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Municipalidad Distrital de Catacaos - Piura

“Catacaos, Capital Artesanal de la Region Grau”

“ANO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 281- 2019 - MDC

Catacaos, 29 de Octubre de 2019.
VISTO:
La Carta N° 044 de fecha 28 de octubre del 2019 suscrito por el Proyectista — INGEKAT CONSTRUCTORA CONSULTORA Y
CAPACITADORA SAC, El Informe N° 015-2019-Arq.JLTA de fecha 28 de Octubre de 2019, El Informe N° 244-A-2019-
MDC/EMGM/SGEYP de fecha 29 de Octubre del 2019 suscrito por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, El Informe N° 879-2019-
MDC-ING. EARG/GDURYST de fecha 29 de octubre del 2019 suscrito por la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Servicios
Técnicos, El proveido de Gerencia Municipal inserto en el Informe N° 879—2019-MDC-ING.EARG/GDURYST de fecha 29 de octubre
de 2019, El Informe N° 00499-2019/MDC.GAJ de fecha 29 de octubre de 2019 de Gerencia de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 26° de la Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972, “La administracion municipal adopta una
estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior.
Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana,
y por los contenidos en la Ley N° 27444 Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestion y la presente ley”.
En concordancia, con el articulo 27° de la Ley acotada ‘La administracion municipal esta bajo la direccion y responsabilidad del
Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el alcalde; quien puede cesarlo
sin expresion de causa; ’

Que, segun Carta N° 044 de fecha 28 de octubre del 2019, suscrito por el Proyectista — INGEKAT CONSTRUCTORA CONSULTORA
ICAPACITADORA SAC presenta el Expediente Técnico del proyecto: “SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
ECNICO PARA LA INTERVENCION DE LA RECONSTRUCCION DEL CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE
JOGRESIVA (0+700-0+800), CON EL CODIGO ARCC 271", por el monto de S/ 473,441.37 (Cuatrocientos Setenta y Tres

Cutrocientos Cuarenta y Uno con 37/100 Soles).

Que, a través del Informe N° 244-A-2019-MDC/EMGM/SGEYP de fecha 29 de Octubre del 2019 suscrito por la Sub Gerencia de
- Estudios y Proyectos indica que segun la revision del Expediente Técnico de la intervencion de la Reconstruccion con Cambios:
“SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA INTERVENCION DE LA RECONSTRUCCION DEL
CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE PROGRESIVA (0+700-0+800), CON EL CODIGO ARCC 271", con un plazo
de ejecucion de Obra de Sesenta (60) dias calendarios, Modalidad de Ejecucion de la Obra — POR CONTRATA.
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;/mediante Informe N° 881-2019-MDC-ING.EARG/GDURYST de fecha 29 de octubre del 2019 suscrito por la Gerencia de
#Degarrollo Urbano Rural y Servicios Técnicos, indica que de acuerdo a la revision y evaluacion efectuada por el responsable de la
e SUb Gerencia de Estudios y Proyectos al expediente técnico del proyecto: : “SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
7 TECNICO PARA LA INTERVENCION DE LA RECONSTRUCCION DEL CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE
PROGRESIVA (0+700-0+800), CON EL CODIGO ARCC 271" solicita la proyeccion del acto resolutivo de aprobacion, por el monto

de S/ 473,441.37 (Cuatrocientos Setentay Tres Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 37/100 Soles),

Que, con Informe N° 00499-2019/MDC.GAJ de fecha 29 de octubre de 2019 de Gerencia de Asesoria Juridica, opina que s cumpla
con aprobar el Expediente Técnico de la Obra “SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA
INTERVENCION DE LA RECONSTRUCCION DEL CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE PROGRESIVA (0+700-
0+800), CON EL CcODIGO ARCC 271" ; por el monto de S/ 473,441.37 (Cuatrocientos Setenta y Tres Cuatrocientos Cuarenta 'y Uno
con 37/100 Soles), correspondiente a: S/446,610.83 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diez con 83/100 Soles) para
Ejecucion de Obra, $/22.330.54 (Veintidos Mil Trescientos Treinta con 54/100 Soles) para Supervision y

S/4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles) por Liguidacion, ademas que se cumpla con efectuar las acciones de gestion de
presupuesto para cubrir el gasto que implique la ejecucion del proyecto

Que, es de advertirse que la modalidad de contratacion especial bajo la modalidad de Reconstruccion con Cambios ha sido aprobada
por la Ley N° 30556; Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a
desastres y que dispone |a creacion de la autoridad para la reconstruccion con cambios y su Reglamento Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM.

Que, el Reglamento de la Ley de Reconstruccion con Cambios ha sefialado: Articulo 3.- Requisitos para convocar. Para convocar un
procedimiento de seleccion, en el marco de la implementacion del PLAN, se debe haber realizado la expresion de interés, estar
incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratacion aprobado, haber designado al 6rgano a cargo
del procedimiento y contar con las bases aprobadas.

Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y
la disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las caracteristicas de la obra, sé permitan entregas parciales del terreno. En este
caso, la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar
mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad.

Que, siendo asi es oportuno sefialar que para Ejecutar una determinada Obra; se debe tener en cuenta las caracteristicas técnicas
que contiene las condiciones fundamentales para la contratacion; los que ademas se plasman en la Expresion de Interes que emite
la Entidad: asi se ha sefialado: Articulo 7.- Expresion de interés: A travées de la expresion de interés la Entidad difunde sus
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caracteristicas técnicas con la descripcion objetiva y precisa de los requisitos funcionales del objeto a contratarse, asi como las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratacion. El area usuaria determina la expresion de interes, la cual indica, ademas, la
relacion de personal y equipamiento que es requerido para la ejecucion de las prestaciones. Se entiende por caracteristicas tecnicas:
(...). Para servicios generales y de consultoria, a los términos de referencia.

Que, ha senalado que podra aplicar el Sistema de Contratacion A Precios Unitarios cuando: (...) 16.2.- A precios unitarios, aplicable
en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorias y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precision las
cantidades o magnitudes requeridas. (...). En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones tecnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacion a su ejecucion real y por un determinado plazo
de ejecucion.

Que, siendo ello asi y conforme a las definiciones sefialadas es que se respecto al pedido de Aprobacion del Expediente Técnico del
Servicio bajo analisis; se tiene que este cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ser aprobado; el mismo que
tiene como valor referencial la suma de S/ 473,441.37 (Cuatrocientos Setenta y Tres Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 37/100
Soles): Obra que se ha calculado a base al sistema de Precios Unitarios Articulo 35° Sistemas de Contratacion: (...) 194.3.- En el
& de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se formulan en
funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la

ropuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales

tilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

_es de sefalarse que la justificacion para el desarrollo del Proyecto se sustenta en que con este se incrementara la produccion
agficola en el distrito, teniendo una mejor dotacion de agua y disminuyendo las perdidas por infiltracién y obteniendo mayores
rendimientos por hectareas, aprovechando adecuadamente los recursos agua 'y tierra; cuya meta fisica es revestimiento de caja de
canal de conduccion con una longitud de 670,797 m; los cuales seran de concreto simple de fc=175 kg/cm2; se caracteriza por dos
—" tramos el primero desde la progresiva 0+000km a la progresiva 0+670.797 km, definido (0.80x0.60m); con juntas de dilatacion 3.0m
y juntas de contraccion cada 12.0 m; de material asfaltico (en dos tramos).

Que, ademas es que se deben efectuar las acciones de gestion del presupuesto para cubrir el gasto que implique la Ejecucion de la
Obra en analisis; tal como se ha sefalado el Decreto Legislativo 1440; que Deroga el Texto Unico Ordenado de la Ley 28411; Ley
aeral del Sistema de Presupuesto; ha previsto en su “Articulo 13. El Presupuesto: 13.1 El presupuesto constituye el
,\ ento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacién, a través de la prestacion de servicios

grd de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresion cuantificada,
anita y sistematica de los gastos a atender durante el afio fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Publico y
ados ingresos que financian dichos gastos”.

@ fen mérito a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley N° 27972,y en uso de las atribuciones delegadas
adrante Resolucion de Alcaldia N° 041-2019-MDC-A, de fecha 09 de Enero de 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°: APROBAR el Expediente Técnico de la Obra: “SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
LA INTERVENCION DE LA RECONSTRUCCION DEL CANAL SAN MARTIN EN EL SECTOR DE VIDUQUE PROGRESIVA (0+700-
0+800), CON EL CcODIGO ARCC 2717, por el monto de S/ 473,441.37 (Cuatrocientos Setenta y Tres Cuatrocientos Cuarenta y Uno
con 37/100 Soles), correspondiente a: S/446,610.83 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diez con 83/100 Soles) para
Ejecucion de Obra, S/22,330.54 (Veintidos Mil Trescientos Treinta con 54/100 Soles) para Supervision y S/4,500.00 (Cuatro M.|I
Quinientos con 00/100 Soles) por Liquidacion, ademas que se cumpla con efectuar las acciones de gestion de presupuesto para cubrir
el gasto que implique 12 ejecucion del proyecto, con un plazo de ejecucion de Obra de Sesenta (60) dias calendarios, Modalidad de
Ejecucion de la Obra — POR CONTRATA
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ARTICULO 2°: Que la Obra sera Ejecutada bajo la Fuente de Financiamiento de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

ARTICULO 3° ENCARGAR al Responsable de la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion de la Municipalidad Distrital de
Catacaos, cumpla bajo responsabilidad funcional y administrativa con publicar la presente resolucion en el Portal Institucional

ARTICULO 4°: NOTIFIQUESE, la presente resolucion a las dependencias Administrativas, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto.

........ T T M W
Lic. Jesiis Martin Fuesta Larroca
GERENTE MUWICIPAL
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