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I. ANTECEDENTES 

El proceso de gestión del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos - 
MERESE en la Microcuenca Mariño, se inició el año 2009, por iniciativa del Comité 
de Gestión de Comunidades Campesinas Cabecera del distrito de Abancay y 
Tamburco bajo el concepto de pago por servicios ambientales.   

Sobre la propuesta encaminada por las organizaciones comunales en él tema, se 
dan procesos de incidencia y sensibilización a través de espacios de concertación 
local (Comisión Ambienta Municipal – CAM), regional (Comisión Ambiental Regional 
de Apurímac – CAR y Grupo técnico de Mecanismo de Retribución por servicios 
ecosistémicos y biodiversidad) y eventos de capacitación: cursos, foros, talleres etc.  

En base a la fase de incidencia el año 2013, surge la propuesta que el MERESE debe 
ser incorporado en el plan maestro optimizado y estudio tarifario por la EPS EMUSAP 
ABANCAY SAC, la misma que fue aprobado, su incorporación e incremento tarifario 
de 7.5% al consumo de agua potable por audiencia pública y la SUNASS. Al mismo 
tiempo, se implementaron medidas legislativas a favor del MERESE, la LEY Nº 
30215, ley de Mecanismos de Retribución Por Servicios Ecosistémicos y su 
reglamento en el año 2016. 

Por otro lado, diferentes instituciones del ámbito local, regional, nacional e 
internacional gestionaron proyectos y acciones de fortalecimiento del MERESE en 
forestación de queuña, instalación de vivero, implementación de equipos de 
monitoreo, estudios, construcción de qochas, campañas de sensibilización y 
capacitaciones vinculados a servicios ecosistémicos implementados en áreas de 
interés del MERESE y contribuyentes (Atumpata y Micaela Bastidas).  

En el numeral 27.1 del artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento establece que las empresas 
prestadoras deben promover acuerdos para implementar mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos (MERESE). 

El numeral 27.1 del artículo 27 del Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM que 
aprueba el reglamento de la Ley N° 30215, Ley de MERESE establece que las 
empresas prestadoras pueden ser retribuyentes por los servicios ecosistémicos que 
provea la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los que se 
benefician, permitiéndoles brindar el servicio de agua potable. 

El numeral 2 del artículo 139 del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 
reglamento del Decreto legislativo N° 1280, señala como una de las modalidades de 
ejecución de los MERESE a los contratos de retribución con los contribuyentes 
quienes se comprometen a implementar acciones o proyectos de conservación, 
recuperación o uso sostenible de los ecosistemas, por los que reciben a cambio una 
retribución que toma en consideración el costo de oportunidad que implica para los 
contribuyentes ejecutar estas acciones o proyectos.  

Finamente, la SUNASS emite la Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2017-
SUNASS-CD, aprobando la directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos Hídricos – MRSEH para la implementación por Empresas Prestadoras 
Servicios de Saneamiento a nivel nacional, en base a dicha disposición se   
implemente el presente plan de intervención del MERESE por la EPS EMUSAP 
ABANCAY SAC.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

El plan de intervención del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos - 
MERESE se justifica por las siguientes razones:  

La resolución de Consejo Directivo Nº 045-2017-SUNASS-CD, que aprueba la 
directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos – 
MRSEH, para la implementación por Empresas Prestadoras Servicios de 
Saneamiento a nivel nacional, mediante la cual se elaboró el presente plan de 
intervención del MERESE y su implementación por la EPS EMUSAP ABANCAY SAC.  

Se dispone de fondos recaudado por la EPS EMUSAP ABANCAY SAC del año 2018 
(enero a diciembre) de 348,274.00 soles (Trecientos Cuarenta Ocho Mil Doscientos 
Setenta Cuatro con 00/100 soles), sobre la cual, es necesario la elaboración del 
presente plan de intervención del Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, siendo los ámbitos priorizados el área de interés del MERESE – 
Rontoccocha y comunal (Yauriccocha y Ccayllahuasi). 

Existente acuerdos y compromisos previos entre integrantes de la plataforma 
MERESE y contribuyentes para la implementación del MERESE en la unidad 
Hidrológica de Rontoccocha y zonas de interés comunal, siendo de conformidad de 
las partes (retribuyentes y contribuyentes) y refrendados en asambleas comunales 
(Atumpata y Micaela Bastidas).  

Perdida de servicios ecosistémicos de regulación, cultural, soporte y provisión en el 
área de interés del MERESE, por factores siguientes: reducación de la cobertura 
vegetal, sobre pastoreo, quema de pastos, tala de árboles nativos, degradación de 
bofedales, casa de animales silvestres y eventos climáticos adversos. Sobre la cual, 
se identificaron brechas en el área de interés del MERESE y comunal de 1,590 
hectáreas por conservar, 65 hectáreas por forestación, 55 hectáreas de pastos por 
recuperar, 6 qochas por construir y 5 hectáreas de bofedales por proteger.  

Según el último censo 2017 del INEI, la población urbana del distrito de Abancay 
supera los 63,106 habitantes y la demanda promedio de agua diaria por habitantes 
es 100 litros (0.1M3/hab/día) que equivale a 6,310.6 M3/día de demanda de agua 
siendo insuficiente la oferta actual para cubrir dicha demanda y más aún en una 
proyección a 10, 20 y 30 años.   
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III.  ASPECTOS GENERALES 

3.1. Nombre del plan intervención. 

Plan de intervención del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

en la unidad hidrológica de Rontoccocha Comunidad Campesina de Atumpata y 

Micaela Bastidas – Abancay – Apurímac. 

 

3.2. Responsabilidad funcional. 

Sobre las características del proyecto de inversión en este caso plan de 

intervención del MERESE la responsabilidad funcional corresponde según 

competencias que se presentan.  

 

Estructura funcional 

Sector: Ambiente 

División Funcional: 

0054: Desarrollo Estratégico, 

Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible del Patrimonio Natural 

Grupo Funcional: 
0120: Recuperación de ecosistemas con 

enfoque de servicios ecosistémicos.  

Servicio Público Asociado: 
Recuperación de Ecosistemas y Servicios 

Ecosistémicos Hidrológicos 

Tipología del Proyecto: Servicio Ecosistémico Hidrológico 

Programa Presupuestal: 
PP 0144: Conservación y uso sostenible de 

ecosistemas 

Pliegos que Ejecutan: 
PP 0144: MINAM, SENACE, OEFA, IGP, 

SENAMHI, IIAP, INAIGEM, GR y GL. 

Fuente: RM N° 178-2019 MINAM y Plan de intervención versión preliminar.  

 

3.3. Institucionalidad.  

3.3.1. Formulación del plan: EPS EMUSAP ABANCAY SAC.   

3.3.2. Ejecución del plan:  

➢ Gerencia de Operación de EPS EMUSAP ABANCAY SAC.  

➢ Programa MERESE.  

 

3.3.3. Modalidad de ejecución: Administración directa  
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3.3.4. Fuente de financiamiento (primer año) 

➢ Fondo MERESE:  

S/. 348,274.00 (Trecientos Cuarenta Ocho Mil Doscientos Setenta 

Cuatro con 00/100 soles).  

➢ Contribuyentes:  

S/.  14,122.38 (Catorce Mil Ciento Veintidós con 38/100 soles). 

3.3.5. Plazo de ejecución (primer año):  

Inicio: junio del 2019.  

Fin: mayo del 2020.    

Periodo: 12 meses a partir de la suscripción de la contrata entre 

retribuyente y contribuyentes.  

 

3.4. Ubicación del plan de intervención MERESE. 

Departamento: Apurímac  

Provincia: Abancay 

Distrito: Abancay 

Comunidad: Atumpata y Micaela Bastidas 

Unidad Hidrológica: Rontoccocha. 

Altitud: 4208 msnm 

Coordenadas Geográficas:  

72°43´16” a 72°56´14” de Longitud Oeste 

13°32´29” a 13°42´20” de Latitud Sur. 

3.5. Acceso a la zona de intervención. 

El acceso a la laguna Rontoccocha, es por carretera y camino de herradura. La 

trocha carrozable existente tiene una longitud de 26.5 Km. La misma que tiene 

un presupuesto para el mantenimiento rutinario asignado por el Instituto de 

Instituto Vial Provincial de Abancay – IVP. 

Cuadro N° 1 

Accesibilidad a la zona de interés del MERESE.  

Punto de 

salida 
Llegada Kilómetros Condición Tiempo recorrido 

Abancay  Atumpata  3 Afirmado  10 minutos 

Atumpata  Rontoccocha 23.5 
Afirmada y 

trocha  
Hora y 10 minutos 

Fuente: IVP  
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3.6. Metas del plan (etapa de inversión)    

Resultado 01: Conservar los servicios ecosistémicos hídricos de interés 

comunal y poblacional 

✓ 8,092 metros lineales de cercos de protección construidos durante la 

etapa de inversión.    

✓ 03 qochas construidos y mejoradas al primer año de inversión.  

✓ 06 meses de control y vigilancia del área de interés del MERESE primer 

año y partir del segundo año de ejecución 12 meses/año.   

✓ 02 campañas/año de empoderamiento en protección y qochas. 

✓ 06 jornadas/año de evaluación del sistema de monitoreo ambiental.  

✓ 01 campaña/año de sensibilización e información del MERESE. 

Resultado 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

✓ 22 hectáreas forestadas con especies nativos (etapa de inversión). 

✓ 60 hectáreas revegetadas con especies nativos (etapa de inversión).  

✓ 02 campañas/año de empoderamiento en plantación con especies 

nativos.   

Resultado 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

✓ 20 hectáreas sembradas de pastos altoandinos (etapa de inversión). 

✓ 02 asesoría/año en revisión de instrumentos de gestión comunal e 

incorporación del MERESE.  

✓ 01 pasantía/año en siembra y manejo de pastos altoandinos.  

✓ 04 curso/año de capacitación en conservación de servicios 

ecosistémicos. 

✓ 01 jornada/año de la “ruta del agua” 

Cuadro N° 2: 

Metas del plan etapa de inversión y año 1 

 

RONTOCCOCHA
CC. 

ATUMPATA

CC. MICAELA 

BASTIDAS 

Elaboracion de expediente técnico Estudio 1 1.00 1.0 1.0

Obras provisionales y preliminares Global 1 1.00 1.0 1.0

Flete rural y urbano Global 1 1.00 1.0 1.0

1

1.1 Actividad 01: Cercos de protección. Kilómetros 8.092 1.50 0.5 0.5 0.5 1.5

1.2 Actividad 03: Instalación y mejoramiento de qochas. Qochas 3.00 3.00 1.0 1.0 1.0 3.0

1.3 Actividad 02: Control y vigilancia. Meses 42.00 6.00 6.0 6.0

1.4 Actividad 04: Campañas de empoderamiento en protección y qochas. Campañas 5.00 2.00 1.0 1.0 2.0

1.5 Actividad 05: Jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental. Jornadas 42.00 6.00 6.0 6.0

1.6 Actividad 06: Campañas de sensibilización e información del MERESE. Campañas 4.00 1.00 1.0 1.0

2

2.1 Actividad 01: Forestación con especies nativos. Hectáreas 22.00 2.00 1.0 0.5 0.5 2.0

2.2 Actividad 02: Revegetación con especies nativos y otros. Hectáreas 60.00 2.00 1.0 0.5 0.5 2.0

2.3 Actividad 03: Campañas de empoderamiento en plantación con especies nativos.  Campañas 8.00 2.00 1.0 1.0 2.0

3

3.1 Actividad 01: Siembra de pastos altoandinos. Hectáreas 20.00 1.00 1.0 1.0 2.0

3.2 Actividad 02: Asesoría en revisión e incorporación del MERESE en el estatuto Comunal. Asesorías 2.00 2.00 1.0 1.0 2.0

3.3 Actividad 03: Pasantía en siembra y manejo de pastos altoandinos. Pasantía 4.00 1.00 1.0 1.0

3.4 Actividad 04: Curso de capacitación en conservación de servicios ecosistémicos. Cursos 16.00 2.00 1.0 1.0 2.0

3.5 Actividad 05: Jornadas de la “ruta del agua” Jornadas 4.00 1.00 1.0 1.0

COMPONENTE  01: Conservar los servicios ecosistemas hídricos de interés comunal y poblacional. 

COMPONENTE 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

COMPONENTE 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

ITEM CONCEPTO
Unidad de 

medida

METAS AÑO 1Cantidad 

(Meta Año 1)

Cantidad 

(Meta total)
TOTAL
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IV. IDENTIFICACION 

4.1. Diagnóstico 

4.1.1. Área de estudio. 

El área de estudio e implementación del Mecanismo de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos Hídricos, está ubicada en el sector de Rontoccocha 

entre comunidades campesinas de Atumpata y Micaela Bastidas del distrito de 

Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. Dicha zona 

interés e intervención del MERESE tiene las siguientes características: 

• En la zona tiene varios tipos de topografía entre Llano porque hay zonas con 

pendientes menor a 2%; ondulado y fuertemente ondulado porque la 

pendiente de terrenos oscila de 2-8% y 8 a 16%; fuertemente socavado por 

pendiente mayor al 30% e inclusive montañosas.  

• Se desarrolla la actividad ganadera (ganado vacuno, ovino, porcino y 

caballar) y en algunas áreas particulares siembran papa nativa (sitio de 

laime comunal) por comuneros y usufructuarios de la comunidad de 

Atumpata y Micaela Bastidas.  

• El acceso es por carretera afirmada de 26.5 km promedio de la ciudad de 

Abancay a Rontoccocha, pasando por la Comunidad de Atumpata y 

sectores, el tiempo de viaje en vehículo una hora y 20 minutos en promedio.  

• En referencia a los servicios ecosistémicos, estas vienen tolerando cambios 

y deterioros estructurales, paisajísticas, regulación, etc. tal es el caso de 

pérdida de cobertura vegetal, perdida de bofedales, tala de árboles nativos, 

sobre pastoreo, inexistencia de medidas de regulación comunitaria del 

conservación, recuperación y uso sostenible.  

• En el territorio comunal de Micaela Bastidas y Atumpata, dispone de materia 

prima (roca, hijuelo de ichu, tierra, champa y madera de eucalipto en la parte 

baja), para implementar acciones de conservación, recuperación y uso 

sostenible de los recursos naturales. También se cuenta de personas 

capacitadas en MERESE, siembra y cosecha de agua y otros aspectos.      

• Los recursos naturales existentes en la zona: están lagunas y lagunillas, 

áreas de pastos naturales (mayor % ichu), relictos de queuña, bofedales, 

afloramiento rocoso etc.      
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Gráfico N° 01: 

Ubicación del plan de intervención MERESE 

  

 

 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de Conservación Ambiental 

Rontoccocha 2015-2018.  
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4.1.2. Unidad Productora de Servicios Ecosistémicos. 

La Unidad Productora del servicio ecosistémico es la cuenca en la que se 

encuentra el conjunto de Ecosistemas Andinos de bosques andinos, lagunas, 

humedales, bofedales y pastizales nativos que están interrelacionados en la 

zona de aporte y que nos brindan servicios ecosistémicos de regulación y 

purificación hídrica. Entre ellas la unidad hidrológica de Rontoccocha es unidad 

productora de servicios de la EPS EMUSAP ABANCAY SAC (retribuyente), 

cuya provisión de agua no es suficiente para cubrir la demanda de la población 

de Abancay.  

Estos ecosistemas andinos contribuyen a la formación de colchones naturales 

que retienen agua de lluvias de manera superficial y subterránea para liberarlos 

y regularlos lentamente, alimentando los acuíferos naturales y manantiales que 

nos brindan agua para uso poblacional en cantidad y calidad. 

El ecosistema del área de aporte de la laguna Rontoccocha, corresponde a un 

ecosistema de puna húmeda, con una cobertura vegetal predominante de 

pastos nativos o pajonales, además existen áreas con bosques nativos y 

bofedales dispersos situados en áreas comprendidas en comunidades de 

Atumpata y Micaela Bastidas.  

Donde se identificó restricciones de la provisión de servicios ecosistémicos 

hídricos de la unidad hidrológica de Rontoccocha se puede citar la depredación 

y perdida de la cobertura vegetal, reducción de bosques de queuña relictos, 

sobrepastoreo, escasa regulación hídrica, reducción del caudal, erosión de 

suelos, perdida de bofedales etc. 

 Los servicios ecosistémicos hídricos, no está siendo gestionado 

sosteniblemente por una instancia en concreto; sin embargo, se han 

implementados acciones de conservación y recuperación del ecosistema por 

parte de comunidades involucradas con apoyo de instituciones como CEDES, 

PRODERN, IDMA, Municipalidad Provincial de Abancay, Gobierno Regional y 

otros.  

La percepción de comuneros y población, sobre el servicio ecosistémico de la 

unidad hidrológica de Rontoccocha es la degradación de estos servicios que 

no está siendo cuidados y valorados por los contribuyentes y tampoco por los 

retribuyentes.  

Otro factor determinante de la escasez de agua en cabeceras de cuenca son 

los efectos del cambio climático son evidentes la variabilidad climática con altas 

temperaturas, reducción de la precipitación, granizadas etc.  
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4.1.3. Los involucrados del plan. 

Los actores involucrados en el presente plan de intervención se han identificado según sus competencias, afinidad e interés que se detalla 
en la matriz siguiente.  

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES FORTALEZAS 
ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

Contribuyentes 
(C.C Atumpata y 
Micaela Bastidas)  

• Variabilidad climática (Reducción de 
lluvias, altas temperaturas y perdida de la 
biodiversidad). 

• Perdida de manantes y bofedales.  

• Escaso apoyo de las autoridades y 
funcionarios del sector público.  

• Mejorar las condiciones del área de 
recarga hídrica,  

• Percibir la retribución por los 
servicios ecosistémicos.   

• Inversión de proyectos de interés 
comunal.  

• Organización comunal 
reconocida en registros 
públicos. 

• Área territorial con 
potencial hídrico.  

  
 

Firmar la contrata de 
implementación del 
MERESE con la EPS 
EMUSAP SAC.  
 

Retribuyente (EPS 
EMUSAP SAC 

• Disminución de lluvias y caudal hídrico de 
la laguna Rontoccocha.  

• Deficiente cobertura y continuidad del 
servicio de agua potable en la ciudad de 
Abancay.  

• Escasos recursos recaudados del MRSE.    

• Incremento del caudal hídrico. 

• Coberturar la demanda de agua 
potable de ciudad de Abancay. 

• Mejorar el ecosistema de recarga 
hídrica.  

Empresa con vigencia de 
poder y predisposición 
para trabajar la 
conservación de los 
recursos hídricos.  

Realizar la recaudación de 
los fondos MERESE. 
Invertir los fondos del 
MERESE en la Unidad 
Hidrológica de 
Rontoccocha.  
 

Municipalidad 
Provincial de 
Abancay  

• Escasa disponibilidad de agua potable 
para la población de Abancay. 

• Escasos recursos económicos disponibles 
por la entidad.  

• Mejorar los servicios de 
saneamiento básico. 

• Gestión de proyectos productivos.  

Cuenta con una gerencia 
de servicios públicos y 
medio ambiente.  
 
 

Participar en la plataforma 
del MERESE. 
Apoyar en la 
implementación del 
mecanismo.  

Gobierno Regional 
de Apurímac 
(Gerencia Regional 
de RRNN y GA) 

• Escasa valoración de los recursos 
naturales por los comuneros y la ciudad. 

• Escasa articulación interinstitucional para 
la ejecución del proyecto forestal.  

• Culminar con el proyecto de la 
microcuenca Mariño y Lambrama 
satisfactoriamente.   

Viene ejecutando un 
proyecto de bosques 
manejados en la 
Microcuenca Mariño, 

Culminar con la ejecución 
del proyecto Mariño que 
tiene como acciones la 
forestación.    

Plataforma 
MERESE  

• Débil proceso de implementación del 
MERESE en la microcuenca Mariño. 

• Escasa disponibilidad presupuestaria del 
fondo MERESE.    

• Implementación del mecanismo de 
retribución.  

• Fortalecimiento de la plataforma 
MERESE.  

Es una instancia 
reconocido por ley y 
constituido en libro de 
acta.  

Apoyar, monitorear y 
gestionar la 
implementación del 
MERESE en Rontoccocha. 

SUNASS  

• Escasa comunicación del proceso de 
implementación MERESE a la población. 

• Poca capacitación de los contribuyentes 
respecto a los servicios ecosistémicos.  

• Implementación del MERESE en la 
unidad hidrológica de Rontoccocha.  

• Mejora de los servicios de 
saneamiento.  

 

Dispone de una oficina 
descentralizada en el 
departamento de 
Apurímac.   

Supervisar la inversión de 
fondos MERESE según el 
plan de intervención.  
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4.1.4. Caracterización de los contribuyentes.  

4.1.4.1. Generalidades 

Los contribuyentes identificados para el presente Mecanismo de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos Hídricos de la Unidad Hidrológica de Rontoccocha, 

es la Comunidad Campesina de Atumpata y Micaela Bastidas del distrito y 

provincia de Abancay, departamento de Apurímac.  

 

Cuadro N° 3: 

Datos generarles: 

Comunidad 
N° de partida 

registral 

Comuneros 

calificados 
*Población 

Atumpata  11000808 80 226 

Micaela Bastidas  05004212 305 168 

Total 385 394 

Fuente: Equipo técnico y *INEI 2017.  

La población mencionada en el cuadro de la Comunidad de Micaela Bastidas 

es dato del último censo del INEI 2017, donde consideran a los censados en la 

misma comunidad; sin embargo, los comuneros calificados en su mayoría viven 

en la ciudad de Abancay, la misma que se hace referencia en dicho cuadro.  

 

4.1.4.2. Situación actual.   

Los contribuyentes tienen las siguientes características sociales, económicos, 

ambientales y culturales. 

 

a) Condiciones climatológicas  

La clasificación climática para la unidad hidrográfica de Rontococcha presenta 

un clima frio, con presencia de estación de lluvias y estaciones secas en 

invierno. Presenta rangos de temperatura que van desde 0°c a18°c. Se 

caracteriza por ser un clima semifrigido, con rangos de humedad relativa entre 

65% a 84%, siendo considerado como clima húmedo. Este tipo climático es 

característico entre los 4150 a 5000 msnm. La precipitación promedio es de 

1,100 mm por año. 
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b) Recursos naturales 

Flora  

La vegetación de la zona se caracteriza por la presencia de pastizales; césped 

de puna; bosques relictos de queñuales (Polylepis sp.) y especies propias de 

bofedales. Entre las principales formaciones vegetales que se encuentran en 

el área de estudio se tiene: 

Bosques relictos de Polylepis, El género Polylepis es endémico de los andes y 

tiene una amplia distribución independiente a través de la Cadena de los 

Andes. En el área del proyecto predomina la especie Polylepis racemosa (Ruiz 

& Pavón), asociada también a especies como Buddleja sp., Gynoxys sp., Ribes 

sp, y Escallonia myrtilloides. Estos bosques se desarrollan en partes aledañas 

a las lagunas de Rontoccocha, Jejerayccocha y Yauriccocha. Estos relictos son 

extraídos por los comuneros y foráneos para leña y usos domésticos 

depredando sin ninguna regulación comunal implementada por ambas 

comunidades.    

Foto N°: 1 

Bosques relictos de queuña  

 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018. 

Cuadro N° 4: 

Especies forestales nativos y usos.  

Comunidad  Especies Usos 

Atumpata  

Queuña Leña  

Aliso Leña 

Toccarhuay  Ninguno 

Micaela Bastidas  
Queuña  Leña  

Culli Ninguno  

Fuente: Encuesta de campo. 
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Césped de puna, esta formación vegetal se caracteriza por ser una vegetación 

de tamaño reducido que ocupan terrenos más o menos planos, poco 

pedregosos y medianamente húmedos, siendo la especie dominante 

Calamagrostis vicunarum. Pero la Azorella diapensioides se está dispersando 

en las áreas de pastizales de altura, depredando al ichu o paja y no es favorable 

para la regulación hídrica.    

Foto N°: 2 

Césped de puna 

 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018. 

 

Pajonales, se caracteriza por desarrollarse en zonas secas de lomadas y 

laderas ligeramente empinadas donde predominan las poaceas asociadas a 

otras especies herbáceas, desarrolladas en la puna seca en las áreas 

circundantes a las bofedales.  

 

Cuadro N° 5: 

Principales pastos en la zona  

Comunidad Especies Usos 

Atumpata y 

Micaela Bastidas  

 

Haiwa ichu Pastoreo de 

ganado 

vacuno, ovino y 

caballos.  

Totora  

Huaylla ichu 

Qurahua ichu  

Oqo  

Fuente: Encuesta de campo. 

 

Estas especies de pastos naturales, están siendo sometidos al sobre pastoreo 

por animales domésticos entre vacunos, ovinos, caballar y porcinos que son 

propiedad de familias asentadas en la zona de ambas comunidades del ámbito 

de intervención del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos.         
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Cuadro N° 6: 

 Plantas medicinales 

Comunidad  Especies 

Atumpata y 

Micaela Bastidas 

Ortiga  

Ticlla huarmi  

Ichu ichu 

Papelas  

Toqoraymi  

Salvia  

Pillipilli  

Parccaparcca 

Fuente: Encuesta de campo. 

El área de interés del MERESE y comunal también existen plantas de uso 

medicinal, que en la actualidad son usadas por familias que habitan en la zona, 

pero también están en proceso de extinción según versión de los comuneros.  

 

Fauna. 

La concentración de fauna en Rontoccocha es diversa, y está conformada por 

especies de animales asociadas a bosques de Polylepis, lagunas y demás 

ecosistemas. Para la evaluación de la fauna del área propuesta consideramos 

solo las especies de vertebrados. 

 

Mamíferos 

Las principales especies de mamíferos existentes en la Unidad Hidrográfica se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 07:  

Mamíferos presentes en el área de conservación propuesta 

Clasificación Especie 
Nombre 

común 

Vías de 

extinción  
Hábitat 

Orden 

Artiodactyla 

Hippocamelus 

antesensis 
Venado X 

Pastizales 

de altura 

Orden 

Carnívora 

Puma 

concolor 
Puma X 

Pajonales, 

Roquedales Pseudalopex 

culpaeus 
Zorro andino  
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Mustela 

frenata 
Comadreja  

Conepatus 

semistriatus 
Zorrino  

Orden 

Rodentia 

Cavia aperea 
Poronccoy 

(cuy andino) 
 

Roquedales 
Lagidium 

peruanum 
Vizcacha X 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018 

 

Estas especies dependen de la estabilidad de los ecosistemas altoandinos 

entre tanto, urge implementar acciones de conservación, uso sostenible y 

recuperación de recursos naturales del área de influencia del MERESE, 

porque algunas especies están propensas a extinguirse por eventos 

climáticos adversos y presión humana (casa incontrolada).   

 

Aves 

Se han registrado 76 especies de aves repartidas en 30 familias, las que 

cumplen un rol importante en el ecosistema del área de proyecto. 

 

Cuadro N° 08:  

Aves presentes en el área de conservación propuesta 

Orden Especies Nombre común 

Orden Tinamiformes   

Familia Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz Cordillerana 

 Nothoprocta pentlandii Perdiz Andina 

Orden Anseriformes   

Familia Anatidae 
Chloephaga 

melanoptera 
 

Cauquén Huallata 

 
Lophonetta 

specularioides 
Pato Crestón 

 
 

Anas flavirostris 

 

Pato Barcino 

 Oxyura jamaicensis Pato Rana 

Orden Ciconiformes   
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Familia Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco Común 

Familia 

Threskiornithidae 
Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna 

Orden 

Cathartiformes 
  

Familia Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino 

Orden Falconiformes   

Familia Accipitridae 
Geranoaetus 

melanoleucus 

Aguilucho de Pecho 

Negro 

 Buteo polyosoma Aguilucho Variable 

Familia Falconidae 
Phalcobaenus 

megalopterus 
Caracara Cordillerano 

 Falco sparverius Cernícalo Americano 

 Falco femoralis Halcón Aplomado 

 Falco peregrinus Halcón Peregrino 

Orden Gruiformes   

Familia Rallidae Fulica gigantea Giant Coot 

 Fulica ardesiaca Slate-colored Coot 

Orden 

Charadriiformes 
  

Familia Charadriidae 
 

Vanellus resplendens 
Avefría Andina 

 Charadrius alticola Chorlo de la Puna 

Familia Scolopacidae Gallinago jamesoni Becasina Andina 

Familia Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona de Vientre Gris 

Familia Laridae 
Chroicocephalus 

serranus 
Gaviota Andina 

Orden 

Columbiformes 
  

Familia Columbidae Patagioenas maculosa Paloma de Ala Moteada 

Orden Strigiformes   

Familia Strigidae Bubo virginianus Búho Americano 

Orden Apodiformes   

Familia Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de Collar Blanco 

Familia Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella Andina 
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 Lesbia victoriae 
Colibrí de Cola Larga 

Negra 

 Chalcostigma stanleyi 
Pico-Espina de Dorso 

Azul 

 Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol Brillante 

 Aglaeactis castelnaudii Rayo-de-sol Acanelado 

 
Pterophanes 

cyanopterus 
Ala-Zafiro Grande 

 Patagona gigas Colibrí Gigante 

Orden Piciformes   

Familia Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino 

Orden Passeriformes   

Familia Furnariidae Geosiita cunicularia Minero Común 

 Cinclodes aricomae Churrete Real 

 Cinclodes fuscus Churrete de Ala Barrada 

 
Leptasthenura 

xenothorax 
Tijeral de Ceja Blanca 

 
Schizoeaca sp (sp 

nova)(a) 
 

 Cranioleuca albicapilla 
Cola-Espina de Cresta 

Cremosa 

 Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

 Asthenes humilis 
Canastero de Garganta 

Rayada 

Familia Grallaridae Grallaria andicolus 
Tororoi de Cabeza 

Listada 

Familia 

Rhinocryptidae 

Scytalopus sp (sp 

nova) (a) 
 

Familia Tyrannidae Anairetes alpinus Torito de Pecho Cenizo 

 Muscisaxicola griseus 
Dormilona de 

Taczanowski 

 Muscisaxicola albifrons 
Dormilona de Frente 

Blanca 

 Muscisaxicola rufivertex 
Dormilona de Nuca 

Rojiza 
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 Agriornis montanus Arriero de Pico Negro 

 Polioxolmis rufipennis Ala-rufa Canela 

 Ochthoeca rufipectoralis Pitajo de Pecho Rufo 

 
Ochthoeca 

oenanthoides 
Pitajo de d'Orbigny 

Familia Cotingidae Ampelion rubrocristatus Cotinga Cresta Roja 

Familia Tytiridae Pachyramphus validus Cabezón Crestado 

Familia Hirundinidae Orochelidon andecola Golondrina Andina 

Familia 

Troglodytidae 
Troglodytes aedon Cucarachero Común 

Familia Turdidae Turdus fuscater Zorzal Grande 

Familia Motacillidae Anthus bogotensis Cachirla del Páramo 

Familia Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara Azul y Amarillo 

 Conirrostrum cinereum Pico de Cono Cinereo 

 
Conirostrum 

ferrugeneiventre 

Pico de Cono de Ceja 

Blanca 

 Oreomanes fraseri Pico de Cono Gigante 

 Xenodacnis parina Azulito Altoandno 

 Diglossa brunneiventris 
Pincha-Flor de Garganta 

Negra 

Incertae sedis Saltator aurantiirostris Saltador de Pico Dorado 

Familia Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

 Phrygilus  punensis Fringilo Peruano 

 Phrygilus unicolor Fringilo Plomizo 

 Phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

 Diuca speculifera Diuca de Ala Blanca 

 Sicalis uropygialis 
Chirigue de Lomo 

Brillante 

 Catamenia analis 
Semillero de Cola 

Bandeada 

 Catamenia inornata Semillero Simple 

 Atlapetes forbesi Matorralero de Apurímac 

Familia Fringilidae Carduelis crassirostris Jilguero de Pico Grueso 

 Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado 

 Carduelis atrata Jilguero Negro 
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Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018. 

Estas especies de aves dependen de los ecosistemas altoandinos; sin 

embargo, por impactos climatológicos y acciones antrópicas ponen en riesgo 

su hábitat y el proceso de extensión es notorio según la versión de los 

comuneros.    

 

Reptiles y anfibios 

Las principales especies de reptiles y anfibios existentes en la Unidad 

Hidrográfica se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 09:  

Reptiles y anfibios presentes en el área del proyecto 

Clasificación Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 

común 
Hábitat 

Orden 

Squamata 

Colubridae 
Tachimenis 

peruviana 
Paspa 

Pastizales 

 

Colubridae 
Ameiva 

ameiva 
Lagartija 

Gymnophtal

midae 

Proctoporus 

bolivianus 
Lagartija 

Tropiduridae 
Liolaemus 

alticolor 
Paspa 

Orden 

Anura 

Bufonidae 
Bufo 

spinulosos 

Hampato 

(sapo) 

Bofedales 

y lagunas 

Hylidae 
Gastroteca 

marsupiata 
Checlla 

Bofedales 

y lagunas 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018 

Los reptiles y anfibios, son componentes esenciales del ecosistema alto andino, 

pero estas son susceptibles a extinguirse, por acciones antrópicas y fenómenos 

climáticas según versiones de los pobladores de la zona. 

 

Recursos hídricos. 

Según el Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos del área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018, argumenta que el 65.95% 

de tierras que requieren protección (desprendimientos) y el 34.05% son tierras 
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aptas para pastos. En la Unidad Hidrográfica existen 30.03 Ha. de lagunas 

utilizadas para el abastecimiento de agua potable y de riego.  

El estudio de uso actual de suelos, muestra que: 13.26 Ha. (0.86%) es 

actualmente utilizado para la producción en secano (sólo con lluvia, sin riego) 

por el método de laymes (descanso de suelo), y 356.68 Ha. son dedicadas al 

pastoreo y utilizadas como zonas de infiltración de agua. La mayor parte se 

encuentra en la cabecera de cuenca. 

 

Entre tanto la zona de interés de la unidad hidrológica de Rontoccocha, existe 

fuentes hídricas entre lagunas, manantes, bofedales y riachuelos, cuya 

tributación es al rio Mariño. 

Cuadro N° 10: 

Fuentes hídricas en la zona de interés del MERESE y comunal 

Comunidad  Lagunas  Manantes  Bofedales  Ríachuelo 

Atumpata  

Ccayllahuasi Matara Aumpampa Sanduruyoq 

Llañuhuaycco Chuñuna Ccergulloq Torrehuaycco  

Chiriccocha Atumpata  Huañuypampa Tervabuenayoq 

Moroccocha Nañuhuaycco Matara Barrohuaycco  

Ninobamba  Sanyahuaycco Chulluna Sayanhuaycco 

Rontoccocha    Rontoccocha 

Usparaqocha Tervabuenayoq  Chaccrabamba  

Micaela 

Bastidas  

Rontoccocha  Rosapata Layampata  Layampata 

Allfaccocha  Tancarpata Rontoccocha  Allfaccocha 

Qeqeraccocha Layampata  Qeqeraccocha  

Moroccocha Viraccocha   Rontoccocha 

Llanaccocha    

Yauriccocha     

Fuente: Encuesta de campo.  

 

En bofedales, existen hábitats naturales de especies de flora y fauna y 

desempeñan un rol muy importante en los procesos hidrológicos y ecológicos 

de las cabeceras de microcuencas. Dichas áreas están siendo deterioradas por 

la presencia de animales domésticos porcinos, ovejas, vacunos y caballos. A 

pesar de haber implementado acciones de protección de áreas de bofedales 

por acción cívica y apoyo institucional, persiste los daños con animales, ya que 

se han deteriorado los cercos de protección.  
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c) Características socio económicas.  

Estructura Ocupacional 

La principal ocupación de la población de comunidades de Micaela Bastidas y 

Atumpata es la agricultura, la cual representa el 60.15% y se desarrolla dentro 

de la jurisdicción de comunidades rurales pero alejadas de la unidad hidrológica 

de Rontoccocha. El 15.2% de la población es empleado por terceros 

(mantenimiento de caminos rurales, obras de la Municipalidad, etc).  

Gráfico N° 3: 

Fuentes de ingreso familiar mensual promedio de Atumpata 

 

Fuente: Encuesta de campo 

La fuente de ingreso económico familiar de pobladores de Atumpata, se centra 

en la prestación de servicios de mano de obra no calificada, seguido por la 

agricultura y muy poco por la crianza. En conclusión, la actividad agropecuaria 

se constituye la base de la alimentación, no más así, para generar ingresos 

económicos propiamente.   

Gráfico N° 4: 

Fuentes de ingreso familiar mensual promedio de Micaela Bastidas 

 

Fuente: Encuesta de campo  

La fuente de ingreso económico familiar de pobladores de Micaela Bastidas se 

centra en la agricultura y servicios de mano de obra no calificada, seguido por 
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el transporte, siendo un escenario diferente de la comunidad de Micaela 

Bastidas. En conclusión, la actividad agropecuaria constituye una fuente de 

ingreso económico y alimentación.   

 

d) Educación.  

Las instituciones educativas de Micaela Bastidas y Atumpata, cuentan con 

infraestructura educativa de condición regular, bueno y malo; por otro lado, 

carece de material didáctico, mobiliario adecuado y libros. La mayoría de los 

padres prefiere matricular a sus hijos en instituciones educativas de la ciudad 

de Abancay, debido a las deficiencias pedagógicas y carencia de servicios de 

agua y desagüe. 

Cuadro N° 11:  

Instituciones educativas  

Comunidad  

N° 

alumnos 
Nivel Educativo N° de 

profesores 
Total Inicial Primaria Secundario 

Micaela Bastidas 85 13 32 40 16 

Atumpata 50 22 28 0 9 

Fuente: Trabajo de campo 

Las condiciones de infraestructura educativa oscilan entre bueno (institución 

educativa inicial y secundaria), regular (institución primaria - MB) y malo 

(institución primaria – Atumpata).  

 

e) Salud. 

Las condiciones de salubridad de pobladores de Atumpata y Micaela Bastidas, 

hay reportes favorables y desfavorables en este caso se enfatizó en la 

población infantil de 0 a 3 años de edad.   

Cuadro Nº 12: 

Evaluación nutricional de niños menores de 3 años  

  

Fuente:  Trabajo de campo percepción de directivos1 y DIRESA2.  

 

 

Estado Nutricional 
C.C. Atumpata1 

(%) 

C.C. Micaela1 

Bastidas (%)  

DIRESA  
Informe 2018 
distrital2 (%) 

Anemia 80 85 31.5 

Desnutrición Crónica 57 70 11.4 

Parasitosis  85 95 - 
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Estos resultados expuestos en el cuadro 12, constituyen un problema para los 

padres de familia y la comunidad, porque los datos muestran la baja calidad 

nutricional de la población infantil, por varios factores y adversos entre la 

disponibilidad, acceso y consumo de alimentos balanceados que garanticen la 

seguridad alimentaria; el otro es la carencia de provisión de agua de consumo 

de calidad (tratada).   

Cuadro N° 13: 

Servicios del puesto salud 

Puesto de 

salud 
Especialidades Profesionales  

Condiciones de 

infraestructura 

Atumpata  
Medicina general 

y Serunistas  

Médico 

sernunista, 

licenciados 

enfermeros.  

Malo  

Quisapata 
Medicina general 

Licenciados  

Médicos, 

licenciados y 

enfermeros. 

Bueno  

Fuente: Encuesta de campo  

Al menos en las comunidades existen puestos de salud que permite a los 

pobladores tener atenciones de urgencia y emergencia, pero estas no tienen 

condiciones adecuadas de infraestructura y disponibilidad profesional que se 

evidencia en el cuadro.  

 

f) Saneamiento básico.  

En ambas comunidades existen Juntas de Administración de Servicios de 

Saneamiento – JASS; que según sus competencias son encargadas de la 

adecuada operación y mantenimiento de infraestructura de saneamiento (agua 

y desagüe) y provisión de agua de calidad (tratada). Pero estas organizaciones 

carecen de condiciones y capacidades para realizar tales acciones.   

 

La eliminación de excretas y residuos sólidos, es a campo abierto creándose 

focos de infección, las chacras cercanas a viviendas, caminos, cercos, canales 

de riego. Solo algunas familias cuentan con letrina de arrastre hidráulico y silo 

seco. 
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Los servicios de provisión de agua potable son deficientes, el sistema no 

cobertura toda la población demandante, es esporádico, el agua no es tratada 

adecuadamente, no se paga un derecho por el servicio, los usuarios tienen un 

bajo nivel organizacional.   

 

En la comunidad no existe relleno sanitario comunal, tampoco micro relleno 

familiar; por consiguientes, los desechos generados, son quemados o 

dispuestos a chacras y quebradas de la comunidad. Generando focos de 

contaminación, sometiendo a la población infantil a riegos de enfermedades 

parasitarias e infecciosas. 

Cuadro N° 14: 

Viviendas con acceso a servicios de agua y desagüe  

Comunidades  

% de 

viviendas 

con agua 

entubada  

% de 

viviendas 

con agua 

potable   

% de 

viviendas 

con 

desagüé 

% de 

viviendas 

con silo 

seco 

% de 

viviendas 

con 

letrinas  

Relleno 

sanitario 

Comunal 

Atumpata 75% 0 0 40 60 
No 

dispone 

Micaela 

Bastidas 
70% 0 0 30 70 

No 

dispone 

Fuente: trabajo de campo. 

 

g) Electrificación. 

El servicio de energía eléctrica en la zona rural solo cubre el 65% de viviendas 

en ambas comunidades. Los sectores que carecen de fluido eléctrico 

corresponden a viviendas ubicadas en la parte alta de Atumpata y Micaela 

Bastidas. 

Cuadro N° 15:  

Viviendas con y sin electrificación 

Comunidad  
Total 

Viviendas 

% de viviendas con 

electrificación   

% de viviendas sin 

electrificación   

Micaela Bastidas 260 60 40 

Atumpata 132 70 30 

Fuente: trabajo de campo 
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h) Actividad Agrícola 

La principal actividad de subsistencia alimentaria y económica de los habitantes 

de comunidades de Atumpata y Micaela Bastidas es la agricultura, seguido de 

la ganadería. El desarrollo de la actividad agrícola es familiar, cuyos trabajos 

son desarrollados por los integrantes de la familia, es decir, quienes realizan 

las tareas son los integrantes del núcleo familiar, padre, madre e hijos. Al mismo 

tiempo algunos todavía vienen manteniendo el ayni y la minka respectivamente. 

Entre los principales cultivos que están produciendo en ambas comunidades 

son los que se muestran en los cuadros:  

Gráfico N° 05: 

 Áreas de cultivos producidos/familia - Atumpata  

 

Fuente: Encuesta de campo  

Las familias de la Comunidad de Atumpata, principalmente cultivan maíz, 

papa y hortalizas respectivamente cuyas cosechas son dispuestas para la 

alimentación y excedentes al mercado.   

Gráfico N° 06: 

Áreas de cultivos producidos/familia – Micaela Bastidas 

 

Fuente: Encuesta de campo  

 Las familias de la Comunidad de Micaela Bastidas, principalmente cultivan 

maíz, papa, hortalizas, trigo y tarwi, cuyas cosechas son dispuestas para la 

alimentación y los excedentes al mercado.   
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Cuadro N° 16:  

Nivel de producción agrícola.  

Localidad 
Micaela Bastidas Atumpata 

Área Producción Área Producción 

Productos (Ha.) (Tn) (Ha.) (Tn) 

Papa comercial 37.87 77.20 8.29 24.56 

Papa nativa 7.27 12.47 3.42 12.20 

Maíz amiláceo 57.68 46.57 10.25 12.53 

Trigo 15.65 12.65 4.49 3.63 

Cebada 2.29 1.02 2.95 1.88 

Frejol 2.79 7.06 0.59 0.32 

Alverja 13.30 15.69 3.29 6.42 

Habas 8.79 13.08 2.89 5.33 

Olluco 1.43 2.85 1.08 4.61 

Oca 0.75 1.64 0.80 4.37 

Tarwi 2.21 0.93 0.99 0.43 

Zanahoria 1.98 9.14 7.61 21.04 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área 

de Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018. 

Los principales productos de las comunidades de Micaela Bastidas y 

Atumpata son: papa (Solanum tuberosum), maíz (Zea mayz), arveja (Pisum 

sativum) y zanahoria (Daucus carota) como se detalla en el presente cuadro. 

 

i) Actividad Pecuaria 

La producción pecuaria complementa la agrícola, las cuales no se conciben 

en forma separada. La ganadería no se alimenta sólo con pastos naturales, 

sino que mientras los campos cosechados se encuentran en descanso el 

ganado consume los rastrojos y abonan la tierra durante el pastoreo.  

Dentro de la actividad pecuaria de comunidades de Micaela Bastidas y 

Atumpata destaca la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y animales 

menores (gallinas y cuyes). En el cuadro detalla el número promedio de 

animales mayores y menores que se crían en ambas comunidades 

campesinas.  
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Cuadro N° 17:  

Población pecuaria de las comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata 

 

 

 

Fuente: Plan de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Área de 

Conservación Ambiental Rontoccocha 2015-2018 

Gráfico N° 07: 

% de animales que crían por familia en Atumpata 

 

Fuente: Encuesta de campo  

Gráfico N° 08: 

% de animales que crían por familia en Micaela Bastidas 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Según la encuesta realizada a directivos de ambas comunidades 

manifiestan que las familias crían prioritariamente cuyes, gallinas, vacuno 

y ovino la cual se constata en los gráficos anteriores (33% cuy, 22% gallina) 
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Micaela Bastidas 581 156 127 273 67 15 916 13 1773 

Atumpata 98 147 37 159 54 0 314 17 694 

TOTAL  679 303 164 432 121 15 1230 30 2467 
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4.1.4.3. Iniciativas de conservación, recuperación y uso sostenible de 

ecosistemas. 

Las comunidades contribuyentes del MERESE, han implementado acciones 

colectivas con apoyo de instituciones públicas: Programas del Gobierno 

Regional (Pro Desarrollo y Bosques Manejados) y privadas (CEDES e IDMA) 

en las siguientes zonas de intervención: (i) zona de interés comunal sector 

Ccayllahuasi, tiene una extensión territorial de 290 hectáreas promedio donde 

realizaron la construcción de 06 qochas, forestación con queuña 7 hectáreas 

cercado con alambre de púa de pastos (7 ha) y bofedales (3 ha) y revegetación 

con ichu de 3 hectáreas.  (ii) zona de interés comunal del sector Yauriccocha, 

tiene una extensión territorial de 250 hectáreas promedio donde realizaron 

forestación con queuña de 07 hectáreas promedio, construcción de 2 qochas, 

cercado de 2 hectáreas de pastos y 2 hectáreas de bofedales y revegetación 2 

hectáreas con ichu y (iii) zona de interés del MERESE tiene una extensión 

territorial de 1,050 hectáreas promedio donde realizaron forestación con 

queuña de 21 hectáreas promedio, cercado de 21 hectáreas de pastos.  

Cuadro N° 18: 

Acciones implementadas por contribuyentes en zonas de interés.  

Zona de 
interés  

Cercado 
de pastos 

(ha) 

Cercado 
de 

bofedales 
(ha) 

Forestación 
con queuña 

(ha) 

Revegetación 
(Ha) 

Construcción 
de qochas 
(unidad) 

Instrumentos 
de gestión 

comunal con 
MERESE 

Atumpata 7 3 7 3 6 1 

Micaela 
Bastidas 

7 2 7 2 2 1 

Rontoccocha  21 0 21 0 0  

Entidad de 
apoyo 

CEDES 
GORE Y 

PRO 
DESAROLLO 

CEDES 
GORE Y 

PRO 
DESAROLLO 

CEDES 
IDMA, GORE Y 

PRO 
DESAROLLO 

CEDES CEDES IDMA y CEDES 

Año de 
intervención 

2011 2017 2016- 2017 2017 2016-2017 2016 – 2017 

Fuente: Encuesta de campo  

4.1.5. Definición del problema, sus causas y efectos. 

Señalados los principales problemas que afectan a los servicios ecosistémicos de 

la unidad hidrológica de Rontoccocha, como también la económica, social y 

cultural de los contribuyentes, se definió el problema central, causas y efectos.  

Las causas indirectas son: (i) Degradación de los servicios ecosistémicos hídricos 

de interés comunal y poblacional (ii) Perdida de la cobertura vegetal de áreas 

degradadas de la unidad hidrológica de Rontoccocha (iii) Deficiente uso sostenible 

de recursos naturales y el problema central se define el “Deterioro de los servicios 

ecosistémicos hídricos de la unidad hidrológica de Rontoccocha”. 
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro de los servicios ecosistémicos hídricos en la unidad hidrológica de 

Rontoccocha, Comunidad Campesina de Atumpata y Micaela Bastidas del 

distrito Abancay 

Degradación del suelo e 

incremento de la 

escorrentía hídrica     

Baja cobertura y continuidad de provisión de agua de 

consumo poblacional 

 

Reducción del flujo de agua en fuentes naturales para consumo poblacional en la 

ciudad de Abancay, departamento de Apurímac   

Extinción y deterioro de recursos 

naturales    

Perdida de la cobertura 

vegetal en la unidad 

hidrológica de Rontoccocha. 

Reducción del caudal hídrico 

en las fuentes de agua.    

Perdida de servicios 

ecosistémicos hídricos    

Deficiente provisión de 

servicios ecosistémicos   

Degradación de servicios 

ecosistémicos hídricos de 

interés comunal y 

poblacional. 

Deficiente uso sostenible de los 

recursos naturales de la unidad 

hidrológica de Rontoccocha. 
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4.2. Objetivo del plan  

 

4.2.1. Objetivo general. 

El objetivo central del plan de intervención es: “Mejorar los servicios ecosistémicos 

hídricos de la unidad hidrológica de Rontoccocha, Comunidad Campesina de 

Atumpata y Micaela Bastidas del distrito Abancay”.  

Cuyo propósito es conservar los servicios ecosistémicos hídricos de interés 

comunal y poblacional, recuperación de la cobertura vegetal de áreas degradadas 

y promover el uso sostenible de recursos naturales.  

 

4.2.2. Objetivo específico. 

1. Conservar los servicios ecosistémicos hídricos de interés comunal y 

poblacional. 

Este objetivo es conservar áreas de interés de comunidades de Atumpata 

(Ccayllahuasi), Micaela Bastidas (Yauriccocha) y del Mecanismo de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha), donde se encuentra 

un conglomerado de bosques relictos de queuña, cobertura vegetal de pastos 

y plantas silvestres, lagunas, manantes, bofedales etc.  

 

2. Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

El objetivo es recuperar áreas de pastos altoandinos degradados con 

plantación de ichu y otros, en áreas de interés de comunidades de Atumpata 

(Ccayllahuasi), Micaela Bastidas (Yauriccocha) y del Mecanismo de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha) y acciones de 

sensibilización.  

 

3. Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

El objetivo es promover el uso sostenible de recursos naturales existentes en 

la unidad hidrológica Rontoccocha como los bosques, agua, suelo y 

vegetación existente en áreas de interés de comunidades de Atumpata 

(Ccayllahuasi), Micaela Bastidas (Yauriccocha) y del Mecanismo de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha). 
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mejorar los servicios ecosistémicos hídricos de la unidad hidrológica de 

Rontoccocha, Comunidad Campesina de Atumpata y Micaela Bastidas del 

distrito Abancay” 

Mejora del suelo y 

disminución de escorrentía 

hídrica     

Mejora de la cobertura y continuidad de provisión de agua de 

consumo poblacional 

 

Mejora del flujo de agua en fuentes naturales para consumo poblacional de la 

ciudad de Abancay, departamento de Apurímac   

Recuperación de recursos 

naturales    

Recuperar la cobertura 

vegetal de áreas 

degradadas. 

 

Incremento del caudal hídrico 

de fuentes de agua.    

Recuperación de servicios 

ecosistémicos hídricos    

Mejora de provisión de 

servicios ecosistémicos   

Conservar los servicios 

ecosistémicos hídricos de 

interés comunal y 

poblacional. 

Promover el uso sostenible de 

los recursos naturales. 
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V. FORMULACIÓN 

 

5.1. Horizonte del plan. 

El horizonte del Plan, está compuesto en dos etapas (i) fase de inversión 4 años y 

(ii) fase costo de operación y mantenimiento de 10 años. Contemplando así la fase 

de inversión y funcionamiento del MERESE. 

 

5.2. Análisis de los servicios ecosistémicos hídricos.  

5.2.1. Demanda de servicio ecosistémico hídrico.    

Para determinar la demanda de los servicios ecosistémicos se identificaron los 

componentes que permitan mejorar dichos servicios en la unidad hidrológica de 

Rontoccocha, siendo la siguiente: áreas de conservación, forestación, 

recuperación de áreas degradadas, qochas de embalse y bofedales, cuya 

demanda proyectada se menciona en el cuadro siguiente.  

Cuadro N° 19: 

Demanda identificada 

Componentes de servicios 

ecosistémicos 
Indicador 

Demanda 

Proyectada1 

Área conservada  
Hectáreas 

protegidas 
1,590 

Forestación  
Hectáreas 

forestadas 
100 

Áreas de pastos recuperados  
Hectáreas 

revegetadas  
60 

Qochas  
Unidades 

construidas 
12 

Bofedales  
Hectáreas 

protegidas 
10 

Fuente: Elaboración propia  

1=Son acciones proyectadas para el área de interés de Rontoccocha, Yauriccocha 

y Ccayllahuasi. 

 

5.2.2. Oferta de servicio ecosistémico hídrico.   

Las acciones implementadas por los contribuyentes para mejorar los servicios 

ecosistémicos en la unidad hidrológica de Rontocchocha con acciones propias y 

apoyo de las instituciones se detallan a continuación siendo la oferta actual.     
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Cuadro N° 20: 

Oferta identificada 

Componentes de servicios 

ecosistémicos 
Indicador Oferta actual 2 

Área conservada  
Hectáreas 

protegidas 
21 

Forestación  
Hectáreas 

forestadas 
35 

Áreas de pastos recuperados  
Hectáreas 

revegetadas  
5 

Qochas  
Unidades 

construidas 
6 

Bofedales  
Hectáreas 

protegidas 
5 

Fuente: Elaboración propia  

2=Son acciones implementadas en el área de interés de Rontoccocha, 

Yauriccocha y Ccayllahuasi. 

 

5.2.3. Determinación de brechas. 

Para determinar brecha de los componentes del servicio ecosistémico de 

regulación hídrica en la unidad hidrológica de Rontoccocha se realizó el análisis 

de la demanda proyectada y la oferta actual. Siendo estas brechas de atención 

por el presenta plan de implementación del Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos Hídricos durante la fase de inversión de 4 años promedio.  

Cuadro N° 21: 

Brecha identificada 

Componentes de 
servicios 

ecosistémicos 
Indicador 

Oferta 
actual 2 

Demanda 
Proyectada1 

Brecha 

Área conservada  
Hectáreas 
protegidas 

21 1,590 1,569 

Forestación  
Hectáreas 
forestadas 

35 100 65 

Áreas de pastos 
recuperados  

Hectáreas 
revegetadas  

5 60 55 

Qochas  
Unidades 

construidas 
6 12 6 

Bofedales  
Hectáreas 
protegidas 

5 10 5 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.3. Planteamiento del plan.  

5.3.1. Planteamiento técnico.  

Sobre la brecha identificada en el proceso de formulación del plan, se plantea la 

conservación, recuperación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos de la 

unidad hidrológica de Rontoccocha, cuyas acciones establecidas contemplan el 

cercado de áreas de interés del MERESE y comunal como la recuperación de áreas 

degradadas, almacenamiento de agua de lluvia, forestación con especies nativas, 

recuperación de bofedales, fortalecimiento de capacidades de contribuyentes y 

campañas de sensibilización a los pobladores de la ciudad de Abancay. Para lo 

cual, se emplearán propuestas tecnologías acordes a la necesidad, garantía y 

sostenibilidad del proyecto que se describen en el detalle de actividades.    

 

5.3.2. Resultados y/o componentes del plan. 

 

Componente 01: Conservar los servicios ecosistémicos hídricos de interés 

comunal y poblacional. 

Este componte comprende la conservación de áreas de interés de comunidades 

de Atumpata (Ccayllahuasi) y Micaela Bastidas (Yauriccocha) y el área de interés 

del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha), donde 

se encuentra conglomerado de bosques, cobertura vegetal de pastos y plantas 

silvestres, lagunas, manantes, bofedales etc.  

 

Componente 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

Este componente comprende la recuperar las áreas de pastos altoandinos 

degradados con plantación de ichu y otros en las áreas de interés interés de las 

comunidades de Atumpata (Ccayllahuasi), Micaela Bastidas (Yauriccocha) y del 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha) y demás 

acciones de sensibilización.  

 

Componente 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

Este componente comprende promover el uso sostenible de los recursos naturales 

existentes en la unidad hidrológica Rontoccocha entre ellas: bosques, agua, suelo 

y vegetación existente en áreas de interés de las comunidades de Atumpata 

(Ccayllahuasi), Micaela Bastidas (Yauriccocha) y del Mecanismo de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos (Rontoccocha). 
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5.3.3. Detalle de actividades.  

 

COMPONENTE  01: Conservar los servicios ecosistemas hídricos de interés 

comunal y poblacional.  

 

Actividad 01: Cercos de protección.  

Se construirán 8,092 metros lineales de cercos de protección (etapa de inversión) 

y el año 1 está previsto 1,500 metros, cuyo cerco será de postes de tubo 

galvanizado y malla ganadera construidos en hitos identificados y priorizados en 

áreas de interés del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos – 

Rontoccocha, Ccayllahuasi – Atumpata y Yauriccocha – Micaela Bastidas. Para 

dicha actividad se requerirá tubos galvanizados, malla ganadera, herramientas, 

servicio de transporte, cemento, madera, alambre, personal operario, oficial y 

peón. El costo de la actividad para el primer año es 29,145.72 Soles, además de 

la contrapartida de los contribuyentes en valor de 953.59 soles. La ejecución de la 

actividad será dirigida por un operario en coordinación con el asistente técnico y 

coordinador del plan.  

❖ Las especificaciones técnicas y planos de la actividad se anexan.  

 

Actividad 02: Instalación y mejoramiento de qochas.  

Se construirán 03 qochas de 10 mt, 11 mt y 15 mt (primer año) con diques de tierra 

y piedra, en áreas de interés del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos – Rontoccocha y comunal Ccayllahuasi – Atumpata y Yauriccocha 

– Micaela Bastidas. Para dicha actividad se requerirá tierra arcillosa, piedra, tubos 

PVC, cemento, herramientas, geomembrana, servicio de transporte, personal 

operario, oficial y peón. El costo total de la actividad es 174,500.30 soles, además 

de la contrapartida de los contribuyentes en valor de 8,655.69 soles. El tiempo 

estimado de construcción 01 al mes/qocha. La ejecución de la actividad será 

dirigida por el operario en coordinación con el asistente técnico y coordinador del 

plan.  

❖ Las especificaciones técnicas y planos de la actividad se anexan.  

 

Actividad 03: Control y vigilancia.  

Las jornadas de control y vigilancia del área influencia directa e indirecta del 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos; serán realizados por 

personas capacitadas en conservación, recuperación y uso sostenible de 
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servicios ecosistémicos, con la finalidad de monitorear y apoyar en la gestión 

de los servicios ecosistémicos del ámbito de intervención del MERESE 

controlando el flujo del ingreso de animales, personas y de acciones 

implementadas en la zona de interés de la unidad hidrológica de Rontoccocha, 

que serán reportadas a la empresa y contribuyentes, para asumir las previsiones 

del caso. Las jornadas de control y vigilancia se hará 6 días/semana en 6 meses 

al primer año de implementación del MERESE. El costo mensual de la actividad 

es 1,500 soles. El personal será monitoreado por el asistente técnico del plan y 

coordinador del plan.  

 

Actividad 04: Campañas de empoderamiento en protección y qochas. 

Se realizarán 02 campañas de empoderamiento en cercado (postes de tubo 

galvanizado y malla ganadera) y construcción de qochas en la zona de interés de 

la Comunidad Campesina de Atumpata (Ccayllahuasi) y Micaela Bastidas 

(Yauriccocha), estas acciones colectivas serán organizados y liderados por las 

comunidades mencionadas, siendo ellos los que gestionen el apoyo a 

organizaciones sociales de base de la ciudad de Abancay (Usuarios de agua de 

riego, federación de mujeres, sindicato de mercado de abastos, estudiantes de 

universidades a nivel secundario etc.); para lo cual, el proyecto apoyará con 

movilidad (combi), refrigerios y almuerzos para 60 participantes. Cada campaña 

tendrá una duración de 5 horas/día mínimamente. El costo unitario de cada 

campaña es 1,080 soles. El personal encargado de apoyar a las comunidades 

será el asistente técnico del plan y coordinador del plan.        

 

Actividad 05: Jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental.  

Se realizarán 06 jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental que 

comprende la operación, mantenimiento y procesamiento del sistema de 

monitoreo ambiental existente en la Unidad Hidrológica de Rontoccocha, 

conjuntamente con estudiantes de la universidad y la EPS EMUSAP ABANCAY 

SAC. Las jornadas se harán cada 2 meses, para dicha actividad se requerirá 

combustible 5 galones, movilidad (camioneta), cuaderno de campo, lapicero y 

personal capacitado. El costo unitario de cada jornada es 200 soles. El personal 

encargado de apoyar y coordinar será el asistente técnico del plan y coordinador 

del plan.     
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   Actividad 06: Eventos de sensibilización e información del MERESE. 

Se realizará 01 evento de sensibilización e información del Mecanismo de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos de actividades implementadas por el plan 

de intervención del MERESE, en la unidad hidrológica de Rontoccocha, para 

cumplir con dicho fin se editará spots radial y TV, y su difusión respectiva en 

emisoras radiales televisión local estratégicos. El costo unitario del evento de 

sensibilización es 1,735.14 soles. El personal encargado de coordinar las acciones 

previstas será el coordinador técnico.         

 

COMPONENTE 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas.  

 

Actividad 01: Forestación con especies nativos. 

Se forestarán 22 hectáreas de queuña (etapa de inversión) y al año 1 será 2 

hectáreas en áreas de interés del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos – Rontoccocha y comunal en Ccayllahuasi – Atumpata y 

Yauriccocha – Micaela Bastidas. Para dicha actividad se requerirá plantas de 

queuña, herramientas, transporte, personal oficial y peón. El costo total de 

9,069.31 soles, además de la contrapartida de los contribuyentes en valor de 

1,523.50 soles. El tiempo estimado de forestación es un mes. La ejecución de la 

actividad será dirigida por el asistente técnico y coordinador del plan.  

❖ Las especificaciones técnicas de la actividad se anexan.  

 

Actividad 02: Revegetación con especies nativos y otros.  

Se recuperarán 60 hectáreas de áreas degradadas (etapa de inversión) y al año 

1 será 2 hectáreas con hijuelos de ichu extraídos de zonas estratégicas, siendo 

instalados en áreas de interés del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos – Rontoccocha y comunal Ccayllahuasi – Atumpata y Yauriccocha 

– Micaela Bastidas. Para dicha actividad se requerirá hijuelos de queuña, 

herramientas, personal oficial y peón. El costo total de la actividad es 6,918.72 

soles, además de la contrapartida de los contribuyentes en valor de 1,200 soles. 

El tiempo estimado de plantación un mes/hectáreas. La ejecución de la actividad 

será dirigida por el asistente técnico y coordinador del plan.  

❖ Las especificaciones técnicas de la actividad se anexan.  
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Actividad 03: Campañas de empoderamiento en plantación con especies 

nativos.   

Se realizarán 02 campañas de empoderamiento en la instalación de plantas 

forestal y pastos – ichu en la zona de interés de la Comunidad Campesina de 

Atumpata (Ccayllahuasi) y Micaela Bastidas (Yauriccocha), estas acciones 

colectivas serán organizados y liderados por las comunidades mencionadas, 

siendo los que gestionen el apoyo a organizaciones sociales de base de la ciudad 

de Abancay (Usuarios de agua de riego, federación de mujeres, sindicato de 

mercado de abastos, estudiantes de universidades y de nivel secundario etc.); 

para lo cual, el proyecto apoyará con movilidad (combi), refrigerios y almuerzos 

para 60 participantes. Cada campaña tendrá una duración de 5 horas/día 

mínimamente. El costo unitario por campaña es 1,080 soles. El personal 

encargado de apoyar a comunidades será el asistente técnico del plan.      

   

COMPONENTE 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales.  

Actividad 01: Siembra de pastos altoandinos. 

Se implementará 02 módulos de siembra de pastos altoandinos (10 hectáreas por 

comunidad etapa de inversión) en la zona de interés de la Comunidad Campesina 

de Atumpata y Micaela Bastidas y al año 1, se implementará 1 hectárea 0.5 

ha/comunidad. El tipo de pasto a sembrar son especies adaptadas a la zona entre 

trébol, ray grass y otros). Se requerirá alquilar tractor agrícola y semilla por el 

proyecto, en contrapartida de los usuarios/beneficiarios asumirán 

acondicionamiento del terreno, siembra, riego y manejo de pasto. El costo de 

implementación es 678.04 soles, además de la contrapartida de los contribuyentes 

en valor de 1,789.60 soles. El personal encargado de dirigir y apoyo de siembra 

de pastos a usuarios/beneficiarios será el asistente técnico y coordinación con el 

coordinador del plan.      

 

Actividad 02: Asesoría en revisión e incorporación del MERESE en el 

estatuto Comunal.  

Se brindará asesoría a directivos de la Comunidad Campesina de Atumpata y 

Micaela Bastidas en revisión e incorporación del Mecanismo de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos en el estatuto comunal, se realizará a menos 02 

asesorías, con el apoyo de un profesional especializado en el tema. Esta actividad 

se ejecutará al primer mes del plan. El costo unitario de la asesoría es 520 soles.  

El personal encargado de dirigir la actividad es el asistente técnico y coordinador.       
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Actividad 03: Pasantía en siembra y manejo de pastos altoandinos.  

Se realizará 1 pasantía/año, el intercambio de experiencias consistirá en visitar 

experiencias exitosas en siembra y manejo de pastos altoandinos con enfoque de 

conservación de biodiversidad, dicha pasantía se realizará al departamento de 

Cusco, con la participación de 04 directos de ambas comunidades y 4 familias que 

viven en la zona de intervención directa e indirecta del MERESE. Para esta 

actividad se requerirá movilidad, alimentación, hospedaje y guía local. La duración 

de la pasantía será de 02 días. El costo de la actividad es 4,525.00 soles. El 

personal encargado de dirigir la actividad serán el asistente técnico y coordinador 

del plan.      

 

Actividad 04: Curso de capacitación en conservación de servicios 

ecosistémicos. 

Se realizarán 16 cursos de capacitación en conservación de servicios 

ecosistémicos (etapa de inversión) y al año 1 será de 2 cursos, cuyo objetivo es 

fortalecer capacidades de 30 directivos y líderes/as vinculados con la gestión de 

recursos hídricos entre JASS, comité de regantes, directivo comunal y/o 

asociaciones productivas de cada comunidad. El curso se desarrollará en el local 

comunal de Atumpata y Micaela Bastidas. Para dicha actividad se requerirá 

combustible 5 galones, movilidad (camioneta), papelotes, plumones de papel, 

alimentación (refrigerios y almuerzo) y un profesional especialista. El costo unitario 

del curso es 1,021 soles. El personal encargado de organizar y coordinar esta 

actividad será el asistente técnico y coordinador del plan.  

 

Actividad 05: Jornadas de la “ruta del agua”  

Se realizará 01 jornada de ruta del agua/año (etapa de inversión), cuyo objetivo 

es promover, fortalecer y sensibilizar a los actores involucrados en la valoración 

de los servicios ecosistémicos y beneficios de la retribución económica a los 

contribuyentes. En dicha actividad participaran los representantes de instituciones 

públicas, privadas y sociedad civil de la ciudad de Abancay. Se requerirá 

combustible, movilidad (camioneta y combi de 15 pasajeros) y refrigerios. El costo 

unitario de la jornada es 684 soles. El personal encargado de organizar y coordinar 

esta actividad será el asistente técnico y coordinador del plan.     
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5.3.4. Estimación del impacto ambiental.  

Se realizo la evaluación de impactos ambientales de la implementación de 

acciones contemplado en el plan de intervención del Mecanismo de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos en la unidad hidrológica de Rontoccocha, usando la 

metodología de causa - efecto que se detalla en la siguiente matriz.  

Cuadro N° 22: 

Matriz de evaluación de Causa y Efecto Ambiental 

Componen

tes  

Factores 

Impactant

es Acciones 

Impactantes 

Acciones Del Proyecto 
Resultados 

Ambientales  

Cerc

ado  

Constru

cción de 

Qochas  

Reveget

ación  

Forest

ación  

Siemb

ra de 

Pastos  

(+) (-)  

Físico  

Atmosfera  
Aire  -1 -1 -1 -1 -1 0 -5 

Ruido 1 1 -1 -1 -1 2 -3 

Hidrología  Cantidad  -1 -1 -1 -1 1 1 -3 

Paisaje  Calidad 1 -1 -1 -1 1 2 -3 

Suelo 

Calidad  1 -1 -1 -1 -1 1 -4 

Compactació

n  
1 2 -1 -1 1 4 -2 

Biológico  
Fauna  

Desplazamie

nto  
-1 -1 -1 -1 1 1 -4 

Flora  Cobertura  -1 1 -1 -1 -1 1 -4 

Socio 

Económico  

Población  Salud -1 1 -1 -1 -1 1 -4 

Economía  

Empleo -1 -1 -1 -1 -1 0 -4 

Agropecuaria 1 -1 1 1 -1 3 -2 

Transporte -1 -1 1 1 1 3 -2 

Turismo 1 -1 -1 -1 1 2 -3 

Comercio -1 -1 1 1 -1 2 -3 

 
   

Total de Impactos 23 -46 

Criterios de evaluación:  

• No Significante: -1 

• Leve:           1 

• Grave:           2 

Conclusión, las actividades previstas en el plan de intervención del MERESE, no 

tiene impactos positivos (+23) significativos sobre los factores identificados en el 

plan MERESE en Rontoccocha y la comunidad, frente al impacto negativo (-46). 

Los impactos positivos identificados es la compactación del suelo (puntuación de 

4), la cual es viable plantear medidas preventivas, corrección y mitigación, pero 

no es necesario presupuestarlo. 

 



 

 

    EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.                                                                                                                 

Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay 

43 
 

5.4. Presupuesto y financiamiento.  

5.4.1. Análisis de precios unitarios.  

COMPONENTE  01: Conservar los servicios ecosistemas hídricos de interés 
comunal y poblacional.  
  
Actividad 01: Cercos de protección.     

❖ Se anexa al plan  
    

Actividad 03: Instalación y mejoramiento de qochas.    

❖ Se anexa al plan 
  

    

Actividad 02: Control y vigilancia.     

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Personal          

Personal capacitado  Mes  1 1500.00 1500.00 

Total soles       1,500.00 

     

Actividad 04: Campañas de empoderamiento en protección y qochas. 

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Alimentación (60 personas/1día)         

Refrigerio Ración 60 3.00 180.00 

Almuerzo Ración 60 5.00 300.00 

Movilidad          

Alquiler de combi de 15 pasajeros Unidad  2 300.00 600.00 

Total soles       1,080.00 

     

Actividad 05: Jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental.  

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Personal         

Personal capacitado  Personal 2 50.00 100.00 

Material de escritorio          

Cuaderno de campo y lapicero  Global  1 10.00 10.00 

Combustible          

Gasolina  Galones  5 14.00 70.00 

Mantenimiento          

Gastos de mantenimiento equipos Global  1 20.00 20.00 

Total soles       200.00 

     

Actividad 06: Campañas de sensibilización e información del MERESE. 

Descripción Unidad Cantidad P.U.  Costo T 

Edición de spot radial          

Edición de spot  Unidad  1 835.14 835.14 

Difusión de spot radial y TV         

Difusión de spot radial y TV.  Mes  2 450.00 900.00 

Total soles       1,735.14 
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COMPONENTE 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas.  
 

    

Actividad 01: Forestación con especies nativos.   
❖ Se anexa al plan 

      

Actividad 02: Revegetación con especies nativos y otros.   
❖ Se anexa al plan 

      

Actividad 03: Campañas de empoderamiento en plantación con especies nativos.   

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Alimentación (60 personas/1día)         

Refrigerio Ración 60 3.00 180.00 

Almuerzo Ración 60 5.00 300.00 

Movilidad          

Alquiler de combi de 15 pasajeros Unidad  2 300.00 600.00 

Total soles       1,080.00 

     

COMPONENTE 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales.  
 

    

Actividad 01: Siembra de pastos altoandinos.   
❖ Se anexa al plan 

       
Actividad 02: Asesoría en revisión e incorporación del MERESE en el estatuto 
Comunal.  

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Profesional especializado           

Profesional  Global  1 500.00 500.00 

Fotocopias diversas         

Fotocopias  Global  1 20.00 20.00 

Total Soles       520.00 
 

    

Actividad 03: Pasantía en siembra y manejo de pastos altoandinos.  

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Alimentación (15 personas/2día)         

Desayuno Ración 30 10.00 300.00 

Almuerzo Ración 30 10.00 300.00 

Cena  Ración 30 10.00 300.00 

Hospedaje          

Hospedaje  Habitaciones  15 35.00 525.00 

Transporte          

Alquiler de combi de 15 pasajeros Días 3 900 2700.00 

Guía local          

Pago de guía local  Días  2 200 400.00 

Total soles       4,525.00 
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Actividad 04: Curso de capacitación en conservación de servicios ecosistémicos. 

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Alimentación (40 personas/1día)         

Refrigerio Ración 40 3.50 140.00 

Almuerzo Ración 40 6.00 240.00 

Materiales de escritorio         

Papelotes Unidad 20 0.50 10.00 

Plumones de papel Unidad 6 3.00 18.00 

Cinta Masking de 1" Unidad 1 4.00 4.00 

Fotocopias Ciento 0.5 50.00 25.00 

Especialista temático          

Profesional  Dia 1 500.00 500.00 

Movilidad          

Camioneta  Dia 1 0.00 0.00 

Gasolina  Galones  6 14.00 84.00 

Equipo de computo          

Multimedia  Dia  1 0.00 0.00 

Laptop Dia 1 0.00 0.00 

Total Soles       1,021.00 
     

Actividad 05: Jornadas de la “ruta del agua”    

Descripción Unidad Cantidad P.U.  
Costo 
Total 

Alimentación (15 personas)         

Refrigerios  Ración 30 10.00 300.00 

Transporte          

Alquiler de combi de 15 pasajeros Dia 1 300 300.00 

Camioneta  Dia 1 0 0.00 

Combustible          

Gasolina  Galones  6 14 84.00 

Total soles       684.00 
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5.4.2. Análisis de Costos Directos. 

 

 

ATUMPATA MICAELA B. ATUMPATA S/. MICAELA B. S/. 

A OBRAS PROVISIONALES Y FLETE RURAL Y URBANO 40,746.94 36,932.59 1,951.59 1,862.76 14,067.12 13,126.60 13,553.22 12,910.98 487.90 465.69

1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTUDIO 1.00 0.00 0.00 0.00

2 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES  GLOBAL 1.00 8,488.09 8,488.09 0.00 0.00 3,109.39 2,668.00 2,710.70 GLOBAL 1.00 8,488.09 0.00 0.00

3 FLETE RURAL Y URBANO GLOBAL 1.00 32,258.85 28,444.50 1,951.59 1,862.76 10,957.73 10,458.60 10,842.52 GLOBAL 0.20 4,422.89 487.90 465.69

B
COMPONENTE  01: CONSERVAR LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS HÍDRICOS 

DE INTERÉS COMUNAL Y POBLACIONAL. 
438,387.45 429,731.76 3,030.81 5,624.88 210,319.18 101,019.43 127,048.84 217,823.45 3,030.81 5,624.88

1.1 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCIÓN KILOMETROS 8.092 157,231.46 157,231.46 0.00 0.00 55,764.16 52,966.58 48,500.72 KILOMETROS 1.50 29,145.72 0.00 0.00

1.2 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE QOCHAS UNIDAD 3.00 183,155.99 174,500.30 3,030.81 5,624.88 56,555.02 48,052.85 78,548.12 UNIDAD 3.00 174,500.30 3,030.81 5,624.88

1.3 CONTROL Y VIGILANCIA. MESES 42.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00 MESES 6.0 9,000.00 0 0

1.4 CAMPAÑAS DE EMPODERAMIENTO EN PROTECCIÓN Y QOCHAS. CAMPAÑAS 5.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 CAMPAÑAS 2.0 2,160.00 0 0

1.5 JORNADAS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL. JORNADAS 42.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 JORNADAS 6.0 1,200.00 0 0

1.6 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL MERESE. CAMPAÑAS 4.00 24,800.00 24,800.00 0.00 0.00 24,800.00 CAMPAÑAS 1.0 1,817.43 0 0

C
COMPONENTE 02: RECUPERAR LA COBERTURA VEGETAL DE ÁREAS 

DEGRADADAS. 
368,722.48 326,440.48 21,141.00 21,141.00 142,975.60 112,873.44 112,873.44 18,148.03 1,361.75 1,361.75

2.1 FORESTACION CON QUEUÑA HECTAREAS 22.00 116,520.88 98,238.88 9,141.00 9,141.00 53,148.40 31,686.24 31,686.24 HECTAREAS 2.00 9,069.31 761.75 761.75

2.2 REVEGETACION CON PASTOS HECTAREAS 60.00 243,561.60 219,561.60 12,000.00 12,000.00 81,187.20 81,187.20 81,187.20 HECTAREAS 2.00 6,918.72 600.00 600.00

2.3 CAMPAÑAS DE EMPODERAMIENTO EN PLANTACIÓN CON ESPECIES NATIVOS.  CAMPAÑAS 8.00 8,640.00 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00 CAMPAÑAS 2.0 2,160.00 0 0

D
COMPONENTE 03: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 
87,564.80 51,772.80 17,896.00 17,896.00 38,212.00 24,676.40 24,676.40 8,969.04 894.80 894.80

3.1 SIEMBRA DE PASTOS ALTOANDINOS HECTAREAS 20.00 49,352.80 13,560.80 17,896.00 17,896.00 24,676.40 24,676.40 HECTAREAS 1.00 678.04 894.80 894.80

3.2 ASESORÍA EN REVISIÓN E INCORPORACIÓN DEL MERESE EN EL ESTATUTO COMUNAL. ASESORÍA 2.00 1,040.00 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00 ASESORÍA 2.0 1,040.00 0 0

3.3 PASANTÍA EN SIEMBRA Y MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS. PASANTIA 4.00 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00 18,100.00 PASANTIA 1.0 4,525.00 0 0

3.4 CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. TALLER 16.00 16,336.00 16,336.00 0.00 0.00 16,336.00 TALLER 2.0 2,042.00 0 0

3.5 JORNADAS DE LA “RUTA DEL AGUA” JORNADAS 4.00 2,736.00 2,736.00 0.00 0.00 2,736.00 JORNADAS 1.0 684.00 0 0

935,421.67 844,877.63 44,019.40 46,524.64 405,573.90 251,695.87 278,151.90 TOTAL (A+B+C+D) 257,851.50 5,775.26 8,347.12

257,851.50

TOTAL (A+B+C+D) 

COSTOS DIRECTOS 

ITEM DESCRIPCION 

PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO POR ZONAS DE INTERES PRESUPUESTO  AÑO 1

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL
TOTAL 

Total 271,973.88

FONDO 

MERESE

APORTE COMUNAL
MERESE - 

RONTOCCOCHA 

CCAYLLAHUASI - 

ATUMPATA

YAURICCOHA - 

MICAELA 

BASTIDAS

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL

FONDO 

MERESE S/.

APORTE COMUNAL 

Sub total 14,122.38
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5.4.3. Análisis de Gastos Generales.  

Item ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES 

1.00 RETRIBUCION DEL PERSONAL        46,000.00  

2.00 BOTEQUIN DE EMERGENCIA        302.50  

3.00 VESTUARIO       9,274.00  

4.00 MATERIALES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO     1,336.00  

5.00 GASTOS DE TRANSPORTE        4,360.00  

6.00 EQUIPO, VEHICULO MENOR Y MATERIAL DURADERO     19,150.00  

7.00 RACIONAMIENTO PARA EL OBRERO      10,000.00  

  TOTAL GASTOS GENERALES 90,422.50  

Se anexa el detalle de gastos generales  

5.4.4. Resumen presupuestal  

ITEM DESCRIPCION 
FONDO 

MERESE 
APORTE 

COMUNAL 

A 
OBRAS PROVISIONALES Y FLETE 
RURAL Y URBANO 

12,910.98 953.59 

B 

COMPONENTE  01: CONSERVAR LOS 
SERVICIOS ECOSISTEMAS HÍDRICOS 
DE INTERÉS COMUNAL Y 
POBLACIONAL.  

217,823.45 8,655.69 

C 
COMPONENTE 02: RECUPERAR LA 
COBERTURA VEGETAL DE ÁREAS 
DEGRADADAS.  

18,148.03 2,723.50 

D 
COMPONENTE 03: PROMOVER EL 
USO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES.  

8,969.04 1,789.60 

  COSTO DIRECTO (A+B+C+D)         257,851.50  
        

14,122.38  

  GASTOS GENERALES 

          90,422.50  0.00 

  COSTO TOTAL           348,274.00     14,122.38  
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5.4.5. Costos de operación y mantenimiento  

El horizonte estimado de costos de operación y mantenimiento del plan de 

intervención del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos en la 

Unidad Hidrológica de Rontoccocha, se está considerando por 10 años; porque se 

proyecta la vida útil de la construcción de infraestructura y especies vegetales 

pueden depender de sí mismo a partir de ese tiempo.  

El costo de operación y mantenimiento en promedio es 70,300.00 soles/año que 

esto se ajusta al costo de mercado y puede variar en función al contexto social, 

político y económico, dicho gasto será asumido por la comunidad y la EPS EMUSAP 

SAC (con fondos proveniente del MERESE).  

 

Cuadro N° 23: 

Flujo de costos de operación y manteamiento del plan MERESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0 MANTENIMIENTO 

1.1 Actividad 01: Revision, fijado de postes y malla ganadera. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00

1.2 Actividad 02: Limpieza de diques y retoques. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 6,000.00

1.3 Actividad 03: Control, monitoreo y vigilancia del área del MERESE. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 200,000.00

1.4 Actividad 04: Regado, reemplazo de plantas forestales y ichu 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00

1.5 Actividad 05: Regado, manejo de pastos. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00

1.6 Actividad 05: Gestion del MERESE  40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 400,000.00

2.0 OPERACION 

2.1 Trabajos de operación de acciones implementadas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 12,000.00

SUB TOTAL 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 70,300.00 703,000.00

ITEM TOTAL 

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO con proyecto

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL MENCANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA UNIDAD HIDROLOGICA DE RONTOCCOCHA, COMUNIDAD DE ATUMPATA Y 

MICAELA BASTIDAS - ABANCAY - APURÍMAC 

CONCEPTO
Años 
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5.5. Cronograma de ejecución del plan. 

5.5.1. Cronograma físico. 

 

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

A COSTO DIRECTO 

Elaboracion de expediente técnico Estudio 1.0 0.50 0.50 1.00

Obras provisionales y preliminares Global 1.0 1.00 1.00

Flete rural y urbano Global 1.0 0.25 0.25 0.50 1.00

1.0

1.1 Actividad 01: Cercos de protección. Kilometros 1.5 0.50 0.50 0.50 1.50

1.2 Actividad 03: Instalación y mejoramiento de qochas. Qochas 3.0 1.00 1.00 1.00 3.00

1.3 Actividad 02: Control y vigilancia. Meses 6.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

1.4 Actividad 04: Campañas de empoderamiento en protección y qochas. Campañas 2.0 1.00 1.00 2.00

1.5 Actividad 05: Jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental. Jornadas 6.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

1.6 Actividad 06: Campañas de sensibilización e información del MERESE. Campañas 1.0 0.50 0.50 1.00

2.0

2.1 Actividad 01: Forestación con especies nativos. Hectareas 2.0 1.00 1.00 2.00

2.2 Actividad 02: Revegetación con especies nativos y otros. Hectareas 2.0 1.00 1.00 2.00

2.3 Actividad 03: Campañas de empoderamiento en plantación con especies nativos.  Campañas 2.0 1.00 1.00 2.00

3.0 COMPONENTE 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

3.1 Actividad 01: Siembra de pastos altoandinos. Hectareas 1.0 1.00 1.00

3.2 Actividad 02: Asesoría en revisión e incorporación del MERESE en el estatuto Comunal. Asesorias 2.0 1.00 1.00 2.00

3.3 Actividad 03: Pasantía en siembra y manejo de pastos altoandinos. Pasantia 1.0 1.00 1.00

3.4 Actividad 04: Curso de capacitación en conservación de servicios ecosistémicos. Cursos 2.0 1.00 1.00 2.00

3.5 Actividad 05: Jornadas de la “ruta del agua” Jornadas 1.0 1.00 1.00

B COSTO INDIRECTO 

1.0 *Supervisor Meses 10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

2.0 Gastos generales Meses 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

*La supervision lo realizará el gerente de operaciones 

Total

COMPONENTE  01: Conservar los servicios ecosistemas hídricos de interés comunal y poblacional. 

COMPONENTE 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

MESES 

CONCEPTO
Unidad de 

medida
Cantidad 2019 2020

CRONOGRAMA FINANCIERO

ITEM
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5.5.2. Cronograma financiero.  

   

 

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

A COSTO DIRECTO 257,851.50 0.00 0.00 19,829.05 57,517.28 92,070.20 3,286.76 9,074.01 9,074.01 908.72 4,932.44 2,904.00 58,255.02 257,851.50

Elaboracion de expediente técnico Estudio 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras provisionales y preliminares Global 1.0 8,488.09 8,488.09 8,488.09

Flete rural y urbano Global 1.0 4,422.89 1,105.72 1,105.72 2,211.44 4,422.89

1.0 COMPONENTE  01: Conservar los servicios ecosistemas hídricos de interés comunal y poblacional. 

1.1 Actividad 01: Cercos de protección. Kilometros 1.5 29,145.72 9,715.24 9,715.24 9,715.24 29,145.72

1.2 Actividad 03: Instalación y mejoramiento de qochas. Qochas 3.0 174,500.30 45,022.04 72,923.24 56,555.02 174,500.30

1.3 Actividad 02: Control y vigilancia. Meses 6.0 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00

1.4 Actividad 04: Campañas de empoderamiento en protección y qochas. Campañas 2.0 2,160.00 1,080.00 1,080.00 2,160.00

1.5 Actividad 05: Jornadas de evaluación del sistema de monitoreo ambiental. Jornadas 6.0 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00

1.6 Actividad 06: Campañas de sensibilización e información del MERESE. Campañas 1.0 1,817.43 908.72 908.72 1,817.43

2.0 COMPONENTE 02: Recuperar la cobertura vegetal de áreas degradadas. 

2.1 Actividad 01: Forestación con especies nativos. Hectareas 2.0 9,069.31 4,534.65 4,534.65 9,069.31

2.2 Actividad 02: Revegetación con especies nativos y otros. Hectareas 2.0 6,918.72 3,459.36 3,459.36 6,918.72

2.3 Actividad 03: Campañas de empoderamiento en plantación con especies nativos.  Campañas 2.0 2,160.00 1,080.00 1,080.00 2,160.00

3.0 COMPONENTE 03: Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

3.1 Actividad 01: Siembra de pastos altoandinos. Hectareas 1.0 678.04 678.04 678.04

3.2 Actividad 02: Asesoría en revisión e incorporación del MERESE en el estatuto Comunal. Asesorias 2.0 1,040.00 520.00 520.00 1,040.00

3.3 Actividad 03: Pasantía en siembra y manejo de pastos altoandinos. Pasantia 1.0 4,525.00 4,525.00 4,525.00

3.4 Actividad 04: Curso de capacitación en conservación de servicios ecosistémicos. Cursos 2.0 2,042.00 1,021.00 1,021.00 2,042.00

3.5 Actividad 05: Jornadas de la “ruta del agua” Jornadas 1.0 684.00 684.00 684.00

B COSTO INDIRECTO 4,500.00 3,000.00 42,072.50 6,760.00 6,700.00 4,760.00 4,700.00 5,110.00 3,000.00 3,410.00 3,000.00 3,410.00 90,422.50

1.0 *Supervisor Meses 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.0 Gastos generales Meses 12 4,500.00 3,000.00 42,072.50 6,760.00 6,700.00 4,760.00 4,700.00 5,110.00 3,000.00 3,410.00 3,000.00 3,410.00 90,422.50

4,500.00 3,000.00 61,901.55 64,277.28 98,770.20 8,046.76 13,774.01 14,184.01 3,908.72 8,342.44 5,904.00 61,665.02 348,274.00

*La supervisión del plan será asumido por el gerente de operaciones de la entidad.  

Total 

 TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B)

CONCEPTO
Unidad de 

medida
Cantidad 

MESES 

Presupuesto S/. 

CRONOGRAMA FINANCIERO

ITEM 20202019
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VI. EVALUACIÓN  

 

6.1. Evaluación Social. 

El Plan de intervención del MERESE para el sector de Rontoccocha, beneficia 

socialmente y ambientalmente a pobladores de las comunidades involucradas y de 

la ciudad de Abancay, porque al conservar, recuperar y hacer uso sostenible de los 

ecosistemas altoandinas vamos a mejorar y sostener los siguientes servicios 

ecosistémicos:  

• Servicios de provisión (recursos genéticos, productos medicinales naturales y 

agua). 

• Servicio de regulación (calidad de aire, regulación del clima, regulación del 

agua, regulación de la erosión y regulación de riesgos.  

• Servicios culturales (recreación y ecoturístico) 

• Servicios de soporte (formación del suelo)    

Por lo cual, socialmente y ambientalmente el plan de intervención del MERESE, es 

viable su implementación en el área de interés de Rontoccocha.  

 

6.2. Gestión del Proyecto. 

La ejecución del plan MERESE, será por la EPS EMUSAP ABANCAY SAC, en base 

a la estructura orgánica vigente de la entidad. Por consiguiente, la responsabilidad 

recaerá en la Gerencia de Operación y está a su vez por el programa del Mecanismo 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos que se ilustra en el siguiente flujograma.    

Gráfico N° 09: 

Flujograma de gestión del MERESE en la EPS EMUSAP SAC  

 

Fuente: EPS EMUSAP y Oficina Descentralizada Apurímac - SUNASS  
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Gráfico N° 10: 

Flujograma de ejecución del plan MERESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Las acciones de supervisión del plan en la EPS EMUSAP ABANCAY SAC, Será 

asumido por la GERENCIA DE OPERACIONES técnica y administrativamente, 

dando la conformidad de los requerimiento, avances físicos y financieros reportados 

por el coordinador el plan MERESE. Además, se contará con la supervisión 

institucional del profesional de la SUNASS (Oficina Descentralizada de Apurímac).  

 

6.3. Análisis de Sostenibilidad 

La sostenibilidad de actividades implementadas en el plan MERESE, dependen de 

acuerdos y condiciones adoptadas entre las comunidades y la EPS EMUSAP SAC. 

Sin embargo, en la contrata de implementación MERESE en Rontoccocha, 

menciona que se ejecutarán acciones de operación y mantenimiento la EPS 

EMUSAP SAC con fondos recaudados de usuarios de agua de consumo humano 

de la ciudad de Abancay, según la ley N° 30215 de la zona de interés del MERESE 

– Rontoccocha, pero el área de interés comunal de Atumpata y Micaela Bastidas 

serán asumidos por las mismas comunidades. Para lo cual, se hará la entrega de 

obra una vez culminado las acciones previstas. Además, las comunidades y la 

empresa podrán celebrar convenios inter institucionales que permita apalancar 

otras fuentes de financiamiento regional e internacional.    

Gerencia Operacional  

Coordinador del 

MERESE 

Asistente técnico  

Operarios y/o jefes de 

cuadrilla   

Supervisa las 
actividades y aprueba 
requerimientos 
solicitados    

Coordina todas las 
acciones del MERESE y 
solicita requerimientos  

Brinda asistencia técnica 
y seguimiento de 
acciones implementadas 
en campo.  

Orienta y ejecuta 
actividades en campo y 
requiere materiales, 
etc.   
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6.4. Matriz de marco lógico. 

 OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

F
IN

 

Mas de 63,106 habitantes de la ciudad 

de Abancay acceden a servicios 

ecosistémicos hídricos que 

contribuyen a la cobertura y 

continuidad de agua de consumo.  

 

Estudios de línea de base 

y salida.  

 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Mejorar los servicios ecosistémicos 

hídricos de la unidad hidrológica de 

Rontoccocha, Comunidad Campesina 

de Atumpata y Micaela Bastidas del 

distrito Abancay. 

Al finalizar el plan de intervención del MERESE se 

dispondrá a conservación y recuperación 1,050 

hectáreas promedio en el área de interés del MERESE 

- Rontoccocha y 540 hectáreas promedio en el área de 

interés comunal de Atumpata y Micaela Bastidas.  

✓ Informe de evaluación 

de la SUNASS  

✓ Informe de supervisor 

del plan MERESE.  

✓ Informe del 

coordinador del 

MERESE.  

✓ Cumplimiento de la contrata 

entre retribuyentes y 

contribuyentes.  

✓ Estabilidad de recaudaciones 

de fondos de retribuyentes.  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

1. Conservar los servicios 

ecosistémicos hídricos de interés 

comunal y poblacional. 

2. Recuperar la cobertura vegetal de 

áreas degradadas. 

3. Promover el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

✓ Al finalizar el plan de intervención del MERESE, se 

ha implementado 06 acciones de conservación de 

servicios ecosistémicos en la zona de interés del 

MERESE, Atumpata y Micaela Bastidas - MB.  

✓ Al finalizar el plan se recuperará más de 82 

hectáreas de cobertura vegetal con queuña e ichu 

en el área de interés del MERESE, Atumpata y MB.  

✓ Al finalizar el plan se ha implementado 05 acciones 

de uso sostenible de los recursos naturales en el 

área de interés del MERESE, Atumpata y MB  

✓ Informes de 

evaluación de Campo 

del supervisor del plan 

MERESE. 

✓ Informe semestral del 

coordinador MERESE. 

  

✓ Las autoridades comunales y 

EMUSAP cumplen acuerdos 

de la contrata de 

implementación del 

MERESE.  

✓ Condiciones climatológicas 

favorables para la 

implementación del plan de 

intervención.  
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A
C

C
IO

N
E

S
 

✓ Actividad 01: Cercos de protección.  

✓ Actividad 03: Instalación y 

mejoramiento de qochas.  

✓ Actividad 02: Control y vigilancia.  

✓ Actividad 04: Campañas de 

empoderamiento en protección y 

qochas. 

✓ Actividad 05: Jornadas de 

evaluación del sistema de 

monitoreo ambiental.  

✓ Actividad 06: Campañas de 

sensibilización e información del 

MERESE. 

✓ Actividad 01: Forestación con 

especies nativos. 

✓ Actividad 02: Revegetación con 

especies nativos y otros.  

✓ Actividad 03: Campañas de 

empoderamiento en plantación con 

especies nativos.   

✓ Actividad 01: Siembra de pastos 

altoandinos. 

✓ Actividad 02: Asesoría en revisión e 

incorporación del MERESE en el 

estatuto Comunal.  

✓ 8,092 metros lineales cercados con malla ganadera 

y tubo galvanizo.  

✓ 03 qochas construidas al primer año con material de 

la zona (piedra, tierra y champa).  

✓ 01 personal encargado del control y vigilancia de la 

zona de interés del MERESE por 6 meses primer 

año.  

✓ 02 campañas/año de empoderamiento en 

protección y construcción de qochas.  

✓ 06 jornadas/año de evaluación del sistema de 

monitoreo ambiental de la zona de interés del 

MERESE.   

✓ 01 campaña/año de sensibilización e información 

del MERESE en comunidades y ciudad de Abancay.  

✓ 22 hectáreas forestadas con queuña en el área de 

interés de Rontoccocha y comunal. 

✓ 60 hectáreas revegetadas con ichu en el área de 

interés de Rontoccocha y comunal. 

✓ 02 campañas/año de empoderamiento en 

plantación de especies nativos en el área de interés 

comunal. 

✓ 10 hectáreas sembradas de pastos altoandinos en 

la zona de interés comunal al final del año. 

✓ 02 asesorías/año de revisión de instrumentos de 

gestión comunal e incorporación del MERESE. 

✓ Facturas y boletas de 

los gastos realizados. 

✓ Relación de 

participantes de 

talleres. 

✓ Informe mensual del 

coordinador del 

MERESE y asistente 

técnico.  

✓ Cumplimiento de acuerdos y 

compromisos en la contrata 

de implementación del 

MERESE. 

✓ Se dispone del apoyo de 

organizaciones sociales de 

Abancay y la comunidad 

interesadas. 

✓ Los documentos de 

compromiso se realizan en el 

tiempo oportuno. 
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✓ Actividad 03: Pasantía en siembra y 

manejo de pastos altoandinos.  

✓ Actividad 04: Curso de capacitación 

en conservación de servicios 

ecosistémicos. 

✓ Actividad 05: Jornadas de la “ruta 

del agua” 

✓ 01 pasantía/año en siembra y manejo de pastos y 

conservación de áreas altoandinas. 

✓ 04 cursos de capacitación/año en conservación de 

servicios ecosistémicos. 

✓ 01 jornada/año implementado de la ruta del agua 

con la participación de instituciones involucradas.  
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VII. CONCLUSIONES  

a) El plan definitivo de intervención del MERESE, comprende 4 años de inversión de 

los cuales, se ha priorizado actividades para el primer año según el presupuesto 

disponible. La operación y mantenimiento comprende 10 años respectivamente 

que debe ser considerado en la etapa de ejecución.  

b) El presupuesto total del plan de intervención S/. 1,202,096.17 para los 4 años de 

ejecución promedio. Sin embargo, para el primer año se dispone un presupuesto 

de 348,274.00 soles.  

c) Las acciones priorizadas en el plan de intervención del MERESE, son forestación 

con especies nativas, cercado, construcción de qochas, revegetación, protección 

de bofedales y fortalecimiento organizacional que se implementarán en áreas de 

interés de la Comunidad Campesina de Atumpata y Micaela Bastidas, y del 

MERESE – Rontoccocha respectivamente.  

 

VIII. RECOMENDACIONES  

a) Aprobar el plan de intervención del MERESE con resolución gerencial para iniciar 

su implementación.  

b) Para ejecutar el plan considerar el presupuesto base de 348,274.00 soles. 

c) Es necesario que la EPS EMUSAP ABANCAY SAC esté pendiente de los 

compromisos asumidos con los contribuyentes en la contrata suscrita, porque 

algunas acciones no están consideradas en el presupuesto del plan.   

 

IX. ANEXOS 

9.1. Panel fotográfico del proceso de elaboración del plan.  

9.2. Mapa de intervenciones 

9.3. Especificaciones técnicas.  

9.4. Cálculos. 

9.5. Metrados. 

9.6. Análisis de costos unitarios. 

9.7. Análisis de insumos.  

9.8. Presupuesto.  

9.9. Estudio de suelos.  

9.10. Cotizaciones. 

9.11. Encuestas.   

9.12. Planos. 
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1. PANEL FOTOGRAFICO  

Reconocimiento de hitos y áreas de interés comunal  
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Participación en reuniones comunales de Atumpata y Micaela Bastidas  
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Trabajo topográfico para la construcción de qochas, cercado, forestación etc.  
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Trabajo de campo de análisis de suelo  

 

 

 

 


