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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es creado por  Decreto Supremo N° 024-87-

MIPRE, se inició en el ámbito del Departamento de Moquegua, como órgano 

desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, encargado de los Estudios y 

Obras que permiten el desarrollo integral del Proyecto, posteriormente, mediante el 

Decreto Supremo N° 033-2003-Vivienda, se dispone la transferencia del Proyecto Especial 

Regional Pasto Grande del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional 

Moquegua, a su vez se constituye el Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande 

como máximo órgano de la entidad y mediante Ordenanza Regional N° 004-2004-CR-

GRM se incorporara el Proyecto Especial Regional Pasto Grande a la Estructura Orgánica 

del Gobierno Regional Moquegua. 

 

La finalidad del ñProyecto Especial Regional Pasto Grandeò es dar soluci·n a la escasez de 

recursos hídricos de la Región de Moquegua, la optimización de dichos recursos y mejorar 

el manejo del agua en los valles de la Región Moquegua, gestionando su uso con criterio de 

eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de Proyectos orientados a esa solución y de 

los estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas 

de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene como función específica el desarrollo 

de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua. 

  

En consecuencia, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande es responsable del manejo 

integral de los Proyectos Hídricos y de los Estudios que permitan la identificación y 

compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para su uso múltiple en la 

Región Moquegua. 

 

El Plazo de duración del PERPG es temporal, se encuentra sujeto al tiempo que demande 

la ejecución de los proyectos de Inversión, así como a los recursos presupuestales 

asignados anualmente. 

 

El PERPG ï MOQUEGUA tiene su domicilio legal en el Km. 0.30 Carretera Cruce 

Moquegua Toquepala, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento 

de Moquegua.  
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2. ANTECEDENTES 

 

ESTADO ACTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO  ESPECIAL REGIONAL  

PASTO GRANDE 

  

I ETAPA ï Fase 1: Concluida 

 

a) Presa Pasto Grande para almacenar un volumen máximo de 200 MMC. 

b) Canal Pasto Grande de 39.1 km de longitud y 9.0-10.0 m³/sg de capacidad. 

c) Túnel Jachacuesta de 7.045 km de longitud y 12.0 m³/s de capacidad. 

d) Rápida Jachacirca de 1.6 km de longitud y 11.0 m³/s de capacidad. 

e) Canal Humalso de 20.9 km de longitud y 8.0 m³/s de capacidad. 

f) Rápida Chilligua de 0.600 km de longitud y 8.0 m³/s de capacidad. 

I ETAPA ï Fase 2: Concluida 

 

a) Trasvase Huaracane - Chen Chen que se subdivide en 2 Paquetes:  

 

- Bocatoma Otora y Torata, como estructuras de captación en los ríos Otora y 

Torata, con    capacidad de captación de 7.0 m³/s. 

- Trasvase Huaracane - Chen Chen canal de 21 km para 7.0 y 5.0 m³/s. 

 

b) Planta de Tratamiento de Agua Potable Chen Chen para la ciudad de Moquegua. 

c) Canal Chen Chen - San Antonio de 5.44 km de longitud y 5.0 m³/s de capacidad. 

d) Canal San Antonio - Jaguay de 17.0 km de longitud y 5.0 m³/s de capacidad. 

e) Conducción Lateral hacia la Pampa Jaguay Rinconada de 7.8 Km de longitud y 

2.50 m³/s de capacidad. 

f) Construcción de la Red Troncal de Riego en la Pampa Jaguay Rinconada para los 

Afectados del Embalse Pasto Grande.     

Con esta obra se culmina la  Primera Etapa del PERPG. Las obras de la I 

Etapa se encuentran ejecutadas al 100% y actualmente están en operación 

 

I I ETAPA ï  En Ejecucion 

 
a) Sub-Sistema Chilota-Vizcachas . 

  El Subsistema Chilota - Vizcachas se proyecta para aprovechar los aportes 

hidricos de las sub cuencas de los   ríos Vizcachas, Chincune y Chilota, que 

permitirá almacenar 23 MMC de agua para la ampliación de la frontera agrícola 

en la Provincia de llo. 

 

- En la actualidad la ejecución del sistema de Bombeo de Chilota Chincune, se 

encuentra a cargo del Fondo de Desarrollo Moquegua. 

 

- La ejecución del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo, está a 

cargo del PERPG. 
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b) Presa Humalso.- Se construirá sobre los 4,400 msnm en el distrito de Carumás, para 

almacenar 82.76 MMC de agua, lo que permitirá ampliar la frontera agrícola en 3,515 ha. 

en las Lomas de llo y 875 ha en las pampas de Jaguay Chinchare,  

 

c) Pozos Moquegua e Ilo.-     Explotación de agua subterránea en los acuíferos Moquegua 

e llo para la ampliación agrícola de las Lomas de llo  

 

d) 03 Centrales Hidroeléctricas .- para generar 49.5 Megavatios de energía eléctrica, que 

incluye: 

 

- Central Hidroeléctrica Nº 1, Potencia Base 21.0 Mw., 

- Central Hidroeléctrica Nº 3, Potencia Base 25.0 Mw, 

- Central Hidroeléctrica N° 6, Potencia Base 3.5 Mw,. 

 

e) Sub Sistema llo .-  El Sub Sistema llo, proyecta la Construcción de la Línea de 

Conducción y/o Embalse I  Quebrada "Los Burros" - Lomas dello y/o Osmore - Lomas de 

Ilo",  

 

III  ETAPA ï  Por Ejecutar 

 

 

A. Construcción de reservorios, mini reservorios e infraestructura hidráulica para 

optimizar el uso del recurso hídrico en los valles de la Provincia General Sánchez 

Cerro.  

B. Afianzamiento de recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande mediante la 

construcción de reservorios y trasvases para la ampliación de la frontera agrícola en 

la Pampa La Clemesí y Guaneros, etc. 

C. Regulación de los ríos de la cuenca del río Moquegua mediante la construcción de 

represas y micro represas para optimizar el recurso hídrico. 

D. Explotación de agua subterránea en la cuenca del Alto Tambo, correspondiente a 

las provincias Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. 

 

ÁMBITO  DE JURISDICCIÓN  

 

El ámbito de jurisdicción del Proyecto Especial Regional Pasto Grande comprende las 

cuencas Moquegua y Alto Tambo, provincias Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro, 

Región Moquegua.  

 

La PRIMERA ETAPA  del Proyecto Pasto Grande se encuentra ubicada en las provincias 

Mariscal Nieto e Ilo.  

 

La SEGUNDA ETAPA del Proyecto Pasto Grande se encuentra ubicada en las provincias 

de Mariscal Nieto e Ilo.  

 

La TERCERA ETAPA , se encuentra ubicada en las provincias General Sánchez 

Cerro/Mariscal Nieto e Ilo.  
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3. BASE LEGAL  

 

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es una Institución Pública y tiene su origen 

en un conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creación, 

organización y funcionamiento, está dado normativamente por los siguientes dispositivos: 

 

¶ Decreto Supremo N° 024-87-MIPRE  de fecha 18 de noviembre de 1987; 

mediante el cual se crea en el ámbito del Departamento de Moquegua, el Proyecto 

Especial Pasto Grande como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de 

Desarrollo, encargado de los Estudios y Obras que permitan su desarrollo integral 

como Proyecto. 

 

¶ Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado de 

fecha 30 de Enero del 2002; tiene como finalidad fundamental la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 

 

¶ Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización de fecha 20 de Julio del 

2002; la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 

sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones así como el 

equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 

población. 

 

¶ Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública; del 22 de Julio del 

2002, establece que el presente Código de Ética de la Función Pública, rige para los 

servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 4° del presente Código. 

 

¶ Decreto Supremo N° 033-2003-VIVIEND A de fecha 03 de diciembre del 2003; 

se decreta la transferencia del Proyecto Especial Pasto Grande; del Instituto 

Nacional de Desarrollo al Gobierno Regional de Moquegua, además se constituye 

el Consejo Directivo en el Proyecto Especial Pasto Grande, como máximo órgano 

de entidad. 

 

¶ Ordenanza Regional N° 004-2004-CR-GRM de fecha 24 de Agosto del 2004, se 

ordena la incorporación del Proyecto Especial Pasto Grande, a la Estructura 

Orgánica del Gobierno Regional Moquegua, como PROYECTO ESPECIAL 

REGIONAL PASTO GRANDE y dispone que los Proyectos Especiales Regionales 

son organismos creados por el Gobierno Regional, con aprobación del Consejo 

Regional o transferidos del Gobierno Nacional, su régimen laboral corresponde a lo 

normado por la Administración Pública. 

 

¶ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 08 de 

Diciembre del 2004; tiene alcance y está referido a los Ingresos y Gastos del Sector 

Público, así como todos los Presupuestos de las entidades que lo comprenden, se 

sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector  Público.  
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¶ Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público de fecha 01 de Enero del 2005; 

establece los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una 

Administración Pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada 

y desconcentrada, basada en el respeto al estado de derecho. 

 

¶ Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM del 26 de julio del 2006; aprueba los 

contenidos mínimos para la aplicación del Manual de Operaciones ï MO, de parte 

de las entidades de la Administración Pública. 

 

¶ Ordenanza Regional N° 024-2007-CR.GRM de fecha 20 de Diciembre del 2007; 

publicada el 04 de Julio del 2008, en la que se dispone suprimir parte del último 

párrafo del Artículo 83° de la Ordenanza Regional N°004-2004-CR.GRM, 

quedando su texto en  

 

Los siguientes extremos, ñlos Proyectos Especiales Regionales son organismos 

creados por el Gobierno Regional con aprobación del Consejo Regionalò. 
 

 

  



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 10 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA   

PERPG 2018      OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 11 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

1. MISIÓN Y VISIÓN  

 

4.1.VISIÓN COMPARTIDA DE LA REGIÓN MOQUEGUA  

ñAl 2021, Moquegua es una región concertadora, integrada, moderna y segura, con calidad 

de vida y fortalecida identidad, tradición e historia, que ha logrado un desarrollo 

equilibrado y sostenible, basado en una economía competitiva, articulada y diversificada 

con valor agregado, que oferta una plataforma productiva exportableò 

4.2.MISIÓN    

 

Somos una Entidad dinámica, transparente, innovadora e integradora, líder en la gestión de  

Recursos Hídricos en las tres provincias de la Región Moquegua, que ha logrado la 

ejecución integral del Proyecto con la participación conjunta del Estado y del Sector 

Privado; que almacena, deriva, suministra, recurso hídrico superficial y subterráneo con 

calidad, cantidad y oportunidad de manera eficiente y moderna para uso poblacional, 

agrícola e industrial; que ha logrado mejorar el sistema de riego actual en los valles de 

Torata, Moquegua e Ilo, que ha ampliado la frontera agrícola y solucionado la demanda de 

las nuevas Irrigaciones, estableciendo una propuesta de polo de desarrollo agroindustrial 

orientado a la exportación y el abastecimiento interno, consolidando a la Región 

Moquegua como una zona de progreso y bienestar. 

 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS  

 

Órganos de Dirección 

Consejo Directivo 

Presidente Prof. Rodriguez Villanueva, Jaime 

Alberto. 

Secretario Ing. Vilchez Zeballos, Johan Bruce. 

Miembro 01 Ing. Ghersi Caceres, Jorge Arnaldo. 

Miembro 02 Prof. Coayla Juarez, Jorge Samuel. 

Miembro 03 Prof. Rodriguez Linares, Juan Eloy. 

Miembro 04 Ing. Mendoza Ticona, Alembert 

Alberto. 

Gerente General Ing. Vílchez Zeballos, Johan Bruce. 

Órganos de Control 

Órgano de Control 

Institucional  
C.P.C. Carlos Enrique Valdez Zabalaga 

Órganos de Asesoramiento 

Oficina de Planificación y 

Presupuesto  
Bach. Choquehuayta Miranda, Héctor Gil. 

Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Valdivia Tejada, Ángel Omar. 

Órganos de Apoyo 

Oficina de Administración Lic. Chávez Morales, Denny Carola. 

Oficina de Abastecimientos C.P.C. Velarde Salazar, Porfirio Isaac. 

Oficina de Tesorería C.P.C. Linares Juárez, Kathye Marilyn. 
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Oficina de Contabilidad C.P.C. Silva Gómez, Milagros M. 

Oficina de Patrimonio C.P.C. Jiménez Guillen, Alisson. 

Oficina de Personal Tec. Ccopacati Aguilar, Gustavo Adolfo. 

Oficina de Archivo Aranibar Valdivia, Fabiola Mercedes. 

Órganos de Línea 

Gerente de Proyectos y 

Desarrollo Agrícola 
Ing. Pérez Vargas, Saúl Rolando. 

Gerente de Infraestructura Ing. Arbañil Rivadeneira, Ricardo Antonio. 
 

3. ORGANIGRAMA DEL PERPG  
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1. ARTICULACIÓN  SEGÚN PLANES DE GESTIÓN. 

El PERPG se encuentra enmarcado en el EJE 6 ñRecursos Naturales y Ambienteò del 

Plan Estratégico Regional del Gobierno Regional Moquegua. 

 

El Objetivo Estrat®gico Institucional del PERPG es OEI6.1 ñMejorar la Competitividad 

Econ·mica de las cadenas productivas estrat®gicas en la Regi·n Moqueguaò. 

 

A raíz del Objetivo Estratégico Institucional el PERPG, cuenta con dos Acciones 

Estratégicas Institucional las cuales son: 

 

AEI6.1.2: Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región 

Moquegua. 

 

 

AEI6.1.3: Optimizar el uso responsable del Recurso Hídrico 

 

Objetivo General 1: Garantizar el abastecimiento de agua para riego y uso poblacional 

dentro del ámbito de influencia del PERPG. 

 

Objetivo Específico: Mantener en óptimas condiciones de operatividad la 

infraestructura Construida por el PERPG, para garantizar el 

abastecimiento de agua. 

Objetivo Específico: Elaborar Proyectos de Inversión Pública y su ejecución 

destinados a consolidar la producción de mayores recursos 

hídricos, en cumplimiento de la II etapa del PERPG. 

 

Objetivo General 2: Promover la gestión integrada de los recursos hídricos en las    

cuencas de Moquegua y Tambo. 

 

Objetivo Específico: Ejecutar acciones de concertación y capacitación con las 

entidades vinculadas al sector agrario para un uso eficiente y 

concertado de los recursos hídricos en la región. 

Objetivo General 3: Consolidar el fortalecimiento institucional del Proyecto Especial 

Regional Pasto Grande para liderar procesos de desarrollo. 

 

Objetivo Específico: Coordinar acciones con la sociedad civil, organismos públicos y 

descentralizados, instituciones privadas, para promover el 

desarrollo integral de la Región Moquegua.  
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 

 

Mediante Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2018, el Ministerio 

de Economía y Finanzas aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Proyecto 

Especial Regional Pasto Grande para el Ejercicio Fiscal 2018, a través de la Resolución 

Ejecutiva Regional Nº 356-2017-GR.MOQ, El Pliego Gobierno Regional de Moquegua, 

aprueba el PIA-2018, por un monto que asciende a la suma de S/. 14 4́71,315.00, luego se 

realizaron las Modificaciones Presupuestales alcanzando un Presupuesto Institucional 

Modificado Anual de S/. 25 865,975.00  Soles y se tuvo una ejecución por toda fuente de 

financiamiento de S/. 16, 683,952.57 que representa el 64.50% de ejecución, según el 

siguiente detalle: 

 

 
Fuente: SIAF-SP 

 

A continuación se muestra una gráfica de la asignación presupuestal VS ejecución de 

gastos en el periodo 2018 por toda fuente de Financiamiento - Rubro, correspondiente al 

Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

 

 
 Fuente : SIAF-SP. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL PERPG - 2018

Año: 2018

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 4,000,000 47,153 4,047,153 4,011,054.82 36,098.18 99.11

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,086,440 6,564,561 12,651,001 9,436,972.60 3,214,028.40 74.59

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES4,384,875 4,782,946 9,167,821 3,235,925.15 5,931,895.85 35.30

T O T A L 14,471,315 11,394,660 25,865,97516,683,952.579,182,022.4364.50

Rubro
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERPG  

 

Esta Meta ha permitido la ejecución de cada una de las Actividades, Metas y/o Proyectos, 

trazados en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande en forma permanente durante el 

Ejercicio 2018, se han cumplido de forma adecuada y oportuna con lo programado en el 

Plan Operativo Institucional (POI) y con la presentación en los plazos establecidos de la 

información solicitada por las entidades y órganos rectores de Control y Sistemas 

Administrativos. Su Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 3,551,600.00, el 

Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 5,343,849.00 Soles, su ejecución 

financiera fue de   S/.  4,686,971.49 Soles y su avance financiero del 87.71% con 

referencia al PIM.  

 

 

A continuación se muestra una gráfica de la asignación presupuestal VS ejecución de 

gastos en el periodo 2018 por toda fuente de financiamiento, correspondiente a la 

dependencia Gestión administrativa del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

 

 
 Marco Presupues tal VS. Ejecución de Gastos 2018  por Fuente de Financiamiento  

Gestión administrativa del  PERPG  

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,640,000 103,915 1,743,915 1,717,431.33 26,483.67 98.48

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,141,600 561,710 1,703,310 1,620,973.15 82,336.85 95.17

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES770,000 1,126,624 1,896,624 1,348,567.01 548,056.99 71.10

T O T A L 3,551,600 1,792,249 5,343,849 4,686,971.49 656,877.5187.71

Rubro

ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y EJECUCION DE GASTO DE LA META  GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERPG
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4. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GEINFRA  

 

1. LINEAMIENTOS  

 

La GEINFRA, es un órgano de línea encargado de programar, dirigir, ejecutar y 

supervisar la correcta ejecución de las obras llevadas a cabo por PERPG, bajo las 

diferentes modalidades que permita la Ley. 

 

A su vez, es el actor operativo de las funciones y obligaciones que le competen al 

PERPG como Operador de la Infraestructura Hidráulica Mayor, correspondiendo por 

tanto efectivizar el Programa integral de Operación y Mantenimiento de toda la 

Infraestructura conformante del sistema PERPG. 

 

2. MISIÓN:  

 

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande a través de la Gerencia de Infraestructura, 

tiene como misión implementar y ejecutar toda acción que conlleve a garantizar el 

aprovechamiento racional y eficiente del recurso hídrico, mediante la captación, 

embalse, conducción, medición, regulación y distribución, haciendo uso de la 

Infraestructura ya construida y constituida y cuyo proceso se enmarca dentro del 

componente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura.  

 

3. ASIGNACION PRESUPUESTAL:  

  

Mediante Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2018, se 

aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  para la Gerencia de 

Infraestructura del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, que asciende a la suma 

de S/. 8,239,715.00 Soles, luego se realizaron las Modificaciones Presupuestales 

alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado Anual de S/. 18,539,049.00 Soles 

y se tuvo una ejecución por toda fuente de financiamiento de S/. 10,577,814.89 que 

representa el 57.06 % de ejecución con respecto al PIM, según el siguiente detalle: 

 

 
 

A continuación se muestra una gráfica de la asignación presupuestal VS ejecución de 

gastos en el periodo 2018 por toda fuente de financiamiento, correspondiente a la 

dependencia Gerencia de Infraestructura del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GEINFRA PERPG-2018

Año: 2018

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,800,000 60,306 1,860,306 1,860,304.89 1.11 100.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,944,840 6,860,630 9,805,470 7,066,686.34 2,738,783.66 72.07

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES3,494,875 3,378,398 6,873,273 1,650,823.66 5,222,449.34 24.02

T O T A L 8,239,715 10,299,334 18,539,049 10,577,814.89 7,961,234.11 57.06

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Marco Presupuestal VS. Ejecución de Gastos 201 8 por Fuente de Financiamiento  

                                                                    GEINFRA 

4. METAS ASIGNADAS  

 

Las Metas a cargo de esta Gerencia son, y estas están a toda fuente de financiamiento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), entre sus objetivos programados ha 

priorizado la ejecución del proyecto con código SNIP Nº 308253 ñINSTALACIčN DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO PARA LOS DAMNIFICADOS 

DEL VOLCÁN UBINAS, COMUNIDAD DE QUERAPI EN LA PAMPA JAGUAY 

RINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO- REGIčN MOQUEGUAò, el proyecto 

ha sido declarado viable con fecha de 13/05/2015 con el Informe Técnico N° 041-2015-

SGPI-GRPPAT/GR.MOQ.  

 

OBRAS EN EJECUCION 

META 0001 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA 

RIEGO PARA LA POBLACIÓN DE QUERAPI REASENTADA EN LAS 

PAMPAS DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA,  
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El costo de Elaboración de Expediente Técnico fue aprobado con Resolución de Gerencia 

N°110-2015-GG-PERPG/GR.MOQ por un presupuesto de S/.191,046.44. Posteriormente 

fue aprobado con Resolución de Gerencia N°135-2015-GG-PERPG/GR.MOQ. el Costo del 

Proyecto por un valor de S/.7ô605,165.99 de fecha 22.07.2015 

 

El presente proyecto tiene como objeto la instalación de un sistema de riego presurizado en 

las parcelas de los damnificados del volcán Ubinas pertenecientes a la comunidad de 

QUERAPI ubicados en la pampa de Jaguay Rinconada en el distrito de Moquegua de la 

provincia de Mariscal Nieto y Región Moquegua. 

 

Las parcelas ocupan una superficie de 169.53 ha, compuesto de 125 parcelas, de las cuales 

aproximadamente 106 ha se dedicarán a la plantación de frutales (paltos y vid). El resto de 

la superficie se dedicará a cultivo de hortalizas, invernadero, huertos sociales e 

infraestructuras. Con el proyecto se beneficiarán a 125 familias. 

 

METAS  

Å Línea de conducción 

Å Red matriz y secundaria  

Å Caseta de filtrado para alojar el cabezal de riego 

 

OBJETIVO  

 

Realizar la Instalación del sistema de riego presurizado en las parcelas de los damnificados 

del volcán Ubinas pertenecientes a la comunidad de Querapi ubicados en las pampas de 

Jaguay Rinconada. 

 

OBJETO DE INTERVENCIÓN.  

 

El plazo Reprogramado previsto en la Ficha Técnica para la Ejecución de la Actividad es 

de 266 días calendarios, cuyas metas principales consisten en la re impermeabilización de 

02 reservorios de agua de una capacidad de 30,000 m3 de cada una, con el empleo de 

geotextil y geomembrana, distribución de ingreso de agua en 09 puntos con tubería por 

cada reservorio, rehabilitación de sombra con Malla Raschell, otros. Por lo que para este 

proceso constructivo se toma en consideración los planos, especificaciones técnicas y/o 

criterios constructivos en las zonas dañadas que son asentamientos de talud y grietas 

superficiales que presenta la corona del reservorio o talud, verificando con los estudios de 

suelos, para garantizar el objetivo principal que es su funcionamiento. 

 

 

LOGROS OBTENIDOS. 

 

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA . 

 

El avance físico al mes de diciembre del 2018 es de 64.27 % siendo este una Valorización 

Acumulada de S/.4,563,763.65 Soles. Esta información ha sido extraída de los informes 

mensuales de la Obra  a Diciembre del 2018. 
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Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,026,990 5,026,990 3,492,719.85 1,534,270.15 69.48

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES1,000,000 -1,000,000 0.00

T O T A L 1,000,000 4,026,990 5,026,990 3,492,719.85 1,534,270.15 69.48

Rubro
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COMPONENTE: GESTIÓN AMBIENTAL  

 

META 0013 GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL, COMPONENTE CHILOTA 

CHINCUNE, DE LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE 

ILO . 

 

OBJETIVOS  

 

LOGROS OBTENIDOS  

¶ Se inicia en Mayo del 2016, debiendo culminar de acuerdo a su contrato en Junio del 

2017. Se ha prolongado la ejecución, actualmente la obra está bajo responsabilidad del 

Fondo de Desarrollo Moquegua quien continua con la ejecución de Obra. Se ha 

realizado el Manejo de la gestión Ambiental con todo lo que pudo estar al alcance. Se 

ha presentado documentos pidiendo información del Monitoreo del Agua, Aire, ruido 

para elevar al MINAGRI (Resolución de Dirección General N°078-14-MINAGRI-

DGAAA), se ha hecho caso omiso por el Empresa Obrainsa y Fondo de Desarrollo 

Moquegua. Según lo observado en campo la obra se podrá extender hasta Julio del 

2019. 

 

AVANCE FÍSICO 

¶ Avance Físico del 60%. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 130,067 130,067 118,139.89 11,927.11 90.83

0013 "GESTION DEL MANEJO AMBIENTAL, COMPONENTE CHILOTA CHINCUNE, 

DE LA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO, DISTRITO 

DE CARUMAS, MARISCAL NIETO

130,067 130,067 118,139.89 11,927.11 90.83

T O T A L 130,067 130,067 118,139.89 11,927.11 90.83

Rubro  Sec.Func.

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO ï 

MOQUEGUA CÓDIGO SNIP Nº 2860. 
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COMPONENTE: GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

META 0017 "GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN" DE LA OBRA 

AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO ï MOQUEGUA. 

 

OBJETIVOS 

Se culminará con la revisión, verificación, actualización y validación del expediente 

técnico de equipamiento de las cámaras reductoras de presión e instalación a nivel de 

parcelas proyecto lomas de Ilo I etapa 

 

Se culminará con la revisión y recopilación de los expedientes de liquidación financiera del 

convenio Minagri y el gobierno regional Moquegua para su fedateado y ordenamiento 

 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Se culminó con la revisión, verificación, actualización y validación del expediente técnico 

de equipamiento de las cámaras reductoras de presión e instalación a nivel de parcelas 

proyecto lomas de Ilo I etapa, teniendo como producto la aprobación del expediente 

técnico, mediante Resolución de Gerencia General N° 88-2018-GG-PERPG-GR.MOQ 

 

Se culminó con la revisión y recopilación de los expedientes de liquidación financiera del 

convenio Minagri y el gobierno regional Moquegua para su fedateado y ordenamiento. 

 

AVANCE FÍSICO 

El avance físico según los objetivos planteados en el ejercicio fiscal 2018, se culminó en un 

100%. 

 

 

 



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 23 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 

 
 

 

 

COMPONENTE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL:  

 

META 0019 AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO - 

MOQUEGUA, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN JAGUAY - LOMAS DE ILO DE LA I Y II ETAPA  

 

OBJETIVOS 

 

Es lograr el saneamiento físico Legal de los predios sobre los cuales se ejecutara el Proyecto 

ñConstrucci·n de la L²nea de Conducci·n Jaguay-Lomas de Ilo de la primera y segunda etapa 

del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo - Moquegua del Proyecto 

Especial Regional Pasto Grande: 

ü Línea de Conducción 63 KM, Moquegua e ILO. 

ü Primera Inscripción de Dominio Tramo I y II Moquegua e Ilo, ante la SBN 

ü Transferencia Interestatal Tramo I y II Moquegua e Ilo, ante la SBN, a favor del 

PERPG. 

ü Transferencia Interestatal del Predio denominado Parcela F, ante el MINAGRI, a favor 

del PERPG. 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,090 11,090 9,500.00 1,590.00 85.66

T O T A L 11,090 11,090 9,500.00 1,590.00 85.66

Rubro
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ü Predio denominado Pampa las Pulgas y Planicie; en SUNARP, en calificación - 

catastro y posteriormente su independización e inscripción. 

ü Predio denominado Pampa Colorada; en SUNARP, en calificación - catastro y 

posteriormente su independización e inscripción. 

LOGROS OBTENIDOS 

ü Se ha cumplido con el diagnostico técnico ï legal de la Línea de Conducción 63 KM, 

Moquegua e ILO. 

 

ü Se ha cumplido con el saneamiento físico ï legal de la: 

o Primera Inscripción de Dominio Tramo I y II Moquegua e Ilo, ante la SBN 

o Transferencia Interestatal Tramo I y II Moquegua e Ilo, ante la SBN, a favor 

del PERPG. 

o Transferencia Interestatal del Predio denominado Parcela F, ante el MINAGRI, 

a favor del PERPG. 

o Predio denominado Pampa las Pulgas y Planicie; en SUNARP, en calificación - 

catastro y posteriormente su independización e inscripción. 

o Predio denominado Pampa Colorada; en SUNARP, en calificación - catastro y 

posteriormente su independización e inscripción. 

 

 

 

 

AVANCE FÍSICO 

 

N° PROYECTO UBICACIÓN DENOMINACIÓN ESTADO 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

1 

Ampliación de la Frontera 
Agrícola Lomas de ILo ς 

Moquegua ς Saneamiento 
Físico Legal, de la Línea de 
Conducción Jahuay Lomas 

de ILo de la Primera y 
Segunda Etapa  

Distritos de Moquegua e ILo, 
Provincia de Mariscal Nieto e 
ILo 

Línea de Conducción 63 KM, 
Moquegua e ILO. 

DIAGNOSTICO TÉCNICO - 
LEGAL 100% 

Distritos de Moquegua e ILo, 
Provincia de Mariscal Nieto e 
ILo 

Primera Inscripción de Dominio 
Tramo I y II Moquegua e Ilo, ante 
la SBN 

SANEAMIENTO FÍSICO - 
LEGAL 

65% 

Distritos de Moquegua e ILo, 
Provincia de Mariscal Nieto e 
ILo 

Transferencia Interestatal Tramo I 
y II Moquegua e Ilo, ante la SBN, a 
favor del PERPG. 

65% 

Distrito de Algarrobal Provincia 
de ILo 

Transferencia Interestatal del 
Predio denominado Parcela F, 
ante el MINAGRI, a favor del 
PERPG. 

65% 

Distrito de Moquegua Provincia 
Mariscal Nieto 

Predio denominado Pampa las 
Pulgas y Planicie; en SUNARP, en 
calificación - catastro y 
posteriormente su 
independización e inscripción. 

80% 

Distrito de ILo, Provincia ILo 

Predio denominado Pampa 
Colorada; en SUNARP, en 
calificación - catastro y 
posteriormente su 
independización e inscripción. 

90% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPONENTE TRAMITE Y OBTENCIÓN DEL CIRA : 

 

META 0020 MONITOREO ARQUEOLÓGICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 

DERIVACIÓN RIO VIZCACHAS, CANAL PASTO GRANDE Y LÍNEA  DE 

TRANSMISIÓN CHILOTA CHINCUNE . 

 

OBJETIVOS 

 

Monitorear todas las labores constructivas que comprenden: 

Apertura del Derecho de vía, excavación de zanja, bajado de tubería, compactación y 

afirmado, recomposición del área afectada, abandono. 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 292,550 292,550 241,177.28 51,372.72 82.44

T O T A L 292,550 292,550 241,177.28 51,372.72 82.44

Rubro
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LOGROS OBTENIDOS  

Se concluyó con el monitoreo arqueológico de la línea de conducción y la línea de 

transmisión al 100%. 

Se realizó el informe final del citado plan para su presentación ante la sede desconcentrada 

de cultura Moquegua. 

 

AVANCE FÍSICO 

Tiene un avance físico de 100% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

 
 

 

META 0021 "EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE RECONOCIMIENTO CON 

EXCAVACIONES RESTRINGIDAS DE 2086,4082 HAS DE LAS LOMAS  DE ILO   

 

 

OBJETIVOS 

¶ presentación del informe  final del proyecto de evaluación arqueológica al 

ministerio de cultura. 

¶ Identificaron 65 sitios arqueológicos ubicados en la zona de parcelación.  

¶ Elaborar el expediente Técnico para el rescate arqueológico. 

¶ Elaboración del informe de cierre del plan de trabajo para su respectiva pre 

liquidación del proyecto ampliación Agrícola de Lomas de Ilo. 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 36,424 36,424 36,260.04 163.96 99.55

T O T A L 36,424 36,424 36,260.04 163.96 99.55

Rubro
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LOGROS OBTENIDOS  

 

¶ El proyecto fue ejecutado  durante el mes de diciembre del 2016, 2017 y los 

primeros meses del año 2018, presentando el informe  final del proyecto de 

evaluación arqueológica al ministerio de cultura para su aprobación el cual con 

resolución  directoral N 415-2017-/DGPA/VMPCIC/MC 

¶ Como resultado del proyecto de evaluación Arqueológica se identificaron 65 sitios 

arqueológicos en toda el área de interés de los cuales 59 están ubicados en la zona 

de parcelación  

¶ Se elaboró el expediente para el rescate arqueológico el cual esta aprobado con 

resolución gerencial  N 100-2018-GG-PERPG/GR.MOQ. con un presupuesto de 

9,118,533.96 soles  

¶ El cual cuenta en la actualidad con el presupuesto para su ejecución  

¶ Se elaboró el informe de cierre del plan de trabajo para su respectiva pre liquidación 

del proyecto ampliación Agrícola de Lomas de Ilo. 

AVANCE FÍSICO 

Se tienes un avance físico de  100% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 

 
 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 71,131 71,131 66,090.31 5,040.69 92.91

T O T A L 71,131 71,131 66,090.31 5,040.69 92.91

Rubro
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META 0032 RESCATE ARQUEOLÓGICO "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA 

AGRÍCOLA LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO - ILO - MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

Presentación del Proyecto de rescate arqueológico ante la sede central del ministerio de 

cultura. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Presentación del Proyecto de rescate arqueológico ante la sede central del ministerio de 

cultura. 

 

AVANCE FÍSICO 

Se ejecutó el trabajo de gabinete para la declaratoria de interés nacional del rescate 

arqueológico "ampliación de la frontera agrícola lomas de Ilo, distrito de Ilo - Ilo - 

Moquegua 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 71,354 71,354 45,948.09 25,405.91 64.39

0032 "AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO - ILO - MOQUEGUA"71,354 71,354 45,948.09 25,405.91 64.39

T O T A L 71,354 71,354 45,948.09 25,405.91 64.39

Rubro  Sec.Func.
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META 0028 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA LA 

PREVISIÓN DE RECURSO HÍDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E I LO 

 
OBJETIVOS 

Reconocimiento de deuda. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Pago del reconocimiento de deuda  

 

AVANCE FÍSICO 

100% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,800 5,800 5,800.00 100.00

0028 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E5,800 5,800 5,800.00 100.00

T O T A L 5,800 5,800 5,800.00 100.00

Rubro  Sec.Func.

OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA LA PREVISIÓN DE 

RECURSO HÍDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO.  
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META 003 "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA DEL PERPG"  

 

OBJETIVOS 

Å Efectuar el control y operación de la infraestructura Hidráulica del Proyecto 

Especial Regional Pasto Grande, a través de las obras ejecutadas, las cuales 

garanticen la derivación de agua hacia los valles de Ilo y Moquegua. 

Å Adecuada planificación en la distribución de agua en concordancia con los planes 

de cultivo, y un control oportuno de las estructuras y puntos principales del canal. 

Å Supervisar la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura 

construida por el proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

Å Continuar con la ejecución de acciones destinadas a mantener en óptimas 

condiciones de operatividad la infraestructura hidráulica construida. 

Å  

Å Utilizar recursos de mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y fondos de la 

forma más eficiente. 

Å Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de varios frentes del sistema 

hidráulico, considerando la continua operatividad de los equipos e instalaciones. 

Å Evaluar y diagnosticar la vulnerabilidad de los frentes del sistema hidráulico con la 

elaboración de diagnósticos referidos a la realidad actual que se vive. 

 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Se ha cumplido con ejecutar el 100% de avance físico programado. Optimizando 

eficientemente el recurso económico asignado durante todo el periodo del 2018 

 

AVANCE FÍSICO 

 

Se ejecutó a un 100%, las partidas programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PERPG  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

META 0011 "MANTENIMIENTO DEL CANAL, BOCATOMA Y VÍAS DE 

ACCESO AL CANAL DE PASTO GRANDE: DISTRITO MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA" . 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar el mantenimiento de la infraestructura Hídrica de canal del Proyecto Especial 

Regional Pasto Grande, a través de las obras ejecutadas, las cuales garanticen la derivación 

del agua hacia los valles de Moquegua e Ilo. 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,800,000 60,306 1,860,306 1,860,304.89 1.11 100.00

0003 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

DEL PERPG"

1,800,000 60,306 1,860,306 1,860,304.89 1.11 100.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,944,840 -2,348,435 596,405 559,683.05 36,721.95 93.84

0003 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

DEL PERPG"

2,944,840 -2,348,435 596,405 559,683.05 36,721.95 93.84

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES2,494,875 -243,500 2,251,375 1,650,823.66 600,551.34 73.33

0003 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

DEL PERPG"

2,494,875 -243,500 2,251,375 1,650,823.66 600,551.34 73.33

T O T A L 7,239,715 -2,531,629 4,708,086 4,070,811.60 637,274.40 86.46

Rubro  Sec.Func.
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Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300,883 300,883 300,736.59 146.41 99.95

0011 "MANTENIMIENTO DEL CANAL, BOCATOMA Y VIAS DE ACCESO AL CANAL 

DE PASTO GRANDE: DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, 

MOQUEGUA"

300,883 300,883 300,736.59 146.41 99.95

T O T A L 300,883 300,883 300,736.59 146.41 99.95

Rubro  Sec.Func.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para dar cumplimiento con el objetivo central se han identificado los siguientes objetivos 

específicos, que el presente proyecto dará cumplimiento, los cuales mencionamos a 

continuación: 

¶ Mantenimiento de caja de canal y bermas, zona San Antonio ï Jahuay (km 

23+000 al km 35+000). 

¶ Mantenimiento de compuertas metálicas en Tumilaca, San Antonio, 

Jahuay. 

¶ Mantenimiento de Bocatoma Otora. 

¶ Mantenimiento de vía de acceso, zona Estuquiña (km 0+000 al km 1+900) 

y limpieza superficial zona San Antonio (km 23+000 al km 35+000). 

 

LOGROS OBTENIDOS  

 
V Mantenimiento de CAJA DE CANAL Y BERMAS, zona San Antonio ï Jahuay 

(km 23+000 al km 35+000). REALIZADAS 100 % 

V Mantenimiento de COMPUERTAS METÁLICAS en Tumilaca, San Antonio, 

Jaguay. EN PROCESO 

V Mantenimiento de Bocatoma Otora (DESCOLMATACIÓN). 

REALIZADAS 100 % 

V Mantenimiento de VÍA DE ACCESO, zona Estuquiña (km 0+000 al km 1+900) 

V y LIMPIEZA SUPERFICIAL zona San Antonio (km 23+000 al km 35+000). 

V REALIZADAS 100 % 

 

AVANCE FÍSICO 

 

El avance físico general es de 100% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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META 0012 "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN DENTRO DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICAS A LOS AGRICULTORES DE IRRIGACIÓN  SAN ANTONIOò 

 

OBJETIVOS 

Mantenimiento del Cultivo de Alfalfa  

Å Instalación de modulo hidropónico de forraje. 

Å Transferencia tecnológica los agricultores del Valle de Moquegua y nuevos 

agricultores formalizados de la región Moquegua y estudiantes de la Universidad 

Nacional Moquegua de las especialidades afines. Sobre operación y mantenimiento 

del Sistema de riego. 

Å Concientizar en el uso eficiente del recurso hídrico a través del sistema de riego 

presurizado, incentivando cultivos rentables, a través de cursos talleres. 

Å Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego (reparación de módulos 

de riego en el área de intervención.  

 

 

LOGROS OBTENIDOS  

 

Los logros relevantes obtenidos en la ejecución de la Ficha Técnica son: 

Å El Mantenimiento del Cultivo de Alfalfa  

Å Se Instaló de modulo hidropónico de forraje. 

Å Se concientizo en el uso eficiente del recurso hídrico a través del sistema de riego 

presurizado, incentivando cultivos rentables, a través de cursos talleres. 

Å Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego (reparación de módulos 

de riego en el área de intervención.  

 

AVANCE FÍSICO 

 

Se tiene el avance físico al 74.60% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 
 

META 0018 "MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL 

PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

Reconocimiento de deuda. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Pago del reconocimiento de deuda  

 

AVANCE FÍSICO 

100% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 114,149 114,149 110,795.30 3,353.70 97.06

0012 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACION 

DENTRO DEL LOTE T SAN ANTONIO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICAS A 

LOS AGRICULTORES DE IRRIGACIO

114,149 114,149 110,795.30 3,353.70 97.06

T O T A L 114,149 114,149 110,795.30 3,353.70 97.06

Rubro  Sec.Func.



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 35 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

 

 
 

 

META 0022 "MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO JAGUAY RINCONADA DEL PERPG DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"   

 

OBJETIVOS 

Mantenimiento del acceso a la infraestructura de riego jaguay rinconada, desde el desvio 

8.4 KM, de la carretera Moquegua Toquepala, hasta el  9+361.15 en el desarenador Jaguay 

campamento 44   

 

LOGROS OBTENIDOS  

 
V Actividades generales, preliminares y complementarios 

V Actividad de conservación de infraestructura vial 

 

AVANCE FÍSICO 

El avance físico de la obra es de  55.04% 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,145 3,145 3,145.00 100.00

0018 "MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PERPG, DISTRITO 

DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

3,145 3,145 3,145.00 100.00

T O T A L 3,145 3,145 3,145.00 100.00

Rubro  Sec.Func.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
  

 
 

 

META 0025 " VIGILANCIA TÉCNICA LEGAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, 

MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

¶ Vigilar la correcta distribución del recurso hídrico a los agricultores formalizados y 

a la población beneficiada. 

¶ Combatir el hurto y desviación de agua de las instalaciones del Canal principal del 

Sistema Hidráulico Pasto Grande con el apoyo de la Procuraduría del Gobierno 

Regional, La Fiscalía de Prevención del Delito, La Fiscalía Penal, La Policía 

Nacional del Perú, la Gobernación y la Junta de Regantes de Moquegua. 

¶ Implementar una brigada de vigilancia que detecte en tiempo real los hurtos de agua 

y del sistema hidráulico Pasto Grande, y se intervenga retirando conexiones 

clandestinas, con el apoyo de la Fiscalía y/o Policía. 

LOGROS OBTENIDOS 

 

¶ Recuperación de caudal perdido por sustracción ilegal del agua. 

¶ Intervención con el Ministerio Público a personas naturales y jurídicas procesadas 

en flagrancia de hurto de agua. 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,028,362 2,028,362 1,040,204.46 988,157.54 51.28

0022 "MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

JAGUAY RINCONADA DEL PERPG DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

2,028,362 2,028,362 1,040,204.46 988,157.54 51.28

T O T A L 2,028,362 2,028,362 1,040,204.46 988,157.54 51.28

Rubro  Sec.Func.
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¶ Reducción de la Incidencia de Hurto de Agua.  

  

AVANCE FÍSICO 

 

 Se culminó con el avance al 100%. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 335,866 335,866 332,783.71 3,082.29 99.08

0025 "VIGILANCIA TECNICA LEGAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL PERPG, DISTRITO DE 

MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

335,866 335,866 332,783.71 3,082.29 99.08

T O T A L 335,866 335,866 332,783.71 3,082.29 99.08

Rubro  Sec.Func.

 

 

 
 

 

 

META 0026 "MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL 

PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

 

¶ Administración del Área de Control y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo del 

PERPG. 

¶ Cumplir los requerimientos de unidades vehiculares, maquinaria y equipos 

solicitados por las Áreas y proyectos del PERPG. 

¶ Cumplir los mantenimientos de unidades vehiculares, maquinaria y equipos 

solicitados por las Áreas y proyectos del PERPG. 

¶ Cumplir con las inspecciones técnicas Vehiculares y de maquinaria 

¶ Cumplir con el control de Almacén de bienes de la Actividad. 
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¶ Cumplir los requerimientos de carpintería solicitados principalmente por los 

proyectos en ejecución. 

¶ Cumplir con el control de Combustible de las oficinas y proyectos del PERPG. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

 

¶ Se ha alcanzado  a ejecutar  el mantenimiento preventivo  de las unidades 

vehiculares  operativas del PERPG  

¶ Se ha alcanzado el mantenimiento correctivo programado de las unidades 

vehiculares  operativas del PERPG  

 

 

AVANCE FÍSICO 

 

Se alcanzó un avance físico de  54% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 
 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 378,435 378,435 323,635.16 54,799.84 85.52

0026 "MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PERPG, DISTRITO 

DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

378,435 378,435 323,635.16 54,799.84 85.52

T O T A L 378,435 378,435 323,635.16 54,799.84 85.52

Rubro  Sec.Func.
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META 0027 " MEJORAMIENTO DE 14 TOMAS DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA 

DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

Reconocimiento de deuda. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Pago del reconocimiento de deuda  

 

 

AVANCE FÍSICO 

100% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,253 3,253 3,249.08 3.92 99.88

0027 "MEJORAMIENTO DE 14 TOMAS DE CAPTACION DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCION DE AGUA DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

3,253 3,253 3,249.08 3.92 99.88

T O T A L 3,253 3,253 3,249.08 3.92 99.88

Rubro  Sec.Func.



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 40 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

META 0029 "MANTENIMIENTO DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL VALLE 

DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - 

MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

¶ Reforzar el recurso hídrico para uso agrícola, con el objetivo de elevar la producción y 

productividad del sector agrario de la localidad. 

¶ Aportación de mayor recurso hídrico para la agricultura y población mediante el 

mantenimiento de galerías filtrantes en el valle de Moquegua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¶ Mantener operativas galerías filtrantes en el valle de Moquegua. 

¶ Se aportara el recurso hídrico al esquema hidráulico de las tres comisiones, la rinconada, 

como y santa rosa. 

¶ Reducir los niveles freáticos elevados encontrados en las zonas de salida de galerías 

filtrantes, las cuales se encuentran como bolsas hídricas mejorando la optimización de la 

naturaleza hidrogeológica del subsuelo del valle de Moquegua. 

¶ Conformar y capacitar cuadrillas de trabajo, que estará integrada por un porcentaje de 

mujeres para realizar las labores de mantenimiento en general. 

¶ Crear fuentes de trabajo para la mano de obra no calificada que incluye personal de ambos 

sexos. 

¶ Se realizarán capacitaciones a los beneficiarios del mantenimiento. 

   

LOGROS OBTENIDOS  

 

¶ Se cumplió con mantener operativas galerías filtrantes en el valle de Moquegua. 

¶ Con el mantenimiento se aportó el recurso hídrico al esquema hidráulico  

¶ Se mejoró  los niveles freáticos elevados encontrados en las zonas de salida de galerías 

filtrantes. 

¶ naturaleza hidrogeológica del subsuelo del valle de Moquegua. 

¶ Se Conformó y capacito cuadrillas de trabajo,  para realizar las labores de mantenimiento 

en general. 

 

AVANCE FÍSICO 

 

Se tuvo un avance físico al 92.07%. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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5. GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRÍCOLA - 

GEPRODA 

 

       a) LINEAMIENTOS  

 

La Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola órgano de línea dependiente de la 

Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y es responsable de 

ejecutar las acciones inherentes a los objetivos y funciones generales del PERPG así 

como Organizar, Dirigir, Ejecutar, Supervisar y Controlar los diferentes proyectos, 

actividades y componentes que conforman la unidad ejecutora del PERPG 

 

        b) ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

Mediante Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2018, se 

aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  para todas las Metas que están a 

cargo de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola del Proyecto Especial 

Regional Pasto Grande, el cual ascendió a la suma de S/. 680,000.00 Soles, 

posteriormente se realizaron las modificaciones presupuestarias y se incrementó a la 

suma de S/. 1, 370,842.00 Soles y se tuvo una ejecución por toda fuente de 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 399,566 399,566 376,818.53 22,747.47 94.31

0029 "MANTENIMIENTO DE GALERIAS FILTRANTES EN EL VALLE DE 

MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

399,566 399,566 376,818.53 22,747.47 94.31

T O T A L 399,566 399,566 376,818.53 22,747.47 94.31

Rubro  Sec.Func.
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financiamiento de S/. 1, 162,759.32 que representa el 84.82% de ejecución con 

respecto al Presupuesto Institucional Modificado, según el siguiente detalle: 

 

 
A continuación se muestra una gráfica de la asignación presupuestal VS ejecución de 

gastos en el periodo 2018 por toda fuente de financiamiento, correspondiente a la 

dependencia Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola del Proyecto Especial 

Regional Pasto Grande. 

 

 
 Marco Presupuestal VS. Ejecución de Gastos 2018 por Fuente de Financiamiento 

GEPRODA 

 

 

 

a) METAS ASIGNADAS  

 

Las Metas a cargo de esta Gerencia son: 

 

META 0010 " GESTIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRÍCOLA DEL 

PERPG" 

 

OBJETIVOS 

- Demarcación de las Parcelas Subastadas en el Predio Lomas de Ilo 

- Saneamiento Físico Legal de la Faja Marginal de la Infraestructura del PERPG 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 560,000 -164,221 395,779 387,165.91 8,613.09 97.82

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 577,139 577,139 539,058.93 38,080.07 93.40

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES120,000 277,924 397,924 236,534.48 161,389.52 59.44

T O T A L 680,000 690,842 1,370,842 1,162,759.32 208,082.68 84.82

Rubro  Sec.Func.
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- Mejoramiento de la Gestión de Recursos Hídricos de la región Moquegua 

- Promoción y Difusión e investigación de las Actividades del PERPG 

- Desarrollo de capacidades Pampa Jaguay Rinconada 

 

LOGROS OBTENIDOS  

- Se ha cumplido con la Demarcación de las Parcelas Subastadas en el Predio Lomas de 

Ilo 

- Se a cumplido con la Faja Marginal de Pasto Grande - Tunel Jachacuesta (47.7 Km) y 

Humalso - Rápida Chilligua (21.5 Km), con respecto a la Faja Marginal estas están en 

trámite en el ALA Moquegua, quienes harán la verificación y posteriormente 

otorgarán la Resolución correspondiente al PERPG para su custodia. 

- Se obtuvo la Prorroga de Aguas a favor del PERPG de septiembre 2018 a Setiembre 

2020, el cual cuenta con la Resolución Jefatural N° 357-2018-ANA 

- En mes de octubre se ha realizado el folleto " Experiencias en Manejo de Cuyes en 

Jaguay Rinconada". 

- Se ha realizado la pasantía en el mes de noviembre al valle de Majes-Siguas. Con 

respecto a la Asistencia Técnica se ha realizado con un especialista en manejo en 

crianza de cuyes. 

 

AVANCE FÍSICO 

- Se ha tenido un avance físico del 70%. 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 560,000 -164,221 395,779 387,165.91 8,613.09 97.82

0010 "GESTION DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA DEL PERPG" 560,000 -164,221 395,779 387,165.91 8,613.09 97.82

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 107,905 107,905 107,750.99 154.01 99.86

0010 "GESTION DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA DEL PERPG" 107,905 107,905 107,750.99 154.01 99.86

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES120,000 277,924 397,924 236,534.48 161,389.52 59.44

0010 "GESTION DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA DEL PERPG" 120,000 277,924 397,924 236,534.48 161,389.52 59.44

T O T A L 680,000 221,608 901,608 731,451.38 170,156.62 81.13

Rubro  Sec.Func.
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META 0014 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO 

EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAQUE, HUASACACHE, PAMPA 

DOLORES, PALCAMAYO Y MUYUHUAYO DE LA MICROCUE CA  

 

OBJETIVOS 

- Elaborar el Perfil de Alta Complejidad según las normas del INVIERTE.PE y su 

aprobación por la UF del PERPG del Proyecto en mención. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

- A mediados del 2018, se tuvo el Perfil de Alta complejidad del proyecto en 

mención terminado listo para su evaluación. Así mismo esta fue presentada a la UF 

del PERPG para su evaluación y posterior aprobación. 

- Se ha contratado por consultoría a un Experto en Represas para que evalué el 

Proyecto en su totalidad, sugiriendo que es factible aprobarlo pero que deberá 

mejorar a mayor detalle cuando pase a la Fase de Ejecución (Elaboración del 

Expediente Técnico). 

 

AVANCE FÍSICO 

- Se ha tenido un avance físico del 90%. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 

 
 

 

META 0015 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HUMALSO PARA 

MEJORAMIENTO  DE RIEGO EN EL VALLE DE CARUMAS Y LA 

HABILITACIÓN DE LAS PAMPAS DE JAGUAY CHINCHARE CON RIEGO 

TECNIFICADO  

 

OBJETIVOS 

- Elaborar el Perfil de Alta Complejidad según las normas del INVIERTE.PE y su 

aprobación por la UF del PERPG del Proyecto en mención. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

- Se tiene los estudios Básicos terminados en su mayoría. 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 276,685 276,685 248,266.43 28,418.57 89.73

0014 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 

COMISIONES DE RIEGO COALAQUE, HUASACACHE, PAMPA DOLORES, 

PALCAMAYO Y MUYUHUAYO DE LA MICROCUE

276,685 276,685 248,266.43 28,418.57 89.73

T O T A L 276,685 276,685 248,266.43 28,418.57 89.73

Rubro  Sec.Func.
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- El EVAP fue presentado al SENACE para su clasificación Ambiental del Proyecto 

en mención. 

- Con Reunión de fecha 15/04/2018 entre el Gerente General del PERPG ï Ing. 

Johan B. Vílchez Zeballos, Gerente de GEPRODA ï Ing. Saúl R. Pérez Vargas, 

Encargado de la Licencia Social ï Ing. Edgar Flores Ortega e ing. José Barrientos 

Alvarado y persona en la Comunidad de Cambrune se acordó que primero el 

PERPG debe cuantificar los daños y perjuicios de las obras de trasvase construidos 

en la década de los noventa (Tunel Jachacuesta, Rápida Chilligua y Canal 

Humalso). Razón por la cual se ha planteado 2 fases, según el siguiente detalle: 

Fase I:  Acciones por Compensación y Resarcimiento de Daños y Perjuicios y Fase 

II:  Complementación de Estudios Técnicos y otros al Proyecto. 

AVANCE FÍSICO 

- Se ha tenido un avance físico del 70%. 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 85,187 85,187 84,924.60 262.40 99.69

0015 "CONSTRUCCION DE LA PRESA HUMALSO PARA MEJORAMIENTO DE 

RIEGO EN EL VALLE DE CARUMAS Y LA HABILITACION DE LAS PAMPAS DE 

JAGUAY CHINCHARE CON RIEGO TECN

85,187 85,187 84,924.60 262.40 99.69

T O T A L 85,187 85,187 84,924.60 262.40 99.69

Rubro  Sec.Func.
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META 0016 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO 

MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA S AGUAS DE PASTO GRANDE, DISTRITO 

CARUMAS - REGIÓN MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

- Elaborar el Perfil de Alta Complejidad según las normas del INVIERTE.PE y su 

aprobación por la UF del PERPG del Proyecto en mención. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

- Se elaboró los Términos de Referencia para que por la modalidad de consultoría se 

elabore los estudios especializados del Proyecto en mención, mediante proceso de 

selección. 

AVANCE FÍSICO 

 

- Se ha tenido un avance físico del 10%. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,185 27,185 18,165.47 9,019.53 66.82

0016 "ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO 

MEJORAMIENTO CALIDAD DE LAS AGUAS DE PASTO GRANDE, DISTRITO 

CARUMAS - REGION MOQUEGUA"

27,185 27,185 18,165.47 9,019.53 66.82

T O T A L 27,185 27,185 18,165.47 9,019.53 66.82

Rubro  Sec.Func.



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 48 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

 

 
 

 

META 0023 "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL RIEGO 

TECNIFICADO EN LA REGIÓN MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"  

 

OBJETIVOS 

- Elaborar Fichas Técnicas según las normas del INVIERTE.PE y su aprobación por 

la UF del PERPG. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

- Se ha avanzado con los estudios básicos, se tiene la agrología de los sectores de: 

San Antonio A, San Antonio B, San Antonio C, Cacahuara, Querapi, Candagua, 

Porvenir A, Porvenir B y afectados del Embalse Pasto Grande. 

- Asesoramiento del Programa Sub sectorial de Irrigaciones ï PSI. 

- Se ha tramitado el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Regional de Moquegua y el Programa Sub sectorial de Irrigaciones ï PSI el cual ha 

sido enviado al Gobernador del 2018 para su firma.  

 

AVANCE FÍSICO 

- Se ha tenido un avance físico del 50% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Ejecución 

Devengado UE

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 80,177 80,177 79,951.44 225.56 99.72

0023 "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEL RIEGO TECNIFICADO EN LA 

REGION MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, 

MOQUEGUA"

80,177 80,177 79,951.44 225.56 99.72

T O T A L 80,177 80,177 79,951.44 225.56 99.72

Rubro  Sec.Func.
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 
  

CAPITULO IV 



PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

 

 

 
Página 51 de 65                              MEMORIA ANUAL 2018 PERPG 

 

 

 

 

PIP 2860 AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO ð MOQUEGUA 
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PIP 308253 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO PARA LA 

POBLACIÓN DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA 

GUAY RINCONADA  
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MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. 

 
Trabajos de Reparacion de Camioneta EGL -319 

 
Desmontaje de bomba de inyección del bus yuton  
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 
Maniobras de la Compuerta d el Desarenador del SIFON Tumilaca  

 
Electroválvulas  del Sistema Oleo hidráulico  de la Bocatomas Otora  
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PLAN DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PERPG, DISTRITO DE 

MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 

 

 
Combatiendo la informalidad ð extracción de tuberías  

 
Intervención de tomas ilegales de agua con la Policía y Fiscalía 
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Tuberías ilegales ð Zona de Doce Quebradas  

 
Construcción de casetas de vigilancia a lo largo del sistema hidráulico  
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA PROG-4-2013-SNIP: 

òIMPLEMENTACIĎN DEL PROGRAMA DEL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGIĎN MOQUEGUAó 

 
Reunión con Usuarios y proponiendo riego presurizado  

 
Evaluación de sectores para determinación de planteamientos de hidráulicos con 

fines de riego presurizado  
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PLAN DE MONITOREO ARQUEOLĎGICO (PMA) òLĊNEA DE CONDUCCIĎN DERIVACIÓN RIO 

VIZCACHAS-CANAL DE PASTO GRANDE Y DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHILOTA 

CHINCUNEó, DE LA OBRA òLĊNEA DE IMPULSIĎN Y DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

CHILOTA CHINCUNEó 

 
Vista de la excavación de zanja  

 
Fragmentos de cerámica encontrados en colin dancia con la obra  
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PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICO DE RECONOCIMIENTO CON 

EXCAVACIONES RESTRINGIDAS EN LOMAS DE ILO EN EL DISTRITO DE ILO EL ALGARROBAL 

 
Vista Panorámica de  la excavación de las unidades previa coordinación con 

personal técnico  

 
Vista  Panorámica de Los sitios Arqueológicos ubicados en medio de las dunas  
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òGESTIĎN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA LĊNEA DE IMPULSIĎN Y SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO CHILOTA CHINCUNE ð FASE I.  PROYECTO ò AMPLIACIÓN DE LA 

FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO ð MOQUEGUAó 

 
Vista de instalación de tubería de acero carbón Diciembre 2016  

 

Vista d e trabajos para instalación de la Planta de Bombeo  
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MANTENIMIENTO DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL LOTE T SAN ANTONIO 
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GESTIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRÍCOLA 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HUMALSO PARA MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE 

CARUMAS Y LA HABILITACIÓN DE LAS PAMPAS DE JAGUAY CHINCHARE CON RIEGO  

 

Ubicación de la PRESA HUMALSO  

 
Ubicación de la PRESA HUMALSO  

 

  


