lLAMBAYEQUE

| GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
| V . GERENCIA GENERAL REGIONAL

| Ud BECIOH CON AL

Resolucién Gerencial General Regional N° 294 .2010-GR.LAMB/GGR
Chiclayo, 21 01C 2010

VISTO:

La Resolucion de Gerencia Regional N° 150-2010-GR.LAMB/GRIN, de fecha 07 de
Setiembre del 2010, mediante el cual se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto:
“IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA
DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL
LAS MERCEDES DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE", ubicado en el Distrito y Provincia
de Chiclayo de la Regién Lambayeque v,

‘ CONSIDERANDO:

Que, segun la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N° 150-2010-GR.LAMB/GRIN,
de fecha 07 de Setiembre del 2010, se procedid aprobar el mencionade Expediente Técnico bajo la
Modalidad de Contrata a Suma Alzada, con un presupuesto Total 3'612,837.25 (TRES MILLONES
SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 25/100 NUEVOS SOLES),
Modalidad de Ejecucion: CONTRATA A SUMA ALZADA, Plazo de Ejecucion de 150 (Ciento
Cincuenta) dias Calendarios,

. Que segun informe N° 033-2010-GR.LAMBI/GRIN-SGEQ, de fecha 05 de Noviembre, la
“ . Sub Gerencia de Estudios y Obras hace de conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura
| en su:

% |tem 2) DEL CAMEIO DE MODALIDAD DE EJECUCION: En virtud a los acuerdos antes
sefialados la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, decide realizar la
Reformulacion del Expediente Técnico del PIP, bajo la medalidad de Administracion
Directa con la finalidad de emplear el monto asignado en el presente ejercicio presupuestal
correspondiente a la primera etapa, ya que la segunda se dara inicio en el mes de enero
del 2011, se ha optado por dar inicio a la primera etapa del PIP en cumplimiento al
ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIQ INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y CARE PERU PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: “IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA
ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE CHICLAYO - REGION
LAMBAYEQUE".

» Item 3) CONCLUSIONES: De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se requiere el Nuevo
Registro del Informe de Consistencia del proyecto con Cddigo SNIP N* 87828,
“IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA
SANITARIA DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -
PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE",
por un Monto de S/, 3'391,291.98 Nuevos Soles, bajo la Modalidad de Administracion
Directa, a fin de que el Gobierno Regional Lambayeque pueda dar cumplimiento al
cuerdo suscrito con CARE PERU. Derivandose el mencionado informe a la Sub Gerencia
e Programacién e Inversiones para el tramite correspondiente.




Que con Oficio N° 197-2010-GR.LAMB/GRIN-SGEO, de fecha 06 de Octubre, la Sub
Gerencia de Estudios y Obras remite el Expediente Técnico del Proyecto: “IMPLEMENTACION
DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE
CHICLAYD - REGION LAMBAYEQUE, el mismo que se ha modificado a la Modalidad de
Administracion Directa. Mediante Informe N° 071-2010-G.R.LAMB/GRIN-SGSL-ERT, de fecha 13
de Octubre del 2010, el Revisor de Proyecto, Ing. Edber Rodriguez Tafur, informa: Al encontrarse
conforme el Expediente Técnico, es procedente tramitar su aprobacion, razon por la que alcanzo a
su despacho dicho Expediente para su visto bueno y trémite administrativo correspondiente.

Que con Oficio N? 581-2010-GR.LAMB/GRIN-SGSL, de fecha 14 de Setiembre del 2010, la
Sub Gerencia de Supervision y Liguidaciones solicita gestionar su aprobacidn mediante resolucion,
al haber encontrado CONFORME, el Expediente Técnico el Ing. Edber Rodriguez Tafur, Mediante
Oficio N° 219-2010-GR.LAMB/GRPP-SGPI del 15 de Noviembre del 2010, la Sub Gerencia de
Programacion e Inversiones manifiesta gue ha procedido al Registro en el Banco de Proyectos del
NUEVO INFORME DE CONSISTENCIA: FORMATO SNIP 15 del PIP: “IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE
CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE, registrado en &l Banco de Proyectos del SNIP con Cédigo
SNIP N° 87829, registro referido al cambic de modalidad de ejecucion de Administracion Indirecta
a Administracion Directa.

Que, la Informacién correspondiente a la Reformulacién del Proyecto de Inversion
Publica consignada en el Expediente Técnico consiste en Metaz COMPONENTE
1)ADQUISICION DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO DE EXCELENCIA,
COMPONENTE 2)CONSTRUCCION DEL MODULO DE TRATAMIENTO, LABORATORIO, SALA
DE REUNIONES (1ER, 2DO Y 3ER PISO) Y HOSPITALIZACION (2DO PIS0), COMPONENTE 3)
CAPACITACION AL PERSONAL DEL PCT, COMPONENTE 4)PROGRAMA DE DIFUSION e
IEC, con un Presupuesto Total de S/. 3°391,291.98 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ¥ UNO Y 98/100 NUEVOS SOLES), desagregados de la
siguiente manera: Costo Directa: 1°519,462.62 (Un Millén Quinientos Diecinueve Mil Cuatrocientos
Sesenta y Dos y 62/100 Nueves Soles) Gastos Administrativos (10%) S/. 151,946.26 (Ciento
Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis y 26/100 Nuevos Soles), Gastos de Supervision
{5%) S/, 75,913.13 (Setenta y Cinco Mil Novecientos Trece y 13/100 Nuevos Soles), Expediente
Técnico S/, 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), Equipamiento y Mobiliario S/.
1°492,985.97 (Un Millén Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco y 97/100
Muevos Scles), Capacitacién al Personal del PCT S/ 60,924.00 (Sesenta Mil Novecientos
Veinticuatro y 00/100 Nuevos Scles), Programa de Difusion e IEC S/. 30,000.00 (Treinta Mil y
00/100 Nuevos Soles), Modalidad de Ejecucion: ADMINISTRACION DIRECTA, Plazo de Ejecucion
de 150 (Ciento Cincuenta) dias Calendarios. ’

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica de los Gobierno Regionales
aprobada por Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N® 27902, concordante con el Reglamento
de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por las
Ordenanzas Regionales N° 002 y 021-2003-GR.LAMB/CR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE
GERENCIA REGIONAL N° 150-2010-GR.LAMB/GRIN, mediante el cual se aprobo el
Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “IMPLEMENTACION DEL CENTRO
DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS
..MERCEDES DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE, con un Presupuesto Total de S/
" 3612,837.25 (TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y




SIETE Y 25/100 NUEVOS SOLES), a ejecutarse bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA
ALZADA, de acuerdo a lo indicado en |a parte considerativa de |a presente Resolucion,

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER que la Gerencia Regional de Infraestructura
apruebe el Expediente Técnico del Proyecto: “IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE CHICLAYO -
REGION LAMBAYEQUE, cuya Meta consiste: COMPONENTE 1)ADQUISICION DE EQUIPOS,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO DE EXCELENCIA, COMPONENTE 2)CONSTRUCCION DEL
MODULO DE TRATAMIENTO, LABORATORIO, SALA DE REUNIONES (1ER, 2D0 Y 3ER PISO)
¥ HOSPITALIZACION (2DO PIS0Q), COMPONENTE 3) CAPACITACION AL PERSONAL DEL
. PCT, COMPONENTE 4)PROGRAMA DE DIFUSION e IEC, con un Presupuesto Total de Si.
%,3'391,291.98 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA

“¥ UNO Y 98/100 NUEVOS SOLES), Modalidad de Ejecucidn: ADMINISTRACION DIRECTA,

Plazo de Ejecucion de 150 (Ciento Cincuenta) dias Calendarios.

ARTICULO TERCERO - Notificar la presente Resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Supervision y Liguidaciones y
a las Oficinas Regionales de Asesoria Juridica, Administracién y Oficina Regional de Control
Institucional del Gobierno Regional Lambayeque.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

" Victor Rojas Diaz
7t GENERAL REGIONAL
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