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Informe Defensorial N° 002-2023-DP/AMASPPI 
¿Es la remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo prioritaria en el Perú?  

Hallazgos y recomendaciones tras irregularidades advertidas por el OCI de Activos Mineros S.A.C. 
  
1. Antecedentes 

 
Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo de la urgente necesidad de 
una adecuada gestión de los pasivos ambientales de la actividad minera (PAM), los cuales vienen 
generando en muchos casos serios riesgos para el ambiente, la salud y la integridad de la 
población aledaña. Así también, han sido considerados como una de las principales fuentes de 
contaminación ambiental por metales pesados y otras sustancias químicas, según los 
Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales 
pesados, metaloides y otras sustancias químicas1. 
 
En efecto, a través del Informe Defensorial N° 171 ¡Un llamado a la remediación! Avances y 
pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos2; 
del Informe de Adjuntía n.° 19-2021-DP/AMASPPI, En defensa de las personas expuestas a 
metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas: Los impactos de la contaminación 
ambiental3; y otros documentos4, se han formulado un conjunto de recomendaciones con el 
propósito de contribuir con la labor del Estado de atender de manera adecuada los PAM, a fin de 
cautelar los derechos de la población tales como a la salud, a la propiedad y a vivir en un 
ambiente equilibrado y adecuado; así como, en la prevención de conflictos sociales vinculados a 
dicha problemática.  
 
No obstante, a inicios del mes de junio del año 2023, se tomó conocimiento5 de denuncias sobre 
irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos Mineros S.A.C. 
(AMSAC)6, relacionadas con la entrega de la buena pro a empresas subcontratadas para llevar a 
cabo las tareas de remediación, lo cual pone en riesgo no solo el uso eficiente del presupuesto 
otorgado para tal efecto, sino una remediación adecuada de los PAM lo cual repercutirá en el 
ambiente y la salud de las personas; situación que evidencia la urgencia de medidas preventivas y 
correctivas que garanticen una atención adecuada de los referidos pasivos.  
 
En dicho contexto y, en el marco de sus competencias, la Defensoría del Pueblo realiza un 
balance de la gestión de los 6 903 PAM distribuidos en 20 regiones del país y, en particular, de los 
1 187 a cargo de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), de los cuales 1 153 fueron reportados como de 
alto riesgo y, de éstos últimos, en el 50% no se ha iniciado ejecución de obras para su 
remediación.  
 

                                                
1 Aprobados mediante la Resolución Ministerial N.° 979-2018/MINSA. 
2 Defensoría del Pueblo. Disponible en:  
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-Defensorial-171.pdf  
3 Defensoría del Pueblo. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-
Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf  
4 Entre otros: Oficios N° 581-2020-DP/AMASPPI; N° 491-2021-DP/AMASPPI; Oficio N° 0141-2022-DP/AMASPPI.  
5 Ojo Público. “Empresas sancionadas y sin experiencia están a cargo de la remediación de pasivos mineros”. En: 
https://ojo-publico.com/sala-del-poder/empresas-cuestionadas-cargo-la-remediacion-pasivos-mineros  
6 Empresa pública bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 
adscrita al Ministerio de Energía y Minas, encargada de la remedición de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la 
salud y seguridad humana y para el ambiente, entre otros encargos.  

https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-Defensorial-171.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf
https://ojo-publico.com/sala-del-poder/empresas-cuestionadas-cargo-la-remediacion-pasivos-mineros
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En atención a ello, a través del presente documento, la institución plantea un conjunto de 
recomendaciones que tienen por finalidad contribuir con la adecuada gestión de los PAM y, en 
particular, de aquellos cuya remediación se encuentran a cargo de AMSAC, considerando el nivel 
de riesgo de los mismos y de la importancia del rol de dicha empresa para garantizar una efectiva 
remediación; así como, con que se garantice que dicha gestión se realice bajo lo más estrictos 
estándares de integridad y de transparencia que permitan prevenir actos de corrupción, lo cual 
repercutirá en la calidad de los ecosistemas en beneficio de la población y de la biodiversidad que 
en ellos habita. 
 

2. La gestión de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 
 

Los pasivos ambientales de la actividad minera (PAM) son aquellas instalaciones, efluentes, 
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o 
inactivas a la fecha de la vigencia de la Ley n.° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la 
actividad minera (es decir, al 7 de julio de 2004) y que constituyen un riesgo permanente y 
potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad7.  
 
Para su manejo y gestión la citada normativa establece los siguientes pasos:  
 

Gráfico n° 1. Procedimiento para la Gestión de PAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Informe Defensorial Nº 171, actualizado con la normativa vigente.  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

                                                
7 Según el artículo 2 de la Ley n.° 28271, Ley de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, y el artículo 4 de su 
Reglamento. 
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Como se señaló anteriormente, para la Defensoría del Pueblo la adecuada gestión de los PAM es 
un tema prioritario, motivo por el cual viene formulando un conjunto de recomendaciones al 
Estado peruano con el objeto de que se puedan priorizar acciones destinadas a la remediación 
ambiental, considerando el riesgo que representan para el ambiente, la vida y la salud de la 
población.  
 
En efecto, además de las recomendaciones que permanentemente formula en torno a casos 
específicos de PAM que vienen afectando a la población8, es preciso recordar que, mediante el 
Informe Defensorial n.° 171 ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión 
estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos, nuestra institución formuló 
un total de 27 recomendaciones9, dirigidas a:  
 

- Que el Poder Ejecutivo priorice la atención y gestión de los PAM.  
- Que el Ministerio de Energía y Minas intensifique la labor de identificación de 

responsables de los PAM. 
- Que el Minem priorice y disponga con urgencia las acciones necesarias para asumir la 

remediación ambiental de los pasivos ambientales de alto y muy alto riesgo.  
- La importancia de que el Ministerio del Ambiente intensifique su intervención, en su 

calidad de ente rector del sector ambiental, e impulse y lidere las acciones destinadas a la 
remediación de los PAM. 

- Que el Congreso de la República disponga las medidas necesarias para garantizar que, en 
el Presupuesto de la República, se asignen los recursos financieros que permitan cumplir 
con la inmediata remediación de los PAM considerados de alto riesgo.  

 
En esa línea de intervención, para el desarrollo del presente documento, nos centraremos en el 
seguimiento a las acciones realizadas para su gestión, de manera específica para su remediación.  
 

3. Avances para la remediación de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera y la urgencia de 
priorizar los de mayor riesgo  
 
Según la última actualización del Inventario de Pasivos Ambientales Mineros10, se han 
identificado un total de 6 903 PAM distribuidos en 20 regiones del país, encontrándose el mayor 
número de estos en los departamentos de Ancash (1 161; 17%), Cajamarca (917; 13%), Puno 
(774; 11%) y Huancavelica (754; 11%), conforme se muestra en el siguiente gráfico:  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Entre otros: Oficios N° 581-2020-DP/AMASPPI; N° 491-2021-DP/AMASPPI; Oficio N° 0141-2022-DP/AMASPPI. 
9 Respecto de las cuales se insistió en la importancia de su cumplimiento mediante el Informe de Adjuntía N° 19-2021-
DP/AMASPPI, En defensa de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas: Los 
impactos de la contaminación ambiental. 
10 Aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 335-2022-MINEM-DM, publicado 9 de septiembre de 2022. 
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Gráfico n° 2. Número de PAM, por región, año 2022 
 

 
Fuente: Memoria de Gestión del Minem, 2022. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
No obstante la elevada cifra de PAM, según información del Minem, del total de PAM 
identificados, solo el 45% (3 132) de ellos se encuentran gestionados, es decir, tienen al menos 
alguna acción orientada a su remediación. Por el contrario, el 55% (3 771) de los PAM 
identificados no tienen gestión alguna para su remediación, según se aprecia en el siguiente 
gráfico:11 

 
Gráfico n° 3. Número y % de PAM con alguna intervención para su remediación, a nivel nacional, al año 2022.   

 

 
Fuente: Memoria de Gestión del Minem, 2022.  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

                                                
11 Memoria de Gestión del Minem, 2022.  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4532160/Memoria%20de%20Gesti%C3%B3n%20MINEM%202022%20.pd
f?v=1683651907 p.137 
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Cabe mencionar que de los 3 132 PAM que vienen siendo gestionados, el 60% (1 872) se 
encuentra a cargo del Estado (a través de la Dirección General de Minería del Minem y de 
AMSAC) y el 40% (1 260) se encuentra a cargo del sector privado, de acuerdo al siguiente 
detalle:12  
 

Cuadro n° 1. Responsables de PAM con alguna intervención para su remediación, a nivel nacional, al año 2022.   
 

Situación 
Sector 

Responsable 
N° PAM Descripción N° PAM 

PAM con alguna 
Intervención para su 

remediación 

Intervención 
estatal 

1 872 

A cargo de la DGM 782 

Encargados a AMSAC 
por el MINEM 

1 088 

A cargo de AMSAC 
en virtud del D.S. N° 
058-2006-EM 

2 

Intervención 
privada 

1 260 

A cargo de empresas 
privadas 

1 152 

Otorgados en 
reaprovechamiento 

108 

Total 3 132 Total 3 132 

Fuente: Memoria de Gestión del Minem, 2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Respecto de los 3 771 PAM que se encuentran sin gestionar, el Minem señala13 que, en atención 
al nivel de riesgo que representan de acuerdo a la metodología de evaluación cualitativa de 
riesgo de PAM, 23 PAM presentan muy alto riesgo y 138 PAM alto riesgo, mientras que 890 PAM 
presentan riesgo medio, 1655 PAM presentan riesgo bajo y 1065 PAM riesgo insignificante, 
conforme se muestra en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico n° 4. Nivel de riesgo de los PAM no gestionados, a nivel nacional, al año 2022.   

 

 
Fuente: Memoria de Gestión del Minem, 2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Para la Defensoría del Pueblo, preocupa de especial manera los 161 PAM calificados de muy alto 
y alto riesgo (principalmente relaveras y bocaminas con drenaje ácido), respecto de los cuales no 

                                                
12 Ibídem.  
13 Memoria de Gestión del Minem, 2022. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4532160/Memoria%20de%20Gesti%C3%B3n%20MINEM%202022%20.pd
f?v=1683651907 p.137 y 138.  
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se ha realizado intervención alguna para su remediación; ello, teniendo en cuenta que este tipo 
de PAM puede originar graves e irreversibles impactos al ambiente, así como a la salud y la vida 
de la población aledaña. Sin perjuicio de ello, también se requiere acciones para atender los PAM 
de riesgo medio, bajo, e insignificante. 
 
En atención a lo señalado, insistimos en la urgencia de que el Estado, a través del Minem, 
disponga las acciones necesarias para la inmediata remediación de los 161 PAM de alto y muy 
alto riesgo reportados sin intervención alguna para su remediación; sin perjuicio de las acciones 
para dar atención a más del 50% (3 771 de 6 903) de PAM reportados sin gestión alguna, 
requiriendo, entre otros aspectos, de acciones para la identificación de los responsables de su 
generación. 

 
4. Avances en la remediación de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera a cargo de 

Activos Mineros S.A.C. 
 

Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad 
minera14, el Estado sólo asume la tarea de remediación de las áreas con pasivos ambientales 
mineros que no cuenten con responsables identificados o remediadores voluntarios. Asimismo, el 
Estado podrá proceder a remediar las áreas con pasivos ambientales mineros en caso:  

 
a) De que una empresa de propiedad del Estado sea responsable en no menos de dos 

tercios del monto correspondiente a la remediación.  
b) Excepcionalmente, en función de la debida tutela del interés público, conforme se 

establece en el artículo 30 del citado Reglamento. 
 

En este último caso, el Estado podrá invocar el interés público para iniciar o reactivar 
subsidiariamente el cierre de un PAM, cuando a juicio de la autoridad competente exista un alto 
riesgo y el responsable no cumpla con iniciar la remediación del área con PAM a su cargo, o 
cuando se haya verificado la ejecución negligente de manera reiterada del Plan de Cierre de 
Pasivos Ambientales Mineros. Sin perjuicio de las acciones de repetición; así como de las acciones 
civiles y penales que correspondan contra los responsables.15 

 
Al respecto, cabe recordar que, este grupo de PAM, será remediado a través de los fideicomisos 
que celebre para dicho fin el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), actualmente absorbido por 
el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe)16, o el Minem a 
través de la Dirección General de Minería, en caso hayan sido autorizados y los constituyan en 
cumplimiento de la legislación aplicable, o podrán ser objeto de las modalidades de remediación 
voluntaria.17 Asimismo, el Minem podrá realizar la remediación a través de terceros 
especializados contratados según las normas sobre la materia.  

                                                
14 Aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 059-2005-EM, publicado el 9 de diciembre de 2005.  
15 Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Pasivos Ambientales en Minería.  
16 A través de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia n.° 022-2020, Decreto de Urgencia para el 
Fortalecimiento de la Identificación y Gestión de Pasivos Ambientales, se dispone que el Fondo Nacional del Ambiente – 
FONAM, creado por el artículo 2 de la Ley n.° 26793, Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente, se fusione bajo la 
modalidad de absorción al PROFONANPE, creado por el artículo 2 del Decreto Ley Nº 26154, teniendo a este último como 
institución importante; encargando al PROFONANPE realizar las acciones que correspondan a fin de conducir y culminar el 
proceso de fusión. 
17 Artículo 23 del Reglamento de la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 059-2005-EM 
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De acuerdo con lo anterior y, según como se vio en el punto 3 del presente documento, de 
acuerdo a información difundida en la Memoria de Gestión del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) - 202218, de los 3 132 PAM gestionados al 2022, el 60% (1 872) se encuentran a cargo 
del Estado, de los cuales 1 088 PAM se encuentran a cargo de AMSAC y 2 PAM a cargo de dicha 
empresa en virtud del Decreto Supremo N° 058-2006-EM.  
 
Por otro lado, de la revisión de la Memoria Anual 2022 de AMSAC19, dicha empresa reportó que 
al 2022 se encuentra a cargo de 54 proyectos de remediación que involucran a un total de 1 187 
PAM, de los cuales 1 153 corresponden a PAM de alto riesgo en 51 proyectos, mientras que los 
34 PAM restantes corresponden a fideicomisos ambientales, en 3 proyectos; conforme se grafica 
a continuación: 
 

Gráfico n° 5. Número y % de PAM a cargo de AMSAC, según fuente de financiamiento, al año 2022.   
 

 
Fuente: Memoria de Gestión de AMSAC, 2022.  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 
En atención a la diferencia de PAM reportados por ambas instituciones, preocupa a la Defensoría 
del Pueblo la diferencia de cifras difundidas por el Minem y AMSAC respecto a los PAM cuya 
remediación se encuentra a cargo de AMSAC. En tal sentido, se requiere que ambas entidades 
coordinen y difundan la información que corresponda. 
 
Sumado a ello, para la Defensoría del Pueblo es imprescindible que se garantice una adecuada 
remediación de más de los 1 100 PAM gestionados por el Estado a cargo de AMSAC y reportados 
como de alto riesgo, para lo cual la empresa estatal debe desarrollar acciones en cumplimiento 
de la normatividad vigente y de los más altos estándares de calidad ambiental y de la buena 
administración.   

                                                
18 Memoria Anual AMSAC (2023), el cual contiene información respecto al desarrollo de actividades de AMSAC durante el 
año 2022. Disponible. https://www.AMSAC.pe/wp-content/uploads/2023/04/Memoria-Anual-2022-AMSAC.pdf 
19 Ibídem  

97%
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3%
(34)

PAM /Alto riesgo PAM / Fideicomiso ambiental

https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2023/04/Memoria-Anual-2022-AMSAC.pdf
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Por otro lado, de la revisión de la Memoria Anual 2022 de AMSAC20, se advirtió que las regiones 
de Cajamarca (317 PAM), Lima (226), Puno (160), Ancash (138) y Pasco (110), concentran la 
mayor cantidad de PAM de alto riesgo a cargo de AMSAC, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Gráfico n° 6. PAM de alto riesgo a cargo de AMSAC, según región, al año 2022.  

 

 
Fuente: Memoria Anual 2022 de AMSAC 
Elaboración propia 

 
En atención a lo anterior, urge que AMSAC realice las acciones necesarias a fin de lograr la 
efectiva y pronta remediación de los PAM a su cargo, prioritariamente de los PAM de alto riesgo, 
a fin de evitar mayores riesgos para el ambiente y la salud de la población. 

 
 
Sobre las debilidades para la atención integral en salud en las regiones que presentan PAM reportados como de 
alto riesgo cuya remediación se encuentra a cargo de Activos Mineros S.A.C 
 
Como se ha señalado anteriormente, AMSAC tiene a cargo 51 proyectos al 2022, que comprenden 1153 PAM de 
alto riesgo ubicados en 11 regiones del país.  
 
Ante los impactos que estos PAM pueden causar en el ambiente y en la salud de la población, en tanto no se logre 
su efectiva remediación, resulta de vital importancia que, en dichas regiones se fortalezcan las acciones previstas 
en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el 
procedimiento para el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas”, considerando que los PAM son una de las fuentes de contaminación. 
 
No obstante, según el Informe de Adjuntía N° 19-2021-DP/AMASPPI21, así como a partir de la información obtenida 
en seguimiento a las recomendaciones formuladas a partir de dicho documento, de las 11 regiones en mención, 
solo 4 regiones cuentan con Plan de Acción Integral aprobado en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-
MINSA/2020/DGIESP. 
 

                                                
20 Ibídem  
21 Informe de Adjuntía N° 19-2021-DP/AMASPPI. En defensa de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y 
otras sustancias químicas: Los impactos de la contaminación ambiental 
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Cuadro n° 2. Regiones con presencia de PAM reportados de alto riesgo priorizados para remediación a cargo de 
AMSAC y que cuentan con Plan de Acción Integral aprobado en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-

MINSA/2020/DGIESP 
 

Nº 

Regiones con presencia de PAM 
reportados de alto riesgo 

priorizados para remediación a 
cargo de AMSAC 

Cuentan con Plan de Acción 
Integral aprobado 

1 Cajamarca  No22 

2 Ancash  No23 

3 Lima Sí24 

4 Pasco  No25 

5 Junín Si 26 

6 Puno  No27 

7 Ica No28 

8 Huancavelica  Sí29 

9 Apurímac Sí 

10 La Libertad Parcial30 

11 Tacna No31  
Fuente: Informe de Adjuntía N° 19-2021-DP/AMASPPI y oficios posteriores remitidos por 
Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional; así como acciones de seguimiento realizadas 
por la Defensoría del Pueblo. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

Dicha situación resulta de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo, considerando que los PAM 
reportados como de alto riesgo, pueden afectar gravemente el ambiente y la salud de las personas, por lo cual 
insistimos en que se requiere que las Direcciones o Gerencias Regionales de Salud de Cajamarca, Ancash, Pasco, 
Puno, Ica, Tacna y La Libertad: 
 

- Dispongan la ejecución de las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológicas correspondientes, así como 
las coordinaciones respectivas con las entidades sectoriales pertinentes, a fin de identificar los factores de 
riesgo, priorizando aquellas zonas en las que se cuente con información del Estado respecto de las fuentes 
de contaminación. 

- En atención a los resultados, de ser el caso, disponer la elaboración, aprobación e implementación de los 
respectivos planes de acción integral de salud en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-
MINSA/2020/DGIESP. 

 
Por otro lado, en el caso de las regiones que sí cuentan con el plan en mención aprobado como Huancavelica, 
Apurímac,Junín y Lima se requiere que los gobiernos regionales correspondientes asignen los recursos 
presupuestales necesarios para la implementación de las acciones contenidas en dichos planes. Asimismo, se 
requiere que las Direcciones Regionales de Salud de Huancavelica, Junín, Apurímac y Lima realicen las acciones 
correspondientes para implementar adecuadamente los planes en mención e informen sobre sus avances a la 
población. 

 
 
 
 

                                                
22 Información actualizada al 27 de junio de 2023. 
23  Información actualizada al 27 de junio de 2023. 
24 Mediante Resolución Directoral n° 205-2023-DG. 
25 Información actualizada al 27 de junio de 2023. 
26 Resolución Directoral 1341 -2021-DRSJ/OEGDRH del 31 de diciembre del 2021 
27 Información actualizada al 27 de junio de 2023. 
28 Oficio 204-2022-GORE-ICA.DIRESA- DESP-AIS/ESRMP del 20 de enero de 2022 
29 Resolución Directoral Regional N° 0276-2022/GOB.REG.HVCA/DIRESA. 
30 Información actualizada al 27 de junio de 2023. 
31 Oficio 367-2022-EAICS -DESP-DR-DRS.T7GOB.REG.TACNA del 4 de febrero de 2022 
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Sobre el proceso de gestión de proyectos de remediación de PAM a cargo de Activos Mineros 
S.A.C. 
 
El proceso de gestión de proyectos de remediación de PAM a cargo de AMSAC sigue varias 
etapas, conforme se muestra en el gráfico n° 7. En efecto, una vez recibido el encargo por parte 
de AMSAC, se desarrolla la línea base o estructuración del proyecto, fase en la cual se valida el 
alcance técnico-legal y social, así como la evaluación de la posibilidad material de intervención de 
los PAM.  
 
Seguidamente, se desarrollan los estudios de Plan Cierre de PAM, instrumento ambiental 
revisado y aprobado por la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM; así como el 
Perfil del Proyecto, los cuales son aprobados y registrados en el Sistema de Inversión Pública 
(Invierte.pe) bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).32 Posteriormente 
se desarrolla el Expediente Técnico, el que, una vez aprobado, permite licitar su ejecución dentro 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
A lo anterior, siguen los trabajos de ejecución de obras. Una vez concluida la obra, se inicia la 
etapa de post cierre, contemplado en la normativa ambiental, por un periodo de cinco años en el 
que se desarrollan acciones para alcanzar la estabilidad física, química e hidrológica del proyecto 
remediado. Seguidamente, dependiendo del PAM, se ingresa a la fase de mantenimiento 
permanente o perpetuo33. 
 
Finalmente, para efectos del cumplimiento del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros y 
previa auditoría, el Minem a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros o la 
autoridad regional competente, expedirá el Certificado de Cierre Final que confirma la ejecución 
de todas las medidas comprometidas en el Plan de Cierre y que se haya efectuado, de ser el caso, 
el abono por el mantenimiento de las medidas de post cierre que deban continuar 
implementándose34. En resumen, se grafica el referido proceso de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 AMSAC. https://www.AMSAC.pe/tenemos-una-cartera-de-34-proyectos-de-remediacion-de-pam-que-benefician-a-mas-
de-1-2-millones-de-peruanos/  
33 Ibídem  
34 De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 059-2005-EM 

https://www.amsac.pe/tenemos-una-cartera-de-34-proyectos-de-remediacion-de-pam-que-benefician-a-mas-de-1-2-millones-de-peruanos/
https://www.amsac.pe/tenemos-una-cartera-de-34-proyectos-de-remediacion-de-pam-que-benefician-a-mas-de-1-2-millones-de-peruanos/
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Gráfico n° 7.- Proceso de gestión de proyectos de remediación de PAM a cargo de AMSAC 

 

 
Fuente: AMSAC 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

Cada una de dichas etapas debe ejecutarse observando de manera estricta la normativa en 
materia ambiental minera, de inversión pública a través del Sistema de Inversión Pública 
(Invierte.pe) y de las contrataciones del Estado.  
 
Ahora bien, de la revisión de la Memoria Anual de AMSAC del 2022 se advierte que de los 1 153 
PAM reportados de alto riesgo, el 28% (322 PAM de 1153) se encuentran en la fase de 
Estructuración o diagnóstico técnico- social, el 26% (300 PAM de 1153) se encuentran en la etapa 
de estudios de ingeniería, el 14% (161 PAM de 1153) en la etapa de ejecución de obras, el 26% 
(306 PAM de 1153) en la etapa de post cierre y el 6% (64 PAM de 1153) en la etapa de 
mantenimiento, conforme se gráfica a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado ambiental de cierre

Mantenimiento

Post cierre

Ejecución de obras

Estudios de ingeniería

1. Elaboración de plan de cierre de PAM / 2. Formulación y evaluación de perfil / 3. Elaboración de expediente técnico

Estructuración o diagnóstico técnico- social
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Gráfico n° 8.- Estado de los PAM de Riesgo Alto a cargo de AMSAC, año 2022. 

 

 
Fuente: Memoria Anual AMSAC del 2022  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Al respecto, preocupa a la institución que pese al nivel de riesgo de los 1 153 PAM a cargo de 
AMSAC, cerca del 54% de PAM se encuentran en las fases de estructuración y estudios de 
ingeniería, es decir no se ha pasado a la etapa de ejecución de obras, y que inclusive cerca de un 
30% de estos PAM aún se encuentran en la primera fase para la remediación de los PAM. 
 
Frente a lo expuesto, resulta indispensable que AMSAC disponga acciones destinadas a cumplir 
en el menor tiempo posible los encargos otorgados por el Minem en estricto cumplimiento de la 
normativa en materia ambiental minera, de inversión pública a través del Sistema de Inversión 
Pública (Invierte.pe) y de las contrataciones del Estado, bajo criterios de oportunidad y eficiencia, 
teniendo en consideración la antigüedad de dichos encargos. Sin perjuicio de ello, se requiere 
que el Minem realice las acciones de seguimiento necesarias a fin de garantizar el cumplimiento 
efectivo de dichos encargos en los plazos previstos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del Informe de transferencia de gestión del titular de 
empresa de febrero de 202235, se tomó conocimiento que existirían ciertas dificultades que 
limitarían el cumplimiento de los encargos en materia de remediación ambiental a cargo de 
AMSAC; entre las cuales se encuentran: 
 
- Limitantes normativas como: i) Impedimentos para realizar servicios de mitigación mientras 

se desarrollan los instrumentos ambientales correspondientes, de manera que se cuenten 
con los fondos para su oportuna ejecución y se atiendan las medidas preventivas dictadas 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); ii) Limitantes para la 
habilitación de los instrumentos ambientales vencidos, para su actualización; y iii) 
Obstaculización de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental minera por los 

                                                
35 AMSAC. https://www.AMSAC.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-
09.02.22RRRRAM-f.pdf p. 4, 5 y 9 

Estructuración 28%
(322)

Estudios de 
ingeniería 26%

(300)

Ejecución de obras
14%
(161)

Post cierre 26%
(306)

Mantenimiento 6%
(64)

Estructuración

Estudios de ingeniería

Ejecución de obras

Post cierre

Mantenimiento

https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-09.02.22RRRRAM-f.pdf
https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-09.02.22RRRRAM-f.pdf
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procedimientos administrativos sancionadores iniciados por el OEFA contra la empresa, 
debido a la contaminación ambiental que generan los pasivos ambientales que le encargan 
remediar.  
 

- Se encuentra pendiente la Actualización de los Lineamientos para la Remediación de PAM, a 
fin de adecuarlos a la normativa de inversión pública vigente, la Ley de Contrataciones el 
Estado; así como a la normativa ambiental aplicable a los proyectos de cierre de PAM.  
 

- Demora en la suscripción de convenios y transferencia de recursos para la intervención en 
los encargos del Estado, no obstante, las solicitudes realizadas en oportunidad por AMSAC; 
lo que genera retraso en los cronogramas de ejecución. 

 
Para su atención, AMSAC precisa que, entre otras acciones, presentó al Minem una iniciativa 
normativa mediante Carta N° 085-2020-AM/GG del 12 de junio del 2020, no obstante se 
encuentra pendiente de atención36. 
 
Al respecto, resulta necesario que el Minem evalúe el marco normativo sobre gestión y manejo 
de los PAM y, de ser el caso, disponga las acciones necesarias para su modificación y/o 
actualización, considerando las limitaciones identificadas y las propuestas realizadas por AMSAC. 
Asimismo, como se señaló anteriormente, resulta necesario que el Minem adopte las acciones 
correctivas necesarias a fin de que la suscripción de convenios y la transferencia de recursos en 
materia de remediación de PAM sean efectuadas con prontitud.  
 

5. Las irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos Mineros 
S.A.C. 
 
De la revisión al ´Buscador de Informes de Servicios de Control´37 de la Contraloría General de la 
República, se identificó que entre junio y diciembre de 2022, el Órgano de Control Institucional 
de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C- OCI AMSAC emitió tres informes de control 
mediante los cuales se identificó que cinco consorcios fueron adjudicados con la buena pro en 
distintos procesos de contratación, entre ellos procesos vinculados al servicio de mantenimiento 
de pasivos ambientales o a dicha temática en sí. Se advirtió que presentaron documentos falsos 
para acreditar las exigencias requeridas en dichos procesos. Entre los consorcios comprendidos 
en los informes de control se señala al: Consorcio Azulmina, Consorcio Tucaruma, Consorcio 
Pucará, Constructora y Consultora D & M S.R.L y Consorcio LDZ, cuyos detalles de los respectivos 
procesos y hechos a manera de resumen se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 AMSAC. https://www.AMSAC.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-
09.02.22RRRRAM-f.pdf p. 5 
37 Disponible en: https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html#  

https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-09.02.22RRRRAM-f.pdf
https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Transferencia-de-Gestio%CC%81n-AMSAC-09.02.22RRRRAM-f.pdf
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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Cuadro n° 3. Resumen de irregularidades advertidas por el OCI de AMSAC 
 

Item INFORME Fecha Procedimiento 
de selección 

Consorcio Hecho Comentario 

1 Informe de 
Orientación de 
Oficio N° 005-
2022-OCI/158-
SOO, “AMSAC 
suscribió contrato 
con empresa que 
presentó 
documento falso 
para acreditar el 
cumplimiento de 
criterio de 
calificación en 
procedimiento de 
selección CONV-
PROC-3-2022-
AMSAC-1 

15.07.22 CONV-PROC-3-
2022-AMSAC-

138 (*) 

Consorcio 
Azulmina 

AMSAC suscribió contrato 
con Consorcio Azulmina 
por 
S/ 38 588 570,28, quien 
presentó documento falso 
para acreditar la 
experiencia de personal 
clave y cumplir con los 
criterios de evaluación; lo 
que vulnera la normativa 
que rige las Contrataciones 
del Estado y podría incidir 
en la calidad técnica de la 
ejecución de la obra. 

En la página 7 del documento 
(apartado ´consecuencia´) se 
señala: “AMSAC tiene la 
obligación de comunicar lo 
evidenciado al Ministerio 
Público; asimismo, 
corresponde al titular de la 
empresa, declarar la nulidad 
del contrato o sustentar la 
decisión de continuar con el 
mismo.” 
De otro lado, mediante Oficio 
N° 045-2022-OCI-AMSAC de 
15.07.22, se trasladó el 
informe al presidente del 
Directorio de la empresa 
AMSAC a efectos de que se 
adopten las acciones 
preventivas y correctivas que 
correspondan. 

2 Informe de 
orientación de 
oficio N° 004-
2022-OCI/0158-
SOO, “AMSAC 
adjudicó la Buena 
Pro y suscribió 
contrato con 
empresa que 
presentó 
documento falso 
para acreditar el 
cumplimiento de 
requisito de 
calificación en 
procedimiento de 
selección CP-SM-
1-2022-AMSAC-1” 

05.07.22 CP-SM-1-2022-
AMSAC-139 

Consorcio 
Tucaruma 

AMSAC suscribió contrato 
con Consorcio Tucaruma 
por 
 S/ 820,148.80, el cual 
habría presentado 
documento falso para 
acreditar la experiencia de 
personal clave y cumplir 
con los requerimientos 
técnicos mínimos; situación 
que vulnera la normativa 
de Contrataciones del 
Estado. 

En la página 5 del informe 
(apartado ´consecuencia´), se 
señala: “AMSAC tiene la 
obligación de comunicar lo 
evidenciado al Tribunal de 
Contrataciones del Estado y 
al Ministerio Público; 
asimismo, corresponde el 
Titular de la empresa, 
declarar la nulidad del 
contrato o autorizar su 
continuación, previo informe 
técnico y legal” 
De otro lado, mediante Oficio 
N° 040-2022-OCI-AMSAC de 
05.07.22, se trasladó el 
informe al presidente del 
Directorio de la empresa 
AMSAC a efectos de que se 
adopten las acciones 
preventivas y correctivas que 
correspondan. 

                                                
38 CONV-PROC-3-2022-AMSAC-1 "Recuperación de los servicios ecosistémicos en la parte alta de la quebrada Ranra 
afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Axulmina 1 y 2, en el distrito de Santa Ana de Tusi, 
provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco” 
39 CP-SM-1-2022-AMSAC-1 “servicio de implementación y operación inicial de pozas para la separación de sólidos de las 
aguas de escorrentía superficial correspondiente a las actividades de atenuación en la unidad minera Florencia Tucari, en el 
distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua” 
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3 Informe de 
orientación de 
Oficio N° 003-
2022-OCI/0158-
SOO “Sobre 
resultado de 
fiscalización 
posterior en 
procedimientos 
de selección 
convocados por 
AMSAC y 
atribución de 
declarar la nulidad 
de contrato ante 
presentación de 
documentos 
falsos” 

01.06.22 AS-SM-5- 2022-
AMSAC-140(*) 

AS-SM-4-2022-
AMSAC-141 
CP-SM-19-

2021-AMSAC-
142(*) 

-Consorcio 
Pucará 
-
Constructo
ra y 
Consultora 
D & M 
S.R.L 
-Consorcio 
LDZ 

Dilación en proceso de 
verificación posterior a la 
documentación presentada 
en los Procedimientos de 
Selección AS-SM-5-2022-
AMSAC-1, AS-SM-4-2022-
AMSAC-1 y CP-SM19-2021-
AMSAC-1 ocasiona que 
Activos Mineros SAC 
mantenga contratos 
vigentes por S/ 
7,878,984.46 con empresas 
que habrían presentado 
documentación falsa para 
acreditar los requisitos 
exigidos; situación que no 
garantiza la experiencia y 
especialidad de las 
empresas contratadas con 
el riesgo de comprometer 
la calidad del servicio. 

En la página 18 del informe 
(apartado ´consecuencia´), se 
señala: “(…) es facultad del 
Titular de AMSAC, declarar 
la nulidad del contrato 
teniendo en consideración 
razones de interés público, 
así como la efectiva y 
oportuna satisfacción de los 
fines públicos previstos en 
sus Planes Institucionales; 
debiendo, además, 
comunicar obligatoriamente 
al OSCE y al Ministerio 
Público.” 
De otro lado, mediante Oficio 
N° 031-2022-OCI-AMSAC de 
02.06.22, se trasladó el 
informe al presidente del 
Directorio de la empresa 
AMSAC a efectos de que se 
adopten las acciones 
preventivas y correctivas que 
correspondan. 

Fuente: Buscador de informes de control de la Contraloría General de la República. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
Leyenda: 
 (*)= proceso asociado a mantenimiento de pasivos ambientales o a dicha temática en sí. 
 

 
Al respecto, se advierte que de los cinco procedimientos de selección vinculados a la entrega de 
falsa documentación, tres (3) de ellos se relacionan con el servicio de mantenimiento de pasivos 
ambientales o a dicha temática en sí (CONV-PROC-3-2022-AMSAC-1, AS-SM-5- 2022-AMSAC-1 y 
CP-SM-19-2021-AMSAC-1).43 Ello, con las consecuencias que acarrea contratar a empresas para el 
mantenimiento de pasivos ambientales sin contar con la experiencia requerida. De otro lado, se 
advierte que en los citados casos, el OCI AMSAC trasladó en su oportunidad los respectivos 
informes al titular de la entidad a efectos de que se adopten las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan; precisando en todos los casos la obligación de la entidad de 
reportar el hecho al Ministerio Público. 
 
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctivas que la empresa haya tomado en su 
oportunidad, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que la actual gestión de la 
empresa lidere un proceso de fortalecimiento de la integridad institucional en el marco de los 

                                                
40 AS-SM-5- 2022-AMSAC-1 “Servicio de mantenimiento y conservación de pasivos ambientales mineros de la Ex Mina de 
Carbón de Goyllarisquizga y mantenimiento y operación del sistema de neutralización de Quilacocha, ubicados en el 
departamento de Pasco” 
41 AS-SM-4-2022-AMSAC-1 “Servicio de mantenimiento de componentes forestales en los proyectos de mejoramiento y 
remediación de suelos de tercera y cuarta etapa en las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio, distrito de La Oroya, Yauli, 
Junin” 
42  CP-SM-19-2021-AMSAC-1 “Servicio de mantenimiento post cierre de los pasivos ambientales mineros remediados a 
cargo de AMSAC en el departamento de Cajamarca” 
43 Véase ítems 1 y 3 del Cuadro n° 3. Resumen de irregularidades advertidas por el OCI de AMSAC. 
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lineamientos dispuestos por la actual Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción.44 Ello, tomando en cuenta las consecuencias que acarrea la contratación de 
proveedores que no cumplen con los requisitos necesarios para satisfacer la adecuada prestación 
de servicios.  
 
En esa línea, consideramos que la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces en la 
referida empresa estatal proceda con la implementación de la función de integridad,45 en lo que 
le sea aplicable, incluyendo entre otros aspectos, el nombramiento de un Oficial de Integridad 
(cuya labor puede ser en adición a sus funciones dependiendo de la evaluación interna que se 
efectúe al respecto) que sea responsable de articular con el resto de órganos administrativos y de 
línea la función de integridad en el marco de la normativa vigente. 
 
Del mismo modo, tomando en cuenta que la referida política en materia de integridad establece 
en su eje N° 2 la identificación y gestión de riesgos, planteando como una de las acciones 
prioritarias garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios (objetivo 
específico 2.3) se recomienda que bajo los alcances de la “Guía para la gestión de riesgos que 
afectan la Integridad Pública”,46 recientemente aprobada por la Secretaría de Integridad Pública, 
órgano rector en materia de integridad pública, se tomen las medidas necesarias para actualizar 
o implementar (de ser el caso) su matriz de riesgos incluyendo los riesgos de corrupción 
asociados a los procesos de contratación considerando las irregularidades arriba reseñadas y las 
medidas de mitigación para impedir que se vuelvan a consumar.47  
 
Cabe agregar, que para garantizar la integridad en las contrataciones resulta imprescindible 
efectuar con rigurosidad la verificación de la información para que hechos como los identificados 
por el citado OCI no se repitan en la entidad, máxime si un adecuado proceso de verificación 
permite garantizar una óptima selección de proveedores y, de ser el caso, la adopción oportuna 
de decisiones respecto de aquellos que infrinjan el principio de presunción de veracidad en los 
respectivos procedimientos de selección.  
 
En esa línea de ideas se plantea como ‘buena práctica’ que el área a cargo de las contrataciones 
en la empresa lleve a cabo las siguientes acciones: 

 
i) Verificar los antecedentes y experiencia del proveedor a través del “Buscador de 

Proveedores del Estado”,48 herramienta informática que muestra la Ficha Única del 

                                                
44 La referida política fue aprobada mediante Decreto Supremo n.° 092-2017-PCM, publicado el 14 de septiembre de 2017. 
45 Numeral 6.1.3 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en 
las entidades de la Administración Pública”, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-
PCM/SIP de 24 de julio de 2019. 
46 Aprobada por Resolución n° 001-2023-PCM/SIP de enero de 2023. 
47 La Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector 
público, señala:  
“5.2.2.2. Subcomponente: Mapa de riesgos y controles  
El órgano que ejerce la función de integridad conjuntamente con los órganos y unidades orgánicas involucrados en la 
identificación, evaluación y mitigación de riesgos que afecten la integridad pública, elaboran y actualizan periódicamente el 
mapa de riesgos, a fin de visualizar de forma sencilla los procesos existentes y los riesgos identificados en cada proceso y su 
evaluación, así como los controles que la entidad aplica a cada uno de ellos.”  
“6.3 Empresas del Estado o sociedades de economía mixta 
Las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado podrán 
fortalecer una cultura de integridad en el marco de la presente Directiva.” 
48 Disponible en: https://www.gob.pe/7342-acceder-al-buscador-de-proveedores-del-estado 
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Proveedor, información de fuentes externas al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), así como las alertas de impedimento para contratar con el Estado y las 
buenas prácticas que ha implementado el proveedor.  

 
ii) Verificar que los proveedores no se encuentren impedidos para contratar con el Estado. Para 

ello se recomienda revisar la “Relación de proveedores sancionados para contratar con el 
Estado”,49 herramienta informática que evidencia el listado de proveedores sancionados por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado, por otros organismos nacionales e internacionales; 
así como también, evidencia los proveedores de otros registros impedidos de contratar con 
el Estado. Los cuales se detallan a continuación:  

 
a) Relación de proveedores con sanción vigente.50 
b) Publicación mensual de sancionados con inhabilitación.51 
c) Publicación mensual de sancionados con multa.52 
d) Consulta histórica de publicaciones mensuales de sancionados con inhabilitación.53 
e) Consulta histórica de publicaciones mensuales de sancionados con multa.54 
f) Relación de proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial.55 
g) Relación de proveedores sancionados por INDECOPI.56 
h) Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional (literal q, 

articulo 11, TUO de la Ley N° 30225).57 
i) Registro nacional de sanciones contra servidores civiles (literal q, articulo 11, TUO de la 

Ley N° 30225).58 
j) Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles.59 
k) Listado del BID de empresas y personas sancionadas.60 
 

iii) Verificar que la contratación del proveedor seleccionado no genere alguna situación de 
conflicto de interés con algún funcionario de la entidad. Para ello deben visitar el 
“Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)”,61 y 
revisar el cuadro de diálogo denominado: "consulta de familiares”. El SIDJI es un 
aplicativo informático administrado por la Contraloría General de la República, que 
muestra, entre otros aspectos, el registro de los familiares de los sujetos obligados a 
declarar.  

 

                                                
49 Disponible en: https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-elestado 
50 Disponible en: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp 
51 Disponible en: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/inhabil_publi_mes.asp 
52 Disponible en: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/Sancionadosmulta_publi_mes.asp 
53 Disponible en: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/inhabil_publi_hist.asp 
54 Disponible en: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/Sancionadosmulta_publi_hist.asp 
55  Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/297360-relacion-de-proveedores-con-
inhabilitacion-vigente-por-mandato-judicial 
56 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/297362-relacion-de-proveedores-
sancionados-por-indecopi 
57 Disponible en: https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml 
58 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/servir/campa%C3%B1as/2740-registro-nacional-de-sanciones-contra-
servidores-civiles 
59 Disponible en: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms  
60 Disponible en: https://www.iadb.org/es/transparencia/empresas-y-personas-sancionadas 
61 Disponible en: https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/ 
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Dichas verificaciones deberían constar en el expediente de contratación como evidencia de su 
búsqueda para efectos de facilitar un control posterior, y a su vez cumplir eficientemente con la 
finalidad pública y evitar cuestionamientos a los procesos, entre ellos, aquellos vinculados al 
mantenimiento de pasivos ambientales o a dicha temática. 
 
Las medidas anteriormente planteadas coadyuvarán al uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos para la contratación de bienes y servicios mediante mecanismos transparentes que 
permitan cumplir a cabalidad la misión de la empresa estatal AMSAC.  

 
6. El rol del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para garantizar una 

mejora en la gestión de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 
 
Frente a las irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos 
Mineros S.A.C. detalladas en el punto 5 del presente documento, sumado a que dicha empresa 
tiene a cargo la remediación del 62% (1 153 de 1 872) de los PAM de alto riesgo gestionados por 
el Estado, resulta de suma importancia el rol del Ministerio del Ambiente (Minam) y del Minem 
para garantizar su adecuada remediación.  
 
Sobre el particular, cabe recordar que el objetivo prioritario 3 de la Política Nacional del 
Ambiente al 203062 está referido a reducir la contaminación del aire, agua, y suelo, y tiene como 
indicador 4 el porcentaje de pasivos ambientales que cuentan con planes de remediación y/o 
cierre en implementación, y como logro esperado al 2030 el 36% de PAM.  
 
Para lograr dicho objetivo, venimos insistiendo63 en que se requiere que el Minam, intensifique 
su intervención, a fin de impulsar y liderar, en su calidad de ente rector del sector ambiental, las 
acciones destinadas a la gestión de los PAM hasta su remediación, en cumplimiento de lo 
previsto en la Política Nacional del Ambiente. 

 
En la misma línea, de la revisión de los instrumentos de gestión del Minem, se advierte que la 
gestión de la remediación de los PAM se ha consignado como una prioridad para el sector energía 
y minas, en atención a las graves consecuencias ambientales que éstos tienen para el ambiente y 
la salud de la población.  
 
Al respecto, el Minem contempla en su Plan Estratégico Sectorial Multianual al 2025 la acción 
estratégica sectorial (AES II.3): “Mejorar la gestión de la remediación de los pasivos ambientales 
del sector”64, la cual tiene como indicador “el Porcentaje de pasivos mineros en proceso de 
remediación”, consistente en el “porcentaje de PAM que están o culminaron su proceso de 
remediación”, por lo que para ser considerados deben por lo menos contar con un Plan de cierre 
de PAM aprobado65.  
 
Para la Defensoría del Pueblo si bien resulta importante que la acción estratégica sectorial (AES 
II.3) tenga como indicador el porcentaje de PAM en proceso de remediación; es necesario que se 
evalúe incorporar como un indicador el porcentaje de PAM de alto y muy alto riesgo remediados, 

                                                
62 Aprobado por Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM 
63 Recomendación 2 del Informe Defensorial Nº 171 ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión 
estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos 
64 MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AmpliacionPESEM2016-2025Visado.pdf  
65 MINEM. https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/OGP/PESEM/EVAL-PESEM%202020-2025-AL2021.pdf p. 25 

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AmpliacionPESEM2016-2025Visado.pdf
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/OGP/PESEM/EVAL-PESEM%202020-2025-AL2021.pdf
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a fin de que se adopten acciones específicas para lograr una efectiva remediación de dichos PAM, 
así como que se cuente con mecanismos para la evaluación de la misma, que permitan destrabar 
las dificultades que se puedan presentar66.  
 

 
De acuerdo al último Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) [2016-
2025] publicado en el portal institucional del Minem, dicha entidad reporta lo siguiente:   
 

Al segundo semestre del 2021 se ha obtenido la aprobación de Planes de cierre que contienen 2 013 pasivos 
ambientales mineros, que corresponde a un 25.31% (Nota: Para el cálculo del indicador se ha considerado el 
N° de PAM actualizados Inventario publicado con la Resolución Ministerial n.° 238-2020-MINEM/DM67. 

 
Resulta importante conocer cifras actualizadas, por lo que se requiere que el Minem publique el Informe de 
Evaluación de Resultados Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) [2016-2025] correspondiente al año 2022; 
así como disponga acciones para garantizar su publicación anualmente durante el periodo de vigencia del referido 
plan. 

 

 
Ahora bien, a fin de materializar dicha acción estratégica, entre otras acciones, el Estado ha 
implementado el programa presupuestal denominado “Remediación de Pasivos Ambientales 
Mineros” - Programa Presupuestal (PP) 120, a cargo del Minem, el cual se compone de tres 
proyectos: i) Acciones comunes, ii) Seguimiento y control de la remediación de pasivos 
ambientales mineros a cargo del estado y de responsables privados y iii) Personas y funcionarios 
informados sobre la gestión de los pasivos ambientales mineros, los cuales contemplan 
actividades específicas de acuerdo al siguiente detalle:   

 
Gráfico n° 9. Proyectos y actividades del Programa Presupuestal 120 

 

 
 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas   
Elaboración: Defensoría del Pueblo  

                                                
66 Para mayor detalle revisar el punto 3.1 del presente documento.  
67 MINEM. https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/OGP/PESEM/EVAL-PESEM%202020-2025-AL2021.pdf  

•Actividades de gestión del programa

•Transferencia financiera para remediación de pasivos ambientales mineros

Acciones comunes

•Identificación y priorización de pasivos ambientales mineros para su remediación

•Identificación de generadores y/o responsables de remediación de pasivos ambientales mineros

•Seguimiento y control de los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros a
cargo del Estado

•Seguimiento y control de la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo de
responsables privados

Seguimiento y control de la remediación de pasivos ambientales
mineros a cargo del estado y de responsables privados

•Personas informadas antes del proceso de remediacion ambiental: sensibilización

•Funcionarios de las entidades de los gobiernos subnacionales informados para la gestión de los
pasivos ambientales mineros

Personas y funcionarios informados sobre la gestión de los pasivos
ambientales mineros

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/OGP/PESEM/EVAL-PESEM%202020-2025-AL2021.pdf
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Sobre este aspecto, preocupa a nuestra institución que, al 26 de mayo del 2023, el programa 
presente un avance de ejecución del 0.1%, lo cual afecta la atención oportuna de la remediación 
de los PAM y sus impactos. A mayor detalle: 

 
Cuadro n° 4. % de ejecución presupuestal de los proyectos del Programa Presupuestal (PP) 120 “Remediación de 

Pasivos Ambientales Mineros” -2023 
 

Proyecto PIA PIM Certificación 
Comprom
iso Anual 

Ejecución 

Avance % Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

Total 215,587,700 159,789,490 158,946,058 309,980 252,897 172,977 172,860 0.1 

3000001: Acciones 
comunes 

214,997,700 159, 199,490 158,770,890 134,812 77,729 77,729 77,612 0.0 

3000822: Seguimiento y 
control de la 
remediación de pasivos 
ambientales mineros a 
cargo del estado y de 
responsables privados 

440,000 440,000 175,168 175,168 175,168 95,248 95,248   21.6 

3000824: Personas y 
funcionarios informados 
sobre la gestión de los 
pasivos ambientales 
mineros 

150,000 150,000 0 0 0 0 0 0.0 

 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas68 al 26 de mayo de 2023 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
De manera específica, a partir de la información del portal de consulta amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) al 26 de mayo del 2023, preocupa a nuestra institución que la 
actividad referida a la transferencia financiera para remediación de pasivos ambientales mineros 
(proyecto: acciones comunes), no presenta avances en la ejecución presupuestal, toda vez que 
dichas transferencias presupuestales están orientadas a, por ejemplo, financiar los encargos en 
materia de remediación ambiental dados a AMSAC, que en su mayor parte comprenden PAM de 
alto riesgo. 
 
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 
202369, se autorizó al Minem a trasferir presupuesto hasta por la suma de S/ 214 387 700,00 
(doscientos catorce millones trescientos ochenta y siete mil setecientos y 00/100 soles) a favor 
de AMSAC para financiar las acciones de remediación ambiental del subsector minería. Asimismo, 
conforme se detalló previamente en el numeral 4 del presente documento, AMSAC señaló que la 
demora en la suscripción de convenios y transferencia de recursos para la intervención en los 
encargos del Estado genera retrasos en los cronogramas de ejecución. 
 
Del mismo modo, la actividad de seguimiento y control de los proyectos de remediación de PAM 
a cargo del Estado (proyecto: Seguimiento y control de la remediación de pasivos ambientales 
mineros a cargo del estado y de responsables privados) presenta un nivel de ejecución 
presupuestal del 7%, lo cual limitaría el seguimiento y control oportuno de los proyectos de 

                                                
68 MEF. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx  
69 Literal k) del artículo 16.1 de la Ley n.° 31638 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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remediación a cargo del Estado, considerando que entre estos se encuentran los PAM de alto y 
muy alto riesgo que requieren atención prioritaria del Estado. 
 
Al respecto, se requiere de manera urgente que el Minem disponga las acciones necesarias a fin 
de ejecutar eficientemente el presupuesto asignado al Programa Presupuestal 120, a fin de 
garantizar una adecuada atención de los PAM; principalmente respecto a la actividad de 
seguimiento y control de los proyectos de remediación de PAM a cargo del Estado y la 
transferencia financiera para remediación de PAM, considerando la importancia de ambas 
actividades para asegurar la remediación de los PAM, entre ellos, aquellos calificados de alto y 
muy alto riesgo. 

 
7. Importancia de asegurar una adecuada fiscalización y monitoreo ambiental respecto de los 

Pasivos Ambientales de la Actividad Minera de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C.  
 

Según el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera70, toda entidad que haya 
generado un PAM está obligada a presentar el Plan de Cierre de PAM ante el Minem71; o en su 
defecto optar por la reutilización o el reaprovechamiento del PAM72. 
 
Al respecto, a partir de la revisión de la Memoria Anual de AMSAC del 2022 se advierte que de los 
1 153 PAM de alto riesgo a cargo de AMSAC, 531 PAM han superado la etapa de estudios de 
ingeniería, es decir cuentan con Plan de Cierre de PAM aprobado. No obstante existen 622 PAM 
que aún no han superado dicha etapa por lo cual no necesariamente contarían con dicho 
instrumento de gestión ambiental. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ambos escenarios, podrían suscitarse eventos que pudieran poner 
en riesgo el ambiente y la salud de la población, más aun teniendo en cuenta que dichos PAM son 
de alto riesgo, frente a lo cual resultará necesario que la autoridad ambiental evalúe, y, de ser el 
caso, disponga medidas al respecto, en el marco de sus competencias.  

 
En atención a ello, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 35 del reglamento73 de la Ley 
que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, en el caso de planes de cierre PAM 
presentados por sus generadores y que hayan sido aprobados, la autoridad a cargo de la 
fiscalización minera podrá disponer la adopción inmediata de alguna de las medidas incorporadas 
en el Plan de Cierre o de las medidas complementarias especiales de remediación que considere 
necesarias para prevenir daños inminentes a la salud humana o al ambiente o corregir los que se 
estuvieran produciendo.  
 
Por otro lado, la Dirección General de Minería del Minem, previa opinión favorable de la 
Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, tendrá la misma facultad respecto a los generadores 
que no hayan cumplido con la presentación del plan de cierre o mientras éste se encuentre en 
período de evaluación. 

                                                
70 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-2005-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EM. 
71 Artículo 5 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-
2005-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EM. 
72 Artículo 28 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
059-2005-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EM. 
73 Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera – aprobado mediante Decreto Supremo No 059- 2005-EM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EM 
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Considerando lo anterior, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su 
calidad de autoridad de fiscalización minera en materia ambiental ha señalado a la Defensoría del 
Pueblo que resulta competente respecto de los PAM que cuenten con plan de cierre aprobado; 
no obstante, en el caso de los PAM que no cuenten con un plan de cierre aprobado o mientras 
este se encuentre en periodo de evaluación, es la Dirección General de Minería del Minem quien 
tiene la facultad de disponer la adopción inmediata de medidas complementarias especiales de 
remediación que considere necesarias para prevenir daños inminentes a la salud humana o al 
ambiente o corregir los que se estuvieran produciendo74. 
 
Bajo el argumento expuesto por el OEFA, podría inferirse que si los administrados desarrollan 
actividades sin contar con el correspondiente instrumento de gestión ambiental, no son sujetos 
de fiscalización ambiental; con lo cual también podría promoverse el incumplimiento de la 
obligación de contar con el instrumento de gestión ambiental correspondiente en los casos que la 
legislación ambiental lo exija, como medida para evadir las acciones de fiscalización ambiental; 
argumento que resulta más grave considerando que el OEFA es el ente rector del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa). 
 
Cabe recordar que según la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (Ley del Sinefa)75, las obligaciones ambientales deben ser cumplidas por todas las 
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun 
cuando no cuenten con permisos, autorizaciones, ni títulos habilitantes para el ejercicio de las 
mismas. 
 
En la misma línea, la citada Ley precisa76 que además del incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los administrados, establecidas en los instrumentos de gestión ambiental señalados en 
la legislación ambiental vigente, también constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito 
de competencias del OEFA los incumplimientos de las obligaciones contenidas en la legislación 
ambiental. 
 
Asimismo, cabe recordar que la Ley del Sinefa señala que el OEFA, como entidad de fiscalización 
ambiental, puede disponer medidas preventivas cuando se evidencia un inminente peligro o alto 
riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la 
salud de las personas, o para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental; 
para cuyo efecto, no se requiere el inicio de un procedimiento administrativo sancionador77. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de la fiscalización ambiental que 
debe realizar el OEFA, respecto de los PAM de alto riesgo a cargo de AMSAC que cuenten con 
planes de cierre como de los que carezcan de dicho instrumento, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental, y, en consecuencia, la protección como de los derechos 
humanos a la salud78, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible79. 

                                                
74 Mediante el oficio N° 00150-2022-OEFA/DSEM, del 1 de febrero de 2022 
75 Artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Y Fiscalización Ambiental. 
76 Literales a) y b) del artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Y Fiscalización Ambiental. 
77 Artículo 22 A de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Y Fiscalización Ambiental. 
78 Artículo 7 de la Constitución Política del Perú. 
79 El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 48/13 reconociendo que un 
medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. 
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Por consiguiente, se requiere que el OEFA intensifique las acciones de supervisión y fiscalización 
ambiental respecto de los PAM de alto riesgo a cargo de AMSAC que cuenten con planes de 
cierre como de los que carezcan de dicho instrumento, así como de ser el caso, evalúe y disponga 
las medidas preventivas requeridas para evitar el alto riesgo para el ambiente y la salud de las 
personas. 
 
En adición a lo anterior, resulta importante que otras entidades competentes como, por ejemplo, 
la Autoridad Local del Agua80, en caso de que los PAM pongan en riesgo los recursos hídricos, 
puedan realizar monitoreos en el marco de sus competencias, para garantizar la calidad de los 
componentes ambientales situados en las inmediaciones de dichos PAM y de esta manera se 
prevean impactos en el ambiente y la salud o se atiendan los que pudieran haberse generado. 
 
  

Intervenciones de la Defensoría del Pueblo en atención al pasivo ambiental minero Relavera Quiulacocha 
 
Desde el 2021 la Defensoría del Pueblo viene manifestando su preocupación frente a los riesgos para el ambiente, la 
salud y la vida de la población frente a un posible desembalse del pasivo ambiental minero Relavera Quiulacocha (en 
adelante PAM Relavera Quiulacocha), ubicado en el centro poblado del mismo nombre, distrito Simón Bolívar región 
Pasco, especialmente en la temporada de lluvias. Cabe señalar que, pese a que dicho PAM fue encargado hace más 
de 15 años a AMSAC para su remediación, carece de Plan de cierre de PAM aprobado.81 
 
Frente a ello, nuestra institución formuló un conjunto de recomendaciones a AMSAC82, Minem83, OEFA84, Autoridad 
Nacional del Agua85 y a la Dirección Regional de Salud de Pasco86, con el objeto de que en el marco de sus 
competencias adopten medidas urgentes, a fin de evitar que con el incremento de lluvias se produzca el aludido 
desembalse.  
 
Entre ellas se destacan las formuladas al OEFA a fin de que se dispongan las medidas preventivas requeridas para 
evitar el alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas, que podría producirse con el rebalse en mención, así 
como se supervise el cumplimiento de las obligaciones de AMSAC de presentar el plan de cierre de PAM (Oficio 261-
2022-DP/AMASPPI). Al respecto, dicha entidad indicó no ser competente por no contar con Plan de Cierre, motivo 
por el cual la Defensoría del Pueblo viene insistiendo al respecto, conforme se detalla en el punto 4 del presente 
documento.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Defensoría del Pueblo continuará con las acciones de seguimiento correspondientes a 
fin de lograr su implementación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
80 Entre otros, en el marco de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.  
81 Mediante Decreto Supremo N° 058-2006-EM, publicado el 4 de octubre de 2006. 
82 Mediante el oficio n.° 492-2021-DP/AMASPPI. 
83 Mediante el oficio  n.°  491-2021-DP/AMASPPI. 
84 Mediante el oficio n.°  1070-2021-DP/OD-PASCO y oficio n.° 0261-2022-DP/AMASPPI. 
85 Mediante el oficio n.°  262-2022-DP/AMASPPI. 
86 Mediante el oficio n.°  1071-2021-DP/OD-PASCO. 
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8. Conclusiones 
 

1. La adecuada remediación de los pasivos ambientales de la actividad minera de alto y muy alto 
riesgo es una tarea urgente e impostergable para el Estado, sin perjuicio de garantizar la 
adecuada gestión de los más de 6 900 pasivos identificados hasta el momento, según la última 
actualización del Inventario de Pasivos Ambientales Mineros. Las debilidades en dicha labor 
además de afectar la calidad del ambiente y su biodiversidad, agravan la problemática de 
exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas, que al 2020 ya afecta a 
más del 30% de la población nacional, mayoritariamente niños/as, según el Ministerio de Salud. 
Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo venimos formulando un conjunto de 
recomendaciones desde hace varios años a fin de contribuir en su mejor atención.  

 
2. A inicios del mes de junio del año 2023, se tomó conocimiento de denuncias sobre 

irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos Mineros S.A.C., 
relacionadas con la entrega de la buena pro a empresas subcontratadas para llevar a cabo las 
tareas de remediación.  

 
Dicha situación pone en riesgo no solo el uso eficiente del presupuesto otorgado para tal 
efecto, sino una remediación adecuada de los pasivos ambientales de la actividad minera; lo 
cual sumado a que la remediación de más del 1 100 de pasivos ambientales de la actividad 
minera gestionados por el Estado a cargo de Activos Mineros S.A.C. y reportados como de alto 
riesgo, evidenció la urgencia de medidas preventivas y correctivas que garanticen una atención 
adecuada de los referidos pasivos. 

 
Avances en la remediación de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, en particular de 
aquellos encargados a Activos Mineros S.A.C. 
 

3. Según el Ministerio de Energía y Minas, de los 3 132 pasivos ambientales de la actividad minera 
gestionados al 2022, el 60% (1 872 de 3 132) se encuentran a cargo del Estado, de éstos últimos 
1 088 están a cargo de Activos Mineros S.A.C. y 2 a cargo de dicha empresa en virtud del 
Decreto Supremo N° 058-2006-EM.  

 
No obstante, Activos Mineros S.A.C reportó que al 2022 se encuentra a cargo de 54 proyectos 
de remediación que involucran a un total de 1 187 pasivos ambientales de la actividad minera, 
de los cuales 1 153 fueron reportados como de alto riesgo, contemplados en 51 proyectos, 
ubicados en 11 regiones; mientras que los 34 restantes corresponden a fideicomisos 
ambientales, en 3 proyectos. 
 
En atención a la diferencia de cifras reportadas por ambas entidades respecto a los pasivos 
ambientales de la actividad minera cuya remediación se encuentra a cargo de Activos Mineros 
S.A.C., se requiere que el Ministerio de Energía y Minas y Activos Mineros S.A.C. coordinen y 
difundan la información que corresponda. 

 
4. Sin perjuicio de la diferencia de PAM reportados por ambas entidades, resulta importante tener 

en cuenta que la remediación de 1 153 pasivos ambientales de la actividad minera gestionados 
por el Estado y reportados como de alto riesgo, se encuentran a cargo de Activos Mineros S.A.C.  
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En atención a ello, para la Defensoría del Pueblo es imprescindible que se garantice una 
adecuada remediación de dichos pasivos, para lo cual Activos Mineros S.A.C. debe desarrollar 
acciones en cumplimiento de la normatividad vigente y de los más altos estándares de calidad 
ambiental y de la buena administración. 
 

5. Ahora bien, ante los impactos que los pasivos ambientales de la actividad minera de alto riesgo 
a cargo de Activos Mineros S.A.C. pueden causar en el ambiente y en la salud de la población, 
en tanto no se logre su efectiva remediación, resulta de vital importancia que, en las 11 
regiones donde se encuentran dichos pasivos, se fortalezcan las acciones previstas en el marco 
de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el 
procedimiento para el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, 
metaloides y otras sustancias químicas”, considerando que los pasivos ambientales de la 
actividad minera son una de las fuentes de contaminación. 

 
No obstante, según el Informe de Adjuntía N° 19-2021-DP/AMASPPI, así como a partir de la 
información obtenida en seguimiento a las recomendaciones formuladas a través de dicho 
documento, de las 11 regiones en mención, solo 4 regiones cuentan con Plan de Acción Integral 
aprobado en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP. 
 
En atención a lo anterior, insistimos en que se requiere que las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Salud de Cajamarca, Ancash, Pasco, Puno, Ica, Tacna y La Libertad: 

 
- Dispongan la ejecución de las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológicas 

correspondientes, así como las coordinaciones respectivas con las entidades sectoriales 
pertinentes, a fin de identificar los factores de riesgo, priorizando aquellas zonas en las 
que se cuente con información del Estado respecto de las fuentes de contaminación. 

 
- En atención a los resultados, de ser el caso, disponer la elaboración, aprobación e 

implementación de los respectivos planes de acción integral de salud en el marco de la 
Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP. 

 
Por otro lado, en el caso de las regiones que sí cuentan con el plan en mención aprobado como 
Huancavelica, Apurímac, Junín y Lima se requiere que los gobiernos regionales 
correspondientes asignen los recursos presupuestales necesarios para la implementación de las 
acciones contenidas en dichos planes. Asimismo, se requiere que las Direcciones Regionales de 
Salud de Huancavelica, Junín, Apurímac y Lima realicen las acciones correspondientes para 
implementar adecuadamente los planes en mención e informen sobre sus avances a la 
población. 

 
6. Según información de Activos Mineros S.A.C. se advierte que, de los 1 153 pasivos ambientales 

de la actividad minera reportados de alto riesgo, el 28% (322 de 1153) se encuentra en la fase 
de estructuración o diagnóstico técnico - social, el 26% (300 de 1153) se encuentran en la etapa 
de estudios de ingeniería, el 14% (161 de 1153) en la etapa de ejecución de obras, el 26% (306 
de 1153) en la etapa de post cierre y el 6% (64 de 1153) en la etapa de mantenimiento.  

 
Al respecto, preocupa a la institución que, pese al nivel de riesgo de los 1 153 pasivos 
ambientales de la actividad minera a cargo de la empresa, cerca del 54% se encuentra en las 
fases de estructuración y estudios de ingeniería, es decir no se ha pasado a la etapa de 
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ejecución de obras, y que inclusive cerca de un 30% de estos pasivos aún se encuentran en la 
primera fase para su remediación. 
 
En tal sentido, resulta indispensable que Activos Mineros S.A.C. disponga acciones destinadas a 
cumplir en el menor tiempo posible los encargos otorgados por el Ministerio de Energía y 
Minas, en estricto cumplimiento de la normativa en materia ambiental minera, de inversión 
pública a través del Sistema de Inversión Pública (Invierte.pe) y de las contrataciones del 
Estado, bajo criterios de oportunidad y eficiencia. Sin perjuicio de ello, se requiere que el 
Ministerio de Energía y Minas realice las acciones de seguimiento necesarias a fin de garantizar 
el cumplimiento efectivo de dichos encargos en los plazos previstos. 

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del Informe de transferencia de gestión del titular de 

Activos Mineros S.A.C. de febrero de 2022, se tomó conocimiento que existirían ciertas 
dificultades normativas que limitarían el cumplimiento de los encargos en materia de 
remediación ambiental a cargo de la empresa,  por lo que la misma presentó al Ministerio de 
Energía y Minas una iniciativa normativa mediante Carta N° 085-2020-AM/GG del 12 de junio 
del 2020, la cual se encontraría pendiente de atención. Además, señalaron limitantes de gestión 
como demora en la suscripción de convenios y la transferencia de recursos en materia de 
remediación de los pasivos ambientales de la actividad minera. 

 
Al respecto, resulta necesario que el Ministerio de Energía y Minas evalúe el marco normativo 
sobre gestión y manejo de los pasivos ambientales de la actividad minera y, de ser el caso, 
disponga las acciones necesarias para su modificación y/o actualización, teniendo en cuenta las 
limitaciones identificadas y las propuestas realizadas por Activos Mineros S.A.C. Asimismo, 
como se señaló anteriormente, resulta necesario que el Ministerio de Energía y Minas adopte 
las acciones correctivas necesarias a fin de que la suscripción de convenios y la transferencia de 
recursos en materia de remediación de los pasivos ambientales de la actividad minera sean 
efectuadas con prontitud.  

 
8. Sin perjuicio de los pasivos ambientales de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C. a los 

que se ha hecho referencia, cabe recordar que, según la última actualización del Inventario de 
Pasivos Ambientales Mineros se han identificado un total de 6 903 pasivos ambientales de la 
actividad minera.  

 
No obstante, la elevada cifra, del total de pasivos ambientales de la actividad minera 
identificados, el 55% (3 771) no tienen gestión alguna para su remediación, de los cuales 161 se 
encuentran calificados de alto y muy alto riesgo, según lo reportado por el Minam. 
 
Este último grupo de pasivos ambientales de la actividad minera calificados de alto y muy alto 
riesgo (principalmente relaveras y bocaminas con drenaje ácido), genera especial preocupación 
para la Defensoría del Pueblo, debido al riesgo que representan para el ambiente, la salud y la 
vida de la población aledaña, en atención a los graves e irreversibles impactos que podrían 
generar, motivo por el cual se requiere de una atención urgente.  
 
Sin perjuicio de ello, también se requiere acciones para cerrar la brecha de gestión de los 3 771 
pasivos ambientales de la actividad minera respecto de los cuales se informó que no cuentan 
con gestión alguna para su remediación, entre otros aspectos, las acciones para la identificación 
de los responsables de su generación.  
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En atención a lo señalado, insistimos en la urgencia de que el Estado, a través del Ministerio de 
Energía y Minas, disponga las acciones necesarias para la inmediata remediación de los 161 
pasivos ambientales de la actividad minera de alto y muy alto riesgo reportados sin intervención 
alguna para su remediación; sin perjuicio de las acciones para dar atención a los 3 771 pasivos 
ambientales de la actividad minera reportados sin gestión alguna, requiriendo, entre otros 
aspectos, de acciones para la identificación de los responsables de su generación. 

 
Las irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos Mineros S.A.C. 
 

9. Durante el año 2022, el Órgano de Control Interno de la empresa Activos Mineros S.A.C emitió 
tres informes de control identificando cinco procesos de selección en los cuales los proveedores 
entregaron información falsa para acreditar los requisitos exigidos. Tres de dichos procesos se 
vinculan al servicio de mantenimiento de pasivos ambientales o a dicha temática en sí, cuyos 
hechos fueron comunicados al titular de la entidad a efectos de que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se requiere que Activos Mineros S.A.C. adopte una serie de medidas 
a fin de implementación de la función de integridad, en lo que le sea aplicable a la entidad, para 
que hechos como los identificados por el Órgano de Control Interno no se repitan. 

 
El rol del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para garantizar una mejora 
en la gestión de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 
 

10. Garantizar la remediación de pasivos ambientales de la actividad minera, dentro de los cuales 
se encuentran los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera de alto riesgo a cargo de Activos 
Mineros S.A.C., es una tarea prioritaria e impostergable para el Estado. De acuerdo con ello, el 
objetivo prioritario 3 de la Política Nacional del Ambiente al 2030 está referido a reducir la 
contaminación del aire, agua, y suelo, el cual tiene como un indicador el porcentaje de pasivos 
ambientales que cuentan con planes de remediación y/o cierre en implementación. 

 
Al respecto, insistimos en que se requiere que el Ministerio del Ambiente, intensifique su 
intervención, a fin de impulsar y liderar, en su calidad de ente rector del sector ambiental, las 
acciones destinadas a la gestión de los pasivos ambientales de la actividad minera hasta su 
remediación, en cumplimiento de lo previsto en la Política Nacional del Ambiente. 

 
11. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas contempla en su Plan Estratégico Sectorial 

Multianual al 2025 como una acción estratégica sectorial: “Mejorar la gestión de la remediación 
de los pasivos ambientales del sector”, la cual tiene como indicador “el Porcentaje de pasivos 
mineros en proceso de remediación”, consistente en el “porcentaje de PAM que están o 
culminaron su proceso de remediación”, por lo que para ser considerados deben por lo menos 
contar con un plan de cierre aprobado.  

 
Si bien resulta importante que dicha acción estratégica sectorial tenga como indicador el 
porcentaje de pasivos ambientales de la actividad minera en proceso de remediación; es 
necesario que se evalúe incorporar como un indicador el porcentaje de pasivos ambientales de 
la actividad minera de alto y muy alto riesgo remediados, a fin de que se adopten acciones 
específicas para lograr su efectiva remediación, así como que se cuente con mecanismos para la 
evaluación de la referida acción estratégica, que permita destrabar las dificultades que se 
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puedan presentar. 
  
Asimismo, se requiere que el Ministerio de Energía y Minas publique el Informe de Evaluación 
de Resultados Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) [2016-2025] correspondiente al 
año 2022; sin perjuicio de las acciones necesarias para garantizar su publicación anual durante 
el periodo de vigencia del citado plan.  

 
12. Respecto del programa presupuestal denominado “Remediación de Pasivos Ambientales 

Mineros” - Programa Presupuestal (PP) 120, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, 
preocupa a nuestra institución que, al 26 de mayo del 2023, el programa presente un avance de 
ejecución del 0.1%, lo cual afecta la atención oportuna de la remediación de los pasivos 
ambientales de la actividad minera y sus impactos. 

 
De manera específica, la actividad referida a la transferencia financiera para remediación de 
pasivos ambientales mineros, no presenta avances en la ejecución presupuestal; asimismo, la 
actividad de seguimiento y control de los proyectos de remediación de los pasivos ambientales 
de la actividad minera a cargo del Estado presenta un nivel de ejecución presupuestal del 7%. 
 
Al respecto, se requiere de manera urgente que el Ministerio de Energía y Minas disponga las 
acciones necesarias a fin de ejecutar eficientemente el presupuesto asignado al Programa 
Presupuestal 120, a fin de garantizar una adecuada atención de los pasivos ambientales de la 
actividad minera; principalmente, respecto a la actividad de seguimiento y control de los 
proyectos de remediación de los pasivos ambientales de la actividad minera a cargo del Estado 
y la transferencia financiera para remediación de los pasivos ambientales de la actividad 
minera, considerando la importancia de ambas actividades para asegurar su remediación, 
entre ellos, de aquellos calificados de alto y muy alto riesgo. 

 
Importancia de asegurar una adecuada fiscalización y monitoreo ambiental respecto de los 
Pasivos Ambientales de la Actividad Minera de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C.  
 

13. A partir de la revisión de la Memoria Anual de Activos Mineros S.A.C. del 2022 se advierte que, 
de los 1 153 pasivos ambientales de la actividad minera de alto riesgo a su cargo, 531 han 
superado la etapa de estudios de ingeniería, es decir cuentan con Plan de Cierre aprobado. No 
obstante, existen 622 que aún no han superado dicha etapa por lo cual no necesariamente 
contarían con dicho instrumento de gestión ambiental. 

 
En ambos escenarios podrían suscitarse eventos que pudieran poner en riesgo el ambiente y la 
salud de la población, más aun teniendo en cuenta que dichos pasivos son de alto riesgo, frente 
a lo cual resultará necesario que la autoridad ambiental evalúe, y, de ser el caso, disponga 
medidas al respecto, en el marco de sus competencias. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de la fiscalización ambiental que 
debe realizar el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, respecto de los pasivos 
ambientales de la actividad minera de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C que cuenten 
con planes de cierre como de los que carezcan de dicho instrumento, con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, y, en consecuencia, la protección como de 
los derechos humanos a la salud, y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. 
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Por consiguiente, se requiere que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
intensifique las acciones de supervisión y fiscalización ambiental respecto de los pasivos 
ambientales de la actividad minera de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C. que cuenten 
con planes de cierre como de los que carezcan de dicho instrumento, así como de ser el caso, 
evalúe y disponga las medidas preventivas requeridas para evitar el alto riesgo para el ambiente 
y la salud de las personas. 

 
En adición a lo anterior, resulta importante que otras entidades competentes como, por 
ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Autoridad Local del Agua 
correspondientes, en caso de que los pasivos ambientales de la actividad minera pongan en 
riesgo los recursos hídricos, puedan realizar monitoreos en el marco de sus competencias, para 
garantizar la calidad de los componentes ambientales situados en las inmediaciones de dichos 
pasivos y de esta manera se prevean impactos en el ambiente y la salud o se atiendan los que 
pudieran haberse generado. 

 
9. Recomendaciones 
 
Avances en la remediación de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, en particular de 
aquellos encargados a Activos Mineros S.A.C. 
 
Al Ministerio de Energía y Minas: 
 

1. Difundir información uniforme y certera, en coordinación con Activos Mineros S.A.C., respecto 
de los pasivos ambientales de la actividad minera cuya remediación se encuentra a cargo de 
referida empresa estatal.  

 
2. Evaluar el marco normativo sobre gestión y manejo de los pasivos ambientales de la actividad 

minera y, de ser el caso, disponer las acciones necesarias para su modificación y/o actualización, 
teniendo en cuenta las limitaciones identificadas y las propuestas realizadas por Activos 
Mineros S.A.C. 

 
3. Adoptar las acciones correctivas necesarias a fin de que la suscripción de convenios y la 

transferencia de recursos en materia de remediación de los pasivos ambientales de la actividad 
minera sean efectuadas con prontitud. 

 
4. Realizar las acciones de seguimiento necesarias a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de 

los encargos de remediación de los pasivos ambientales mineros dados a Activos Mineros S.A.C 
en los plazos previstos. 

 
5. Disponer las acciones necesarias para la inmediata remediación de los 161 pasivos ambientales 

de la actividad minera de alto y muy alto riesgo, respecto de los cuales el Ministerio de Energía 
y Minas informó no haber realizado acción alguna orientada a su remediación.  

 
6. Disponer las acciones necesarias para dar atención a los 3 771 pasivos ambientales de la 

actividad minera, reportados sin gestión alguna, requiriendo, entre otros aspectos, de acciones 
para la identificación de los responsables de su generación. 

 
 



                                                                                             Área de Medio Ambiente 
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

____________________________________________________________________________________________________ 

30 

A Activos Mineros S.A.C.: 
 

7. Difundir información uniforme y certera, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas,  
respecto de los pasivos ambientales de la actividad minera cuya remediación se encuentra a 
cargo de Activos Mineros S.A.C.  

 
8. Disponer acciones urgentes destinadas a cumplir sin dilaciones, y en forma adecuada, los 

encargos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas, en estricto cumplimiento de la 
normativa en materia ambiental minera, de inversión pública a través del Sistema de Inversión 
Pública (Invierte.pe) y de las contrataciones del Estado, bajo criterios de oportunidad y 
eficiencia.  

 
A las Direcciones o Gerencias Regionales de Salud de Cajamarca, Ancash, Pasco, Puno, Ica, Tacna y 
La Libertad, reiteramos: 
 

9. Disponer la ejecución de las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológicas correspondientes, 
así como las coordinaciones respectivas con las entidades sectoriales pertinentes, a fin de 
identificar los factores de riesgo, priorizando aquellas zonas en las que se cuente con 
información del Estado respecto de las fuentes de contaminación. 

 
10. En atención a los resultados, de ser el caso, disponer la elaboración, aprobación e 

implementación de los respectivos planes de acción integral de salud en el marco de la Directiva 
Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el procedimiento para 
el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas”. 

 
A la Direcciones Regionales de Salud de Huancavelica, Junín,  Apurímac y Lima: 
 

11. Implementar adecuadamente los planes de acción integral de salud aprobados en el marco de 
la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el 
procedimiento para el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, 
metaloides y otras sustancias químicas”. 

 
12. Informar a la población respecto a las acciones correspondientes para implementar 

adecuadamente los planes de acción integral de salud en el marco de la Directiva Sanitaria N° 
126-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el procedimiento para el abordaje 
integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”. 

 
A los gobiernos regionales de Huancavelica, Junín,  Apurímac y Lima, reiteramos: 
 

13. Asignar los recursos presupuestales necesarios para la implementación de las acciones 
contenidas en los planes de acción integral de salud en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-
MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria que establece el procedimiento para el abordaje 
integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”. 

 
 
Las irregularidades encontradas por el Órgano de Control Institucional de Activos Mineros S.A.C.   
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A Activos Mineros S.A.C.: 
 

14. Desplegar las acciones necesarias para la implementación de la función de integridad, en lo que 
le sea aplicable a la entidad, incluyendo entre otros aspectos, el nombramiento de un Oficial de 
Integridad (cuya labor puede ser en adición a sus funciones dependiendo de la evaluación 
interna que efectúe al respecto) que sea responsable de articular con el resto de áreas 
administrativas y de línea la función de integridad en el marco de la normativa vigente. 
 

15. Actualizar (o implementar, de ser el caso) la matriz de riesgos de la empresa incluyendo los 
riesgos de corrupción asociados a los procesos de contratación y las medidas de mitigación, 
considerando las irregularidades advertidas por el Órgano de Control Interno; bajo los alcances 
de la “Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública”, emitida por la 
Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 

16. Disponer como buena práctica que el área competente de los procesos de contratación y 
adquisiciones cuente con el registro documental correspondiente de las verificaciones que a 
continuación se indica, a efectos de garantizar la integridad en dichos procedimientos y la 
rigurosidad en la verificación de la información para prevenir situaciones de irregularidad en los 
respectivos procesos de contratación, lo que incluye:  

 
a. Verificar los antecedentes y experiencia del proveedor. Para ello deben ingresar al 

“Buscador de Proveedores del Estado”, herramienta informática que muestra la Ficha 
Única del Proveedor, información de fuentes externas al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, así como, las alertas de impedimento para contratar con el 
Estado y las buenas prácticas que ha implementado el proveedor. 

 
b. Verificar que los proveedores no se encuentren impedidos para contratar con el Estado. 

Para ello deben revisar la “Relación de proveedores sancionados para contratar con el 
Estado”, herramienta informática que evidencia el listado de proveedores sancionados por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado, por otros organismos nacionales e 
internacionales.  

 
c. Verificar otros registros de impedimentos de contratar con el Estado. Los cuales se detallan 

a continuación:   
 

 Relación de proveedores con sanción vigente.  
 Publicación mensual de sancionados con inhabilitación. 
 Publicación mensual de sancionados con multa. 
 Consulta histórica de publicaciones mensuales de sancionados con 

inhabilitación. 
 Consulta histórica de publicaciones mensuales de sancionados con multa.  
 Relación de proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial. 
 Relación de proveedores sancionados por el Instituto Nacional de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
 Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional 

(literal q, artículo 11, TUO de la Ley N° 30225). 
 Registro nacional de sanciones contra servidores civiles (literal q, artículo 11, 

TUO de la Ley N° 30225). 
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 Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles. 
 Listado del Banco Interamericano de Desarrollo de empresas y personas 

sancionadas. 
 

d. Verificar que la contratación del proveedor seleccionado no genere alguna situación de 
conflicto de interés con algún funcionario de la entidad. Para ello deben visitar el “Sistema 
de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)”, y revisar el 
cuadro de diálogo denominado: "consulta de familiares”. El SIDJI es un aplicativo 
informático administrado por la Contraloría General de la República, que muestra, entre 
otros aspectos, el registro de los familiares de los sujetos obligados a declarar. 

 
El rol del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para garantizar una mejora en 
la gestión de los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 
 
Al Ministerio de Energía y Minas: 
 

17. Incorporar como un indicador de la actividad estratégica sectorial: “Mejorar la gestión de la 
remediación de los pasivos ambientales del sector” del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2016- 2025, el porcentaje de los pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo 
remediados. 
 

18. Publicar, en el más breve plazo, el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 2016-2025 correspondiente al año 2022; así como, disponer acciones para 
garantizar su publicación anual durante el periodo de vigencia del citado plan.  
 

19. Disponer las acciones necesarias a fin de ejecutar eficientemente el presupuesto asignado al 
Programa Presupuestal 120; principalmente respecto a la actividad de seguimiento y control de 
los proyectos de remediación de los pasivos ambientales de la actividad minera a cargo del 
Estado y la transferencia financiera para remediación de los pasivos ambientales de la actividad 
minera, considerando la importancia de ambas actividades para asegurar la remediación de los 
pasivos ambientales de la actividad minera, entre ellos, aquellos calificados de alto y muy alto 
riesgo. 

 
Al Ministerio del Ambiente, reiteramos: 
 

20. Intensificar su intervención, a fin de impulsar y liderar, en su calidad de ente rector del sector 
ambiental, las acciones destinadas a la gestión de los pasivos ambientales de la actividad minera 
hasta su remediación, en cumplimiento de lo previsto en la Política Nacional del Ambiente. 

 
Importancia de asegurar una adecuada fiscalización y monitoreo ambiental respecto de los Pasivos 
Ambientales de la Actividad Minera de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C.  
 
Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 

 
21. Intensificar las acciones de supervisión y fiscalización ambiental respecto de los PAM de alto 

riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C. que cuenten con planes de cierre como de los que 
carezcan de dicho instrumento; así como, de ser el caso, evaluar y disponer las medidas 
preventivas requeridas para evitar el alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas. 
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A la Autoridad Nacional del Agua: 
 

22. Realizar monitoreos para garantizar la calidad de los recursos hídricos situados en las 
inmediaciones de los PAM de alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C, en coordinación con 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 
Lima, 27 de junio de 2023 

 
 
 
 

 

 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio 
Ambiente, 

Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 
lvasquez@defensoria.gob.pe 

 
Susana Silva Hasembank 

Adjunta al Defensor del Pueblo en Lucha 
contra la Corrupción, Transparencia y 

Eficiencia del Estado (e) 
ssilva@defensoria.gob.pe 
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