GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“Afio de la bucha contra la Corrupcion y la Impunidad”

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° . o(0494 -2019/GOB. REG. TUMBES-GR
Tumbes, 7010 2018

VISTO:

El Memorando N° 009-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG de fecha de
fecha 05 de diciembre de 2018, Informe N° 063-2018/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ de
; oS ,iecha 27 de diciembre de 2018, Informe N° 111-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-RJC de
“ ~"l', - “ ﬁcha 17 de julio de 2019, Informe N° 065-2019/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI- WRZ de fecha 16
i &e agosto de 2019, Informe N° 126-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-RJC de fecha 09 de
; \as_eptlembre de 2019, Informe N° 793-2019/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGE-SG de fecha 10 de septiembre de
9019, Informe N° 070-2019/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ de fecha 12 de septiembre de
2019, Informe N° 680-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ-OR de fecha 22 de octubre de 2019, y;

CONSIDERANDO: ' =

Que, conforme al articulo 191° de la Constitucién Politica del Pert, que prescribe: “Los Gobiernos
-i‘i’eg:ona.'es tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, con la ]_ey de Bases de la Descentralizacién - Ley N° 27783, se crean los Gobiernos

Regionales, en cada uno de los departamentos del pais, como personas juridicas de derecho publico con

X autonomia politica econémica y administrativa en asurnitos de su competencia, constituyendo para su
X, administracion econémica y financiera un pliego presupuestal.

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, Capitulo XIV, Titulo IV de
7 laLey N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacion, y el articulo 2° de la Ley N° 27867
- Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son personas
. juridicas de derecho piiblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asintos de su

. competencia.

1

5_-3‘- Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, Capitulo XIV, Titulo IV de

d?,»“g la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacion, y el articulo 2° de la Ley N° 27867
- Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son personas juridicas

de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia.

: Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 492-2004/GOB.REG.TUMBES-P de fecha 13 de

septiembre de 2004, se aprob la Directiva N° 018-2004/GRT-GRPPAT-SGDI-SG denominada “NORMAS
~PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS”, documento normativo con el que ha
contado esta institucion por aproximadamente 15 afios, para la formulacién de Expedientes Técnicos
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destinados a la ejecucion de Proyectos de Inversion, el mismo que a la fecha es necesario actualizar de

conformidad con la normativa vigente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y de Contrataciones del Estado.

e
. e

ND

f;; Que, dentro de ese contexto la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, a través del Memorando

N°009-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG de fecha 05 de diciembre de 2018,
' di:Lf;so la actualizacion de la Directiva N° 018-2004/GRT-GRPPAT-SGDI-SG denominada “NORMAS PARA
I@:ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS'; aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional
—=N° 492-2004/GOB.REG.TUMBES-P.

N Que, con Informe N° 063-2018/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ de fecha 27 de
: {f{iigiembre de 2018, el Mg. Econ. Wilfredo Rujel Zapata — Especialista Racionalizacion Il en virtud a lo dispuesto
t  por la Sub Gerente de Desarrolio Institucional alcanza Proyecto de documento normativo relacionado a la
1 - formulacion y evaluacién de expedientes técnicos denominado “Normas para la Formulacion y Evaluacion de
“Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversion a ejecutarse en el Pliego del Gobiemo Regional de
“Tumbes’, el cual se encuentra debidamente actualizado conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su

| Que, mediante Informe N° 111-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-RJC de fecha 17

de julio de 2019, el Tec. Remigio Jiménez Calle - Responsable de Archivo de la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos indica que el Proyecto de Directiva para la Formulacion y Evaluacion de Expedientes Técnicos ha
sido formulado en base al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
2\ Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,
2} el Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, asicomo a
s} la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y asimismo, realiza determinados aportes al citado
Proyecto de Directiva. i

Que, con Informe N° 065-2019/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ de fecha 16 de
A 2\, agosto de 2019, el Mg. Econ. Wilfredo Rujel Zapata — Especialista Racionalizacion Il remite a la Sub Gerencia
», %\ de Desarrollo Institucional el documento normativo relacionado a la formulacion y evaluacion de expedientes
E-{f'técnicos denominado “Normas para la Formulacién y Evaluacion de Expedientes Técnicos de los
* ¢/ Proyectos de Inversién a ejecutarse en el Pliego del Gobierno Regional de Tumbes”, debidamente
s \_Ppiementado con los aportes efectuados de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de

nfraestructura del Gobiemo Regional de Tumbes.

: Que, mediante Informe N° 126-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-RJC de fecha 09
3.. - de septiembre de 2019, el Tec. Remigio Jiménez Calle ~ Responsable de Archivo de la Sub Gerencia de
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) S }-,.f‘.’"’ Que, con Informe N° 793-2019/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGE-SG de fecha 10 de septiembre de
29019, el Ing. Freddy Rolando Salazar Chonate — Sub Gerente de Estudios y Proyectos remite al Gerente
.. Regional de Infraestructura el Informe N° 126-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-RJC, que
-~ contiene la conformidad de la implementacién de aportes a la Directiva denominada “Normas para la
i F’{?’L{mulacic‘m y Evaluacién de Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversion a ejecutarse en el Pliego del
“ Gobiemo Regional de Tumbes”.

Que, a través del Informe N° 070-2019/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ de fecha
12 de septiembre de 2019, suscrito por el Mg. Econ. Wilfredo Rujel Zapata — Especialista Racionalizacion Il
informa frente a la determinacion de conformidad expresada por la Sub Gerencia de Estudios del Proyecto de
Directiva, y confirma la propuesta siendo procedente su validacion a efectos que sea aprobado el Proyecto de
Directiva y se logre su posterior emision.

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, se cre6 el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso
de los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del pais; y, asimismo se deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

Que, el numeral 5.1 del articulo 5° del Decreto Legislativo N° 1252 establece que “Son organos
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones: la Direccion General de
Programacion Multianual de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como los Organos
Resolutivos, las Oficinas de Programacién Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras y las
Z \ Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local”, sefialando las

j funciones generales de los mismos.
o _ Que, el Decreto Legislativo N° 1252 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de diciembre
\__~de 2016, ha sido modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, publicado en el Diario Oficial “El Peruano’, el
0 07 de enero de 2017; por la Ley N° 30680, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de
! -.{s;\ * 2017; y, su mas reciente modificacion por el Decreto Legislativo N° 1432, publicado en el Diario Oficial “El
B 4 Peruano” el 13 de septiembre de 2018.
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i o Que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF se aprob6 el Reglamento del Decreto Legislativo
_====N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, asimismo derogo

':T”ﬁ ¢l Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprob el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
#_“Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica, y los Decretos Supremos N° 104-2017-EF y N° 248-
=20 @EF El presente Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislafivo N° 1252, entro en
igencia a partir 10 de diciembre de 2018, con excepcion de lo previsto en el numeral 17 del parrafo 8.2 del
articulo 8°, el numeral 13 del parrafo 10.3 del articulo 10°, el numeral 9 del parrafo 11.3 del articulo 11°, los
numerales 7 y 8 del parrafo 12.3 del articulo 12° y el parrafo 16.9 del articulo 16°, los que entraron en vigencia

a partir del 1 de enero de 2019. -

N\ Que, el Proyecto de Directiva N° -2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORH denominada “Normas
para la Formulacion y Evaluacion de Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversion a ejecutarse
en el Pliego del Gobierno Regional de Tumbes®, tiene por finalidad formalizar el establecimiento de las
i Y srmas correspondientes para la formulacion y evaluacion de los Expedientes Técnicos en el Pliego del

=" Gobiemo Regional de Tumbes; asimismo, y como objetivo establecer las normas respectivas para la
formulacion y evaluacién de Expedientes Técnicos en el Pliego del Gobierno Regional de Tumbes, dentro del
marco de la normatividad legal vigente con la finalidad de orientarlos a satisfacer las necesidades de acuerdo
a la realidad de la zona y poblacion, contribuyendo asi a promover el uso eficiente y eficaz de los recursos

! publicos.

/ Que, las Directivas son normas o disposiciones de caracter general, que sirven para ordenar el

== comportamiento u orientaciones de los administrados, funcionarios, directivos y servidores que deben seguir

, en un determinado asunto; en ese sentido y siendo que se cuenta con la conformidad de la Oficina de Recursos

"' Humanos, resulta pertinente aprobar la Directiva propuesta, la misma que desarrolla los requisitos,

= B procedimientos para la contratacion administrativa de servicios, suscripcion, prorroga o renovacion, suspension
.=/ Y extincion del contrato, entre otros.

Que, si bien es cierto esta Entidad Regional cuenta con una Directiva que regula el procedimiento
. parala Elaboracion de los Expedientes Técnicos en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes; también es cierto,
: 1 que la misma data del 13 de septiembre de 2004, y que desde esa fecha a la actualidad se han realizado
importantes modificaciones en cuanto a la normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, por lo que es necesario que esta Administracion Pblica cuente con una normativa

actualizada y conforme a las modificaciones efectuadas.

Que, mediante Informe N° 680-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ-OR de fecha 22 de octubre

\ de 2019; la Jefatura Regional de Asesoria Juridica, opina por la aprobacion del Proyecto de Directiva N° -
 2019/GOB.REG. TUMBES-GGR-ORH denominada “NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE

4
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EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTARSE EN EL PLIEGO DEL
'\-' G@B}I ERNO REGIONAL DE TUMBES", debiendo dejarse sin efecto la Resolucion Ejecutiva Regional N° 492-

o QGGMGOB REG.TUMBES-P de fecha 13 de septiembre de 2004, que aprobo la Directiva N* 018- 2004/GRT-
o ﬂ!'PAT SGDI-SG denominada “NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS".

| B Que, contando con la visacién de la Gerencia General Regional, la Oficina Regional de Secretaria
__ General, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Gerencia Regional de Infraestructura, la Gerencia

Ny Reglonal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Desarrollo
J_instltucmna! y Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; y, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por
el literal d) del Articulo 21° de la Ley 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE: -

ARTICULO PRIMERO.- PROCEDENTE la aprobacion del Proyecto de Directiva N° 007-
2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORH denominada “NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTARSE EN EL PLIEGO
i DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES”, la misma que forma parte integrante de la presente resolucion
en un total de cincuenta y cuatro (54) folios, un (01) anexo y seis (06) formatos. :

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion Ejecutiva Regional N° 492-
2004/GOB.REG.TUMBES-P de fecha 13 de septiembre de 2004, que aprobd la Directiva N° 018-2004/GRT-
GRPPAT-SGDI-SG denominada “NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES

TECNICOS”.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a las Oficinas competentés dela Sede
Central del Gobiemo Regional de Tumbes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

. £Y0s Benite
GOBERNABQR REGIONAL -
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- TERRITORIAL
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EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
EJECUTARSE EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”
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GOBIERNO REGIONAL TU MBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEANIEN] G} PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

nic 2019
DIRECTIVA N°OU7-go19:@0a.REG.TUMBES-GGRL;#M-SGDI-SG

“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTARSE EN EL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

1. FINALIDAD

Formalizar el establecimienio de las normas correspondienies para la
formulacion y evaluacion de Expedientes Técnicos en el Pliego Gobierno
Regional Tumbes.

OBJETIVO

Establecer las normas respectivas para la formulacién y evaluacién de
Expedientes Técnicos en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, dentro del
marco de la normatividad legal vigente con la finalidad de orientarlos &
satisfacer las necesidades de acuerdec z la realidad de la zona vy
poblacién, contribuyendo asi a promover el uso eficiente y eficaz de los
recursos publicos.

BASE LEGAL

3.1. Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralizacion.

32. Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
Modificatorias.

3.3. Ley de Presupuesio del Sector Plblico para el Afio Fiscal vigente.

34. Ley N° 27842, Ley Marco de la Modernizaciéon de la Gestion del
Estado.

3.5. Decreio Legislativo N° 1440, Decrefo Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesio Publico.

Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la Republica y modificatorias.

. Decreto Legislativo N° 1252, D.L que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual v Gestién de Inversiones v su Reglamento
aprobado con D.S N° 284-2018-EF.

8. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias.

38. D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°

30225, Ley de Contrataciones del Estado.
3.10.D.S N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
N del Estado.
2\3.11.D.S. N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesio.

3.6.
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312.D.S N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Lley del
Procedimiento Administrativo General.

3.13.Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Direciiva
N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

3.14.Resolucién Directoral N° 002-2017-EF, que aprueba la Directiva N°
002-2017-EF/63.01 Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el
Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones y su Modificatoria.

3.15.Resoluciéon Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NMCS-DNC, Norma
Tecnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas.

3.16.Decreto Supremo N° 011-079-VC, Férmulas Polindmicas y sus
Modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.17.Decreto Supremo N° 008-2012-VIVIENDA, Modificado el Reglamento
de la Ley N° 29080, Ley de creacion del Agenie Inmobiliario del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamienio.

3.18.Resolucién Ministerial N° 870-2005/MINSA, Norma Técnica de Salud
para Proyecios de Arquitectura y Mobiliarioc de esiablecimientos de
Salud de primer nivel de Atencidn.

3.18.Directiva N° 001-2016-VMPCIC/MC, Normas y Procedimientos para la
Emisidon del Ceriificado de Inexisiencia de Resios Argueoidgicos
(CIRA), en el marco de los D.S N° 054 y 060-2013-PC.

3.20.Ley No 29338, Ley de Recursos Hidricos.

3.21.Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluacién de Impacio Ambienial.

3.22.Ley N° 28611, Ley General dei Ambienie.

3.23.D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la ley del SEIA.

3.24.D.L. N° 1078, Modificatoria de la ley del SEIA.

- 3.25.D.S. N° 015-2012-VIVIENDA, Reglamento de Proteccién Ambienial
para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo,
Construccion y Saneamiento.

3.26.D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, Reglamento para la gestién y manejo
de Residuos Sélidos de las Actividades de Iz Construccion vy

Demolicién.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos.

ffigatoria de la Ley General de Residuos Sdélidos.

Z
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3.29.D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos
Sélidos.

Aty sBN
4

§ 3.30.D.S. N° 085-2003-PCM, Aprueba los Estandares de Calidad
Bl Ambiental (ECA).
‘ 331.R.M. N° 157-2011-MINAM, Primera Actualizacion del listado de

Inclusién de los Proyectos de Inversién sujetos al SEIA.

3.32.R. M. N° 037-2006-MEM/DM, Codigo Nacional de Electricidad -
Sistema de Utilizacion.

3.33.Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres.

3.34.Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucién de Obras.

3.35.Decreto  Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, gque aprueba el
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Actualizaciones vy
Modificaciones.

3.36.R.D N° 005-2017-EF, que aprueba la Directiva N° 003-2017-EF,
Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de
Inversiones y su Modificatoria.

3.37.Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las Normas
para la Ejecucion de Obras por Administracion Directa.

3.38.Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, Aprueban Normas de
Control Interno.

3.3%. Decreto Supremo N° 040-2015-PCM, Reglamenio Ley N° 30057 Ley
del Servicio Civil.

3.40.0Ordenanza Regional N°  008-2014-GOB.REG.TUMBES-CR,
Reglamento de Organizacién y Funciones-ROF, del Gobierno
Regional Tumbes.

3.41.Resolucién Ejecutiva Regional N° 080-2019/GOB.REG. TUMBES-GR,
Que aprueba los Perfiles de Puesto de la Gerencia General Regional
y otras Unidades Orgénicas de la Sede Central del Gobiernc Regional

_ Tumbes.

%33342.RER N° 1312-2010/GOB.REG. TUMBES-P, Manual de Organizacién y

2

2\ Funciones-MOF, del Gobierno Regional Tumbes.
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3.43.Resolucién Ejecutiva Regional N° 259-2017/GOB.REG.TUMBES-CGR,
gue Aprueba los Perfiles de Puesto de la Oficina Regional de Gestidn
del Riesgo de Desastres.

3.44. Resolucion Gerencial General Regional N° 200-
2017/GOB.REG.TUMBES-GGR, que aprueba los Perfiles de Puesio
de la Direccion Regional de Trabajo y Promocién del Empleo y de la
Direccion Regional de Energia y Minas de Tumbes.

3.45.Resolucioén Gerencial General Regional N° 307-
2017/GOB.REG.TUMBES-GGR, que aprueba los Perfiles de Puesto
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio
Ambiente.

346.Resolucién Gerencial General Regional N° 404-2017/GRTUMBES-
GGR, que aprueba los Perfiles de Puesio de la Oficina Regional de
Seguridad y Defensa Nacional.

3.47.Resolucion Gerencial General Regional N° 733-2017/GRTUMBES-
GCR, que aprueba los Periiles de Puesio de la Sub Gerencia de
Inclusién Social y de la Sub Gerencia de Juventudes de la Gerencia -
Regionai de Desarrolio Social.

348.RGGR N° 353-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR, que aprueba Ia
Directiva N° 008-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-SGIS-SG
denominada “Normas para el Uso del Lenguaje inclusivo en todas las
Comunicaciones Escritas, Orales y Graficas que se elaboren en &l
Gobierno Regional de Tumbes”.

— 3.48.Resolucién Ejecutiva Regional N° 445-2004/GOB.REG.TUMBES-P,

que aprueba la Directiva N° 010-2004/GOB.REC. TUMBES-GRPPAT-

- ! SGDI-SG, Normas para la Elaboracion de Directivas.

' 350.RER N° 107-2017/GOB.REG.TUMBES- GR, que aprueba la Directiva

N° 006-2017/GRT-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, “Desconcentracion de

Faculiades y Atribuciones de las dependencias de! Gobierno Regional

Tumbes”.

£| ALCANCE.

' Lo dispuesto en la presente Directiva, es de aplicacién obligatoria a
7 todos/as los/las servidores/as civiles del Pliego Gobierno Regional
Tumbes, inmersos/as en la elaboracion de los expedientes iécnicos.
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APROBACION

La presente directiva serd aprobada mediante Resolucién Gerencial
General Regional, de conformidad a la delegacién de facultades aprobada
con la R.E.R N° 107-2017/GOB.REG.TUMBES-GR.

VIGENCIA.

Las disposiciones de la presente Directiva entrarén en vigencia al dia
siguiente de su notificacion o publicacién en el portal Web institucional y

féﬂ?kfj hasta gue por disposicidon de lo establecido en las normas legales
sor, 2\ . . - :

E’-:f‘f -%_\&E expresas del gobierno nacional o regional se modifique o derogue su
i\ s/i  contenido.

g;x,g GOy

s

7. NORMAS GENERALES

7.1. El expedienie tiécnico o documento equivalente conforme se
denomina en la normativa de programacion multianual y gestion de
“inversiones, es el conjunioc de documentos de carécier iécnico y
econémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra publica,
el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos de ejecucién de obra, metrados, presupuesto de obra, valor
referencial, fecha del presupuesto, anélisis de precios, calendario de
avance de obra valorizado, férmulas polindémicas y, si el caso o
requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacio ambiental
u ofros complementarios. En este documenio se define el objeto,
costo, plazo y demés condiciones de una obra por gjecutar, por lo
cual su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones
especiales de la obra.

. Todas las Entidades del Estado, estén sujetas a las disposiciones
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legisiativo
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacionali
de Inversiéon Puablica y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 284-2018-EF Reglamentoc del Decreto Legislativo N°
1252. Los expedientes Técnicos 0 documenios equivalentes, dentro
del ciclo del proyecto estan comprendidos en la fase de inversion.
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Un proyecto de inversién ingresa en la fase de inversién luego de ser
declarado viable. La fase de inversion comprende la elaboracion del
estudic definitivo, expediente técnico detallado y la ejecucién del
proyecto de inversion.

Para ejecutar un proyecio de inversién es obligatorio que todas las
unidades ejecutoras del Pliego Gobierno Regional Tumbes, en
adelante Gobierno Regional, cuenten con el expediente técnico o
documenio equivalente aprobado mediante el acto resolutivo
correspondiente, declaratoria de viabilidad en el marco del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

. La norma que regula la ejecucidn de obras por adminisiracion
direcia, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 1985-88-CG,
establece que: “Es requisito indispensable para la ejecucion de
obras por administracion directa contar con el expediente técnico
aprobado por el nivel competente, el mismo que” comprenderé
basicamente la memoria descriptiva, especificaciones iécnicas,
planos y meirados, presupuesio base con sus anélisis de cosios y
cronograma de adquisicibn de materiales y ejecucién de obras,
formulas polinémicas, eic”.

. De conformidad con lo establecido en el marco normativo de

inversion publica, la fase de inversion se inicia con |z elaboracién del
Expediente Técnico o documentos equivalentes para los proyecics
de inversion viables o parz las inversiones de optimizacion, de
ampliacion marginal, de reposicion v de rehabilitacion aprobados por
la Unidad Formuladora; dicha elaboracion debe sujetarse a la
concepcidn fécnica y dimensionamiento contenidos en la ficha
técnica o estudio de preinversion, para el caso de los proyecios de
inversion.

. Los estudios deben ser realizados por personal idéneo o
especializado de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraesiructura de la Sede Central o por las unidades
==\ Organicas que hagan sus veces en las demés Unidades Ejecutoras
. N, del Pliego Gobierno Regional; los errores, deficiencias o

8
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transgresiones legales o técnicas en la elaboracion y revisién de los
expedientes técnicos de obra o0 documenios equivalentes, derivan en
responsabilidad administrativa, civil o penal, segin sea el caso.

7.7. El expediente técnico de obra o documenio equivalente, podra ser
elaborado por Ingenieros/as de planta de la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura de la Sede
Central o por las unidades orgénicas gue hagan sus veces en las
demés Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional, o por

@;\ un/a consulior/a externo de obras, de la especialidad ©

g X~ 2\ especialidades que correspondan 2 las exigencias de la naturaleza
del proyecio en particular, quien deberé observar las disposiciones
de la normativa de conirataciones del Estado; también puede ser
elaborado por el contratista ejecutor de la obra (obras ejecutadas
bajo las modalidades de llave en mano 0 concurso oferta, o producto
de adicionales durante la ejecucién, de ser el caso). Para este caso,
el ejecutor de obra debe coniar, ademas con el registro de
consultor/a de obra; dicha acreditacion podréd ser realizada de
manera individual o mediante la conformacion de un consorcio.

En las obras ejecutadas por ia modalidad de concurso oferta o llave
en mano que impliguen la elaboracion del expedienie iécnico ©
documento equivalente, no podran aprobarse adicionales de obra
por defectos o deficiencias del expedienie técnico, en virtud a2 que €8
ella responsable de su elaboracion y en consecuencia de los
defectos que se pudieran presentar.

_ La elsboracion de los expedienies técnicos © documentos
equivalentes debe cefiirse a los parametros bajo los cuales fue
otorgada la declaracion de la viabilidad y observar el cronograma de
ejecucién del estudio de preinversion con el que se declaré la
viabilidad. Los estudios definitivos 0 expedientes técnicos deben
incluir como anexo el estudio de preinversién mediante el cual se
deciaré la viabilidad y la ficha de registro de variaciones en la fase
de Inversion (Formato N° 18) o el informe técnico de verificacion de
viabilidad.
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7.10. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes para su

aprobacion deben regisirar previamente el Informe de consistencia
(Formato N° 15), en el que se informa que existe consistencia entre
el Expediente Técnico y el estudio de preinversion por el gue se
otorgd la viabilidad en los aspecios siguientes: objetivo del proyecio
de inversion; monio de inversion; localizacion geogréfica o ambito de
influencia; aliernativa de solucién; metas asociadas 2 la capacidad
de produccion del servicio, tecnologia de produccién y plazo de
gjecucion; ademas de consignar las férmulas de reajuste de precios
cuando correspondan, y la modalidad de ejecucién del proyecio de
inversién. La ejecucion de un proyecto de inversiéon solo podré
iniciarse, cuando se tiene aprobado el expediente i&cnico, previo al
cual debe ser registrado en el Formato N° 15, por el érganc que
declaro la viabilidad.

. Todos los planos, especificaciones técnicas y demés documentos
gue conforman el expediente fécnico de obra o documento
equivalenie, deberén estar firmados por los/las profesionzales
responsables gue lo proyectaron, segin su especialidad; de igual
forma, deberan estar formados por aquelios/as profesionales que Io
revisan y por el/la propietario/a del proyecto.

. La Gerencia Regional de Infraestructura de la Sede Central o la
unidad orgénica gque haga sus veces en las demés Unidades
Ejecuioras del Pliego Gobierno Regional, no aceptaréan los
expedientes técnicos que incumplan los requisitos exigidos en la
presente Directiva.

. En la Gerencia Regional de Infraesiructura de la Sede Central y en
las unidades organicas gue hagan sus veces en las demas Unidades
Ejecuioras del Gobiernc Regional, se designard una Comision
Regional de Evaluacién de Expedienies Técnicos (CREET), la
misma que tendré como funcidn evaluar ios proyecios de
expedientes {écnicos formulados por los/las ingenieros/as de plania,
por los/las consuliores/as externos v por el contratista ejecutor de la
obra. La mencionada comisién realizaré la evaluacién teniendo en
cuenta las etapas siguientes:

10
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1°. Presentacion, evaluacion y aprobacién de Estudios preliminares,
anteproyectos y planteamiento general. (30% Porcenfaje de
avance y 5 dias de tiempo evaluacién).

2. Presentacion de la ingenieria del proyecto y planos finales de
todas las especialidades. Asimismo, Presentacion y aprobacién
de planos finales por especialidades. (30% Porcentaje de avance
y § dias de tiempo evaluacion).

¥. Presentacién de memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
certificaciones, estudios y otros, de acuerdo al contenido minimo
de Expedientes Técnicos adjunto al presente documento. De igual
forma, Enirega final y aprobacién de los expedientes técnicos.
(40% Porcentaje de avance y 10 dias de tiempo evaluacion)
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7.14. El expediente técnico o documento eguivalente, se formularé de
acuerdo a los tipos de ejecucién presupuestal correspondientes:
Ejecucion presupuestaria directa: Cuando el Gobierno Regional con
su personal e infraestructura es el ejecutor y Ejecucion
Presupuestaria Indirecta: Cuando la ejecucién fisica o financiera es
realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecio de un
contrato o convenio celebrado con una Entidad privada o con una
Entidad publica, sea z titulo oneroso o gratuito.

. NORMAS ESPECIFICAS

8.4 De la Formulacion del Expediente Técnico

8.1.1. La Gerencia Regional de Infraestruciura a través de la Sub
Gerencia de Estudios de la Sede Central o las unidades
organicas que hagan sus veces en las demés Unidades
Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional, como Unidades
Ejecutoras son las encargadas de programar, organizar,
dirigir, ejecutar, verificar y supervisar el proceso de
elaboracibn de los expedientes técnicos de obras o©
documentos equivelentes que ejecuta el Ente Regional
Tumbes.

8.1.2. Los expedienies técnicos o documenios equivalentes
corresponden a la etapa de inversidon dentro del ciclo del
proyecto, por o tanio, para su formulacién es imprescindible

i1
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/Q
[ .

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

contar con el estudio de preinversiéon aprobado y viabilizado.
El expediente Técnico deberéd cefiirse a los pardmetros con
los cuales fue aprobado el estudio de preinversion. Se
anexaré la declaratoria de viabilidad vigente conforme al
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

La Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub
Gerencia de Estudios de la Sede Central o las unidades
orgénicas que hagan sus veces en las demas Unidades
gjecutoras del Pliego Gobierno Regional, en el marco de la
normativa Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
antes del inicio de la elaboracion del expediente técnico, debe
verificar que se cuenta con el saneamiento fisico legal del
bien inmueble correspondiente o los arregios institucionales
respectivos para la ejecucién de la inversién pulblica, segin
corresponda.

La Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub
Gerencia de Estudios 0 quien haga sus veces, elaboraré el
expediente técnico o documento equivalenie, sujeténdose a la
concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos en la
ficha técnica o estudio de preinversion que susiento la
declaracion de viabilidad; o a la informacién registrada en &l
Banco de Inversiones, para el caso de las inversiones de
optimizacioén, de ampliacién marginal, de reposicién y de
rehabilitacion. Asimismo, deberé considerar ios documentos
de certificacion ambiental que pudieran corresponder, de
acuerdo a la normatividad de la materia.

La Gerencia Regional de Infraestructura por intermedio de Ia
Sub Gerencia de Estudios o quien haga sus veces, elaborard
el expediente técnico, cuando la inversién piblica comprende
por lo menos un componente de obras.

Previamente al regisiro del resultado del expediente técnico o
documento equivalente, la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces

12
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en su calidad de Unidades Ejecutoras de Inversiones, remiten
el Formato N° 01 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01,
debidamente visado y firmado a la Unidad Formuladora (UF),
segln corresponda, para su revisidn, evaluacién y posterior
aprobacién de la consistencia de dicho documento con la
concepcion técnica y el dimensionamienio del proyecio de
inversion.

8.1.7. La aprobacion de dicha consistencia constituye un requisito
oo _ previo para la aprobacién del expediente técnico o documentio
’;\\‘-. equivalente, por parte de la Gerencia Regional de
4 =) Infraestructura o quien haga sus veces, segln lo determinan
las normas de organizacion interna del Gobierno Regional, 2
cargo de la ejecucion de la inversién publica, conforme a lo
dispuesto en el sub numeral 9) del numeral 12.3) del articulo
12° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
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.8. Tras la aprobacién del expediente técnico o documenio
equivalente, la Gerencia Regional de Infraestructura a través
de la Sub Gerencia de Estudios o quien haga sus veces, en
su calidad de Unidades Ejecutoras de inversiones (UEI),
registran en el Banco de Inversiones mediante los Formatos
01 o0 02 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, la informacién
resultante del expediente técnico o documento equivalente
aprobados, conforme a lo establecido en el numeral 12.3) del
articulo 12° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

. El cronograma de ejecuciéon de las inversiones publicas
previsto en el expediente técnico o documento equivalente
formulado por ia Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraesiructura o quienes hagan sus veces,
debera basarse en el cronograma de ejecucién previsto en las
fichas técnicas o en los estudios de preinversién de las
mismas, a fin de que generen los beneficios estimados de
manera oportuna. Para ello, deberén programarse los
recursos presupuestales necesarios a efectos de que las
inversiones se ejecuten en los plazos previstos, conforme a la
normatividad presupuestal correspondiente.

13
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8.1.10.Los/las profesionales de planta de la Gerencia Regional de

8.1.11.

8.1.12,

8.1.13.

infraestructura de la Sede Central o de la unidad organica que
haga sus veces en las demés Unidades Ejecutoras, o los/las
profesionales externos, que intervienen en la formulacién del
expediente técnico, deben estar legalmente autorizados/as, a
gjercer su profesion e inscritos/as en el correspondienie
Colegio Profesional, con experiencia en formulaciéon de
expedientes técnicos acreditado con Certificado de Habilidad
profesional emitido por el Colegio Profesional respectivo al
cual perienecen, considerando ademés ia presentacion de
una Carta Notarial donde manifieste su compromiso de ser
responsable en la especialidad gue rubrica en el expedienie
técnico. La especialidad de los/las profesionales que formulen
los proyectos debe estar de acuerdo ai tipo de proyecto.

La Gerencia Regional de Infraestructura de la Sede Ceniral o
las unidades organicas gue hagan sus veces en las demas
Unidades Ejecutoras del Pliego Gobiernc Regional, como
institucién contratante deben convocar z los/las profesionales
capacitados/as para la formulacibn de los expedienies
técnicos correspondientes, con Iz finalidad de ejecutar los
proyecios de inversion.

Para la elaboracién del expediente técnico o documenio

equivalente las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional

Tumbes, tendran la responsabilidad de:

a. Formular adecuadamentie los términos de referencia para ia
formulacion de los Expedientes Técnicos.

b. Proporcionar a los/las profesionales responsables copia del
estudio de preinversién declarado viable y vigente.

c. Facilitar a los/las profesionales la informacién vy
documentaciéon relacionada al terrenc donde se va
construir ia obra.

Los/las consuliores/as externos o profesionales
encargados/as de formular los expedientes técnicos o
documentos equivalentes en las Unidades Ejecutoras del
Pliego Gobierno Regional, deben estar inscritos/as en el

14
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Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de
CONSULTORES acreditados por el OSCE.

8.1.14.La especialidad y experiencia de los CONSULTORES/AS DE
OBRAS que elaboran los expedientes técnicos o documentos
equivalentes para la ejecucién de proyectos de inversion en el
Pliego Gobierno Regional, deben estar de acuerdo al tipo y
magnitud de los proyectos de inversién.

8.1.156.Todo el contenido del expediente técnico o documento
equivalente para la ejecucién de los proyectos de inversion en
el Pliego Gobierno Regionzl, deberd estar debidamente
firmado por los/las profesionales por cada especialidad.

8.1.16.Componentes del Expediente Técnico.- El Expedienie
Técnico, minimamente estaré de acuerdo al contenido minimo
siguiente:

Del contenido del Expediente Técnico

8.2.1. El expediente técnico.- Es el instrumento elaborado por la
Gerencia Regional de Infraestructura a través de Iz
SubGerencia de Estudios de Iz Sede Central o guien haga
sus veces en las deméas Unidades Ejecutoras, con fines de
ejecucion, la cual puede ser por las modalidades de confrata,
administracion directa y por encargo.

En todos los casos debe contener los estudios de ingenieria
de detalle con su respectiva memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, metrados, valor referencial,
anélisis de precios unitarics, férmulas polinémicas,
desagregados de gastos generales, cronograma de
desembolsos y cronograma de gjecucién de obra.

En los casos de que la ejecucion se plantee ejecutar por las
modalidades de administracién directa o encargo, se
adicionara, el célculo detallado del Presupuesio Analitico,
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resumen del Presupuesio Analitico y se suprimiréan las
formulas polinémicas.

En los casos en que las Entidades, ejecuten periodicamente
obras de caracteristicas similares, corresponde la elaboracién
de especificacicnes fécnicas generales, de acuerdo a las
normas técnicas aplicables a la obra y Ia experiencia lograda
sobre el particular, gue sirvan de base uniforme, en el
desarrollo de los expedientes técnicos especificos.

El laboratorio de Mecénica de suelos es el/la responsable, de
realizar los estudios completos de suelos, que sean
solicitados por la SubGerencia de Estudios de acuerdo a la
naturaleza de la obra a ejecutar, con los cuales se conocerén
las caracteristicas de terreno sobre el que se proyecta
ejecutar la obra.

En el expediente técnico se define el objeio, cosio, plazo v
demas condiciones de una obra en particular por ejecutar, por
o que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico
necesario, verificando que corresponda a la naiuraleza y
condiciones especiales de la obra.

La Sub Gerencia de Estudios y los/ias proyectistas son los/las
responsables de la elaboraciébn del expedienie técnico,
debiendo obligatoriamente suscribir todas las péginas dal
referido expediente técnico en sefial de conformidad vy
responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad
fisica.

Segln la naturaleza del proyecto los/las proyectistas deberan
ser profesionales hébiles para el ejercicio de la profesion,
segun se detalla a continuacion:

a. Obras de Edificacion: Ingenieros/as Civiles o Arquitecios.
b. Obras Eléctricas: Ingenieros/as Mecanicos Eléctricos.
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c. Obra de Saneamianto: Ingenieros/as Civiles o
Ingenieros/as Sanitarios.

d. Obras de infraestructura vial: Ingenieros/as Civiles.

e. Obras de infraestructura agricola: Ingenieros/as Civiles o
Agricolas.

f. Obras de desarrolic urbano: Ingenieros/as Civiles y
Arqguitectos.

En los expedienies que ademas se contemple instalaciones

electromecénicas, los planos y especificaciones técnicas

correspondienies, deberén estar suscritos por Ingenieros/as

Electromecéanicos. '

La memoria descriptiva.- En la memoria descriptiva debera
consignarse los aniecedentes, finalidad, objetivo, meieas,
descripcion del proyecto, plazo de ejecucién, modalidad de
ejecucion, sistema de contratacién de ser el caso y fuente de
financiamiento.

La finalidad, objetivos y metas del proyecic deben ser
consistentes con los estudios de preinversion realizados.

Especificaciones técnicas.- Las especificaciones técnicas
de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato de obra; esio es,
descripcién de los trabajos, métodos de construccion, calidad
de los materiales, sisiemas de control de calidad, métodos de
medicién y condiciones de pago, requeridos en la gjecucion
de la obra.

Cada una de las partidas gue conforman el valor reterencial
de obra deben coniener sus respectivas especificaciones
técnicas, detallando las reglas que definen las presiaciones
sefaladas en el numeral precedente.

Metrados.- Los metrados del expediente técnico deben esiar
sustentados adecuadamente por cada partida, con la planilia
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respectiva y con los graficos o croquis explicativos que el caso
requiera.

Los metrados constituyen la expresion cuantificada de los
trabajos de construccion que se han programado ejecutar en
un plazo determinado. Estos determinan el costo del valor
reterencial, por cuanto representan el volumen de trabajo por
cada partide. La elaboracion de los metrados del valor
referencial, deben sujetarse a la normativa sobre la materia.

Valor referencial.- El valor referencial para obras a
ejecutarse por contraia, se determina por la suma de los
montos parciales obtenidos de multiplicar los metrados de
cada una de las partidas necesarias para la ejecucion del
proyecto, por su Costo unitario, afectada por el porcentaje de
gastos generales y utilidad; y a este valor obtenido se afectara
el 1.G.V, obteniendo el valor referencial total de la obra.

E| valor reterencial para obras a ejecutarse por administracion
directa o por encargo, sS€ determina por la suma de ios
montos parciales obienidos de multiplicar los metrados de
cada una de las partidas necesarias para la ejecucion del
proyecto, por su costo unitario, no se afectaré por el
porcentaje de gastos generales ni por el .GV, porque en esie
caso, en cada costo unitario sélo se afectard LGV, a los
insumos y en el caso de maquinaria y equipos propios se
considerarén cosios operativos. Asimismo, se afectaré con
I.G.V, a los equipos y maquinarias que la Entidad ejecutora no
tenga y que intervengan en cantidad y costo minimo. Al cosio
directo obtenido se afectard el porcentaje de gastos
administrativos y de supervision, obteniendo asi el valor
referencial total de la obra.

El/la Ingeniero/a Proyectista compararé el valor referencial del
expediente técnico definitivo con el valor referencial del
estudio de preinversion y si en caso el primero supera €l
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porcentaje del analisis de sensibilidad, emitira el informe
técnico, a fin de que la Unidad Formuladora proceda a la
reformulacion del estudio de preinversion de ser procedente.
Si el valor reterencial del expediente técnico definitivo no
supera el porcentaje del analisis de sensibilidad del valor
reterencial del estudio de preinversion, se procederé al trémite
del expediente técnico para su aprobacion.

8.2.14.Presupuesto analitico detallado.- Su elaboracion es
obligatoria cuando los proyecios elaborados serén gjecutados
por la modalidad de adminisiracion directa o encargo.

8.2.15.Con el presupuesio analitico detallado se conoceré el monto a
ejecutar por especifica de gasio.

8.2.16.Analisis de costos unitarios.- Los analisis de cosios
unitarios, deben reflejar el costo por unidad de medida de
cada una de las partidas contempladas en el valor reterencial,
de acuerdo a rendimientos razonables, caracieristicas y
calidad de los insumos, equipos 0 maquinaria a utilizar, los
mismos gue seran firmados por elfla responsable de su
elaboracion.

8.2.17. Los cosios por concepto de mano de obra, serén acorde a los

se determinaran segin cotizaciones realizadas, teniendo en
cuenta las caracieristicas exigidas en las especificaciones
técnicas, los principios de libre cornpetencia, imparcialidad,
fransparencia, economia, vigencia tecnolégica y oporiunidad
en la entrega de los mismos, con la finalidad de garantizar
que las obras se ejecuien con la calidad requerida, en forma
oportuna y a precios adecuados.
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8.2.18.El/la proyectista debera tomar en cuenta la disponibilidad de
los insumos y equipos que ha considerado para la ejecucion
de la obra, en la elaboracién del cronograma de ejecucion
respeciivo.

8.2.20. La ubicacién de la obra, asi como las dificultades de acceso ©
de transporie de materiales debera ser considerada en el
rubro de gasios generales directamente relacionados con la
gjecucion de la obra, asi como, alguna circunstancia
debidamente sustentada que asf lo amerite.

8.2.21. Férmula polinémica.- Cuando los proyectos sean ejecutados
por contrata, es necesario que cuenten con una férmula
polinémica por cada presupuesto elaborado.

8.2.22.Esta formula polindbmica debe reflejar la incidencia de los
insumos, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucién de la obra y serviré para efectuar los reajustes de
precios de acuerdo a la normaiividad vigenie y debe ser
firmado por el/la responsable de su elaboracion.

8.2.23.Plazo de ejecucion y cronograma de ejecucion de obra.-
El plazo de ejecucidén del proyecto de inversién debera
calcularse con la elaboracién del cronograma de ejecucion del
mismo, el cual se basard en el cronograma de ejecucion
previsio en el estudio de preinversion.

8.2.24.1 os plazos establecidos en el cronograma de ejecucidn para

la ejecucion de las partidas deben ser consistenies con los
/""““‘w metrados y rendimienios considerados, asl como, con el
' ' proceso construciivo y ia naturaleza del proyecio.

8.2.25.Planos.- Todo proyecic debe contar con los planos
respectivos en donde se detallaran los trabajos a gjecutar, se
procurara detallar en ellos todos los irabajos necesarics para
la ejecucién del proyecto, a fin de evitar problemas de
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interpretacion durante el proceso constructivo del mismo. No
debe omitirse en ningln caso el plano de ubicacion del
proyecto.

8.2.28. La informacién que en elios se detalla deberéd ser consisiente
con respecio a lo esiablecido en Ila memoria descriptiva,
especificaciones iécnicas, meirados, estudios de suelos v
valor reterencial.

8.2.27.Los planos deberén estar suscriios por el o los/las
proyectistas responsables y contaran con la visacion de
los/las profesionales encargados/as de su revision.

8.2.28. L os planos se elaboraran en los formatos que sean aprobados
por la Entidad, para lo cual la SubGerencia de Estudios

alcanzaré la propuesta del mismo.

De la Evaluacioén y Aprobacién del Expediente Técnico
8.3.1. La Comisién Regional de Evaluacién de Expedientes
Técnicos
a. El Gobierno Regional Tumbes, a fravés de su fitular o
del/de la funcionario/a 2 quien se hayza delegado la
faculiad, mediante acto resolutivo, designaré la Comision
Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET)
y sera integrada por especizlistas calificados/as.

b. La Comisién Regional de Evaluaciéon de Expedienties
Técnicos del Gobierno Regional Tumbes, es la encargada
de evaluar los expedienies técnicos o documenios
equivalentes, elaboradoes por los/las Ingenieros/as
proyectistas de plania, consuliores/as exiernos y por el
coniratista, presentados deniro de la fase de inversién de
los provecios de inversion, los cugles deben cefiirse 2 los
parémetros bajo ios cuales fue otorgada la declaracion de

/ viabilidad.
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. Cada uno/a de los/las evaluadores/as en la especialidad

asignada se haré responsable de su aprobacién respectiva,
guedando de ello su posterior absolucién de las falencias
en caso hubiere.

. El objetivo de la Comisién Regional de Evaluacién de

Expedientes Técnicos, es garantizar la adecuada y correcia
gjecucion de los proyectos de inversion del Programa
Multianual de inversiones del Gobierno Regional Tumbes.

Las actividades para la evaluacion del expediente técnico

a.

Evaluacion del contenido minimo de acuerdo 2 lo normado
en la presenie Directiva aprobada por el Gobierno Regional
Tumbes.

. Compatibilidad del expediente técnico con el estudio de

preinversion o fichas iécnicas.

. Verificacion y compaiibilidad del terreno.
. Evaluacién del expediente técnicos por especialidades.

. Coordinacién con los/ias consultores/as y proyectisias.

Elaboracién del informe de aprobacion del expediente
técnico por especialidades.

La Comision Regional de Evaluacién de expedienies técnicos
se constituye como organo consultivo de calificacion con las
funciones siguientes:

a.

Absolver las consultas planteadas por los/las
consuliores/as y por las Unidades Ejecutioras.

b. Evaluar vy aprobar los expedientes técnicos.
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8.3.4. El expediente técnico, deberd ser rubricado al margen de las

péaginas, por cada uno de los/las profesionales responsables
de la elaboracién y aprobacion de expedientes técnicos, para
salvaguardar responsabilidades o cualquier desatinencia o en
contrario de su sefial de conformidad y responsabilidad,
respecto a su calidad técnica e integridad fisica.

El expediente técnico con el contenido indicado por cada
especialidad, a la aprobacién de la Ulima etapa sera
presentado por friplicado a Ila Gerencia Regional de
Infraestructura para su aprobacioén definitiva.

. Instancia de Aprobacion del Expediente Técnico
8.4.1.

La instancia de aprobacion del expediente técnico gstara a
cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante
acto administrativo (Resolucién Gerencial Regional).

La comisién evaluaré integraimente la consistencia técnico
administrativa de los expedientes técnicos y los aprobados
seran sellados y firmados por la comision.

Los expedientes técnicos observados seran devuelios
integramente a las unidades ejecuioras, para su correccion
dentro de un periodo de diez (10) dias calendario.

Los expedientes técnicos aprobados por Resoluciéon Gerencial
Regional, serén remitidos en un ejemplar a las siguientes

dependencias:

- Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus
veces (Unidad Ejecutora).

. Sub Gerencia de Supervisién, Liguidacién y Transferencia
de Obras.

- Archivo de la Gerencia Regional de Infraestructura.
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NORMAS COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

8.1. Los expediente técnicos que formule el Gobierno Regional Tumbes,
esiaran sujetas a las disposiciones esiablecidas en la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, asi como, sus Modificatorias;
asimismo, Decreto Legislativo N° 1252 gque crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga Ia
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica,
Decreto Supremo N° 284-2018-EF Reglamenio del Decreto
Legislativo N° 1252, y las normas que al amparo de la Ley y el
Reglamento dicte el Ministerio de Economia y Finanzas.

El proyecio de Inversién debe cumplir con el ciclo establecido en la
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones: preinversion, inversion y post inversién.

Los estudios de preinversién o fichas técnicas, en cuya concepcién
técnica o dimensionamiento, se sujeta la elaboracién de los
expedientes itécnicos o documenios equivalenies, antes de ser
aprobados por la Unidad Formuladora, deben estar saneados, es
decir, contar con los permisos correspondientes tales como:
saneamiento fisico legal, ceriificacion ambiental, Ceriificado de
inexistencia de resios arqueoclégicos (CIRA).

La Gerencia Regional de Infraestructura de la Sede Central o Ia
unidad orgénica que haga sus veces en las demés Unidades
Ejecutoras autorizadas por el Organo Resolutivo, estédn encargadas
de elaborar el expediente técnico o supervisar su elaboracion
cuando no sea realizado directamente por esia unidad orgénica y
tiene a su cargo la evaluacion ex post del proyecto de inversion.

Ef Gobierno Regional a fravés de la Gerencia Regional de
Infraestructura o la unidad orgénica que haga sus veces, cautelara la
adecuada formulacion de los expedientes técnicos, con el fin de
asegurar la calidad técnica y reducir al minimo la necesidad de su
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reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercuten en
el proceso de ejecucion de obras.

El Gobierno Regional Tumbes, para ejecutar una obra publica
deberéd contar con el expediente técnico aprobado, tal como
establece la Ley de Contrataciones del Estado y la declaratoria de
viabilidad del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

Los expedientes técnicos podran ser formulados por las Unidades
Ejecutoras (Direcciones Regionales Sectoriales) y entidades que
cuenten con un convenio para la elaboracién de expedienties
técnicos con el Gobierno Regional Tumbes.

La Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura de la Sede Central o la unidad orgénica que haga sus
veces en las demas Unidades Ejecutoras, deben elaborar el informe
de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado
(Formato SNPM) y el informe de cierre del proyecto de inversion
(Anexo SNPM); asimismo, tienen la responsabilidad de informar
oportunamenie a la Unidad Formuladora (UF) que declaro Ia
viabilidad del proyecto de inversion ioda modificacibn que ocurra
durante la fase de inversion.

La elaboracién del expediente técnico debe incluir, el estudio de
preinversion mediante el cual se declaro la viabilidad del proyecto de
inversién y la ficha de registro de variaciones en la fase de
inversiones (Formato SNPM) o el informe técnico de verificacion de
viabilidad.

. En los expedientes técnicos de los proyecios de inversion que no
sean ejecutados mediante conirataciéon publica, deberan
establecerse las formulas de reajuste de precios, por lo que las
variaciones gue se efectiien a los precios originales de! expediente
técnico serén ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente
de reajuste K gue se obtenga de aplicar en la férmula o formulas
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polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica (INEL).

.La ejecuciéon de un proyecio de inversion solo podra iniciarse,

cuando se tiene aprobado el expediente técnico, previo al cuzal debe
ser registrado el Formato SNPM por la Unidad Formuladora (UF)
que declar6 la viabilidad. :

Durante la ejecucién del proyecto, la Gerencia Regional de
Infraestructura o unidad organica que haga sus veces en su calidad
de Unidades Ejecutoras de inversiones, deberan supervisar
permanentemente el avance del mismo, verificando que se
mantengan las condiciones y parametros establecidos en el estudio
definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el estudio
definitivo o expediente técnico detallado.

. Los ESLUdIOS definitivos o los expedientes técnicos detallados tienen

una vngenc:a méaxima de tres (3) afios a partir de su conclusion.
Transcurrido este plazo, sin haberse iniciado la ejecucion del
proyecto de inversion, la Oficina de Programacion Multianual de
Inversiones (OPMI) y fa Direccién General de Programacion
Multianual de Inversiones (DGPM), cuando corresponda, deberan
evaluar nuevamente el estudio de preinversién que sustento la
declaratoria de viabilidad del proyecto de inversion.

.El expediente técnico que sea observado por tres veces

consecutivas debera ser devuelto al/a la proyectista, aplicando todas
las penalidades correspondientes.

. La Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces,

implementara una lista de proyectistas incumplidos/as a guienes se
ies reportara al OSCE, y se eliminara definiivamente para que no
pueda ser contratado/a por el Gobiernc Regional Tumbes.

. Con la entrada en vigencia de la presente directiva se deja sin efecto

la Directiva N° 018-2004/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG,
26
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denominada: Normas para la Elaboracion de los Expedientes
Técnicos, aprobada con Resolucion Ejecutiva Regional N° 492-
2004/GOB.REG.TUMBES-P, de fecha 13 de setiembre del afo
2004.

10. RESPONSABILIDADES

10.1

10.2.

. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presenie
directiva se instruird, sancionard y oficializara la sancion, de
conformidad con las disposiciones fijadas en el Reglamento de la
Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM.

Los/las profesionales de planta de la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura, asi como, los/las
consultores/as externos/as responsables de cada especialidad,
deberan sustentar y absolver las observaciones efectuadas por ellla
evaluador/a, adjuntando un informe de absoluciones de cada item
observado.

. Los/las profesionales de planta de la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura, asi como, los/ias
consultores/as externos/as son responsables por las deficiencias y
errores, asi como, por el incumplimiento de las normas
reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboracion y ejecucion
del proyecto de inversién, estando sujetos a las sanciones que
determinen el Cédigo Civil y el Cédigo Penal.

.El proceso de formulacion de Ilos expedientes técnicos es
responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura o quien
haga sus veces, en su calidad de Unidades Ejecutoras de
Inversiones, debiendo sujetarse a las etapas de evaluacion.

5.la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de

Estudios de la Sede Central o las unidades organicas gue hagan sus
veces en la demas Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno
Regional Tumbes, en su calidad de Unidades Ejecutoras de
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Inversiones, son los responsables de cumplir y hacer gue fodos/as
los/las servidores/as inmersos/as en la elaboracién de los
expedientes técnicos, cumplan las disposiciones establecidas en la
presente directiva.

10.6. Asimismo, los/las integrantes de la Comision Regional de Evaluacion
R “?\\ de Expedientes Técnicos, seran responsables de cumplir las
L2\ disposiciones normadas en la presente Directiva.

410.7. El/la Proyectista es ellla responsable del disefio del proyecto que
forma parte del expediente técnico que elabora, asi como, de las
especificaciones técnicas, metrados, valor referencial, analisis de
costos unitarios, planos, férmula polinémica, desagregado de gastos
generales y cronograma de ejecucion de obra.

10.8. Cuando varios/as profesionales intervienen en la elaboracion de un
expediente técnico, cada uno de ellos/as seré responsable de la
parte que le compete y ha suscrito.

410.9. La responsabilidad de los estudios de suelos que forman parie del
Expediente Técnico es del/de la profesional encargado/a de su
elaboracion y del/de ia profesional responsable de su revision.

40.10. La SubGerencia de Estudios es responsable de verificar los avances
del expediente técnico, de acuerdo al cronograma de elaboracion
presentado por el/la Ingeniero/a Proyectista; asi mismo, es
responsable de la revision del expediente técnico elaborado, en
cumplimiento de las funciones que determina el Manual de
Organizacion y Funciones al respecto.

La SubGerencia de Estudios verificara que el expediente técnico
elaborado cuenta con la informacion técnica necesaria para su
elaboracién y que el contenido del mismo sea consistente entre si.

. La Gerencia Regional de Infraestructura, de acuerdo a la delegacion
de Funciones otorgada es la responsable de la aprobacion del
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Expediente Técnico mediante acto administrativo correspondiente,
previa disponibilidad presupuestal otorgada por la SubGerencia de
Presupuesto.

10.13. La Oficina Regional de Administraciéon de la Sede Central o quien
haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno
Regional Tumbes, a través de la Oficina de Tecnologias de la
Informacién o quien haga sus veces, tiene la responsabilidad de
publicar la presente directiva en el Portal Web Institucional de la
Institucion Regional.

10.14. El Organo de Control Institucional del Gobierno Regional, cautelara
el cumplimento de lo dispuesto en la presente Directiva, sujeio a los
principios y atribuciones establecidos en la ley y las normas emitidas
por la Contraloria General de la Republica.

ANEXOS Y FORMATOS

Anexo N° 01: Contenido Minimo del Expediente Técnico.
Formato N° 01: Contenido Expediente Técnico.

Formato N° 02: Presupuesto Analitico.

Formato N° 03: Cuadro de Cotizacion de Materiales / Insumos.
Formato N° 04: Cuadro de Relacién de Materiales / Insumos.
Formato N° 05: Cuadro de Relacién de Equipos / Herramientas.
Formato N° 06: Panel Fotografico.
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ANEXO N° 01: CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

iNDICE GENERAL
Se considerara todos los items que sera como contenido minimo del

expediente técnico.

2. RESUMEN EJECUTIVO
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma
genérica pero clara el contenido y objetivo del mismo de acuerdo al

orden siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO SNPM

METAS

31. METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL ESTUDIO DE
PREINVERSION.

32. METAS FISICAS DE ACUERDO AL ESTUDIO DE
PREINVERSION.

33. METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE
TECNICO.

34. METAS FISICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.

35. CUADRO COMPARATIVO DE METAS, METRADOS, COSTOS,
PORCENTAJE DE VARIACION Y JUSTIFICACION DE ESTAS
ENTRE EL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EL EXPEDIENTE
TECNICO.
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VARIACION DE PRESUPUESTO ENTRE EL ESTUDIO DE
PREINVERSION Y EL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION

REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DATOS DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR DEL
PROYECTO:

a. NOMBRES Y APELLIDOS

b. PROFESION

c. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSULTORIA (COPIA)
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d. CERTIFICADO ORIGINAL DE HABILIDAD DEL COLEGIO
PROFESIONAL (Personas Naturales), VIGENCIA DE PODER
VIGENTE (Personas Juridicas).

e. DATOS PERSONALES
« DIRECCION
eRUC
« TELEFONO
« CORREO ELECTRONICO
«DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD

DEL PROYECTO REALIZADO

8. DECLARACION JURADA DE LOS RESPONSABLES DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR
ESPECIALIDADES. (Con €l siguiente contenido).

a. NOMBRES Y APELLIDOS

b. PROFESION

¢. CERTIFICADO VIGENTE DE REGISTRO COMO CONSULTOR
(COPIA).

4. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL
(ORIGINAL).

e. DATOS PERSONALES
e... DIRECCION
e.2. DNI
e3. RUC
e4. TELEFONO
5. CORREO ELECTRONICO

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Correspondiente a cada una de las especialidades como: Arquitectura e
Ingenieria en las distintas especialidades que se requiera de acuerdo al
"‘\ tipo de proyecto, el que contendra lo siguienie:
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4. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
= EXTENSION DEL PROYECTO
Descripcién del area en estudio, (longitud del Proyecto Y
localidades que comprende, areay perimetro del terreno, limites y
medidas perimétricas, sreas construidas Y otros segun
corresponda).

b. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Diagnéstico de 12 situacion actual por cada Especialidad,
Conclusiones Y Recomendaciones del  Levantamiento
Topografico, del Estudio de Mecanica de Suelos, de la Evaluacion
de Factibilidad y Levantamiento de Servicios Basicos.

.. POBLACION BENEFICIARIA: (Directo e Indirecto).
Para el dimensionamiento de Servicios Complementarios (SS.HH,
Tanque Elevado, Pozo Percolador, entre otros).

2. METAS

. Metas Fisicas del proyecto expresadas en unidades de longitud,
4rea, unidad de infraestructura  de diferente  naturaleza
(reservorios, tanques, estacion de servicio, etc.), ambientes,
namero de muebles y/o bienes para equipamiento, efc., ¥ todas
las que sean parte del proyecto.

. Metas financieras del proyecto expresadas en soles de I2
infraestructura del proyecto.

3. DESCRIPCIONT ECNICA DEL PROYECTO

Describir el proyecto en base a Sus caracteristicas objetivas ©
perceptibles visualmente (Ambiente de dos niveles con cobertura de
calamina, piso ceramico, trocha carrozable con mejoramiento de
carpeta de rodadura con afirmado, con 4 alcantarillas de concreto).

MAPA DE LA ZONA Y PLANO DE UBICACION
Detallar la ubicacion del lugar, el acceso a la zona donde se
desarrollara el proyecto.




(opla flel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERR!T%RU%
SITAS A 14 1 C 1

f-"\a-r

===

DIRECTIVA N° 007 -2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG

“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
EJECUTARSE EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA

Conteniendo el total del costo del proyecto y su desagregado por
especialidades, y de cada uno de los montos, de acuerdo a la
modalidad de ejecucion (gastos generales, utilidad, IGV).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Segun lo que figura en el estudio
de preinversion.)

MODALIDAD DE EJECUCION (Segun lo dispuesto por el GOB.
REG. Tumbes)

PLAZO DE EJECUCION (Expresado en dias calendario.)
NOMBRE DEL PROYECTO

. ANTECEDENTES
a. CODIGO SNPM
b. RESPONSABLE DE LA ELABORACION
c. ORGANO QUE OTORGA LA VIABILIDAD
d. COPIA DE FICHA DE INSCRIPCION EN EL BANCO DE

PROYECTOS

. UBICACION DEL PROYECTO:

a. DEPARTAMENTO
. PROVINCIA
DISTRITO
. LOCALIDAD
ACCESO
Sefialar el acceso a la zona del proyecto, desde la capital de la
provincia considerando una secuencia de como llegar al lugar del
proyecto, considerar tiempos referenciales, tener en cuenta hitos
significativos (centros poblados, puentes, reparticiones, eic.).
Anexar Croquis, Aerofotografia u otro donde se resuma Io
anteriormente expuesto.

-V~
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f. CONDICION CLIMATOLOGICA:
Sefalar clima predominante por periodos del afio, adjuntar datos
pluviométricos del SENAMHL.

4 INGENIERIA DEL PROYECTO (Segun Especialidad)
41. EDIFICACIONES

a. Informe Topografico.
Comprende la identificacion, la definicién y la descripcion de las
caracteristicas fisicas de la superficie del terreno. La definicion de
las cotas (curvas de nivel), pendientes, perimetro, linderos,
colindancias, area, angulos y vértices del terreno, referencias a
las coordenadas UTM.
Se incluye la formulacién de las conclusiones y recomendaciones
del caso: asi como, la comparacion analitica entre la realidad
fisica y los documentos de propiedad, en cuanio 2 las
dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que Io
originan. Se presentaran curvas de nivel, cories, cotas, angulos,
vértices, vistas fotogréficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, segun
corresponda la magnitud del terreno).
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. Estudio de Mecénica de Suelos.
Estudio de Mecanica de Suelos, ejecutado segin sea aplicable la
Norma Técnica Nacional E-050: Suelos y Cimentaciones del
Reglamento  Nacional de Edificaciones. Comprende Ia
determinacién y sustento de la capacidad portante del suelo, asi
como la determinacion de su tipologia y de sus caracteristicas
fisicas y quimicas: Gravas, limos, arcillas, cloruros, sulfatos, nivel
de humedad, ubicacién de calicatas, perfiles estratigraficos,
ubicacién de la napa freatica, permeabilidad del suelo, sismicidad,
geodinémica, asentamientos, etc.
E| informe técnico debera incluir, necesariamente, los capitulos
de: Trabajos de campo, ensayos Yy pruebas, andlisis,
conclusiones, y recomendaciones.
El nimero de calicatas no deberé ser inferior a una (01) calicata
por cada 50 m2 de area construida, sin embargo el nimero
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minimo de calicatas para todo el proyecto no debera ser menor a
tres (03) calicatas, asimismo, deberé respetarse lo recomendado
en la norma existente cuando se trate de infraestructura vial,
presas, irrigaciones, adicionando estudios  geotécnicos,
clasificacion de tipo de rocas, en funcién a su dureza y oiras
caracteristicas. En caso de estudios en terrenos sumergidos o
napa freatica alta, optar por el tipo de estudio adecuado mediante
el ensayo SPT.

 Memoria de Calculo Estructural. (EI modelamiento estructural

deberéa realizarse a través de Software utilitarios).SAP 2000 - ET

ABS - SAFE entre otros.

Comprende la identificacién y descripcion del Sistema estructural,

elementos estructurales que conforman segin el Programa

Arquitecténico funcional definido de la infraestructura a construir,

remodelar o mejorar, dependiendo dei tipo de proyecto en esiudio;

gue se debera sustentar con:

1o Definir el Tipo de Sistema Estructural aplicado Y
Dimensionamiento de cada elemenio estructural de Ila
infraestructura a construir cumpliendo con la normas Yy
reglamento con modificatorias y complementarias vigenies.

2 Sustenio de Metrados de Cargas que se les imponga a cada
elemento estructural segtin ios requerimientos funcionales de ia
infraestructura o edificacién para su puesta en servicio.

3. Metodologia de Analisis, Calculo y Disefio para cada elementio
estructural tales son: Zapatas, Cimentaciones superficiales y/o
profundas, Columnas, Placas, Vigas, Losas de concreto,
Muros, puentes colgantes puentes de concreto, de seccion
compuesta reticulados, disefio de reservorios, pozos sépticos,
reservorios elevados, presas, canales de riego y oiros segun
corresponda el tipo de proyecto a elaborar.

40, Determinacién y sustenio de los resultados obtenidos del
andlisis y disefio del sistema estructural tfales como
determinacién de desplazamientos en estructuras, dimensiones
definidas de cada elemento estructural, distribucion de aceros y
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refuerzos segun corresponda al tipo de proyecto a elaborar,

con las conclusiones y recomendaciones del caso.
Determinacién de caracteristicas geométricas horizontales vy
verticales, tipos de mejoramiento de suelos, estabilizacién de
taludes, determinaciéon de volimenes de carga de explosivos,
sistemas de drenaje, determinacién de canteras, y su respectivo
estudio.

d. Memoria de Calculo Eléctrico.
Memoria de Célculo de la Potencia Instalada, Demanda Maxima,
Calculo de Alimentadores en Baja Tension, Calculo de Caida de
Tension, Calculo de Interruptor General, Calculo de la seccion de
los conductores de cada circuito derivado, Caida de Tension en
circuitos derivados, Calculo de lluminacion.

e. Estudio de Impacto ambiental, y Certificacion ambiental. R. M.
N° 052-2012-MINAM - Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA.
e En este componente se incluye el desarrollo de la Evaluacion

Ambiental Preliminar (EVAP), Términos de Referencia y el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) segun la Clasificacion de
Categoria y requerimientos normados.

e El Consultor debe presentar su solicitud de Clasificacion
Ambiental, adjuntando la Evaluacion Ambiental Preliminar
(EVAP) para los proyectos propuestos como categoria | y para
los proyectos propuestos como de categoria Il o Il se debera
adjuntar adicionalmente al EVAP, la Propuesta de Términos de
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado
(para categoria IlI) toda esta documentacién debe ser
presentada al 6rgano competente.

e La Evaluacion Ambiental Preliminar debera desarrollarse de
acuerdo al formato del Anexo de los presenies {érminos de
referencia, debiendo contener como minimo la informacién
siguiente:

1. Nombre deil Proyecto.
2. Informacion del Titular del Proyecto.
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3. Descripcion del Proyecto.

4. Descripcién del Entorno.

5. ldentificacion y evaluacion de los impactos.

6. Plan de Manejo Ambiental, incluyendo el Plan de
Participaciéon Ciudadana.

7. Anexos.

8. Propuesta de Clasificacion del Proyecto.

e En el caso que sea necesario la presentacion de los términos
de referencia para los proyectos clasificados como categoria |l
o lll en la formulacion se debe considerar los criterios de
proteccion ambiental incluyendo los siguientes:

1. La proteccion de la salud de las personas.

2. La proteccion de la calidad ambiental, tanto del aire, agua,
suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los
residuos solidos, liquidos y emisiones gaseosas Y
radioactivas.

3. La proteccion de los recursos naturales, especiaimente las
aguas, el suelo, la flora, la fauna y el paisaje.

4. La proteccién de las areas naturales protegidas y sus zonas
de amortiguamiento.

5. La proteccién de la diversidad bioldgica y sus componentes;
ecosistemas, especies y genes; asi como los bienes vy
servicios ambientales y bellezas escénicas, dreas que son
centros de origen y diversificacion genética por su
importancia para la vida natural.

6. La proteccion de los sistemas y estilos de vida de la
poblacién.

7. La proteccién de los bienes inmuebles que integran el
patrimonio cultural de la nacion.

8. La proteccion de los espacios urbanos y rurales.

e En los casos de aprobacion de los proyectos clasificados como
Categoria |, la autoridad deberd emitir una Certificacion
Ambiental aprobando la Evaluaciéon Ambiental Preliminar
(EVAP) la cual equivale a la Declaracion de Impacto Ambiental,
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esta certificacién es requisito para la aprobacién del Expediente
Técnico o Tercera Etapa (de estar clasificado como categoria |.
¢ Para los casos de aprobacion de los Proyectos de categoria li
o |ll, la autoridad emitira una resolucién indicando la categoria
del Proyecto de Inversién y aprobaréd los Términos de
Referencia del Estudio de Impacio Ambiental (EIA) y de ser
este el caso esta Resolucion sera el requisito indispensable
para la aprobacion del Expediente Técnico o Tercera Eiapa.

f. Informe comparativo de consistencia del Estudio de
preinversion/Expediente técnico. En la que se determinara las
variaciones existentes entre el Estudio de preinversion y el
Expediente técnico, en Metas y Costos para el Registro de
variaciones.

g. Informe de Servicios Basicos Existentes:

1. Comprende la exploracién, identificacién, descripcion,
evaluacién y replanteo de las redes publicas, y de las
conexiones domiciliarias existentes, referidas a los servicios de
agua potable, desagile, energia eléctrica (Factibilidad y punio
de estrega del servicio publico de electricidad otorgada por las
empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria de
electricidad) y telefonia. Incluye pronunciamiento sobre la
calidad y frecuencia de los servicios indicados.

2. Memoria Descriptiva de los Servicios Basicos existentes, con

indicacion de su estado operativo, diametros, calibres,
materiales, sistemas, demandas, capacidades, eic. Se
presentara la documentacién sustentatorio del caso, incluido el
analisis, las conclusiones y recomendaciones
correspondientes.
Se incluird un anexo fotografico que permita visualizar la
situacion expuesta. En caso de no existir dichos servicios
publicos en ia localidad, se describiréan y evaluaran los sisiemas
alternativos empleados por la poblacién del lugar.
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3. El Consultor formulara el levantamiento y la evaluacion de los
servicios basicos con los gue cuente el terreno o inmueble,
tomando en consideracién, como minimo, los punios
siguientes:
¢ Agua Potable:

Se identificara, o descariaré, la existencia de redes o
conexiones domiciliarias y publicas de abastecimienio de
agua. Se describird su situacién operativa, su origen (Red
publica, pozo, etc.), la ubicacién exacta de la acometida en
el terreno, la frecuencia horaria del abastecimiento, la
existencia de medidor, el diametro de la tuberia de
acometida, los sistemas alternativos de suministro, efc.

Asimismo, se aportara cualquier ofra informacion

complementaria. La informacion sera expuesta por escrito y

mediante graficos (Planos, esquemas, efc.). El informe

contendra los items: descripcion, evaluacion, conclusiones y

recomendaciones.

e Desagiie:

1. Se identificara, o descartard, la existencia de redes
conexiones domiciliarias y publicas de desagie. Se
describira su situacién operativa, su origen (Red publica,
pozo de percolacion, acequia, efc.), la ubicacion exacta
por la cual sale del terreno, didmetro de la tuberia de
evacuacion, pendiente, los sistemas alternativos de
evacuacion, etc, asi como, cualquier otra informacion
complementaria: Buzones, acequias, etc. La informacién
serd expuesta por escrito y mediante gréficos (Planos,
esquemas, etc.). El Informe contendra los items:
Descripcién,  evaluacion, conclusiones y
recomendaciones.

e Energia Eléctrica:
1. Se identificara, o descartara, la existencia de redes y
conexiones domiciliarias y publicas de suministro
eléctrico.




GOBIERNO REGIONAL TUMBES =~

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRI

iRectivan° 007 -2019/GOB.REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG

“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
EJECUTARSE EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

Se describirda su situacion operativa, su origen (red
plblica, generador eléctrico, etc.), la ubicacion exacta de
la acometida en el terreno, la frecuencia horaria - del
suministro, la existencia de medidor, el tipo de suministro
(monofasico, trifasico), el tipo de acometida (aérea,
subterranea), los sistemas alternativos de alumbrado, eic.,
asi como, cualquier otra informaciéon complementaria. La
informacién sera expuesta por escrito y mediante graficos
(Planos, esquemas, etc.). El Informe contendra los items:
Descripcién, evaluacion, conclusiones y
recomendaciones.
e Telefonia:

1. Se identificard o descartara la existencia de redes
domiciliarias y publicas de telefonia, la ubicacion exacta
de la acometida en el terreno, el tipo de acometida
(Aérea, subterranea), etc., asi como cualguier otra
informacién complementaria. La informaciéon sera
expuesta por escrito y mediante graficos (Planos,
esquemas, etc.). El Informe contendréd los items:
Descripcién, evaluacion, conclusiones y
recomendaciones.

. Informe de gestién de Riesgos en la Planificacién de la
Ejecucién de Obras. Sobre la Base de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD en el expediente técnico, se debe incluir un enfoque
integral de gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante la
gjecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.
Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como
Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, los cuaies
contienen la informacién minima que puede ser enriquecida por
los Consultores segun la complejidad de la obra.

i. Otros Estudios. (Segln tipo de proyecio por especialidad):

e Memoria de Calculo de dotacion de agua potable de consumo y
agua confra incendio. Calculo reglamentario de volumen de
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cisterna y tanque elevado. Caélculo de la capacidad de electro

bombas.

e Informe de Estabilidad de obra, (Para obras de demolicion,
ampliacién, mejoramiento rehabilitacién o similares.) otorgado
por Defensa Civil o entidad competente del Sector.

¢ Informe de vulnerabilidades del terreno:

- Se presentara la documentacion sustentatorio del caso,
incluida la descripcion de los factores, €l analisis ¢ evaluacion
de los mismos, asi como las conclusiones y recomendaciones
correspondientes. Se anexaran los graficos, mapas, planos o
vistas fotograficas gque permitan visualizar dichas
vulnerabilidades.

- Comprende la identificacion, descripcién y evaluacion de los
factores, existentes o potfenciales, asi como, de las
situaciones de riesgo o vulnerabilidad, que puedan afectar o
actuar sobre el terreno, y, por consiguiente, sobre la obra a
proyectar, como pueden ser: Aludes, deslizamienios,
inundaciones, precipitaciones, asentamientos, afloramientos,
pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulacion de las
conclusiones y recomendaciones correspondientes.

¢ Certificado de parametros urbanisticos para obras dentro de
areas urbanas, otorgado por la Municipalidad del lugar a
ejecutar el proyecto en mencién.

e Aprobacion del Planteamiento Arquitecténico para obras que se
ejecutaran en Zonas Monumentales otorgado por el Ministerio
de Cultura.

e Para proyectos que se ejecutaran en las riberas de las fuentes
de aguas naturales y o artificiales se solicitara a la Autoridad
Administrativa del Agua, para fijar las dimensiones de las
margenes. De conformidad con lo establecido en el articulo
113° de la Ley de Recursos Hidricos Ley N°® 29338.

e Aprobacion del Anteproyecto Arquitectonico de edificaciones
del secior Salud, otorgado por la Direccion Regional de Salud
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1. Especificaciones Técnicas del Proyecto
Correspondiente a cada una de las partidas del presupuesio
referencial y por cada una de las especialidades de: Arquitectura e
Ingenieria en las distinias especialidades que requiera de acuerdo al
tipo del proyecio. Cada especificacion técnica se estruciurara
considerando, como minimo, los ftems siguientes debiendo ser
claramente identificados y descritos:
1°. Descripcion de trabajos.
2°, Calidad de los materiales.
3%, Procedimiento constructivo.
4, Sistema de control de calidad.
5, Métodos de medicion.
6°. Condiciones de pago.

HOJA DE METRADOS
Norma técnica, Meirados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones

Urbanas (D.S. N° 001-2009-JSU).
1°. Planilla Descriptiva del Caiculo de Metrados.

20, Reglamento de Metrados para Obras de Edificacién (R.D N° 073-
2010-VIVIENDA-VMCS-DNC). Aplicable al metraje a efectuar.

Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacién Urbana (D.S N°
028-79-VC) Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.

. A cada partida especifica que conforme el Presupuesto Referencial,
le correspondera necesariamente, un metrado que se generara a
partir de los planos del proyecto (indicar referencia del plano que
corresponda). No podréa existir partida consignada en el presupuesio
referencial que no cuente con su respectiva planilla de metrado. Los
metrados deben ser detallados. El consultor debera evitar el empleo
de metrados globales o estimados. Las partidas deben ser
debidamente cuantificadas.
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PRESUPUESTO DE OBRA/RESUMEN TOTAL

Presupuesto Referencial de Obra

Estructurado por las especialidades de: Obras provisionales, arquitectura
y acabados, cimentacion y estructuracion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones electromecénicas y obras
exieriores. Incluye cuadro resumen. Los cosios que componen el
presupuesto referencial que presente el consultor deberan ser
actualizados a la fecha de la presentacion final de la consultoria. Se
debera incluir las partidas y costos correspondientes a las conexiones
domiciliarias definitivas de los servicios de: agua, desagle, gas Y
energia elécirica seglin corresponda al tipo del proyecto. Los costos
deberan guardar relacion con las cotizaciones efectuadas.

El resumen del presupuesto de una obra por administracion directa
debera realizarse segiin como se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM DESCRIPCION PARCIAL
[ COSTO DIRECTO CcD
1.00 | Sub Presupuesto 01
2.00 | Sub Presupuesio 02
3.00 | Sub Presupuesto 03
...... Sub Presupuesto 04

GG-GASTOS GENERALES GG=GO+GS+GA
GO-Castos Operativos o} % de CD
Residencia de Obra (Max=5)
GS-Gastos de Supervision % de CD
: GA-Gastos Administrativos % de CD
il | SUBTOTAL CD+CGC
IV |E.T.-EXPEDIENTE TECNICO Costo Elab. E.T. S/.
Vv PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO SUB TOTAL+E.T

El resumen del presupuesto de una obra por contrata debera realizarse
segln como se indica en el cuadro siguiente:
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CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATA

ITEM DESCRIPCION PARCIAL
COSTO DIRECTO
i Sub Presupuesio 01 CbD

1.00 | Sub Presupuesto 02
2.00 | Sub Presupuesto 03
3.00 | Sub Presupuesto 04

N N
R I | GG-GASTOS GENERALES % de CD
o | UTILIDAD % de CD
W% IV | SUBTOTAL CD+GG+Utilidad
' V_|L.G.V. (18%) 18% del Sub Total
Vi | PRESUPUESTO REFERENCIAL (PR) | _I.G.V+Sub Total
VIl | SUPV-SUPERVISION % de CD
VIl | GA-GASTOS ADMINISTRATIVOS % de CD
IX | E.T.-EXPEDIENTE TECNICO Costo Elab. E.T. S/.
P.R+SUPV+GA+E.T

X | PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO

DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS

Desagregado de Gastos Generales

Los Gastos Generales estaran conformados por los gastos directos e
indirectos. Los gastos indirectos son los gastos que estan vinculados con
el iiempo como el personal, oficina y varios. Los gastos directos son los
referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realizacién del
proyecto.

PRESUPUESTO ANALITICO.

Presupuesto Analitico por cada una de las especialidades
Arguitectura, esfruciuras, instalaciones sanitarias, e insialaciones
eléctricas y electromecanicas y obras exteriores. Estara estructurado por
especifica del gasto, desagregados de zcuerdo con la Resolucidon
Directoral N° 010-2006-EF/76.01 Clasificadores y Maesiro del
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Clasificador de Ingresos y Financiamiento para el Afo Fiscal
correspondiente, sin considerar utilidad.

. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Para todas y cada una de las partidas del Presupuesto Referencial, el
mismo que estara justificado mediante un analisis de costos unitarios, en
el que se muestre los rendimientos para la ejecucién de la partida, las
cantidades y precio de los materiales, mano de obra y equipos que
intervienen en la ejecucion de la partida.

. RELACION DE INSUMOS O MATERIALES

En esta lista apareceran los insumos o materiales con las cantidades
requeridas, se elaboraran hojas de insumos o materiales, mano de obra,
equipos herramientas, implemenios de seguridad y vestuario, bienes
duraderos con fines de equipamiento y otros necesarios para la
ejecucion del proyecto, indicando requerimientos técnicos en su
nomenclatura, de acuerdo a lo requerido para realizar la ejecucion del
proyecto.

. CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIAL / INSUMO

Informe Técnico de Evaluacion de los Costos de Construccidn

e Se informaréd sobre la ubicaciéon de los principales proveedores y
puntos de abastecimiento de materiales y equipos mas cercanos al
lugar donde se ejecutara la obra.
Se incluira un listado resumen, segiin modelo que proporcionara la
Institucién Regional, de los materiales, insumos y equipos existenies
en la localidad, asi como el costo de los mismos, sin incluir el IGV.
Se sustentara con las cotizaciones formales correspondientes, de los
proveedores consultados. Las cotizaciones deberan precisar
obligatoriamente, si el costo incluye el flete hasta el lugar de la obra.
Se presentaré asimismo, informacién similar a la descrita, para los
casos en gue deberan efeciuase cotizaciones en otros lugares. Se
presentaran y expondran los criterios de cotizaciones asumidas por el
consultor, asi como el analisis efectuado y las conclusiones y
recomendaciones correspondientes.
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. CALCULOS DE FLETES
Seran formulados de acuerdo a la distancia del transporie gue se
efectuaran, siendo esta por:
e Peso.
e Volumen.

. FORMULAS POLINOMICAS
« Formulas Polinémicas de reajuste automatico de precios.

e Para la actualizacion del presupuesio general de la obra, se
formularan las férmulas Polinémicas por especialidad: Arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléciricas,
mecanicas, etc. Estaran sujetas a lo dispuesto por el D.S N° 011-78-
VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

. CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE OBRA
(RUTA CRITICA)

Plazo de ejecucion de obra

Expresado Diagrama de Red PERT-CPM (Critical Path Method o Método
de la Ruta Critica) de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de ejecucion de obra. Debe incluir cada una de las partidas
del presupuesto consideradas en los diversos componenies del proyecto
a ser desarroliadas mediante el software Ms Project. Al respecto, en el
Diagrama de Red PERT-CPM, se debe expresar numeéricamente Ia
duracion total del proyecto y de cada una de las actividades, asi como
las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta critica en color rojo.

. CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA

Cronograma Valorizado Referencial de Ejecucion de Obra Mensual
El Cronograma Valorizado de Ejecucion de obra indicard el flujo
econémico de la ejecucion de la obra en funcién de los tiempos y
duraciones previstas en el Diagrama de Barras de Gantt. El Cronograma
valorizado debera ser expresado en periodos mensuales o quincenales.
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CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES

Se desarrollaré en el tiempo previsto para ejecutar el proyecto,
considerando las partidas a ejecutar en cada periodo de tiempo.

PLANOS POR ESPECIALIDADES
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Planos por especialidad de conformidad con la normativa para la
Aprobacion de Planos Finales en todas las Especialidades.
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MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

b
)
&

manual como mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, eic.
ANEXOS

Manual de Mantenimiento. Conceptos de mantenimiento a utilizar en el
1

Acta de Adjudicacién o Saneamiento Fisico Legal del Terreno.
2

054-2013-PCM.

Certificado de Existencia de Restos Arqueolégicos (CIRA). DS N°
3%

Gesition de Riesgos y Vulnerabilidad.
4°, Panel Fotogréfico.

50, Otros.

INVERSION.

FORMATO FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO DE INVERSION.
FORMATO DECLARACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE

FORMATO INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO
DEL PROYECTO DE INVERSION VIABLE.

FORMATO DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE
INVERSION.




——————

Copla el dl Origina

AR,

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDIC]O‘TAMIENTP TEREﬂ'OﬁIAL
701C 201

f’zﬁﬁ"_&! g'

pirecTivaN°00 7/ -2019/G0B.REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG

“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
EJECUTARSE EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

. COPIA DE ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO.
Se debera anexar una copia del estudio de preinversién aprobado.

. CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Copia en digital del contenido minimo de la Ficha de Resumen del
Expediente Técnico con todos los componentes descritos anteriormente.
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FORMATO N“ 01: CONTENIDO EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO
MODALIDAD DE E.IECUCION
CONSULTOR / RESPONSABLE < ..oveoceiiiircansisesssssmsesssssnsssesseessssesscncnsss ssssssssssnsesessssssssssnsesees IELEFONO:
N° SNPM b i resimaiiarsscoss MIONTOEXPE 2oamssvmsmmirsayeesnis
PERSONA QUE PRESENTA
FECHA TELEFONO
DIRECCION EN HVCA PARA DEVOLUCION DEL EXP TEC
RESUMEN EJECUTIVO...
MEMORIA DESCRIPTIVA su
INGENIERIA DEL PROUECTO (Segun Espemalldad]
ESPECIFICACIONES TECNICAS..
HOJA DE METRADOS ..
PRESUPUESTO DE OBRA ,’ RESUMEN TOTAL
DESAGREGADOS DE COSTOS INDIRECTOS ... ccicieniisinss s s e sssna s s s s
PRESUPUESTO ANALITICO .1evvvseeececrrassessmrsnssersssssesssasssssssssansssssssssrasatassssensasnsasmsssssiasss
0 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ..
RELACION DE INSUMOS O MATERIALES "
CUADROQS DE COTIZACION DE MATERIAL ;’ INSUMOS
CALCULOS DE FLETE...
FORMULAS POLINOMICAS i
CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FISECO DE OBRA {RUTA CRITICA)
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA... i S RN
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES
PLANOS POR ESPECIALIDADES (Segtin Tipo de Proyecto).......
MANUAL DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO
20 ANEXOS .. a
20.1.ACTA DE ADJUDICACION 0 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO -
20.2. CERTIFICADO INEXISTENCIA RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) D.S. N° 054 2013 PCM
20.3. GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD ....tvtiimeiiniminiriiinnesasessssessssscsssssessnnsesasne
20.4. PANEL FOTOGRAFICO ..ccoviirvnnrrarseaaacsseasrensssnssosssssssssssnssonsssansssassssnmansessasasisissssasnssnnnnas
20.5.0TROS .. .
21 FORMATO SNPM FICHA REGISTRO PROYECTO INVERSION
22 FORMATO SNPM DECLARACION VIABILIDAD PROYECTO INVERSION..........................

3 FORMATO SNPM INFORME CONSISTENCIA ESTUDIO PROYECTO .| VIABLE.........ceee.
24 FORMATO SNPM REGISTRO VARIACIONES FASE INVERSION c.tveviecececvecsrensesnessensanass
25 COPIA DE ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO .. i
26 CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO {CON TDDOS LOS COMPONENTES DESCRITOS}
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La relacién no tiene limitaciones, pudiendo adjuntarse cualquier otro documento técnico,
administrativo o legal que se considere necesario para mejor la consistencia del proyecto.
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“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
EJECUTARSE EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES”

FORMATO N° 02: PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO
ENTIDAD
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
FECHA
| Especifica | Descripcién | c.Directo | C.Indirecto | Total |
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
22 VESTUARIO
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
27 SERVICIOS NO PERSONALES
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION
30 BIENES DE CONSUMO
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS+FLETE)
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
Costo Directo de Obra
Gastos Generales (% del Costo Directo)
Utilidad (% de Costo Directo)
SUB TOTAL
.G.V. 19% de ST
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
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DIRECTIVA N°00 7 -2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG

“NORMAS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A
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FORMATO N° 03: CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES / INSUMOS

PROYECTO

ENTIDAD

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

DISTRITO

LUGAR / PROVEEDOR
FECHA DE COTIZACION :

| item | Descripcion / Insumo | Unidad | cantidad | Precio /. | Parcial S/. |

Materiales / Insumos

TOTALS/. | |
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FORMATO N° 04: CUADRO DE RELACION DE MATERIALES / INSUMOS

PROYECTO
ENTIDAD
FECHA

| item | Insumo | unidad | Cantidad | PrecioS/. | ParcialS/. |

Material / Insumos

TOTALS/.
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FORMATO N° 05: CUADRO DE RELACION DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS

PROYECTO
ENTIDAD
FECHA

| item | Insumo | Unidad | Cantidad | Precios/. | Parcials/. |

Equipos / Herramientas

TOTALS/.
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FORMATO N° 06: PANEL FOTOGRAFICO

SECUENCIA FOTOGRAFICA

Vista Fotografica:
Proyecto: Fecha:

R
R Vista Fotogréfica:
Proyecto:




