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Abog. JESUS ANTONIO REVILLA JIBAJA.
Gerente de Secretaria General — MPCH.

Ing. ALBERTO ENRIQUE SAMILLAN AYALA.
Gerente de Tecnologia de la Informacion y Estadistica — MPCH.

Ing. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS.
Sub Gerente de Estudios y Proyectos — MPCH.

Ing. RAUL ANDERSON OLANO GUEVARA.
Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras = MPCH.

Ing. JUAN ALBERTO CONTRERAS DIAZ.
Sub Gerencia de Obras Pulblicas y Convenios — MPCH.

DE : Argq. MANUEL HELMUT MECHAN WONG.
Gerente de Infraestructura Pablica — MPCH.

ASUNTO : REMITO RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N°
108-2020-MPCH/GIP.

OBRA : "REHABILITACION DE LA ZARUMILLA ENTRE LA AV. JUAN TOMIS STACKY LA
VIA DE EVITAMIENTO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

FECHA - Chiclayo, Noviembre 05 del 2020.

" Expreso a ustedes un saludo cordial, al mismo tiempo remito a su Despacho la
RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° 108-2020-MPCH/GIP., de fecha 05 de
noviembre del 2020, en la cual se Resuelve:

Articulo Primero: MODIFICAR la Resolucion de Gerencia Infraestructura N° 083-2020-
MPCH/GIP., de fecha 29 de setiembre del afio 2020.

Articulo_Sequndo: APROBAR la actualizacion del Valor Referencial (mano de obra) y
cotizacion) del Expediente Técnico del Proyecto de la IOARR: “REHABILITACION DE LA ZARUMILLA
ENTRE LA AV. JUAN TOMIS STACK Y LA VIA DE EVITAMIENTO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con Cédigo Unico 2378567, cuyo nuevo monto asciende
a S/ 1,422,367.04 soles, segun detalle de la Resolucion adjunta; para su conocimiento y fines

correspondientes.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideracion.

Atentamente,
MHMWY/G.GIP.
C.c. Archivo.
Adj.: (04) folios.
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RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° JO% -2020-MPCHIGIP.
Chiclayo, (% NOY 020

VISTO:

El Informe 623-2020-MPCH/GIP-SGEP de fecha 24 de 30 octubre del 2020, suscrito por el Sub
Gerente de Estudios y Proyectos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo previsto en el Articulo 194 de la Constitucion Politica del Pert,
modificado por el articulo tinico de la Ley, 30305, concordante con el articulo 1 y Il del Titulo Preliminar, de
la Ley Organica de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de Autonomia, politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia; la misma radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracién con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Establece normas orientadas a maximizar el valor de los recursos

publicos que se invierten, promoviendo la actuaciéon bajo el enfoque de gestion por resultados, en las

contrataciones de bienes, servicios y obras, de manera que estas se efectien de manera oportuna y bajo las

‘%é mejores condiciones del precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los tines publicos y que tengas una
A'epercusién positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

// Que, por Decrcto Supremo N° 330-2019-EF, Publicado el 07 de noviembre del 2019, se
autoriza la transterencia de partidas en el presupuesto del Sector Publico para el ano tiscal 2019, del Pliego
Presidencia del Concejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstruccion con Cambios —
RCC, a favor de entre otros, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para lo cual se transfirié partidas para
el proyecto: “2089754. Expedientes Técnicos, Estudios de Pre-Inversion y otros estudios — Plan Integral para
\‘ 14 Reconstruccién con cambios”, con recursos ordinarios por la suma de S/159,913.00 (ciento cincuenta y
nueve mil novecientos trece y 00/100 soles).

Que mediante resolucién de Gerencia de Intraestructura Piblica N° 083-2020-MPCH, de fecha 29
de setiembre del aiio 2020, se aprobo la reformulacién del Expedicente Técnico para la obra: “Rehabilitacion
de la Zarumilla entre la Av. Juan Tomis Stack y la via de Evitamiento del Distrito y Provincia de Chiclayo,
N departamento de Lambayeque”, con cédigo Unico N° 2378567, cuyo presupuesto de ejecucién de obra
% asciende a S/1,320,938.47 (un Millon Trescientos Veinte Mil novecientos treinta y ocho con 47/100 soles), y

un monto de inversién de S/1,405,361.82 (Un millén cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta y uno
82/100 soles), con precios al mes de setiembre, del ano 2020, bajo la modalidad de ejecucién: indirecta
sistema de contratacién Precios Unitarios; con un plazo de ejecucion de sesenta dias calendarios.

“= ASESORIAJ©

Que, mediante informe N° 572-2020-MPCH/GIP-SGEP de fecha 07 de octubre del aiio 2020, la
Sub Gerencia de estudios y proyectos solicita la devoluciéon del expediente del expediente técnico antes
mencionado a efectos de la verificacién de la normativa vigente.

Que, mediante carta N° 267-2020-MPCH/GIP-SGEP de techa 26 de octubre del ano 2020, la
Sub Gerencia de Estudios y Proycctos solicita levantamiento de observaciones al Expediente Técnico de la
obra “Rehabilitaciéon de la Zarumilla entre la Av. Juan Tomis Stack y la via de Evitamiento del Distrito y
Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”.

Que, mediante carta N° 005-2020-JMTT de techa 27 de octubre del aiio 2020, el Ing. Jorman
Martin Torres Terrones alcanza el levantamiento de las observiaciones del expediente técnico antes
mencionado, con precios actualizados del valor referencial al mes de octubre del aio 2020.
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Que, mediante informe N° 623-2020-MPCH/GIP-SGEP de fecha 30 de octubre del aiio 2020, la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, alcanza el informe N° 052-2020/MPCH/GIP-SGEP-EGDO, Mediante
el cual recomienda la conformidad de la actualizacién del Expediente Técnico de la TOARR:
“Rehabilitacion de la Zarumilla entre la Av. Juan Tomis Stack y la via de Evitamiento del Distrito y
Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayecque”.

Qué, el expediente técnico cumple con la directiva N° 07-2016-MPCH/A “Regulacién bajo
responsabilidad del proceso de elaboracién, revisién y aprobacién de expedientes técnicos de obras.

Que, mediante resolucién de alcaldia N° 577-2019-MPCH/A, de fecha 27 de mayo del ailo
2020 en el numeral uno del ARTICULO QUINTO se delega a la Gerencia de Infraestructura Ptiblica, en
adherencia a sus funciones al cargo las facultades Administrativas y Resolutivas: “Aprobar Expedientes
Técnicos para la ejecuciéon de obra por contrata o administracién directa, y de servicios de mantenimiento de
infraestructura, que se ejecute bajo cualquiera de las modalidades antes sefialadas.

Que, en merito a los antes expuesto, y estando a lo informado por la sub gerencia de Estudios y
Proyectos, teniendo la conformidad de dicha é&rea sobre la actualizacién del valor referencial, e informe que
sustenta el mismo corresponde expedir el respectivo acto resolutivo modificando la resolucién de Gerencia
de Infraestructura Publica N° 083-2020-MPCH/GIP, de fecha 29 de setiembre del afio 2020, indicando el
actual valor referencial establecido en el informe N° 052-2020/MPCH/GIP-SGEP-EGDO. De fecha 29 de
setiembre del ailo 2020.

Que, por las consideraciones y atribuciones conferidas por la ley 27972, Ley Orgéanica de
Municipalidades, Art. 83 inciso 8 del ROF — Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza Municipal N° 003-2020-MPCH y el Numeral 1 del Art. 5 de la Resolucién de Alcaldia N° 577-

. "2019-MPCH/A
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolucién de Gerencia de Infraestructura N°
083-2020-MPCH/GIP, de fecha 29 de setiembre del afio 2020, en el extremo de la parte resolutiva del
Articulo Primero, el que quedaré redactado de la siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la reformulacion del Expediente Técnico:
“Rehabilitacion de la Zarumilla entre la Av. Juan Tomis Stack y la via de Evitamiento del Distrito y
Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2378567;
cuyo nuevo Valor Referencial asciende a S/ 1,336,334.33 (un millén trescientos treinta y seis mil trescientos
treinta y cuatro con 33/100 soles) y el nuevo Valor Total de Inversién asciende a S/ 1,422,367.04 (un millén
cuatrocientos veintidés mil trescientos sesenta y siete con 04/100 soles), con precios al mes de octubre del
afio 2020 bajo la modalidad de ejecucién: indirecta, sistema de contratacién: precios unitarios, con un plazo
de ejecucién de 60 dias calendario segtin el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO S/. 967,839.61
GASTOS GENERALES (10.01%) S/. 96,898.34
UTILIDAD (7.00%) S/.  67,748.77
SUBTOTAL S/. 1,132,486.72
IGV (18.00)% ; S/. 203,847.61
VALOR REFERENCIAL S/. 1,336,334.33
SUPERVISION (5.32%) B s/. 71,032.71
EXPEDIENTE TECNICO /. 15,000.00
TOTAL DE LA INVERSION S/. 1,422,367.04
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ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacion, realizar la asignacién presupuestal correspondiente segn el presupuesto seiialado en el
Articulo Segundo de la presente, para proceder a la ejecucién de la obra.

ARTICULO TERCERO: IHAGASE de conocimiento del presente acto resolutivo a
Gerencia Municipal, Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y
Modernizacién, Gerencia de Administracién y Finanzas, Sub Gerencia de Obras Publicas y Convenios,
Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia
de Supervisién y Liquidacién de Obras, asi como al Organo de Control Interno — OCI, para su
conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologia de la Informacién y
estadistica, su publicacién en el portal web de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.
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