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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00556-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

15/09/2023 

 

VISTO: el Informe N° 00000038-2023-CMONSALVE (14.09.2023), emitido por la 

Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual se recomienda modificar el Plan 

de Manejo Ambiental y la ampliación de plazo del cronograma de implementación de medidas 

de manejo ambiental contenido en el Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 762-2019-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó la Actualización del Plan de Manejo 

Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial, ubicada en el 

Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito de Cerro Colorado, provincia y 

departamento de Arequipa, de titularidad de la empresa TANNERY LATINA S.A.C. 

 

 CONSIDERANDO: 

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento 

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (Reglamento 

Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la 

conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las 

actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los 

instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental 

aplicables a estas; 

Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no regula el procedimiento a seguir para 

modificar el cronograma de implementación y/o ejecución de las medidas de prevención, 

mitigación o corrección de los impactos ambientales de los instrumentos de gestión ambiental 

(IGA) aprobados por esta Autoridad Ambiental, empero, ello no constituye impedimento para la 

atención del requerimiento de la empresa TANNERY LATINA S.A.C., de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS (TUO de la Ley N° 27444), el cual establece que “(…) las autoridades administrativas no 

podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
9AGAI5SK 
 

       Calle Uno Oeste N° 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima 
T. (511) 616 2222 

www.produce.gob.pe  

tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 

su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 

éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad 

(…)”; 

Que, la solicitud formulada por el administrado ha sido atendida como una petición 

administrativa, conforme al artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444, en virtud del cual, cualquier 

administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando 

que se les conceda una situación determinada, siendo deber de la Administración Pública 

admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la misma, ofreciendo la debida 

fundamentación; 

Que, la DEAM ha procedido con la evaluación de la solicitud presentada por la 

empresa TANNERY LATINA S.A.C., por lo que, en el marco de sus competencias de 

evaluación establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción, elaboró Informe N° 00000038-2023-CMONSALVE (14.09.2023), en el cual 

recomienda modificar el Plan de Manejo Ambiental y la ampliación de plazo del cronograma de 

implementación de medidas de manejo ambiental contenido en el Informe Técnico Legal Nº 

2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 

762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó la Actualización del Plan de 

Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial, ubicada 

en el Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito de Cerro Colorado, provincia 

y departamento de Arequipa; 

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la 

presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 

00000038-2023-CMONSALVE (14.09.2023), por lo que este forma parte integrante del 

presente acto administrativo; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo 

N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias; 

 

SE RESUELVE:  

Artículo 1°.- Modificar el Plan de Manejo Ambiental y la ampliación de plazo del 

cronograma de implementación de medidas de manejo ambiental contenido en el Informe 

Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la 

Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó la 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la 

Planta Industrial, ubicada en el Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito 
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de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, de titularidad de la empresa 

TANNERY LATINA S.A.C.; conforme se precisa en el Anexo Nº 1 del Informe N° 00000038-

2023-CMONSALVE (14.09.2023), sus fundamentos, conclusiones y recomendaciones, el 

mismo que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 

Artículo 2°.- Lo resuelto mantiene invariables los demás aspectos del Informe Técnico 

Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución 

Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó la 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la 

Planta Industrial, ubicada en el Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito 

de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, de titularidad de la empresa 

TANNERY LATINA S.A.C. 

Artículo 3°.- Lo resuelto no regulariza, convalida ni subsana los incumplimientos en que 

hubiera podido incurrir la empresa TANNERY LATINA S.A.C. en el desarrollo de su actividad 

económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos 

establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental aprobados, salvo pronunciamiento en 

contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco 

de sus competencias. 

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta a la empresa TANNERY LATINA S.A.C. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus competencias.  

 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

VALLE MARTINEZ, MARIA YSABEL 
DIRECTORA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 

 
Firmado digitalmente por VALLE MARTINEZ Maria
Ysabel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/09/15 12:09:39-0500
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INFORME Nº 00000038-2023-CMONSALVE 
 
Para  : ALVA PASAPERA, JORGE ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MONSALVE VENTURO, CARLOS  
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Solicitud de modificación y ampliación de plazo del cronograma de 

implementación de medidas de manejo ambiental aprobadas en la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial de Curtido de Pieles 
de Vacuno, de titularidad de la empresa TANNERY LATINA S.A.C. 

 
Referencia : 00061049-2020– E 
 
Fecha  : 14/09/2023 
 

 

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia presentado por la empresa 
TANNERY LATINA S.A., a fin de informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 La empresa TANNERY LATINA S.A.C. cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción: 
 

Tabla N° 01 – IGAs aprobados 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

01 
Diagnóstico Ambiental 

Preliminar (DAP) 

Oficio Nº 076-2016-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
01.02.2016 

Planta Industrial de Curtido de Pieles de 
Vacuno 

02 

Actualización del PMA 
del Diagnóstico 

Ambiental Preliminar 
(DAP) 

RD Nº 762-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM. 
02.09.2019 

Planta Industrial de Curtido de Pieles de 
Vacuno  

03 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 
R.D. N° 469-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
14.10.22 

Traslado de área de recurtido, Incremento 
de 3 pailas, traslado de secado al vacío, 
Implementación de 3 botales, 
Implementación de un filtro prensa y 
producción de proteína como recurtiente. 

 
1.2 A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro de la 

referencia:  
 
Tabla N° 02 – Resumen de los actuados 

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00061049-2020 11.08.20 
TANNERY 

LATINA S.A.C. 

Remite solicitud de ampliación de 
plazo para culminar con la 
implementación de medidas de 
manejo ambiental y modificación de 
compromisos ambientales. 

http://www.produce.gob.pe/
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N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

02 Oficio 
00000223-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
20.01.21 PRODUCE 

Solicita información de reinicio de 
actividades económicas y estado de 
implementación de las medidas de 
manejo ambiental cuya prórroga de 
plazo de ejecución se peticiona 

03 Registro 00007936-2021 04.02.21 
TANNERY 

LATINA S.A.C. 
Remite respuesta al Oficio N° 
00000223-2021-PRODUCE/DGAAMI 

04 Adjunto 00061049-2020-1 10.05.21 
TANNERY 

LATINA S.A.C. 

Remite, por segunda vez, respuesta al 
Oficio N° 00000223-2021-
PRODUCE/DGAAMI 

 
2. BASE LEGAL 

 
2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 
2.2 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
2.3 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
 

3. ANÁLISIS 
 

Respecto a la posibilidad de los administrados de formular peticiones 
administrativas ante la administración pública: 
 

3.1. Mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, 
RGA), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de 
la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de 
gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a 
éstas. 
 

3.2. Al respecto, el citado RGA no contempla dentro de sus disposiciones, procedimiento 
alguno que contemple la posibilidad de modificar el Plan de Manejo Ambiental de los 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados por esta Autoridad Ambiental; no 
obstante, ello no constituye impedimento para que la autoridad (en este caso la 
DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada por la empresa; ello de 
conformidad con el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) el cual establece: 
           

“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que 
se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza 
y finalidad (…)”. 

 

http://www.produce.gob.pe/
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3.3. En tal sentido, el Artículo IV del TUO de la LPAG, indica los principios que rigen el 
procedimiento administrativo: 

 
“1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que daba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. 
(…) 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones 
de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectado por 
la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 
público. 
(…) 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.” 

 
3.4. De acuerdo a lo expuesto, el artículo 117 del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: 

“Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) 
de la Constitución Política del Estado”. 
117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 
general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.” 

 
3.5. Sobre ello, cabe referir que el Tribunal Constitucional, a través del Expediente N° 00120-

2011-AA/TC1, ha precisado que en la propia Constitución Política del Perú (artículo 2, 
inciso 20), se reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, 
individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, 
bajo responsabilidad”.          
  

3.6. En el caso del derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos 
aspectos que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha 
dado la Constitución al reconocerlo: el primero es el relacionado estrictamente con la 
libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad 
competente; y el segundo, unido irremediablemente al anterior, está referido a la 
obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta a los peticionantes. 
  

 
1     Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2011, emitida en el Proceso de Amparo tramitado bajo Expediente Nº 00120-2011-

AA/TC (Fundamento Jurídico Nº 2). 

http://www.produce.gob.pe/
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3.7. Siendo así, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 862 y el 
artículo 1563 del TUO de la LPAG, corresponderá a esta autoridad ambiental encausar 
de oficio el procedimiento, atendiendo el mismo como una petición administrativa en 
virtud al artículo 117 de la norma precitada; tramitándose la evaluación como una 
solicitud de modificación y ampliación de plazo del cronograma de implementación de 
medidas de manejo ambiental aprobadas en la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial de Curtido 
de Pieles de Vacuno, de titularidad de la empresa TANNERY LATINA S.A.C., 
procediéndose a evaluar lo peticionado, declarado y sustentado por el administrado en 
el presente procedimiento administrativo, y se determine si corresponde realizar la 
modificación solicitada. 
 

3.8. Cabe precisar que la petición formulada ante esta autoridad ambiental ha sido analizada 
al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV4 del TUO de la LPAG, en cuya virtud, se examina y evalúa la información bajo 
análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por la empresa 
TANNERY LATINA S.A.C., teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en 
evaluación, el carácter de declaración jurada; conforme a las cuales, se tiene lo 
siguiente: 

 
De los aspectos generales de la actividad, motivo de la presente petición 
administrativa: 

Tabla N° 03 – Datos del administrado solicitante 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

TANNERY LATINA S.A.C 11155458 XII Arequipa 204554453349 

Representante Legal Sr. Felipe Juan Laura Arapa, DNI 29472193 

Notificación  

La empresa se encuentra registrada en el Sistema de Notificación Electrónica 
(SNE) de PRODUCE, por lo que se le notificarán electrónicamente por dicho 
medio los actos administrativos que pudieran corresponder, de conformidad con 
el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, que aprobó la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica de todos los actos y actuaciones 
administrativas realizadas por el Ministerio de la Producción. 

 
Tabla N° 04 – Datos de la actividad con IGA  

Datos recabados de la RD N° 469-2022-PRODUCE/DGAAMI 

Actividad 
La empresa tiene como actividad la de “Curtido de pieles de vacuno”. Actividad 
perteneciente a la Clase Nº 1511: “Curtido y adobo de cueros, adobo y teñido de pieles.”, 
de la Sección C- Industrias Manufactureras, CIIU (Rev.4). 

 
2   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS  
“Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
  Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 

( …)     
3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les 

corresponda a ellos. 
(…)” 
3  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS  
“Artículo 156.- Impulso del procedimiento  
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier 

obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o 
fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando 
las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.” 

4     Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS 

 (…) 
 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. 
Esta presunción admite prueba en contrario. 

 (…) 

http://www.produce.gob.pe/


                                                                        | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

JAAP/Cmv/Fbrp                                                                                                                                                                       Página 5 de 17 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Ubicación de la Planta Distrito Provincia Departamento 

Parque industrial Río Seco Mz. G, Lote 13-A Cerro Colorado Arequipa Arequipa 

Actividad 
desarrollada  
por el titular 

Línea Listado de actividades 

Proceso de Curtido de 
Pieles 

- Recepción de la materia prima 
- Remojo de la materia prima 
- Pelambre 
- Descarne  

- Desencalado 
- Purga 
- Piquelado 

- Curtido 
- Rebajado 
- Neutralizado 

- Recurtido 
- Teñido 
- Engrase 
- Secado 

- Estirado 
- Recorte y acabado 
- Almacén 

Fabricación 
de la Cola Industrial 

- Recepción de materia prima 
- Caleado 
- Neutralizado 

- Lavado 
- Cocinado  
- Moldeado 

- Secado  
- Corte y enfriado 
- Molienda y envase 

- Distribución 

Proceso de Producción 
de Proteína. 
Recurtiente 

- Recepción de viruta, recortes de cuero cromado. 
- Cargado de Paila 1 

- Procesamiento de viruta  
- Descarga de Paila 
- Procesamiento de viruta 

- Mezclado 
- Descargado y Almacenamiento 

 
De la procedencia de realizar la ampliación de plazo del cronograma de 
implementación de medidas de manejo ambiental aprobado en la Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
contenido en el Anexo N° 2 del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 
762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19) 

 

3.9. Conforme ha sido indicado en forma previa en el presente Informe, la empresa 
TANNERY LATINA S.A.C. es titular de una Planta Industrial, ubicada en el Parque 
Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa, la misma que cuenta con una Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), aprobada a través de 
Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19). 
 

3.10. Se precisa que, en el IGA antes citado, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental con el 
que debía cumplir la empresa recurrente, habiéndose establecido éste en el Anexo 2 
del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que 
sustentó la Resolución Directoral citada en el párrafo precedente.  

 
3.11. A través del registro de la referencia, la empresa TANNERY LATINA S.A.C. ha 

solicitado ampliación de plazo por dos (02) y un (01) año adicional para la 
implementación de dos de las medidas que fueron aprobadas en el plan de manejo 
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ambiental del instrumento de gestión ambiental antes detallado; siendo estas medidas 
las siguientes: 
 

• Implementación de tratamiento biológico para efluentes industriales (Solicita se 
amplíe en 02 años esta medida) 

• Implementación de un área de contención anti derrames de insumos líquidos en 
los almacenes de insumos químicos (Solicita se amplíe en 01 año esta medida). 

 
3.12. La empresa recurrente ha sustentado la petición formulada, señalando los siguientes 

argumentos:  
 

• La declaración del Estado de Emergencia, por las graves circunstancias que 
afecta la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19, a partir del 
16 de marzo del 202 se dispuso la suspensión del ejercicio de los derechos 
constitucionales, entre ellos, la libertad de tránsito, aislamiento social obligatorio 
de la población, motivo por el cual sus actividades se vieron paralizadas. 

• Dada la paralización y las condiciones sui generis del año 2020, estuvieron 
limitados en ejecutar la implementación de algunas medidas de adecuación 
ambiental programadas.  

• Debido a las pérdidas económicas que se han generado, la empresa no está en 
la posibilidad de realizar inversiones, como sería la implementación de medidas 
ambientales. 

 
3.13. Además, conviene precisar que, a través del documento remitido con Registro Nº 

00061049-2020-1 (10.05.21), la empresa TANNERY LATINA S.A.C. presentó un nuevo 
cronograma de implementación de las medidas materia de análisis, el cuál presenta una 
propuesta mayor a la descrita en el párrafo 3.11 del presente informe y que se expone 
en los párrafos que se muestran posteriormente. 
 

3.14. A continuación, se presenta el Anexo Nº 2: Plan de Manejo Ambiental contenido en el 
Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
aprobó la Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(02.09.19), a fin de conocer las medidas dispuestas a la empresa recurrente, así como  
los plazos otorgados para la ejecución de las mismas:
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Tabla N° 05 – Anexo N°2: Plan de Manejo Ambiental de la Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19) 

Impacto  
Ambiental 

Medidas especificas 
Tipo de 
Medida 
M, P o C 

Cronograma 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

conclusión 
Costo 

aproximado 
Frecuencia 1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 

MEDIDA PERMANETES DEL DAP APROBADO (2016) 

Contaminación de 
efluentes con álcalis o 

ácidos, modificación del 
pH del agua 

Uso de sustancias reguladoras de pH M X X X X -- -- 2000 
Cada vez que 

haya producción  

Solidos totales 
suspendidos en efluentes 

sobre los LMP 

Establecer sistema de limpieza y procedimiento de limpieza de pozos y 
canaletas para evitar acumulación de materia orgánica  

P X X X X -- -- 200 Mensual 

Nitrógeno Amoniacal 
Establecer sistema de limpieza y procedimiento de limpieza de pozos y 
canaletas para evitar acumulación de materia orgánica  

P X X X X -- -- 200 Mensual 

Cromo Total 

Consta en llevar los efluentes de cromo agotado a un tanque de 
almacenamiento para luego retiras el lodo de los sólidos y grasas. Luego se 
utilizará una base fuerte (soda caustica, cal o hidróxido de magnesio) hasta 
un pH de 9 o 9.5 para precipitar el hidróxido de cromo. El Hidróxido de 
Cromo insoluble se lavará 2 o 3 veces y se redisuelve con ácido sulfúrico 
hasta un pH de 1.5. el licor de cromo se repotenciará con los insumos que 
se consumieron en la operación y se homogenizara y bombeara al botal de 
curtición para su reutilización  

M X X X X -- -- 1000 
Cada vez que 

haya producción  

Ruido 
Elaboración y Aplicación de un Programa de mantenimiento predictivo, 
correctivo a la maquinaria utilizada en planta 

P X X X X -- -- 150 Semestral  

Solidos 

Usar contenedores individuales para cada tipo de residuo, los mismos que 
deben de estar rotulados, y pintados atractivamente a la vista, para que 
llamen la atención del personal y no pasen desapercibidos  

P X X X X -- -- 200 Permanente  

Realizar convenios con terceros (EPS y EC-RS) para hacer entrega 
periódica de los residuos peligrosos y residuos reciclables producidos en la 
actividad 

P X X X X -- -- 500 Permanente 

NUEVAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA ACTUALIZACION DEL PMA DEL DAP 

Ruido 
Elaboración de Cronograma anual de mantenimiento a la maquinaria usada 
en el proceso 

P X    Ene-20 Feb-20 200 Única  

Tratamiento de efluentes 

Implementación de un filtro prensa P X X X X Jun-19 Jun-20 

100 000 

Única  

Implementación de un mezclador u homogeneizador para la planta de 
tratamiento fisicoquímico de los efluentes industriales  P X X X X Jun-19 Jun-20 Única  

Implementación de tratamiento biológico para efluentes industriales P X X X X Jun-19 Jun-20 Única  

Contaminación de suelos 
Implementar un área de contención anti derrame de insumos líquidos en los 
almacenes de insumos químicos 

P   X X Jul-19 Dic-19 800 Única  
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3.15. De acuerdo a lo aprobado en el Anexo Nº 2 expuesto anteriormente, se puede observar 
que la medida denominada “Implementar un tratamiento biológico para efluentes 
industriales” estaba prevista para ser ejecutada en un plazo máximo de un (01) año y la 
medida denominada “Implementar un área de contención anti derrame de insumos 
líquidos en los almacenes de insumos químicos” estaba prevista para ser ejecutada en 
un plazo máximo de seis (06) meses. 
 

3.16. Cabe precisar que, la notificación de la Resolución Directoral Nº 762-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó el Anexo N° 2 del Informe 
Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la 
Resolución antes mencionada, se practicó mediante courier y fue realizada el 05 de 
septiembre de 2019.  
 

3.17. Al respecto, de acuerdo con lo previsto por el numeral 144.2 del artículo 144 del TUO 
de la LPAG, “el plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación 
o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior”. 
Asimismo, el numeral 145.3 del artículo 145 de la misma norma, señala que “cuando el 
plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual 
al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el 
lapso”.  
 

3.18. En tal sentido, tomando como referencia lo dispuesto en la norma antes citada y en 
concordancia con la fecha en que fue efectivamente notificada la Resolución Directoral 
Nº 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), los plazos para el 
cumplimiento de ambas medidas dispuestas, sería como se presenta a continuación: 

 
Tabla N° 06 – Detalle de fechas para el cumplimiento de medidas aprobadas 

Fecha de notificación de RD Nº 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI:  05.09.19 

Medida 
Plazo de 

implementación 
otorgado 

Fechas considerando la 
notificación de la RD 

Ingreso de 
solicitud 

Fecha de vencimiento 
propuesta por el 

administrado* Inicio Conclusión 

Implementación de 
tratamiento biológico para 
efluentes industriales 

01 año  06.09.19 06.09.20 11.08.20 

1º fecha propuesta: 
Setiembre 2022 (2 años 
adicionales) 
 
2º fecha propuesta: Marzo 
2023 

Implementar un área de 
contención anti derrame 
de insumos líquidos en 
los almacenes de 
insumos químicos 

06 meses  06.09.19 06.03.20 11.08.20 

1º fecha propuesta: 
Octubre 2021 (1 año 
adicional) 
 
2º fecha propuesta: 
Octubre 2021 

Fuente: Elaboración propia 
* Fecha de vencimiento propuesta por el administrado se divide en dos: i) 1º fecha propuesta: ha sido indicada a través del Registro Nº 
00061049-2020 (11.08.20); y ii) 2º fecha propuesta: ha sido indicada a través del Registro Nº 00061049-2020-1 (10.05.21) 

 
3.19. Ahora bien, corresponde realizar el análisis correspondiente a la petición planteada por 

la empresa recurrente; al respecto, se precisa que, en relación a la medida denominada 
“Implementar un área de contención anti derrame de insumos líquidos en los almacenes 
de insumos químicos”, se puede evidenciar que ésta tiene un plazo de ejecución de 6 
meses, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución de aprobación 
donde se encontraba contenida, siendo que dicho plazo vencía el 06.03.20, es decir 
antes de inicio de pandemia, no siendo aplicable la justificación de la empresa 
recurrente, toda vez que la misma principalmente se basa en el estado de emergencia 
declarado a consecuencia de la COVID-19; además, como se puede verificar en la Tabla 
Nº 06, la solicitud de ampliación de plazo fue ingresada cuando el plazo primigenio 
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otorgado había vencido, siendo una condición establecida en el numeral 61.1 del artículo 
61 del RGA5 que el titular presente la solicitud de ampliación de plazo para la 
implementación de una medida ambiental como máximo treinta (30) días antes del 
vencimiento del plazo específico otorgado para aquella. El plazo para el cumplimiento 
de la medida venció el 06.03.20 y el titular presentó la solicitud con fecha 11.08.20. 
 

3.20. En consecuencia, no es factible conceder la solicitud del administrado en dicho extremo, 
debiendo haberse ejecutado la referida medida ambiental, de acuerdo al cronograma 
presentado en la tabla Nº 06, siendo que su plazo de ejecución inicio el 06.09.19 y venció 
el 06.03.20. 
 

3.21. En cuando a la medida denominada “Implementación de tratamiento biológico para 
efluentes industriales”, se evidencia que la empresa recurrente ha solicitado una 
ampliación de plazo por dos (02) años adicionales, presentando además una propuesta 
de cronograma donde ha consignado como fecha de vencimiento el mes de setiembre 
2022; siendo que posteriormente presentó una segunda propuesta, donde ha indicado 
como fecha de vencimiento de dicha medida el mes de marzo 2023. Además, se precisa 
que, ha sustentado su petición en los argumentos que ya se han sido expuestos en el 
presente informe, los mismos que principalmente hacen referencia estado de 
emergencia declarado a consecuencia de la COVID-19. 

 
3.22. En principio, se verifica que la solicitud de ampliación de plazo efectuada por la empresa 

recurrente, en el extremo de la medida analizada (Implementación de tratamiento 
biológico para efluentes industriales), ha sido realizado antes del vencimiento del plazo 
primigenio otorgado, siendo que dicho plazo vencía el 06.09.20 y la solicitud fue 
ingresada con fecha 11.08.20. Ahora bien, con respecto al análisis de las circunstancias 
que acontecían en dicho momento, a consecuencia del estado de emergencia por la 
COVID-19 se debe señalar lo siguiente: 

 
3.23. En el marco de la Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19, declarada mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se publicó el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en 
el diario oficial “El Peruano”, el 15 de marzo de 2020, el cual estableció diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional, siendo que mediante su Segunda Disposición Complementaria 
Final dispuso, de manera excepcional, la suspensión por treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia, del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la 
norma, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad 
pendiente de notificación a los administrados. 
 

3.24. Además, el numeral 7.1. del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1500, Decreto 
Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el 
impacto del COVID-19 (en adelante, DL N° 1500) establece que los administrados se 
encontraban exonerados de la obligación de presentar a las entidades con competencia 
ambiental, los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o 
social, que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades 

 
5  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 
 “Artículo 61.- Solicitud de ampliación de plazo para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos 
 61.1 El titular podrá solicitar, por única vez y en forma sustentada, la ampliación del plazo aprobado para la implementación de las medidas de 

adecuación ambiental. Dicha solicitud debe ser presentada como máximo treinta (30) días antes del vencimiento de los plazos específicos y 
total otorgados para la implementación de éstas. 

(…)”. 
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necesarias para dicho fin; con excepción de aquellos casos en que: i) se cuente con 
dicha información previamente; ii) se evidencie una circunstancia que represente un 
inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave a los componentes 
ambientales agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a la salud de las personas y a 
las acciones destinadas a mitigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental; o iii) se refieran a emergencias ambientales o catastróficas. 

 
3.25. El numeral 7.2. de la mencionada norma establece que, cuando la actividad sujeta a 

fiscalización ambiental se reinicie, de acuerdo con las disposiciones legales emitidas, 
cesa la exoneración establecida en el numeral 7.1. así como la suspensión de plazos 
de los procedimientos de dicha actividad a cargo de la autoridad de fiscalización 
ambiental competente.  
 

3.26. En dicho contexto, se emitió el Oficio Nº 00000223-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(20.01.21), donde se le solicitó a la empresa recurrente que precise por la fecha en que 
haya reiniciado sus actividades económicas. En tal sentido, la empresa TANNERY 
LATINA S.A.C. indicó que reinició sus actividades económicas en el mes de noviembre 
2020, habiendo presentado su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-
19 en el Trabajo, y adjuntando para tales efectos una captura del envío de dicho 
documento a la Autoridad Competente (MINSA), tal y como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Registro Nº 00061049-2020-1 (10.05.21) 

 
3.27. De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el plazo para el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales se encontraba suspendido desde el 16 de marzo de 2020 
hasta que la actividad económica se reinicie, en este caso de acuerdo a lo declarado 
por la empresa recurrente, dicho plazo se reinició a partir del 20.11.20; al respecto, se 
evidencia que el plazo otorgado para la medida analizada (Implementación de 
tratamiento biológico para efluentes industriales) tiene un lapso de tiempo que estaría 
afectado por la suspensión antes detallada, por lo que a continuación se procede a 
precisar el detalle de dichas fechas, a través de una línea de tiempo: 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Leyenda:  
(*) El plazo suspendido es el que se encuentra a favor del administrado y se reiniciará el cómputo una vez que éste 
haya reiniciado con sus actividades económicas. 
(**) Se adicionan los 175 días calendario que se encontrarían a favor del administrado, tomando como referencia 
la fecha de suspensión de sus actividades, la misma que va del 16.03.20 al 20.11.20 

 
3.28. Tal y como se aprecia en la línea de tiempo antes expuesta, el plazo para implementar 

la medida (Implementación de tratamiento biológico para efluentes industriales) se vio 
afectado por una suspensión de 175 días calendario, por lo que al momento de la 
reactivación de actividades de la empresa TANNERY LATINA S.A.C., dicho plazo se 
empezó a computar nuevamente, teniendo como resultado que la medida tenía un 
nuevo vencimiento, siendo éste: 13 de mayo de 2021. 
 

3.29. Ahora bien, de acuerdo a la solicitud realizada por la empresa recurrente, ha señalado 
que la medida ambiental materia de análisis debería ser ampliada hasta el mes de 
setiembre 2022 o en su defecto hasta marzo 2023; al respecto, se debe precisar que de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 61.3 del artículo 61 del RGA6 la ampliación del 
plazo para la implementación de medidas no podrá ser superior al plazo primigenio 
otorgado; ello quiere decir, para el caso concreto, que si le otorgaron un plazo de un 
(01) año para implementar la medida, la ampliación que se otorgue deberá ser máximo 
de un (01) año. 

 

3.30. En tal sentido, esta Dirección procede a realizar la ampliación de la medida analizada, 
por el plazo adicional de un (01) año, siendo el nuevo vencimiento de la misma el 
13.05.22, tal y como consta en el anexo Nº 1 del presente informe. 
 

3.31. En cuanto a la eficacia anticipada del presente pronunciamiento, a efectos de otorgar la 

 
6  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 
 “Artículo 61.- Solicitud de ampliación de plazo para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos 
 (…) 
61.3 La ampliación de los plazos específicos no podrán ser superiores a los otorgados para cada medida o meta de adecuación aprobadas. No 

pudiendo exceder, en ningún caso, el plazo máximo total”. 
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prórroga de la medida en análisis, es preciso considerar lo dispuesto en el numeral 17.1 
del artículo 17 del TUO de la Ley N° 27444, el cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo  
17.1. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.”  

 
3.32. De esta manera, la eficacia anticipada del presente acto administrativo deberá contarse 

desde la fecha de conclusión prevista inicialmente, para la implementación de la medida 
de: “Implementación de tratamiento biológico para efluentes industriales”, es decir, el 
13.05.21; siendo que la fecha prorrogada, por única vez, para la implementación será 
hasta el día 13 de mayo del 2022. En consecuencia, lo solicitado por la empresa 
TANNERY LATINA S.A.C., se encuentra conforme a lo establecido en el marco legal 
aplicable, por lo que resulta procedente su atención. 
 

3.33. Asimismo, corresponde precisar que el otorgamiento de la ampliación de plazo se 
realiza por única vez, siendo que luego de concedido el mismo, por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente, la empresa no podrá solicitar una nueva ampliación, 
debiendo dar cumplimiento a todas sus medidas dentro del plazo indicado. 
 

De la procedencia de modificar el Plan de Manejo Ambiental contenido en el Anexo N° 
2 del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que 
sustentó la Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19) 

 

3.34. Además, en el marco del presente procedimiento administrativo, la empresa TANNERY 
LATINA S.A.C. ha presentado la siguiente solicitud: 
 

Tabla N° 08 – Evaluación de la solicitud de la empresa TANNERY LATINA S.A.C. 
Modificación 

solicitada 
Sustento de la modificación solicitada 

Modificar el Plan 
de Manejo 
Ambiental, en el 
extremo de 
sustitución de 
medida, contenido 
en el Anexo 2 del 
Informe Técnico 
Legal Nº 2328-
2019-PRODUCE/ 
DVMYPE-I/ 
DGAAMI-DEAM 
(02.09.19) 

Sobre este extremo de su petición, el administrado indica que, del Informe Técnico Legal 
Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (02.09.19), se tienen como 
medidas las siguientes: 

a) Efluentes: “Consta en llevar los efluentes de cromo agotado a un tanque de 
almacenamiento para luego retirar el lodo de sólidos y grasas. Luego se utilizará una 
base fuerte (soda caustica, cal o hidróxido de magnesio) hasta un pH de 9 o 9.5 para 
precipitar el hidróxido de cromo. El hidróxido de cromo insoluble se lavará 2 o 3 veces y 
se disuelve con ácido sulfúrico hasta un pH de 1.5. El licor de cromo se repotenciará con 
los insumos que se consumieron en la operación y se homogenizara y bombeara al botal 
de curtición para su reutilización” 
 
El administrado solicita la modificación de dicha medida por la siguiente: “Consta en 
llevar los efluentes de cromo agotado que ha sido recirculado en el proceso de curtido a 
un tanque cónico para luego utilizar una base fuerte (soda caustica, cal o hidróxido de 
magnesio) hasta un pH de 9 o 9.5 para precipitar el hidróxido de cromo” y este 
precipitado será dispuesto en el almacén de residuos sólidos peligrosos y el efluente 
tratado será derivado a la poza de oxidación junto con el efluente de pelambre para 
continuar con el tratamiento final”  
 
Indican que esta modificación se da ya que en el sistema de tratamiento actual no se 
hará recuperación de cromo con ácido sulfúrico, el efluente será recirculado y cuando 
ya está agotado en el proceso productivo enviado al tanque cónico de precipitación del 
cromo que ha quedado, por medio de un álcali. Por lo que la recuperación de cromo con 
ácido sulfúrico no se realizará. 
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b) Ruido: “Elaboración y aplicación de un programa de mantenimiento predictivo, correctivo 
a la maquinaria utilizada en planta”. 
 
El administrado solicita el retiro de dicha medida permanente, para ruido ambiental, 
aprobado en el DAP, toda vez que en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del 
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) se tiene como medida “Elaboración de 
Cronograma anual de mantenimiento a la maquinaria usada en el proceso”, por lo que 
el administrado precisa que dichas medidas vas aplicadas a la misma índole ambiental. 

Evaluación DEAM 

Con relación a la petición formulada por la empresa TANNERY LATINA S.A.C., cabe precisar que, como parte 
de la evaluación a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
de su Planta Industrial, se consideró lo siguiente: 

• La empresa cuenta con una Planta Industrial donde se desarrollan actividades de Curtido de Pieles de 
Vacuno.  

• Según el Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, como parte de las 
actividades, la empresa TANNERY LATINA S.A.C. cuenta con el siguiente potencial en cuanto a efluentes 
líquidos: 
- En la operación de la planta se generan efluentes industriales se da por las actividades de Remojo, 

Pelambre, curtido, desencalado, Purga, neutralizado, Recurtido, Teñido, neutralizado, lavado, lo que 
genera efluentes con alta concentración de DBO, DQO, SST, Cr, S, Aceites y Grasas, Nitrógeno 
amoniacal, PH 

• Se identificó y valoró el impacto a la calidad de agua por la generación de efluentes industriales, indicándose 
que se trataba de impactos con un nivel de importancia no significativo, de acuerdo a lo indicado en el 
ítem. 3.5 del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM. 

 
Con relación a la modificación del Plan de Manejo Ambiental, mediante la sustitución de medidas, para el 
componente de efluentes, es preciso señalar lo siguiente: 

• De acuerdo a la verificación de la data histórica de los monitoreos de efluentes domésticos7, se evidencia 
que los resultados de sus concentraciones para los parámetros analizados se encontraron por debajo de 
los VMA según el D.S. N° 010-2019-VIVIENDA, aun cuando dichos monitoreos se efectuaron en el contexto 
donde dicho punto de control no tenía implementada la medida de recuperación de cromo con ácido 
sulfúrico. 

• Por otro lado, de acuerdo a lo declarado por la empresa, el efluente será recirculado y cuando ya está 
agotado en el proceso productivo enviado al tanque cónico de precipitación del cromo que ha quedado, por 
medio de un álcali, teniendo que, y este precipitado será dispuesto en el almacén de residuos sólidos 
peligrosos y el efluente tratado será derivado a la poza de oxidación junto con el efluente de pelambre para 
continuar con el tratamiento final; por el cual lo más recomendable es planificar medidas de operación y 
contingencia de los tanques cónicos. 

• Asimismo, la empresa cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes para reducir los parámetros que 
se encuentran sobre los límites máximo permisibles. 

• Es preciso resaltar que lo solicitado no implica una disminución del nivel de protección ambiental respecto 
a las actividades relacionadas a la generación de efluentes, dado que, la evaluación ambiental de la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) determinó que este 
no presenta impactos significativos asociados y, además, se mantendrá la medida principal. 

• Asimismo, la petición de sustituir la medida para efluente no modificará el objetivo de la misma, dado que 
los efluentes serán derivados al sistema de tratamiento de efluentes. 

 
Con relación a la modificación del Plan de Manejo Ambiental, mediante el retiro de medida, para el componente 
de ruido, es preciso señalar lo siguiente: 

• De la revisión de ambas medidas (a) “Elaboración y aplicación de un programa de mantenimiento predictivo, 
correctivo a la maquinaria utilizada en planta” y (b) Elaboración de Cronograma anual de mantenimiento a 
la maquinaria usada en el proceso”, tienen el mismo carácter de cumplimiento ambiental, dado que ambos 
mantienen la misma predictividad en cuanto a la mitigación del posible impacto. 

• La petición del retiro de la medida será para establecer un mejor control ambiental y no existan duplicidad 
de documentación, toda vez que ambas medidas tienen el mismo fin. 

 
De lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que dicha modificación se debe a que la empresa presenta 
información necesaria para la sustitución de dicha medida y ha remitido el sustento pertinente para el retiro de 
la segunda medida analizada, se precisa que ambas modificaciones se tienen por conformes, lo cual se traduce 
en modificar el Plan de Manejo Ambiental contenido en el Anexo N° 2 del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 762-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI.  

 
7    Estación EME-1: Ultima poza antes de la descarga de efluente al alcantarillado. 
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No obstante, ello no significa que el administrado quede exento del cumplimiento de las demás medidas 
ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, la presente modificación no convalida ni 
subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir el administrado respecto a la implementación de las 
medidas de adecuación establecidas en el precitado plan de manejo, salvo pronunciamiento en contrario del 
ente fiscalizador, en el marco de sus competencias.  

 
3.35. Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 

previamente, se colige lo siguiente:  

Tabla N° 09 – Resultado de la evaluación de la petición formulada por el administrado 

Solicitud formulada 
Resultado de la 

evaluación 

Solicitud de ampliación de plazo de la medida “Implementación de tratamiento 
biológico para efluentes industriales” 

Conformidad parcial8 

Solicitud de ampliación de plazo de la medida “Implementación de un área de 
contención anti derrames de insumos líquidos en los almacenes de insumos 
químicos” 

No conforme 

Modificación del Plan de Manejo Ambiental; referente a la sustitución de la medida 
“Consta en llevar los efluentes de cromo agotado a un tanque de almacenamiento 
para luego retirar el lodo de sólidos y grasas. Luego se utilizará una base fuerte (soda 
caustica, cal o hidróxido de magnesio) hasta un pH de 9 o 9.5 para precipitar el 
hidróxido de cromo. El hidróxido de cromo insoluble se lavará 2 o 3 veces y se 
disuelve con ácido sulfúrico hasta un pH de 1.5. El licor de cromo se repotenciará con 
los insumos que se consumieron en la operación y se homogenizara y bombeara al 
botal de curtición para su reutilización” por la medida “Consta en llevar los efluentes 
de cromo agotado que ha sido recirculado en el proceso de curtido a un tanque cónico 
para luego utilizar una base fuerte (soda caustica, cal o hidróxido de magnesio) hasta 
un pH de 9 o 9.5 para precipitar el hidróxido de cromo” y este precipitado será 
dispuesto en el almacén de residuos sólidos peligrosos y el efluente tratado será 
derivado a la poza de oxidación junto con el efluente de pelambre para continuar con 
el tratamiento final”, a modificarse en el Anexo N° 1 del Informe Técnico Legal Nº 
2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM. 

Conforme 

Retiro de la medida “Elaboración y aplicación de un programa de mantenimiento 
predictivo, correctivo a la maquinaria utilizada en planta”. 

Conforme 

 
3.36. Así, se precisa que, con base en la evaluación formulada a la petición de la empresa 

TANNERY LATINA S.A.C. y al análisis realizado por esta Dirección, se recomienda 
proceder a la modificación del Plan de Manejo Ambiental contenido en el Anexo N° 2 
del Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
sustentó la Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, 
conforme con lo señalado en las Tablas 06, 07 y 08, precedentes. Cabe reiterar, que la 
referida empresa se encuentra obligada a dar cumplimiento a los compromisos 
ambientales establecidos por este Sector, en la forma y oportunidad que fueron 
dispuestos. En base a ello, el Plan de Manejo Ambiental modificado se encuentra en el 
Anexo N° 01 del presente Informe, respectivamente. 

            
3.37. Finalmente, es pertinente resaltar que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantiene 

invariables los demás compromisos ambientales asumidos en la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), para la 
Planta Industrial, de titularidad de la empresa TANNERY LATINA S.A.C., que no han 
sido objeto de modificación en el presente procedimiento. En base a ello, se recomienda 
emitir la Resolución Directoral correspondiente, y poner en conocimiento del presente 
Informe a la empresa en mención y al OEFA para los fines pertinentes. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8  Se indica conformidad parcial, toda vez que no se otorgó el plazo solicitado por el administrado; sin embargo, se realizó el análisis legal 

correspondiente, otorgándose un plazo menor al solicitado, por los motivos expuestos en el presente informe. 
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4.1.  Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa TANNERY LATINA 
S.A.C., se recomienda aprobar la petición administrativa consistente en modificar el Plan 
de Manejo Ambiental y la ampliación de plazo del cronograma de implementación de 
medidas de manejo ambiental contenido en el Informe Técnico Legal Nº 2328-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 762-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19), que aprobó la Actualización del Plan 

de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial, 
ubicada en el Parque Industrial Río Seco 1ra Etapa Mz. G Lote 13A, distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, conforme se detallan en los Anexos 
N° 1 del presente informe. 

 
4.2. Lo resuelto en el presente procedimiento no regulariza, convalida ni subsana los 

incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa TANNERY LATINA S.A.C., 
en el desarrollo de su actividad industrial, respecto del marco legal ambiental general y 
sectorial, o de los compromisos establecidos en la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de su Planta Industrial, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(02.09.19), salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  

 
4.3. Se recomienda remitir el presente informe y de la resolución directoral respectiva a la 

empresa TANNERY LATINA S.A.C. y al OEFA para los fines pertinentes.  
 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
 
MONSALVE VENTURO, CARLOS  
Especialista Ambiental 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
REGALADO PURIZACA, FIORELLA BEATRIZ 
Especialista Legal 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La Dirección hace suyo el presente informe.  
 
 
ALVA PASAPERA, JORGE ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Firmado digitalmente por ALVA PASAPERA Jorge
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/09/14 16:08:18-0500
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ANEXO N° 1 
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO N° 1 DEL INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 2328-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, QUE SUSTENTÓ LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 762-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.09.19) 

 

Impacto  
Ambiental 

Medidas especificas 
Tipo de 
Medida 
M, P o C 

Cronograma Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
conclusión 

Costo 
aproxima

do 
Frecuencia 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

MEDIDA PERMANETES DEL DAP APROBADO (2016) 

Contaminación de 
efluentes con álcalis o 
ácidos, modificación 

del pH del agua 

Uso de sustancias reguladoras de pH M X X X X -- -- 2000 
Cada vez que 

haya 
producción  

Solidos totales 
suspendidos en 

efluentes sobre los 
LMP 

Establecer sistema de limpieza y procedimiento de limpieza 
de pozos y canaletas para evitar acumulación de materia 
orgánica  

P X X X X -- -- 200 Mensual 

Nitrógeno Amoniacal 
Establecer sistema de limpieza y procedimiento de limpieza 
de pozos y canaletas para evitar acumulación de materia 
orgánica  

P X X X X -- -- 200 Mensual 

Cromo Total 

Consta en llevar los efluentes de cromo agotado que ha sido 
recirculado en el proceso de curtido a un tanque cónico para 
luego utilizar una base fuerte (soda caustica, cal o hidróxido 
de magnesio) hasta un pH de 9 o 9.5 para precipitar el 
hidróxido de cromo” y este precipitado será dispuesto en el 
almacén de residuos sólidos peligrosos y el efluente tratado 
será derivado a la poza de oxidación junto con el efluente de 
pelambre para continuar con el tratamiento final 

M X X X X -- -- 1000 
Cada vez que 

haya 
producción  

Solidos 

Usar contenedores individuales para cada tipo de residuo, 
los mismos que deben de estar rotulados, y pintados 
atractivamente a la vista, para que llamen la atención del 
personal y no pasen desapercibidos  

P X X X X -- -- 200 Permanente  

Realizar convenios con terceros (EPS y EC-RS) para hacer 
entrega periódica de los residuos peligrosos y residuos 
reciclables producidos en la actividad 

P X X X X -- -- 500 Permanente 

MEDIDA PERMANETES DEL DAP APROBADO (2016) 

Ruido 
Elaboración de Cronograma anual de mantenimiento a la 
maquinaria usada en el proceso 

P X    Ene-20 Feb-20 200 Única  
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Tratamiento de 
efluentes 

Implementación de un filtro prensa P X X X X Jun-19 Jun-20 

100 000 

Única  

Implementación de un mezclador u homogeneizador para la 
planta de tratamiento fisicoquímico de los efluentes 
industriales  

P X X X X Jun-19 Jun-20 Única  

Implementación de tratamiento biológico para efluentes 
industriales 

P X X X X 06.09.19 13.05.22 Única  

Contaminación de 
suelos 

Implementar un área de contención anti derrame de 
insumos líquidos en los almacenes de insumos químicos 

P   X X 06.09.19 06.03.20 800 Única  
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