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1.1. BASE LEGAL 

 
La base legal aplicable al presente proceso de selección está compuesta por las 

siguientes normas: 

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado.  

- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.  
- Decreto Supremo N° 081-2022-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado (en adelante, TUO de la Ley N° 29230). 

- Decreto Supremo N° 210-2022-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley N° 29230 (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230). 

- Ley N°31735, Ley que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión 
pública regional y local con participación del sector privado 

- Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA – Delegación de Facultades. 
- Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA, que aprueba los “Criterios de 

focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado 
de los proyectos de saneamiento priorizados del Sector Construcción; y sus 
modificatorias. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 
 

Nombre de la Entidad : Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento / 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 

RUC Nº : 20548776920 

Domicilio legal : Av. Alfredo Benavides N° 395, Miraflores - Lima 

Teléfono: : 418-3800 anexo 8566, atención en horario de oficina, de 
8:30 a 12:30 horas y de las 14:00 a 15:30 horas 

Correo electrónico : comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 

 
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada 
Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución de obra y liquidación del 
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE 
TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC – CAJAMARCA”, con 
CUI Nº 2330786.   

 
1.4. VALOR REFERENCIAL1  

 
El valor referencial del costo del servicio de supervisión es de S/ 188,061.31 (Ciento 
ochenta y ocho mil sesenta y uno con 31/100 soles), incluido los impuestos de Ley y 

                                                      
1 El monto referencial del Convenio de Inversión indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor 

referencial consignado en el estudio de preinversión del proyecto. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, 
primará el monto referencial del Convenio de Inversión indicado en las Bases aprobadas. 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 
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cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es 
el determinado en el expediente técnico aprobado. 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites2 

Inferior Superior 

S/ 188,061.31 (Ciento ochenta y ocho mil 
sesenta y uno con 31/100 soles) 

Monto que incluye los impuestos de Ley 
S/ 169,255.18 S/ 206,867.44 

Nota: Incluye supervisión de ejecución de obra (S/ 169,161.31) y supervisión del componente 
social (S/ 18,900.00) y liquidación de obra. 

 
1.5. FINANCIAMIENTO 

 
El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230, y será cubierto en su totalidad por la Empresa 
Privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo 
a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN. 
 

El financiamiento de dicho costo, no implica una relación de subordinación de la 
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada. 

 
1.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
doscientos cuarenta (240) días calendario (ciento cincuenta (150) días calendarios 
para la supervisión de la ejecución de la obra, treinta (30) días calendarios para la 
recepción de la obra y sesenta (60) días calendarios para la liquidación). Dicho plazo 
constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta 
convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe 
ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de liquidación del proyecto.   

 
El plazo del contrato de supervisión está vinculado al Convenio de Inversión. 

 
1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
La prestación del servicio de supervisión se rige por el Sistema de contratación de 
Tarifas. 

 
En el sistema de contratación de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas 
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenida 
en las bases y en el Contrato de Supervisión y se valoriza en relación con su ejecución 
real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales, 
tributos, Gastos Generales y utilidades. 

 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El servicio materia de la presente convocatoria está definido en los Términos de 
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte de 

                                                      
2  Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta 

en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin 
efectuar el redondeo. 
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las presentes Bases en el Anexo F, Anexo C, Anexo D, Anexo E. 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 
 
No hay costo de ejemplar de las bases. A solicitud del participante se entregarán de 
manera virtual.   
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1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL 

 
El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la 
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el artículo 
32 del Reglamento de la Ley N° 29230 
 
Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el 
principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del Proceso de 
Selección hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisión, o hasta la 
cancelación del Proceso de Selección. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de 
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento de 
la Ley N° 29230, en la fecha señalada en el calendario del proceso de selección. 

 
En caso que el monto de inversión referencial para la contratación de la entidad privada 
supervisora no superen el ciento veinte (120) UIT, será suficiente que la convocatoria 
se publique en el portal institucional de la entidad pública y de PROINVERSIÓN. La 
publicación se realizará el mismo día de la Convocatoria. 
 
El proceso de selección se llevará a cabo de forma virtual; para tal efecto los 
participantes presentarán en la Mesa de Partes virtual del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través del enlace 
https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login con copia al correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe; las cartas de expresión de interés y, formulación de 
consultas y observaciones a las Bases, y se regirá según el cronograma del calendario 
del presente proceso de selección. 
 
No será válido la presentación de la carta de expresión de interés, así como la 
formulación de consultas y observaciones a las Bases si estas solo son presentadas 
al correo comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. 
 
La presentación de las propuestas se realizará de forma virtual ante el Comité Especial 
a través del Google Meet (aplicación oficial para video conferencias en el MVCS) y al 
correo electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe en la fecha y hora indicados en el 
Calendario del presente proceso de selección. 
 

1.3. CIRCULARES 
 
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las 
Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los 
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las 
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo 
jurídicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en 
el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. 
 

1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES  
 

Una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de siete 
(7) días hábiles para presentar su Expresión de Interés de acuerdo 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login
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al modelo de carta indicado en el Formato N° 1 de las Bases, en la Mesa de Partes 
Virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del enlace 
https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login con copia al correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. La documentación deberá ser enviada en un 
archivo único en Formato PDF (legible, a color, resolución 300 ppp) de 10 MB como 
máximo, en el caso de que exceda dicha capacidad, la documentación (archivo único 
PDF) deberá enviarse mediante un enlace consignado en el referido correo 
electrónico. El horario de atención es de lunes a viernes 8:30 am. a 4:30 pm., días 
hábiles, de acuerdo al cronograma del calendario del presente proceso de selección. 

 
Al registrarse, el participante debe señalar la siguiente información: nombres, apellidos 
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social 
de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio 
legal; teléfono y correo electrónico, respectivamente. 

 
Las notificaciones dirigidas al participante se efectúan remitiéndolas a cualquiera de 
los representantes legales, mediante: 

  
a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el 

destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en 
cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del 
remitente. 

 
En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) 
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que 
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Contrato 
de Supervisión.  
 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección 
debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verifica la vigencia de la 
inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. 
 
Conforme el artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada 
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa 
Privada que financie la ejecución del proyecto o su mantenimiento y/u operación, 
dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la 
elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución 
del Proyecto. 
 
En caso se presente un único Participante, el Comité Especial debe seguir las reglas 
y el procedimiento para adjudicación directa establecido en el artículo 123 del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por la 
Entidad Pública, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente en el 
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login
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1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS 
 
Conforme al artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada 
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa 
Privada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes 
del Consorcio, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber 
participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios 
para la ejecución del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren 
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del 
artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibición de participar, ser postor, 
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisión, con impedimentos para contratar con 
el Estado, tienen los siguientes efectos:  
 
a. Cuando el impedimento afecta la participación de un proveedor en un proceso 

de selección a través de su expresión de interés, el efecto es que se tiene por no 
presentada la expresión de interés. 

b. Cuando el impedimento afecta la presentación de propuestas en un proceso de 
selección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; 
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores. 

c. Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para el 
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efecto 
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la 
obligación de la Entidad Pública de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del 
proceso a estos proveedores. 

d. Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el 
efecto es que tales contratos celebrados se consideran inválidos y no surte 
efectos. 

 
1.6. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento 
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma 
español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la 
Expresión de Interés previsto en el calendario del proceso de selección.  
 
La presentación de consultas y observaciones a las Bases se realizará mediante la 
Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través del enlace https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login con copia al correo 
electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe, único en Formato PDF (legible, a color, 
resolución 300 ppp) de 10 MB como máximo, en el caso de que exceda dicha 
capacidad, la documentación (archivo único PDF) deberá enviarse mediante un enlace 
consignado en el referido correo electrónico, de acuerdo al cronograma del calendario 
del presente proceso de selección. 
 
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el 
Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relación con el objeto del 
proceso de selección.  
 
Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité 
Especial por quienes hayan presentado su expresión de interés. 
 

https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login
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Las especificaciones técnicas consignadas en las bases pueden ser materia de 
consultas u observaciones, correspondiendo al comité especial, en forma previa a su 
absolución, coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede 
disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial o 
desnaturalizar el objeto del proyecto. (Artículo 56, numeral 56.2) 

 
Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaración a cualquier punto de las 
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulación de consultas. 
 
Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaración, consultas y 
observaciones que se efectúen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas 
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular 
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas 
por falta de presentación de consultas y/u observaciones de los participantes, no 
puede ser invocado por éstos como causal de apelación. 
 

1.7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 

La decisión que tome el Comité Especial con relación a la absolución simultánea de 
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica 
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y de 
PROINVERSIÓN. 
 
El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte del 
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde el 
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.  
 

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas 
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se 
acogen. 
 
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas 
extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean 
formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes. 
 

1.8. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
 

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por 
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones 
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones. 
 
El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 

 
a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de 

vencido el plazo para formularlas. 
 

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de 
concluido el plazo de la absolución simultánea de consultas y observaciones a las 
Bases. 

 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas 
en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN. 
 
Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones 

de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 
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Excepcionalmente, dentro del tercer día siguiente de publicadas las bases integradas, 
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede 
rectificar la incorrecta integración de bases, conforme al artículo 59 del Reglamento de 
la Ley N° 29230.   

 
Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales 
no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública. 

 
1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN 

 
Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma castellano o, 
en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor 
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el 
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Las propuestas deben llevar la firma o rúbrica del postor o de su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, 
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales 
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta económica. 
 
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos 
o electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno.  
 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual.  
 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rúbrica del postor 
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin. 
 
Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al 
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas jurídicas lo 
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con 
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento 
registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
propuestas.  
 
En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante 
común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante 
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado 
como participante, conforme a lo siguiente: 

 
1. En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, éste 

debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como mínimo, 
la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su 
representante común y el porcentaje de participación de cada integrante la que se 
perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el 
Contrato de Supervisión. 

 
2. En el caso que el apoderado designado por el representante 
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común del Consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple 
suscrita por el representante común del Consorcio y la promesa formal de 
Consorcio.  

 
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del 

Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se 
realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según 
corresponda.  

 
El Comité Especial llevará a cabo el Proceso de Selección de forma virtual en los casos 
en que se haya presentado una o más de una expresión de interés. 
 
La presentación de las propuestas se realizará de forma virtual ante el Comité Especial 
a través del Google Meet (aplicación oficial para video conferencias en el MVCS) y al 
correo electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe en la fecha y hora indicada en el 
Calendario del proceso de selección. 
 
La documentación deberá ser enviada en un archivo único en Formato PDF (legible, a 
color, resolución 300 ppp) de 10 MB como máximo, en el caso de que exceda dicha 
capacidad, la documentación (archivo único PDF) deberá enviarse mediante un enlace 
consignado en el referido correo electrónico. 
 
Previo a la presentación de propuestas, se realiza la acreditación de los postores. El 
Comité Especial solicitará a los representantes de los postores, según sea el caso 
(persona natural, persona jurídica o consorcio) presente a través del correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe los documentos correspondientes y copia simple del 
documento de Identidad (DNI o Carnet de Extranjería). 
 
La forma de presentación de las propuestas está establecida en el presente numeral 
según corresponda. 
 
Mediante Circular, el Comité Especial indicará los accesos para la videoconferencia 
Google Meet. 
 
No se aceptarán la presentación de propuestas que se presenten en documentación 
física al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 
1.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
En los casos que se presente más de una expresión de interés, es obligatoria la 
participación del Notario Público o Juez de Paz para el acto público de la presentación 
de propuestas; y para la adjudicación de la buena pro para los casos en los que se 
haya presentado más de un postor. 

 
En los casos en los que exista una sola expresión de interés o un sólo postor, la 
presentación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza 
sin necesidad de contar con la participación de notario público o juez de paz. 
 
La Entidad Pública puede convocar a un representante del Sistema Nacional de 
Control en calidad de veedor.  

 
La presentación de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y Nº 2 (propuesta económica) 
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar señalados en el 
calendario del proceso de selección. Después del plazo señalado en el calendario del 
proceso de selección, no se admite la presentación de propuestas. 
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La presentación de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) será: un (1) original y una (1) 
copia.  
 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus 
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se 
le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, puede acreditarse con la 
presentación de la constancia de su registro como participante.  
 
Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un Consorcio. 
 
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, 
representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 
1.9 del presente Capítulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia 
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de 
acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. 
Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.  
 
Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y económicos 
mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección.  
 
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir el(los) 
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).  

 
En el caso que, de la revisión de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de 
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados 
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de 
uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos 
mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional 
o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, 
títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, 
y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor 
con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité 
Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la 
notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta 
continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el 
mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar 
la propuesta técnica. 
 
En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo 
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos señalados en 
el párrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no 
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso 
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o más 
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene 
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de 
conformidad con el numeral 52.1 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.  
 
En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen las 
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederá a sellar y firmar cada hoja 
de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la 
evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el 

Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que 
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contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que son 
debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los 
postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, 
conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 
 
Al terminar el acto público, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los 
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario 
(o Juez de Paz). 
 
El Comité Especial llevará a cabo el Proceso de Selección de forma virtual en los casos 
en que se haya presentado una o más de una expresión de interés. 
 
El o los postores deberán verificar antes del envío, bajo su responsabilidad, que el 
archivo pueda ser descargado y se encuentre correcta y adecuadamente digitalizado 
de tal modo que permita su legibilidad. 
 
Previo a la presentación de propuestas, el Comité Especial verifica que el o los 
postores no se encuentren impedidos para participar en el proceso de selección según 
la plataforma del OSCE, realizando la consulta de “proveedores sancionados por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente”. 
 
La presentación de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y Nº 2 (propuesta económica) 
se lleva a cabo de forma virtual ante el Comité Especial a través del Google Meet 
(aplicación oficial para video conferencias en el MVCS) y al correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. El o los postores envían un correo electrónico por 
cada Sobre con un único archivo PDF con una capacidad máxima de 10 MB, en el 
caso de que exceda dicha capacidad, la documentación (archivo PDF) deberá enviarse 
mediante un enlace consignado en el referido correo electrónico. La presentación de 
los Sobres debe estar rotulados de acuerdo al modelo señalado en el Anexo D de las 
Bases y será enviado al correo electrónico del Comité Especial. Además, los 
documentos deben estar adecuadamente digitalizados, legibles, a color resolución 
300ppp. 
 
El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora 
fijada para el acto de presentación de propuestas, para que el o los postores puedan 
unirse a la aplicación del Google Meet, y realicen la presentación de la Propuesta 
Técnica (Sobre N° 1) y Propuesta Económica (Sobre N° 2). 
 
En el caso de presentarse una sola expresión de interés y/o un solo postor la Propuesta 
Técnica (Sobre N° 1) será presentada al correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. En el caso de presentarse dos o más expresiones 
de interés y/o dos o más postores, adicionalmente se presentará la Propuesta Técnica 
(Sobre N° 1) al correo electrónico del notario público. 
 
La Propuesta Económica (Sobre N° 2) en el caso de presentarse una sola expresión 
de interés y/o un solo postor, dicho Sobre se presentará al correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. En el caso de presentarse dos o más expresiones 
de interés y/o postores, la Propuesta Económica (Sobre N° 2) se presentará al correo 
electrónico del notario público. 
 
El correo del notario público se indicará en el mismo acto. 
 
Culminado dicho plazo de tolerancia, el Comité Especial, mediante sesión virtual, 
procede a dar inicio al acto de recepción de propuestas a través de los sobres N° 1 y 

N° 2. Asimismo, apertura el correo electrónico con el Sobre N° 1 del 

mailto:comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
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postor o postores y realiza la verificación de la documentación contenida en esta. 
Durante la verificación del Sobre N° 1 el Comité Especial, puede solicitar al postor o 
postores, a través del correo electrónico consignado en la expresión de interés, que 
subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, dentro 
del plazo que establezca el Comité Especial y lo presente en el correo electrónico 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe. 
 
Al terminar el acto público, se levanta un Acta, la cual es suscrita por los miembros del 
Comité Especial en el caso de que se haya presentado una sola expresión de interés 
y/o un solo postor. En caso de presentarse dos o más expresiones de interés y/o dos 
o más postores el acta es suscrita por los miembros del Comité Especial y por el notario 
público. 
 
Una vez suscrita el acta, se enviará una copia a los postores a través de los correos 
electrónicos indicados en las cartas de expresión de interés. 
 
La presentación de las propuestas está establecida en el presente numeral según 
corresponda. 
 

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
1.12.  

 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:  
 
- La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, 

seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores 
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconoce pago 
adicional de ninguna naturaleza. 

 
- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen de ser 

el caso, deben ser expresados con dos decimales.  
 

1.13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y 
la evaluación económica. El puntaje de calificación se obtiene de la suma de los 
puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora, 
el cual tendrá una ponderación mínima de 80% para la propuesta técnica y máxima de 
20% para la propuesta económica, de conformidad al numeral 75.4 del Artículo 75 del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: 
 
Propuesta Técnica :   100 puntos 
Propuesta Económica :   100 puntos 

 
1.12.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial 
hubiese otorgado plazo de subsanación pasan a la evaluación técnica. 
 
Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos 
Mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan 

dichos requerimientos no son admitidas. 
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En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación 
de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con 
la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple 
con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.  
 
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado 
para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas 
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la 
metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. 

 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) 
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluación 
económica. 

 
1.12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el 
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario público o juez 
de paz que las custodió. Sólo se abren las propuestas económicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje mínimo de la evaluación técnica indicado 
en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de 
los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las 
ofertas. 
 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta 
económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios 
que componen la oferta. 

 
El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más del 
ciento diez por ciento (110%). 
 
De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en 
custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo 
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución. 
 
La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido 
en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les 
asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 

Donde: 
i  =    Propuesta 
Pi  =    Puntaje de la propuesta económica i   
Oi  =    Propuesta Económica i   
Om  =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
 

Cuando se haya presentado una o más de una expresión de interés y/o 
postor, la evaluación de la Propuesta Económica se realizará de forma virtual. 
 

Mediante Circular, el Comité Especial indicará los accesos para la 
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videoconferencia Google Meet considerando el calendario del proceso de 
selección. 
 
El Comité Especial a través de la aplicación del Google Meet procederá a dar 
lectura al Acta de Evaluación de la o las Propuestas Técnicas. 
 
Posteriormente, en caso se haya presentado una sola expresión de interés 
y/o un solo postor el Comité Especial procederá a abrir el correo electrónico 
de la Propuesta Económica del Postor. 
 
En caso se haya presentado dos o más postores, el notario público enviará al 
correo electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe del Comité Especial, las 
Propuestas Económicas de los postores. 
 
La evaluación de la Propuesta Económica está establecida en el presente 
numeral según corresponda. 

 
 

1.13. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

En la fecha y hora señalada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en 
acto público, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta 
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un 
cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedado 
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos 
por cada uno de ellos.  
 
Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del 
Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez de 
Paz) cuando corresponda. 

 

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto 
en el tercer párrafo del numeral 1.12.2 del presente Capítulo, para que el Comité 
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 
61.4 del artículo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera 
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para 
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha 
prevista en el calendario para la adjudicación de la Buena Pro, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad Pública. 

 

Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe contar 
con la capacidad presupuestal correspondiente. 
 

La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la 
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de 
adjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en 
cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta 
información se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de 
PROINVERSIÓN. 

 
En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo 
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se adjudique la 
buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 
 
En caso de empate entre dos o más propuestas válidas, la determinación del orden de 

prelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza 
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a través de sorteo. Para la aplicación de este método de desempate se requiere la 
participación de Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los postores que hayan 
empatado. 
 
En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se 
produce el mismo día de su otorgamiento en acto público, y es publicado en el Portal 
de la Entidad Pública, PROINVERSIÓN ese mismo día hasta el día hábil siguiente de 
notificado su otorgamiento. 
 
En caso se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce a los ocho (8) días de la notificación de la adjudicación, sin perjuicio 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En 
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de la adjudicación. 
 
La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposición contra el postor 
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del 
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la 
oposición en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el otorgamiento de 
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pública en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la formulación de la oposición. 

 
1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE 

 
En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de 
Supervisión, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del 
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolución de 
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluación de las propuestas 
y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Contrato de Supervisión de la Entidad 
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de la Ley 
N° 29230. 

 
1.15. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El Proceso de Selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la 
Entidad Pública, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, 
desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción 
del Convenio. Dicha decisión debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta 
el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular. 
 

1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 
 
El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el 
Comité Especial, no se presente ninguna Expresión de Interés o ninguna propuesta 
válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad 
Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión. 
  
En estos supuestos, el Comité Especial actúa, en el marco del Artículo 68, numeral 
68.6 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 

1.17. FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

Las Entidades Públicas verifican, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de 
las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios físicos, 
electrónicos, digitales u otros de naturaleza análoga, proporcionados por los Postores, 

en los procesos de selección de la Empresa Privada y para la 
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contratación de la Entidad Privada Supervisora establecidos en el presente 
Reglamento.   
 
Esta verificación se sujeta a los principios de presunción de veracidad y de privilegio 
de controles posteriores, conforme a lo siguiente:  
 
1. En caso de que la Entidad Pública identifique el incumplimiento de la presente 
disposición cuando el Contrato aún no haya sido suscrito, procede a la declaración de 
nulidad de la adjudicación de la buena pro y la adjudica al Postor que obtuvo el 
segundo lugar.  
 
2. En caso de que la Entidad Pública identifique el incumplimiento de la presente 
disposición cuando el Contrato haya sido suscrito, puede optar por declarar su nulidad 
o por su continuidad sustentando las razones de su decisión. En cualquiera de los 
casos la Entidad Pública procede a ejecutar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la 
garantía de fiel cumplimiento vigente al momento de verificado el referido 
incumplimiento, previos descargos de la Empresa Privada o de la Entidad Privada 
Supervisora, según corresponda y, considerando los Principios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección 
y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.  
 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo 
del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes 
de la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración 
y/o rectificación. 
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del Proceso de Selección constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, 
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa 
en que se produjo dicho incumplimiento. 
 

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
El recurso de apelación debe ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles de 
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelación se puede 
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
celebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta vía no se pueden 
impugnar las Bases ni su integración. 
 
Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalente 
al 3% del monto total de inversión referencial del proceso de selección a favor de la 
Entidad Pública o a PROINVERSIÓN en caso de encargo. 
 
Luego de presentado el recurso de apelación, la Entidad Pública tendrá dos (2) días 
hábiles para su admisión, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles de admitido el mismo.  
 
En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no 
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelación haya sido 
presentado por el postor que quedó en segundo lugar y aún se encuentre pendiente 
de ser resuelto por la Entidad Pública, ello no será impedimento para adjudicar la 
buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, para lo cual éste deberá desistir del 
recurso de apelación interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe 
continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 
 
La autoridad debe resolver y notificar su resolución dentro del plazo fijado, de lo 
contrario, el interesado deberá considerar denegado su recurso de apelación.  
 

2.3. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN 
 

El postor que impugna la adjudicación de la Buena Pro debe entregar a la Entidad 
Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su 
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del 
valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo mínimo de 
vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los 

casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, 
siendo obligación del impugnante realizar dicha renovación en 
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forma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha 
consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito 
en la cuenta bancaria de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, 
el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa. 
 
Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de 
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente 
la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.   
 
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la Entidad 
Pública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la 
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o 
Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver 
la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles de 
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del artículo 52 del Reglamento 
de la Ley N° 29230.  
 
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante 
se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo establecido en el 
numeral 52.4 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la 
resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto 
por la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha acción se 
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

 
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN  

 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicación de la 
Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, 
el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la 
suscripción del Contrato de Supervisión. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad 
Pública para suscribir el contrato.  
 
En caso de que el Postor ganador no presente la documentación, y/o no concurra a 
suscribir el Contrato de Supervisión en los plazos antes indicados, el comité especial, 
a su sola discreción, puede otorgar un plazo adicional de diez (10) días hábiles. 
 
Asimismo, en caso que la Entidad Pública observe la documentación presentada para 
la suscripción del contrato de Supervisión, la entidad privada supervisora tiene diez 
(10) días hábiles para subsanar las observaciones. Al día siguiente de subsanadas las 
observaciones, las partes suscriben el Contrato de Supervisión. De no cumplir con la 
subsanación de las observaciones o perfeccionamiento del Contrato de Supervisión, 
pierde automáticamente la buena pro y el comité especial procede a adjudicarla al 
Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente, conforme el artículo 77 del 
Reglamento de la Ley Nº 29230 
 
El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por 
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona 
jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas 
Bases. 
 

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además 
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: 
 
- Garantía de fiel cumplimiento. 
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
- Código de Cuenta Interbancario (CCI). 
- En caso de ser persona jurídica o Consorcio, documento expedido por los registros 

públicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para 
perfeccionar el Contrato, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisión. 

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, el cual 
debe estar ubicado en el territorio nacional. 

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona 
jurídica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus 
integrantes. 

- Declaración Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para 
ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los 
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 
acompañados de traducción certificada, de ser el caso. 

- Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la 
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada 
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que financia y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) años 
previos a la convocatoria, y no haber participado en la elaboración de los estudios, 
planos y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto.  

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o 
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro 
correspondiente. 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 
actualizado. 
 

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes 
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la 
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén 
acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Formato N° 6 de las Bases. 

 
3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

 
El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente de suscrito el contrato o 
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea 
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidación del Proyecto, para ello el funcionario 
competente otorgará la conformidad del servicio de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectúe el pago correspondiente, la 
aprobación de la liquidación del proyecto, como la aprobación de la liquidación del 
Contrato de supervisión. Así mismo, el plazo de contratación de la Supervisión debe 
estar vinculado al del Convenio de Inversión Pública.  
 
Las condiciones para el inicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son las 
siguientes:  
 
a) El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión.  
b) Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Pública sobre la 

contratación de la Entidad Privada Supervisora. 
c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolución por parte de la Entidad Pública. 
d) Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parte de la Entidad 

Pública. 
e) Presentación del Plan de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar 

durante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación 
del Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los 
equipos, en concordancia con su propuesta técnica. 
 

La Entidad Pública comunicará a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones 
realizadas en la fase de ejecución al proyecto. 

 
3.4. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato de Supervisión. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidación de la 
supervisión. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las características 
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento y sus modificatorias. 

 
Según lo dispuesto en el numeral 112.1 del artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliación de plazo de supervisión 
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecución, antes 
de la suscripción de la adenda, la Entidad Privada Supervisora deberá incrementar la 

garantía de fiel cumplimiento en proporción al adicional.  
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En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una 
micro y pequeña empresa, esta última puede optar por otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que 
es retenido por la Entidad Pública durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del contrato, de ser el caso. 
 
Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento 
(50%) del costo de supervisión establecido en el Expediente técnico actualizado 
aprobado por la Entidad Pública, establecido en el Articulo 112 del Reglamento de la 
Ley Nº 29230. 
 

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables 
y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad Pública. 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en 
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
3.6. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
Las garantías se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las 
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del artículo 
78 del Reglamento de la Ley N° 29230: 
 
a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha 

de su vencimiento.  
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución 

por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al 
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare 
procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la 
garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de 
la cuantificación del daño efectivamente irrogado.   

c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres 
(3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no 
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final 
del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo 
a cargo del contratista.   

 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones – SBS. 
 

3.7. CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
 
Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisión 
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisión, aprobado 
por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio 
de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral. 
 
 
 



MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

PROCESO DE SELECCIÓN N°002 -2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA DEL]]  

  

3.8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de 
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se 
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias 
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este 
Proceso de Selección. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las 
Bases se regirán por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230. 
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ANEXO A 
 

DEFINICIONES 
 
Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro. 
 
Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro del 
presente proceso de selección. 
 
Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y 
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente 
proceso de selección. 
  
Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente 
proceso de selección y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases. 
 
Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de 
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, 
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para 
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso de 
selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la 
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por 
resolución del Titular o funcionario delegado. 
 
Consorcio: Es la participación de más de una empresa privada sin la necesidad de crear 
una persona jurídica diferente para el financiamiento y/o ejecución de las Inversiones y las 
actividades de operación y/o mantenimiento. 
 
Contrato de Supervisión: Es aquel documento celebrado entre la Entidad Privada 
Supervisora y la Entidad Pública para la supervisión de las Inversiones que regula sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades.  
 
Convenio de Inversión: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Pública 
para la ejecución de Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento que regula 
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por 
Impuestos.  
 
Ejecutor del Proyecto: Es la persona jurídica que elabora el Expediente Técnico, 
documento equivalente, o manual de operación y/o mantenimiento; y/o ejecuta las 
Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento, según lo dispuesto en el 
respectivo Convenio de Inversión. El Ejecutor deberá celebrar los contratos 
correspondientes para la ejecución de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo 
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecución de las Inversiones 
que comprende el Convenio de Inversión.  
 
Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiéndose 
a los dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. 
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en 
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de 
conformidad con los dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento 
de la Ley N° 29230. 
 
 



MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

PROCESO DE SELECCIÓN N°002 -2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA DEL]]  

  

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la Entidad Pública 
para supervisar la elaboración del Expediente Técnico y/o la correcta y oportuna ejecución 
de las Inversiones. Es responsable solidario con la Empresa Privada de la calidad de la 
inversión y/o actividad de operación y/o mantenimiento. Tratándose de personas jurídicas, 
estas designan a una persona natural como supervisor permanente del Convenio de 
Inversión. 
 
Entidad Pública: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, 
Universidad Pública, así como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta 
de Coordinación Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de 
operación y/o mantenimiento en el marco del SNPMGI. 
 
Expresión de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial 
a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases. 
 
Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus normas modificatorias.  
 
Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello 
que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión. 
 
PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
 
Participante: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que presenta su 
Expresión de Interés para encargarse de la supervisión de la ejecución del Proyecto de 
Inversión. 
 
Postor: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que interviene en el proceso 
de selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica. 
 
Propuesta Económica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a 
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capítulo I de la Sección II de las Bases. 
 
Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo F de las Bases. 
 
Proyecto de Inversión: Se refiere a un proyecto de inversión que se realice en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus normas reglamentarias y 
complementarias. 
 
Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para 
llevar a cabo en su nombre y representación, los actos referidos en las Bases. 
 
Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos 
especificados Anexo D de las presentes Bases. 
 
Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la documentación 
indicada en el Anexo D de las presentes Bases. 
 
UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
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ANEXO B 
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN3 
 

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el 

presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a 

lo siguiente: 

Etapa Fecha 

Convocatoria y publicación de Bases 23.10.2023 

Presentación de Expresiones de Interés y 
Registro de Participantes (1) 

Del 24.10.2023 Hasta 02.11.2023 
en mesa de parte del MVCS, sito en Av. República de 

Panamá 3650 – San Isidro – Lima; o, a través de Mesa 
de Partes Virtual del MVCS  

De 8:30 am a 4:30 pm. 
(https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/). 
con copia al correo electrónico del CE 

comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 

Presentación de consultas y observaciones a 
las Bases (2) 

Del 24.10.2023 Hasta 02.11.2023 
en mesa de parte del MVCS, sito en Av. República de 

Panamá 3650 – San Isidro – Lima; o, a través de Mesa 
de Partes Virtual del MVCS  

De 8:30 am a 4:30 pm. 
(https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/). 
con copia al correo electrónico del CE 

comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 

Absolución de consultas y observaciones a las 
Bases (3) 

Del 03.11.2023 Hasta 08.11.2023 

Integración de Bases y su publicación  en el 
Portal Institucional (4) 

09.11.2023 

Presentación de Propuestas (5) 
Del 10.11.2023 Hasta 17.11.2023 

Forma virtual - Google Meet 
comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 

Evaluación de la Propuesta Técnica (6) Del 20.11.2023 Hasta 23.11.2023 

Resultados de la Evaluación de las Propuestas 
y Adjudicación de la Buena Pro (7) 

 

24.11.2023 
Forma virtual - Google Meet 

comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 
 

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizará en [CONSIGNAR EL LUGAR], sito en [CONSIGNAR 
DIRECCIÓN], en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de [CONSIGNAR HORA DE INICIO] a 
[CONSIGNAR HORA DE TÉRMINO] horas. 
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indica: número y objeto 
del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción. 

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma español, por escrito y dentro del mismo plazo 

establecido para la presentación de la Expresión de Interés. 

(3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de 

consultas y observaciones. 

(4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas. 

(5) Máximo a los seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.  

(6) Máximo a los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas. 

(7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación. 

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso 
de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de 
selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pública puede cancelar el 
proceso, aún luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista 
para la suscripción del contrato.  

                                                      
3   La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma 

publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta 
información, primará el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos. 

 

https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/
mailto:comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/
mailto:comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
mailto:comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
mailto:comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
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ANEXO C 

 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los requisitos de calificación4 son los siguientes: 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

A.1 REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 
 

 Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado 
o mandatario que rubrica la oferta. 
 
En el Caso de Persona Natural o Jurídica, la acreditación se dará conforme 
al modelo de carta de acreditación de las bases según Formato N.º 2. 
 
En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio. 
 

 Promesa de Consorcio con firmas legalizadas5, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a 
las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como 
el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Formato N° 6) 

 
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

 
Acreditación: 

 

 Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

ofertas. 
 

 Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. 
 

A.2 HABILITACIÓN 

Requisito: 
 

 El Consultor debe contar con la especialidad de Consultoría en consultoría 

en obras de saneamiento y afines 

 Encontrarse inscrito(s) en el Registro Nacional de Proveedores del 

Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

Acreditación: 
 

 Copia de la Constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores; y en la especialidad indicada.  

Cumplir con la Categoría “C”; de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-
OSCE/CD. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 
EQUIPAMIENTO   

Requisito: 
 

 Para que el Consultor cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer 
en obra como mínimo de los siguientes equipos; propios o alquilados, 
pudiendo incrementarlos de acuerdo a los requerimientos: 

- 02 laptops; mínimo 14” CORE i5 o superior, con acceso a internet. 
- 01 impresora multifuncional. 
- 01 cámara fotográfica en obra, para los reportes de supervisión. 

 
 

                                                      
4  La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. Los requisitos de 

calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  
5  En caso de presentarse en Consorcio. 
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Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
requerido. 

 

B.2 
INFRAESTRUCTURA  

Requisito: 
 
Para la supervisión de obra 
 
● Para que el Consultor cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer 

en obra como mínimo de los siguientes ambientes; propios o alquilados: 
- 01 oficina dentro de la provincia de Cajamarca durante toda la 

ejecución de la obra. Debe estar totalmente implementada con 
equipos de cómputo, impresoras y plotters. 

- 01 oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, 
etc.), equipado mínimamente y con funcionamiento corrido de 08 
horas mínimas. 

- 01 camioneta Pick Up Doble cabina 
 

Acreditación: 

● Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura 
requerida; en caso de ser el adjudicatario de la Buena Pro se formalizará con 
un contrato de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor 
adjudicado y el propietario. Dicho Contrato se presentará dentro de los 
documentos para el perfeccionamiento del Contrato entre la Entidad Privada 
Supervisora y la Entidad Pública. 

 

B.3 

EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE - 
OBLIGATORIO 
 

Requisitos: 
 
Para la supervisión de Ejecución de obras 

 
1. Supervisor de Obra. – Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, colegiado y 

habilitado. Deberá contar con experiencia mínima de cuatro (4) años en el 
cargo desempeñado (computado desde la fecha de la colegiatura). 
 

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional. – Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
Deberá contar con experiencia mínima de un (1) año en el cargo 
desempeñado (computado desde la fecha de la colegiatura). 

 

3. Especialista Ambiental. – Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico de Fluidos. Deberá contar 
con experiencia mínima un (1) año en el cargo desempeñado (computado 
desde la fecha de la colegiatura). 

 

4. Especialista en Calidad. – Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. Deberá 

contar con experiencia mínima de un (1) año en el cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de la colegiatura). 
 

5. Supervisor Social. - Sociólogos y/o licenciados en educación y/o 

antropólogos y/o comunicadores y/o profesional de la salud o afín. 
 

Acreditación: 

 La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias que deben contener el Código Único de Inversión CUI/Código 
SNIP o (iii) certificados que deben contener el Código Único de 
Inversión/Código SNIP o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos 
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecución del servicio 
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de supervisión del Proyecto. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  

C.1 
FACTURACIÓN 

 

Para la supervisión de ejecución de obra 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres veces 
el valor referencial de la contratación; es decir, S/. 251,971.44 (Doscientos 
cincuenta y un mil novecientos setenta y uno con 44/100 soles), por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante un periodo de hasta diez (10) años a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

Obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 

mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o 

renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de 

infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o 

líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable 

y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones 

domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o 

infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o 

desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 

domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes 

secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de 

arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad 
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de diez (10) 
servicios y/o contrataciones. En caso de presentar comprobantes de pago, este 
debe corresponder a valorizaciones aprobadas dentro del periodo de hasta diez 
(10) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar 
una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; 
de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a 

la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe 
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos 

N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor. 
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ANEXO D 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La presentación de propuestas se realiza ante el Comité Especial vía aplicación 
Google Meet y a través del correo electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe, en la 
fecha y hora señalada en el cronograma del proceso de selección. El acto público se 
realiza con la participación de Notario Público. 
  
En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la 
presentación de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar 
con la participación de Notario Público o Juez de Paz.  

 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, 
y estarán dirigidas al Comité Especial del proceso de selección N° 004-2022-
MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA conforme al siguiente detalle: 
 
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre será rotulado: 
 

 

Señores 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento / Programa Nacional de Saneamiento Rural  
Av. Benavides N° 395 Miraflores - Lima  
Atte.: Comité Especial 

 

PROCESO DE SELECCIÓN N°          -2021-MVCS/PNSR – LEY Nº 29230 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD 

PRIVADA SUPERVISORA DEL  PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERÍO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA, CON 
C.U. Nº 2330786 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

 
SOBRE N° 2: Propuesta Económica: El sobre será rotulado: 

 
 

Para: comespoxipnsr@vivienda.gob.pe  

Señores 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento / Programa Nacional de Saneamiento Rural  
Av. Benavides N° 395 Miraflores - Lima  

Atte.: Comité Especial 

 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Contratación del servicio de la entidad privada 

supervisora para la supervisión de la ejecución de obra y liquidación del proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en 
el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – Cajamarca”, con CUI Nº2330786 

 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA 
 

Se presentará en un original y en UNA (1)6 copia(s). 
 
El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 7  la siguiente 
documentación: 
 
 
Documentación de presentación obligatoria:  

 
a) Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada 
uno de los consorciados. 

 
b) Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 

contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo deberá ser respaldado con la 
presentación de los documentos que así lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 
4 de las Bases. 

 
c) Declaración Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso 

de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del Consorcio. 

 
d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y 

cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato 
N° 6 de las Bases. 

 
La promesa formal de Consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.  

 
Se presume que el representante común del Consorcio se encuentra facultado 
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al 
proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 
suficientes facultades. 

 
e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al Formato 

N° 7 de las Bases. 
 
f) Acreditar la siguiente documentación: i) Copia legalizada de la Tarjeta de 

Propiedad de Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el 
propietario del vehículo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaración Jurada y/o 
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinación suscrita entre el postor 
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser 
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de 
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el 
propietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provincia y departamento 
donde se ejecutará el proyecto.  

                                                      
6  La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder 

de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 
7  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 
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g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de la 

Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben 
acreditar contar con una experiencia mínima como supervisor en dos (2) proyectos 
similares durante los últimos diez (10) años. En caso de que la Entidad Pública 
verifique que no existieran Postores que cumplan estas condiciones, podrá 
considerar como criterio para acreditar la experiencia mínima, el monto facturado 
como supervisor. Dicha información deberá ser presentada, de acuerdo a los 
Formatos N° 8 y 9 de las Bases. 

 

h) Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases. 

 
i) Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de 

acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentación que acredite el 
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto, 
deberá contar con Título Profesional, Colegiatura y deberá estar habilitado, 
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

 
- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o 
- Copias simples de las constancias de trabajo; o 
- Copias simples de los certificados de trabajo. Indicar los CUI de los proyectos 

donde se realizó el servicio, así como el nombre de la identidad. 
 

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participación del profesional propuesto, y el cargo que desempeñó.  

 
j) Formato de Autorización para realizar Notificaciones Electrónicas, de acuerdo al 

Formato N° 14 de las Bases. 
 
k) Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas 

vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta 
el Proyecto y/o su operación y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos 
a la convocatoria. 

 
l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentación de la propuesta 

técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), en los registros correspondientes. 

 
m) Presentación de Declaración Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en 

alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 44 y 76 
del Reglamento de la Ley N° 29230. 

 

n) Presentación de Declaración Jurada de no estar comprendido en alguno de los 
impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 44 y 76 del Reglamento 
de la Ley N° 29230. El postor elabora su propio formato. 

 
Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Factor experiencia en la actividad:  

 
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor 
correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un período de hasta diez 

(10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un 
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monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial de la 
contratación en materia de consultoría de obras en general. 

 
La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:  

 
- Copias simples de los contratos suscritos u órdenes de servicio y su respectiva 

conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, 
correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contrataciones 
prestados a uno o más personas naturales o jurídicas, sin establecer limitaciones 
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 

- Copias simples de las constancias de trabajo; o 
- Copias simples de los certificados de trabajo. 

 
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participación del profesional propuesto.  
 
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, deberá 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Actividad. 

 
b) Factor experiencia en la especialidad:  

 
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor 
correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un 
período determinado, no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de 
propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el 
valor referencial de la contratación materia de la convocatoria las cuales deben 
estar referidas a supervisión de proyectos y/o servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
Obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de 
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción 
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción 
y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o 
redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas 
y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas 
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco 
 

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos: 
 

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u órdenes 
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) 
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contrataciones y/o servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer 
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. 

 
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participación del profesional propuesto. 
 
Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, deberá 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto:  
 
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se verificará 
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe. 
De no encontrase inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura 
y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución 
de la prestación: 
 
La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos  

 
- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u órdenes 

de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) 
servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto 
o el tiempo del servicio ejecutado; o 

- Copias simples de las constancias de trabajo que deben contener el Código 
único de Inversión CUI/Código SNIP; o 

- Copias simples de los certificados de trabajo que deben contener el Código único 
de Inversión CUI/Código SNIP. 

 
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participación del profesional propuesto. 

 
d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se 

presentará una declaración jurada en la que conste la(s) mejoras ofrecidas. 
 

 
1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8 

 
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:  
 
El monto de la oferta económica en soles y los componentes de la misma considerando 
el sistema de tarifas establecido en las Bases. 
 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán 
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos decimales. 

                                                      
8  La propuesta económica solo se presentará en original. 
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ANEXO E 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
 

Para efectos de la evaluación de la Propuesta Técnica, el Postor deberá responder a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta económica sea la 
menor. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección 
de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 
 

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. 
CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE 

[100] puntos 

 

A.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
 
A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Criterio: 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del 
personal clave propuesto como se indica a continuación: 

 
a) Supervisor de obra 
b) Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional 
c) Especialista ambiental 
d) Especialista en calidad 
e) Supervisor social 

 
Para cada integrante del personal clave, se consideran los 
siguientes niveles: 
 
 
NIVEL 1: Profesional (Título Universitario) 
NIVEL 2: Cuenta con formación académica superior y/o grado 
académico y/o nivel de estudios superior a lo requerido9 
 
Acreditación: 

Se acreditará de acuerdo a lo indicado en el Anexo C (Requisitos de 
Calificación); Ítem B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4 y B.3.5 

[44] puntos 

 
a)  Supervisor de Obra: 

Nivel 1:  8 puntos 
Nivel 2:  10 puntos 

 
b) Especialista en Seguridad en 

Obra y Salud Ocupacional 
Nivel 1:  6 puntos 
Nivel 2:  8 puntos 

 
c) Especialista ambiental: 

Nivel 1:  6 puntos 
Nivel 2:  8 puntos 

 
d) Especialista en calidad: 

Nivel 1:  6 puntos 
Nivel 2:  8 puntos 

 

e) Especialista social: 
Nivel 1:  8 puntos 

Nivel 2:  10 puntos 

 

                                                      
9 Se considera como formación académica superior y/o grado académico y/o nivel de estudios superior, a los diplomados con 

120 horas académicas como mínimo o maestrías relacionadas al objeto de la contratación 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

 
A.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del 
personal clave propuesto. Se considerarán como trabajos o 
prestaciones similares a los siguientes cargos desempeñados: 
 
a) Supervisor de Obra: Residente o supervisor o inspector o gerente 

de construcción o gerente de proyectos de construcción o jefe de 
supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento 
u obras similares. 
Título profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 

 
b) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador, o 
la combinación de estos en seguridad y salud ocupacional o 
seguridad o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o seguridad ocupacional o implementación 
de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 
Título profesional: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

c) Especialista Ambiental: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe 

o responsable o residente o la combinación de estos en; ambiental 
o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de 
medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisor de 
obras en general. 
Título profesional: Ingeniero ambiental o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de Mecánica de Fluidos. 
 

d) Especialista en Calidad: Especialista, ingeniero, jefe, gerente de 

construcción, residente, responsable, coordinador o la combinación 
de estos en, control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad 
o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 
Título profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 

 

e) Supervisor Social: Especialista social y/o supervisor social y/o 

coordinador social y/o gestor social en aspectos de desarrollo social 
y/o promotor y/o coordinador y/o capacitador social y/o especialista 
en intervenciones sociales, en la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras de saneamiento u obras similares. 
Título profesional: Sociólogos y/o licenciados en antropología y/o 

educación y/o comunicadores y/o profesional de la salud. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez 
el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias que deben contener el Código 
Único de Inversión CUI/SNIP o (iii) certificados que deben 
contener el Código Único de Inversión CUI/SNIP o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

[56] puntos 

 
Supervisor de Obra: 

Cuatro (4) años: 
13 puntos 

 

De cinco (5) años a más: 
15 puntos 

 

Especialista en Seguridad en 
Obra y Salud Ocupacional: 

Un (1) año: 
8 puntos 

 

De dos (2) años a más: 
10 puntos 

 
 
Especialista Ambiental: 

Un (1) año: 
8 puntos 

 

De dos (2) años a más: 
10 puntos 

 
Especialista en Calidad: 

Un (1) año: 
8 puntos 

 

De dos (2) años a más: 
10 puntos 

 
Supervisor Social: 

De dos (2) años: 
9 puntos 

 

De tres (3) años a más: 
11 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos10 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje 
técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente 
proporcional, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 

Donde: 
i  =    Propuesta 
Pi  =    Puntaje de la propuesta económica i   
Oi  =    Propuesta Económica i   
Om  =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 
 

 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL  
 
Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederán a determinar 
el puntaje total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas 
evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

Donde, 
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, (mínimo 0.80) 
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica, (máximo 0.20)  

 

Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
  

 
  

                                                      
10 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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ANEXO F 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nº       -2021/MVCS/PNSR - LEY 29230 
 
1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 
 

Nombre de la Entidad Pública : Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento / PNSR 

RUC N° : 20548776920 

Domicilio legal : Av. Benavides N° 395 Miraflores - Lima  
 

Teléfono: : 418-3800 anexo 8566, atención en horario 
de oficina, de 8:30 a 12:30 horas y de las 
14:00 a 15:30 horas 

Correo electrónico: : comespoxipnsr@vivienda.gob.pe 

 
2. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El objeto del proceso de selección es escoger a la(s) Empresa(s) Privada(s) que 
será(n) responsable(s) de la supervisión de la ejecución de la obra, que incluye la 
liquidación del contrato; del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC 
- HUALGAYOC - CAJAMARCA” 
 
La Empresa Privada que será responsable supervisión de la ejecución de la obra, debe 

contar con la especialidad en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la 

convocatoria; y la categoría “B”, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD. El 

consorciado que participen en el proceso de selección, deberá cumplir también los 

mismos requisitos. 

 
 

3. ANTECEDENTES 
 

 Mediante Resolución Ministerial N° 161-2021-VIVIENDA, artículo 1°, de fecha 07 de 
junio de 2021, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento priorizó a ser 
ejecutado EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local 
con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 294-2018-
EF 

 Mediante Resolución Ministerial N° 161-2021-VIVIENDA, artículo 4°, de fecha 07 de 
junio de 2021, se designó a los miembros del Comité Especial, encargado de 
conducir el proceso de selección de la Empresa Privada que financiará y ejecutará 
EL PROYECTO. 
 

 Mediante el OFICIO N°000171-2021-CGMEGA, se solicita el Informe del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el financiamiento del proyecto de 
inversión registrado con código único de inversiones N° 2330786, con el INFORME 
PREVIO N° 000075-2021-CG/APP, informe sobre operaciones que en cualquier 
forma comprometan el crédito o capacidad financiera del estado. 
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4. BASE LEGAL 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 081-2022-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230)  

 Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF 
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) 

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú y su modificatoria. 

 Ley N°31735, Ley que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado 

 Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA – Delegación de Facultades. 

 Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA, que aprueba los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los 
proyectos de saneamiento priorizados del Sector Construcción; y sus modificatorias. 
 

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de selección y el 
proyecto, así como sus futuras modificatorias, de ser el caso. 

 
  

5. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

La Entidad Privada Supervisora suministrará totalmente los servicios para la 

supervisión y control de los proyectos de inversión. Estos servicios comprenden todo 

lo relacionado con la supervisión del proyecto (inspección, control técnico, contable, 

ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse). 

 

Sin excepción de las obligaciones que corresponden a la Entidad Privada Supervisora, 

conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes a la prestación del 

servicio. 

 

6. ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

6.1. ACTIVIDADES GENERALES 

 

La Entidad Privada Supervisora que desarrolle el servicio de supervisión del 

proyecto está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 

74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo 

N° 210-2022-EF, debiendo además exigir a la Empresa Privada encargada de la 

Ejecución de la Obra el cumplimiento del Convenio de Inversión en todos sus 

extremos. 

La Entidad Privada Supervisora, deberá tener en cuenta los alcances de sus 
obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los servicios de supervisión 
propuestos, los cuales están referidos a la supervisión de la elaboración del 
expediente técnico y la supervisión de la ejecución de la obra, hasta su recepción 
sin observaciones y la liquidación del convenio.  
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a la Entidad 
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Privada Supervisora, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son 
inherentes como tal, entre otros, la Entidad Privada Supervisora en la etapa de 
ejecución de obra estará obligado a: 
 

 Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que 
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de 
Edificaciones, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación 
vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. 

 Controlar el avance de la obra a través de un programa CPM y Diagrama de 
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 
hasta su conclusión. 

 Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la obra, 
efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las 
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de 
computación. Paralelamente a la ejecución de la obra, la Entidad Privada 
Supervisora irá verificando y supervisando las modificaciones de los metrados 
de la obra autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con lo realmente 
ejecutado, correspondiente a cada una de las partidas conformante del 
presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-
liquidación de la obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos 
de replanteo, paralelamente al avance de la obra, los mismos que serán 
presentados en la recepción de la obra, firmados por el Residente y el 
Supervisor. 

 Vigilar y hacer que el Ejecutor del Proyecto cumpla con las normas de 
seguridad vinculado a la Obra, así como del personal involucrado en la misma. 

 Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando 
las condiciones de obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor 
ejecución de la misma. 

 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los 
materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando 
en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. 
Deberán, además, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la 
permanencia en la obra de los equipos y maquinarias. 

 Presentar informes de avances de obra mensual (esquemas, diagramas, 
consultas absueltas, consultas y/o reclamos aún no resueltos, panel de fotos), 
de acuerdo a lo establecidos en los presentes términos de referencia. 

 Durante la etapa previa a la ejecución de obra y recepción de obra la Entidad 
Privada Supervisora tomará en cuenta para la conservación ambiental, las 
medidas ambientales exigidas en el expediente técnico y las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

 Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en 
general. Asimismo, constatar el replanteo general de la obra y efectuar 
permanentemente el control topográfico durante la construcción 
(excavaciones, reservorios, estructuras, etc.). 

 Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, 
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga 
el Residente de obra. 

 Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar 
algún presupuesto de mayores trabajos de obra, siguiendo los procedimientos 
y plazos establecidos en el artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 

 Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre 
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ampliaciones de plazo artículo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y otros dentro del período 
previsto en la normatividad. 
 

Cabe precisar, que máximo al día siguiente de recibida la solicitud de ampliación 
de plazo presentada por la Empresa Privada, una copia debe ser remitida a la 
Entidad.  
 
El Informe de análisis de la Entidad Privada Supervisora para la ampliación de 
plazo como mínimo debe contener: 

 
- Los Asientos del Cuaderno de Obra: del inicio y fin de la causal.  
- Detalle de los Fundamentos de Hecho de la Empresa Privada: secuencia 

cronológica de los hechos relacionados con la causal, cuantificación del 
tiempo afectado, etc. 

- Demostrar la afectación de la Ruta Crítica: debe verificarse en la 
Programación, vigente al momento de la solicitud de la Ampliación de Plazo, 
que partidas críticas están siendo afectadas por la causal y que impacto 
generan que determina el desplazamiento de la fecha de fin del plazo. 

- Fundamentos de Derecho de la Empresa Privada: artículos de la Ley y 
artículos del Reglamento, etc.  

- Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

A continuación, se presenta una relación de las actividades de la Entidad Privada 

Supervisora, sin ser limitativa, pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y 

detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta. 

 

6.2.1. PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 Participar en la suscripción del Acta de Entrega de Terreno 
complementario a los documentos de libre disponibilidad de terrenos y 
servidumbres de paso, inicialmente entregados, de ser el caso, para la 
ejecución de obra. 

 Apertura del cuaderno de obra 
 

6.2.2. INCIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

A partir de la fecha de inicio contractual de ejecución de obra, la Entidad 
Privada Supervisora conjuntamente con el Ejecutor del Proyecto efectuarán 
el replanteo inicial del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos de 
control para el trazo y niveles cuyos resultados se plasmarán en un informe 
de la Entidad Privada Supervisora, que deberá ser presentado al Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, acompañado de planos, en el que se 
plantearán las recomendaciones que el (los) caso(s) requiera(n).  
 
El Informe antes referido deberá ser alcanzado al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural a los diez (10) días de terminado el replanteo de obra de 

acuerdo al Calendario de Avance de Obra. 
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EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades 
de Ley siendo la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno. 

 La fecha de inicio del PIP deberá constar en el Cuaderno de obra, con 
indicación expresa del plazo de ejecución de obra, así como la fecha de 
vencimiento del mismo.  

 Verificar que el Ejecutor del Proyecto haya cumplido con todas las 
obligaciones laborales y sociales como la inscripción, pagos a (ESSALUD), 
póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del 
personal que interviene en la ejecución de la obra. 

 Exigir a el Ejecutor del Proyecto la colocación de los Carteles de la Obra 
en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la información básica 
del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural. 

 Durante la ejecución del PIP, especialmente en la ejecución de 
excavaciones, deberá realizar las actividades de inspección, para verificar 
indicios o evidencia de restos arqueológicos y realizar las coordinaciones 
con el responsable del Plan de Monitoreo aprobado por el sector 
competente.  

 Ubicar su oficina dentro del área de influencia del PIP, en la que debe ser 
visible la información que le permita efectuar una eficiente labor de 
supervisión. 

 La Entidad Privada Supervisora después de recibir de el Ejecutor del 
Proyecto la actualización de todos los calendarios y programación de 
ejecución (Cronograma de ejecución de PIP valorizado y por componentes, 
calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de 
utilización y Programación CPM) con la fecha de inicio de ejecución del 
PIP, tendrá un plazo de 3 días hábiles para remitir al Programa Nacional 
de Saneamiento Rural su informe de revisión y/o aprobación de los 
mismos, suscribiendo los calendarios y programación actualizados en 
señal de conformidad.  

 La Entidad Privada Supervisora acorde con el Calendario de Adquisición 
de Materiales, deberá solicitar a el Ejecutor del Proyecto la atención 
prioritaria, verificando que los materiales y/o equipos sean solicitados con 
la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad 
prevista en el Calendario de Avance de PIP, señalando que cualquier 
desfase en las fechas previstas a cargo del Ejecutor del Proyecto no 
generará ampliación de plazo. 

 La Entidad Privada Supervisora deberá verificar que el Ejecutor del 
Proyecto cuente con el equipo indicado en las bases y en el PLAN DE 
TRABAJO presentado por el Ejecutor del Proyecto. 

 La Entidad Privada Supervisora deberá remitir semanalmente (lunes), vía 
correo electrónico al Coordinador del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural asignado, copia digitalizada de los asientos del Cuaderno de obra 
efectuados la semana anterior, los que además deberán ser remitidos en 
medio físico y magnético en los informes mensuales. De incumplir con este 
requerimiento, se aplicará la penalidad correspondiente. 

 De surgir la necesidad de mayores trabajos de obra, por hechos 
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Ejecutor 
del Proyecto sustentar ante la Entidad Privada Supervisora las 
modificaciones que hubiere, siguiendo los procedimientos y plazos 
establecidos en el artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 
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Cualquier error o desfase en la presentación del expediente por mayores 
trabajos de obra, asume responsabilidad tanto el Ejecutor del Proyecto como 
la Entidad Privada Supervisora, para este efecto debe tenerse en cuenta: 
 
Los presupuestos por mayores trabajos de obra que se generen en la 
ejecución de la obra serán procesados y aprobados con la prontitud del caso 
y teniendo en cuenta los plazos reglamentarios. En cada caso, deberá 
sustentarse el metrado total de cada partida con la planilla respectiva 
adjuntando el sustento técnico del caso. 
 
- El presupuesto por mayores trabajos de obra que involucra partidas 

contractuales, se determina por diferencia entre los metrados totales 
necesarios para cumplir con la meta prevista y los metrados aprobados en 
el Expediente Técnico. 

- Independientemente de la determinación del origen técnico y la causal que 
genere el presupuesto por mayores trabajos de obra es necesario que los 
mayores metrados y partidas nuevas tengan el sustento respectivo.   

- Los metrados constituyen la base para determinar el importe del 
presupuesto por mayores trabajos de obra, siendo por lo tanto 
imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la información 
pertinente. 

- La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas 
que permitan su identificación, así como las hojas de cálculo que 
corresponda, para una mayor explicación. 

 

Los mayores trabajos de obra y las reducciones serán aprobados de acuerdo 

a lo indicado en el artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 

por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

 Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de 
Obra sobre el PIP en ejecución. 

 Interpretar y aclarar en coordinación con el Ejecutor del Proyecto a cargo 
de la elaboración del expediente técnico, planos, diseños, especificaciones 
e informes entregados por el proyectista, durante la ejecución de la obra e 
instalación de los equipos y accesorios. 

 
MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE SU EJECUCIÓN 

 

 Cuando el Ejecutor del Proyecto plantee la necesidad de realizar 
modificaciones de una parte de la obra para adecuarla a las condiciones 
presentadas durante su ejecución o por otro motivo, la Entidad Privada 
Supervisora deberá hacer de conocimiento del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural de forma inmediata, a fin de obtener el 
pronunciamiento del Ejecutor del proyecto encargado de la elaboración del 
Expediente Técnico. En estos casos deberá dejar constancia en el 
Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal que genera la referida 
modificación.  

 Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo que establece el 
Reglamento de Obras por Impuestos, sobre los mayores trabajos de obra 
o reducciones propuestos por el Ejecutor del Proyecto por hechos 
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imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el cuaderno de 
obra sobre el origen y la necesidad de su ejecución para cumplir con el 
Convenio de Inversión. 
 

CONTROL DE PLAZOS 
 

 Verificar que el Ejecutor del Proyecto ejecute el PIP en el plazo previsto. Si 
la Entidad Privada Supervisora estima que el plazo previsto será mayor, 
deberá comunicar su estimación al Programa Nacional de Saneamiento 
Rural mediante los informes mensuales. De esta manera, el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural tomará contacto con la Empresa Privada 
para que ésta tome las acciones correctivas necesarias. 

 Hacer seguimiento y controlar el avance de obras a través de la 
Programación de sus Actividades, Diagrama de Gantt y CPM, tomando en 
cuenta la Ruta Crítica. Exigir oportunamente al Ejecutor del Proyecto la 
implementación de correcciones a las desviaciones al calendario de 
avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente estos 
hechos al Programa Nacional de Saneamiento Rural. Sobre este punto 
deberá ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el 
calendario de Avance del PIP. 

 Comunicar de forma inmediata al Programa Nacional de Saneamiento 
Rural cuando el Ejecutor del Proyecto plantee el inicio de una causal de 
ampliación de plazo y cuando éste presente la solicitud respectiva en 
concordancia al artículo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 

 Emitir opinión oportuna sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros 
reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, 
requisitos y condiciones que señalan el artículo 96 del Reglamento de la 
Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF, 
adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración 
objetiva de que la causal invocada modifica el Calendario Contractual. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 

 Inspeccionar en forma continua la ejecución del PIP y verificar que se 
ajusten a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y 
ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan 
a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones 
Técnicas.  

 Exigir al Ejecutor del Proyecto, la ejecución de las pruebas que sean 
necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la 
resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, 
resistencia de concreto, pruebas hidráulicas, entre otros, así como la toma 
de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados 
y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se 
deberán presentar en el Informe mensual. 

 La Entidad Privada Supervisora debe controlar permanentemente la 
calidad de materiales a usar en obra (cumplan las Especificaciones 
Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los 
concretos ejecutados por el Ejecutor del Proyecto, en tal sentido los 
resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros 
exigidos. 

 En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente 
técnico, la Entidad Privada Supervisora definirá los trabajos necesarios a 

efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por 
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cuenta de la Empresa Privada, no correspondiéndole pago, reintegro o 
compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que la Empresa 
Privada está en la obligación de terminar correctamente el trabajo; la 
Entidad Privada Supervisora no se eximirá de su responsabilidad en estos 
resultados. 

 Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el Ejecutor 
del Proyecto sean los más adecuados para tener una obra que cumpla con 
la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no 
afecte los alcances del Contrato. 

 Ordenar la paralización de los trabajos que atenten contra las personas y/o 
propiedades, autorizando su continuación cuando el Ejecutor del Proyecto 
haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta 
suspensión debidamente sustentada no ha de generar ampliación de plazo 
ni gastos generales, los que deberán ser anotados en el cuaderno de obra. 

 Hacer el seguimiento de la ejecución del PI por medio de la Programación, 
para lo cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, 
hoja de recursos y el uso de tareas 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 

 Verificar que los materiales y los equipos que formarán parte integrante de 
la obra, no tengan características inferiores a las indicadas en las 
Especificaciones Técnicas y cuenten con los protocolos/certificados de 
conformidad respectivos. 

 
VALORIZACIONES Y METRADOS 

 

 Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra 
ejecutados, así como los porcentajes de avance presentados por el 
Ejecutor del Proyecto y elaborar las valorizaciones respectivas. 

 Verificación de los metrados mensuales que presente el Ejecutor del 
Proyecto, elaboración y presentación de la valorización mensual de avance 
de ejecución del PIP, como máximo dentro de los 5 primeros días del mes 
siguiente bajo responsabilidad. Igualmente preparará las valorizaciones 
trimestrales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 

 

CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 Asegurarse que; durante la ejecución de los trabajos, el Residente de Obra 
haga cumplir a su personal con las normas de medio ambiente, de acuerdo 
a lo contemplado en el Plan de Medio Ambiente o Plan de Manejo 
Ambiental.  

 El Plan de Manejo Ambiental debe mitigar y/o eliminar los impactos 
evaluados en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. Este Plan 
debe presentarlo la Empresa Privada antes de iniciar los trabajos. 

 Control de agentes contaminantes 

 Almacenamiento de materiales. 

 Informar mensualmente a la Entidad, de todas las realizadas en materia 
ambiental, antes, durante y después de la ejecución de la obra. 

 Eliminación de material excedente. 

 Demarcación y aislamiento de áreas de trabajo. 
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CONTROL DE SEGURIDAD 
 

 Charlas de seguridad a todo el personal de la Empresa Privada en obra. 

 Asegurarse que el Residente de Obra haga cumplir a su personal con las 
normas de salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a lo contemplado 
en el Plan de Seguridad que el Ingeniero de Seguridad del ejecutor del 
proyecto debe de presentar antes del inicio de los trabajos. 

 Informe de accidentes. 

 Procedimientos de emergencia 
 

GARANTÍAS 
 

 En coordinación con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, debe 
verificar que la Empresa Privada amplíe el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento en función del (de los) mayores trabajos de obra otorgados 
de acuerdo al artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF.    

 
En coordinación con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, debe 
verificar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

 Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del Convenio de 

Inversión, Pólizas de Responsabilidad Civil y de los seguros con los que 

debe contar el Ejecutor del Proyecto, en cuanto a sus montos, plazos de 

vigencia y demás requisitos. En relación de la garantía de fiel 

cumplimiento, deberá comunicar al Programa Nacional de Saneamiento 

Rural su vencimiento con un mes de anticipación, indicando la acción a 

seguir. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 La Entidad Privada Supervisora velará por que el Ejecutor del Proyecto 
elabore el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), lo trámite ante el 
Ministerio de Cultura, y que lo implemente hasta la aprobación del informe 
final por parte del Ministerio de Cultura.  

 La Entidad Privada Supervisora deberá de reportar en el informe mensual 
un Cuadro de Prevención de Riesgo en Obra, ello en aplicación de las 
medidas de seguridad señaladas en la Norma G-050 “Seguridad durante 
la Construcción”, del Reglamento Nacional  de Edificaciones, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 011- 2006-VIVIENDA y modificada por Decreto 
Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA, así como informar sobre la capacitación 
y retroalimentación a los trabajadores en proceso de trabajos seguros en 
cumplimiento del D.S. N° 005-2012-TR. 

 Constatar que las instalaciones provisionales del Ejecutor del Proyecto 
(caseta para oficinas, guardianías, almacenes, servicios higiénicos, 
comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, entre otros), reúnan 
las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean 
retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de 
desmonte y desperdicios. 

 Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido 
presentado en su propuesta y responda a las características adecuadas 
para la correcta ejecución del PI, en cuanto a la antigüedad requerida y 
que se encuentre en buen estado de funcionamiento. 
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 Propiciar reuniones físicas y/o virtuales de coordinación, entre el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, el Ejecutor del Proyecto. Asistir y 
participar en las reuniones que organice o programe el Programa Nacional 
de Saneamiento Rural. 

 Verificar que el Ejecutor del Proyecto haya cumplido con todas las 
obligaciones de inscripciones, pagos a (ESSALUD), póliza de seguros y 
otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene 
en la ejecución del PI. 

 La Entidad Privada Supervisora está obligada a realizar cualquier trabajo y 
tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa, que de 
acuerdo con la mejor práctica profesional tenga la necesidad de realizar, 
aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus 
funciones que se describen o en los documentos del Proceso de selección 
o en la proforma del Contrato. 

 Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, y 
del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, 
que el Ejecutor del Proyecto asignen a la obra y comprobar que su 
calificación y número sean adecuados para asegurar la buena ejecución 
de la obra. 

 Emitir opinión sobre los diversos reclamos que presente el Ejecutor del 
Proyecto, recomendando al Programa Nacional de Saneamiento Rural las 
acciones a tomar. 

 Informar al Programa Nacional de Saneamiento Rural, con la oportunidad 
debida de cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas con terceros 
o actuación anormal del Ejecutor del Proyecto. 

 Sostener con los funcionaros del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural una permanente comunicación sobre el estado de la ejecución del 
PIP. 

 Realizará el seguimiento al Ejecutor del proyecto, con respecto a las 
actividades que debe cumplir en el Plan de Monitoreo Arqueológico y/o 
Rescate según corresponda. 

 Verificar que se cuente con la Resolución Directoral que aprueba el PMA, 
antes del inicio de excavaciones de la obra. 

 Verificar el cumplimiento de los trabajos relacionados al Plan de Manejo 
Ambiental, y al plan de seguridad y salud, Plan de Comunicación y 
Educación Sanitaria y Plan de Acompañamiento social de la obra, lo que 
deberá ser informado mensualmente. 

 Remisión de los informes especiales al Programa Nacional de 
Saneamiento Rural cuando sea requerido o las circunstancias lo amerite 

 

6.2.3. RECEPCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 

Una vez culminado la ejecución de obra y recepcionada totalmente la obra, 
mediante acta, de acuerdo al artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF; la Empresa Privada tendrá un 
plazo máximo de treinta (30) días calendario, considerando lo siguiente: 

 

 Para la emisión de la Conformidad de Calidad del PIP y/o de los avances de 
ejecución del PIP, La Entidad Privada Supervisora deberá revisar y aprobar 
los planos de replanteo, Memoria Descriptiva, metrados post-construcción, 
base de datos de las conexiones domiciliarias y Unidad Básica de 
Saneamiento instaladas (de ser el caso). Estos documentos deberán estar 
suscritos por el Ejecutor del Proyecto y la Entidad Privada Supervisora, 

debiendo remitirse inicialmente 01 juego ante el Programa Nacional 
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de Saneamiento Rural, adjuntos a la comunicación de la Conformidad de 
Calidad emitida. Si se detecta observaciones en estos documentos, la Entidad 
Privada Supervisora es responsable de exigir al Ejecutor del Proyecto que 
efectúe las correcciones antes de la emisión de la Conformidad de Recepción, 
debiendo presentar 01 nuevo juego de los documentos, debidamente 
suscritos por el Ejecutor del Proyecto y la Entidad Privada Supervisora.   

 Participará como representante de la Entidad Privada Supervisora y como 
asesor técnico del funcionario cuyo cargo ha sido designado en el Convenio 
como responsable de dar la conformidad de recepción del Proyecto, 
efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente 
nota de las observaciones, a fin de verificar la subsanación por parte el 
Ejecutor del Proyecto.  

Una vez emitida la Conformidad de Recepción, la Entidad Privada Supervisora 

deberá cerrar el cuaderno de obra y entregarlo al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural. 

 

6.2.4. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

El expediente de liquidación se presentará a los sesenta (60) días después de la 
Recepción del PI y contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
 

 Generalidades  

 Ubicación  

 Objetivos  

 Meta ejecutada  

 Descripción de la obra ejecutada  

 Monto total de inversión  

 Plazo de ejecución  

 Financiamiento   
 
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 Convenio de Inversión y Adendas  

 Acta de Entrega de Terreno  

 Conformidad de Recepción  

 Conformidad de Calidad de PI  

 Verificar el cumplimiento del Ejecutor del Proyecto de presentar la Constancia 
de No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de 
la obra (sin IGV), y la declaración jurada de no tener reclamos ante el Ministerio 
de Trabajo y Promoción Social. 

 
METRADOS Y PRESUPUESTOS 
 

 Resumen general de metrados  

 Sustento de metrados ejecutados  

 Resumen de metrados según valorizaciones  

 Presupuesto por mayores trabajos de obra por mayores metrados ejecutados.  

 Presupuesto de reducciones por menores metrados ejecutados  
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
 

 Memoria de liquidación Económica  

 Resumen de liquidación  

 Hoja de Resumen de pagos del Convenio de Inversión a través de la emisión y 
entrega de los CIPGN. 

 Hojas de Resumen de pagos, a través de los CIPGN, de cada mayor trabajo 
de obra aprobado  

 Resumen de Valorizaciones de obra del Convenio de Inversión (liquidación 
final) 

 Resumen de Valorizaciones de obra de cada mayor trabajo de obra aprobado 
(liquidación final)  

 Valorizaciones del Convenio de Inversión – Liquidación final 

 Valorizaciones de los mayores trabajos de obra – Liquidación final  

 Valorizaciones de las reducciones – Liquidación final  

 Resumen de reajustes – Liquidación final  

 Cálculo de reajustes del contrato principal – Liquidación final  

 Cálculo de la fórmula polinómica del Convenio de Inversión  

 Cálculo de reajustes de cada mayor trabajo de obra – Liquidación final  

 Cálculo de la fórmula polinómica de cada mayor trabajo de obra  

 Cálculo de la multa  

 Gráfico de avance de obra (comparativo del real versus el programado)  

 Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo y/u otros.  

 Índices Unificados de Precios  

 Cronograma vigente de ejecución de obra Gantt – CPM  

 Valorización de avance de obra – Liquidación final 
 
CONTROLES DE CALIDAD 
 

 Certificados de calidad  

 Carta de garantía  

 Certificado de ensayos realizados  

 Cuadro de parámetros de evaluación  

 Protocolos de pruebas hidráulicas  
 
PANEL FOTOGRÁFICO 
 
PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA 
 

 Los planos de replanteo de obra se presentarán en físico y en digital   
 

CUADERNO DE OBRA 
 
ANEXOS 
 
Copias de los pagos efectuados a través de los CIPGN con sus respectivos 
comprobantes de recepción. 
 

6.2.5. INFORME FINAL DE LA OBRA 

 

El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, 

incluyendo modificaciones y mayores trabajos de obra, metrados finales, 

ampliaciones de plazo y otros, realizando una evaluación de la 
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calidad del PIP. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento 

y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los sesenta (60) días 

calendarios después de la Recepción del PIP. 

 

6.2.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

 

Tratándose de contratos del servicio de supervisión del proyecto, el contrato 

culmina con la liquidación y pago, la misma que será elaborada y presentada al 

Programa Nacional de Saneamiento Rural. La última prestación de la Entidad 

Privada Supervisora será a la conformidad de la presentación de la liquidación 

de obra elaborado por el mismo y a la conformidad de su Informe sobre la 

liquidación del servicio de supervisión, debiendo además hacer entrega del 

archivo de la documentación procesada en versión digital. 

 

6.3. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA 

EJECUCIÓN DEL PIP  

 

 Asumirá su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el 
ejercicio de sus funciones contractuales.  

 Será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad 
del personal a su cargo y de velar que el PIP se ejecute con óptima calidad.  

 No tendrá autoridad para exonerar al Ejecutor del Proyecto de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún mayor trabajo de obra o 
variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o 
cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del 
MVCS. 

 Controlar la calidad de las obras, realizando sus propias pruebas de control, 
al cual anexará a las pruebas realizadas por el Ejecutor del Proyecto, los que 
serán presentados en los informes. 

 Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la Entidad Privada 
Supervisora comprenden no solamente las establecidas en estos Términos 
de Referencia y en el Contrato, sino además a las que conforme a Ley le 
corresponden para lo cual la Entidad iniciará acciones judiciales pertinentes 
de ser el caso. 

 

6.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 Cumplirá satisfactoriamente las actividades generales, actividades 
específicas, responsabilidad y otras que se establecen en los Términos de 
Referencia, para el servicio que se está contratando. 

 Es responsable por los perjuicios y daños que ocasione de no cumplir 
diligentemente sus obligaciones como supervisor. 

 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o 
servicios ofertados, por un plazo de siete (07) años contado a partir de la 
conformidad de la liquidación otorgada por el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural. 

 Participará activamente en las conciliaciones y/o arbitrajes que pudieran 
generarse por controversias surgidas entre el MVCS y la Empresa Privada, 
preparando los informes correspondientes debidamente sustentados, en los 
plazos perentorios establecidos y participando en las audiencias, durante la 

vigencia del contrato de Supervisión. 
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 Las valorizaciones y los informes mensuales serán el insumo para el 
otorgamiento del Certificado de Calidad del Proyecto que periódicamente la 
Entidad Privada Supervisora emitirá para el trámite del CIPGN solicitado por 
la Empresa Privada 

 

6.5. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 

PRESENTAR LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DURANTE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La Entidad Privada Supervisora presentará a la Entidad la siguiente 

documentación, como resultado de la prestación de los servicios: 

 

6.5.1. PLAN DE TRABAJO 

 
La Entidad Privada Supervisora presentará dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de firmado el contrato, un Plan de Trabajo detallado, en 
el cual actualizará y especificará el personal Profesional y Técnico que se 
hará cargo de La Entidad Privada Supervisora de la Ejecución del PIP, 
discriminado por frentes de Trabajo y oportunidad de intervención, así como 
la implementación progresiva de su centro de operaciones, detallando el 
equipamiento de los mismos y los recursos tecnológicos que servirán de 
apoyo para su labor, debiendo contener el siguiente ítem que no es limitado:   

 

 Antecedentes  

 Justificación  

 Objetivo  

 Metodología  

 Actividades  

 Cronogramas que detallen los períodos de permanencia en obra del 
personal profesional y técnico de La Entidad Privada Supervisora. 

 

6.5.2. VALORIZACIONES DE OBRA 

 
Las valorizaciones mensuales también deberán ser remitidas al correo 
electrónico del coordinador del Programa Nacional de Saneamiento Rural el 
mismo día que es ingresado por mesa de partes del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, 
y alcanzar al Programa Nacional de Saneamiento Rural en el plazo de los 
primeros cinco (05) días calendario del mes siguiente a la valorización y 
deberá contener como mínimo, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:   

 

 Carta de la Entidad Privada Supervisora presentando la valorización e 
indicando el número, y el periodo que corresponda, y expresando su 
conformidad y aprobación.  

 Carta del Ejecutor del Proyecto, mediante el cual presenta la valorización 
a La Entidad Privada Supervisora.  

 Datos Generales del PIP.  

 Resumen de la valorización.  

 Control General de Avance de PI.  

 Hoja resumen de valorización de sub presupuesto que muestre claramente 
el avance acumulado anterior, el avance de la presente valorización, el 
avance acumulado actual, y el saldo por valorizar. 

 Cuadros de cálculo de los coeficientes de reajuste en aplicación de la 
fórmula polinómica, con la documentación sustentatoria. 
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 Cuadro de cálculo de reajuste. 

 Cuadro de control de reajustes (demostrando la situación atraso o adelanto 
en que se encuentra el PIP, con el fin de aplicar correctamente los 
reajustes). 

 Gráficos de avance del PIP programado contra ejecutado y la curva S. 

 Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentarán 
con sus respectivas planillas de metrados, protocolos (resistencia de 
concreto, compactación, pruebas hidráulicas, pruebas de nivelación de 
tuberías, pruebas hidráulicas de conexiones domiciliarias, calidad de 
tuberías, etc.), formatos de verificación del plan ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, u otros documentos que acredite su ejecución, 
debiendo ser certificados por la Entidad Privada Supervisora. 

 Lista de metrados afectados.  

 Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por el 
MVCS a la Empresa Privada a través de los CIPGN. 

 Documentos que acrediten la condición del pago que se señala en la forma 
de pago de las Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran 
(certificados de prueba, calidad u otros). 

 Copias de cuaderno de obra. 
 

La valorización del avance del PIP debe ser presentada en un (01) original, 
una (01) copia y una (01) versión en formato CD (archivos fuente). Deben 
estar debidamente firmadas y selladas por la Entidad Privada Supervisora y 
el Ejecutor del Proyecto en todas sus páginas. La Entidad Privada 
Supervisora adicionalmente debe remitir vía correo electrónico la valorización 
presentada en formato PDF y versión editable al Coordinador del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural designado para el proyecto.  
 
Estas valorizaciones y los informes mensuales serán el insumo para el 
otorgamiento del Certificado de Calidad del Proyecto que periódicamente la 
Entidad Privada Supervisora emitirá para el reconocimiento de la inversión de 
la Empresa Privada. 
 

6.5.3. INFORMES MENSUALES 

 

Los Informes mensuales serán presentados en original, durante la ejecución 
de obra, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente de 
la valorización del avance del PIP, adjuntando una ficha informativa mensual 
y un resumen ejecutivo (máximo 3 hojas), como también un CD mensual que 
contenga dicho informe.  
El informe mensual también deberá ser remitido al correo electrónico del 
coordinador del Programa Nacional de Saneamiento Rural el mismo día que 
es ingresado por mesa de partes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.  
 
El Informe Mensual deberá contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos 

 

INTRODUCCIÓN.  
- Resumen Ejecutivo 
 
SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 
 
- Actividades desarrolladas por la Entidad Privada Supervisora, memoria 

explicativa de los avances del PIP y asuntos más saltantes, 
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justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo 
soluciones para su corrección. 

- Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos 
realizados en la obra y controles efectuados por la Entidad Privada 
Supervisora, indicando ubicación y fecha en que fueron realizados, 
resultados, opinión e interpretación técnica y estadística.  

- Informe emitido por cada uno de los especialistas que participan en La 
Entidad Privada Supervisora de ejecución de la ejecución del PIP. 

- Seguimiento de los Aspectos del Convenio de Inversión (Modificaciones en 
la propuesta, variación del Ejecutor del Proyecto, Cronograma de 
Ejecución, Reuniones, Coordinación con el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, etc.). 

- Programación de Actividades de la Entidad Privada Supervisora para el 
mes siguiente, indicando además la fecha programada de la participación 
de los profesionales eventuales en obra. 

- Resumen de los asientos del cuaderno de obra.  
- Estado Contable del Contrato de Supervisión.  
- Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, 

con vistas panorámicas de la Obra (10 fotos como mínimo) y video editado 
con duración acumulada mínima de 30 minutos, que muestre el proceso 
constructivo de los componentes del proyecto. 

- Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el 
Ejecutor del Proyecto o con terceros (Cartas de el Ejecutor del Proyecto, 
Cartas de la Entidad Privada Supervisora, Oficios del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural, Otros Oficios o Cartas). 

- Información sobre las Consultas que efectuó el Ejecutor del Proyecto o la 
Empresa Privada y las soluciones adoptadas y/o respuestas de la Entidad 
Privada Supervisora. 

 
SOBRE ACTUACIÓN DE EL EJECUTOR DEL PROYECTO DEL 
PROYECTO 
 
- Informe acerca de la valorización de los avances del PIP, cuadros y 

gráficos que muestren el avance real en comparación con el programado. 
- Avance Físico del PIP y Avance Financiero. 
- Presentar la curva S, comparando los avances programados y el realmente 

ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las 
hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

- Presentar documentación por la cual se certifique que los materiales y 
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (Certificado de calidad, 
permisos y autorizaciones de otras Entidades, órdenes de compra y 
contratos). 

- Informar respecto a los trabajos relacionados a la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental, de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa, 
Plan de educación sanitaria, plan de seguridad y salud. 

- Estado de las cartas fianzas. 
- Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el 

período respectivo. 
- Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
- Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor del Proyecto en su conjunto 

(obligatorio). 
 
Para la etapa final de ejecución del PIP, y según el avance en la ejecución del 

PIP, la Entidad Privada Supervisora deberá agregar la siguiente 
información: 
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 Funcionamiento de las obras.  
 Pruebas de Operación.  
 Desarrollo de las instrucciones de Operación y procedimientos de 

mantenimiento.  
 Información sobre entrenamiento o capacitación. 
 Información sobre el Manual de Operación y Mantenimiento  
 Otros. 
 
Una vez que el Informe mensual cuente con la conformidad del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, la Entidad Privada Supervisora solicitará su 
pago adjuntando una copia en original del aludido Informe y dos (02) CDs con 
la versión en digital (formato PDF) de dicho Informe.  

 
INFORMES ESPECIALES 
- Serán presentados en un plazo de tres (03) días hábiles. 
- Informes solicitados por la Entidad. Sí el Informe Especial amerita un plazo 

mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerá en su requerimiento 
el nuevo plazo de presentación del Informe. 

- Informes de Oficio, sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos 
que requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un 
Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad 
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de 
sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. 
En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un 
recuento de la acción tomada. 

 
INFORME DE CALIDAD DE OBRA 
- Informes de Situación de Obra (Previo a la Conformidad de Recepción), la 

Entidad Privada Supervisora de la obra presentará el Informe de situación 
de obra dentro de los tres (03) días calendarios de la fecha posteriores a 
la anotación en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor del Proyecto 
indicando que ha terminado la obra y solicita la recepción de aquella. En 
dicho informe se informará la fecha que se produjo el término de la misma 
y, de ser el caso, informará respecto de las observaciones pendientes de 
cumplimento. Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la 
obra ejecutada. 

 
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVERISÓN PUBLICA (PIP) 
 
Será presentado en un plazo de sesenta (60) días calendarios siguientes a la 
presentación de la liquidación de obra debidamente foliado y deberá contar, 
como mínimo, lo siguiente: 
 
Informe final de supervisión de obra, debiendo incluirse, además de los 
informes técnicos, los informes concernientes a:  
 
 Conformidad de Calidad del PIP y de los avances de ejecución del mismo.  
 Conformidad de Recepción de PIP. 
 Liquidación de obra.  
 Impacto Ambiental.  
 Seguridad y Salud.  
 Arqueología.  
 Puesta en marcha.  
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Anexos 
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Contrato de supervisión de obra y sus adendas.  
Resoluciones de aprobación de prestaciones de mayores trabajos de obra 
y/o Anexos  
Contrato de supervisión de obra y sus adendas.  
Resoluciones de aprobación de prestaciones de mayores trabajos de obra 
y/o Supervisora. 

 

6.5.4. ALCANCES DEL SERVICIO DE SUPERVISION SOCIAL 

 

Supervisar la implementación de las actividades desarrolladas por la 

consultoría responsable de la intervención social para la gestión sostenible de 

los servicios de agua y saneamiento en los proyectos de AEP-UTP del 

Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL 
 

 Supervisar las actividades de las consultorías referidas al desarrollo de 
capacidades locales para la AOM en el marco del fortalecimiento de las 
Juntas Administradoras de los servicios de Saneamiento (JASS). 

 Supervisar las actividades de las consultorías referidas al desarrollo de las 
competencias técnicas administrativas de los gobiernos locales (referidos 
a la figura del ATM) en cuanto a la asistencia técnica y supervisión dirigida 
a las JASS. 

 Supervisar las actividades de las consultorías referidas al cumplimiento de 
los acuerdos sociales para la determinación y pago de una cuota familiar 
que de sostenibilidad económica a los servicios de agua y saneamiento 
local. 

 Verificar los productos conseguidos por el/los Gestor/es Social/es en 
materia de conocimiento del funcionamiento, mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento por parte de las familias. 

 Verificar los productos conseguidos por el/la Gestor/es Social/es en 
relación a que los usuarios conozcan y comprendan los beneficios del 
lavado de manos para la salud e higiene, y tengan una actitud positiva a la 
práctica sostenida de este comportamiento saludable. 

 Fortalecer los procesos comunicativos y la coordinación entre los actores 
locales e institucionales (Municipio, Gobiernos locales, sectores públicos), 
firma Contratista Contratada por el Programa, para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

 
ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR SOCIAL  

 
a) La aplicación de la supervisión al plan de la consultora individual de 

Intervención Social, el cumplimiento de las actividades de 
implementación que están determinadas en el plan operativo del 
consultor social. Es necesario elaborar un diseño de monitoreo, así como 
los instrumentos cuantitativos y cualitativos que hagan visible el 
cumplimiento de las actividades programadas por consultor individual.  

 
b) Verificar el desarrollo de la implementación social: actividad 

orientada a comprobar el avance del proceso relacionado al cumplimiento 
de metas del Programa. 
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● Verificar el desarrollo de la implementación social: actividad orientada 
a comprobar el avance del proceso relacionado al cumplimiento de metas 
del Programa. 

● Con las JASS y las ATM la verificación de las actividades se realizará al 
100% de los involucrados (Miembros del Concejo Directivo de JASS y el 
Responsable del ATM de cada distrito de intervención del Programa). 

● Con las familias usuarias la verificación de la intervención social se 
realizará a través de la medición de indicadores, contemplado en el 
diagnostico en dos evaluaciones de muestreo aleatorio simple (un mes 
antes de terminada la ejecución y un mes antes terminado el proyecto).  

 
c) Conformidad a la documentación entregada por el/la Gestor Social; 

actividad orientada a dar aprobación técnica social previa de los informes 
que presentará el/la Gestor Social; así también se dará conformidad a los 
materiales didácticos de comunicación y educación que el/la Gestor 
Social diseñe e implemente; así como los gastos de materiales e insumos 
que reporte.  

 
d) Identificar problemas de la implementación; actividad orientada a 

prever problemas y recomendar estrategias que eviten demoras en la 
implementación técnica y social. 

 
Se espera que al finalizar la fase de inversión/ operación técnica asistida 
la/el Consultor Supervisor Social supervise adecuadamente el trabajo 
realizado por el/la Gestor Social en la intervención social, para que éste 
alcance los resultados planteados en las metas del Programa  
 
Las líneas de trabajo y actividades para la Implementación Social se 

encuentran en los planes de educación Sanitaria y Gestión del Servicio del 

Proyecto (Documentos referente). 

 
7. REQUISITOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 

 

7.1. REQUISITOS 

 

La Entidad Privada Supervisora debe contar con experiencia mínima como 

supervisora en dos (2) proyectos similares durante los últimos diez (10) años, 

como lo considera el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 

29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 

 

Entiéndase que proyectos similares corresponde a la definición de obras de 

saneamiento u obras similares. 

 

Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades 

Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o 

de hoyo seco. 

 

Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 

rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 

reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua 

potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas 

de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de 
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agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes 

secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas 

y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas 

residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias 

de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 

saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 

seco. 

 

7.2. EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

Requisito: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres veces 
el valor referencial de la contratación; es decir, S/. 564,184.00 (quinientos 
sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 soles), por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante un periodo de hasta diez (10) años a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
 

Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades 

Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o 

de hoyo seco. 

 

Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 

rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 

reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua 

potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas 

de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 

acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias 

de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 

alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o 

conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 

alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 

saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 

seco. 

 

7.3. PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

7.3.1. PERSONAL CLAVE 

 

Durante la ejecución contractual, los cambios de personal proceden por 

iguales o superiores características establecidas en las bases, pudiéndose 

reemplazar al personal solo por causas demostradas no atribuibles al Ejecutor 

del proyecto, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del 

personal solo procederá previa autorización escrita de la Entidad, la solicitud 

presentada deberá contar con la respectiva carta legalizada de renuncia del 

profesional y con la carta de compromiso del profesional reemplazante. 
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Requisitos 

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos 

mínimos necesarios para la ejecución del Proyecto: 

 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

N° CANT. CARGO 
COEFICIENTE DE 

PARTICIPACIÓN 

1 1 Supervisor de Obra 100% 

2 1 
Especialista en Seguridad en Obra y Salud 

Ocupacional 
50% 

3 1 Especialista Ambiental 50% 

4 1 Especialista en Calidad 100% 

5 1 Supervisor Social 50% 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

N° CARGO 
NIVEL, GRADO O 

TITULO 
PROFESIÓN 

1 Supervisor de Obra Título profesional 
Ingeniero Civil o Ingeniero 

Sanitario 

2 
Especialista en Seguridad en 

Obra y Salud Ocupacional 
Título profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o 

Ingeniería de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Civil 

3 Especialista Ambiental Título profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos 

Naturales o Ingeniero de 

Recursos Naturales o Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Civil o 

Ingeniero Mecánico de Fluidos 

4 Especialista en Calidad Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

5 Supervisor Social Título profesional 

Sociólogos y/o licenciados en 

antropología y/o educación y/o 

comunicadores y/o profesional de 

la salud 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

N° Cargo Experiencia 

1 Supervisor de Obra 

1) Cargo desempeñado: 

Residente o supervisor o inspector o gerente de 

construcción o gerente de proyectos de construcción o 

jefe de supervisión o la combinación de estos, en la 

ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de 

obra; en obras de saneamiento u obras similares. 

2) Tiempo de experiencia: 4 años en el cargo 

desempeñado (computada desde la fecha de la 
colegiatura).  
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N° Cargo Experiencia 

2 
Especialista en Seguridad en 

Obra y Salud Ocupacional 

1) Cargo desempeñado: 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador, o la combinación de estos en seguridad y 

salud ocupacional o seguridad o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo 

o seguridad ocupacional o implementación de planes de 

seguridad e higiene ocupacional en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en general. 

2) Tiempo de experiencia: 1 año en el cargo desempeñado 

(computada desde la fecha de la colegiatura). 

3 Especialista Ambiental 

1) Cargo desempeñado: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable 

o residente o la combinación de estos en; ambiental o 

mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 

ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución 

y/o inspección y/o supervisor de obras en general. 

2) Tiempo de experiencia: 1 año en el cargo desempeñado 

(computada desde la fecha de la colegiatura). 

4 Especialista en Calidad 

1) Cargo desempeñado: 

Especialista, ingeniero, jefe, gerente de construcción, 

residente, responsable, coordinador o la combinación de 

estos en, control de calidad o calidad o aseguramiento de 

calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en 

la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general. 

2) Tiempo de experiencia: 1 año en el cargo desempeñado 

(computada desde la fecha de la colegiatura). 

5 Supervisor Social 

1) Cargo desempeñado: Especialista social y/o supervisor 

social y/o coordinador social y/o gestor social en aspectos 

de desarrollo social y/o promotor y/o coordinador y/o 

capacitador social y/o especialista en intervenciones 

sociales, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de 

obras de saneamiento u obras similares. 

2) Tiempo de experiencia: 2 años en el cargo 

desempeñado (computada desde la fecha de la obtención 

del título profesional). 

 
Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades 
Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera o 
de hoyo seco. 

 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 

rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 

reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua 

potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas 

de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 

acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias 

de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 

alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o 

conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 
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alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 

saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 

seco. 

 

Acreditación de experiencia del personal para la supervisión de la 
ejecución de obra:  
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o, (ii) 
constancias que deben contener el Código Único de Inversión/Código SNIP o, 
(iii) certificados que deben contener el Código Único de Inversión/Código SNIP 
o, (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto.  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia profesional deben 
consignar la fecha de inicio y culminación de cada servicio y/o consultoría 
prestada.  
 
En el caso que, los documentos que acrediten la experiencia profesional solo 
indiquen el mes y el año en la fecha de inicio y/o culminación del servicio, se 
tomará como fecha de inicio del servicio, el último día del mes de inicio y; para 
la culminación del servicio se tomará como fecha de culminación, el primer día 
del mes final del servicio. 
 
En el caso del personal de apoyo profesional personal no clave (de 

corresponder), la acreditación se presentará dentro de los cinco (05) días 

calendarios de suscrito el Contrato. La documentación antes indicada será 

presentada por mesa de partes de la Entidad y el área usuaria será responsable 

de verificar la documentación presentada. 

 

8. PLAZO DEL SERVICIO 
CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

N° DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 
PLAZO EN DÍAS 
CALENDARIOS 

1 

Supervisión de ejecución de la obra 150 

Recepción de obra- Acompañamiento social (*) 30 

Liquidación – Acompañamiento social (*) 60 

TOTAL 240 

(*): El acompañamiento social, se realizará de manera permanente y paralela a la recepción de obra y liquidación. 

Dado que es asistencia técnica-social, en la etapa de operación y mantenimiento del sistema instalado, con la finalidad 

dar la sostenibilidad del servicio. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

La prestación del servicio de supervisión se rige por el Sistema de contratación de 

Tarifas, de acuerdo a lo establecido en numeral 75.3 del Artículo 75. Procedimiento 

para la contratación de la entidad privada supervisora, del Reglamento de la Ley Nº 

29230. 
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10. FORMA DE PAGO 
 

El pago de la Entidad Privada Supervisora será realizado de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 
210-2022-EF. Así mismo, las mayores prestaciones del servicio de Supervisión se 
sujetan a lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF. 
 
Durante la ejecución de la obra se pagará hasta el 90% del monto de total del 
referencial, quedando un 10% para ser pagado con la liquidación del proyecto. 
 

11. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO 
 

Las solicitudes de adicionales, reducciones y/o ampliaciones de plazo y toda la 

documentación relacionada con el estudio, será de opinión obligatoria por el supervisor 

de proyecto y que será elevada al PNSR para ser resuelto en el plazo estipulado en el 

Reglamento de la Ley Nº 29230. 

 

12. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO 
 

La entidad privada supervisora es responsable por la calidad ofrecida del servicio 

prestado por un plazo que no puede ser inferior a un (1) año, contado a partir de la 

conformidad del servicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 

de la Ley 29230. 

 

13. PENALIDADES 
 

Constituyen formas validas de comunicación las que se efectúen a través de los 
medios electrónicos (correos electrónicos), así como aquellas notificaciones físicas 
que se reciban en los domicilios. 
 
Efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico no 
será obligatoria; no obstante, de producirse esta, no invalidará la notificación realizada 
con anticipación a través de los medios electrónicos. 
 
Los plazos se computarán a partir de la primera notificación que hubiera sido recibida, 
bajo cualquier modalidad. 
 
La Entidad Privada Supervisora del proyecto se hará acreedor a la penalidad diaria, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎=
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días 
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En todos los casos, para el cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto total 
correspondiente al entregable por informes de retraso según contrato y el plazo 
contractual del consultor. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el PNSR podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 

 
 

OTRAS PENALIDADES POR SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
PROPUESTO 
Cuando el personal acreditado permanece menos de 
quince (15) días desde el inicio de su participación en 
la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución. 

P= (0.1 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato.  

2 

PERSONAL CLAVE PROPUESTO 
En caso que el supervisor incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido  

P= (0.1 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

3 

PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL CLAVE  
Cuando el personal clave, incumpliera con su 

presencia física en obra, sin haber justificado su 

ausencia 

P= (1/1000 del monto 
del contrato vigente) 
por cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

4 

PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL DE APOYO  
Cuando el personal de apoyo, incumpliera con su 

presencia física en obra, sin haber justificado su 

ausencia 

P= (0.5/1000 del 
monto del contrato 
vigente) por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

5 

EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA 
Cuando el supervisor de obra no cumple con la 

utilización en obra de los equipos y/o vehículos 

ofertados, sin haber justificado su inexistencia 

P= (1/1000 del monto 
del contrato vigente) 
por cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

6 

OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN  
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia 

u omisión en la prestación del servicio, se produjera 

un pago indebido o se generará alguna obligación 

como gastos generales, intereses u otros, a favor del 

contratista y en perjuicio del Estado, la supervisión 

asumirá el 100% de dichos costos, hasta un máximo 

del 10% del monto del contrato de supervisor vigente. 

P= (10% del monto 
del contrato vigente)  

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

7 

PRESENTACIÓN DE INFORMES  
Por demora en la presentación de informe mensual de 

supervisión, informe de aprobación de valorización, 

informe de calidad, informes especiales, informe de 

liquidación. 

P= (0.5/1000 del 
monto del contrato 
vigente) por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

8 

REGISTRO DE ANOTACIONES DEL CUADERNO 
DE OBRA  
Por demora del registro de las anotaciones del 

cuaderno de obra. 

P= (0.5/1000 del 
monto del contrato 
vigente) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

9 

MONTO SOBREVALORADOS 
Por no descontar el 100% del monto sobrevalorado en 

el mes siguiente al detectado 

P= (1/1000 del monto 
del contrato vigente) 
por cada ocurrencia. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

contrato. 

10 

RECEPCIÓN DE OBRA 
Cuando no se hace presente para la verificación de fiel 

cumplimiento de los establecido en los planos, 

especificaciones técnicas y calidad y levantamiento 

del pliego de observaciones de ser el caso, para la 

recepción de obra. 

P= (5/1000 del monto 
del contrato vigente) 
por cada ocurrencia. 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

11 

RECEPCIÓN DE OBRA  

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el 

comité de recepción advierta que la obra no se 

encuentra culminada  

P= (5/1000 del monto 
del contrato vigente). 

Según informe del 
Área Usuaria a cargo 
de la supervisión del 
contrato. 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria a la fecha. 

 
Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al 

monto contractual vigente, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del 

pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante 

de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento y serán de aplicación administrativa 

por parte del PNSR. 

 

Procedimiento con el que se verifica el Evento a Penalizar 

 

El personal del PNSR, Especialista Técnico y/o Supervisor Social, responsable del 

monitoreo mediante carta, correo u otro medio comunicara al contratista la(s) 

deficiencia(s) detectada(s). De ser el caso que el contratista no presente sus 

descargos y/o levante las observaciones formuladas en el plazo de 48 horas de 

realizada la recepción fehaciente de la comunicación de la ocurrencia, se procederá 

con la aplicación de la penalidad correspondiente para ser deducida en la facturación 

siguiente de producido el evento. 
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FORMATO N° 1 
 

MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

 
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL – TUO de la Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-TAHONA ALTA  
Presente.- 
 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O 
CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE 
COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI 
N° […………..], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN 
N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA, a fin de manifestar interés para brindar el servicio 
de supervisión del siguiente proyecto: 
 

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas 
de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – 
Cajamarca”, con Código Único Inversiones. Nº 2330786. 
 
Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de 
selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas. 
 
Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones 
en el presente proceso de selección. 
 

(1) Nombre (Persona Natural o Persona Jurídica o Consorcio): 

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE] 

(2) Domicilio Legal: 

[INDICAR DOMICILIO LEGAL] 

(3) DNI N°  (4) RUC N°  (5) N° de Teléfono  

[INDICAR N° DE DNI EN 

CASO DE PERSONA 

NATURAL] 

[INDICAR N° DE RUC] [INDICAR N° DE TELÉFONO] 

(6) Correo Electrónico  

Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo 

activo durante el período que dure dicho proceso.  

Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO] 

 
Atentamente, 
 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del participante  

o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio) 
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FORMATO N° 2 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA  
Presente.- 
 
 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O 
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº 
[CONSIGNAR NÚMERO] y RUC Nº [CONSIGNAR NÚMERO], debidamente representado por su  
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU 
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº 
[INDICAR NÚMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE 
SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] Nº [INDICAR NÚMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente 
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.  
 
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.11 
 
 
 
 

 
…..………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

  

                                                      
11  Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. 
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FORMATO N° 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA  
Presente.- 
 
 
Estimados Señores: 
 
El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de 
[CONSIGNAR RAZÓN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con 
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL 
REGISTRO] en la Ficha Nº [INDICAR NÚMERO DE FICHA] Asiento Nº [INDICAR NÚMERO DE 
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social    :  

Domicilio Legal                  :  

RUC     :  Teléfono(s) :  Correo Electrónico  :  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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FORMATO N° 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente. - 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases 
y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el 
postor ofrece el Servicio de supervisión de la ejecución de obra y liquidación del proyecto: 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de 
Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – Cajamarca”, con 
Código Único Inversiones. Nº2330786, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás 
condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del proceso. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO N° 5 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso de selección. 
 
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro. 
 
5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de 

la Ley N° 29230, así como en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 

consorciados. 

  



MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

PROCESO DE SELECCIÓN N°002 -2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA DEL]]  

  

 
FORMATO N° 6 

 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE 
SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA, responsabilizándonos solidariamente 
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 
consorciado). 
 
Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [INDICAR DOMICILIO]. 
 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:           % de 
Obligaciones  

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [%] 
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [%] 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:           % de 
Obligaciones 

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [%] 
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [%] 
 

TOTAL:            100% 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

  ...………………………………….     ………………………………….. 
   Nombre, firma, sello y DNI del       Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1  Representante Legal Consorciado 2 
 

IMPORTANTE: 
- Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario 
Público o Juez de Paz Letrado. 

- En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas 
que conforman el Consorcio. 
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FORMATO N° 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de supervisión de la ejecución de obra 
y liquidación del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de 
Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc 
– Cajamarca”, con Código Único Inversiones. Nº2330786 en el plazo de doscientos cuarenta [240] 
días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] 

 

 

 

 
FORMATO N° 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*) 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: 
 

Nº 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO 
OBJETO DEL 

SERVICIO 
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO  
FECHA12 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA13 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO14  

1         

2         

 TOTAL :  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
  

                                                      
12  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
13  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
14  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
(*) Deberá acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como mínimo en proyectos vinculados a la actividad 
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FORMATO N° 9 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**) 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO 
OBJETO DEL 

SERVICIO 
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO  
FECHA15 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA16 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO17  

1         

2         

 TOTAL :  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                      
15  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
16  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
17  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
(**) Deberá acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como mínimo en proyectos similares. 
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FORMATO N° 10 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
 
De nuestra consideración, 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

[CONSIGNAR MONEDA] 

  

  

  

TOTAL :  

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
 
- El postor formula su propuesta económica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para 

la ejecución de la prestación contenido en los documentos del proceso de selección y se valoriza en relación a 
su ejecución real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminación de las prestaciones del servicio de 
supervisión de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y 
utilidades. 
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FORMATO N° 11 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2023-MVCS/PNSR-OXI TAHONA ALTA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto 
para la ejecución del Servicio de Supervisión del Proyecto es el siguiente:  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD  
CARGO Y/O 

ESPECIALIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] 

 

 

 

FORMATO N° 12 
 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
 
 
NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO] 
 
PROFESIÓN: […] 
 
CARGO POR OCUPAR: […] 
 

1. DATOS DEL PROFESIONAL 

UNIVERSITARIOS 

Nº DE 
ORDEN 

UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes – año) 

    

    

 
 

2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD  

Nº DE 
ORDEN 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATANTE 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO 

Inicio -
Término 

Duración Nº Folio 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

…..       

 
IMPORTANTE 
 

- Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos. 
- La información manifestada en este documento deberá ser fiel reflejo de la documentación que sustente la 

experiencia y evitar información contradictoria que inhabilite la propuesta.  
- La colegiatura y la habilitación de los profesionales, se requerirá para el inicio de su participación efectiva del 

contrato. 
- El orden de la consignación de la experiencia será desde el más reciente a lo más antiguo.  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO N° 13 
 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO 
(Correo Electrónico) 

 

Fecha Día: Mes: Año: 

 

 

DESTINATARIO 

(En caso de Consorcio indicar 
denominación de este y nombre de cada 
uno de los que lo integran). 

[INDICAR NOMBRE 
O RAZÓN SOCIAL] 

[INDICAR NOMBRE 
O RAZÓN SOCIAL] 

[INDICAR NOMBRE 
O RAZÓN SOCIAL] 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL 
DESTINATARIO 

(Según contrato o documento comunicando 
el cambio). 

   

DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO 

(Según contrato o documento comunicando 
el cambio). 

   

DOCUMENTO NOTIFICADO    

CONTENIDO 

(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente con la Cédula de 
Notificación). 

   

ASUNTO / SUMILLA 

(Indicación del asunto y breve reseña de 
contenido). 

   

VENCIMIENTO 

(Señalar último día del plazo para que la 
Entidad Pública notifique su 
pronunciamiento). 

Día: 

Mes: 

Año: 

Día: 

Mes: 

Año: 

Día: 

Mes: 

Año: 

 
La impresión del correo electrónico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisión de esta 
Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales. 
 
La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de 
producirse, no invalida la notificación efectuada con anticipación y por el medio electrónico indicado, 
computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier 
modalidad. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre y apellidos del notificador 

de la Entidad Pública 
DNI N° …………………….. 
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FORMATO N° 14 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  
 
 

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA] a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad 
Pública durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisión, así como, para los actos 
efectuados durante la ejecución del contrato.  

 
La dirección de correo electrónico autorizada es: 

 
 

 
Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades 
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato. 
 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO) 

RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC] 
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FORMATO N° 15 
 

MODELO DE CONTRATO PARA LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 
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CONTRATO Nº     -2023-VIVIENDA-VMCS-PNSR 
CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la entidad privada supervisora para la 
supervisión de ejecución y liquidación del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona 
Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – Cajamarca”, con CUI Nº2330786; que celebra de 
una parte MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO a través del 
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL,  en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, 
con RUC Nº 20548776920 con domicilio legal en Av. Benavides Nº 395, distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, El 
Señor ……………….., identificado con DNI Nº …………….., designado por Resolución 
Ministerial Nº ………………., y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL], con 
RUC Nº [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la 
Ficha N° [INDICAR NÚMERO] Asiento N° [INDICAR NÚMERO] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su 
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NÚMERO], 
según poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NÚMERO], Asiento N° [INDICAR NÚMERO] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante 
se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicó la buena pro del Proceso de 
Selección N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN], para 
la contratación de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE 
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PÚBLICA suscribió el Convenio de 
Inversión N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSIÓN] con la Empresa 
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O 
CONSORCIO] para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Inversión [INDICAR 
NOMBRE DEL PROYECTO] con código de proyecto [INDICAR CÓDIGO DEL 
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE] 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública 
Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante, TUO de la Ley N° 
29230). 

- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 210-2022-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230). 

- Resolución Ministerial Nº007-2022-VIVIENDA, Delegación de Facultades 
- El Convenio Nacional Nº 003-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 26/08/2022, 

suscrito entre la ENTIDAD PUBLICA con LA EMPRESA PRIVADA con el objetivo de 
que ejecute y financie el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 
Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona 
Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – Cajamarca”, con CUI Nº2330786. 
 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO  
 

El presente contrato tiene por objeto la contratación de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, 
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que se encargue de la supervisión de ejecución y liquidación del proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en 
el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc – Cajamarca”, con CUI Nº2330786, 
conforme a los Términos de Referencia. 
 

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a S/ 188,061.31 (Ciento ochenta y ocho mil sesenta 
y uno con 31/100 soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así 
como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. 
 
El contrato se ejecutará a TARIFAS, conforme al numeral 75.3 del artículo 73 del TUO del 
Reglamento de la Ley Nº 29230. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO18 
 
El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada Supervisora es 
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Publica 
a quien se le presta el Servicio de Supervisión, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento. 
 

El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada. 
 
La Empresa Privada pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA en la forma y oportunidad (pagos parciales) establecida en el contrato, siempre 
que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA lo solicite presentando el informe valorizado que 
justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, bajo sistema de 
contratación de tarifas, conforme a la sección especifica de las Bases y la ENTIDAD PÚBLICA 
otorgue la conformidad respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento. 
 
La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y 
emitida a nombre de la ENTIDAD PÚBLICA. 
 
La ENTIDAD PÚBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de 
supervisión, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente 
documentación: El informe de conformidad aprobado correspondiente por la Unidad Técnica de 
Proyectos del PNSR. 

 

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PÚBLICA de otorgar la conformidad de la 
prestación del servicio de supervisión, deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco 
(5) días hábiles de haberse presentado la documentación indicada en el párrafo presente, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Una vez que la ENTIDAD PÚBLICA otorga la conformidad del servicio de supervisión, la 
Empresa Privada hará efectivo, de manera automática, el pago a la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud 
de la ENTIDAD PÚBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin 
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación 
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada deberá remitir a la ENTIDAD 
PÚBLICA la factura y/o el comprobante de pago. 

                                                      
18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el 

pago. 
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CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) días calendario, de 
los cuales ciento ochenta (150) días calendario serán para supervisión de la ejecución de obra, 
treinta (30) días calendario para la recepción de obra y sesenta (60) días calendario para la 
liquidación, el mismo que se computa desde las condiciones para el inicio del cómputo inicial del 
plazo del contrato hasta la culminación del servicio de supervisión. 
 
El plazo del contrato de supervisión debe está vinculado al Convenio de Inversión. 

 
En todo caso, el plazo definitivo de ejecución de EL PROYECTO que involucra también el plazo 
de ejecución del servicio de supervisión materia del presente Contrato, será determinado en el 
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se 
procederá a firmar la adenda correspondiente. 
 

Las condiciones para el inicio del servicio de supervisión de la ejecución del Proyecto, son las 
siguientes:  
 

a) El Perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión  
b) Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Pública sobre la contratación 

de la Entidad Privada Supervisora. 
c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolución por parte de la Entidad Publica 
d) Entrega de terreno para la ejecución del proyecto por parte de la Entidad Pública. 
e) Presentación del Plan de Trabajo donde detalla las actividades a efectuar durante la 

supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación del Contrato de 
Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los materiales en concordancia 
con su propuesta técnica. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora 19 , los 
documentos derivados del proceso de selección y las adendas al contrato de supervisión que 
establezcan obligaciones para las partes. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripción del contrato la respectiva 
garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a 
favor de LA ENTIDAD PÚBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente: 

 

 De fiel cumplimiento del Contrato20: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a 
través de la  [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE21],  Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la 
liquidación final del contrato de supervisión, de conformidad con el numeral 106.1 del artículo 
106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  
 

                                                      
19  La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 
20  La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 

vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades pueden aceptar que el 
ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta 
la conformidad de la recepción de la prestación. 

21  Empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al 
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no 
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución, conforme 
a la Cláusula Octava del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías a LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.   
 
CLAÚSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN Y NO PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS 
CORRUPTAS 
 

Conforme a lo establecido en el numeral 63.4 del artículo 63 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:  
 
a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, sea directa o indirectamente, y en 
caso se trate de una persona jurídica a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 36.2 del artículo 
36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por el Decreto Supremo N° 212-
2018-EF. 

 
b. Conducirse en todo momento durante la ejecución del Contrato, con honestidad, probidad, 

veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente 
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 36.2 del artículo 36 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o 

conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptará medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecución 
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PÚBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y 
será otorgada por el jefe de la Unidad Técnica de Proyectos del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, previo informe del Área de Ejecución de Proyectos. 
 

Para la conformidad del servicio y liquidación del contrato de supervisión, se aplica lo establecido 
en los artículos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente. 
 
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial 
para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor 
de cinco (5) hábiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver 
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] 

 

 

 

 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría de obra manifiestamente no 
cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PÚBLICA no 
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 
 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
 

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidación del 
Contrato de Supervisión, dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse otorgado la 
conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del Contrato de 
Supervisión. La ENTIDAD PÚBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar 
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene 
por aprobada la liquidación presentada por el supervisor, y se procederá conforme a lo dispuesto 
en el artículo 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  
 
Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede 
someterla a los medios de solución de controversias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA  
 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a 
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capítulo 
II del Título VII del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la recepción 
del proyecto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
 
En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones 
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes 
con el objeto de la convocatoria.  
 
Estas penalidades se encuentran calculadas,  
 
Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PÚBLICA le aplicará una penalidad por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la 
obligación que debió ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automáticamente 
resuelve el contrato de supervisión y ejecuta la garantía de fiel cumplimiento. 

 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
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Donde:  
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 
 
Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos o del pago final; o si fuese necesario se 
cobra del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.  
 
Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 
La justificación por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230. 
 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
Cuando el personal acreditado permanece menos de quince 
(15) días desde el inicio de su participación en la ejecución 
del contrato o del íntegro del plazo de ejecución.  

P= (0.1 UIT) por cada día 
de ausencia del personal 
en el plazo previsto.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato. 

2 PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido  

P= (0.1 UIT) por cada día 
de ausencia del personal.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

3 PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL CLAVE  
Cuando el personal clave, incumpliera con su presencia 
física en obra, sin haber justificado su ausencia  

P= (1/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
día de ausencia del 
personal.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

4 PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL DE APOYO  
Cuando el personal de apoyo, incumpliera con su presencia 
física en obra, sin haber justificado su ausencia  

P= (0.5/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
día de ausencia del 
personal.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato  

5 EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA  
Cuando el supervisor de obra no cumple con la utilización 
en obra de los equipos y/o vehículos ofertados, sin haber 
justificado su inexistencia  

P= (1/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
día de incumplimiento.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

6 OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN  
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u 
omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago 
indebido o se generará alguna obligación como gastos 
generales, intereses u otros, a favor del contratista y en 
perjuicio del Estado, la supervisión  
asumirá el 100% de dichos costos, hasta un máximo del 
10% del monto del contrato de supervisor vigente.  

P= (10% del monto del 
contrato vigente)  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato  

7 PRESENTACIÓN DE INFORMES  
Por demora en la presentación de informe mensual de 
supervisión, informe de aprobación de valorización, informe 
de calidad, informes especiales, informe de liquidación.  

P= (0.5/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
día de incumplimiento.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato  

8 REGISTRO DE ANOTACIONES DEL CUADERNO DE 
OBRA  
Por demora del registro de las anotaciones del cuaderno de 
obra.  

P= (0.5/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
ocurrencia.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  
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9 MONTO SOBREVALORADOS  
Por no descontar el 100% del monto sobrevalorado en el 
mes siguiente al detectado  

P= (1/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
ocurrencia.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

10 RECEPCIÓN DE OBRA  
Cuando no se hace presente para la verificación de fiel 
cumplimiento de los establecido en los planos, 
especificaciones técnicas y calidad y levantamiento del 
pliego de observaciones de ser el caso, para la recepción 
de obra.  

P= (5/1000 del monto del 
contrato vigente) por cada 
ocurrencia.  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

11 RECEPCIÓN DE OBRA  
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierta que la obra no se encuentra culminada  

P= (5/1000 del monto del 
contrato vigente).  

Según informe del Área 
Usuaria a cargo de la 
supervisión del contrato.  

 

 
 

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto 

contractual vigente, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final 

o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución 

de la garantía de fiel cumplimiento y serán de aplicación administrativa por parte del PNSR. 

 

Procedimiento con el que se verifica el Evento a Penalizar 

 

El personal del PNSR, Especialista Técnico y/o Supervisor Social, responsable del 

monitoreo mediante carta, correo u otro medio comunicara al contratista la(s) deficiencia(s) 

detectada(s). De ser el caso que el contratista no presente sus descargos y/o levante las 

observaciones formuladas en el plazo de 48 horas de realizada la recepción fehaciente de 

la comunicación de la ocurrencia, se procederá con la aplicación de la penalidad 

correspondiente para ser deducida en la facturación siguiente de producido el evento. 

 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos 
en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes 
causales: 
 
a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato. 
b. Haya llegado al monto máximo de la penalidad. 
c. Haber realizado o admitido la realización de prácticas corruptas en relación al proyecto 

conforme lo previsto en el numeral 63.4 del artículo 63 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

 
Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, 
debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización 
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
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obligaciones previstas en el presente contrato. 
 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por 
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 
  
En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante 
una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas 
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución del contrato. 
 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación 
debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION 
 
Cualquier modificación al Contrato de Supervisión que comprenda monto, obligaciones, objeto 
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.  
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del 
presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no 
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) 
días calendario. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier 
notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato. 
 

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que LA 
ENTIDAD PÚBLICA efectúe a través de los medios electrónicos, para lo cual las partes utilizarán 
direcciones electrónicas señaladas a continuación:  

 

- DIRECCION ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA: mmartelo@vivienda.go.pe ; 
jmamani@vivienda.gob.pe  
 

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 

 

Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no será obligatoria; no obstante, de producirse (de 
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidará la notificación efectuada con anticipación 
y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones 
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 

 
Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en 
funcionamiento la dirección electrónica consignada; asimismo de conformidad con el artículo 40 
del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, dirección 
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electrónica, sólo será oponible por LA ENTIDAD PÚBLICA si ha sido puesto de su conocimiento, 
en forma indubitable. 

 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 

 
 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD PÚBLICA”  “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA” 
 

 
 
 
 


