




  

 
 

CRONOGRAMA 

De acuerdo con lo indicado y según la estacionalidad definida para el área del proyecto, el 

programa de actividades a realizar se presenta a continuación en los siguientes cuadros. 

Cuadro 1. Cronograma de Ejecución de la Línea Base Física (LBF) 

Ítem Descripción 

Días 

1 2 3 4 5 6 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

1. Movilización al área del proyecto X      

2. Evaluación de hidrología  X X X   

3. Desmovilización del equipo      X 

Elaboración: ASILORZA, 2023. 

Cuadro 2. Cronograma de Ejecución de Calidad Ambiental 

Ítem Descripción 

Días 

1 2 3 4 5 6 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

1 Movilización al área del proyecto X      

2 Instalación de los puntos de Aire X      

2.1 Evaluación del punto AI-01 X X X X X  

2.2. Evaluación del punto AI-02 X X X X X  

3 
Medición de los puntos de ruido 
ambiental 

      

3.1. Evaluación Punto RUI-03 (24 horas) X      

3.2. Evaluación Punto RUI-06 (24 horas) X      

3.3. Evaluación Punto RUI-01 (24 horas)  X     

3.4. Evaluación Punto RUI-02 (24 horas)  X     

3.5. Evaluación Punto RUI-05 (24 horas)   X    

3.6. Evaluación Punto RUI-04 (24 horas)   X    

4 Muestreo de Radiaciones no Ionizantes       

4.1. Evaluación Punto RAD-07    X   

5 Muestreo de Calidad de Agua       

5.1. Evaluación Punto AG-01  X     



  

 
 

Ítem Descripción 

Días 

1 2 3 4 5 6 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

5.2. Evaluación Punto AG-03  X     

5.3. Evaluación Punto AG-02  X     

6 Desmovilización del equipo      X 

Elaboración: ASILORZA, 2023. 

Cuadro 3. Cronograma de Ejecución de la Línea Base Biológica (LBB) 

Ítem Descripción 

Días 

1 2 3 4 5 6 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

1 Movilización al área del proyecto X      

2 Evaluación de taxonomía biológica       

2.1. Evaluación de Flora y Vegetación       

 - Muestreo del Punto FF-01  X     

 - Muestreo del Punto FF-02  X     

 - Muestreo del Punto FF-03   X    

 - Muestreo del Punto FF-04   X    

 - Muestreo del Punto FF-05    X   

 - Muestreo del Punto FF-06    X   

 - Muestreo del Punto FF-07     X  

2.2. Evaluación de Mastofauna       

 - Muestreo del Punto FF-01  X     

 - Muestreo del Punto FF-02  X     

 - Muestreo del Punto FF-03  X     

 - Recojo de trampas   X    

 - Muestreo del Punto FF-04   X    

 - Muestreo del Punto FF-05   X    

 - Recojo de trampas    X   

 - Muestreo del Punto FF-06    X   

 - Muestreo del Punto FF-07    X   

 - Recojo de trampas     X  

2.3. Evaluación de Avifauna       

 - Muestreo del Punto FF-01  X     



  

 
 

Ítem Descripción 

Días 

1 2 3 4 5 6 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 

 - Muestreo del Punto FF-02  X     

 - Muestreo del Punto FF-03   X    

 - Muestreo del Punto FF-04   X    

 - Muestreo del Punto FF-05    X   

 - Muestreo del Punto FF-06    X   

 - Muestreo del Punto FF-07     X  

2.4. Evaluación de Herpetofauna       

 - Muestreo del Punto FF-01  X     

 - Muestreo del Punto FF-02  X     

 - Muestreo del Punto FF-03   X    

 - Muestreo del Punto FF-04   X    

 - Muestreo del Punto FF-05    X   

 - Muestreo del Punto FF-06    X   

 - Muestreo del Punto FF-07     X  

2.5. Evaluación de Entomofauna       

 - Muestreo del Punto FF-01  X     

 - Muestreo del Punto FF-02  X     

 - Muestreo del Punto FF-03  X     

 - Recojo de trampas   X    

 - Muestreo del Punto FF-04   X    

 - Muestreo del Punto FF-05   X    

 - Recojo de trampas    X   

 - Muestreo del Punto FF-06    X   

 - Muestreo del Punto FF-07    X   

 - Recojo de trampas     X  

2.6. Evaluación de Hidrobiología       

 - Muestreo del Punto HB-01  X     

 - Muestreo del Punto HB-02  X     

 - Muestreo del Punto HB-03  X     

3. Desmovilización del equipo      X 

Elaboración: ASILORZA, 2023. 

 












