Si ésta es una reproduccion impresa, es una copia auténtica de un documento electrénico firmado digitalmente y
archivado en Petréleos del Pert - PETROPERU S.A., aplicando la Tercera Disposicién Complementaria Final del

D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccién web:

Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia

Clave: IBQCY9ByPI

Nro. Documento: GDAM-1428-2023

@,
)

\J
'.-.‘litoclean

MEA

CARTA N°: 61511 - 502
Lima, 20 de diciembre de 2023

Sefor

Alfredo Javier Pinillos Céaceres

Jefe Ambiental Refinacién

Petréleos del Perid — PETROPERU S.A.
San Isidro. -

Referencia:

e Contrato N°4100009330 Servicio de Caracterizacion, Evaluacién de Riesgos a la Salud y el
Ambiente y Elaboracion del Plan Dirigido a la Remediacion de las Instalaciones priorizadas
de PETROPERU.

e 01-dic-2023: Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH, documentos adjuntos:
o 01-dic-2023: Informe de Evaluacion N°780-2023-MINEM/DGAAAH/DEAH
o 23-nov-2023: Oficio N° 2081-2022-ANA-DCERH
e Carta N° 61511-500: Respuesta al Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH que refiere

al sustento de ampliacion de plazo para el levantamiento de observaciones del Plan Dirigido
a la Remediacion (PDR) de Refineria Talara

Asunto: Sustento de ampliacidon de plazo para el levantamiento de observaciones del
Plan Dirigido a la Remediacion (PDR) de Refineria Talara

En Respuesta al Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH recibido el 06/12/2023, el plazo
solicitado se sustenta en lo siguiente:

De las 39 observaciones que se tienen emitidas, 32 fueron realizadas por el MINEM y los 7
restantes por el ANA. A continuacion, se presenta el sustento del plazo adicional solicitado:

Observaciones realizadas por el MINEM

De acuerdo con lo presentado en el cronograma adjunto, se ha optado por agrupar las
observaciones realizadas por el MINEM en 9 tareas secuenciales, por su dependencia de unas
con otras:

1. Antecedentes (Observaciones del 1 al 3)

La informacion solicitada incluye documentos presentados desde el afio 1995 hasta el
2017, en su mayoria, en formato fisico y sin contar con una normativa de referencia que
permita asegurar la presentacion de la informacién completa de estos documentos. La
antigiiedad de estos archivos conlleva a una revision exhaustiva de la informacion y su
posterior procesamiento a una version digital.

2. Estudio de Caracterizacion (Observaciones del 4 al 8)

La absolucién de este grupo de observaciones incluye la verificacion de cantidades de
puntos de muestreo, y muestras de suelo y agua subterranea presentadas en diferentes
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apartados del Estudio de Caracterizacion. Asimismo, solicita la edicion y/o elaboracion de
cortes de perfil y planos.

Una vez realizada la verificacion y/o correcciones mencionadas se debe actualizar el
documento “Informe de Caracterizacion de la Refineria Talara”, el cual forma parte de los
apéndices del PDR presentado.

ERSA (Observaciones del 9 al 13)

Las observaciones presentadas requieren de sustentos técnicos basados en la
metodologia del procesamiento de data.

La observacion 12 solicita la inclusion de resultados analiticos de materia organica en
suelo en areas que no presenten afectacion, por lo cual se realizar4 un analisis de la
informacion disponible y en base a ello, cabe la probabilidad de realizar un ingreso a
campo (de ser necesario) para la toma de las muestras solicitadas, teniendo en
consideracion el tiempo de espera para la obtencién de los resultados analiticos por parte
de un laboratorio acreditado y su posterior integracién en el procesamiento de la data
presentada en el ERSA y actualizacién puntual del Informe de Caracterizacion.

Por otro lado, la absolucion de la observacién 13 requiere de las respuestas brindadas en
las observaciones 2 y 8, lo que justifica el orden secuencial de absolucién presentado en
el cronograma.

Planificacion Detallada de la Propuesta de Remediacion (Observaciones del 14 al 21)

La mayoria de las observaciones pertenecientes a esta tarea se encuentran vinculadas a
otras, por tanto, se justifica el tiempo secuencial para dar respuesta, a continuacion, el
detalle:

- La observacion 14 requiere presentacion de calculos para el sustento del objetivo
de remediacién, que incluye la obtencién de data como: tasa de recuperacién,
transmisividad del medio, porcentaje de saturacion residual, entre otros. Asimismo,
est4 vinculada a las respuestas de las observaciones 4y 13.

- Las observaciones 16 y 17 se encuentran vinculadas, en donde se solicita el detalle
de las facilidades a implementar para la remediacion, tipo, cantidades de insumos
a utilizar y estimacion de demanda de energia. Es importante tomar en cuenta que
la ubicacion de las facilidades solicitadas en ambas observaciones deberé ser
previamente coordinada con el area operativa de la Refineria Talara, con el fin de
no interferir con la operatividad de las instalaciones. Estas gestiones implican un
determinado tiempo que influye en la absolucion de las observaciones
mencionadas.

- La observaciéon 18 requiere la presentacion de calculos para la determinacién de
radios de actuacion en las diferentes técnicas presentadas: sistema multifase
mediante alto vacio, bombeo de la fase libre y tratamiento de aguas subterraneas.

- La observacion 19 se encuentra vinculada y depende de la respuesta de la
observacion 22.

- La observacién 20 requiere de la respuesta de las observaciones 7 y 14.

- La observacion 21 requiere de la respuesta de las observaciones 18 y 20.
Asimismo, involucra la elaboraciéon de una matriz de evaluacién e identificacion de
impactos ambientales en funcion de las actividades de remediacion.
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La absolucion de este grupo de observaciones (14 al 21) conlleva a la actualizacién del
Capitulo 6 del PDR de Refineria Talara y la modificacion de los planos del Informe de
Caracterizacion.

5. Plan de Control y de Monitoreo durante la Ejecucion (Observaciones del 22 al 25)

Este grupo de observaciones solicita realizar precisiones de los criterios técnicos para la
valoracion de la efectividad del objetivo de remediacion y detalle de las acciones de control
a implementar (frecuencia, duracion, parametros a analizar, entre otros). Se requiere
realizar el calculo de cantidad de muestras de suelos no contaminados y su actualizacion
en los apartados que apliquen. Asimismo, son dependientes de las respuestas brindadas
a otras observaciones:

- La observacién 22 requiere de la respuesta de las observaciones 14, 18 y 20.
- La observacién 24 requiere de la respuesta de las observaciones 4, 7 y 20.
- La observacion 25 requiere de la respuesta de la observacion 5 del ANA.

6. Propuesta de Medidas de Seguimiento (Post Ejecucién) (Observaciones 26 y 27)

Las observaciones incluidas en esta tarea solicitan realizar precisiones y/o correcciones
en relacion con las actividades a realizar post remediacion. Se proponen fecha de
absolucion posterior a las observaciones de la tarea 5 debido a requerir las respuestas de
algunas de sus observaciones:

- La observacion 26 requiere de la respuesta de las observaciones 14y 19.
7. Plan de Muestreo de Comprobacion (Observaciones del 28 al 30)

Se solicita realizar precisiones relacionadas al plan de muestreo de comprobacién en los
Sectores 1y 2, asi mismo:

- La observacion 28 requiere de la respuesta de las observaciones 10, 13y 14.
8. Cronograma de Ejecucién de Actividades (Observacion 31)

El cronograma de actividades involucra todas las tareas a ejecutar (antes, durante y
después de la remediacion) en la Refineria Talara por tanto, su actualizacion esta sujeta
a las modificaciones realizadas en las observaciones de la 15 al 30.

9. Estimacién de Costos (Observacion 32)

La estimacion de costos involucra todas las tareas a ejecutar (antes, durante y después
de la remediacion) en la Refineria Talara por tanto, su actualizacion esta sujeta a las
modificaciones realizadas en las observaciones de la 15 al 30.

Observaciones realizadas por el ANA

De acuerdo a lo presentado en el cronograma adjunto, las observaciones realizadas por el ANA
se presentan de forma secuencial por su vinculo con la absolucién de observaciones del MINEM:

1. Observacion 1

La duracion de absolucion de esta observacion es corta por tratarse de la presentacion del
sustento de la normativa de comparacién a utilizar para los parametros analizados en
muestras de agua subterranea.
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2. Observacion 2

Esta observacion corresponde al ERSA de la Refineria Talara y esté sujeta al sustento
presentado en la observacion 1.

3. Observacion 3

Esta observacion abarca los apartados relacionados a la hidrogeologia de la Refineria
Talara, por tanto, se encuentra vinculada a observacion 6 del MINEM.

Requiere de actualizacion de planos hidrogeolégicos y la elaboracion de un inventario de
fuentes de agua subterrdnea fuera de la Refineria, lo que involucra busqueda y extraccion
de informacién de fuentes secundarias.

4. Observacion 4

Observacién relacionada al detalle de las facilidades y acciones de remediacién, que
requiere de las respuestas de las observaciones 16 y 17 del MINEM.

5. Observacién 5

Observacion que requiere de la respuesta de la observacion 18 del MINEM. Involucra
presentacion de calculos de caudales y volumenes de efluentes, presentacion de efecto
de vertimiento, célculo de longitud de zona de mezcla, balance de masas, entre otros.

6. Observaciéon 6

Observacién que se encuentran vinculada a la observacion 22 del MINEM (plan de control
durante la ejecucion de las labores de remediacion).

7. Observacion 7

Observacion que requiere de la respuesta a la observacion 22 del MINEM. Adicionalmente,
se solicita la elaboracion de mapas de isoconcentraciones por parametro analizado en la
matriz agua subterranea.

Como se ha manifestado en lo anteriormente descrito, se tienen que involucrar diversas
interdisciplinas, consolidar, procesar e interpretar diversa informacion, situacion que conlleva un
tiempo minimo que es el manifestado a posteriori.

Por lo expuesto, el plazo se prevé en 50 dias habiles contados a partir del dia siguiente de vencido
el plazo otorgado en el Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH.

Se adjunta el cronograma modificado con el cual sera atendido el levantamiento de
observaciones.

Agradeciendo de antemano la atencion prestada, aprovechamos la ocasion para saludarle muy
cordialmente.

Atentamente,
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Si ésta es una reproduccion impresa, es una copia auténtica de un documento electrénico firmado digitalmente y
archivado en Petréleos del Perii - PETROPERU S.A., aplicando la Tercera Disposicion Complementaria Final del

4 Revisar las observaciones lun 11/12/23 lun 11/12/23
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