
 

Av. José Gálvez Barrenechea #566 oficina 501, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (+511) 223-1122 / www.tema.com.pe/ info@tema.com.pe 

CARTA Nº: 61511 - 502 

Lima, 20 de diciembre de 2023 

Señor 

Alfredo Javier Pinillos Cáceres 

Jefe Ambiental Refinación 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

San Isidro. - 

Referencia:  

• Contrato N°4100009330 Servicio de Caracterización, Evaluación de Riesgos a la Salud y el 
Ambiente y Elaboración del Plan Dirigido a la Remediación de las Instalaciones priorizadas 
de PETROPERÚ. 

• 01-dic-2023: Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH, documentos adjuntos: 

o 01-dic-2023: Informe de Evaluación N°780-2023-MINEM/DGAAAH/DEAH 

o 23-nov-2023: Oficio N° 2081-2022-ANA-DCERH 

• Carta N° 61511-500: Respuesta al Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH que refiere 
al sustento de ampliación de plazo para el levantamiento de observaciones del Plan Dirigido 
a la Remediación (PDR) de Refinería Talara 

Asunto:  Sustento de ampliación de plazo para el levantamiento de observaciones del 
Plan Dirigido a la Remediación (PDR) de Refinería Talara 

En Respuesta al Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH recibido el 06/12/2023, el plazo 
solicitado se sustenta en lo siguiente: 

De las 39 observaciones que se tienen emitidas, 32 fueron realizadas por el MINEM y los 7 
restantes por el ANA. A continuación, se presenta el sustento del plazo adicional solicitado:  

Observaciones realizadas por el MINEM 

De acuerdo con lo presentado en el cronograma adjunto, se ha optado por agrupar las 
observaciones realizadas por el MINEM en 9 tareas secuenciales, por su dependencia de unas 
con otras: 

1. Antecedentes (Observaciones del 1 al 3) 

La información solicitada incluye documentos presentados desde el año 1995 hasta el 
2017, en su mayoría, en formato físico y sin contar con una normativa de referencia que 
permita asegurar la presentación de la información completa de estos documentos. La 
antigüedad de estos archivos conlleva a una revisión exhaustiva de la información y su 
posterior procesamiento a una versión digital. 

2. Estudio de Caracterización (Observaciones del 4 al 8) 

La absolución de este grupo de observaciones incluye la verificación de cantidades de 
puntos de muestreo, y muestras de suelo y agua subterránea presentadas en diferentes 
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apartados del Estudio de Caracterización. Asimismo, solicita la edición y/o elaboración de 
cortes de perfil y planos.  

Una vez realizada la verificación y/o correcciones mencionadas se debe actualizar el 
documento “Informe de Caracterización de la Refinería Talara”, el cual forma parte de los 
apéndices del PDR presentado. 

3. ERSA (Observaciones del 9 al 13) 

Las observaciones presentadas requieren de sustentos técnicos basados en la 
metodología del procesamiento de data.  

La observación 12 solicita la inclusión de resultados analíticos de materia orgánica en 
suelo en áreas que no presenten afectación, por lo cual se realizará un análisis de la 
información disponible y en base a ello, cabe la probabilidad de realizar un ingreso a 
campo (de ser necesario) para la toma de las muestras solicitadas, teniendo en 
consideración el tiempo de espera para la obtención de los resultados analíticos por parte 
de un laboratorio acreditado y su posterior integración en el procesamiento de la data 
presentada en el ERSA y actualización puntual del Informe de Caracterización.   

Por otro lado, la absolución de la observación 13 requiere de las respuestas brindadas en 
las observaciones 2 y 8, lo que justifica el orden secuencial de absolución presentado en 
el cronograma. 

4. Planificación Detallada de la Propuesta de Remediación (Observaciones del 14 al 21) 

La mayoría de las observaciones pertenecientes a esta tarea se encuentran vinculadas a 
otras, por tanto, se justifica el tiempo secuencial para dar respuesta, a continuación, el 
detalle:  

- La observación 14 requiere presentación de cálculos para el sustento del objetivo 
de remediación, que incluye la obtención de data como: tasa de recuperación, 
transmisividad del medio, porcentaje de saturación residual, entre otros. Asimismo, 
está vinculada a las respuestas de las observaciones 4 y 13. 

- Las observaciones 16 y 17 se encuentran vinculadas, en donde se solicita el detalle 
de las facilidades a implementar para la remediación, tipo, cantidades de insumos 
a utilizar y estimación de demanda de energía. Es importante tomar en cuenta que 
la ubicación de las facilidades solicitadas en ambas observaciones deberá ser 
previamente coordinada con el área operativa de la Refinería Talara, con el fin de 
no interferir con la operatividad de las instalaciones. Estas gestiones implican un 
determinado tiempo que influye en la absolución de las observaciones 
mencionadas. 

- La observación 18 requiere la presentación de cálculos para la determinación de 
radios de actuación en las diferentes técnicas presentadas: sistema multifase 
mediante alto vacío, bombeo de la fase libre y tratamiento de aguas subterráneas.  

- La observación 19 se encuentra vinculada y depende de la respuesta de la 
observación 22. 

- La observación 20 requiere de la respuesta de las observaciones 7 y 14. 

- La observación 21 requiere de la respuesta de las observaciones 18 y 20. 
Asimismo, involucra la elaboración de una matriz de evaluación e identificación de 
impactos ambientales en función de las actividades de remediación. 
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La absolución de este grupo de observaciones (14 al 21) conlleva a la actualización del 
Capítulo 6 del PDR de Refinería Talara y la modificación de los planos del Informe de 
Caracterización.  

5. Plan de Control y de Monitoreo durante la Ejecución (Observaciones del 22 al 25) 

Este grupo de observaciones solicita realizar precisiones de los criterios técnicos para la 
valoración de la efectividad del objetivo de remediación y detalle de las acciones de control 
a implementar (frecuencia, duración, parámetros a analizar, entre otros). Se requiere 
realizar el cálculo de cantidad de muestras de suelos no contaminados y su actualización 
en los apartados que apliquen. Asimismo, son dependientes de las respuestas brindadas 
a otras observaciones:  

- La observación 22 requiere de la respuesta de las observaciones 14, 18 y 20. 

- La observación 24 requiere de la respuesta de las observaciones 4, 7 y 20. 

- La observación 25 requiere de la respuesta de la observación 5 del ANA. 

6. Propuesta de Medidas de Seguimiento (Post Ejecución) (Observaciones 26 y 27) 

Las observaciones incluidas en esta tarea solicitan realizar precisiones y/o correcciones 
en relación con las actividades a realizar post remediación. Se proponen fecha de 
absolución posterior a las observaciones de la tarea 5 debido a requerir las respuestas de 
algunas de sus observaciones: 

- La observación 26 requiere de la respuesta de las observaciones 14 y 19. 

7. Plan de Muestreo de Comprobación (Observaciones del 28 al 30) 

Se solicita realizar precisiones relacionadas al plan de muestreo de comprobación en los 
Sectores 1 y 2, así mismo: 

- La observación 28 requiere de la respuesta de las observaciones 10, 13 y 14. 

8. Cronograma de Ejecución de Actividades (Observación 31) 

El cronograma de actividades involucra todas las tareas a ejecutar (antes, durante y 
después de la remediación) en la Refinería Talara por tanto, su actualización está sujeta 
a las modificaciones realizadas en las observaciones de la 15 al 30. 

9. Estimación de Costos (Observación 32) 

La estimación de costos involucra todas las tareas a ejecutar (antes, durante y después 
de la remediación) en la Refinería Talara por tanto, su actualización está sujeta a las 
modificaciones realizadas en las observaciones de la 15 al 30. 

Observaciones realizadas por el ANA 

De acuerdo a lo presentado en el cronograma adjunto, las observaciones realizadas por el ANA 
se presentan de forma secuencial por su vínculo con la absolución de observaciones del MINEM: 

1. Observación 1 

La duración de absolución de esta observación es corta por tratarse de la presentación del 
sustento de la normativa de comparación a utilizar para los parámetros analizados en 
muestras de agua subterránea. 
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2. Observación 2 

Esta observación corresponde al ERSA de la Refinería Talara y está sujeta al sustento 
presentado en la observación 1. 

3. Observación 3 

Esta observación abarca los apartados relacionados a la hidrogeología de la Refinería 
Talara, por tanto, se encuentra vinculada a observación 6 del MINEM.  

Requiere de actualización de planos hidrogeológicos y la elaboración de un inventario de 
fuentes de agua subterránea fuera de la Refinería, lo que involucra búsqueda y extracción 
de información de fuentes secundarias. 

4. Observación 4 

Observación relacionada al detalle de las facilidades y acciones de remediación, que 
requiere de las respuestas de las observaciones 16 y 17 del MINEM. 

5. Observación 5 

Observación que requiere de la respuesta de la observación 18 del MINEM. Involucra 
presentación de cálculos de caudales y volúmenes de efluentes, presentación de efecto 
de vertimiento, cálculo de longitud de zona de mezcla, balance de masas, entre otros. 

6. Observación 6 

Observación que se encuentran vinculada a la observación 22 del MINEM (plan de control 
durante la ejecución de las labores de remediación). 

7. Observación 7 

Observación que requiere de la respuesta a la observación 22 del MINEM. Adicionalmente, 
se solicita la elaboración de mapas de isoconcentraciones por parámetro analizado en la 
matriz agua subterránea. 

Como se ha manifestado en lo anteriormente descrito, se tienen que involucrar diversas 
interdisciplinas, consolidar, procesar e interpretar diversa información, situación que conlleva un 
tiempo mínimo que es el manifestado a posteriori. 

Por lo expuesto, el plazo se prevé en 50 días hábiles contados a partir del día siguiente de vencido 
el plazo otorgado en el Auto Directoral N°261-2023-MINEM/DGAAH. 

Se adjunta el cronograma modificado con el cual será atendido el levantamiento de 
observaciones. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, aprovechamos la ocasión para saludarle muy 
cordialmente.  

Atentamente, 
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin

1 Levantamiento de Observaciones 
del PDR de Refinería Talara

mié 6/12/23 mié 6/03/24

2 Recepción del AUTO 
DIRECTORAL 
0261-2023-MINEM-DGAAH

mié 6/12/23 mié 6/12/23

3 Plazo de levantamiento de 
observaciones

lun 11/12/23 vie 22/12/23

4 Revisar las observaciones lun 11/12/23 lun 11/12/23

5 Campo (en caso sea necesario) lun 15/01/24 mié 24/01/24

6 Muestreo lun 15/01/24 lun 15/01/24

7 Análisis de muestra mar 16/01/24 mié 24/01/24

8 MINEM jue 14/12/23 mar 27/02/24

9 Antecedentes (del 1 al 3) jue 14/12/23 vie 29/12/23

10 Estudio de Caracterización (del 
4 al 8)

mié 3/01/24 jue 18/01/24

11 ERSA (del 9 al 13) jue 25/01/24 mié 14/02/24

12 Planificación Detallada de la 
Propuesta de Remediación (del 
14 al 21)

vie 19/01/24 jue 1/02/24

13 Plan de Control y de Monitoreo 
durante la Ejecución (del 22 al 
25)

vie 2/02/24 mar 13/02/24

14 Propuesta de Medidas de 
Seguimiento (Post Ejecución) 
(26 y 27)

mié 14/02/24 vie 16/02/24

15 Plan de Muestreo de 
Comprobación (del 28 al 30)

lun 19/02/24 mié 21/02/24

16 Cronograma de Ejecución de 
Actividades (31)

jue 22/02/24 vie 23/02/24

17 Estimación de Costos (32) lun 26/02/24 mar 27/02/24

18 ANA mar 23/01/24 mié 21/02/24

19 Observación 1 mar 23/01/24 mar 23/01/24

20 Observación 2 mié 24/01/24 jue 25/01/24

21 Observación 3 vie 26/01/24 jue 1/02/24

22 Observación 4 vie 2/02/24 mar 6/02/24

23 Observación 5 mié 7/02/24 mar 13/02/24

24 Observación 6 mié 14/02/24 vie 16/02/24

25 Observación 7 lun 19/02/24 mié 21/02/24

26 Entrega a Petroperú mié 28/02/24 mié 28/02/24

27 Entrega al MINEM mié 6/03/24 mié 6/03/24

28/02

6/03

4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11
3 ene '24 feb '24 mar '24

Página 1

Servicio de Caracterización, ERSA y Elaboración del PDR de las Instalaciones Priorizadas de Petroperú
Cronograma para el Levantamiento de Observaciones del PDR Refinería Talara
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