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Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Servicio N° 20220991 por la contratación del Servicio de 

producción y realización de spots de servicios digitales del OSIPTEL., suscrito con el proveedor MEDIA 

ENTERTAINMENT CORP. E.I.R.L., a efectos de informar lo siguiente:  

 

I.-ANTECEDENTES:  

 

1.1 Con fecha 09 de noviembre de 2022 se notificó la Orden de Servicio N° 20220991 por la 

contratación del Servicio de producción y realización de spots de servicios digitales del OSIPTEL. 

con el proveedor MEDIA ENTERTAINMENT CORP. E.I.R.L., en adelante El Contratista, por un 

monto de S/ 39 996.39 (Treinta y nueve mil novecientos noventa y seis con 39/100 soles) incluido 

IGV.  

 

1.2 Con fecha 23 de diciembre de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

remitió el Memorando N° 01018-OCRI/2022, a través del cual se adjuntó el Formato de 

Conformidad e indica penalidad.  

 

II.-ANÁLISIS:  

 

2.1 Con la notificación de la Orden de Servicio N° 20220991, a través de correo electrónico, el 

contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los términos de 

referencia de la contratación del Servicio de producción y realización de spots de servicios digitales 

del OSIPTEL.  

 

2.2 De acuerdo a los términos de referencia, punto 9 señala que el plazo de entrega del Único 

Entregable se deberá presentar en el plazo de hasta cuarenta (40) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio, el cual fue notificado el 09 de noviembre 

de 2022. Por lo tanto, el plazo máximo fue hasta el 19 de diciembre de 2022.  

 

2.3 Mediante documento S/N de fecha 19 de diciembre de 2022 (Registro N° 51157-2022/MPV) el 

contratista presentó el único entregable. En ese sentido, se evidenció dos (02) días de retraso en 

la presentación del único entregable. 

 

2.4 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el Contratista en la presentación del 

único entregable por un total de dos (02) días de atraso, se realizará el cálculo de la penalidad de 

acuerdo al numeral 13 de los términos de referencia, en caso de retraso la penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado.1 
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CALCULO  
 

 Penalidad diaria: 0.10 X S/ 39 996.39 2 = 3 999.6390= S/ 249.9774375000 
                                             0.40 X 403                        16 
 

 Monto Total de la Penalidad por 02 días de atraso = S/ 249.9774375000 x 2 = S/ 499.95 
 

III.-CONCLUSIÓN: 

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente; 

3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora 

en la presentación del único entregable. 

 

3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista 

MEDIA ENTERTAINMENT CORP. E.I.R.L correspondiente a la contratación del Servicio de 

producción y realización de spots de servicios digitales del OSIPTEL., asciende a la suma de 

S/ 499.95 (Cuatrocientos noventa y nueve con 95/100 Soles). 

_______________________________________ 
1Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: F = 0.19.   

 2Conforme al numeral 12 de los términos de referencia, el monto a pagar por el único Entregable es por el 100% del monto de la orden  

    (S/39 996.39) 
3Conforme al numeral 9 de los términos de referencia, el plazo de entrega del Único Entregable se deberá presentar en el plazo de hasta 

cuarenta (40) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

 
 

Atentamente,     
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