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Más de 40 mil nuevos empleos directos, la incorporación 
de 30 mil nuevas hectáreas de cultivo, y más de $ 700 
millones de dólares adicionales en agropexportaciones, 
son solamente tres de los impactantes beneficios que 
traería la operatividad de la represa Palo Redondo, la 
primera megaobra de la III etapa del proyecto 
CHAVIMOCHIC. 

Para constatar el estado actual de la obra, paralizada 
luego del caso Odebrecht, el presidente Martín Vizcarra 
llegó a la represa Palo Redondo, junto con el gobernador 
regional Dr. Luis Valdez, el Ministro de Transportes Edmer 
Trujillo, directivos de Odebrecht y el gerente del proyecto 
de irrigación liberteña, Dr. Carlos Matos Izquierdo.

Vizcarra escuchó atentamente la explicación del 
ingeniero especialista, quien le informó detalles técnicos 
de la obra. El mandatario se mostró optimista respecto 
del avance alcanzado, que supera el 80%. La próxima 
semana se tomará la decisión respecto al destrabe legal 
para reiniciar los trabajos, decisión que implica tres 
alternativas: arbitraje; caducidad de mutuo acuerdo y 
obra pública; adenda de reanudación y caducidad.

Informe Especial 

Presidente de la República 
es informado sobre el estado
actual de la obra presa Palo Redondo. 

PRESA PALO REDONDO GENERARÍA $ 700 MILLONES ADICIONALES A LA AGROEXPORTACIÓN
Presidente Mar�n Vizcarra inspeccionó obra para analizar alterna�vas del destrabe

A nivel técnico, la alternativa de 
reanudación de la obra y caducidad es 
la más operativa, considerando 
a d e m á s  q u e  l a s  g a r a n t í a s  y 
responsabi l idades  por  la  obra 
terminada son asumidas por el 
concesionario, además, generaría 
menores sobre costos. La alternativa de 
arbitraje es de mayor riesgo por el 
tiempo prolongado de exposición a 
eventos climatológicos mientras se 
resuelva el arbitraje. De tomarse la 
decisión final sobre el reinicio de las 
obras, Odebrecht culminaría la presa 
en un lapso no mayor a 24 meses, y 
l u e g o  d e j a r í a  e l  r e s t o  d e  l a 
construcción de la III etapa a otro 
contratista.
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1. Incorporación de aprox. 30 mil hectáreas a la agricultura 
en la I y II etapa del proyecto.

2. Incorporación más de 40 mil empleos directos por la 
incorporación de áreas de agricultura.

3. Crecimiento del porcentaje de ocupación de la 
población en edad de trabajar.

4. Incremento del valor de producción agroexportadora 
en I y II etapa del proyecto en aprox. $700 millones 
adicionales a la agroexportación actual.

5. Aumento del valor de las tierras, permitiendo mayor 
acceso a servicios básicos, acceso a créditos.

6. Cambios positivos en la estructura poblacional, 
desarrollo urbano, caseríos, aporte al PBI nacional, 
incremento de la contribución tributaria, incremento de 
la producción de energía hidroeléctrica, incremento de 
producción de agua potable.

Beneficios de la culminación de la obra:

Áreas nuevas por incorporar 

Generación de más empleo directo  

Vista estado actual de presa Palo Redondo 


	Página 1
	Página 2

