
&”¡uu DEL %, 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION 

ACUERDO DE MODIFICACION PARCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PARA LA CONSTRUCION, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL 

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI 

ADDENDUM N° 1 

Conste por el presente Instrumento, el acuerdo de modificación parcial del Contrato de 
Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de 
Matarani que celebran de una parte el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, representado por el Señor Eusebio Vega Bueza autorizado por 
R.M. N° -2001-MTC/15.01 con domicilio en Av. 28 de Julio N? 800, Lima, Perú, a 

quién en adelante se le denominará el CONCEDENTE; y de la otra parte TERMINAL 
INTERNACIONAL DEL SUR S.A., una empresa constituida y existente bajo las leyes del 
Perú inscrita en la Partida Electrónica N* 70204314 del Libro de Sociedades Mercantiles 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao — Oficina 
Callao, con domicilio en Av. Saénz Peña N* 177, Piso 6° Callao, Lima, Perú, 
debidamente representada por el señor Alvaro Femando Galindo Neumann de 
nacionalidad peruana, identificado con L.E. N* 10276856, según poder inscrito en la 
mencionada partida registral, a quien en adelante se le denominará TISUR; en los 
términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

1.1Con fecha 17 de Agosto de 1999, el CONCEDENTE y TISUR suscribieron un 
Contrato de Concesión para la Construccion, Conservación y Explotacion del 
Terminal Portuario de Matarani, en adelante EL CONTRATO. 

1.2 Mediante carta N* 078-2001-TISUR/GG del 26 de marzo de 2001 TISUR solicita la 
modificación de EL CONTRATO en lo relativo al Plan de Desarrollo, Operaciones e 
Inversiones. 

1.3TISUR ha presentado una Propuesta Altemativa a los Planes de Desarrollo, 
Operaciones y de Inversiones que contempla EL CONTRATO suscrito, por cuanto 
resultaría más realista a la situación del Terminal en lo que se refiere a las 
proyecciones de movilización de cargas en la zona de influencia del Puerto cuya 
conveniencia beneficia al comercio exterior. 

1.4 Mediante Informe Técnico N* 005-01-DTIT-OSITRAN, OSITRAN declara procedente 

la solicitud y concluye que la naturaleza de la concesión no se ve alterada por las 
modificaciones propuestas. 

1.5 En virtud a lo anterior el CONCEDENTE y TISUR convienen en suscribir la presente 
Addenda a EL CONTRATO.



MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION 

SEGUNDA.- OBJETO DEL ADDENDUM 

2.1 Las partes acuerdan modificar el anexo D: Propuesta Técnica de EL CONTRATO, y 
en consecuencia sustituir el referido anexo por el ANEXO I, que debidamente visado 

por las partes, es parte integrante de la presente Addenda. 

2.2 Las partes acuerdan modificar el Formato 5.5.1 Anexo 5.5 (A) Mejoras Obligatorias — 
Periodo Quinquenal, Anexo 5.5.2 (A) Cronograma de Mejoras Obligatorias — Periodo 
Quinquenal; Formato 5.5.5 Anexo 5.5 (Bii) Mejoras Eventuales — Periodo Remanente 
y el Anexo 5.5.6 (Bii) Cronograma de Mejoras Eventuales — Periodo Remanente del 
Terminal Portuario de Matarani de EL CONTRATO, y en consecuencia sustituir los 
referidos formatos y anexos por el ANEXO || que contiene los nuevos formatos y 
anexos de EL CONTRATO, que debidamente visado por las partes, es parte 

integrante de la presente Adenda. 

2.3 Queda expresamente establecido que los plazos considerados en los cronogramas de 
mejoras obligatorias y eventuales ( Anexos 5.5.2. (A) y 5.5.6 (Bii) del Anexo II de la 
presente Addenda) son plazos de construcción y se computarán a partir de la entrega 
de los terenos para las obras a ejecutarse. TISUR se obliga a presentar los 
Expedientes Técnicos de las Obras a ejecutarse con una anticipación no menor a 
noventa (90) días de la fecha de inicio establecida en el cronograma de los indicados 
anexos. 

TERCERO: VALIDEZ DEL CONTRATO 

Las Partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones introducidas en la 
Cláusula Segunda del presente instrumento, las demás disposiciones de El CONTRATO 
y sus Anexos, permanecen vigentes y con plena validez. 

CUARTO: VIGENCIA DEL ADDENDUM 

El presente instrumento entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción por las 
partes intervinientes. 

En señal de conformidad, se suscribe el presente instrumento en cinco originales a los 26 
dias del mes de julio del 2001. 

POR TISUR S.A. POR EL ESTADO


