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Vista, la solicitud formulada por la empresa IYBARRA S.A., para la prórroga del 
plazo de inicio de la prestación de los servicios públicos portadores de larga distancia 
nacional e internacional; - 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 425-99-MTC/15.03, de fecha 04 de 
noviembre de 1999, se otorgó concesión a favor de la empresa IYBARRA S.A. para la 

prestación de los servicios públicos portadores de larga distancia nacional e internacional; 
habiéndose suscrito el contrato respectivo el 03 de diciembre de 1999; 

Que, la empresa IYBARRA S.A. señala que de acuerdo a la cláusula décima 
quinta del contrato de concesión, efectuó los pagos correspondientes en fecha para 
culminar la interconexión en los plazos del contrato y que los retrasos en las pruebas de 
interconexión se debieron a un caso de fuerza mayor, ya que la empresa no maneja el 
calendario de pruebas de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.; por lo que solicita que la 
fecha efectiva de inicio de operaciones sea el 01 de marzo de 2001; 

Que, la cláusula 6.01 del contrato de concesión establece que la empresa 
concesionaria tiene la obligación de iniciar la prestación del servicio concedido, en un 

plazo máximo que no excederá de doce (12) meses, computados desde la fecha efectiva; 

Que, sin embargo, el artículo 132° del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N* 06-94-TCC y modificado por 
Decreto Supremo N* 002-99-MTC, dispone que el plazo para que el concesionario inicie la 

)) prestación del servicio concedido no estará sujeto a prórroga, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor; 

N Que, asimismo, la cláusula décima quinta del contrato de concesión establece que 

la empresa concesionaria quedará exonerada del cumplimiento del contrato, sólo en la 
medida y por el período de tiempo en que dicho cumplimiento sea obstaculizado o 

/ impedido por caso fortuito o fuerza mayor; 

Que, el artículo 1315° del Código Civil dispone que caso fortuito o fuerza mayor es 
la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, 



que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso; 

Que, el artículo 3* del Reglamento de Interconexión, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N* 001-98-CD/OSIPTEL, establece que la interconexión es el conjunto 
de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación lega! 
correspondiente, prestados por otro operador; 

Que, en este sentido, la falta de interconexión no impide al operador prestar los 
servicios concedidos entre los usuarios de su red; 

Que, en el presente caso, corresponde determinar si por la naturaleza de los 
servicios concedidos, la falta de interconexión impide el inicio de operaciones; siempre y 
cuando la empresa concesionaria, al vencimiento del plazo para el inicio de operaciones, 
ya cuente con una red y se encuentre impedida de interconectarla a otras redes; 

Que, mediante Informe N* 517-2001-MTC/15.03.UECT de fecha 18 de octubre de 
2001, se señala que de acuerdo a los resultados de la inspección técnica realizada el 18 

de diciembre de 2000 se verificó que la empresa cuenta con el equipamiento necesario 
instalado correspondiente a los servicios otorgados en concesión, pero no podía prestar el 
servicio debido a que a la fecha de la inspección realizada no tenía habilitada la 
interconexión definitiva; 

Que, el artículo 27° del Reglamento General, establece que los servicios 
portadores son aquellos que utilizando la infraestructura del sistema portador, tienen la 
facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las 
señales de comunicaciones, constituyendo el principal medio de interconexión entre los 
servicios y redes de telecomunicaciones; 

Que, el numeral 1 del artículo 30* del Reglamento General, establece que entre los 
servicios portadores que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para 
enlazar los puntos de terminación de red, están los servicios portadores para el servicio 

telefónico;
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Que, asimismo, el artículo 57° del Reglamento General, dispone que la prestación 
del servicio telefónico de larga distancia, tanto nacional como internacional, se efectuará 
utilizando los servicios portadores brindados por empresas concesionarias autorizadas 
expresamente para tal fin; 

Que, como se advierte de los citados articulos, el servicio portador además de 
tener la facultad de proporcionar la capacidad para el transporte de señales y para la 
interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones, tiene la facultad de 
encaminar el tráfico telefónico de larga distancia nacional e internacional; 

Que, según los Numerales 55 y 56 de los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobado por Decreto Supremo N* 020-98- 
MTC, el acceso del usuario al operador de larga distancia de su elección se realiza 
mediante el sistema de preselección y el sistema de llamada por llamada; 

Que, el Artículo 5° del Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario 
del Servicio Portador de Larga Distancia, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N* 006-99-CD/OSIPTEL, establece, que antes del inicio de sus operaciones comerciales 

los concesionarios de larga distancia sujetos al sistema de preselección, para encaminar 
tráfico telefónico saliente, deberán haber celebrado el respectivo contrato de interconexión 
con el concesionario local. Asimismo, el Artículo 7* de la citada resolución establece que 
la implementación del sistema de preselección de cada concesionario local con cada uno 
de los concesionarios de larga distancia, se realizará en el marco de cada contrato de 

interconexión; 

Que, asimismo, el Artículo 4° del Reglamento del Sistema de Llamada por 

Llamada aprobado por Resolución de Consejo Directivo N* 061-2001-CD/OSIPTEL, 
establece que los concesionarios de larga distancia sólo podrán ofrecer el sistema de 
llamada por llamada en las áreas locales donde tengan presencia. El concesionario de 
larga distancia deberá contar con una relación de interconexión vigente con el 
concesionario local a cuyos usuarios brindará el servicio de larga distancia mediante el 
sistema de llamada por llamada; 



Que, como se advierte, para la aplicación de ambos sistemas, se requiere 
previamente de la interconexión entre el concesionario del servicio de telefonía fija local y 
el concesionario del servicio portador de larga distancia; 

Que, en el presente caso, se ha determinado que la falta de interconexión entre la 
red de telecomunicaciones conmutadas del servicio portador de larga distancia nacional e 
internacional de la empresa IYBARRA S.A. y la red del servicio de telefonía fija local de la 
empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A. a la fecha del vencimiento del plazo máximo 
para el inicio de operaciones, impidió a la empresa IYBARRA S.A., la prestación de los 
servicios portadores de larga distancia nacional e internacional a los usuarios del servicio 
de telefonía fija local, para el establecimiento de sus llamadas telefónicas de larga 
distancia nacional e internacional, hecho que se produce por causas no imputables a la 
concesionaria, toda vez que el proceso de interconexión está sujeto a los plazos y 
procedimientos establecidos en el Reglamento de Interconexión; cumpliendo dicho evento 
con los requisitos establecidos en el Artículo 1315° del Código Civil, por lo que constituye 
caso fortuito o fuerza mayor; 

Que, si bien la empresa concesionaria solicita que se considera como fecha 

efectiva para el inicio de operaciones el 01 de marzo de 2001, deberá tenerse en cuenta 
que los artículos 33* y 34* del Reglamento de Interconexión, aprobado por Resolución de 
onsejo Directivo N* 001-98-CD/OSIPTEL, establecen que los operadores están 

obligados a efectuar las pruebas que se establezcan en el Proyecto Técnico de 
Interconexión, antes de la puesta en servicio de las instalaciones. Asimismo, se establece 
que una vez efectuadas las pruebas, el operador responsable de las pruebas de 
aceptación, remitirá a OSIPTEL en un plazo no mayor de siete (07) días calendario, copia 

W" del acta de aceptación de las instalaciones, aprobada y firmada por las partes; 

Que, según consta en el acta de aceptación de pruebas de las instalaciones 

aprobada y firmada por las empresas IYBARRA S.A. y TELEFONICA DEL PERU S.A.A., 
la fecha de denuncia, que es el inicio de operación comercial de la empresa IYBARRA 

7 * S.A., es el 23 de febrero de 2001; por lo que se justifica otorgar la prórroga para el inicio 
& ‘K\/ * de operaciones a dicha fecha; 

A 
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Estando a lo señalado en el Informe N* 595-2001-MTC/15.03.UECT, corresponde 
emitir el acto administrativo que aprueba la prórroga del plazo de inicio de la prestación de 
los servicios concedidos a la empresa IYBARRA S.A.; 

De conformidad con lo dispuesto por los Decretos Supremos N° 013-93-TCC, 06- 
94-TCC y sus modificatorias y Decreto Supremo N° 007-97-MTC; 

Con la opinión favorable del Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones de 
Telecomunicaciones y del Viceministro de Comunicaciones; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- El plazo máximo para el inicio de la prestación de los servicios 
públicos portadores de larga distancia nacional e internacional concedidos a la empresa 
IYBARRA S.A. mediante Resolución Ministerial N* 425-99-MTC/15.03 es el 23 de febrero 
de 2001. 

ARTICULO 2°.- Aprobar la addenda mediante la cual se modifica el plazo 
establecido en la cláusula 6.01 del contrato de concesión aprobado por Resolución 
Ministerial N* 425-99-MTC/15.03 de acuerdo a lo establecido en el articulo precedente; 

autorizando al Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones 
para que, en representación del Ministerio, suscriba la respectiva addenda. 

Regístrese y comuníquese. 

de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 


