Adjunto 4

MINUTA DE LA TERCERA REUNION COMITE DE
COORDINACION CONJUNTA. (CCC)

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE
LOS RECURSOS NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS DE
BOSQUES Y HUMEDALES PARA CONTRIBUIR A LA MITIGACION
DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA AMAZONIA PERUANA

En la ciudad de Lima, se celebré la 3ra reunion del Comité de Coordinacién Conjunta (CCC) del Proyecto
para el Fortalecimiento de la Gestion de los Recursos Naturales de los Ecosistemas de Bosques y Humedales
para contribuir a la Mitigacion del Cambio Climatico en la Amazonia Peruana (ProBosques y Humedales);
con la participacién de los representantes del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministeric del Ambiente (MINAM), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR), Agencia de Cooperacidn Internacional del Japén (JICA), Agencia Peruana de Cooperacién
Internacional (APCI), siendo presidida por Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM) , y en el cargo de secretario al Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR), siguiendo la agenda mostrada en el Anexo 1. En la presente reunion, el
equipo del proyecto ProBosques y Humedales conformado por SERFOR, MINAM y JICA informaron lo
siguiente:

1) Avance del Proyecto.

2) Actualizacion de miembros del proyecto

3) Suministro de los equipos y materiales

4) Informacion Plan de capacitacién en Japdn

5) Actualizacién de la Matriz de Disefio del Proyecto (MDP)

Posteriormente, los miembros del CCC agradecieron la presentacion, efectuaron preguntas, comentarios
y propuestas respecto a los temas expuestos.

Al finalizar la reunién del CCC, abajo firmantes, han decidido lo siguiente:

—

Se confirma el avance de las actividades del proyecto

Se confirma la actualizacion de miembros del proyecto

Se confirma el inicio del proceso de adquisicién de equipos

El comité toma conocimiento de los beneficios de la capacitacion en Japdn y las fechas seran
comunicadas oportunamente.

5) El equipo de trabajo tendrd la propuesta final de la Matriz de Disefio del Proyecto (MDP) a fines del
mes de enero 2024.
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<Anexos>

Anexo 01: Presentacion de Proyecto
Anexo 02: Lista de miembros del Proyecto
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Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestion de los Recursos Naturales de los
4 Ecosistemas de Bosques y Humedales para Contribuir a la Mitigacién del Cambio
Climatico en la Amazonia Peruana

3ra Reunion
Comité de Coordinacion Conjunta
(CCO)

Agenda de la Reunion

v" Confirmacion del avance de las actividades

v" Otros temas
* Actualizacion de miembros del proyecto
* Suministro de los equipos y materiales
* Plan de Capacitaciéon en Japon

* Actualizacion de Matriz de Disefio del Proyecto
(MDP)
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Confirmacion del
avance de las actividades

Esquema del Proyecto

Propasito

Fortalecer la capacidad de gestion de los recursos naturales
relacionados a los ecosistemas de bosques y humedales de la
Amazonia peruana.

Resultado

10 departamentos de la Amazonia
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Estructura Organizacional del Proyecto

Director

Vice Ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos

Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM) Fauna Silvestre (SERFOR)

Administrador

Direccion General de Ordenamiento Territorial y de la

Gestion Integrada de los Recursos Naturales Forestal y de Fauna Silvestre (DGIOFFS)

Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de

Direccion General de Informacién y Ordenamiento

Direccion General de Informacién y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre (DGIOFFS)
Direccion General de Ordenamiento Territorial y de la Gestion Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN)

Biologica (DGBD) Biclogica (DGBD)

Programa Nacional de Conservacién de Bosques (PNCB) - DGCCD
I \

(DGOTGRIN)
Grupo de Trabajo
Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3
Mapeo Sistema de Monitoreo Practica del Manejo Sostenible

Direccion General de Diversidad | Direccion General de Diversidad

Colaboradores SERNANP IIAP SENAMHI

Gobierno Regional

Agencia de
Cooperacion
Internacional del
Japdn (JICA)

Cooperacion

Coordinacidn

Equipo del
Proyecta JICA

Trabajo conjunto

Cronograma

Etapa 01 Etapa 02

Etapa de Desarrollo

Etapa de Uso y Mejoramiento

Julio 2022 - Junio 2024

2 aios 3 aiios
Agosto 2024 - Jun2027

Resultado 1 @ |
Mapeo DLJ

Resultado 2 : .-

Sistema de Monitoreo SEEs —
|
| Uso de mapa y sistema,
| retroalimientacion y
Resultado 3 | mejorfuniento

Prictica del Manejo
sostenible de RN
(Proyecto Piloto) |
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Resultado 1 Mapeo

: Revisar los mapeos de humedales de la

Amazonia peruana que contribuyen a
la gestion de los recursos naturales y
proponer los mapas necesarios

Evaluar y mejorar metodologias con
items especificos para el mapeo de
humedales

. Implementar estudios de verificacion

en campo, incluyendo la recoleccion de
muestras de suelo

Desarrollar una metodologia integrada
para el mapeo de humedales

Compilar manuales y tutoriales de
video de metodologias de mapeo, para
el gobiemo central y los gobiernos
regionales

Compartir  los resultados de las
actividades relacionadas al Resultado |
con actores nacionales e
internacionales

Actividades/Productos

Mapa de Humedales
Permanente y Estacional

Mapa Complementario para
contribuir a la estimacion de
Turberas amazonicas

Capacitacion / Seminario sobre
tecnologia para el mapeo con
teledeteccion

Resultado 1 Mapeo
Mapa de Humedales Permanente y Estacional

Resultados esperados

> Segmentacion del ecosistema

» Identificacién de humedales en riesgo de pérdida/degradacién
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Resultado 1 Mapeo
Mapa de Humedales Permanente y Estacional

Humedal estacional

Hufnedal

1

per
Herbazal hidrofitico Pantano de palmeras

Bosque inundable

-
[

Determinacion de los
umbrales entre humedal
permanente y estacional

Humedal permanenie
CCONN 20 de Fnero (die2022)
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Resultado 1 Mapeo
Mapa de Humedales Permanente y Estacional

3 Pasos para el Mapeo de Humedales

e oy o

- WVI (Wetland Vegetation Index)
- MVI(Mangrove Vegetation Index)
- MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index), etc.

(2022/Julio-2023/Setiembre)

- Observaciones en campo
- Muestreo de suelos

- Mapeo con Drone

(2023/Noviembre-2024/Febrero)

- Analisis Box-plot con datos por entrenamiento con verificacion de campo

- Madificaciones detalladas del resultado del Mapeo Rapido de humedales

(2024/Enero-Abril)

11

Resultado 1 Mapeo
Mapa de Humedales Permanente y Estacional
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Resultado 1 Mapeo

Mapa de Humedales Permanente y Estacional

Legend

B Permanent wetland forest (Aguaje)
I3 Seasonal wetland forest i

Resultado 1 Mapeo

Mapa de Humedales Permanente y Estacional

R

d Legend
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Bl Aguaje

MINAM(2019) MAPA_NACIONAL_DE_ECOSISTEMAS
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Resultado 1 Mapeo
Mapa Complementario de Turberas Amazoénicas

Resultado esperado
» Evaluacion del potencial de turba.

S

Profundidad de turba: 360cm G ) " Profundidad de turba: 200

Muestras tomadas en el 2019

15

Resultado 1 Mapeo
Mapa Complementario de Turberas Amazonicas
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Resultado 1 Mapeo
Verificacion de Mapa y Turberas Amazonicas
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Resultado 1 Mapeo
Mejoramiento de la plataforma de degradacion de

ecosistemas, Geoservidor MINAM
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Resultado 1 Mapeo

Capacitacion de Metodologia de Mapeo

Resultado esperado

>For‘talecim1'ento de capacidades de parte de los expertos a los especialistas
vinculados al mapeo

Resultado 1 Mapeo

Avances

» Revision de la necesidad del fortalecimiento del mapeo de humedales.

» Desarrollo del borrador de la metodologia de mapeo y mapa
preliminar.

» Capacitacion preliminar sobre la metodologia del mapeo.
Actividades de proximo 6 meces

» Verificacién de campo (Vegetacidn, materia orgénica y calidad de
agua).

» Finalizacién de la metodologia de mapeo y mapa.

» Fortalecimiento de los equipos para el monitoreo del ecosistema.

20
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2-1:  Analizar el estado actual y los problemas del
sistema de monitoreo forestal y considerar los
puntos a mejorar. con miras a su uso por los
gobiernos regionales

2-2:  Fortalecer la plataforma SAMIL  para la
articulacion del monitoreo de la deforestacion
antropica e illegal y las acciones del control
forestal, y ademds implementar el sub médulo de
monitoreo de la zonificacion forestal..

2-3:  Mejorar las herramientas referido a los incendios
forestales de la Plataforma SAMI.

informacion  necesaria  para  analizar  las
actividades ilegales realizadas por actividad
antropica tales como la deforestacion v la tala
ilegal.

2-6:  Mejorar otros componentes en SNIFFS, sobre la
base de la actividad 2-1.

2-7:  Compartir los resultados de las actividades
relacionadas con el Resultado 2 con actores
nacionales ¢ internacionales.

2-5:  Fortalecer la base de datos integrada de toda la

Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Actividades/Productos

> Sistema de Monitoreo Satelital
Forestal fortalecido, SERFOR

> Capacitacién/Seminario sobre la
tecnologia sobre el sistema del
monitoreo

21

Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR

Actualizacion del interfaz de la Plataforma SAMI

Gestian dol Monitores

SAtéII!e-'- 3
Mpfgtorm

jﬁ%r'miclénprei:isa y'oporttna
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y S
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Monitoreo de deforestacion antropica y tala ilegal ©

N

Monitoreo d
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Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR

Actualizacion del interfaz y herramientas de los tematicos de la Plataforma SAMI.

23

Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR
Mejoras y actualizacion de las herramientas de monitoreo de Sentinel 1y 2
(Analisis detallado)

‘ SENTINEL2 . ' SERFOR

T

6/12/2023
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Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR

Mejoras e integracion de informacion para el Monitoreo de lo Incendio Forestales
en la plataforma SAMI

25

Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR

Taller de capacitaciones en ¢l uso de las herramientas de monitoreo y acciones de control de
la plataforma SAMI.

Tadar

Flizs do herramdentas do b platsforma SAMI I

el n lo del SNIFFS, para elmonltorso . /97,
ncciones de [n vighancla y control i

26
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Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Sistema de Monitoreo Satelital Forestal, SERFOR

Desarrollo del aplicativo web nivel 1 del Sub Modulo de Monitoreo de Zonificacion

e —— S |
— w ERFOR
————— L —

SNIFFS on A : wox EN

MODUL©® DE
MONITOREO DEL

a0 3 control y vighaneia por pana de
autondaded competentes.

27

Resultado 2 Sistema de Monitoreo

Avances

> Revision de las necesidades de las mejoras y actualizaciones del Médulo
de Monitoreo del Patrimonio Forestal del SNIFFS.

» Fortalecimiento y mejoras de las herramientas del Médulo de Monitoreo
del Patrimonio Forestal del SNIFFS.

» Capacitacion sobre el uso de las herramientas del monitoreo de SAMI.

Actividades de proximo 6 meces
» Fortalecimiento de modulo y herramientas del Modulo de Monitoreo del
Patrimonio Forestal del SNIFFS.

» Fortalecimiento de los equipos del sistema de monitoreo del SNIFFS.

> Capacitacion sobre el uso del sistema

28
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Resultado 3 Practica del Manejo Sostenible de RRNN

3-1:

3-2:

3-3:

3-4:

Fortalecer los gobiernos
regionales para que utilicen los
sistemas  de monitoreo  del
Componente 2

Realizar una encuesta de
necesidades con respecto  a
actividades para el uso sostenible
de los recursos forestales
(diagnéstico)

Crear contenidos de
concientizacion para lograr que
las propias comunidades locales
reconozcan  las  actividades
ilegales (utilizarse en la actividad
3-4) 2023-2026

Realizar actividades para
contribuir al uso de los recursos
forestales y de humedales de
manera sostenible, por las
propias comunidades locales

Actividades/Productos

» Capacitacion/Seminario y
acompafiamiento para
promocion de uso de la
herramienta del monitoreo
forestal a nivel regional

> Practica del manejo sostenible de
bosque y humedales (a través del
Proyecto Piloto)

29

Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN

Capacitacion sobre el Monitoreo Forestal

Coordinacion con el equipo de SERFOR a cargo

de Monitoreo

Planificacion para las capacitaciones sobre las
herramientas de SAMI.

Desarrollo de las capacitaciones sobre las
mejoras de las herramientas de SAMI.

30
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Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestion sostenible de los recursos naturales

no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

Degradacién de los ccosistemas de bosques de
ANTECEDENTES humedales y turberas (reserva de carbono)
debido a la tala de palmeras para
aprovechamiento de frutos y deforestacion por
Necesidades cambio de uso del suelo especialmente de los
aguajales y su zona de amortiguamiento

31

Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestion sostenible de los recursos naturales

no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

6/12/2023
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Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestion sostenible de los recursos naturales
no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

Fortalecimiento de cadena de valor

Acuerdo de Compra

Comunidad (productor) Pimme=®  Socios Comerciales “Consumidores finales

_Fortalecimiento de la Fortalecimiento del P mbcitnel nroane
za de recursos bionegocio a través del :i'\'"“]': ':?T:I :1-1x?z!(:11-L1IILl'U
s no maderables a uso sostenible de los kilé:]:”_'“_i‘“:],‘]i e
Nivel Comunitario recursos naturales % 5
L
Actividades complementarias al
| I Proyecto Piloto
I l Compnnente 1 I | Componente 2 l I (en planificacion)
i
I » Organizacion | » Aplicacion a la certificacién | Actividad 1: Evaluacion de
| » Zonificacién participativa de requirido por los compradores | stock de carbono en bosque de
bosque comunal | » Uso efectivo de los residuos palmeras (incluye turberas) para
I » Regla comunal para cada zona ' generados en la transformacion | visualizar la contribucion a la
| (acm()l:les 1o permitidas) | de los fn.ltos de palimeras | mitigacién de cambio climatico
» Capacitacién de desarollo y | # Inventario de recursos de otros Actividad 2: Promocién
| implementacién de DEMA | frutos palmeras para expandir la I Jdiversificasitin de consinidos
| » Control y Vigilancia con Tablet j cadena de valor e
~ Sensibilizacion I : Dy
l_** S () S—— | comeriales para praticipacion)

Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fort‘&leé}umento de "la’ gobernanza y gestion sostenible de los .‘T-,-~
r s\naturales no maderables en bosques inundables a m\:;i’ Jlquitos

Areas de intervencién
del proyecto piloto

.- Bosque de palmeras
5 (Equpo JICA 2023)

17



6/12/2023

Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestion sostenible de los recursos naturales
no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)
Areas de intervencion del proyecto piloto
Tipo de e Canndafi’ de Area aprovechable
: Superficie titulada poblacion 5
comunidad ; segun DEMA
aproximado
5 2,421 ha ili
Sa; .If)se 'de Nativa (1,648 ha titulada y 772 ha W T amilias con0 2,324 ha
arinari e personas
San Rogque-7de . . 12 029 ha 125 familias con 483 11,809 ha
it P (L b lodey (08731 personss,
Santa Rosa de g 10,373 ha 76 familias con 229 9,466 ha
L Campesina (1,637 ha titladay 8,735 ha
agarto cesion en uso} personas
A No cuenta con
Tangarana Nativa 2,368 ha - DEMA
27,192 ha ASTamillis e preer 200 by
1,162 personas

35

Resultado 3 Practica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestion sostenible de los recursos naturales
no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

Estructura de implementacion y coordinacién Componente 1

SERFOR/MINAM

J Asesoramiento/Coordinacion

pre Equipo implementador del proyecto piloto
Capacitacion Asistencia
Coordinacién técnica
GORE (GERFOR, GRAM, GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
= Entrega de
. . ECONOMICO) ”
| Asistencia materiales
Facilitacién| técnica
Poblacion local que gestiona los recursos naturales
(Por ejem. Junta directiva, Asociacion de las Asistencia
Cookdinacign  comunidades, Asociacién de aprovechamiento, técnica
Profesor de la escuela etc.) Socio comercial +———
Asistencia
L | Articulacién técnica
Coordinacion

—>. CCPIP

36
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Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestién sostenible de los recursos naturales
no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

Estructura de implementacion y coordinacion
Componente 2

Grupo de trabajo para implementacién de las actividades

GORE (Gerencia Regional de Desarrollo Econémico)

I Coordinacién

Equipo implementador del proyecto piloto M_; Socio comercial
técnica
I Coordinacion
Actividad 2-2-4
MINAM (Direccion General de Ec ia y Fi iamiento Ambiental)

MINAM (Direccion General de Diversidad Bioldgica)

37

Resultado 3 Prictica del Manejo Sostenible de RRNN
Fortalecimiento de la gobernanza y gestioén sostenible de los recursos naturales
no maderables en bosques inundables a nivel comunitario (Proyecto Piloto)

Avances
> Ejecucion del estudio de la necesidad

» Planificacién el proyecto piloto

» Seleccion y contratacion de subcontratista

Actividades de proximo 6 meces
» Ejecucion del componente 1 del proyecto piloto

» Planificacion de actividades complementarias

38
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Otros temas

Actualizacion de miembros del proyecto

Suministro de los equipos y materiales

Informacion Plan de Capacitacion en Japon
Actualizacion de Matriz de Diseiio del Proyecto (MDP)

39

Missubeas

Actualizacion de miembros del Proyecto
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Adjunto 4

Suministro de Equipos - Equipos definidos

Equipo Uni. Resultado Entidad
Muestreador 1  R1 Mapeo MINAM
Drone [

Multipardmetro I
de la calidad de
agua
Servidor 1 R2 Sistema de SERFOR
GIS 1  Monitoreo
41
Plan de Capacitacién en Japon
Tema : Fortalecimiento de la capacidad de
gestidon de los recursos naturales de los
ecosistemas de boques y de humedales
(diferentes temas de Resultados 1-3)
Periodo : 2 semanas en noviembre 2024
Lugar : Tokio, Nagano etc. en Japon
Participantes : 8 participantes seleccionados de
SERFOR, MINAM vy Gobiernos
Regionales
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Actualizacion de MDP

* Establecimiento de los indicadores
* Definicidn de equipos por suministrar

* Revision actividades (si es necesario)
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Muchas gracias !!
Arigato Gozaimazu
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