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EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 

PLATAFORMAS DE SERVICIO FIJAS (TAMBOS) POR LA MODALIDAD DE NÚCLEOS 

EJECUTORES 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para determinar los estándares de ejecución 

de actividades de mantenimiento integral de la infraestructura de las Plataformas de Servicios 

Fijas (Tambos) del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social” – PAIS 

por la modalidad de Núcleos Ejecutores, en el marco del Reglamento de la Ley N° 31015, Ley 

que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y 

natural, mediante núcleos ejecutores. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El presente procedimiento es de cumplimiento para todas las Unidades de Organización 

(UUOO) que intervengan en el desarrollo del proceso de mantenimiento integral de 

infraestructura de las Plataformas de Servicios Fijas (Tambos) considerados en el Plan de 

Mantenimiento de Infraestructura, que sean ejecutados por la modalidad de Núcleos 

Ejecutores; así como a los integrantes, representantes y profesionales del Núcleo Ejecutor. 

 

3. BASE LEGAL 

 

3.1. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su reglamento. 

 

3.3. Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

su reglamento. 

 
3.4. Ley Nº 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social 

básica, productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores. 

 

3.5. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que crea el “Programa Nacional Plataformas de 

Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 

 
3.6. Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprobó el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

 
3.7. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31015, 

Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, 

productiva y natural mediante Núcleos Ejecutores. 

 
3.8. Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprobó la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública al 2030. 

 

3.9. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 
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3.10. Resolución Directoral Nº 138-2020-MIDIS/PNPAIS, se aprobó la Política del Sistema de 

Gestión Integrado, que incluye compromisos frente al Sistema de Gestión Anti-Soborno. 

 
3.11. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprobó el Texto Integrado Actualizado 

del Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del MIDIS. 

 

3.12. Resolución Ministerial N° 159-2022-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 003-2022-MIDIS 

denominada: “Catálogo de Documentos Oficiales el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social”. 

 
3.13. Resolución Ministerial Nº 202-2023-MIDIS, que aprueba los Alcances de las Actividades 

e Intervenciones IOARR a través de núcleos ejecutores, de Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI) y de Plataformas de Atención (Tambos). 

 
3.14. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000055-2024-MIDISPNPAIS-DE, que aprobó el 

Instructivo “Formulación revisión y aprobación de documentos normativos del Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” (PAIS.GPP.I.06-2024-

MIDIS). 

 
3.15. Resolución Directoral N° 269-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el "Manual para la 

elaboración y ejecución del Plan General de Mantenimiento de los Tambos del Programa 

Nacional PAIS" (PAIS.GPS.M.01); y otros. 

 
3.16. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0065-2024-MIDIS-PNPAIS-DE, que aprueba el 

Mapa de Procesos del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social – PAIS”. 

 
4. SIGLAS Y DEFINICIONES 

 
4.1. SIGLAS 

 
a)  AG : Autorización de Gasto 

    

b)  CA : Coordinación de Abastecimiento 
    

c)  CC : Coordinación de Contabilidad 
    

d)  CT : Coordinación de Tesorería 
    

e)  CPF : Coordinación de Plataformas Fijas 
    

f)  DNI : Documento Nacional de Identidad 
    

g)  EE : Expediente Ejecutivo 
    

h)  EM : Especialista en Mantenimiento 
    

i)  MIDIS : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
    

j)  NE : Núcleo Ejecutor 
    

k)  PNPAIS : Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social” 
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l)  RNE : Representantes del Núcleo Ejecutor 
    

m)  SUNAT : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
    

n)  UA : Unidad de Administración 
    

o)  UAJ : Unidad de Asesoría Jurídica 
    

p)  UIT : Unidad Impositiva Tributaria 
    

q)  UPP : Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
    

r)  UPS : Unidad de Plataformas de Servicios 
    

s)  UT : Unidad Territorial 
    

t)  VB : Visto bueno 

 
 

4.2. DEFINICIONES 
 

a) Actividades: Acciones que permiten el desarrollo y ejecución de infraestructura 

social básica, productiva y natural o su mantenimiento, que no se encuentren 

comprendidas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, mediante Núcleos ejecutores, vinculadas a aspectos 

sociales, educativos, salud, productivos, entre otros, orientadas a reducir la pobreza 

y pobreza extrema, en el ámbito rural y rural disperso en el caso del PNPAIS. 

 

b) Asamblea General: es la reunión de la población para discutir o comunicar asuntos 

relacionas a la ejecución del Convenio, tales como realizar la rendición de cuentas 

de los recursos del mantenimiento, elegir nuevos representantes del Núcleo Ejecutor, 

etc. Para este último caso, se requiere de un quórum de al menos la mitad +1 de la 

cantidad de participantes en la Asamblea General de Constitución del Núcleo 

Ejecutor. 

 
c) Asamblea General de Constitución del Núcleo Ejecutor: es la reunión de la 

población del lugar donde se ubica el Tambo para elegir y nombrar a los 

representantes del Núcleo Ejecutor y Comité de Vigilancia. Se acredita mediante 

Acta. 

 
d) Comité de Vigilancia: Es un grupo de tres miembros elegidos por la población 

beneficiaria en Asamblea general de Constitución, encargado de vigilar la ejecución 

física y financiera de la intervención, fiscalizar el uso de recursos destinados al NE, 

con criterios de transparencia y probidad. 

 
e) Convenio: Para efectos del presente procedimiento, es el documento mediante el 

cual el PNPAIS otorga el financiamiento a favor del Núcleo ejecutor para la ejecución 

del mantenimiento, estableciendo obligaciones y responsabilidades de las partes, así 

como cláusulas resolutivas y condiciones mediante las cuales opera el Núcleo 

ejecutor; considerando el financiamiento de la ejecución física y financiera, así como 

la liquidación, según corresponda. Son Convenios de financiamiento, 
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específicamente para la ejecución de los mantenimientos, a diferencia de los 

convenios de cooperación institucional que suscribe el PNPAIS con otras entidades. 

 
f) Cuaderno de incidencias: es aquel en el que se registra los acontecimientos 

importantes que se producen en la ejecución del mantenimiento. Es un documento 

oficial y su empleo debe cumplir las condiciones y procedimientos de un Cuaderno 

de obra. 

 
g) Especialista en Mantenimiento: Profesional arquitecto o ingeniero, servidor del 

PNPAIS encargado del monitoreo físico y financiero de la ejecución de los 

mantenimientos de infraestructura por la modalidad de NE. 

 
h) Expediente Ejecutivo: conjunto de documentos de carácter técnico, social, 

ambiental y/o económico, que permiten la adecuada ejecución del mantenimiento a 

financiar, en el marco de la Ley 31015. Contiene la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, memoria de cálculo, metrados, análisis de precios 

unitarios, presupuesto, cronograma de ejecución, planos. 

 
i) Liquidación Final: es el acto a través del cual se determina formalmente el monto 

efectivamente gastado en el mantenimiento ejecutado en concordancia con el 

convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación final comprende las rendiciones 

financieras, técnicas, de corresponder, presentadas por el Núcleo ejecutor a la 

comunidad y al PNPAIS, con la documentación que la sustenta en original. 

 
j) Liquidador de UPS: Profesional contratado o designado por el Programa, a solicitud 

de la UPS, encargado de realizar la revisión de los aspectos contables de las 

rendiciones de cuentas mensuales y de la Liquidación final. 

 
k) Mantenimiento Integral de Infraestructura: es aquel que se realiza para restaurar 

la calidad de los ambientes y diversos elementos que conforman la infraestructura de 

las plataformas Tambos, tales como coberturas, paramentos, cerramientos, pisos, 

carpintería, sistemas de abastecimiento de agua, energía eléctrica, desagüe, etc. 

Incluye el mantenimiento correctivo de los elementos que lo requiera, y todos los 

mantenimientos preventivos posibles a la infraestructura. Es el mantenimiento al que 

hace referencia la Resolución Ministerial Nº 202-2023-MIDIS. En el resto del presente 

documento, los términos “mantenimiento”, “mantenimiento de infraestructura” y 

“mantenimiento integral de infraestructura” se usan de manera intercambiable. 

 
l) Núcleo Ejecutor: ente colectivo conformado por personas que habitan en centros 

poblados de las zonas rural y rural dispersa, pobres y extremadamente pobres, 

comprendidos en el ámbito de competencia del Programa, representa una población 

organizada, tiene carácter temporal, goza de capacidad jurídica para contratar, 

intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos 

necesarios para el desarrollo de los mantenimientos respectivos, rigiéndose para 

tales efectos por las normas del ámbito del sector privado. 

 
m) Profesionales del NE: son aquellas personas con título profesional que ejercen 

actividades habituales, que brindan servicios de asistencia técnica, gestión social, 

entre otros, a los núcleos ejecutores. 
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n) Proyectista: profesional evaluado, seleccionado y propuesto por el PNPAIS, el cual 

es contratado por el Núcleo ejecutor o por el Programa, según corresponda, para la 

elaboración del expediente ejecutivo. Las actividades a realizar por el Proyectista se 

encuentran estipuladas en los Términos de Referencia, aprobados por el Programa 

y forma parte del contrato suscrito con el NE. 

 
o) Rendición de cuentas: es un mecanismo de control y transparencia que permite 

demostrar con la documentación pertinente, los gastos efectuados y la correcta 

utilización de los recursos asignados. Los representantes del NE conjuntamente con 

los profesionales contratados deben presentar la rendición de cuenta en forma 

mensual y final, y corresponden a los aspectos financieros, técnicos y contables. 

 
p) Representantes del Núcleo Ejecutor: conformado por el Presidente, Secretario y 

Tesorero elegidos por la comunidad de forma democrática a través de la Asamblea 

general de Constitución. Su mandato se inicia y es efectivo desde la fecha del Acta 

de Asamblea general de Constitución en la que han sido elegidos, la misma que debe 

estar certificada por notario público, juez de paz o autoridad local competente 

(alcalde, gobernador, teniente gobernador), y concluye con la liquidación del 

Convenio. 

 
q) Residente: Profesional contratado por el NE previa recomendación por parte del 

Programa y es responsable para ejercer la dirección técnica de la ejecución del 

mantenimiento de acuerdo al expediente aprobado. Las acciones a realizar por el 

Residente se encuentran estipuladas en los Términos de Referencia aprobados por 

el PNPAIS y forma parte del contrato suscrito con el NE para la ejecución y liquidación 

final. 

 
r) Supervisor: Profesional contratado o designado por el PNPAIS, por cada 

mantenimiento, como responsable de supervisar el cumplimiento de obligaciones del 

Residente y de los representantes del NE durante las etapas de ejecución de la 

intervención y liquidación final. Las acciones a realizar por el Supervisor se 

encuentran estipuladas en los Términos de Referencia del contrato suscrito con la 

entidad. 

 
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:  

 

i). ASPECTOS PRELIMINARES 

 

5.1.1. Obligaciones del Núcleo Ejecutor (NE) 

 

a) El NE está representado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, 

elegidos democráticamente y por mayoría simple en la Asamblea General de 

Constitución (Anexo 02). 

 

b) Los representantes del NE son responsables solidarios de la gestión del 

mantenimiento y administran directamente los recursos financieros que les son 

entregados por el PNPAIS, bajo las condiciones establecidas en el Convenio 

suscrito. 

 



 

 

 
 

 

Ejecución de mantenimiento integral de infraestructura de las 

plataformas de servicio fijas (TAMBOS) por la modalidad de núcleos 

ejecutores 

Fecha de aprobación:   /         / 

Página  8 de 83 

c) El Presidente del NE es el representante legal, goza de facultades para 

intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales, con las 

facultades generales y especiales establecidas en los artículos 74 y 75 del 

Código Procesal Civil. 

 
d) Las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada uno de los representantes 

del NE se establecen en el Convenio que suscribe con el PNPAIS y en otros 

documentos de gestión del Programa, cuyos cargos son ad honorem y de 

carácter temporal. 

 
e) Los representantes del NE son responsables civil y penalmente por la indebida 

utilización de los recursos financieros entregados, así como por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio para la 

ejecución del mantenimiento, en tal sentido son pasibles de las siguientes 

acciones: 

 

 Remover como representante del NE y elegir a su reemplazante en 
Asamblea general, previa comunicación al PNPAIS. 

 Prohibir su participación en nuevos mantenimientos 

 Iniciar las acciones civiles y/o penales según corresponda. 
 

f) Los representantes del NE y los Residentes de los mantenimientos son 

responsables de informar a la población beneficiaria sobre la utilización de los 

recursos y el avance en la ejecución física y financiera, dicha información se 

sustenta en Asamblea General con la presencia del Supervisor; al inicio, 

mensualmente y al finalizar el mantenimiento. 

 

g) Los representantes del NE y sus Profesionales, como socios de negocio del 

PNPAIS; deberán cumplir con las políticas, normas y procedimientos 

establecidos en el Sistema de Gestión Anti Soborno del Programa. Informar a 

sus proveedores que no podrán realizar algún tipo de actividad que comprenda 

el ofrecimiento u otorgamiento de maneara directa o indirecta de comisiones, 

honorarios o dinero, o equivalente de dinero en efectivo; así como entregar 

regalos y obsequios; o realizar favores y hacer invitaciones (como por ejemplo: 

pagar viajes, viáticos, auspicios, alojamiento, premios); dar en uso gratuito 

vehículos, materiales, instalaciones o equipos, sean estos tangibles o 

intangibles a algún integrante del NE, Residente o algún funcionario público que 

tenga interacción con el mantenimiento. 

 

5.1.2. Obligaciones del Comité de Vigilancia 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las condiciones del Convenio asumidas por el NE con 

criterios de transparencia y probidad. 

 

b) Vigilar la ejecución física y financiera del mantenimiento en concordancia con el 

expediente ejecutivo. 

 
c) Informar al PNPAIS sobre cualquier indicio de irregularidad o uso deficiente de 

los recursos financieros recibidos y respecto a la contratación de bienes y 

servicios realizada por los NE adjuntando medios probatorios suficientes, 
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respecto de lo cual la UPS procede a la verificación y fiscalización que 

corresponda. (Anexo 02) 

 
d) Presentar al PNPAIS un informe de las acciones realizadas, al culminar el 

mantenimiento, y de manera mensual si el plazo es superior a un mes. (Anexo 

02) 

 

5.1.3. Obligaciones del PNPAIS 

 

a) Realizar, a través de la UPS, la asistencia técnica, supervisión, seguimiento, 

control y verificación de la ejecución física y financiera de los mantenimientos a 

cargo del NE con cargo a su presupuesto institucional. En el marco de sus 

atribuciones, el Programa puede participar en las asambleas convocadas por el 

NE. 

 

b) Proporcionar asistencia técnica a la población para la conformación del NE, y a 

los representantes de éste para la gestión en la ejecución y liquidación de los 

mantenimientos. 

 

c) Suscribir Convenio con el NE de acuerdo con el modelo del Anexo 05 y conforme 

a la disponibilidad presupuestal. 

 
d) Entregar al NE los recursos económicos estipulados en el Convenio, a solicitud 

del NE y con opinión favorable de la UPS. 

 
e) Realizar, a través de la UPS, la debida diligencia en la conformación del NE y 

selección de Profesionales del NE. 

 
f) Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del NE pactadas en 

el Convenio y demás normativa aprobada por el Programa, a través de la UPS 

 
g) Realizar, el seguimiento de la ejecución física y financiera de los mantenimientos 

de acuerdo al marco normativo vigente. 

 

h) Verificar que los representantes del NE designados mediante Acta de Asamblea 

general de Constitución, cumplan con los requisitos de la normativa, 

debidamente acreditados con las declaraciones juradas respectivas. Dicha 

verificación debe realizarse antes de suscribir el Convenio con el PNPAIS. 

 

i) Gestionar, a través de la UPP, los recursos financieros, humanos y logísticos 

para implementar los mecanismos que le permitan el cumplimiento de las 

obligaciones de seguimiento y asistencia técnica a la ejecución a través de la 

modalidad de Núcleo Ejecutor. 

 

j) Tomar acciones, a través de la UPS y la UAJ contra los representantes y/o 

profesionales del NE que se vean inmerso en un proceso de investigación y/o 

sea sindicado por actividades relacionadas corrupción de funcionarios, 

apropiación ilícita, evasión o elusión tributaria, o corrupción entre privados. 
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k) Publicar, a través de la UPS, en su sede digital los informes sobre el avance 
físico y financiero de la ejecución de los mantenimientos, así como la liquidación 
final 

 

ii). REQUISITOS PARA DAR INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Tener programado en el Plan de Mantenimiento de Infraestructura, un mantenimiento 

integral de infraestructura, de acuerdo a los alcances aprobados mediante Resolución 

Ministerial Nº 202-2023-MIDIS. Si el Tambo ha sido ejecutado por la modalidad de Núcleos 

Ejecutores, deberá contar con la liquidación de convenio aprobada. 

 

iii). DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECUENCIALES CON SUS RESPONSABLES 

 

5.3.1. Determinar la modalidad de ejecución de un mantenimiento integral programado 

 

a) A recomendación del EM, el Ejecutivo de UPS dispone la ejecución de un 

mantenimiento integral (tomado de la lista programada en el plan de 

mantenimiento de infraestructura) por la modalidad de Núcleo Ejecutor. 

b) El Ejecutivo de UPS comunica a la UT respectiva mediante memorando 

c) El Coordinador de la UT dispone que el GIT dé las facilidades para el desarrollo 

del mantenimiento, asista al NE en su constitución y en la comunicación de éste 

con la UPS. 

 

5.3.2. Constitución del Núcleo Ejecutor 

 

a) El NE se constituye a través de una Asamblea General de Constitución, en ese 

mismo acto se elige a los representantes del NE, la cual será convocada por el 

Gestor Institucional del Tambo, bajo la orientación del EM. 

 

b) Los requisitos para ser elegido representante del NE son: 
- Residir en la localidad donde se constituirá el NE, como mínimo 

durante tres años consecutivos.  
- No tener parentesco en primer o segundo grado de 

consanguinidad con otros miembros del NE, ni con los miembros 
del comité de vigilancia.  

- No tener antecedentes policiales, judiciales y penales. 

 

c) La realización de la Asamblea general de Constitución del Núcleo ejecutor y la 

elección de sus representantes, se acredita mediante un Acta de Asamblea 

General de Constitución, certificada por notario público, juez de paz o autoridad 

local competente (alcalde, gobernador, teniente gobernador) de la jurisdicción 

del Tambo 

 

d) Para la identificación del NE, la UPS genera un código de identificación que 
considere el código de la entidad según el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, el ubigeo de la intervención, el año de constitución del NE y 
el correlativo que la entidad le asigne, seguido del nombre del mantenimiento. 

 
e) El Acta de Asamblea General de Constitución del Núcleo Ejecutor debe contener 

los datos, firmas y/o huellas digitales de los participantes en la misma, la elección 
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del Presidente, Secretario y Tesorero, así como el nombre del mantenimiento a 

ejecutar. (Anexo 02).  

 
f) El Presidente, Secretario y Tesorero acreditan con su firma y huella en el Acta 

de Asamblea General de Constitución cumplir con los requisitos establecidos, 

presentando su Documento Nacional de identidad (DNI) que evidencie domiciliar 

en la localidad donde se constituye el NE. Adicionalmente presentan las 

siguientes declaraciones juradas: 

 

 Declaración jurada de domiciliar en la localidad donde se constituye el 

Núcleo ejecutor, no tener parentesco en primer o segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con otros miembros del Núcleo 

Ejecutor o con los miembros del Comité de vigilancia; y de no tener 

antecedentes policiales, judiciales y penales (Anexo 03) 

 Declaración Jurada de Compromiso Anti Corrupción (Anexo 04) 

 
En caso de que la UPS o la UAJ detecte que es falsa la información que 

proporcionen los citados representantes se someten a las responsabilidades 

penales a que haya lugar, conforme a las disposiciones normativas vigentes. 

 
g) Los representantes del NE están sujetos a remoción por las siguientes causales: 

 Renuncia escrita irrevocable. 

 Cambio de domicilio del representante del NE a un lugar fuera del ámbito 

del mantenimiento. 

 Por enfermedad que impida el desempeño de sus obligaciones. 

 Por fallecimiento, acreditado con el certificado de defunción o declaración 

jurada de sus familiares. 

 Por deficiente desempeño de sus obligaciones sustentado con el informe 

del EM 

 Por manejo irregular de los recursos asignados (conducta indebida), tales 

como: retiro no autorizado de fondos, contratación irregular de bienes o 

servicios, realizar pagos sin contar con la conformidad correspondiente, 

entre otros, acreditado mediante informe del EM en el que recomiende el 

inicio de acciones legales 

 Por sentencia condenatoria, u otras circunstancias relacionadas a la 

idoneidad y/o integridad de la persona. 

 

En caso de remoción el representante del NE podrá ser reemplazado mediante 

asamblea general, previa comunicación a la UPS. 

 

h) Los representantes del NE no pueden tener relación de afinidad hasta el 

segundo grado o con los miembros del Comité de Vigilancia. 

 

i) Los representantes del NE no pueden participar en más de una intervención 

simultáneamente. 

 

j) El Comité de Vigilancia es elegido en la Asamblea General de Constitución del 

NE. En el caso de vacancia de uno de los miembros del Comité de Vigilancia, 
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se procede al cambio respectivo, similar a los cambios de representantes del 

NE. 

 

5.3.3. Obtención de Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

a) El NE a través del Presidente acude al Centro de Servicio al Contribuyente de 

la SUNAT para realizar su inscripción al RUC, para lo cual deberá presentar un 

original y copia del Acta de Asamblea General de Constitución del NE, DNI del 

Presidente del NE, y documento de sustento del domicilio fiscal del NE. 

 

b) La obtención del RUC deberá contar con las siguientes características:  

 

Razón Social : 
Considerar el nombre corto del NE, el mismo que debe estar 

consignado en el Acta de Asamblea de Constitución del NE. 

Tipo de Contribuyente : Considerar el código 053 – Núcleos Ejecutores. 

Actividad Económica : 
Considerar el código 8411 – Actividades de la 

Administración Pública en General. 

Tributos Afectos : Consignar NO afecto a tributos. 

Sistema de Contabilidad y 

emisión de Comprobantes 
: Manual / Computarizado 

Fecha de Inicio de 

Actividades 
: Indicar la fecha probable de inicio de actividades. 

Correo electrónico y 

teléfono móvil 
: 

Contar con correo electrónico y teléfono móvil habilita-do 

para recibir notificaciones y/o comunicaciones de la SUNAT 

Fuente: elaboración propia 

5.3.4. Modalidad de elaboración del expediente ejecutivo 

 

a) En los casos en que el PNPAIS elabore el expediente ejecutivo por una 

modalidad diferente a la de Núcleos Ejecutores, éste se deberá elaborar y 

aprobar previo al trámite de solicitud de financiamiento y suscripción de 

convenio. 

 

b) En los casos en que el expediente ejecutivo sea parte de los componentes a 

ejecutar por el NE se suscribe primero el Convenio a fin de que el PNPAIS pueda 

financiar dicho componente en favor del NE. 

 

5.3.5. Solicitud de financiamiento y suscripción de Convenio 

 

a) El NE solicita al PNPAIS el financiamiento de los componentes del 

mantenimiento mediante la suscripción del convenio de financiamiento la que 

debe ser suscrita por el Presidente del NE y anexa como mínimo: 

 

 Acta de Asamblea General de Constitución del NE 
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 Declaración jurada de domiciliar en la localidad donde se constituye el 

Núcleo ejecutor, no tener parentesco en primer o segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con otros miembros del Núcleo 

Ejecutor o con los miembros del Comité de vigilancia; y de no tener 

antecedentes policiales, judiciales y penales (Anexo 03) 

 Declaración Jurada de Compromiso Anti Corrupción (Anexo 04) 

 Ficha de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 Proyecto de Convenio de financiamiento firmado por los RNE, en cuatro 

ejemplares (Anexo 05) 

 

b) La UPS deriva la documentación a la CPF para su revisión.  

 

c) Revisado el proyecto de Convenio en cuatro originales, el CPF lo remite a la 

UPS para su elevación a la DE. 

 
d) La DE deriva a UAJ, y ésta elabora el informe legal respectivo y proyecto de 

Resolución. Luego de ello, la DE (o a quién ésta haya delegado competencia) 

suscribe el Convenio. 

 
e) Se remite un original al NE, uno se remite al Archivo del PNPAIS y dos se 

remiten a la UPS, uno de los cuales se envía a la entidad bancaria como parte 

del trámite del desembolso al NE, y el otro queda en el archivo de la Unidad. 

 
f) La suscripción de adendas al convenio sigue el mismo procedimiento antes 

descrito, adjuntando los documentos de sustento en cada caso. 

 

5.3.6. Apertura de cuentas 

 

a) La cuenta bancaria del NE será de carácter conjunto y mancomunado entre el 

residente y el tesorero como titulares, y tendrá la denominación abreviada 

establecida por el PNPAIS en el convenio de cooperación. 

 

b) Suscrito el convenio de cooperación, la UPS solicita a la UA que a través de la 

CT realice el trámite de apertura de la cuenta de bancaria a nombre del NE, 

exclusivamente para la transferencia de los recursos para la ejecución del 

mantenimiento integral de infraestructura, para lo cual se adjuntará: 

 

 Acta de Asamblea General de Constitución del NE 

 Convenio de Cooperación (Anexo 05) y anexos: 

- Anexo N° 06: Autorización de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre 
del núcleo ejecutor.  

- Anexo N° 07: Autorización de desbloqueo de la cuenta bancaria a 
nombre del núcleo ejecutor.  

- Anexo N° 08: Autorización para inmovilizar y/o revertir los fondos de la 
cuenta bancaria hacia el programa y/o tesoro público, correspondiente 
al núcleo ejecutor.  

- Anexo N° 09: Autorización de reversión del monto no utilizado al tesoro 
público.  

- Anexo N° 10: Autorización de cierre de cuenta bancaria del NE.  
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- Anexo N° 11: Autorización de acceso a las consultas y saldos del 
movimiento de cuenta bancaria del NE.  

- Anexo N° 12: Solicitud de cierre cuenta bancaria del núcleo ejecutor.  
- Anexo N° 13: Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de 

cuenta.   

 Ficha de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 
c) En un plazo de hasta 02 días hábiles, la CT gestiona la apertura de la cuenta 

bancaria; el número de cuenta será comunicado a la UPS. 

 
5.3.7. Desembolso 

 

a) Si el Convenio de cooperación consigna como objeto solamente la ejecución del 

mantenimiento, se realiza un único desembolso por el total del monto 

consignado en el Expediente Ejecutivo aprobado. 

 

b) Si el Convenio de cooperación consigna como objeto el expediente ejecutivo y 

la ejecución del mantenimiento, se realizan dos desembolsos a la cuenta del NE. 

El primero corresponde al monto para el pago del proyectista para la elaboración 

del expediente ejecutivo, cuyo monto será tomado de la tabla de escalas del 

Anexo 14. Luego de ser aprobado el expediente ejecutivo, donde se determina 

el costo definitivo del mantenimiento, se gestiona la adenda respectiva entre el 

Programa y el NE. Luego el NE solicita al Programa un segundo desembolso 

por la totalidad del monto de la ejecución física del mantenimiento, siguiendo el 

mismo procedimiento. 

 
c) Una vez aperturada la cuenta del NE, la UPS, gestiona ante la UA la emisión del 

Certificado de Crédito Presupuestario y el desembolso, adjuntando el (i) Informe 

de Conformidad del desembolso (con información relevante), (ii) el Convenio, 

(iii) el Acta de Asamblea General de Constitución del NE, otros según 

corresponda. 

 
d) UA gestiona el Certificado de Crédito Presupuestario (a través de la CA), realiza 

el registro de la fase del compromiso y devengado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera – SIAF SP (a través de la CC), este trámite no 

excederá de cinco (5) días hábiles. 

 
e) La CT realiza el registro de la fase de girado del monto a desembolsar, este 

trámite no excederá de tres (3) días hábiles. Luego comunica a la UPS para 

conocimiento. 

 

5.3.8. Asignación de Profesionales 

 

a) En el caso del Supervisor, la UPS gestiona a través de la CA la contratación del 
supervisor para el mantenimiento específico, y comunica la contratación al NE. 
 

b) La UPS del PNPAIS, asiste técnicamente al NE en la evaluación y selección de 

los profesionales Proyectista y Residente, la cual se realiza mediante 

convocatoria abierta publicada por el Programa por lo menos cinco (05) días 

calendarios como mínimo en su web institucional. 
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c) El objeto de la convocatoria es contar con un listado que contenga el orden de 

mérito de los profesionales del NE con especialidad en elaboración de 

expedientes técnicos o construcción de edificaciones. 

 
d) La asignación de los profesionales se efectúa siguiendo el orden de mérito 

establecido en el resultado de la calificación y de acuerdo a las necesidades de 

servicio en el ámbito territorial, procurando que los participantes tengan domicilio 

habitual en el mismo departamento o departamento(s) contiguo(s) en el que se 

encuentra el mantenimiento que se le asignaría. 

 

e) Los profesionales deben cumplir los requisitos mínimos de acuerdo al Anexo 15. 

 

f) Para cada mantenimiento específico, la UPS invitará a los profesionales 

elegibles que se encuentren en las primeras posiciones del orden de mérito. Los 

profesionales interesados responderán a la invitación adjuntando un 

compromiso de aceptación. Luego, la UPS remite al NE el listado de hasta 3 

profesionales que hayan aceptado la invitación (considerando los primeros 

lugares, en orden de mérito).  

 
g) El NE firma contrato privado con profesional seleccionado, de acuerdo a los 

términos de referencia y modelos de contrato del Anexo 16 

 

h) La UPS implementa un registro de profesionales contratados por los NE que 

incluye: 

 
- Información básica de los perfiles de los profesionales interesados en la 

ejecución de intervenciones mediante NE 
- Información de los profesionales seleccionados por UPS y contratados por 

los NE 
- Información de los profesionales observados que han presentado 

información falsa o inexacta, o han incumplido sus obligaciones, haciéndolos 
inelegibles. 

 

i) Los profesionales que, habiendo aceptado una invitación y remitido su 

compromiso correspondiente, no suscriban contrato con el NE sin una 

justificación valedera, serán pasibles de sanción sobre las futuras convocatorias. 

 

j) El detalle del proceso de convocatoria y deberá detallarse en un instructivo 

específico para la selección de profesionales de los Núcleos Ejecutores. 

 

5.3.9. Elaboración del Expediente Ejecutivo por parte del NE y Aprobación por parte del 

PNPAIS (si el EE fue previamente elaborado por el PNPAIS, pasar a 5.3.10)  

 

a) Cuando el objeto del Convenio incluya la elaboración del Expediente Ejecutivo, 

una vez se cuente con el contrato firmado del Proyectista, éste tendrá un plazo 

no mayor a treinta (30) días calendario para la elaboración del expediente 

ejecutivo (definido en el contrato). Debe contener: la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, memoria de cálculo, metrados, análisis de precios 

unitarios, presupuesto, cronograma de ejecución, planos, como mínimo. 
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Adicionalmente, deberá contar con la solicitud del Segundo Desembolso por 

parte del NE, por el monto consignado en el Expediente. 

 

b) El expediente ejecutivo es presentado por el Proyectista, mediante carta firmada 

por el presidente del NE al Programa, con atención a la UPS 

 
c) La UPS deriva el documento al EM quien evalúa en un plazo de hasta cinco (05) 

días calendario y lo aprueba técnicamente, y lo deriva al CPF; quien eleva el 

informe al Ejecutivo de UPS, recomendando su aprobación. El Ejecutivo de UPS 

aprueba mediante Carta dirigida al NE 

 

d) La UPS procede a tramitar el segundo desembolso, de acuerdo al numeral 5.3.5. 

 
e) Contando con la aprobación del expediente ejecutivo, la UPS contrata al 

Supervisor. 

 

f) El pago del proyectista se realiza luego del informe de compatibilidad positivo 

del residente y supervisor y será tramitado junto con la primera autorización de 

gasto, para lo cual adjunta su Recibo por Honorarios Electrónico y el Formato 

de solicitud de pago del Proyectista (Anexo 17). 

 
 
5.3.10. Registro de firmas 

 

a) Una vez asignado el residente, la UPS solicita el registro de firmas de los 

titulares de cuenta, para lo cual se adjunta: 

 Solicitud de inscripción de usuarios al sistema de cuentas corrientes vía 

internet 1 

 Tarjeta de Registro de Firmas suscrita por el Tesorero y por el Residente 2 

 DNI de los Titulares de Cuenta (Copias) 

 Contrato del Residente y/o documento de designación de funciones (de 

corresponder). 

 

b) En un plazo de hasta tres (03) días hábiles, la CT gestiona el registro de firmas 

ante la entidad bancaria. 

 

c) En caso de cambio de alguno de los titulares de cuenta, se adjunta la respectiva 

Adenda al Convenio o el respectivo contrato si se trata del Residente. 

 

5.3.11. Sesión de Orientación 

 
a) Previo al inicio de la ejecución del mantenimiento, y asignados los profesionales 

al NE, el EM convoca a una sesión de orientación al NE, Comité de Vigilancia, 
Residente y Supervisor, con un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles de 
anticipación y deberá efectuarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
posteriores a la asignación de los profesionales por parte del Programa. 

                                                           

1 Formato del Banco de la Nación 
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b) La Sesión de orientación e inducción podrá desarrollarse en forma virtual o 

presencial, dependiendo de las condiciones que se presenten y será definido 
por la UPS; el GIT y/o CUT correspondiente deberán otorgar facilidades del 
caso. 

 
c) A través del EM, el Programa realizará sesiones de orientación e inducción física 

o virtual, (sincrónica o asincrónica), sobre aspectos técnicos – financieros, 
contables, administrativos, sociales y legales, de la gestión del mantenimiento 
en la etapa de ejecución y liquidación, a los representantes del NE, así como al 
Supervisor, Residente, levantándose un Acta de la sesión respectiva (Anexo 18). 

 
d) En adición al EM, podrá participar en la sesión de orientación un Liquidador de 

UPS; asimismo, podrá participar un especialista legal de UAJ, preferentemente. 
 

e) El día de la sesión de orientación e inducción, se procederá a la suscripción de 
los Contratos y Términos de Referencia entre el NE y Residente, así como la 
entrega del Expediente Ejecutivo en digital y/o físico. 
 

5.3.12. Informe de compatibilidad 

 
a) Luego de la sesión de orientación, se realiza la inspección del Tambo donde se 

ejecutará el mantenimiento, en la cual el Residente y Supervisor realizan la 
comparación técnica y presupuestal del expediente ejecutivo, respecto a las 
condiciones reales existentes en el Tambo 
 

b) Como resultado de ello, en un plazo de tres (03) días hábiles posterior a la sesión 
de orientación, el Residente elaborará un informe de pronunciamiento sobre la 
compatibilidad del expediente ejecutivo del mantenimiento y factibilidad de 
ejecución (Anexo N° 19), el cual deberá contar un panel fotográfico. 

 
c) El Supervisor revisará y validará el informe de compatibilidad del Residente, 

emite pronunciamiento y eleva el informe al EM en un plazo de dos (02) días 
hábiles de recibido el informe del Residente. 

 
d) El Informe de compatibilidad positivo podrá ser presentado junto con la primera 

Autorización de Gastos. 
 

e) En caso el resultado de la compatibilidad sea negativo, el proyectista encargado 
del expediente ejecutivo deberá responder y/o subsanar lo observado en un 
plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. 

 

5.3.13. Desbloqueo de cuenta y Autorización de Gastos 

 
a) Una vez suscritos los contratos del Residente y Supervisor y realizada la sesión 

de orientación y otorgada la compatibilidad, en un plazo máximo de siete (07) 
días hábiles posterior a ésta, el NE, a través del Residente solicita al Supervisor 
el desbloqueo de cuenta y autorización de gasto para la ejecución del 
mantenimiento, para lo cual presenta los siguientes documentos: 

 
- Informe de sustento del Residente 
- Formato de Autorización de Gastos (Anexo 20) 
- Cotizaciones, según corresponda, con su respectivo cuadro comparativo 
- Copia de Contratos de servicios y/o proveedores, de ser el caso. 
- Informe de Compatibilidad del Expediente Ejecutivo (solo para 1ra AG) 
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b) El supervisor revisa y aprueba la documentación en un plazo máximo de tres 

(03) días hábiles y remite la documentación a la UPS, añadiendo los siguientes 
documentos: 
 
- Informe de aprobación del Supervisor 
- Control de Autorización de Adquisición de Insumos (Anexo 21) 
 
De encontrar errores u observaciones, le otorga un plazo máximo de tres (03) 
días hábiles al Residente para la subsanación de las mismas y se reinicia el 
trámite. 
 

c) El EM verifica la documentación presentada por el Supervisor en un plazo 
máximo de tres (03) días hábiles. De encontrar observaciones podrá devolver el 
trámite al Supervisor con copia al Residente para su subsanación en un plazo 
de tres (03) días hábiles, o en su defecto, podrá reducir los insumos y/o montos 
observados y continuar con el trámite, comunicando al Supervisor y Residente. 
 

d) De encontrar la AG conforme, la remite a la CPF, la cual traslada el trámite a 
través del Ejecutivo de UPS a la UA en un máximo de un (01) día hábil. 

 
e) La UA deriva el trámite a la CT la cual comunica a la Entidad Bancaria para que 

procedan a dar pase al desbloqueo de cuenta y retiro de fondos o autorización 
de gasto solicitado, y comunica vía electrónica al EM y CPF la confirmación del 
desbloqueo para las gestiones que correspondan. Asimismo, remite el 
expediente con todos los actuados a la UPS, El plazo de la UA desde la 
recepción hasta la comunicación a la Entidad Bancaria es de dos (02) días 
hábiles 

 
f) Las posteriores Autorizaciones de Gasto proceden si no existan rendiciones de 

cuenta mensuales no presentadas (de acuerdo a los plazos respectivos), ni 
saldos pendientes de rendir. Los pagos de mano de obra calificada y no 
calificada y/u otros pagos a cuenta de personal (sin considerar a los 
profesionales del NE) podrán obviar este requisito. 
 

g) Para las compras y contrataciones del Núcleo Ejecutor, se deberá cumplir el 
Anexo I del Reglamento de la Ley 31015 “Lineamientos para la Contratación de 
Bienes y Servicios, en el marco de la Ley N° 31015”. 

 

5.3.14. Inicio de ejecución y cuaderno de incidencias  

 
a) Contando con el primer retiro de dinero de la primera autorización de gasto, se 

abre el Cuaderno de Incidencias, el mismo que debe ser llenado únicamente por 
el Residente y el Supervisor. 
 

b) Deberá estar legalizado por Notario Público o Juez de Paz de la localidad donde 
se encuentra el Tambo y deberá permanecer en obra durante toda la ejecución 
del mantenimiento, quedando prohibido el manejo unilateral del mismo, 
 

c) El Cuaderno de Incidencias tendrá un original y tres (03) copias desglosables, 
que se distribuirán de la siguiente manera: 

 
- El primer desglosable para el Expediente de rendición de cuentas mensual. 
- El segundo desglosable para el Supervisor. 
- El tercer desglosable para el Residente  
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- El original se mantiene en el cuaderno de obra, para luego adjuntarse en el 
informe de Liquidación Final. 
 

d) El primer asiento corresponde al retiro de fondos 
 

e) En un plazo no mayor de siete (07) días hábiles posteriores al retiro de fondos, 
se registra el inicio de plazo de ejecución física, siendo registrado como segundo 
asiento. 
 

f) El PNPAIS puede acordar con el NE diferir el inicio del plazo de ejecución del 
mantenimiento cuando la estacionalidad climática no permita el inicio de 
ejecución, y cuando existan causas fortuitas de fuerza mayor. 
 

g) El Residente y el Supervisor tendrán el encargo de: 
 

- Abrir el(los) Cuaderno(s) de incidencias que se requiera(n) desde el inicio 
hasta la terminación de la obra u objeto del convenio de Cooperación. 

- Cerrar el cuaderno de incidencias al término del Convenio de Cooperación, 
mediante anotación expresa.  

 

5.3.15. Ejecución física 

 
a) La fecha de inicio de ejecución es la que se consigna en el cuaderno de 

incidencias de acuerdo al numeral anterior. Cabe indicar que el plazo de 
ejecución del expediente ejecutivo deberá considerar los plazos de compra y 
traslado de material. 
 

b) El NE realiza la contratación de bienes y servicios necesarios para la ejecución 
del mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el expediente ejecutivo y el 
Anexo I del Reglamento de la Ley 31015 “Lineamientos para la Contratación de 
Bienes y Servicios, en el marco de la Ley N° 31015”. 
 

c) Para la ejecución del mantenimiento se contrata, preferentemente, la mano de 
obra local, calificada y no calificada, seleccionada previa evaluación del 
Residente y Supervisor. 
 

d) Durante la ejecución del mantenimiento, los RNE conjuntamente con el 
Residente informan mensualmente sobre el avance físico y financiero de las 
intervenciones al Supervisor, y este informa a la USP. (Ver numeral 5.3.17. 
“Rendición de Cuentas Mensual”) 
 

e) Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 
paralización de los trabajos estas pueden acordar la suspensión del plazo de 
ejecución de esta, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos. Dicha suspensión 
deberá ser formalizada a través de un Acta suscrita por el Presidente del NE, 
Residente y Supervisor y será tramitada ante el PNPAIS para su aprobación por 
parte del EM. 

 
f) Cuando existan variaciones no significativas a la estructura de los presupuestos 

aprobados que no demanden ampliaciones presupuestales, siempre que no 
reduzcan y/o alteren metas, serán solicitadas por el Residente vía Cuaderno de 
Incidencias al Supervisor, quien debe emitir pronunciamiento por el mismo 
medio dentro de los tres (03) días siguientes.  
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Si autoriza la modificación, el supervisor remite un informe al EM para 
conocimiento y control. Estas variaciones podrán ser por mayores metrados, 
variación de precios, cambo de especificación técnica, etc., atribuible a las 
causales de: situaciones imprevisibles, caso fortuito o fuerza mayor, o 
deficiencias en el expediente ejecutivo. Si existe un sustento para el deductivo 
de una o más partidas, esta será solicitada por el Residente y aprobada por el 
Supervisor, con conformidad del EM, CPF y Ejecutivo de UPS. 

 

g) Las ampliaciones del plazo de ejecución de mantenimiento serán presentadas 
durante la vigencia del plazo aprobado por cualquiera de las siguientes 
causales: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al NE y 
Residente; cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de 
adicionales de obra y; cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución 
de los mayores metrados.  
 
El Residente la solicita vía cuaderno de obra hasta dos (02) días calendarios 
posteriores ocurridas las causales con el sustento respectivo y el Supervisor en 
un plazo máximo de tres (03) días calendario aprueba mediante cuaderno de 
obra; posteriormente comunicada al EM, el cual se pronuncia para el 
otorgamiento o denegación de la misma mediante informe al CPF, e informe de 
éste al Ejecutivo de UPS, que la aprueba mediante carta. Independientemente 
de la aprobación por parte del Programa, al contar con la autorización del 
Supervisor, el Residente deberá continuar con la ejecución física de los trabajos. 
Los plazos que no hayan sido autorizados por el Supervisor o por el Programa 
serán consignados en la liquidación final como retraso, bajo responsabilidad de 
los profesionales del NE correspondientes. 

 

5.3.16. Ejecución financiera 

 
a) El PNPAIS, a través del EM de la UPS, controla y monitorea el movimiento 

financiero del NE con la utilización del Anexo N° 22 del presente procedimiento 
y las rendiciones de cuenta mensuales. 
 

b) Asimismo, el Programa, a través de la CT monitorea que el monto total retirado 
por el NE no supere lo autorizado, procediendo el bloqueo de la cuenta en caso 
de incumplimiento.  
 

c) El NE está autorizado a efectuar únicamente gastos que se encuentren en la 
autorización de gastos, los mismos que deben estar comprendidos en el 
expediente ejecutivo, previamente aprobados por el Programa. El Residente es 
responsable de formular y sustentar el requerimiento de autorización de gastos 
adjuntando el Anexo N° 20. De solicitarse insumos no contemplados en el 
expediente ejecutivo o en mayor cantidad o a un mayor precio, el Supervisor 
deberá pronunciarse, bajo responsabilidad sobre la necesidad de su adquisición 
para la ejecución de la partida correspondiente, debiendo de verificar y evaluar 
que esta variación no afecte la ejecución de las metas físicas ni financieras del 
mantenimiento. 
 

d) Los comprobantes de pago deben ser girados a nombre del NE consignado en 
el Convenio no deben presentar enmendaduras o borrones; así mismo debe 
contener el detalle del concepto del servicio, descripción del bien o material, 
cantidad, costo unitario y la identificación de los lugares de transporte, de ser el 
caso. 
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e) Los documentos de sustento de gastos que efectúa, deben consignar la Razón 
Social y el número de RUC registrado en la Ficha RUC del NE. 
 

f) En caso corresponda, los comprobantes de pago de bienes patrimoniales o 
inscribibles en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, 
deberá girarse a nombre del Programa, para lo cual se contará con la asistencia 
de la Coordinación de Control Patrimonial. 
 

g) En caso no pueda obtenerse comprobante de pago, debido a que los 
proveedores no son habituales o que no existen otros que ofrezcan los bienes 
y/o servicios respectivos en la zona, excepcionalmente, se puede efectuar la 
rendición mediante los siguientes anexos: 

 
- Compra de insumos locales (por ejemplo: paja, barro, arena, piedra, entre 

otros); debe indicarse el tipo de material, cantidad, costo unitario y la 
identificación del proveedor (Anexo N°28). 

- Flete rural; se indica el costo del transporte, material transportado, los 
lugares de origen y destino, el medio empleado y la identificación del 
proveedor (Anexo N°28). 

- Servicios conexos locales como alquiler de habitación, almacén, comedores, 
estibaje, carguío, legalizaciones, servicio de energía, víveres, entre otros 
(Anexo N°28). 

- En el caso de Viáticos y movilidad de los representantes del NE (pasajes 
locales, alimentación); debe indicarse el itinerario y las razones del 
desplazamiento del comisionado, mediante el Formato de Declaración 
Jurada de Viáticos y movilidad del NE (Anexo N°29). 
 

h) La CT solicita el bloqueo de cuentas en los siguientes casos: 
 
- De manera periódica, la cuenta será bloqueada el primer día hábil del 

siguiente mes como medida de control del movimiento del gasto de las 
cuentas bancarias. 

- De manera excepcional, cuando la UPS advierta indicios de mal uso de los 
recursos y comunica a la CT. 

 

5.3.17. Rendición de cuentas mensual 

 
a) Los mantenimientos cuyo plazo de ejecución sea igual o menor a treinta (30) 

días calendario, presentan la rendición de cuentas de la ejecución realizada 
junto a la Liquidación final del Convenio (Ver 5.3.19). 
 

b) Si la ejecución del mantenimiento supera los treinta (30) días calendario, ya sea 
por el plazo de ejecución aprobado o por algún retraso debidamente justificado, 
el NE está obligado a presentar una rendición de cuentas al corte de cada mes, 
hasta la culminación del mantenimiento. 

 
c) El Residente, en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles posteriores al 

cumplimiento del mes, presenta al Supervisor un informe denominado “rendición 
de cuentas mensual”, sobre el desarrollo de la ejecución del mes transcurrido. 
 

d) En un plazo máximo de tres (03) días hábiles, el Supervisor revisa y aprueba la 
rendición de cuentas mensual y la presenta a la UPS. De encontrar errores u 
observaciones, le otorga un plazo máximo de tres (03) días hábiles al Residente 
para su subsanación. 
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e) La demora en presentar el informe de rendición de cuentas es materia de 
aplicación de penalidades al Residente del NE y, de persistir en errores u 
omisiones se podrán iniciar las acciones administrativas o legales que 
correspondan a éstos. 
 

f) El informe de rendición de cuentas mensual es presentado al Programa 
adjuntando la documentación de sustento en original y en digital escaneado. 
Debe contener, como mínimo: 

 
- Informe del Residente 
- Valorización del Avance del Mantenimiento, que incluya las planillas de 

metrados ejecutados (Anexo 23) 
- Resumen del Estado Financiero (Anexo 24) 
- Manifiesto de Gastos (Anexo 25) 
- Hojas de Tareo (Anexo 26) 
- Hoja de Jornales en original (Anexo 27) 
- Comprobantes de pago en original, ordenado por rubros de Resumen del 

Estado Financiero 
- Declaración jurada de compra de bienes y/o contratación de servicios de 

proveedores no habituales, de corresponder (Anexo 28) 
- Declaración Jurada de gastos por viáticos del NE (Anexo 29) 
- Autorizaciones de Gastos aprobadas en el mes (Anexo 20) 
- Relación de material en cancha e insumos en almacén -Valorizado (Anexo 

30) 
- Cuadro resumen del Movimiento de Almacén Entradas-Salidas (Anexo 31) 
- Resultados de Ensayos de control de calidad (diseños de mezclas, ensayos 

de compresión, protocolos de pruebas, etc.), de corresponder. 
- Fotografías del avance con presencia del residente (mínimo 8 fotos) 
- El primer desglosable de los asientos de cuaderno de incidencias 
- Contrato en original del Maestro de obra, almacenero, guardián y demás de 

personas intervinientes (solo en la primera rendición o cuando corresponda 
un cambio). 

- Informe de Comité de Vigilancia (Anexo 36) 
- Informe del Supervisor, incluyendo el Control Técnico Financiero – Curva S, 

análisis y opinión de la misma2 
- Fotografías del avance con presencia del supervisor (mínimo 8 fotos)2 
- Hoja de Evaluación de Documentos, respecto al informe del Residente2 
 

g) La rendición de cuentas mensual presentada es derivada al CPF quien lo deriva 
al EM para conocimiento, y este la deriva inmediatamente al Liquidador de UPS, 
quien en un plazo de dos (02) días hábiles emite un informe de revisión y/o 
conformidad de los aspectos contables; de encontrarlo conforme, adjunta la 
Ficha de aprobación firmada (Anexo 32). 
 

h) El EM revisa en un plazo de tres (03) días los aspectos técnicos y financieros y 
consolida la información del Liquidador de UPS. De encontrar observaciones por 
alguno de los profesionales se remite un único pliego de observaciones el cual 
deberá ser subsanado por el NE y el Supervisor en un plazo de hasta cinco (05) 
días hábiles.  
 

                                                           

2 Documentos adicionados por el supervisor 
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i) De encontrarse conforme, el EM emite un informe de conformidad dirigido al 
CPF, junto con la Ficha de Conformidad (Anexo 32) suscrita. El CPF suscribe 
también la Ficha y envía el documento al Expediente Administrativo del 
Mantenimiento hasta la Liquidación Final del Convenio, y se hace de 
conocimiento a la CT y EM. 
 

j) La presentación extemporánea es causal de aplicación de penalidades al 
Residente y/o Supervisor. 

 
k) En caso de que persistan observaciones en documentos técnicos, el EM podrá 

dar conformidad al documento, previo inicio de acciones administrativas contra 
el Residente y/o Supervisor. 

 
l) En caso de que persistan observaciones contables en la emisión de 

comprobantes de pagos autorizados por la SUNAT, estas podrán ser 
subsanadas por un Informe del Residente, refrendado por el Supervisor y 
validado por el EM. Si los profesionales del NE no cumplen con la subsanación 
indicada, el EM podrá dar conformidad al documento, siempre que se pueda 
verificar que el gasto fue ejecutado en favor del mantenimiento, previo inicio de 
acciones administrativas que correspondan, en cuyo caso el Liquidador de UPS 
podrá realizar la denuncia respectiva ante SUNAT. 

 
m) En caso de que persistan las observaciones técnico-financieras y/o montos no 

rendidos, el EM podrá elaborar un informe para el inicio de acciones 
administrativas y y/o legales sobre el monto observado, lo cual será canalizado 
a través de la UAJ. Se gestionará con el cambio de los profesionales y/o 
representantes del NE que estén implicados, y el mantenimiento podrá ser 
paralizado, de corresponder. Luego del informe legal de UAJ y remisión a 
Procuraduría, se adjunta al trámite de aprobación de la rendición de cuentas 
mensual, indicando claramente el monto conforme y el monto que corresponde 
a las acciones tomadas en contra de los profesionales. 

 

5.3.18. Término y Conformidad del Mantenimiento 

 
a) Culminada la ejecución física del mantenimiento de acuerdo al expediente 

ejecutivo, el Residente consigna el hecho y fecha de término en el Cuaderno de 
incidencias, solicitando pronunciamiento del Supervisor 
 

b) De existir observaciones por parte del Supervisor, éstas deberán ser levantadas 
por el Residente, en el plazo indicado por el Supervisor, el cual no debe exceder 
a diez (10) días calendario contados desde el día siguiente de la recepción de 
la notificación de las observaciones, siendo registrados en el cuaderno de 
incidencias por el supervisor. Si el Residente no cumpliera dentro del plazo 
indicado, el Supervisor informará al EM para tomar las acciones pertinentes. 
 

c) El Supervisor verifica y da conformidad en el Cuaderno y comunica el término al 
EM mediante informe, adjuntando los siguientes documentos, suscritos por el 
Residente y Supervisor: 

 
- Informe con la memoria descriptiva detallado de los trabajos realizados  
- Registro fotográfico que evidencie la culminación de los trabajos 
- Copia de los asientos del Cuaderno de incidencias que indiquen el término 

y la aprobación del Supervisor. 
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d) Contando con el informe del EM en base a la evidencia presentada por el NE, el 
CPF comunica al Ejecutivo de UPS la culminación del mantenimiento y 
programa la visita de verificación. 
 

e) El Ejecutivo de UPS comunica a la CUT respectiva la fecha y hora programada 
para la verificación a fin de que éste disponga la participación del GIT durante la 
visita. 

 
f) En el plazo que no exceda los diez (10) días hábiles, desde el informe del CPF, 

el EM u otro representante de la UPS designado por el Ejecutivo de Unidad, se 
constituye al Tambo en la fecha programada, con presencia del Residente, 
Supervisor, representantes del NE y el GIT y suscriben el Acta de Término 
(Anexo 33). 

 
g) De encontrar observaciones, se levanta el Acta de Pliego de Observaciones 

(Anexo 34) respectiva y se otorga al NE un plazo de hasta 10 días calendario 
para su subsanación, lo cual será verificado por el GIT, o de ser necesario, por 
el EM. 

 
h) En un plazo de hasta cinco (05) días calendario posteriores a la firma del Acta 

de Término, el NE deberá presentar la última Autorización de Gasto, de 
corresponder, la cual se tramita de acuerdo al procedimiento correspondiente. 

 
i) En un plazo de hasta cinco (05) días calendario luego de aprobado el retiro de 

fondos de la última AG o de la suscripción del Acta de Término (lo que suceda 
después), el NE presenta la última rendición de cuentas, la cual se revisa y 
aprueba según el procedimiento respectivo.  

 
j) Si el plazo de ejecución es igual o menor a treinta (30) días calendario, esta 

viene a ser la única rendición de cuentas mensual, y se presenta en paralelo la 
Liquidación Final. 

 
k) En paralelo a esta última rendición de cuentas, también se presenta la solicitud 

de cierre de cuenta del NE, la cual se tramita ante la CT ni bien se encuentre 
aprobada la última rendición de cuentas mensual, adjuntando: 

 
- El Acta de Término (Anexo 33) 
- Documento del NE indicando que no tiene pagos pendientes con cargo al 

mantenimiento. 
- Ficha de aprobación de la última rendición de cuentas mensual. 
 

l) DE existir algún saldo no utilizado, la CT solicita la reversión del mismo al Tesoro 
Público. 
 

5.3.19. Liquidación final 

 
a) En un plazo máximo de cinco (05) días calendario luego del último retiro de 

fondos, el NE presenta la liquidación final en paralelo a la última rendición de 
cuentas mensual, adjuntando: 

 
- Informe del Supervisor 
- Informe del Residente 
- Acta de Término 
- Memoria descriptiva 
- Acta de Rendición de Cuentas Final 
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- Relación de material en cancha e insumos en almacén sobrantes de Obra – 
Valorizado (Anexo 30). 

- Registro fotográfico que evidencie la culminación del mantenimiento 
- Original del Cuaderno de incidencias 
- Chequera, de corresponder 
- Solicitud de baja definitiva del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

presentada a (SUNAT) 
- Informe de Comité de Vigilancia (Anexo 36) 

 
b) Luego del cierre de cuenta, la liquidación final presentada es derivada al EM 

para conocimiento, y este la deriva inmediatamente al Liquidador de UPS quien 
revisa en un plazo de dos (02) días hábiles los aspectos contables, y si se 
encuentra conforme, adjunta la Ficha de Liquidación Final firmada. 
 

c) El EM revisa en un plazo de tres (03) días hábiles los aspectos técnicos y 
financieros y consolida la información del Liquidador de UPPS. De encontrar 
observaciones por alguno de los profesionales se remite un único pliego de 
observaciones el cual deberá ser subsanado por NE en un plazo de hasta tres 
(03) días hábiles.  
 

d) De encontrarse conforme, el EM emite un informe de conformidad dirigido al 
CPF, junto con la Ficha de Liquidación Final (Anexo 35) suscrita. El CPF firma 
la ficha y remite informe al Ejecutivo de UPS quien firma la Ficha y envía la 
Liquidación Final al Expediente Administrativo del mantenimiento, y se remite el 
trámite a la UA, para conocimiento y fines de la CC y la CT. 
 

e) Aquellos mantenimientos que no hayan podido ser liquidados por el 
procedimiento regular podrán ser liquidados de oficio por el PNPAIS. 

 
f) El incumplimiento de los plazos en la presentación de la liquidación final por 

parte del NE y el Residente, es causal de las acciones legales civiles o penales, 
según corresponda, conforme al artículo 32.2 del Reglamento de la Ley 31015. 

 

iv). DOCUMENTOS/REGISTROS QUE SE GENERAN 

 

 Acta de Asamblea General de Constitución del Núcleo Ejecutor, incluyendo 

declaraciones juradas de los representantes elegidos. 

 Expediente Ejecutivo 

 Convenio de Cooperación 

 Registro de profesionales externos 

 Acta de participación en sesión de orientación 

 Informe de compatibilidad 

 Autorización de Gasto 

 Cuaderno de incidencias 

 Rendición de cuentas mensual 

 Acta de Término 

 Liquidación final 

 

Los principales documentos que se generan en el proceso de ejecución de 

mantenimientos por la modalidad de Núcleos Ejecutores son: el Expediente Ejecutivo, que 

determina cómo debe ejecutarse el mantenimiento; el Convenio, que contiene las 

obligaciones del Programa y el NE para el financiamiento y ejecución del mismo; el Acta 
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de Término, que da conformidad a los trabajos; y la Ficha de Liquidación final, con el que 

se cierra la ejecución financiera. 

 

v). DISPOSICION FINAL 

 

Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en el presente 

procedimiento, serán resueltas de manera consensuada por la Dirección Ejecutiva del 

PNPAIS, o a quien se delegue, y el NE, con el sustento técnico-legal respectivo, para lo 

cual podrá firmarse una Adenda al Convenio. 

 

6. PROCESO RELACIONADO 

 

S06.02: Ejecución de Mantenimiento 
 

7. ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Diagrama de Flujo 
Anexo N° 2: Asamblea General de Constitución  
Anexo N° 3: Declaración jurada de domiciliar en la localidad donde se constituye el Núcleo 

ejecutor, no tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad con otros miembros del Núcleo Ejecutor y/o del Comité 
de vigilancia; y de no tener antecedentes policiales, judiciales y penales 

Anexo N° 4: Declaración jurada de compromiso anticorrupción 
Anexo N° 5: Modelo de Convenio de Cooperación 
Anexo N° 6: Autorización de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo ejecutor.  
Anexo N° 7: Autorización de desbloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo 

ejecutor.  
Anexo N° 8: Autorización para inmovilizar y/o revertir los fondos de la cuenta bancaria 

hacia el programa y/o tesoro público, correspondiente al núcleo ejecutor.  
Anexo N° 9: Autorización de reversión del monto no utilizado al tesoro público 

Anexo N° 10: Autorización de cierre de cuenta bancaria del NE 
Anexo N° 11: Autorización de acceso a las consultas y saldos del movimiento de cuenta 

bancaria del NE 
Anexo N° 12: Solicitud de cierre cuenta bancaria del núcleo ejecutor 
Anexo N° 13: Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de cuenta 
Anexo N° 14: Escalas de montos para financiamiento de proyectistas de los NE por ámbito 
Anexo N° 15: Requisitos mínimos para Supervisores, Residentes y Proyectistas 
Anexo N° 16: Modelo de Términos de Referencia y Contrato de Proyectista y Residente 
Anexo N° 17: Formato de solicitud de pago del proyectista 
Anexo N° 18: Modelo de Acta de participación en sesión de orientación 
Anexo N° 19: Informe de Compatibilidad 
Anexo N° 20: Autorización de Gastos 
Anexo N° 21: Control de Autorización de Adquisición de Insumos 
Anexo N° 22: Control y Monitoreo del Movimiento Financiero 
Anexo N° 23: Valorización del Avance del Mantenimiento 
Anexo N° 24: Resumen del Estado Financiero 
Anexo N° 25: Manifiesto de Gastos 
Anexo N° 26: Hojas de Tareo 
Anexo N° 27: Hoja de Jornales 
Anexo N° 28: Declaración jurada de compra de bienes y/o contratación de servicios de 

proveedores no habituales 
Anexo N° 29: Declaración Jurada de gastos por viáticos del NE 
Anexo N° 30: Relación de material en cancha e insumos en almacén - Valorizado 
Anexo N° 31: Cuadro resumen del Movimiento de Almacén Entradas-Salidas 
Anexo N° 32: Ficha de Conformidad de Rendición de Cuentas Mensual 
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Anexo 01 
Diagrama de Flujo 
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Anexo 02 
Asamblea General de Constitución 

 
En……………………………………………………………………………………………….…ubicado en el distrito 
de …………………………………………….……………...,provincia de …………………………..…………….…, 
departamento de ………..……………………, siendo las ___:___ horas del día ____/____/______, se 
reunieron los pobladores de la(s) comunidad(es) 
de……………………………………………………………………….……………………………………………….. 
con la finalidad de desarrollar la Asamblea General Extraordinaria, convocada por el Presidente de la 
Comunidad Sr………………………………………………………………identificado con DNI: ………………… 
 
Habiéndose verificado el registro de asistencia de los pobladores para realizar la Asamblea General y adoptar 
acuerdos válidos, el Presidente de la Comunidad procede a desarrollar los siguientes temas: 
 
AGENDA 
 

1. Aceptación del Mantenimiento Integral de Infraestructura del Tambo: 
“………………………………………………………………………………………………………... 
.……………………………………………….………………………………………..………...……………………
……………………………….………………………………………...” 
en adelante EL MANTENIMIENTO; y confirmación de la necesidad del mismo. 

 
2. Constitución del Núcleo Ejecutor PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO y elección de sus re-

presentantes, en adelante NÚCLEO EJECUTOR. 

 
3. Elección de los miembros del Comité de Vigilancia. 

 
4. Aprobación de los aportes que hará el Núcleo Ejecutor para LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 
5. Aprobación de los compromisos del Núcleo Ejecutor para LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 
6. Aprobación de facultades al Presidente del Núcleo Ejecutor para suscribir la solicitud de financiamiento 

para la ejecución del MANTENIMIENTO, así como para ejercer la representación legal del Núcleo Ejecu-

tor intervenir en los procedimientos administrativos y/o procesos judiciales.  
 

7. Establecer el domicilio legal del Núcleo Ejecutor PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 
8. Establecer el correo electrónico del Núcleo Ejecutor, para las comunicaciones y/o notificaciones entre el 

PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 
 
Con la votación de ………. mayores de edad, se tomaron por ……………………… los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDOS 

 
1. Aceptar EL MANTENIMIENTO a ejecutar por parte del Programa Nacional “Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social – PAIS”, en adelante EL PROGRAMA; y confirmar la necesidad del mismo. 

 
2. Constituirse el Núcleo Ejecutor para LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, eligiendo a sus represen-

tantes, los mismos que tienen residencia mínima de dos (02) años en la jurisdicción del MANTENI-
MIENTO. La responsabilidad de la representación recae en los señores(as): 

 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI VOTOS 

Presidente/a       

Tesorero/a       

Secretario/a       

 
 

Para tal efecto los citados representantes proporcionan copias simples de sus DNI y suscriben las 
declaraciones juradas de no tener antecedentes penales ni judiciales y saber leer y escribir fluidamente, 



 

 

 
 

 

Ejecución de mantenimiento integral de infraestructura de las 

plataformas de servicio fijas (TAMBOS) por la modalidad de núcleos 

ejecutores 

Fecha de aprobación:   /         / 

Página  30 de 83 

los cuales forman parte de la presente Acta. 
 

3. Elección del Comité de Vigilancia para la LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, eligiendo a sus re-
presentantes, los mismos que tienen residencia mínima de dos (02) años en la jurisdicción del MANTE-
NIMIENTO. La responsabilidad de la representación recae en los señores(as): 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI VOTOS 

      

      

      

 
 

Para tal efecto los citados representantes proporcionan copias simples de sus DNI y suscriben las 
declaraciones juradas de no tener antecedentes penales ni judiciales y saber leer y escribir fluidamente, 
los cuales forman parte de la presente Acta. 
 

4. Aprobar los compromisos del Núcleo Ejecutor para LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, según se 

detalla: 
 

- Asistir a los talleres, sesiones de capacitación y/o asistencia técnica que EL PROGRAMA y la 
ENTIDAD BANCARIA organicen, sobre el manejo de recursos y/o la ejecución del MANTENI-
MIENTO. 

- Promover la participación de la comunidad en la ejecución del MANTENIMIENTO, sin limitar las 

acciones de obtener mano de obra y/o servicios externos no disponibles en la comunidad. 
- Convocar mensualmente a asamblea a la población beneficiaria, a fin de informar sobre el avance 

de la ejecución del MANTENIMIENTO, exhibiendo la documentación correspondiente. 
- Los demás que se establezcan en el convenio de cooperación que se suscriba con EL PRO-

GRAMA para la ejecución del MANTENIMIENTO. 

 
5. Facultar al Presidente del Núcleo Ejecutor para suscribir la solicitud de financiamiento y convenio de 

cooperación del MANTENIMIENTO en nombre de los beneficiarios que suscriben la presente acta, así 
como, para ejercer la representación legal del NÚCLEO EJECUTOR e intervenir en los procedimientos 

administrativos y procesos judiciales y/o arbitrales con las facultades generales y especiales establecidas 
en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil y conforme a la normativa aplicable. 
 

6. Establecer el domicilio legal del Núcleo Ejecutor para todos los efectos relacionados con la EJECUCIÓN 
DEL MANTENIMIENTO, en: …………………………………………………………….., ubicado en el distrito 

de……………………………………………………………………., 
provincia de……..………………………………………………………….……………...…, 
departamento de ……………………………………………………………………………. 
 

7. Establecer el correo electrónico del Núcleo Ejecutor, para las comunicaciones y/o notificaciones con el 
PROGRAMA, el cual es:………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………… 
el mismo que corresponde al presidente del Núcleo Ejecutor. 
 

 
Siendo las ___:___ horas del día ____/____/______,el Presidente de la Comunidad da lectura de la presente 
Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, quienes en este acto acuerdan entregar copia de 
la misma a EL PROGRAMA, después de lo cual se da por concluida y levantada la presente Asamblea, 

firmando en señal de conformidad todos los presentes.  
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…………………………………………………. 
PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
 
…………………………………………………. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°: 
 

 
………………………………………………….. 
TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
 
…………………………………………………. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°: 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
 
…………………………………………………. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL 
 PARA LA CONSTITUCIÓN DE NÚCLEO EJECUTOR 

 

N° Nombres y apellidos DNI Firma/Huella digital 
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Anexo 03 
Declaración jurada de domiciliar en la localidad donde se constituye el Núcleo ejecutor, no tener 

parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con otros 
miembros del Núcleo Ejecutor y/o del Comité de vigilancia; y de no tener antecedentes 

policiales, judiciales y penales 
 
Por el presente documento, Yo …………………………………………………………………………, 
debidamente identificado con DNI N° …………………………………………………….., con 
domicilio en ………………………………………………………………………………………………., 
distrito de ………………………………………….., provincia de ……………………………………., 
del departamento de ……………………………………………. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 
 

 A LA FECHA, ME ENCUENTRO DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE 
…………………………………….. LUGAR DONDE SE CONSTITUYE EL NÚCLEO 
EJECUTOR. 

 

 NO TENGO PARENTESCO EN PRIMER O SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD 
Y SEGUNDO DE AFINIDAD CON OTROS MIEMBROS DEL NUCLEO EJECUTOR Y/O 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

 A LA FECHA NO TENGO ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES 
 
Realizo la presente declaración, en virtud a lo regulado en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, sometiéndome a las acciones legales que correspondan, en caso de 
falsedad. 
 
Asimismo, me someto a las verificaciones que disponga la autoridad administrativa a fin de 
corroborar la veracidad del contenido de la presente declaración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
Cargo……………………………………………………………………………. 
Apellidos y nombres…………………………………………………………… 
DNI ……………………………………………………………………………… 
Fecha …………………………………………………………………………… 
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Anexo 04 
Declaración jurada de compromiso anticorrupción 

 
 
 

Por el presente documento, Yo …………………………………………………………………………, 
debidamente identificado con DNI N° …………………………………………………….., con 
domicilio en ………………………………………………………………………………………………., 
distrito de ………………………………………….., provincia de ……………………………………., 
del departamento de ……………………………………………. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO tener conocimiento de la política anticorrupción del PNPAIS y me 
comprometo a su cumplimiento: 
 

• Como parte de la Política del Sistema Integrado de Gestión, el Programa Nacional 
"Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" ha implementado el “Sistema 
de Gestión Antisoborno” basado en la norma ISO 37001:2016. 
 

• El Núcleo Ejecutor, no entrega ni recibe ninguna clase de presentes, regalos, 
donaciones o beneficios similares, sea con motivo de las fiestas navideñas o por 
cualquier otro motivo y/o concepto. 
 

• En caso de que se envíe algún presente, regalo, donación o beneficio similar al Núcleo 
Ejecutor, estos no serán aceptados bajo ningún concepto, bajo responsabilidad. 
 

• Como Núcleo Ejecutor, esperamos que esta disposición sea acatada por nuestros 
socios de negocio y partes interesadas.  
 

• Nos comprometemos a promover buenas relaciones con todos los grupos de interés 
para asegurar que los procesos sean transparentes y que se apliquen de igual forma 
en todo el Núcleo Ejecutor. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
Cargo……………………………………………………………………………. 
Apellidos y nombres…………………………………………………………… 
DNI ……………………………………………………………………………… 
Fecha …………………………………………………………………………… 
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Anexo 05 
Modelo de Convenio de Cooperación 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL “PLATAFORMAS DE 

ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS” Y EL NÚCLEO EJECUTOR PARA LA 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO: “

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………” 

CONVENIO N°       -   20……/PNPAIS   

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación que celebran de una parte el 

PROGRAMA NACIONAL “PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – 

PAIS”, con R.U.C. Nº 20601993181, con domicilio legal en Av. Vía Expresa Luis Fernán Bedoya 

Reyes N° 3245 - Piso 4 (Ex. Paseo de la República), distrito San Isidro, provincia de Lima, 

departamento de Lima, que en adelante se denominará EL PROGRAMA, debidamente 

representado por el señor/a………………………….…………………..………………..…, 

Ejecutivo/a, del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social- PAIS”, 

identificado/a con D.N.I. N°…………………………., facultado/a por Resolución de Dirección 

Ejecutiva ………………………………………………..; y de la otra parte el NÚCLEO EJECUTOR 

para la ejecución del Mantenimiento Integral de Infraestructura del Tambo 

“………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………” en adelante el NÚCLEO EJECUTOR, con domicilio legal para los 

efectos del presente Convenio en la localidad de…………………, del distrito de …………….., 

provincia de ………………., departamento de ……………………, debidamente representado por 

su:  

Presidente/a: 

....................……………………………..…………………………………………………., identificado/a 

con D.N.I. N°…………………..……………, con domicilio en el centro poblado de …………………, 

del distrito de …………….., provincia de ………………., departamento de ……………………;  

 

Secretario/a: 

.....................……………………………..…………………………………………………., identificado/a 

con D.N.I. N°…………………..……………, con domicilio en el centro poblado de …………………, 

del distrito de …………….., provincia de ………………., departamento de ……………………; 

 

Tesorero/a: 

 ...................…………………………….…………………………………………………., identificado/a 

con D.N.I. N°…………………..……………, con domicilio en el centro poblado de …………………, 

del distrito de …………….., provincia de ………………., departamento de ……………………; 

 
de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

1.1 EL PROGRAMA, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población pobre y 

extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o ru-
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rales dispersos, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contri-

buyan a su inclusión social. Cuenta con dos modalidades para brindar sus servicios y 

realizar actividades, la modalidad fija, a través de las instalaciones denominadas Tambos 

y la modalidad móvil, fluvial y terrestre, a través de las plataformas Itinerantes de acción 

social PIAS. 

 

1.2 El NÚCLEO EJECUTOR, es un ente colectivo conformado por personas que habitan en 

centros poblados de la zona rural o rural dispersa, pobres y/o extremadamente pobres, 

comprendidos en el ámbito de intervención del Programa, representan una población or-

ganizada, tienen carácter temporal, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir 

en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios 

para el desarrollo de los mantenimientos respeectivos, rigiéndose para tales efectos por 

las normas del ámbito del sector privado. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

2.1. Ley Nª 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

 

2.2. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional Tam-

bos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

2.3. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual se aprueba la transferencia del 

Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

2.4. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional “Plataformas 

de Acción para la Inclusión Social-PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos. 

 

2.5. Ley Nª 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social 

básica, productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores. 

 
2.6. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31015, 

Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, produc-

tiva y natural mediante Núcleos Ejecutores. 

 

2.7. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 

 

2.8. Resolución Dirección Ejecutiva N° D000……-20…-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba el 

Procedimiento “Ejecución de mantenimiento integral de Infraestructura de las Plataformas 

Fijas (Tambos) por la modalidad de Núcleos Ejecutores.  

 
CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES 

3.1 EL PROGRAMA, ha priorizado la intervención para la ejecución del Mantenimiento Inte-

gral de Infraestructura del 

Tambo:“……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………”; en adelante EL MANTENIMIENTO, 

asimismo ha determinado que, será ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.    

 

3.2 Mediante Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo Ejecutor, en adelante Acta de 

Asamblea (Anexo Nº 03), de fecha ……/……/.……, la cual se encuentra debidamente 

legalizada por ………………………………………………….………………………………..; 

se constituyó el NÚCLEO EJECUTOR para la ejecución del MANTENIMIENTO. 

 

3.3 Mediante solicitud de fecha …….…/…….…/…………., el Presidente del NÚCLEO EJE-

CUTOR solicita al PROGRAMA el financiamiento para la ejecución del MANTENIMIENTO 

(Anexo Nº 06). 

 

3.4 EL PROYECTO se encuentra focalizado y priorizado por EL PROGRAMA, por lo que ha 

considerado procedente la suscripción del presente convenio para su ejecución.  

 

3.5 Mediante Carta N°                -20          -MIDIS/PNPAIS-UPS, la Unidad de Plataformas de 

Servicios del PROGRAMA aprobó el Expediente Ejecutivo que contiene los documentos 

de carácter técnico, social, ambiental y/o económico que permiten la ejecución del MAN-

TENIMIENTO. 

 
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO  

El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto establecer las condiciones por las que EL 

PROGRAMA otorga financiamiento al NÚCLEO EJECUTOR para que éste administre los 

recursos, elabore el Expediente Ejecutivo y ejecute el MANTENIMIENTO, así como establecer 

los compromisos, obligaciones, responsabilidades, condiciones y sanciones bajo las cuales opera 

EL NÚCLEO EJECUTOR  

CLÁUSULA QUINTA : FINANCIAMIENTO 

5.1  El financiamiento para la ejecución del MANTENIMIENTO, cuyos recursos administrará el 

NÚCLEO EJECUTOR, debidamente aprobado por EL PROGRAMA, y establecido en el 

expediente ejecutivo, será por el monto de S/                                       

(                                                                                                                     /100 soles)  

5.2 El desembolso del monto del financiamiento se efectúa en el marco de la normatividad 

vigente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de EL PROGRAMA. 

5.3 Los representantes del NÚCLEO EJECUTOR se obligan solidariamente a cumplir los 

compromisos asumidos en el presente Convenio y tienen responsabilidad civil y/o penal 

según corresponda, por la indebida utilización de los recursos efectivamente desembol-

sados y por la correcta y oportuna ejecución del MANTENIMIENTO, conforme al expe-

diente ejecutivo aprobado por la Unidad de Plataformas de Servicios de EL PROGRAMA. 

CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1 DEL NÚCLEO EJECUTOR: 
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6.1.1 Asistir a los talleres, sesiones de capacitación y/o asistencia técnica que EL PROGRAMA 

y/o LA ENTIDAD BANCARIA organice, sobre el manejo de recursos y/o la ejecución de 

MANTENIMIENTO. 

6.1.2 Ejecutar el MANTENIMIENTO financiado por EL PROGRAMA, de acuerdo al Expediente 

Ejecutivo aprobado, el presente Convenio y la normatividad que rige para su ejecución. 

6.1.3 Administrar los recursos desembolsados por EL PROGRAMA para el financiamiento del 

MANTENIMIENTO, en el marco de los principios de moralidad, transparencia, libre 

concurrencia y competencia; y bajo responsabilidad.  

6.1.4 Adquirir bienes y contratar servicios que se requieran para garantizar la ejecución del 

MANTENIMIENTO conforme al Expediente Ejecutivo aprobado. 

6.1.5 Efectuar el pago por los servicios prestados del personal contratado para la ejecución del 

MANTENIMIENTO, de acuerdo a la normatividad establecida por EL PROGRAMA. 

6.1.6 Promover la participación de la comunidad en la ejecución del MANTENIMIENTO, sin 

limitar las acciones de obtener mano de obra y/o servicios externos no disponibles en la 

comunidad. 

6.1.7 Convocar mensualmente a Asamblea a la población beneficiaria, a fin de informar sobre 

el avance físico y financiero de la ejecución del MANTENIMIENTO, exhibiendo la 

documentación que sustenta el uso de los recursos públicos que administran. 

6.1.8 Presentar a EL PROGRAMA las Pre Liquidaciones sobre los gastos realizados durante la 

ejecución del MANTENIMIENTO, cumpliendo los requisitos y disposiciones en los plazos 

establecidos por EL PROGRAMA.  

6.1.9 Facilitar a los servidores civiles de EL PROGRAMA la información y documentación 

generada en la ejecución del MANTENIMIENTO, permitiendo el seguimiento de los 

procesos administrativos, técnicos y sociales relacionados al mismo.  

6.1.10 Presentar a EL PROGRAMA la Liquidación Final del convenio de cooperación dentro de 

los veinte (20) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de término.  

6.1.11 De presentarse situaciones que ameriten gestiones administrativas y/o procesos 

judiciales, que tengan vinculación con la ejecución del MANTENIMIENTO, realizarán las 

acciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico, a fin que EL 

PROGRAMA pueda iniciar o continuar con los mismos. 

6.1.12 No ceder su posición contractual en el presente Convenio.  

6.1.13 Suscribir contratos de locación de servicios con el personal responsable para la ejecución 

del MANTENIMIENTO, previamente evaluado y propuesto por EL PROGRAMA a su 

solicitud.  

6.1.14 Los demás que establece la normatividad complementaria aprobada por EL PROGRAMA 

respecto a la intervención bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores. 

6.2 DEL PROGRAMA: 
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6.2.1 Gestionar la apertura de la cuenta bancaria en moneda nacional, a nombre del NÚCLEO 

EJECUTOR, en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP y transferir el monto del financiamiento del MANTENIMIENTO, de acuerdo 

a su disponibilidad presupuestal y la normatividad aplicable. La citada cuenta se podrá 

abrir con la denominación abreviada de “NE – Mantenimiento Tambo (Nombre del 

Tambo) – (Departamento) – PNPAIS”, entendiéndose para todos los efectos que se trata 

del NÚCLEO EJECUTOR para la ejecución del MANTENIMIENTO del Tambo 

“………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………” 

6.2.2 Entregar al NÚCLEO EJECUTOR el Expediente Ejecutivo, correspondiente al 

MANTENIMIENTO, el mismo que forma parte integrante del presente Convenio. 

6.2.3 Proporcionar al NÚCLEO EJECUTOR y al personal responsable de la dirección técnica y 

supervisión del MANTENIMIENTO la información, documentación y normatividad 

aprobada para la ejecución bajo la modalidad de núcleo ejecutor. 

6.2.4 Convocar, evaluar, seleccionar, registrar y proponer a solicitud del Núcleo Ejecutor al 

supervisor y residente, que participarán en la ejecución del MANTENIMIENTO, bajo la 

modalidad de núcleo ejecutor, de acuerdo a la normatividad aprobada. 

6.2.5 Brindar, a través del Especialista en Mantenimiento y/o Gestor Institucional del EL 

PROGRAMA la asistencia técnica y/o social, así como el monitoreo técnico y/o social al 

NÚCLEO EJECUTOR, a sus representantes y a los profesionales y técnicos a cargo del 

MANTENIMIENTO, así como realizar la verificación y monitoreo físico y financiero de la 

gestión del NÚCLEO EJECUTOR. 

6.2.6 Revisar y aprobar las Pre Liquidaciones sobre los gastos realizados y la ejecución del 

MANTENIMIENTO, presentados por el NÚCLEO EJECUTOR, verificando el 

cumplimiento de los requisitos y normatividad aprobada.  

6.2.7 Autorizar el primer desembolso y en caso corresponda, los posteriores desembolsos, en 

los términos establecidos en la normatividad aprobada por EL PROGRAMA para dicho 

efecto.  

6.2.8 Revisar a través del Especialista en Mantenimiento, las solicitudes de modificación del 

presente Convenio de Cooperación que EL NÚCLEO EJECUTOR proponga y de 

considerar procedente se aprobará mediante la suscripción de las respectivas adendas. 

6.2.9 Revisar y aprobar la Liquidación del MANTENIMIENTO en concordancia a la normatividad 

aprobada por EL PROGRAMA. 

6.2.10 Cumplir con los procedimientos establecidos en los sistemas nacionales administrativos y 

de control, tales como el Sistema Nacional de Control, entre otros. 

CLÁUSULA SÉTIMA : ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

7.1 EL PROGRAMA comunicará a la entidad bancaria, donde se apertura la cuenta bancaria 

del NUCLEO EJECUTOR, la información respecto a las personas responsables de reali-

zar: i) La apertura de cuentas, depósitos, retiros, transferencias y otros relacionados; y, ii) 
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El control, monitoreo, seguimiento, bloqueos o inmovilizaciones, desbloqueos, disposición 

de recursos y otros relacionados. 

7.2 La cuenta bancaria que apertura EL PROGRAMA a nombre del NÚCLEO EJECUTOR, 

será en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, en moneda nacional, del tipo conjunto, y tendrá como titulares al Tesorero del NÚ-

CLEO EJECUTOR y al Presidente en la fase de expediente ejecutivo y al Residente du-

rante la ejecución del MANTENIMIENTO hasta la liquidación final. 

7.3 EL PROGRAMA transferirá a la cuenta bancaria del NÚCLEO EJECUTOR el monto apro-

bado para el financiamiento del MANTENIMIENTO, a través de uno o más desembolsos 

en caso corresponda, según lo establecido en la normatividad aprobada por EL PRO-

GRAMA de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 

7.4 EL PROGRAMA, a través de la Unidad de Plataformas de Servicios comunicará al NÚ-

CLEO EJECUTOR el desbloqueo de la cuenta bancaria, previa gestión y confirmación de 

la Coordinación de Tesorería de EL PROGRAMA. 

7.5 El uso de los recursos financieros existentes en la cuenta bancaria del NÚCLEO EJECU-

TOR, debe responder a los requerimientos oportunamente programados que demande la 

ejecución del MANTENIMIENTO, los retiros de recursos financieros se realizan contando 

con la autorización del supervisor y previa conformidad de EL PROGRAMA.  

7.6 El NUCLEO EJECUTOR autoriza y reconoce la potestad de EL PROGRAMA para solici-

tar y gestionar, ante quien corresponda, el bloqueo, desbloqueo, inmovilización, reversión 

y cierre de la cuenta bancaria aperturada a nombre del NUCLEO EJECUTOR, mediante 

anexos 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, según corresponda; asimismo, a consultar los 

movimientos bancarios y a obtener reportes de la cuenta; liberando a la entidad bancaria 

de cualquier responsabilidad por dichos actos. 

7.7 El NUCLEO EJECUTOR deberá informar a EL PROGRAMA sobre la existencia de saldos 

en la cuenta bancaria correspondiente al monto del financiamiento, luego de culminada la 

ejecución del MANTENIMIENTO, (Anexo N° 10) el PROGRAMA gestionará ante la enti-

dad bancaria la reversión del monto no utilizado al Tesoro Público. 

  

7.8 EL PROGRAMA a través de la Coordinación de Tesorería solicitará a la entidad bancaria 

el cierre de la cuenta bancaria lo cual deberá ser comunicado al NUCLEO EJECUTOR 

para la elaboración de la Liquidación Final. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO Y VIGENCIA   

El presente Convenio rige a partir de su suscripción y culmina con el acto de aprobación de la 

Liquidación Final del MANTENIMIENTO. 

 

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

Cualquier modificación al presente Convenio se realizará mediante Adenda, debidamente suscrita 

por las partes, durante la vigencia del presente Convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
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10.1 El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes razones:  

a. Por incumplimiento de cualesquiera de los compromisos y obligaciones contraídos por el NÚ-

CLEO EJECUTOR en el presente Convenio, sin perjuicio de las acciones legales a que 

hubiere lugar. 

b. Por la imposibilidad de continuar con la ejecución del MANTENIMIENTO debido a un caso 

fortuito o fuerza mayor. 

c. Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado en la suscripción de un 

acta. 

d. De presentarse irregularidades en el movimiento de fondos que puedan perjudicar la eje-

cución del MANTENIMIENTO. 

10.2 La resolución del Convenio opera al momento que el Presidente del NÚCLEO EJECUTOR 

sea notificado válidamente por conducto notarial o a través del Juez de Paz.  

10.3 A la resolución del Convenio, el NÚCLEO EJECUTOR deberá presentar en el plazo de 

diez (10) días hábiles, el informe sobre el estado de la ejecución del MANTENIMIENTO y 

una rendición final de los gastos efectuados. 

10.4 A la resolución del Convenio, EL PROGRAMA queda facultado para inmovilizar los fondos 

y/o efectuar transferencias de fondos a la cuenta del PROYECTO. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las partes procurarán resolver cualquier controversia a través del trato directo según las reglas 

de la buena fe y común intención de las partes, procurando para el efecto la máxima colaboración 

para la solución de las diferencias. En caso de no lograrse una solución armoniosa, EL 

PROGRAMA y el NÚCLEO EJECUTOR acuerdan someter la controversia a las instancias 

judiciales dentro de la jurisdicción de la ubicación de EL PROYECTO.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los 

señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos 

después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda 

comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente 

documento se entenderá válidamente efectuada. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

13.1  El incumplimiento y/o transgresión de las condiciones para la ejecución de las 

intervenciones por parte de los representantes del NÚCLEO EJECUTOR dará lugar a las 

siguientes acciones: i) Remoción de su cargo como representante del NÚCLEO 

EJECUTOR, por parte de la asamblea del núcleo ejecutor; y, ii) Prohibición de participar 

en nuevos proyectos o intervenciones a cargo de EL PROGRAMA. 

13.2  Los aspectos no contemplados en el presente Convenio se ceñirán a lo establecido en las 

normas complementarias a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria 
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Final del Reglamento del artículo 9° de la Ley N° 30680, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 015-2017-MIDIS. EL PROGRAMA entregará al NÚCLEO EJECUTOR una copia de 

dichas normas complementarias para su conocimiento, cumplimiento y aplicación, las 

mismas que forman parte del presente Convenio.  

13.3 Cualquier discrepancia que pueda haber entre lo estipulado en el presente Convenio y las 

normas complementarias a que se refieren en el numeral anterior, prevalece lo establecido 

en estas últimas. 

13.4  Adicionalmente a lo señalado en el numeral 13.2 de la presente Cláusula, el presente 

Convenio se regirá por las directivas, lineamientos, guías, manuales, instructivos, modelos 

de contratos y términos de referencia u otras normas que EL PROGRAMA apruebe y que 

tengan vinculación con la ejecución y liquidación del MANTENIMIENTO, para cuyo efecto 

EL PROGRAMA entregará al NÚCLEO EJECUTOR un ejemplar de los mismos. 

13.5 EL NUCLEO EJECUTOR para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones 

establecidas en el presente convenio contratará la asistencia técnica, asesoramiento, 

acompañamiento de un Residente y un Supervisor para la ejecución del 

MANTENIMIENTO. 

13.6 EL NUCLEO EJECUTOR encarga al Supervisor la labor de supervisión de la ejecución 

técnica y financiera del MANTENIMIENTO, así como el acompañamiento, cautela y 

gestión de las actividades administrativas, a efectos que se realicen de acuerdo a lo 

establecido en el presente Convenio y en la normatividad aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIÓN GENERAL 

En todo lo no previsto en el presente Convenio, son aplicables las disposiciones normativas 

emitidas por EL PROGRAMA para la ejecución del MANTENIMIENTO y sólo supletoriamente a 

estas las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANEXOS  

Las partes acuerdan de manera expresa que forman parte integrante del presente Convenio, los 

siguientes documentos: 

Anexo A: Expediente Ejecutivo – Tomo del expediente ejecutivo, correspondiente del 

MANTENIMIENTO. 

Anexo B: Normas complementarias (Consignar como anexo la Directiva, guía, manual, instructivo 

u otros aprobados por EL PROGRAMA y que tengan vinculación con la ejecución y liquidación 

del MANTENIMIENTO) 

Anexo N° C: Acta de asamblea de constitución de núcleo ejecutor  

Anexo N° D: Constancia de residencia. 

Anexo N° E: Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales y saber leer y 

escribir fluidamente. 

Anexo N° F: Solicitud de financiamiento del núcleo ejecutor. 

Anexo N° G: Autorización de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo ejecutor. 

Anexo N° H: Autorización de desbloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo ejecutor. 

Anexo N° I: Autorización para inmovilizar y/o revertir los fondos de la cuenta bancaria hacia el 

programa y/o tesoro público, correspondiente al núcleo ejecutor. 
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Anexo N° J: Autorización de reversión del monto no utilizado al tesoro público. 

Anexo N° K: Autorización de cierre de cuenta bancaria del NE. 

Anexo N° L: Autorización de acceso a las consultas y saldos del movimiento de cuenta bancaria 

del NE. 

Anexo N° M: Solicitud de cierre cuenta bancaria del núcleo ejecutor 

Anexo N° N: Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de cuenta  

Anexo Nº O: Solicitud de inscripción de usuarios al sistema de cuentas corrientes vía internet. 

 

Se suscribe el presente Convenio, en señal de conformidad de su contenido, en tres (03) 

ejemplares de igual valor y tenor, en ……………………………..…………………………………... , a 

los ….………………… días del mes de ……………… del año …..…..  

 

 

 

 

 

 

EJECUTIVO/A 

PROGRAMA NACIONAL PAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO/A DEL NÚCLEO  

EJECUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE/A DEL NÚCLEO 

EJECUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESORERO/A DEL NÚCLEO  

EJECUTOR 
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Anexo 06 
Autorización de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo ejecutor 

 
 
 
Mediante el presente documento, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” para que a través de su Coordinación de 
Tesorería gestione ante la entidad bancaria correspondiente, el bloqueo de la cuenta aperturada 
a nombre del Núcleo Ejecutor para la ejecución del Mantenimiento objeto del Convenio de 
Cooperación N°        -            /PNPAIS   
 
En los siguientes casos: 

 

 De manera periódica, la cuenta será bloqueada el primer día hábil del siguiente mes como 
medida de control del movimiento del gasto de las cuentas bancarias. 
 

 De manera eventual, a solicitud de la UPS, cuando se adviertan indicios de mal uso de los 
recursos. 

 
Con la presente autorización se libera a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicho 
bloqueo. 
 

 …………………., ………..... de …………..…… del 20… 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  
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Anexo 07 
Autorización de desbloqueo de la cuenta bancaria a nombre del núcleo ejecutor 

 
 

Mediante el presente documento, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” para que a través de su Coordinación de 
Tesorería gestione ante la entidad bancaria correspondiente, el desbloqueo de la cuenta 
aperturada a nombre del Núcleo Ejecutor para la ejecución del Mantenimiento objeto del Convenio 
de Cooperación N°         -           /PNPAIS   
 
Con la presente autorización se libera a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicho 
desbloqueo. 
 
 

 …………………., ………..... de …………..…… del 20.… 
 
 
 
 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  
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Anexo 08 
Autorización para inmovilizar y/o revertir los fondos de la cuenta bancaria hacia el programa y/o 

tesoro público, correspondiente al núcleo ejecutor 
 
 

 
Mediante el presente documento, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” para que a través de su Coordinación de 
Tesorería gestione ante la entidad bancaria correspondiente, la inmovilización de los fondos de la 
cuenta a nombre del Núcleo Ejecutor para la ejecución del componente objeto del Convenio de 
Cooperación N° N°         -           /PNPAIS  , así como su reversión hacia el Programa y/o Tesoro 
Público, en caso de producirse Resolución del Convenio de Cooperación. 
 
Con la presente autorización se libera a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicha 
inmovilización o reversión. 
 
 

 …………………., ………..... de …………..…… del 20..… 
 

 
 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  
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Anexo 09 
Autorización de reversión del monto no utilizado al tesoro público 

 
 
 

Mediante el presente documento, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” para que a través de su Coordinación de 
Tesorería, gestione ante la entidad bancaria correspondiente, la reversión del monto no utilizado 
de la cuenta bancaria aperturada a nombre del Núcleo Ejecutor para la ejecución del 
Mantenimiento objeto del Convenio de Cooperación N° N°         -            /PNPAIS       , una vez 
culminado el objeto de dicho Convenio. 
 
 

   …………..…………..,….….... de ………… del 20...… 
 

 
 
 
 
 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  
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Anexo 11 
Autorización de acceso a las consultas y saldos del movimiento de cuenta bancaria del NE 

 
 
 
 
Mediante el presente documento, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” para que, a través de su Coordinación de 
Tesorería, tenga acceso a las consultas y saldos de los movimientos de la Cuenta bancaria 
aperturada a nombre del Núcleo Ejecutor para la ejecución del Mantenimiento objeto del Convenio 
de Cooperación N°         -            /PNPAIS   
 
Con la presente autorización se libera a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicho 
acceso. 
 
 
 
 

   …………..…………..,….….... de ………… del 20...… 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  
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Anexo 12 
Solicitud de cierre cuenta bancaria del núcleo ejecutor 

 
 
 
 

...................................., ……… de ………………………, del …… 

Señor: 

Director Ejecutivo  
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
Presente.- 

Asunto:  Solicitud de cierre de la cuenta bancaria aperturada para la ejecución del componente 
objeto del Convenio de Cooperación N°          -            /PNPAIS   

 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente del Núcleo Ejecutor, para 
solicitar el cierre de la cuenta bancaria, en razón, de que con Acta de recepción y custodia de obra 
de fecha ……………………….., se concluyó con la ejecución del componente objeto del Convenio 
de Cooperación N°           -          /PNPAIS , y no se cuenta con pagos pendientes. 

 

Para tal efecto se adjunta: 

 Acta de recepción y custodia de obra 
 

Sin otro particular, quedamos de usted. 

Atentamente,  

 

 

Firma: …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………............... 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 

DNI N°  ………………………………………………………………………….. 
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Anexo 13 
Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de cuenta 

 

Nombre del Pro-
grama 

RUC del Pro-
grama 

Dirección de co-
rrespondencia 
del Programa 

Nombre del 
Mantenimiento 

Nro. de Conve-
nio de Coopera-

ción 

Denominación 
abreviada del 
Convenio de 
Cooperación 

Departamento 
de apertura de 

cuenta 

Provincia de 
apertura de 

cuenta 

Nombre y Direc-
ción de Agencia 

Tipo de Cuenta 

Titular de 
cuenta N° 01 
Nombre com-
pleto - N° DNI 

Titular de 
cuenta N° 02 
Nombre com-
pleto - N° DNI 
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Anexo 14 

Escalas de montos para financiamiento de proyectistas de los NE por ámbito 
 

ÁMBITO MONTO BASE COSTO VISITA TOTAL 
PLAZO DE ELABO-

RACIÓN 

SIERRA INTERMEDIA          6,000.00           1,500.00           7,500.00  15 días 

SIERRA REMOTA          6,000.00           2,500.00           8,500.00  20 días 

SELVA INTERMEDIA          6,000.00           3,500.00           9,500.00  25 días 

SELVA REMOTA          6,000.00           4,500.00 *        10,500.00 * 25 días* 

 
* Para el caso de Tambos excepcionalmente remotos, la UPS podrá calcular un costo de visita de campo 
aún mayor, con el sustento y/o cotización correspondiente; en estos casos se empleará el plazo máximo de 
elaboración del ET de 30 días.   



 

 

 
 

 

Ejecución de mantenimiento integral de infraestructura de las 

plataformas de servicio fijas (TAMBOS) por la modalidad de núcleos 

ejecutores 

Fecha de aprobación:   /         / 

Página  52 de 83 

Anexo 15 
Requisitos mínimos para Supervisores, Residentes y Proyectistas 

 
 
 

A. Requisitos del Supervisor 

a) Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y habilitado 
b) Experiencia general de tres (03) años en entidades públicas o privadas 
c) Experiencia especifica de dos (02) años como Residente y/o Supervisor y/o 

Asistente Técnico o similar 
d) Curso en gestión y/o inversión pública o curso para residencia o supervisión de 

obra o valorización de obra o similar. 

B. Requisitos del Residente 
 
a) Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y habilitado 
b) Experiencia general de dos (02) años en entidades públicas o privadas 
c) Experiencia especifica de un (01) año como Residente y/o Supervisor y/o 

Asistente Técnico o similar 
d) Curso en gestión y/o inversión pública o curso para residencia o supervisión de 

obra o valorización de obra o similar. 

C. Requisitos del Proyectista 

a) Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y habilitado 

b) Experiencia general de dos (02) años en entidades públicas o privadas 

c) Experiencia especifica de un (01) año en elaboración o revisión de expedientes 
técnicos o ejecutivos o similar 

d) Curso en gestión y/o inversión pública o curso en formulación de proyectos o 
elaboración de expedientes técnicos o similar. 
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Anexo 16 
Modelo de Términos de Referencia y Contrato de Proyectista y Residente 

 
Anexo 16-A 

Términos de Referencia del Proyectista 
 

1. OBJETO 

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Proyectista. 

2. PERFIL DEL PROYECTISTA 

2.1. Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y habilitado 

2.2. Experiencia general de dos (02) años en entidades públicas o privadas 

2.3. Experiencia especifica de un (01) año en elaboración o revisión de expedientes téc-
nicos o ejecutivos o similar 

2.4. Curso en gestión y/o inversión pública o curso en formulación de proyectos o elabo-
ración de expedientes técnicos o similar. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 
Son obligaciones del Proyectista las siguientes: 
 
3.1. Realizar una visita técnica al Tambo y levantar in situ toda la información necesaria 

para la elaboración del expediente ejecutivo. 

3.2. Metrar las partidas a ser ejecutadas como parte del mantenimiento 

3.3. Realizar las cotizaciones de los insumos a emplearse en los centros de abasteci-
miento que correspondan. 

3.4. Realizar el análisis de costos unitarios. 

3.5. Elaborar el presupuesto detallado de los trabajos de mantenimiento a realizar. 

3.6. Elaborar las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y memorias de cálculo. 

3.7. Elaborar un cronograma de ejecución de las partidas de mantenimiento, incluyendo 
los plazos de traslado de materiales. 

3.8. Elaborar los planos necesarios para la ejecución del mantenimiento. 

 
4. CONDICIONES DEL SERVICIO 

4.1. El servicio se brindará de acuerdo a las características señaladas en el numeral 3 de 
los Términos de Referencia, concordado con el Procedimiento. 

4.2. El servicio es a todo costo, por lo que el proyectista deberá emplear sus propios me-
dios para constituirse al Tambo y levantar información. 

4.3. El servicio que brindará será monitoreado por el Especialista en Mantenimiento, quien 
revisará y dará conformidad al Expediente Ejecutivo. 

4.4. No podrá ceder las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que 
suscriba con el Núcleo Ejecutor. 
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4.5. El Proyectista debe proporcionar un correo electrónico para que el PNPAIS remita las 
notificaciones y/u observaciones derivadas del contrato de locación correspondiente 

4.6. Recepcionar notificaciones y/o comunicaciones diversas por parte del PNPAIS para 
su cumplimiento obligatorio. 

4.7. El Proyectista es responsable de los vicios ocultos posteriores relacionados al expe-
diente ejecutivo elaborado, siendo sujeto de las acciones legales que correspondan.  

 
5. ENTREGABLES: 

Expediente ejecutivo, el cual debe contener: 

- Memoria descriptiva,  
- Especificaciones técnicas,  
- Memoria de cálculo,  
- Metrados  
- Análisis de precios unitarios 
- Presupuesto,  
- Cronograma de ejecución 
- Planos 

 
6. PLAZO 

El plazo para la elaboración del Expediente Ejecutivo será de ……. días calendarios. 
 

7. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del Servicio la otorga el Especialista en Mantenimiento del Programa. 
 

8. FORMA DE PAGO  

8.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de Locación de Servicios, se efectuará 

a la aprobación del expediente ejecutivo por parte del Programa 

 

8.2 El pago será solicitado por el NE y deberá contar con la conformidad del Especialista 

en Mantenimiento. 

 

9. PENALIDADES 

Las penalidades serán aplicadas por el Especialista en Mantenimiento, conforme a lo es-

tipulado en la normativa vigente interna del PNPAIS, aplicables, ante el incumplimiento 

del retraso injustificado de la ejecución y/o gestión del mantenimiento que contravengan, 

atribuidos al profesional conforme lo establece su contrato. 

10. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de 

la contratación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 

el artículo 7 y 138.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Así también, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o personales apropiados para 

evitar los referidos actos o prácticas.  

 

Finalmente se compromete a fomentar la cultura anti soborno al prohibir ser parte de ac-

tividades de corrupción, promoviendo la integridad y transparencia de nuestros colabora-

dores, el planeamiento e inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razo-

nable, sin temor a represalias ante el informe de incidentes; contando con un responsable 

que ejerza la función de cumplimiento anti soborno de manera independiente, y con el 

establecimiento y aplicación de las medidas establecidas ante el incumplimiento de esta 

política de gestión, principios y valores 
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Anexo 16-B 
Términos de Referencia del Residente 

 
1. OBJETO 

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente. 

2. PERFIL DEL RESIDENTE 

2.1. Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y habilitado 

2.2. Experiencia general de dos (02) años en entidades públicas o privadas 

2.3. Experiencia especifica de un (01) año como Residente y/o Supervisor y/o Asistente 
Técnico o Similar. 

2.4. Curso en gestión y/o inversión pública o curso para residente y supervisión de obra 
o valorización de obra o similar. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 
Son obligaciones del Residente las siguientes: 
 
3.1. Ejercer la dirección técnica total y completa de los servicios profesionales prestados 

para ejercer la dirección del mantenimiento de infraestructura. 

3.2. Asesorar y dar acompañamiento a los Representantes del Núcleo Ejecutor. 

3.3. Garantizar la calidad técnica del mantenimiento. 

3.4. Garantizar la ejecución del mantenimiento de acuerdo al expediente ejecutivo y mo-
dificaciones aprobadas. 

3.5. Dar cumplimiento a las funciones encomendadas de acuerdo al expediente ejecutivo 
y las obligaciones derivadas del mismo. 

3.6. Ceñir sus funciones a la normativa vinculada a garantizar el correcto uso de los re-
cursos del Estado, asumiendo la responsabilidad conjunta con el NE. 

Debe realizar: 
 
- Informe de compatibilidad, desbloqueo y autorización de 1er retiro. 
- Rendiciones de cuenta mensuales. 
- Liquidación Final. 
- El cumplimiento de la Normativa Interna PNPAIS, prevista en el Procedimiento de 

Ejecución de Actividades de Mantenimiento por la modalidad de Núcleos Ejecutores. 
 

4. CONDICIONES DEL SERVICIO 

4.1. El servicio se brindará de acuerdo a las características señaladas en el numeral 3 de 
los Términos de Referencia, concordado con el Procedimiento. 

4.2. Suscribir los documentos indicados en el Procedimiento. 

4.3. Ejercer su función cumpliendo con una permanencia efectiva en obra de acuerdo a 
su coeficiente de participación, conforme al Procedimiento. 



 

 

 
 

 

Ejecución de mantenimiento integral de infraestructura de las 

plataformas de servicio fijas (TAMBOS) por la modalidad de núcleos 

ejecutores 

Fecha de aprobación:   /         / 

Página  57 de 83 

4.4. El servicio que brindará será controlado por el Supervisor, quien revisará y aprobará 
los informes mensuales entregados por el Residente, para fines de pago de sus ser-
vicios. 

4.5. No podrá ceder las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que 
suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.6. El Residente debe proporcionar un correo electrónico para que el PNPAIS remita las 
notificaciones y/u observaciones derivadas del contrato de locación correspondiente. 

4.7. Recepción notificaciones y/o comunicaciones diversas por parte del PNPAIS para su 
cumplimiento obligatorio. 

4.8. El Residente es responsable con el Supervisor de los vicios ocultos posteriores del 
Mantenimiento realizado, siendo sujeto de las acciones legales que correspondan.  

5. ENTREGABLES: 

5.1. Informe Mensual: Respecto del avance de mantenimiento, ejecución financiera, en 

concordancia con el expediente ejecutivo. En caso de retraso en la obra respecto del 

cronograma se debe indicar las razones del retraso. 

5.2. Acta de Asamblea: que evidencie su participación en la rendición de cuentas. 

5.3. Liquidación Final del Mantenimiento. 

5.4. Demás documentos previstos en el Procedimiento. 

6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del Servicio la otorga el Supervisor de obra, de acuerdo a lo previsto en el 
Procedimiento. 
 

7. FORMA DE PAGO  

7.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de Locación de Servicios, se efectuará 

conforme a lo siguiente: 

 

a) El 50% del monto contractual, se cancelarán en forma proporcional al por-

centaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes de Re-

sidente, hasta la terminación total del mantenimiento, de acuerdo a lo espe-

cificado en los términos de referencia y el Procedimiento* 

 

La retribución económica se abonará, previa conformidad del servicio. 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o le-

vantamiento de observaciones, cuando el Residente no cumpla con demostrar 

su permanencia en obra, de acuerdo a su coeficiente de participación exigible 

conforme su asignación; conforme a lo especificado en el Procedimiento. Asi-

mismo, la retribución del RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo 

concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución del 

mantenimiento. 

 

b) El 50% del monto contractual, será cancelado a la conformidad de la liquida-

ción final del convenio* 

 

Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produje-

ran por retrasos imputables al Residente (producto de observaciones u otras 
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circunstancias) serán asumidos por el Residente de obra, los mismos que 

serán deducidos de su Fondo de Liquidación, o de los pagos siguientes que 

correspondan. 

 

*Válido para mantenimiento con plazos mayores a 30 días. Para manteni-

mientos con plazos iguales o menores a 30 días, se cancelará el 100% de la 

remuneración del Residente a la conformidad de la liquidación de convenio. 

 

8. PENALIDADES 

Las penalidades serán aplicadas por el Especialista en Mantenimiento, conforme a lo es-

tipulado en la normativa vigente interna del PNPAIS, aplicables, ante el incumplimiento 

del retraso injustificado de la ejecución y/o gestión del mantenimiento que contravengan, 

atribuidos al profesional conforme lo establece su contrato. 

 
9. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de 

la contratación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 

el artículo 7 y 138.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Así también, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o personales apropiados para 

evitar los referidos actos o prácticas.  

 

Finalmente se compromete a fomentar la cultura anti soborno al prohibir ser parte de ac-

tividades de corrupción, promoviendo la integridad y transparencia de nuestros colabora-

dores, el planeamiento e inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razo-

nable, sin temor a represalias ante el informe de incidentes; contando con un responsable 

que ejerza la función de cumplimiento anti soborno de manera independiente, y con el 

establecimiento y aplicación de las medidas establecidas ante el incumplimiento de esta 

política de gestión, principios y valores 
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Anexo 16-C 
Contrato de Locación de Servicios del Proyectista 

 
 

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que cele-

bran de una parte el “NÚCLEO EJECUTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO IN-

TEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO...................................................................” de-

bidamente representado por su Presidente, Sr.(a) XXXXXXXXXXXX identificado con  D.N.I. N° 

XXXXXXXX  con domicilio en el C.P XXXXXXXX, DISTRITO DE XXXXXX, PROVINCIA 

XXXXXXXXXX, DEPARTAMENTO XXXXX, por su Tesorero, Sr.(a) XXXXXXXXXXXX identificado 

con D.N.I. Nº XXXXXXX con domicilio en el   C.P XXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE 

XXXXXXXXXXX, PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DEPARTAMENTO 

XXXXXXXX, y por su Secretario Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXX identificado con D.N.I. N° 

XXXXXXX con domicilio en el C.P XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DEPARTA-

MENTO XXXXX adelante EL NÚCLEO EJECUTOR o NE y de la otra parte el Sr. (a) 

……………………………………………………….., identificado con D.N.I  ………………., RUC 

………………… con domicilio legal en ................................... 

……………………………………………………………………….. Código de Cuenta Interbancario 

(CCI) N°…...………..........................…… y correo electrónico: …........................... en adelante EL 

PROYECTISTA.  

PRIMERA: ANTECEDENTES   

1.1 Mediante Convenio de Cooperación N°................................ de fecha XX.XX.XXXX, se es-
tablecieron las condiciones bajo las cuales el PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS 
DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS, otorga a favor del NÚCLEO EJE-
CUTOR, el financiamiento del MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA 
DEL TAMBO 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX”. 

 
1.2 Para la elaboración del expediente ejecutivo del MANTENIMIENTO, se hace necesaria la 

contratación de EL PROYECTISTA por parte del NÚCLEO EJECUTOR con recursos 
asignados a la actividad. 
 

SEGUNDA: BASE LEGAL 

 

2.1. Ley Nª 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

 

2.2. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional Tam-
bos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

2.3. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual se aprueba la transferencia del 
Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

2.4. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social-PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos. 
 

2.5. Ley Nª 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social 
básica, productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores. 
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2.6. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31015, 

Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, produc-
tiva y natural mediante Núcleos Ejecutores. 

 

2.7. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 

 

2.8. Resolución Dirección Ejecutiva N° D000……-20…-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba el 
Procedimiento “Ejecución de mantenimiento integral de Infraestructura de las Plataformas 
Fijas (Tambos) por la modalidad de Núcleos Ejecutores. 
 

2.9. Código Civil vigente. 
 

TERCERA: OBJETO 

 

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL PROYECTISTA para que de acuerdo con 

los documentos indicados en la Cláusula XXXXXXX del presente Contrato, se encargue de la 

elaboración del expediente ejecutivo del MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUTURA 

DEL TAMBO “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” XXXXXXXXXXXXXXXX ubicado en la Lo-

calidad / Caserío / Anexo de XXXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE XXXXXXXXX, PROVINCIA 

XXXXXXXXXX, DEPARTAMENTO XXXXXX, relacionado al Convenio N° XXXXXXXXXXXXX 

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DEL SERVICIO 

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los 

montos señalados en los Términos de Referencia anexos al presente. 

El plazo de ejecución del servicio es el que se encuentra establecido en los términos de referen-

cia anexo al presente contrato. 

QUINTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

5.1. Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL PROYECTISTA, ascien-
den a la suma de XXXXXXXXXXX (números y letras) el cual cubre el íntegro de los servi-
cios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) El 80% del monto contrato, que asciende a la suma de S/. ……………… 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con 00/100 Soles), se cancelará a la aprobación del expe-
diente ejecutivo. 
 

b) El 20% del monto contrato, que asciende a la suma de S/. ……………… 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con 00/100 Soles), se cancelará a la aprobación del informe 
de compatibilidad del Residente. 

 
La retribución económica se abonará, previa conformidad del servicio. 

Asimismo, la retribución del PROYECTISTA por el servicio pactado, será fija por todo con-

cepto, sin reajustes e independientemente del plazo final 

5.2. La conformidad del Servicio la otorga el Especialista en Mantenimiento, de acuerdo a lo pre-
visto en el Procedimiento aplicable. 

 

SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
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El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que, en todo aquello no previsto, 
se rige por lo establecido en los artículos 1764º, 1765º y demás conexos del Código Civil.  Por 
ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJE-
CUTOR y EL PROYECTISTA, ni entre EL PROYECTISTA y el PROGRAMA NACIONAL PLA-
TAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS, para el cumplimiento del pre-
sente contrato.  
 
SETIMA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
7.1. Los servicios objeto de este Contrato serán prestados por EL PROYECTISTA bajo su 

propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del 
servicio que se señalan en los Términos de Referencia y documentación indicada en la 
Cláusula Décimo Cuarta del presente Contrato. 

 
7.2. EL PROYECTISTA queda obligado a responder por los incumplimientos o vicios ocultos 

de obra que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las 
normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el pre-
sente contrato. 
 

7.3. El Especialista en Mantenimiento es el encargado por parte del PNPAIS de supervisar el 
fiel cumplimiento del presente contrato. El Programa está facultado a exigir la aplicación y 
cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula 
Décimo Cuarta del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumpli-
miento del servicio contratado. 
 

OCTAVA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Toda comunicación y/o notificación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá 

válidamente realizada en los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte 

introductoria del presente documento. 

Es responsabilidad de EL PROYECTISTA mantener activa la cuenta de correo electrónico citada, 

durante la vigencia del contrato, siendo válidas para efectos legales las notificaciones del NU-

CLEO EJECUTOR o PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLU-

SION SOCIAL – PAIS por dicho medio. 

El Proyectista se compromete a responder los correos electrónicos y demás notificaciones que se 

le envíen, en los plazos señalados en dichas comunicaciones. 

NOVENA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en 

su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 

intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes. 

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y EL PROYECTISTA se comprometen a procurar su 

máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia. 

Toda desavenencia, litigio o controversia que pudiera derivarse de este contrato, convenio o acto 

jurídico, incluidas las de su nulidad o invalidez, serán resueltas a través del arbitraje popular, me-

diante fallo definitivo, de conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje Popular "AR-

BITRA PERU", a cuya administración, reglamentos y decisión se someten las partes en forma 

incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

DECIMA: CESION DE DERECHOS  
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EL NÚCLEO EJECUTOR podrá ceder los derechos derivados del presente contrato a favor de 

PROGRAMA NACIONAL PAIS, en materia de controversia judicial, arbitral o administrativa de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 1206°, 1207° y 1208 del código civil, celebración que 

se realizará por escrito.   

DECIMO PRIMERA: DE LAS PENALIDADES 

En caso que EL PROYECTISTA incurra en retraso injustificado en la presentación del expediente 

ejecutivo, le será aplicable una penalidad, de uno por ciento (1/100) del monto del contrato, por 

cada día de atraso. 

Las penalidades serán aplicables hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto señalado en la Cláusula Quinta, numeral 5.1 del presente Contrato. 

Esta penalidad será calculada y deducida por el Especialista en Mantenimiento. 

DECIMO SEGUNDA: DE LA RESOLUCION 

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente: 

EL NUCLEO EJECUTOR, con la conformidad del PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE 

ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS, podrá resolver el presente Contrato en los 

siguientes casos: 

Incumplimiento, por causas imputables a EL PROYECTISTA, de algunas de las obligaciones 

previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o el Procedimiento aplicable, que 

hayan sido previamente observadas por EL NUCLEO EJECUTOR o la Unidad de Plataformas de 

Servicios del PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION 

SOCIAL – PAIS, vía Notificación, y EL PROYECTISTA no la haya subsanado dentro del plazo 

señalado en el mencionado requerimiento. 

Cuando la penalidad prevista en la Cláusula Décimo primera del presente Contrato ascienda al 

monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. 

Los demás supuestos previstos en el Procedimiento y normativa aplicable. 

El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción de la 

comunicación escrita, en la que el NUCLEO EJECUTOR exprese dicha decisión y el motivo que 

la justifique. 

La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 

Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o el PROGRAMA 

NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS puedan exigir 

y de las penalidades previstas en la Cláusula Décima del presente Contrato, según corresponda. 

DECIMO TERCERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo 

entre las partes, previa conformidad del PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION 

PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS o a iniciativa de dicho Programa, a través de la Adenda 

que corresponda. 
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DECIMO CUARTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos: 

- Términos de Referencia de EL PROYECTISTA 
- Convenio de Cooperación N° XXX-20XX-PNPAIS entre el PROGRAMA NACIONAL PLATA-

FORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL – PAIS, y el NÚCLEO EJECUTOR 
para el financiamiento del mantenimiento.  

- Procedimiento de Ejecución de Mantenimiento Integral de Infraestructura de las Plataformas 
de Servicios Fijas (Tambos) por la Modalidad de Núcleos Ejecutores 

 

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 
PLATAFORMAS DE SERVICIO FIJAS (TAMBOS) POR LA MODALIDAD DE 

NÚCLEOS EJECUTORES 
 
 

Suscrito en la ciudad de............................................., a los………… días del mes 

de…….....…....……  de........................, en tres ejemplares de igual valor. 

 
 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

PRESIDENTE N.E. 

Nombre:  

DNI Nº:  

TESORERO N.E. 

Nombres:  

DNI Nº:  

 

 

__________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

SECRETARIO N.E.   

Nombre:  

DNI Nº :  

PROYECTISTA 

Nombres:  

DNI Nº:  
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Anexo 17 
Formato de solicitud de pago del proyectista 

 
 
 
 

N° CONVENIO COOPERACION   
  

FECHA:    

MONTO DE CONVENIO S/.         

        

CALCULO DE PAGO DEL PROYECTISTA         

Único pago, 100% del monto contractual, posterior a la emisión de la Resolución de aprobación del expe-
diente ejecutivo. 

    

Monto vigente    PENALIDAD        

Plazo vigente           

Días de atraso    Cálculo de Penalidad 
Diaria = 

0.01 x monto vigente  

   
    

 
 

 
          

 PAGO SOLICITADO          

  Monto Vigente 
(A) 

Penalidad 
(B) 

Monto Neto 
(A-B) 

  

          

           

N° 

DETALLE DEL GASTO 

IMPORTE S/. 
RAZON SOCIAL O NOM-
BRE DEL PROVEEDOR 

INDICAR FORMA 
DE PAGO TRANS-
FERENCIA,EFEC-

TIVO,CHEQUE INSUMO O SERVICIO 

1   XX     

2         

3         

MONTO TOTAL S/. -     

    
    

Son           

 (en letras)       

           

           

           

           

 PRESIDENTE DEL N.E.   SECRETARIO N.E.   

     (OPCIONAL)    

           

           

           

 
TESORERO N.E.         

 (OPCIONAL)          
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Anexo 18 
Modelo de Acta de participación en sesión de orientación 

 
 

              
  En la ciudad de........................................, distrito………………, provincia………………………, departa-

mento………………………………………, siendo las ............. horas del día ......... de ................................. de ................., reunidos 
en………………………………………………….............................. los representantes del Núcleo Ejecutor 
“.................................................... ……………………....................................................................................” 

  

  
  

  

• Don(ña).....................................................................................con DNI Nº................. Presidente NE 
• Don(ña).....................................................................................con DNI Nº..................Tesorero NE 
• Don(ña).....................................................................................con DNI Nº..................Secretario NE 
• El Residente: .......................................................................................................................... 
• El Supervisor: ......................................................................................................................... 

  

    

  

Con la finalidad de participar en la Charla de Orientación Técnico – Financiero – Administrativa – Legal y Contable, a cargo de: 
• …………………………………………………….…………………………………………………… 
• ……………………………………………………..………………………………………………….. 
• …………………………………………………….…………………………………………………… 
 
En consecuencia, declaramos haber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Mantenimiento 
“......................................................................................................................” así como sobre el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades del Convenio de Cooperación Nº..................................................... ,  
 
En señal de conformidad suscribimos la presente Acta, siendo las ............... horas del día ....... de ......... de …….. 

  

  

  

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

      

  Presidente de NE  Tesorero de NE  Secretario de NE   
  Nombre:  Nombre:  Nombre:   
  DNI:  DNI:  DNI:   

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  Residente  Supervisor     
  Nombre:  Nombre:     
  DNI:  DNI:     

  
     

  

  

 
 
 

    

  

  
     

  

  Profesional del PNPAIS  Profesional del PNPAIS  Profesional del PNPAIS   
  Nombre:  Nombre:  Nombre:   
  DNI:  DNI:  DNI:   
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Anexo 19 
Informe de Compatibilidad 

 
 CONVENIO DE COOPERACION N°   FECHA   
            

 MANTENIMIENTO   
            
  

El que suscribe RESIDENTE del proyecto indicado, luego de haber revisado el Expediente Ejecutivo aprobado, declara que: 
  

    
              

  1.00 Los planos parte del Expediente Ejecutivo Aprobado son compatibles con lo verificado in situ, donde se desa-
rrollará el Mantenimiento. 

SI     

   
NO     

   
Justificación:  

    

       

  2.00 
Los metrados del presupuesto aprobado concuerdan con los planos del Expediente Ejecutivo 

SI     

   
NO     

   
Justificación:  

    

       

  3.00 Las Especificaciones Técnicas corresponden a las partidas que conforman el presupuesto aprobado y NO 
existen diferencias que significaran incrementos de costo, variación de diseño o disminución de calidad 

SI 
    

   
NO 

    

   
Justificación:  

    

       

  4.00 
Existen los servicios que se detallan en la memoria descriptiva, de acuerdo a lo previsto en el Expediente 
Ejecutivo Aprobado, de tal manera que luego del término del mantenimiento, el Tambo pueda continuar pres-
tando los servicios a las comunidades de su ámbito de influencia. 

SI 
    

   

NO 
    

   Justificación:      

       

  5.00 Existen trabajos previos considerados en el Presupuesto y Expediente Ejecutivo aprobado, y el financia-
miento del PROGRAMA permitirá concluir el Mantenimiento. 

SI     

   NO     

   Justificación:      

       

  6.00 
El presupuesto otorgado incluye partidas ya ejecutadas, se debe realizar una Reducción Presupuestal. 

SI     

   
NO     

   Justificación:      
       

  

Por lo expuesto declaro que existe ………………….* entre los Planos, Presupuesto aprobado,  Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones 
Técnicas Aprobados, y la situación real del Mantenimiento, por  lo  cual …………………………** a  que  se   ejecute  la  obra  dentro  de  los 
plazos determinados en el expediente ejecutivo aprobado cumpliendo lo indicado en la normativa pertinente  asimismo me comprometo a 
dedicar el tiempo estipulado según Coeficiente de Participación asignado, asumiendo las responsabilidades y sanciones  establecidas. 

  

    

    

    
    
              

  * CONFORMIDAD PARCIAL/TOTAL O NO CONFORMIDAD        

  ** ES FACTIBLE O NO ES FACTIBLE          

  Según sea el caso           

       Nombre:           

       CIP o CAP:       

       DNI:       
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Anexo 20 
Autorización de Gastos 

 
 
 

N°…………………… 
N° CONVENIO COOPERACION    FECHA:     
MONTO DE CONVENIO S/.    SALDO DISPONIBLE (S/.)   ANTES DE LA PRESENTE AUTORIZACION 

 

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES 
(S/.) 

       

           

 

 
N° 

DETALLE DEL GASTO 
 

IMPORTE 

S/. 

 

RAZON SOCIAL O 

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

 

INDICAR FORMA DE 

PAGO 

TRANSFERENCIA, 

EFECTIVO,CHEQUE(sustenta

r en el segundo caso) 

 

INSUMO O SERVICIO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO UNIT. 

S/. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION S/. -   

       SALDO DESPUES DE 

ESTA 

AUTORIZACION : 

  
Son  Soles   

 (en letras)  S/. -   
           
           
           
           
           
           
 PRESIDENTE DEL N.E.  TESORERO DEL N.E.   SECRETARIO N.E.  
         (OPCIONAL)  
           
           
           
           
           
    RESIDENTE   APROBADO POR: 

SUPERVISOR  

           
           
El Presidente y/o tesorero y/o Residente, según sus obligaciones, son responsables de presentar los comprobantes de pago, así como del 

monto autorizado para contratación de servicios, que sustentaran con la documentación respectiva. 

 

 

Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.  

El Supervisor es responsable por la revisión, evaluación y conformidad de la presente autorización de Gasto 
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Anexo 21 
Control de Autorización de Adquisición de Insumos 

 
 

MANTENIMIENTO "………………………………………"          
CONVENIO N ° : ……………………….             
FECHA  DE ELABORACION : ……………………….             
 DE LAS AUTORIZACIONES DE GASTOS 

DATOS SEGÚN EXP. TEC. APROBADO 
ACUMULADODEAUTORIZACIONES SOLICITUD DEAUTORIZ. N° ... ACTUAL  ACUMULADO  ACTUAL SALDO 

 

 
ITEM 

 

 
INSUMOS 

 

 
UND. 

 

CANT. 

TOTAL 

DEL EXP. 

TEC. 

 

 
C.U. S/. 

 

 
PARC. S/. 

 

CANT. 

SOLIC. 

 

C.U. 

COTIZADO 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

 

CANT. 

SOLIC. 

 

C.U. 

COTIZADO 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

  

CANT. 

SOLIC. 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

 

 
CANT. 

 

 
PARC. S/. Observación 

 Cemento Bls 1700 22.00 37,400.00 1000 22.50 22,500.00 2
0
0 

22.50 4,500.00  1,200.00 27,000.00 500 10,400.00 Se sustenta variaciones en el informe 

 Fierro Ø 1/2" F'y=4200 kg/cm2 Kg. 8000 3.50 28,000.00 1,551.60 3.75 5,820.00 1,551.60 3.75 5,820.00  3,103.20 11,640.00 4,897 16,360.00 
Se adjunta desagregado del insumo, y se sustenta 

variaciones en el informe. 

 Ladrillo KK 18 huecos Und. 10500 2.40 25,200.00 2000 2.35 4,700.00 2000 2.35 4,700.00  4,000.00 9,400.00 6,500 15,800.00 Se sustenta variaciones en el informe 

 Madera  Tornillo P2 2400 4.00 9,600.00 1,143.33 4.09 4,680.00 1,143.33 4.09 4,680.00  2,286.67 9,360.00 113 240.00 
Se adjunta desagregado del insumo en el informe 

 Herramientas   manuales Glb 1 3,800.00 3,800.00 0.37 1,400.00 1,400.00 0.37 1,400.00 515.79  0.74 1,915.79 0.26 1,884.21 Se adjunta desagregado del insumo. 

 xxx..                 
 yyyy..                 
 zzz…                 
                  
                  
     104,000.00  39,100.00  1,432.69 20,215.79   59,315.79  44,684.21  
                
(*) Este formato Contiene como anexos los siguientes cuadros             
12-A1 Desagregado de Fierros                 
12-A2 Desagregado de Madera                 
12-A3 Desagregado de Herramientas                
12-A4 Desagregado Otros insumos                
                  
                  
    …………………………………………………………………………         
    FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR (RESPONSABLE DE LA 

ELABORACION) 
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Anexo 22 
Control y Monitoreo del Movimiento Financiero 

 
 
 

CONTROL Y MONITOREO DEL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL NE 

(El presente formato debe ser presentado por el Profesional en Ejecución de Proyectos en cada Autorización de Gasto) 

MANTENIMIENTO  

NÚMERO CONVENIO          

CORRESPONDE AL MES  AUTORIZACION N°        

ELABORADO POR EL EM (NOMBRE)        

FECHA DE PRESENTACION           

             

   MONTO DE CONVENIO   S/.     

   MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL S/.   Entidad 

Bancaria: 

 

   MONTO TOTAL FINANCIADO  S/.    

 AUTORIZACION FECHA MONTO PARCIAL (S./) MONTO ACUMULADO (S./) SALDO ANTES DE ESTA 
AUTORIZACION 

   

 1º      Número de Cuenta de 

Ahorros: 
 2º       

 3º        

Total Autorizado (S/) :      

             

 
ITEM 

 
RUBROS (Según Expediente Técnico) 

 
VALOR FINANCIADO (S/.) 

GASTOS AUTORIZADOS 

(Según Formato 06) 

GASTOS EFECTUADOS 
ACUMULADOS 

(Según ultima Pre liquidación). (1) 

PRONUNCIAMIENTO U 

OBSERVACIONES DEL EM 

UPS-PNPAIS 

ACTUAL (S/) (%) ACUMULADO (S/) (%) 

1.0 COSTO DIRECTO       

1.1 Mano de Obra Calificada       

1.2 Mano de Obra no Calificada       

1.3 Materiales       

1.4 Maquinaria y equipos       

1.5 Herramientas       

1.6 Fletes       

1.7 Equipamiento       

1.8 Otros       

2.0 GASTOS GENERALES       

3.0 GASTOS DE RESIDENTE       

4.0 COSTOS FINANCIEROS       

5.0 GASTOS DE N.E.       

6.0 INTERESES       

SUB  TOTAL  INVERSION       

             
7.0 GASTOS DE SUPERVISION       

TOTAL INVERSION       

Comentario del EM: … 

 
(1) Deberá contener los montos rendidos según la 

última Pre liquidación presentada más las 

autorizaciones pendientes de rendir 

          

          

          

          

    
CONFORMIDAD ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO 

(EM) 

  

 

 

    Fecha:     
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Anexo 23 
Valorización del Avance del Mantenimiento 

 

VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE MANTENIMIENTO N: …………. 

       al ….../….../……       

                

CONVENIO                 CORRESPONDIENTE AL MES DE        
          FECHA DE PRESENTACIÓN       

MANTENIMIENTO                  MONTO FINANCIADO        
          FECHA DE INICIO DE OBRA       
          PLAZO DE EJECUCIÓN       
          FECHA DE TERMINO PREVISTA       

                

PARTIDAS DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

AVANCES 

SALDO 

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 

UND MET P.UNIT PRESU MET VAL MET VAL MET VAL % MET VAL % 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  COSTO DIRECTO                             

  AVANCE FISICO %                             
                
                
                
                
                
                

 V°B° ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO 
(EM) 

  ELABORADO POR: RESIDENTE  APROBADO POR: SUPERVISOR  

   Sello y Firma  Sello y Firma  
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Anexo 24 
Resumen del Estado Financiero 

 

MANTENIMIENTO                       

NÚMERO CONVENIO                       

CORRESPONDE AL MES                       

FECHA DE PRESENTA-
CION 

                      

             
   MONTO DE CONVENIO S/.        
   MONTO AMPLIACION PRESU-

PUESTAL 
S/.      Entidad Bancaria: 

   MONTO TOTAL FINANCIADO S/.        
             

DESEM-
BOLSO 

FECHA 
COMPRO-
BANTE DE 
PAGO Nº 

IMPORTE 
INTERE-

SES 
MONTO TOTAL    

1º            Número de Cuenta de 
Ahorros: 

2º              

3º              

Total Desembolsado (S/.)       

ITEM 

RUBRO 

VALOR FI-
NAN-

CIADO 
(S/.) 

GASTOS EFECTUA-
DOS (según docu-
mentos aprobato-

rios) 

GASTOS EFEC-
TUADOS ACUMU-

LADOS 
OBSERVACIONES 

  
MES AC-

TUAL 
(S/.) 

EJECU-
CION (%) 

ACUMU-
LADO 
(S/.) 

EJECU-
CIÓN 
(%) 

  

1 COSTO DIRECTO             

1.1 Mano de Obra Calificada               

1.2 Mano de Obra no Calificada               

1.3 Materiales               

1.4 Maquinaria y equipos               

1.5 Herramientas               

1.6 Fletes               

1.7 Equipamiento               

1.8 Otros               

2 GASTOS GENERALES               

3 GASTOS DE RESIDENTE               

4 COSTOS FINANCIEROS u 
OTROS (*) 

              

5 GASTOS DE N.E.               

6 INTERESES               

SUB TOTAL  INVERSION             

             

7 GASTOS DE 
.............................. 

              

8 GASTOS DE SUPERVI-
SION 

              

TOTAL INVERSION             

(*) ESPECIFICAR: 

Los que abajo suscribimos, CERTIFICAMOS que hemos verificado, en los documentos presentados por el N.E. y Residente, que los montos consignados en el presente informe, han 
sido cancelados durante el proceso de ejecución del Mantenimiento, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con EL PROGRAMA. 

            
 

            
 

 PRESIDENTE DEL N.E.  TESORERO DEL N.E. 
 

RESIDENTE 
 

APROBADO POR SUPERVISOR 

 DNI   DNI 
 

 
 DNI  

 DNI 
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Anexo 25 
Manifiesto de Gastos 

 
 

             
MANTENIMIENTO             
NÚMERO CONVENIO           
CORRESPONDE AL MES            
FECHA DE PRESENTACION            
             
RUBRO  * (del Estado Financiero)  :           
             

N° (**) 
DOCUMENTO DETALLE 

IMPORTE S/. OBSERVACIONES 
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO 

1 
            2             

3             
4             
5             
6             
7             
8             9             
10             

TOTAL:   
             
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado del componente(s) del Objeto del Convenio y han sido utilizados, en su integridad, en la 

ejecución de la obra. 

Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor. 

             
                          
             
 Presidente del N.E.  Tesorero del N.E.   Elaborado por: Residente Revisado por: Supervisor 

Nombre    Nombre    Nombre   Nombre  
             
             (*) Llevar el  Manifiesto de Gastos  por cada  RUBRO (1 al  9) del  Estado Financiero.  (**) Anotar en orden cronológico la  totalidad de  documentos  que  acrediten los  gastos  efectuados.  
(***) Clase  : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración  Jurada, etc.         
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Anexo 26 
Hojas de Tareo 

 
HOJA DE TAREO N°: ……… 

                    

MANTENIMIENTO   

CONVENIO N°   

PREIODO DEL     AL     SEMANA N°   

                    

N° Orden Nombre y Apellidos Categoría 
Documento de Iden-

tidad 

Días Trabajados 

Total 
Dias 

Trabaja-
dos 

L M M J V S D L M M J V S D  

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

NOTAS: Total días por categoría   

Los que abajo suscribimos; CERTIFICAMOS que los días y personas consignados en la presente Hoja de Tareo han trabajado realmente en la obra como mano de obra. 

MONC: Mano de Obra No Calificada     MOC: Mano de Obra Calificada                 

                    

                    

                    

Elaborado por: Residente 

 

Revisado por Supervisor 

  

Tesorero del N.E. 

  

Presidente del N.E. 
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Anexo 27 
Hoja de Jornales 

 
 

HOJA DE JORNALES N° ………. 

          
MANTENIMIENTO   

CONVENIO N°    

Periodo del     al      Semana n°    

          

N° Orden Nombre y Apellidos Categoría 
Género 

Documento de Identidad Días Trabajados 
Jornal 

(S/) 
Total a Pagar 

(S/) 
Firma y Huella 

Fem. Mas. 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

Notas:  Total 
    

 

  

 

  
Total a pagar por categoría 

  

Los que suscribimos; CERTIFICAMOS que los días consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra 

  
        

          
          

 
Elaborado por: Resi-

dente 
 Presidente del N.E.  Tesorero del N.E.  Revisado por: Supervisor 
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Anexo 28 
Declaración Jurada de compa de bienes y/o contratación de servicios de proveedores no 

habituales 
 

DECLARACIÓN JURADA Nº ……………… POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE 

PROVEEDORES NO HABITUALES 

   
 Conste por el presente documento, que los miembros del Núcleo Ejecutor del Mantenimiento,  
 …………………………………..  
 con domicilio para los efectos del presente documento, en  
 Localidad :    Distrito :   

 Provincia:    Departamento   

 hemos realizado las compras de bienes, y/o servicios que se detallan a continuación, necesarios para la 
ejecución del Mantenimiento, de acuerdo a los términos y condiciones siguiente: 

 

            En el caso de Bienes detallar         
 

 
 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

 
 

DNI 

 
 

MATERIAL O INSUMO 

 
 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
 

TOTAL A PAGAR 
 

        

 Recibí conforme la suma de S/. ...........................................................................................................     

           
           
           
 PROVEEDOR (firma y huella)        
 Nombre:          
 DNI:          
 Fecha de pago:........../....../...............         
           En el caso de Servicios detallar:         
  

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

 
DNI 

 
ACTIVIDAD REALIZADA 

CANTID

AD, 

INSUMO, 

EQUIPO 

LUGAR DE 

TRANSPORTE / DIAS 

TRABAJADOS 

PRECIO 

UNITARIO / DIA 

 
TOTAL A PAGAR  

         

 
 

Recibí conforme la suma de S/. ............................................................................................................     

           
           
           
 PROVEEDOR (firma y huella)        
 Nombre:          
 DNI:          
 Fecha de pago:........../....../...............         
            Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:  

 En   a los / /   

           
           
           
 

PRESIDENTE N.E. 

  
TESORERO N.E. 

   
 

Nombre 

    
Nombre 

    
 

DNI: 

    
DNI: 

    
           
           
           
 SECRETARIO N.E.   RESIDENTE    
 

Nombre 

    
Nombre 

    
 

DNI: 

    
DNI: 

    
 Los que suscriben declaran que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado, servicio prestado, y que no    existen    

otros    proveedores    habituales, que    ofrezcan    dicho    bien    o   servicio    en    la    localidad    de 

……………………………………………………………………………….(especificar la localidad) 

 

 La presente Declaración Jurada, será validada con la firma de una Autoridad Local, quien dará fe que el proveedor es un contribuyente 
NO HABITUAL 
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Anexo 29 
Declaración Jurada de Gastos por viáticos del NE 

 
 

……………(localidad)…………., de ……(mes)………………..del …….(año) 

Señores  

NUCLEO EJECUTOR ……………….………...……………………(Nombre del 
Mantenimiento)……………………………………………………. 

N° CONVENIO DE COOPERACION……………………………………………………………………………………………………………… 

Presente 

Referencia …………………………………especificar la actividad que ha generado los viáticos (por ej. Traslado del Comisionado para la 
compra de bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de Cooperación, etc). 

Estimados señores 

Conste por el presente documento, ………………………….(Nombre y apellidos), con DNI Nº ……….., con domicilio en ……………, en mi 
calidad de ……………………. (especificar si es Presidente, Tesorero o Secretario), DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado, 
durante los días …............., los gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener Comprobante de Pago. 

 
………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

TOTAL                                                         S/.  ………………… ( ………..  y …/100  Soles) 

Atentamente, 

 

________________________ 

Nombre y Firma del Comisionado 

 

Los que suscriben estiman conforme la presente Declaración Jurada 

 

 

________________________                                                                                       __________________________ 

Nombre, DNI  y Firma                                                                                                    Nombre, DNI  y Firma 

PRESIDENTE DEL N.E.         .                                                                                    TESORERO DEL N.E.  

 

 

________________________                                                                                       

Nombre, DNI  y Firma                                                                                                     

SECRETARIO  DEL N.E.         .                                                                                     
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Anexo 30 
Relación de material en cancha e insumos en almacén – Valorizado 

 
 
 

CONVENIO N°   FECHA   

     
MANTENIMIENTO   

     

Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en almacén o en Obra, y serán utilizados 
íntegramente en la ejecución de la misma: 

Material en Obra     
N° de Orden Material Unidad Cantidad Costo de Compra (S/) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL         

Asimismo, contamos con material en Almacén que se detalla 

N° de Orden Material Unidad Cantidad Costo de Compra (S/) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL         

     
Justificación del destino y determinación del uso del material en obra y en almacén: 

     

     
Tesorero del NE  Presidente del NE  Secretario 

Nombre  Nombre  Nombre 

DNI  DNI  DNI 

     

     
Elaborado por: Resi-

dente 
 V° B° Supervsor   

Nombre  Nombre   

DNI  DNI   
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Anexo 31 
Cuadro resumen del Movimiento de Almacén Entradas – Salidas 

 
 

Convenio N°        

Mantenimiento    Fecha de presentación   

Periodo de control: Del ……./……/……. Al ……./……/…….         

           

Material Unid. Saldo anterior 

Ingresos Ingreso Egresos 

Saldo 
Fecha Proveedor Cant. 

Acumu-
lado 

Fecha Partidas Cant. 

                      

                      

                      

           

           

Presidente del NE  Tesorero del NE   

           

           

           

  Elaborado por: Residente  V° B° Supervisor   

   Sello y firma    Sello y firma    

           

           

Nota: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro insumo      
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Anexo 32 
Ficha de Conformidad de Rendición de Cuentas Mensual 

 
CONVENIO    

En virtud de los Informes presentados por el Supervisor y Residente, consi-
deramos procedente la aprobación de la Pre-liquidación del Convenio indi-

cado en el presente formato 

             

MANTENIMIENTO    
             

N° 
Mes de Preli-

quidación 

Movimiento del Monto de Expediente Ejecutivo (S/)  

Informe Técnico - Finan-
ciero que aprueba pre-li-

quidación 

Informe Contable que 
aprueba pre-liquidación 

Fecha de Aprobación 
de pre-liquidación 

Desem-
bolso acu-
mulado del 

NE 

Retiro autori-
zado del mes 

Otros 
aportes 
del mes/ 

Saldo 
mes an-

terior 

Gastos 
Banca-

rios 

Intereses 
Banca-

rios 

Devolu-
ción a la 
cuenta 

NE 

Gastos 
Confor-

mes 

Demanda 
Judicial 

Saldo Pen-
diente de 

Rendir 

Saldo 
Finan-
ciero 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                

ASPECTOS TECNICOS - FINANCIEROS: ASPECTOS CONTABLES: 

                                

REVISIÓN        REVISIÓN       

                   

                   

                   

ING./ARQ.                   

Reg. CIP / CAP N°             

ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO   Liquidador del Mantenimiento   

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS    UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS  

                   

        APROBACIÓN      

                  

                  

                  

                

                

      COORDINADOR DE PLATAFORMAS FIJAS      

          UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS          
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Anexo 33 
Acta de Término 

 
Por medio de la presente Acta, los firmantes, declaramos bajo juramento que en la fecha, se procede a la 

verificación de la culminación del mantenimiento del objeto del Convenio, realizada por el Núcleo Ejecutor 

“…………………………………………………………………………….” con recursos del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, según Convenio de Cooperación Nº 

……….……………………….…………… 

A las     :…………..horas del día………, de…………………………… del año ……........., los Presentes:  

PRESIDENTE, Sr(a): ……………………………………………..DNI Nº….……………….……. 
SECRETARIO, Sr(a): …………………………………………… DNI Nº ….……………….……  
TESORERO, Sr(a): ……………………………………………… DNI Nº ….……………….…… 
RESIDENTE, Ingº/Arqº: …………….…………………………… DNI Nº……………………....... 
SUPERVISOR, Ingº/Arqº: …………….………………………….DNI Nº …………….………..... 

 
el Sr(a) : ……….……………(nombre de la autoridad política edil)…… DNI Nº ………..…………, y el (los) 

representante(s) de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa: 

Sr(a)..................................................................DNI Nº ...................., 

Sr (a)..................................................................DNI Nº ...................., 

Designado(s), mediante:………………………………………………….. 

 
Reunidos en: ………………………………(lugar del Tambo) ……………………….. con la finalidad de 

verificar la culminación de los trabajos de mantenimiento integral de infraestructura del Tambo, objeto del 

Convenio de Cooperación suscrito con el Programa. 

 
Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentos del 

Expediente Ejecutivo aprobadas por la Unidad de Plataformas de Servicios de El Programa, hacemos 

constar que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo al Expediente Ejecutivo que forma parte del 

Convenio de Cooperación, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Término; dejando constancia que 

ha sido culminado el: ......../ .........../............ 

 

……………………………. ……………………… ……………………………. 

PRESIDENTE NE 

Nombre: 

DNI Nº 

SECRETARIO NE 

Nombre:       

DNI Nº 

TESORERO NE 

Nombre:           

DNI Nº 

 
 

…………………………. …………………… …………………………. 

RESIDENTE 

Nombre: 

DNI Nº 

SUPERVISOR 

Nombre:       

DNI Nº 

UPS- PNPAIS 

Cargo:  

Nombre: 

DNI: 

 

C  

DNI Nº: 

 
 

……………………...    
UPS- PNPAIS 

Cargo:  

Nombre:  

DNI Nº: 
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Anexo 34 
Acta de Pliego de Observaciones 

 
 
 
 

CONVENIO N°    

MANTENIMIENTO: 
 

UBICACIÓN 

LOCALIDAD  DISTRITO  PROVINCIA  DEPARTAMENTO  

 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, declaran, de corresponder, que se han encontrado las siguientes 

observaciones en el término del mantenimiento del Tambo 

…………………………………………………………………. 
 

 N° Descripción Observaciones 

 PARTIDA  

.... ........   

 
 
 
 
 

……………………………. ……………………… ……………………………. 

PRESIDENTE NE 

Nombre:  

DNI Nº 

(MIEMBRO DEL NE) 

Nombre:  

DNI Nº 

(MIEMBRO DEL NE OPCIONAL) 

Nombre:  

DNI Nº 

……………………… ……………………………. ……………………………. 

RESIDENTE 

Nombre:  

DNI Nº 

CAP/CIP: 

SUPERVISOR 

Nombre:  

DNI Nº 

CAP/CIP: 

REPRESENTANTE DE LA UPS 

Cargo: 

Nombre:  

DNI Nº 
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Anexo 35 
Ficha de Liquidación Final 

CONVENIO   
              

MANTENIMIENTO   

    

DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO  LOCALIDAD  

    
MIEMBROS DEL NE  PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL NE   
    

PRESIDENTE   RESIDENTE    

SECRETARIO       

TESORERO       

   En virtud de los Informes presentados por el Supervisor y Re-
sidente, consideramos procedente la aprobación de la Pre-li-

quidación del Convenio indicado en el presente formato 
FECHA DE INICIO   FECHA DE TÉRMINO   
             

N° 
Mes de Preli-

quidación 

Movimiento del Monto de Expediente Ejecutivo (S/)  

Informe Técnico - Finan-
ciero que aprueba pre-li-

quidación 

Informe Contable que 
aprueba pre-liquidación 

Fecha de 
Aproba-
ción de 

pre-liqui-
dación 

Desem-
bolso acu-
mulado del 

NE 

Retiro auto-
rizado del 

mes 

Otros 
aportes 
del mes/ 

Saldo mes 
anterior 

Gastos 
Banca-

rios 

Intereses 
Banca-

rios 

Devolu-
ción a la 
cuenta 

NE 

Gastos 
Confor-

mes 

Demanda 
Judicial 

Saldo Pen-
diente de 

Rendir 

Saldo 
Finan-
ciero 

 

                               

                               

GASTOS HASTA EL CIE-
RRE DE CUENTA 

                           

LIQUIDACIÓN FINAL                            

                

ASPECTOS TECNICOS - FINANCIEROS: ASPECTOS CONTABLES: 

REVISIÓN 
 
 

      REVISIÓN       

                   

ING./ARQ.                   
Reg. CIP / CAP N°             
ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO   Liquidador del Proyecto   

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS    UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS  
                   

       APROBACIÓN      
                  
                  

           
 

     

      COORDINADOR DE PLATAFORMAS FIJAS      
          UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS          
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Anexo 36 
Modelo de Informe de Comité de Vigilancia 

 

INFORME DE COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

CONVENIO N° ...................................................       FECHA N° ................................................... 

OPORTUNIDAD:   

 MENSUAL  FINAL 

 
 

 SI NO 

a) 
El Comité de Vigilancia ha detectado algún incumplimiento de las condiciones del 
Convenio por parte de alguno de los representantes del NE 

  

    

b) 
El Comité de Vigilancia ha detectado algún incumplimiento de las condiciones del 
Convenio por parte del Residente u otro personal contratado por el NE 

  

    

c) 
El Comité de Vigilancia ha detectado alguna diferencia significativa en la ejecución 
del mantenimiento en relación al expediente ejecutivo 

  

    

d) 
El Comité de Vigilancia ha detectado algún indicio de irregularidad o uso deficiente 
de los recursos recibidos y respecto a la contratación de bienes y servicios 
realizada por los representantes del NE 

  

    

e) 
El Comité de Vigilancia ha detectado alguna incidencia que deba reportar al 
Programa 

  

 
Comentarios / Detalle (de corresponder): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

______________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

MIEMBRO 

Nombre:  

DNI Nº:  

MIEMBRO 

Nombre:  

DNI Nº:  

MIEMBRO 

Nombre:  

DNI Nº:  
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