“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA ¢ &
GERENCIA MUNICIPAL A\

RESOLUCION DE GERENCIA N° 390-2024-MDY-GM

Puerto Callao, 12 de julio de 2024
VISTOS:

El Tramite Interno N° 08970-2024, que contiene el Informe N° 497-2024-MDY-GIO-SGOP,
emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas, Informe N° 0977-2024-MDY-GIO, emitido por la Gerencia
de Infraestructura y Obras, Informe Legal N° 533-2024-MDY-GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, en principio, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd,
modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Nueva Ley
Organica de Municipalidades Ley N° 27972 establece que ‘Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son brqanos de Gobiemno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomia politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia” |a autonomia que la Constitucion Politica del
Estado establece para las municipalidades radica en la facultad para ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico, con la finalidad de administrar
los servicios publicos y su organizacion interna, entre otros;

Que, Resolucion de Gerencia N° 390-2023-MDY-GM, de fecha 13 de septiembre de 2023 se
reconoce la deuda, a favor de la Empresa Coorporacion Logistica T&T Ingenieros S.A.C., el cual realizd
Servicio de Elaboracion de Expediente Técnico del Proyecto IOARR: “Renovacion de Puente; en el (la)
Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento
Ucayali”, con CUI N°2527138, por el monto de S/36,520.00 (Treinta y seis mil quinientos veinte con 00/100
soles), seglin Orden de Servicio N°0002695-2022;

Que, con Resolucion de Gerencia N° 114-2024-MDY-GM, de fecha 04 de marzo de 2024, se
aprueba la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra N° 007-2023-MDY-GM, de fecha 09 de junio del
2023, de la obra denominada “Renovacion de Puente; en el (1) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao
distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138;

e Monto por ejecucion de obra, por S/ 3,726.344.65 (Tres millones setecientos veintiseis
mil trescientos cuarenta y cuatro con 65/100 soles).

e Saldo a favor del Contratista, la suma de S/ 77,749.48 (Setenta y siete mil setecientos
cuarenta y nueve con 48/100 soles), ya cancelado.

Que, a través de Resolucién de Gerencia N° 225-2024-MDY-GM, de fecha 23 de abril del 2024,
se aprueba la Liquidacion Técnica Financiera del Contrato de Servicio de obra N° 014-2022-MDY-GAF, por
Supervision de la Obra “Renovacién de Puente; en el (1a) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito
de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138, por un monto total
de consultoria de S/ 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 030-2024-CPC.LEEY, de fecha 03 de junio de 2024, el liquidador
Financiero de Obras , solicita a la Sub Gerente de Obras Publicas Conciliacién Financiera para Liquidacion
y Cierre de Proyectos de Inversion de la obra ‘Renovacion de Puente; en el (Ia) Puente de la Av. Andalucia
Puerto Callao distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N°
2527138;

Que, con Informe N° 0450-2024-MDY-GIO-SGOP, de fecha 06 de junio de 2024, la Sub Gerencia
de Obras Publicas solicita a la Gerencia de Infraestructura y Obras la Conciliacion Financiera de proyecto
de inversion “Renovacién de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de
Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138;

Pagina 1 de 5



“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia,

y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” '9:_:_1;;:‘.%&
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 5 P il
GERENCIA MUNICIPAL B\

RESOLUCION DE GERENCIA N° 390-2024-MDY-GM

Que, mediante Informe N° 0861-2024-MDY-GIO, de fecha 10 de junio del 2024, la Gerencia de
Infraestructura y Obras, solicita a la Gerencia Municipal la Conciliacion Financiera de inversion ejecutada
actualizada, sobre el proyecto de inversion “Renovacion de Puente; en el (la) Puente de La Av. Andalucia
Puerto Callao Distrito De Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali” con CUI N°
2527138,

Que, mediante Informe N° 084-2024-MDY-GAF-SGC-OEQT, con fecha de recepcion 12 de junio
del 2024, el CPC. Oscar Eduardo Oroche Tello responsable de Control Previo y Revision de Documentos
Administrativos remite a la Sub Gerencia de Contabilidad Conciliacién Financiera (Auxiliar Estandar) de la
obra “Renovacion de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138;

Que, con Informe N° 149-2024-MDY-GAF-SGC, de fecha 12 de junio de 2024, la Sub Gerencia de
Contabilidad, remite Conciliacién Financiera a la Gerencia de Administracion y Finanzas de la Obra
“Renovacion de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali’, con CUI N° 2527138, concluyendo que el Costo Total
del proyecto asciende al monto de S/ 3,987,864.65 (Tres millones novecientos ochenta y siete mil
ochocientos sesenta y cuatro con 65/100 soles);

Que, mediante Informe N° 036-2024-CPC.LEEY de fecha 26 de junio de 2024, el Liquidador
Financiero de Obras CPC. Liseth Erlith Escobedo Yaicurima, solicita al Sub Gerente de Obras Publicas
resolucion de aprobacion de Costo Total de Proyecto de Inversion: “Renovacién de Puente; en el (la)
Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo,
Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138, a fin de proseguir con el tramite de cierre del proyecto en
el Banco de Inversiones, asimismo concluye y recomienda lo siguiente:

o De larevision efectuada se CONCLUYE qus, la informacion del control de pagos consignados en el informe
de conciliacion financiera (Auxiliar Estandar), el Seguimiento de Inversién SSI, el Sistema Integrado de
Administracién Financiera SIAF y las liquidaciones aprobadas por la entidad para cada proceso de
gjecucion concuerdan con el de la obra “Renovacion de Puente; en el (la) Puente de a Av. Andalucia Puerto
Callao distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2527138.

o Se RECOMIENDA |a aprobacién Via Acto Resolutivo de la Liquidacion Fisica Financiera a Costo Total de
la Obra ‘Renovacién de Puents; en el (Ia) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coranel Portillo, Departamento Ucayali’, con CUI N° 2527138, al no existir pagos pendientes, con
el propésito de continuar con el CIERRE DEL PROYECTO en el Banco de Inversiones, teniendo en cuenta
lo sefialado en el numeral 29.4 del articulo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

e ‘“Laliquidacion técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada
la liquidacién técnica y financiera, la UE! registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones
mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversion”.

Que, mediante el informe N°497-2024-MDY-GIO-SGOP, de fecha 27 de junio del 2024, el Sub
Gerente de Obras Publicas recomienda remitir el presente informe al Asesor Legal de la Gerencia de
Infraestructura y Obras, para su aprobacion mediante acto resolutivo de la Liquidacion fisica financiera a
costo total de la obra: “Renovacion de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito
de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N°2527138, al no existir pagos
pendientes, para proseguir con el Cierre de Proyecto en el Banco de Inversiones. (...);

Que, el caso en particular, es necesario referimos al numeral 29.4 del articulo 29° de la Directiva
N° 01-2019-EF/63.01 - “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, el mismo que establece: “la Liquidacion Técnica y financiera se realiza conforme a la
normativa de la materia”. Luego de efectuada la liquidacion técnica y fianciera la UEI registra el cierre de
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las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de Cierre de Inversion. En
el presente caso la entidad ha realizado la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra N° 007-2023-
MDY-GM con Resolucion N° 114-2024-MDY-GM de fecha 04 de marzo del 2024, asimismo Liquidacion
Técnica Financiera del Contrato de Servicios Obra N° 014-2022-MDY-GAF con Resolucion de Gerencia N°
225-2024-MDY-GM de fecha 23 de abril del 2024; asi como ha realizado los pagos por elaboracion del
expediente técnico, los mismos que se encuentra sustentados con los comprobantes de pago anexados al
expediente adminsitrativo; sin embargo no se ha realizado el cierre del proyecto, en tal sentido resulta
necesario aprobar el costo total de referido proyecto, a efectos de lograr su cierre respectivo;

Que, necesario realizar el cierre del proyecto de Inversion ante el Banco de Inversiones y retirar
de la cartera de inversiones de la entidad el proyecto sub materia, la Sub Gerencia de Obras Publicas,
quien es exclusivamente responsable de la evaluacion, observacion, elaboracion de liquidacion financiera,
asi como de la informacion técnica que remite y del contenido de la misma, ha emitido la Liquidacion
Financiera del Costo Toral de la Obra: “Renovacién de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia
Puerto Callao distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI
N°2527138, a través de los Informes N° 0497-2024-MDY-GIO-SGOP e Informe N° 036-2024-CPC.LEEY;
los mismos que se encuentran anexados al presente expediente administrativo;

%+ De acuerdo al analisis SIAF:
Se establece que el Costo Total por la ejecucion de obra es por el monto de S/3,726,344.65
(Tres millones setecientos veintiseis mil trescientos cuarenta y cuatro con 65/100 soles).

%+ De acuerdo anlisis SIAF
Se establece que el Costo Total por la Supervision de la Obra es por el monto de
§/225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 soles).

% Se estable que el costo total por servicios de elaboracion de Expediente Técnico es por el
monto de S/ 36,520.00 (Treinta y seis mil quinientos veinte con 00/100).

< De acuerdo al SSI (Sistema de Seguimiento de Inversiones
Se estable el monto por devengados acumulados al 2024 es por la suma de S/3,987,864.65
(Tres millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100
Soles).
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Que, a los considerandos, se advierte que la Liquidacion de Costo Total del Proyecto denominado:
“Renovacion de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUl N° 2527138, asciende a la suma de S/
3,987,864.65 (Tres millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100
Soles), segun informe de conciliacion financiera expedido por la Sub Gerencia de Contabilidad, informes
de la Sub Gerencia de Obras Publicas, los mismos que coinciden con la informacion del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI) del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones — Invierte. Pe, en ese sentido se debe proceder aprobar mediante acto resolutivo el costo total
del proyecto sub materia, a efectos de realizar el cierre del proyecto ante el Banco de Inversiones del MEF
y asi retirar de la Cartera de Inversiones de la Entidad dicho proyecto.

Que, mediante informe Legal N° 533-2024-MDY-GAJ con fecha, 11 de julio de 2024, la Gerencia
de Asesoria Juridica, opina : aprobar, la Liquidacién de Costo Total del Proyecto IOARR denominado:
“Renovacion de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2248186, asciende a la suma de de S/
3,987,864.65 (Tres millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100
Soles),(...);

Que, en mérito al principio de segregacion de funciones, por el cual los servidores y funcionarios
publicos responden por la funcion que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la
Entidad y Gerente Municipal, en la verificacion que el expediente cuente con el sustento técnico conforme
a ley, asimismo en virtud al principio de confianza el cual opera en el marco del principio de distribucion de
funciones y atribuciones (obligaciones), fundamentado en la actuacion de un servidor o funcionario publico
conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez que ofros servidores actuaran
reglamentariamente, operando asi la presuncién de que todo servidor actlia bajo el cabal cumplimiento de
sus funciones;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolucion de Alcaldia N° 067-
2023-MDY de fecha 26 de enero del 2023, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas
propias del Despacho de Alcaldia a la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion de Costo Total del Proyecto denominado:
“Renovacién de Puente; en el (la) Puente de la Av. Andalucia Puerto Callao distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, con CUI N° 2248186, asciende a la suma de de
$/3,987,864.65 (Tres millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100
Soles), conforme al siguiente detalle:

. ESTRUGTURA DE LA
CUENTA CONTABLE |

PUESTA
ELEMENTO 1 ACTVGO
CUENTA 1801 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
SUBCTA. 1 1501.08 Construccién de Estructuras
SUBCTA. 2 1501.08.02 | nfrasstructura Vial
262323 SUB CTA. 3 1801.08.02.01 | 2F Contrata - Ejecucion de la| 3 758 344.65

Obra

-
CUENTA 15086 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Elaboracion De Expediente
Técnico

Elaboracion De Expediente
Téecnico en Proceso

sSUB CTA. 1 150868.02

SUB CTA. 2 1502.02.02

268131 SUB CTA. 3 "18086.02.02.01 |Por Contrata 36,520.00
Otros Gastos Diversos de
SuUB CTA. 1 1508.03 Activos No Financieros
268143 SUB CTA. 2 Tnosonoe |SERSAN par i S ETERie g Sk e 225,000.00

Serviclos - Supervision

COSTOS TOTAL DE EJECUCION

FINANCIERA DE LA OBRA| >'287,864.66
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ARTICULO SEGUNDOQ: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Publicas adscrita a la Gerencia
de Infraestructura la elaboracion del Cierre de Inversion de acuerdo al Formato N° 09, sefialado en la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - “Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”.

ARTICULO TERCERQ: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, a la Gerencia
de Infraestructura y Obras, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Modernizacion e Inversiones, el
cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion, la
publicacion de la presente resolucion en el Portal Web de esta Entidad Edil:
https:/iwww.gob.pe/muniyarinacocha.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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