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"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y  de la conmemoración de las heroicas batallas
de Jnnín y  Ayacncho "

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°519-2024-GM-MPLC
Quillabamba, 10 de Julio de 2024

VISTOS:
El Informe Legal N"000703-2024-QGAJ-MPLC, de fecha 10 de Julio del 2024, Informe No 1135-2024-0GA-PJBC-M PLC, de fecha 21 de Junio de 2024,

Informe N°2108-2024-OA-MTDP-MPLC, de fecha 27 de Junio del 2024, Informe N°374-2024-BJRC-AC/MPLC, de fecha 14 de jun io  de 2024, Informe N°1950-2024-
OA-MTDP-MPLC, de fecha 11 de Junio de 2024, Informe N°353-2024-YRL-OCPAC/MPLC, de fecha 04 de Junio de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, a m érito de lo estipulado en el articu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Prelim inar de la Ley
N°27972, Ley Orgánica de M unicipalidades, la Municipalidad Provincial de La Convención, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y  plena capacidad para el cum plim iento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
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com petencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, el artículo 27° de la "Ley Orgánica de M unicipalidades" Ley N° 27972, señala que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad
¿¿\iel Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo com pleto y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, (...); concordante con el párrafo del articu lo 39°

jue  textualmente expresa ' (...), Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, en atención al numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedim iento Administrativo General, se desconcenlra la titularidad
y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello con Resolución de Alcaldía N°253-2024-MPLC/A, de fecha 06 de Junio del 2024, establece en el
Artículo Tercero. - DELEGACION DE FACULTADES AL GERENTE MUNICIPAL, numeral 14. Resolver Total o Parcialmente los contrataos, autorizar am pliaciones de

plazo de las contrataciones a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco- Perú Compras.

Que, m ediante Hoja de Requerim iento N°000-2962. de fecha 23 de Abril de 2024, se requiere adquisición de Tintas para Impresora, para el proyecto:
“Recuperación e Instalación Forestal para Áreas Degradas y Protección en Zonas Vulnerables con Bambú en el Distrito Santa Ana- Provincia de La Convención-

Cusco"

Que, con fecha 22 de m ayo de 2024, se elabora la Orden de Compra N °1180-2024, el que deriva de la QCAM-2024-300748-281-1, con fecha de
íormalización 24/05/2024 y un plazo de entrega del 27/05/2024 al 03/06/2024 a favor de la Empresa CARMONA RAMIREZ ROBERTO CARLOS, por el m onto de SI.

879.81 Soles.

Que, medíanle Informe N°353-2024-YRL-OCPAC/MPLC, de fecha 04 de Junio de 2024, el Responsable de Almacén Central - C.PC. Yhasmani Rayo Laupa
remite el expediente original de la Orden de Compra N °1180-2024, adjudicada a la Empresa proveedora C a rm ona Ram írez R oberto  C a rlos, para la adquisición de
tintas de impresora, por el monto de S/. 879.81 soles, solicita por el proyecto "RECUPERACION E INSTALACION FORESTAL PARA AREAS AGREGADAS Y
PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN DISTRITO DE SANTA ANA- LA CONVENCION-CUSCO" y  de acuerdo a la íormalización efectuada
el 24 de mayo de 2024, para hacer la entrega del 27/05/2024 al 03/06/2024, con un plazo de ocho (08) días calendario, el cual debe realizar la entrega el 03/06/2024.

Que, mediante Informe N°1950-2024-OA-MTDP-MPLC, de fecha 11 de Junio de 2024, el Jefe de la Oficina de Abastecim iento, Lie. Maurice Taboada Del
Pino Remite la notificación de la CARTA N°123-2024-OA-MTDP-MPLC, INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BIENES MATERIALES Orden de Compra N‘ 1180-
2024 OCAM-2024-300748-281-1, SE LE REQUIERE A EFECTO DE QUE, EN EL PLAZO DE 02 DIAS CUMPLA CON LA ENTREGA DE BIEN, BAJO EXPRESO
APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

Que, mediante Informe N° 374-2024-BJRC-AC/MPLC, de fecha 14 de Junio del 2024, Responsable de Almacén Central, BACH. Blanca J. Romero Castro,
remite el expediente de la Orden de Compra N°1180-2024, adjudicada a la Empresa proveedora C arm ona Ramírez Roberto  C a rlos, para la adquisición de tintas de
impresora, por el monto de S/. 879.81 soles, solicita por el proyecto "RECUPERACIO N E INSTALACIO N FO RESTAL PARA AREAS AG REGADAS Y PROTECCION
EN ZONAS VU LNERABLES CON BAM BU EN DISTRITO DE SA N TA A N A - LA  CO NVENCION-CUSCO" y de acuerdo a la íormalización efectuada el 24 de mayo
de 2024, para hacer la entrega del 27/05/2024 al 03/06/2024, con un plazo de ocho (08) días calendario, el cual debe realizar la entrega el 03/06/2024.

orí IhA DE

Que, m ediante Informe N° 2108-2024-QA-M TDP-M PLC, de fecha 20 de Junio del 2024, el Jefe de la Oficina de Abastecim iento, Lie. Maurice Taboada Del
Pino, se pronuncia y concluye: Por lo expuesto, habiéndose realizado el análisis de los actuados, se proceda con la RESOLUCIÓN TOTAL de la Orden de Compra

virtual OCAM-2024-300748-281-1. derivada del procedim iento especial de contratación a través de Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco PERU COMPRAS
generándose la Orden de Compra N" 1180-2024, para la para la adquisición de tintas de impresora, por el monto de S/. 879.81 soles, solicita por el proyecto
"RECUPERACION E INSTALACION FORESTAL PARA AREAS AGREGADAS Y PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN DISTRITO DE
SANTA ANA- LA CONVENCION-CUSCO", en mérito a lo  establecido en el Numeral 10.8 de las Reglas del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco Tipo I, Modificación III concordante con lo prescrito en el Literal a), Numeral 164.1, Articulo 164 del Reglamento, el cual establece
los supuestos en los que la Entidad puede resolver el contrato, en el caso en que el contratista: " In cu m p la  in ju s tif ica d a m e n te  o b lig a c io n e s  con trac tua les , legales

o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello".

Que, el Artículo 31° de la Ley de Contrataciones del Estado establece: los Métodos especiales de contratación 31.1 Las Entidades contratan, sin realizar
procedimiento de selección, los bienes y  servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la íormalización de Acuerdos
Marco. 31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o m antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y
políticas de rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demás particularidades.

Que, el A rticulo 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Señala en el literal b) “Las reglas especiales del procedim iento y los
c>\ documentos asociados establecen las condiciones que son cumplidas para la reafización de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento de selección

de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco. Asimismo, las reglas
^ '/espec ia les  del procedimiento requieren al proveedor el cum plim iento de las exigencias previstas en normas especiales, tales como las normas tributarias y laborales,

entre otras que resulten aplicab les' y  en el literal f) 'E l perfeccionamiento de un Acuerdo Marco entre PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, supone para

estos últimos la aceptación de los términos y condiciones establecidos como parte de la convocatoria respecto a la im plemenlación o extensión de la vigencia para
formar parte de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre las cuales pueden establecerse causales de suspensión, exclusión, penalidades, u otros".

Que, el numeral 8.9 de la Directiva N°OQ7-2017-OSCE/CD-DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO; señala
textualmente: ‘Los proveedores están obligados a atender las órdenes de compra o de servicio, salvo lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 83 del reglamento. El incumplimiento
de esta obligación constituye una causal de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan'.
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°519-2024-GM-MPLC
Que, además de ello, el incumpliendo es causal de aplicación de Penalidades y/o Resolución Contractual, tal como lo establece el numeral 3,2, de las

REGLAS ESTANDAR DEL METODO ESPECIAL DE CONTRATACION A TRAVES DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO-TIPO I, Tercera
Modificación, que señala en su numeral 10.8. Causal y Procedimiento de Resolución Contractual se efectuará de acuerdo a las causales y procedimiento establecido
en el TUO DE LA LEY y el Reglamento aplicándose la normativa vigente desde la formalización de la Orden de Compra. Cualquiera de las partes, ante la falla de
cumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el Reglamento. La notificación de apercibimiento y la notificación de
resolución del contrato referido en el REGLAMENTO, se realizará a través de la PLATAFORMA, siendo aplicable para la ENTIDAD y el PROVEEDOR; y 10.11.

'  /  ^ x A P e n a lid a d e s  por incumplimiento de la prestación e incumplimiento en la ejecución EL PROVEEDOR podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades por parte de la
-  \^ V * id a d , de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

. O'¿ÁGEh

j ----------- - / n /  Que, como premisa general el contrato se perfecciona con la suscripción de ambas partes y una vez perfeccionado, el contratista se compromete a ejecutar
Q  ■ / /  *a s  Pr e s t a c 'o n e s  pactadas en favor de la entidad, mientras que la entidad por su parte, se obliga a pagar al contratista la contraprestación estipulada. En estos

y '  términos, el contrato se entiende cumplido cuando ambas partes ejecutan sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes. Conforme a lo señalado,

el cumplimiento reciproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha
situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes podría incumplir parcial o totalmente de sus prestaciones, o verse
imposibilitada para realizarla, ya sea por una causa imputable o ajena a su voluntad;

°B° X
h C IN A  |
teR A LD E  !

t l jU D lC A /

X  Que, en el presente caso se advierte que le contratista no ha cumplido con la entrega de los bienes materiales; teniendo como referencia que dicha Orden

a  de Compra Virtual QCAM-2024-300748-277-1, cuenta con fecha de formalización al 23/05/2024; en consecuencia se ha configurado lo establecido en el numeral
Lz .| 10.0 de las REGLAS ESTANDAR DEL METODO ESPECIAL DE CONTRATACION A TRAVES DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO-

TIPO I, Tercera Modificación, que señala en su numeral 10.8. Causal y Procedimiento de Resolución Contractual se efectuará de acuerdo a las causales y
procedimiento establecido en el TUO DE LA LEY y el Reglamento aplicándose la normativa vigente desde la formalización de la Orden de Compra. Cualquiera de
las partes, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el Reglamento. La notificación de
apercibimiento y la notificación de resolución del contrato referido en el REGLAMENTO, se realizará a través de la PLATAFORMA, siendo aplicable para la ENTIDAD
y el PROVEEDOR

Que, el artículo 36° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF numeral 36.1 Cualquiera de
las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 36.2
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y porjuicios ocasionados. (...).

Que, Asimismo, el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, dispone en qué casos la
Entidad puede resolver el contrato, el mismo que traemos a colación: Artículo 164°. - Causales de resolución.164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de
conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades,
fen la ejecución de la prestación a su cargo; o c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal
situación.

Que, de igual manera, el Articulo 165° del Reglamento, establece el procedimiento de resolución de contrato precisando lo siguiente: Artículo 165°.-
Procedim iento de resolución de contrato  165.1. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para resolver el
contrato en forma total o parcial: a) La parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación materia de incumplimiento en un
plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. La Entidad puede establecer plazos mayores a cinco (5) días hasta el plazo máximo de
quince (15) días, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación. Cuando se trate de ejecución de obras, la
Entidad otorga el plazo de quince (15) días, b) Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente,
la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.165.5. Tratándose de contrataciones
realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedim iento de resolución del contrato
regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante
carta notarial."

Que, con Informe Legal N°000703-2024-QAJ-MPLC, de fecha 10 de Julio del 2024, el Director General de Asesoría Jurídica, previa revisión de los
antecedentes y de la normativa correspondiente, concluye y opina declarar PROCEDENTE la RESOLUCIÓN TOTAL de la Orden de Compra N° 1180-2024-, Perú
Compras OCAM-2024-300748-281-1, a favor de la contratista Sr. Carmona Ramírez Roberto Carlos, para la ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA para el

proyecto “ RECUPERACION E INSTALACION FORESTAL PARA AREAS AGREGADAS Y PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN DISTRITO
DE SANTA ANA- LA CONVENCION-CUSCO", por el monto de SI. 879.81 soles, conforme a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, articulo 36° y al
RLCE, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, articulo 164° numeral 164.1, inciso a) Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido reguerido para ello.

Que, el TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio
de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 51° de la misma Ley N°27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman
el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo
6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente,

c im i in ’ o/ , ^ 7 constituyen motivación de la declaración de conformidad;
- r-k U /  _Í J/

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la RESOLUCION TOTAL de la Orden do Compra N“ 1180-2024-, Perú Compras OCAM-2024-
300748-281-1, a favor de la contratista Sr. Carmena Ramírez Roberto Carlos, para la ‘ ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA " , para el Proyecto:

"RECUPERACION E INSTALACION FORESTAL PARA AREAS AGREGADAS Y PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES CON BAMBU EN DISTRITO DE
SANTA ANA- LA CONVENCION-CUSCO", por el monto de Si. 879.81 Soles, conforme a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 36° y al RLCE,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, artículo 164° numeral 164.1, inciso a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, en concordancia con el numeral 165.1 del Artículo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°519-2024-GM-MPLC
ARTÍCULO SEGUNDO. • DISPONER a la Oficina de Abastecimiento la notificación del presente acto resolutivo a la Contratista, asi como poner de

conocimiento al Tribunal de Contrataciones la Presente Resolución, que pudiera dar lugar a la imposición de una sanción, de acuerdo a lo señalado en el
articulo 50’  de la Ley de Contrataciones del Estado.

' $ /  V °  R °  ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de Abastecimiento, el Registro del Acto Resolutivo a través de la Plataforma habilitada por PERU
s í v n a  COMPRAS consignando el Estado RESULTA; de conformidad con el numeral 10° de las Reglas Estándar del Método Especial De Contratación A Través De
Sí GENERAL DE ) j L o s  Catálogos Electrónicos De Acuerdo Marco; asi como la notificación del Acto Resolutivo al contratista Carmona Ramírez Roberto Carlos, con las

ASESO R IA  /  /  formalidades de Ley.
' @ ^ R I D I C A / A /

ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR, copias a la Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de La Convención, a efectos de que inste las acciones
legales que correspondan para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la inejecución de la obligación contractual de la Empresa Contratista Carmona

\ J  Ramírez Roberto Carlos

ARTÍCULO QUINTTQ.- DISPONER Oficina de Tecnología de la Información de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página

Web de la Municipalidad Provincial de La Convención.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCI
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