MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Calle Arequipa N° 261 - Mollendo

Teléfonos (054) 532091 - (054) 534389 - (054) 532690

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de
Junin y Ayacucho”

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS

OBRAS EN EJECUCION 2024

1. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.L

40476 MERCEDES

MANRIQUE EN EL SECTOR DE LA FLORIDA, DISTRITO MOLLENDO,

PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA

Cadigo del Proyecto

: 2318778

Modalidad

: Administracion Directa

Fuente de Financiamiento

Transferencias convenio N°091-2023-

GRA/GGP (Gobierno Regional)

Presupuesto Expediente Técnico

: S/.4,127,171.58

Plazo de Ejecucién Actualizado

: 311 dias calendario

Inicio de obra

: 11 de agosto 2023

AVANCE FISICO

1 97.73%

2. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 41050 EN EL PPJJ VILLA
LOURDES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA

Caddigo del Proyecto

: 2319221

Modalidad

: Administraciéon Directa

Fuente de Financiamiento

Transferencias convenio N°090-2023-

GRA/GGP

(Gobierno Regional)

Presupuesto Expediente Técnico

: S/. 4,776,969.33

Plazo de Ejecucién Actualizado

: 335 dias calendario

Inicio de obra

: 9 de agosto 2023
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AVANCE FISICO 1 94.87%

3. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
PUEBLO JOVEN ALTO INCLAN, BLOQUE 01, DISTRITO DE MOLLENDO,
PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA, ETAPA Il

Cadigo del Proyecto : 2273863

Modalidad : Administracion Directa
Presupuesto Expediente Técnico . S/. 3,727,261.56
Plazo de Ejecucion Actualizado : 311 dias calendario
Inicio de obra : 13 de setiembre 2023
AVANCE FISICO 1 91.55%

4. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO, COLINDANTE AL
AEROPUERTO, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Caddigo del Proyecto : 2453346

Modalidad : Administracion Directa
Presupuesto Expediente Técnico 0 S/.7,373,241.15
Plazo de Ejecucién Actualizado : 303 dias calendario
Inicio de obra : 19 de octubre 2023
AVANCE FISICO 1 29.83%

5. REPARACION DE PAVIMENTO, BERMAS, MURO DE CONTENCION Y
SENALES DE TRAFICO; EN EL(LA) ANTIGUA VIA DE EVITAMIENTO, TRAMO
AVENIDA PROGRESO HASTA LA VIA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE
MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA, ETAPA I
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Cadigo del Proyecto

: 2464638

Modalidad

: Administraciéon Directa

Presupuesto Expediente Técnico

: S/. 3,006,546.66

Plazo de Ejecucion Actualizado

: 251 dias calendario

Inicio de obra

: 24 de noviembre 2023

AVANCE FISICO

: 100.00%

6. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACION Y RECREACION
EN EL CENTRO POBLADO DE AVIS CESAR VALLEJO - DISTRITO DE
MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA

Cadigo del Proyecto

: 2400993

Modalidad

: Administracion Directa

Presupuesto Expediente Técnico

: S/.12,500,346.12

Plazo de Ejecucién Actualizado

: 420 dias calendario

Inicio de obra

: 06 de junio 2023

AVANCE FISICO

: 56.82%

7. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA URB. POPULAR LOURDES - DISTRITO DE MOLLENDO -
PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA

Caddigo del Proyecto

: 2403318

Modalidad

: Contrata y Administracion Directa

Presupuesto Expediente Técnico

: S/. 2,956,353.88

Plazo de Ejecuciobn del Expediente
Técnico

: 180 dias calendario
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Inicio de obra : 15 de noviembre 2022

AVANCE FISICO : 100.00%

8. MEJORAMIENTO DE LSERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA
EN PARQUE ACTUATICO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PRIMERA ETAPA.

Cadigo del Proyecto : 2615430
Modalidad : Administracion Directa
Presupuesto Expediente Técnico . SI. 2,594,377.47
Plazo de Ejecucion Actualizado :180 dias calendario
Inicio de obra : 28 de agosto 2023
AVANCE FISICO :5.11%
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