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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163 — 2019-MDSJB/AYAC.

San Juan Bautista, 19 de junio de 2019

/ISTO:

| informe de gerencia Municipal N° 207 - 2019 - MDSJB/AYAC, de fecha 18 de junio de
019, suscrito por la Econ. Ana Isabel Mendieta Callirgos - Gerente Municipal; Opinién Legal
P 152-2019-MDSJB/GAJ, de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Abog. Yury B, Guillen
“astro - Gerente de Asesoria juridica, informe N° 086-2019-MDSJB/GM-SGSLO, suscrito por el
ng. Antonio Loayza Yanez - Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y la Ley N°
)7444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de
Municipalidades;2019

CONSIDEANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus
~ctos administrativos en observancia a la Constitucién Politica vigente y la Ley N° 27444 —
ey del Procedimiento Administrativo General, en puridad, a merced de la Ley N° 27972 -
ey Orgdnica de Municipalidades, sus modificatorias N° 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055;
%s un érgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho
Ublico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia; asimismo, acorde a ofras normas de derecho publico conexas;

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado
or la Ley N° 27680 y 30305, Leyes de Reforma Constitucional, en concordancia con el
2 ticulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N° 27972; las
nicipalidades son personas juridicas de derecho puUblico con autonomia econdémica,
litica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 212, del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General. 212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el
ntido de la decisién. 212.2 La rectificaciéon adopta las formas y moddalidades de
omunicacién o publicacion que corresponda para el acto original; :

Que, mediante Informe N° 086-2019-MDSJB/GM-SGSLO, de fecha 06 de junio del 2019, el
Ing. Anfonio Loayza Yafez Sub Gerente de Supervisan y Liquidacion de Obras solicita la
\oprobocién de la Liquidacién Técnica-Financiera visualizando la correccién de los gastos
por el FIDT y de la Entidad, a su vez agregar que en el mes de mayo del 2009 se realizd la
trasferencia de fondos del Gobierno Regional a las municipalidades que fueron ganadoras
idel concurso FONIPREL del 2008 en cumplimiento del convenio de cofinanciamiento entre
el gobierno regional y la municipalidad distrital de San Juan Bautista de fecha 17 de mayo
del 2008 donde indica que financiara el 20% de $/. 1, 200,000.00 soles del monto de Inversion
ascendiendo a un total de $/. 240,000.00 soles;

Que, mediante Informe de Gerencia Municipal N° 207-2019-MDSJB/AYAC, de fecha 18 de
junio del 2019, la Econ. Ana Isabel Mendieta Callirgos — Gerente Municipal, recomienda su
aprobacién con acto resolutivo RECTIFICAR la Resolucion de Alcaldia N° 090-2017-
MDSJB/AYAC de fecha 16 de marzo del 2017, debiéndose indicar en su parte resolutiva
Articulo Segundo en el rubro de gastos por recursos de FONIPREL y la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista e indicar el mes y el ano de fransferencia de fondos del Gobierno
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egional a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, del proyecto de Inversién

. AMPLIACION DEL SERVIC!O EDUACTIVO EN EL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO" con cddigo Unico N° 2074334:

tando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por

‘articulo 43°y el inciso é) del art. 20° de la Ley N°27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades
demds normas conexas.

 RESUELVE:

TICULO PRIMERO. - RECTIFICAR la Resolucion de Alcaldia N° 090-2017-MDSJB/AYAC de
cha 16 de marzo de 2017, de la parte resolutiva Articulo Segundo, los gastos por recursos
> FONIPREL vy la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista del proyecto de Inversién
\EJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUACTIVO EN EL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA
1UAMANGA - AYACUCHO" con cédigo Unico N° 2074334. Con transferencia de fondos
| Gobierno Regional a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista del mes de mayo

2009, y el mismo ejecutado por administracién directa con cargo a los siguientes
“Ursos:

UIDACION TECNICA:
ITEMS COMPONENTE/ ACTIVIDA UNIDAD MEm
01 COMPONENTE I: EXPEDIENTE TECNICO

01.01 | Proceso de seleccién para la contratacion del consultor
01.02 | Elaboracién y aprobacion EXPEDIENTE 1.00
02 COMPONENTE II; INFRAESTRUCTURA

02.1 construccion aulas + escalera GLOBAL 1.00
02.2 | Construccion Biblioteca GLOBAL 1.00
02.3 | Construccién ss.hh. GLOBAL 1.00
[ 02.4 | Rehabilitacién aulas GLOBAL 1.00
02.5 | Construccién cerco perimétrico GLOBAL 1.00

03 COMPONENTE Ill: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

03.1 | Equipamiento y Mobiliario GLOBAL 1.00
04 | COMPONENTE SUPERVISION

04.01 | Supervision de Proyecto (inspector) Informe 1.00
05 COMPONENTE OTROS

05.01 | Mitigacién ambiental GLOBAL 1.00

05.02 | Gastos Generales GLOBAL 1.00

05.03 | Utilidad GLOBAL 1.00

05.04 | Imprevistos GLOBAL 1.00

IDACION FINANCIERA: Ejecucion de Gastos: Manifesto de los gastos, copia de
probantes de pago resumen del estado financiero analitico de obra ejecutada, los
fos considerados incluyen expediente principal, adicional, deductivo.

COSTO

ITEMS COMPONENTE/ ACTIVIDA PROGRAMADO COSTO EJECUTADO

01 COMPONENTE I|: EXPEDIENTE

TECNICO
01.01 Proceso de seleccion para la contratacion
: del consultor

01.02 | Elaboracién y aprobacion 23,856 27,000

02 | COMPONENTE II: INF! RAESTRUCTURA "
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ITEMS COMPONENTE/ ACTIVIDA COSTO, COSTO EJECUTADO
PROGRAMADO
02.1 | construccién aulas + escalera 637,844 826,067
022 | Construccién Biblioteca 43,850 128,612
02.3 | Construccion ss.hh. 26,134 7,804
02.4 | Rehabilitacion aulas 142 476 154,961
02.5 | Construccién cerco perimétrico 41,938 112,398
03 COMPONENTE lli: EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
03.1 | Equipamiento y Mobiliario 93,010 82,406.44
04 | COMPONENTE SUPERVISION
04.01 | Supervision de Proyecto (inspector) 30,156
05 | COMPONENTE OTROS
05.01 | Mitigacién ambiental 20,000
05.02 | Gastos Generales 60,316
05.03 | Utilidad 50,264
05.04 | Imprevistos 30,156 900
TOTAL 1,200,000.00 1,340,149.00

LO SEGUNDO.- RECTIFICAR LA APROB

19.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CU

SOLES) ejecutado por administracion

AR los gastos efectuados por la suma de §/.

ARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL Y

directa con cargo a los siguientes recursos:

DETALLE DE EJECUCION DE GASTO

h———

2008 2009 2010 2011 | 2012 2013 2014 | 2015 2016 2017 PARCIAL
94,940.00 688,766.00 783,706.00
27,000.00 178,706.00 | 51,173.00 | 870.00 2,400.00 50,264.00 6,030.00 316,443.00
240,000.00 240,000.00
121,940.00 | 1,107,472.00 | 51,173.00 870.00 [ 0.00 2,400.00 0.00 50,264.00 6,030.00 1,340,149.00

“TALLE DE EJECUCION DEL GASTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AYACUCHO

CUMENTO N° ORDEN COMPRP%A(;"E DE A0 |
DE DETALLE DE GASTO
CLASE COMPRA | N°CP | FECHA 2009

ORDEN DE ADQUISICION DE 3,000 BOLSAA DE CEMENTO

COMPRA i 2z 06/07/2009 | pORTLAND TIPO | MARCA SOL §7,300.00

ORDEN DE

ok 522 25 | 080772009 | ELIMINACION DE 1,000. M3 DE DESMONTE 707200
ADQUISICION DE 90 CARPETAS UNIPERSONALES, 18

ORDEN DE MESAS CIRCULARES, 48 MESAS BIPERSONALES, 108

COMPRA o 20 | 0B007/2009 | g A NINOS INICIAL, 96 SILLAS NINOS 3° A 6° 68,018.87
GRADO, 17 TISEROS, OTROS

pg’;ﬂéh%gf 6 30 1008/2009 | PAGO PLANILLA DE OBREROS MES DE JULIO-2009 57.119.25

%EDR';‘,'I"C% 592 31 1200812009 | ELIMINACION DE 1,426 M3 DE DESEMONTE 9,696.80

ORDEN DE ADQUISICION DE 14 PUERTAS, 33 VENTANAS DE

b 988 32 | 0512009 | \OERA 19,113.00

Oé‘ghﬁ;‘g 1048 33 | 97120008 | ADQUISICION DE VIDRIOS 5,063.65

ORDEN DE ADQUISICION DE 273,65 BOLSAS DE CEMENTO

COMPRA 1210 > 171212009 | poR(AND TIPO | MARCA SOL 5.226.19
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DOCUMENTO N° ORDEN °°””:&%%"TE DE l
DE DETALLE DE GASTO |l
HA CLASE COMPRA | N°CP FECHA 2009
ORDEN DE ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO, CLAVOS,
2009 CoLERk 10484 354 .1611?f2009 i 11,389.64 1
' PO Y, A 24000000 l
|
|
CONSULTA LIQUIDACION TECNICA '
CHNCERTO AMIGABLE FINANCIERA I
NTO TOTAL DE EJECUCION (Girado) 1,100,149.00 1,340,149.00
:;‘;J DE EJECUCION DEL COFINANCIAMIENTO DE FONIPREL T e
NTO DE EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD
EFICIARIA (Giradi) 316,443.00 316,443.00
NTO DE EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA N s
X EL GOBIERNO REGIONAL A LA MDSJB (Girado) : s
DO A FAVOR DEL FONIPREL 56,294.00 56,294.00
ERESES LEGALES DE CORRESPONDER 0
AL A FAVOR DEL FIDT (Saldo + Intereses Legales) 56,294.00 56,294.00

TICULO TERCERO.- DECLARAR que la presente rectificacion no altera lo sustancial, ‘

ntenido o sentido de la resolucion de Alcaldia N° 090-2017-MDSJB/AYAC, de fecha 16 de \
rzo de 2017.

TICULO CUARTO.- PONER, en conocimiento a las dreas de la municipalidad que tengan
rencia con la obra que se autorizd la devolucidén mediante el Té6 al Ministerio de
bnomia y Finanzas (FONIPREL) entidad cofinanciante de la presente obra, la suma de S/.
294.00 (Cincuenta y seis mil doscientos noventa y cuatro con 00/100 soles).

[ICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucion al Fondo Invierte para. el Desarrollo
itorial — FIDT (Ex FONIPREL), a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Infraestructura
olica, a la Gerencia de Administracién Tributaria, a la Sub Gerencia de Supervisan y
Jidacién de Obras para su conocimiento y fines, acorde a las formalidades prescritas por

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

@MUNISC;A‘II.ID DIS
}'*"‘ﬁéﬁé'iﬁé‘%oﬁ{i'ﬁ Prado
e ALCAILDESA




0004:2

?&‘NBUCR DEL PE"U

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN JUAN BAUTISTA

“Distrito Emprendedor. Saludable y Seguro™
e TheL By RITAL

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUGHE -
= 1 ra PR
: =

; ALCALOTA

AN

DE GERENCIA MUNICIPAL Nro. 207 - 2019 - MDSJB/AYAC.

TN
Reg. N*: I.'_;!.l ..... Fc:uos,.gg E

- Lic. Maria Luz Palomino Prado. s !
ic. Maria Luz Palomino Prado ‘ma:_g;._ O_C B
Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

- Rectificacion de Acto Resolutivo (Resolucion de Alcaldia N°® @@WB%}%STA '

SECRETARIA GENERAL

* (1) Opinion Legal N°152 -2019-MDSJB/GAJ
18 JUN 2019 -3

(2) Informe N°086-2019-MDSJB/GM-SGSLO.

: Ayacucho, 14 de junio del 2019.

presente me dirijo a Usted, para saludarlo Cordiaimente  para hacer de conoci

DENTES:

nte Opinion Legal N°152-2019-MDSJBIGAJ, €l Gerente de Asesoria Juridica, opina rectificar el error material incurrido en el
o segundo de la Resolucion de Alcaldia N°090-2017-MDSJB/AYAC, de fecha 16 de marzo de 2017, acorde al informe
o sefialado en el rubro de referencia b); ademas, leniendo en cuenta el tercer parrafo de la carta N°002-2019-REHG que
a fojas 12 del presente expediente

nforme N°086-2019-MDSJBIGM-SGSLO, el Subgerente de la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras remite
e del estado situacional de Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
2ATO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO", a fin de dejar sin efeclo la Resolucion de Alcaldia N° 090-2017-
IBIAYAC y la emision de una nueva Resolucion con la modificacion corréspondienie sequn las observaciones realizadas por

PREL para subsanar las Observaciones realizadas por el especialista evaluador de FIDT(Ex FONIPREL).

USION:

y a lo antes mencionados se RECOMIENDA a su Despacho RECTIFICACION de la resolucion de Alcaldia N°090-2017-

\C a fin de subsanar las observaciones indicadas de acuerdo a los documentos (1) y (2) sefialados en referencia; referente al

undo donde se presenta un error en la distribucion del gasto por tipo de recursos de FONIPREL y los aportes de la
2d Distrital de san Juan Bautista, del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

'RITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO” con Codigo Unico N°2074334;(Adjunto 19 folios).

anto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente.

“Econ. Apa lsabel Mendieta Callirgos
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JuaN BAUTISTA

GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

"“dfio de Jq lucha contra Iq corrupcion y a

fpunidad
INFORME Ne 198-2019-MDSJB/GM/-GSM
A : Mg. Econ. Ana Mendieta Gallirgos
Gerente Municipal
De *Mg. QF. Magali Vicente Sénchez
Gerente de Servicios Municipales,
ASUNTO ; SOL!C!‘_[O REEMBOLSO DE VIATICOS
FECHA

: San Juan

Bautista, 10 de junio del 2019
_ Mediante g presente me dirijo a usted para saludarlo mu
lo siguiente:

¥ cordialmente yalavez informarle

e Transporte y Comercio, se le encargo la coordinacion con g
'epresentante de Aduanas en I3 ciudad de Lima, para e/ dig 06 de junio del Presente mes, por tanto solicito e
reembolso de viaticos respectivo,

Es todo cuanto informo a usted, para sy atencion y demas fines.

Jr. Esparia N° 11 Yr. Mariano Bellido N° 224 www, mum’sanjuanbau!isfa.gob‘pe Teléfono fax: 066-313558 f
Decreto Supremg no 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoef;
iAhorremos Papel y materiales conexes, e

Ciencia para el Sector Pablico
nergia eléctrica, agua y practiquemos 15 segregacion y el recicla

do de residyos Sélidos..1




