
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROCESO DE NOMBRAMIENTO 79° DCF LEY 31953 50 días jue 14/11/24 mié 22/01/25

2 DE LA COMISION CENTRAL 1.5 días jue 14/11/24 vie 15/11/24

3 Conformación de la Comisión Central de Nombramiento 1.5 días jue 14/11/24 vie 15/11/24

4 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 50 días jue 14/11/24 mié 22/01/25

5 Conformación e instalación de Comisión de Nombramiento de la UE (CNUE) 7 días jue 14/11/24 vie 22/11/24

6 Remisión de Resolución de conformación y Acta de instalación de la CNUE 7 días lun 25/11/24 mar 3/12/24

7 Remisión de informacion de los CLAS 4 días mié 4/12/24 lun 9/12/24

8 Publicación de la Convocatoria 2 días mar 10/12/24 mié 11/12/24

9 Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora 7 días jue 12/12/24 vie 20/12/24

10 Verificación y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos 5 días lun 23/12/24 vie 27/12/24

11 Listado de Aptos y No Aptos 0 días vie 27/12/24 vie 27/12/24

12 Publicación de resultados Aptos y No Aptos 4 días lun 30/12/24 jue 2/01/25

13 Presentacion de recursos de reconsideración 2 días vie 3/01/25 lun 6/01/25

14 Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados 2 días mar 7/01/25 mié 8/01/25

15 Presentación del Recurso de Apelación 3 días jue 9/01/25 lun 13/01/25

16 Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR 7 días mar 14/01/25 mié 22/01/25

17 Publicación de Resultados Finales 1 día jue 9/01/25 jue 9/01/25
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CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CLAS ASISTENCIAL 79° DCF LEY 31953
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