“CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA”

RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY
DESARROLLO URBANO Y RURAL N'020-2022-SGIDUR-MDM/U
Maras, 13 de julio del 2022
£L SUB GERENTE DE iNFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
VISTO:

El informe N°0113-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, ing. Wencesiao Gastafaga Figueroa, Residente de
Obra del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~
URUBAMBA CUSCO"™, CUI N" 2486709 por el cual solicita ia Ampliacion de Plazo N'01 con fines de
aprobacion resolutiva de la Ampliacion dei cronograma de ejecucion de obra;

El Informe N'03 19-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, det Arg, Cesar Alexander Fiores Yépez Sub Gerente de
Infraestructura de Desarrolio Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliacion de Plazo N'O1 a
la Jefatura de Supervision para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA CUSCO”, CUI N° 2466709

Elinforme N° 026-2022-BGC-SO/OSLP-MDM, del ing. Bemardino Gutiérrez Caceres, inspector de obra
por ¢l cual declara OBSERVADO la aprobacion de Ampliacion de Piazo N°O1 del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA CUSCO", CUI
N 2486709.

£1 Informe N* 01 16-RBG-ISYLP-MDM-2022, det Jefe de Supervisidn y Liquidacion, por el cual declara
OBSERVADO e aprobacidn de Ampliacion de Plazo N'O1 del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
£L SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA CUSCG", CUI N* 2486709.

El informe N'0113-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, Ing. Wenceslao Gastanaga Figueroa, Residente de

Obra del Proyecta denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS -

URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709. por el cual remite levantamiento de observaciones de la

N Ampiiacion de Plazo N'01 con fines de aprobacion resolutiva de f3.ampliacidn del cronograma de’
;;‘;} ejecucién de obra; -

_,Eéf’ £l Informe N'0334-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de

27 infraestructura de Desarrolio Urbano y Rural el Cuai remite el informe de Ampliacion de Plazo N'01 2
la Jefatura de Supervision para su aprabacion correspondiente del Proyecto denominade:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN

EL SECTOR MiSMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA CUSCO", CUt N° 2486709.




El Informe N° 030-2022-BGC-5Q/0SLP-MDM, Ing. Bernardino Gutiérrez Caceres inspector de obra por
el cual declara APROBADOQ ia aprobacion de Ampliacién de Plazo N°O1, remite el informe de a la
Jefatura de Supervision y Liquidacion, para su aprobacién correspondiente de Ampliacion de Plazo
N'0! del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~
URUBAMBA CUSCO", CUi N° 2486709.

El Informe N° 0129-RBG-JOSyL P-MDM-2022, del Jefe de Supervision y Liquidacion, por el cual declara
APROBADO la Ampliacion de Plazo N'0! def proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR
MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA CUSCO", CUI N* 2486709.

Ei Informe Legal N° 0027-2022-MDM/QAL-JAC, del Jefe de Asesor Legal, Mg Abg. Julio Cesar
Alzamora Capristano, por e cual remitc OPINION FAVORABLE réspecto a la Ampiincién de Plazo
N'01 del proyecto denominado: ‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS ~

URUBAMBA CUSCO", CUI N* 2486709.
CONSIDERANDO:

Que, canforme af articulo 194 de la Constitucion Politica del Estado, modificado en el Art. 194 por la
Ley Ne 27680, corroborada por el Articulo Il - autonomia del titulo preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades Ne 27972, los Gobiernos Locales gozan de Autonomia Polftica, Economica y
Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facuitades para la
aprobacién de instrumentos administrativos a ia SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL dentro del ambito de sus competenclas y con refrendo de Gerencia
General en concordancia al ROF Y MOF, vigentes de fa Municipalidad Distrital de Maras,

Que, la Municipalidad Distrital de Maras, viene ejecutando por administracion directa ei proyecto
denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA CUSCO", cu
N° 2486709. aprobado con Resolucion de Sub Gerencia de tnfraestructura y Desarrolie Urbano y
Rural N*20-2022-A-MDM/U de fecha 13 de Julio del 2022;

Que, la gjecucion del mencionado proyecto requiere de la Aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 01,
por cuyo mativo a través del informe N°01 13 WGF-ROSGIDUMDM-2022, el Residente de Obra Ing.
Wenceslao Gastanaga Figueroa, presenta el expediente sustenta torio de la Ampliacién de Plazo N’

i 301, el mismo que se encuentra sustentado en los BO folios del expediente en mencion. los cuales

n con ia firma del Residente def Proyecto.

‘“’“,, ,'if:rue teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y el Inspector de
-’V Obra, debe procederse a 1a aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01; por tales consideraciones y

de conformidad con la Constitucion Politica del Estado y la Ley 2797, Ley Organica de
Municipalidades Articulo 207, inciso &;
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ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Ampiiacion de Plazo N° 01 sin afectacion presupuestal, por 141
dias calendario [dei 13 de julio del 2022 al 30 de noviembre del 2022, siendo las principales causales,
desabastecimiento de materiaies y paralizaclon temporal del proyecio  denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS — URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709, por
las razones expuestas en ia parte considerativa de Ia presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR a ia Sub Gerencla de infraestructura y Desarrollo Urbaro cumplir
lar racomeandacionas de ia Oficing de Asacorfa Juridica y 2 1a Linidad Formuiadora.

ARTICULO TERCERO - NOTIFICAR la presente Resolucion a lz, Ofidna de Supervision y Liquidacion de
obras.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR 3 la Unidad de Informética la publicackin de esta resolucion en el
portal institucional de ta Municipalidad Distrital de Maras.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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