MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
 “CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA”

RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL N°010-2022-SGIDUR-MDM/U

Maras, 21 de abril del 2022.
EL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
VISTO:

El informe N°032-WGFRO-SGIDU-MDM-2022, del Residente de Obra del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL DESCANSO PUBLICO, SERVICIOS

HIGIENICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA — CUSCO”, por &} cual solicita
la Ampliacion Presupuestal N°3 con fines de liquidacion técnico financiera;

El informe N*0144-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arg. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de
Infraestructura de Desarrofic Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliacién Presupuestal N'3
a la Jefatura de Supervision para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL DESCANSO PUBLICO, SERVICIOS
HIGIENICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS — URUBAMBA - CUSCO”,

El Informe N° 047-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervision y Liguidacion, por ef cual declara
APROBADO la aprobacion de Ampliacion - Presupuestal N°3 del proyecto denominado:
*MEIORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL DESCANSO PUBLICO, SERVICIOS
HIGIENICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA ~ CUSCO” para tramites de
liquidacidn técnico financiero.

£l iInforme N*'037-20221L.C-OPP-MDM, del Jefe de — Planificacion y Presupuesto, EL CUAL OTORGA
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE §/8,357.34 {OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES), para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CERCO
PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL DESCANSO PUBLICO, SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO
DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA - CUSCO”

CONSIDERANDO:

Cue, conforme al articulo 1949 de la Constitucion Politica del Estado, modificado en el Art. 194 porla
Ley Ne 27680, corroborada por el Articulo il — autonomia del titulo preiiminar de Ia Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, los Goblernos Locales gozan de Autonomia Politica, Econgmica y

N\ Administrativa en los asuntos de sy competencia.

Que mediante Resciucion de Akaldia N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facultades para la

J aprobacién de instrumentos administrativos a la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO Y RURAL demitro del ambito de sus competenicias y con refrendo de Gerencla
General en concordancia al ROF Y MOF, vigentes de la Municipalidad Distrital de Maras.
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la Municipalidad Distrital de Maras, viene ejecutando por administracion directa el proyecto
denominade “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL DESCANSO
PUBLICO, SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS — URUBAMBA -

CUSCO” aprobado con Resolucion de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural N*
08-2021-A-MDM/U de fecha 05 de abril det 2021:

Que, la ejecucién del mencionado proyecto requiere de la Aprobacion de Ampiiacion Presupuestal
N" 03, por cuyo motivo a través del informe N*032-WGF-RO-SGIDUR-MDM-2022 el Residente de Obra
Ing. Wencesiao Gastanaga Figuerca, presenta el expediente sustenta torio de ia Ampfiacion
Presupuestal N° 03, el mismo que se encuentra sustentado en los 38 folios del expediente en mencién,
los cuales cuentan con la firma del Residente del Proyecto.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y ¢f inspector de
Obra, debe procederse a Ia aprobacion de. i Amp"acién de Presupuesto N° 03; por tales
consideraciones y de conformidad con la Constitucion Palitica del Estadoy @a Ley 2797, Ley Organica
de Municipatidades Articulo 20, inciso 6; ' :

SE RESUELVE: _

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR I3 Ampliacién Presupuestat N* 03 de 5/8.357.34 [OCHO MIL
TRESCIENTQS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES) con la finalidad de liquidacion técnico
financiera de! proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION
DEL DESCANSQ PUBLICO, SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS ~
URUBAMBA — CUSCO”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR a Ia Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano cumplir
fas recomendaciones de ia Oficina de Asesorfa Juridica y a la Unidad Formutadora.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR Ia presente Resolucion a la, Oficina de Supervision y Liquidacion de
obras.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a Ia Unidad de informatica la publicacion de esta resolucion en ef
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Maras,

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ ARCHIVESE.

s
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRA
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