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Maras, 31 de abril del 2022.
EL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LJRBANOQ Y RURAL
VISTO:

Ei Informe N'070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMPRO, Ing. Fred Edson Montesinos Pena
Residente de Obra def Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS ~ URUBAMBA —CUSCO”, CUI N° 2499064

por el cual solicita la Ampliacion de Plazo N'O1 con fines de aprabacion resoiutiva de ia Ampliacion
del cronograma de ejecucion de obra;

El Informe N'0253-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de
Infraestructura de Desarrallo Urbano y Rurai el cual remite el informe: de Ampliacion de Plazo N0} a
ja Jefatura de Supervision para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE
MARAS — URUBAMBA — CUSCO”, CUI N* 2499064
£l Informe N° 008-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervision y Liquidacion, por el cual declara
OBSERVADO la aprobacion de Ampliacion de Plazo N'O1 dei proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE
MARAS — URUBAMBA ~ CUSCO”, CUIN" 2499064,

£l informe N'070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMP-RO, Ing. Fred Edson Montesinos Pefa
Residente de Obra de! Proyecto denominado “MESORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS = URUBAMBA = CUSCO”, CUI N° 2499064

por el cual remite levantamiento de abservaciones de la Ampliacién de Plazo N°01 con fines de
aprobacion resolutiva de la ampliacion dei cronograma de ejecucion de obra;

— El Informe N'0259-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de

Infraestructura de Desarrolio Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliacion de Plazo N°01 a
ia Jefatura de Supervision para su aprobacion correspondiente del Proyecto denominado:
“MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE
J/ MARAS ~ URUBAMBA — CUSCO”, CUI N 2499064, ‘

Etinforme N* 009-OSyLP-RBGIO-MDM-2022, Ing. Robert beizaga Guardapuciia inspector de obra el
cual remite ¢l informe de Ampliacién de Plazo NGl a fa Jefatura de Supervision y Liquidacion, para
su aprobacion correspondiente de Ampfiacion de Plazo N01 del proyecto  denominado; B
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRIYC DE

MARAS ~— URUBAMBA ~ CUSCO”, CUI N’ 2499064
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Ef informe N° 090-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervision y Liquidacion, por el cual declara
APROBADO la Ampliacidon de Plazo N'01 del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO ¥
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS -
URUBAMBA - CUSCO”, CUI N* 2499064,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 194¢ de la Constitucion Politica dei Estado, modificado en el Art. 194 por ja
Ley Ne 27680, corroborada por el Articulo Il - autonomia del titulo preliminar de la Ley Organica de
Municipaiidades Ne 27972, los Gobiernos Locales gorzan de Autonomia Politica, Econdmica y
Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que mediante Resolucion de Alcaldia N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facuitades para la
aprobacién de instrumertos administrativos a la SUB GERENCIA DFE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANQ Y RURAL dentro del ambito de sus competencias y con refrendo de Gerencia
General efi coricordancia al ROF Y MOF, vigefites de la Murticipalidad Distrital de Maras.

Que, la Municipalidad Distrital de Maras, viene gjecutando por administracion directa el proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA €.C. DE COLLANAS DEL

DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO”, CUI N* 2499064. aprobado con Resolucion de Sub
Gerencia de infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural N°14-2022-A-MDM/U de fecha 30 de mayo
del 2022;

Que, 1a gjecucion del mencionado proyecto requiere de la Aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 01,
por cuyo motivo a traves del informe N'070-2022-MDM/SGIDUR/MASRCCC/FEMP-RO, el Residente
de Obra Ing. Fred Edson Montesinos Pena, presenta el expediente sustenta torio de ia Ampliacion de
Plazo N* 01, el mismo que se encuentra sustentado en los 90 folios del expediente en mencién, los
cuales cuentan con la firma del Residente del Proyecto.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y el Inspector de
Obra, debe procederse a {a aprobacion de a Ampiiacion de Plazo N° 01; por tales consideraciones y
de conformidad con ia Constitucion Politica del Estado y la ley 2797, Ley Organica de
Municipalidades Articulo 20", inciso 6;

7/ ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliacion de Plazo N* 01 con la finalidad de ampliacion de
piazo de ejecucion por existencia. de factores climatoldgicos, paros y feriados, desabastecimientos. de
migtériatés y paralizacion temporal de 6bra, por 115 dias caleridarios. del proyects dencriinado;
“MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE .
MARAS - URUBAMBA — CUSCO”, CUI N° 2499064, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolucion. -
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ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrofio Urbano cumplir
las recomendaciones de a Oficina de Asesoria Juridica y a ia Unidad Formuladora.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR ia presenite Resolucion a 1a, Oficina de Supervision y Liguidacion de
obras.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Informatica la publicacion de esta resolucion en el
portal institucional d¢ Ia Municipalidad Distrital de Maras.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
cC
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE SUPERVISION
SUPERVISOR DE QOBRA

C 2!
SUB/GERENTE DE INFRAESTRUCTORA
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