GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
1- EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2010

1.1. EJECUCIÓN FINANCIERA:

	DENOMINACIÓN PROYECTO


	CODIGO

SNIP
	PRESUPUESTO

(PIM)
	EJECUCIÓN
	AVANCE

%
	FUENTE

FTO.

	Mejoramiento del Manejo del Ganado Vacuno Lechero en la Región La Libertad
	38294
	559,961
	519,353.02
	92.79
	Recursos

Ordinarios

	Desarrollo de la Producción del  Cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, Provincia Pataz
	103365
	574,039
	288,307.27
	50.22
	Recursos 

Determinad.
- Canon y Sobrecanon

	TOTAL
	
	1,134,000
	807,660.29
	71.22
	


1.2. EJECUCIÓN FÍSICA:
A- Mejoramiento del Manejo del Ganado Vacuno Lechero en la Región La Libertad:

La ejecución física es la siguiente: 
· 10,000 cabezas atendidas (dosis)

· 5,245 ganaderos capacitados

· 1,511 inseminaciones

· 08 asociaciones organizadas

· 230 nacimientos


Logros Obtenidos

·   Introducción del uso de la técnica de Inseminación Artificial.-Se ha conseguido respuesta positiva de los productores agropecuarios de la sierra liberteña en aceptar los trabajos de mejoramiento genético ganadero, mediante el uso de la técnica de Inseminación Artificial, llegandose a aplicar 1,189 servicios en las provincias de Sanchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcan y Pataz, obteniendose una fertilidad que oscila entre 25% a 49% en condiciones adversas de sierra, como escasez de forrajes y alto grado de incidencia de enfermedades parasitarias.

· Uso masivo de la técnica de Inseminación Artificial en la costa.- Casi la totalidad de los productores de la costa usan la inseminación, y la ejecución del proyecto, ha permitido regular el precio del servicio similar que brinda la practica privada, logrando reducirlo hasta en 30% y 50%, en beneficio de los pequeños productores tal es asi que se ha aplicado 1,817 servicios en las provincias de Chepen, Ascope, Trujillo y Virú, obteniendose una fertilidad que oscila entre 35% y 54%.

· Instalación de parcelas demostrativas de pastos.-Dado el deficiente manejo de los recursos naturales y de que en epocas de lluvia existe muy buena disponibilidad y calidad forrajera y en epoca de ausencia de lluvias existe escasez extrema de forrajes, se ha logrado con mucha expectativa por parte de los productores que mediante la instalación de pastos cultivados mejorados y su manejo eficiente se mitigaría este problema; llegandose a instalar 93 parcelas demostrativas de maiz chala, alfalfa, Rye Grass asociado a trébol, vicia y avena forrajera.

· Implementación y demostración de técnicas de conservación de forrajes.- Ha generado mucho entusiasmo por parte del productor, la aplicación de las técnicas de conservación de forrajes, lo cual permite almacenar alimento en cantidad y calidad suficiente para sus animales de la época de lluvias o abundancia, para la época de sequia o escasez, llegandose a realizar cinco silos tipo trinchera y bunker con 40 toneladas de ensilado en las provincias de Otuzco, Trujillo, Virú, Chepén y Ascope, asi como el henificado tipo parva en la provincia de Otuzco.

B- Desarrollo de la Producción del  Cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, Provincia Pataz:
	ACTIVIDADES
	META

PROGRAMADA
	EJECUCIÓN
	AVANCE

%

	Talleres de capacitación en BPA
	200
	100
	50.00

	Productores capacitados en BPA
	1722
	2090
	121.37

	Instalación de Parcelas Demostrativas
	25
	25
	100.00

	Visitas de campo – Asistencia Técnica
	3444
	1747
	50.73

	Talleres Asesoramiento: Formalizar organizaciones
	50
	53
	106.00

	Organizaciones Formalizadas
	10 
	10
	100.00


Logros Obtenidos
· Los agricultores productores de papa han experimentando la gran diferencia que existe en el manejo del cultivo de papa dentro de un sistema tradicional, en comparación a la innovación tecnológica que se ha introducido, basada en tres principios: manejo cientifico responsable, utilización de semillas mejoradas y abonos orgánicos y medio ambiente.

2- EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2011
A- EJECUCIÓN FINANCIERA I SEMESTRE:

	DENOMINACIÓN PROYECTO


	CODIGO

SNIP
	PRESUPUESTO

(PIM)
	EJECUCIÓN
	FUENTE
FTO.

	Mejoramiento de la Producción Agrícola de los sectores Galindo, La Incaica, San Idelfonso y San Carlos - Laredo - Trujillo - La Libertad


	57417
	1,215,000
	Programado para el Segundo Semestre
	Recursos
Ordinarios

	Mejoramiento de la Producción Agrícola de los sectores Vinchanzao, La Merced y La Cruz - Laredo - Trujillo - La Libertad


	57444
	1,591,000
	Programado para el Segundo Semestre
	Recursos Ordinarios

	Desarrollo de la Producción del  Cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, Provincia Pataz
	103365
	297,515
	Crédito Suplement.
Autorizado mes abril 2011
	Recursos
Determinad.

- Canon y Sobrecanon



	TOTAL
	
	3,103,515
	
	


Respecto a los Proyectos de Inversión en este I semestre no registra ejecución financiera, así como física:

- “Mejoramiento de la Producción Agrícola de los sectores Galindo, La Incaica, San Idelfonso y San Carlos - Laredo - Trujillo - La Libertad”, es  Proyecto de Infraestructura Menor de Riego cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola en los sectores indicados del distrito de Laredo, consiste en el mejoramiento de canal de riego en una longitud de 4.35 Km., así como el riego de 690 Has., beneficiando a 1030 pobladores.  

- “Mejoramiento de la Producción Agrícola de los sectores Vinchanzao, La Merced y La Cruz - Laredo - Trujillo - La Libertad”, es  Proyecto de Infraestructura Menor de Riego cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola en los sectores indicados del distrito de Laredo, consiste en el mejoramiento de canal de riego en una longitud de 4.79 Km., así como el riego de 1138 Has., beneficiando a 1050 pobladores.

Estos proyectos se encuentran en la fase de levantamiento de observaciones a los expedientes técnicos formulados en el I semestre 2011 para su aprobación respectiva, y posterior ejecución en el II semestre 2011.
- “Desarrollo de la Producción del  Cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, Provincia Pataz” por ser un proyecto de carácter productivo y su cultivo estacional, debió  continuar su ejecución en el mes de enero de 2011 con saldo de balance del 2010 , pero por normas administrativas y presupuestales, recién en el mes de abril se autorizó vía Crédito Suplementario Presupuesto, el mismo que fue extemporáneo dado que el producto papa se había sembrado en el mes de octubre 2010 y su germinación y proceso productivo no hace esperar, esta es la razón por el cual se determinó que no continuara porque al mes de mayo ya habían cosechado papa los agricultores beneficiados, este producto fue sembrado y cultivado en las parcelas demostrativas ofrecidos por los agricultores de las zonas, obteniendo una producción promedio de 20 TM./Ha. superior a los estándares producidos en La Libertad, demostrando con ello que esta intervención ha sido positiva.
3- En la Gerencia Regional de Agricultura no se realizaron modificaciones al Programa de Inversiones en los años 2010 y 2011.
4- Respecto a Proyectos en situación de Ineludibles, en esta Gerencia Regional de Agricultura no se cuenta con tales proyectos para el próximo año. 
