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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. Objetivo 
 

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL, como parte de las acciones para el fortalecimiento institucional de 

la entidad, ha formulado y aprobado el PROYECTO CUI 2619252 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y 

RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, el cual se encuentra en el Programa Multianual de 

Inversiones del Sector 

 

Al respecto, la finalidad del presente estudio es desarrollar las características detalladas de los bienes 

requeridos para su ejecución física, en especial para las adquisiciones y su puesta en funcionamiento. 

 

SIGLAS  

 

UEI: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

EFA: EQUIPO FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO 

DM: DIRECCION DE METROLOGIA 

PI: PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

1.2. Localización 
 

El proyecto está localizado en: 

 

Departamento  : Lima 

Provincia  : Lima 

Distrito   : San Borja 

Dirección  : Calle De La Prosa N.º 150 - San Borja 
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Ubicación 
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1.3. Antecedentes 
 

Como consecuencia de la identificación de la necesidad de la Dirección de Metrología, respecto al 

mejoramiento de las capacidades para la prestación de servicios del laboratorio de Fotometría y Radiometría, 

el INACAL ha desarrollado y aprobado el PROYECTO CUI 2619252 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA 

OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 

Las características del PROYECTO, según el Formato N° 7A Registro de proyecto de inversión, aprobado el 

2024.01.05, por la Unidad Formuladora del INACAL, son las siguientes: 
 

Tabla 1 
Características de la inversión 

CUI1 2619252 

Denominación MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS 

LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, 

DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

Contribución al 

cierre de brecha 

0,52% de reducción en el porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad 

operativa inadecuada 

Servicio Público 

con brecha 

identificada 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES. 

Específicamente: 

▪ Calibración de luxómetros 

▪ Calibración de luminancímetros (Nuevo) 

Problema público INADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRAZABILIDAD METROLOGICA DE LUXOMETROS Y 

LIMINANCIMETROS 

Unidades 

Productoras de 

Servicios 

Laboratorios de fotometría y radiometría óptica 

 

Componentes y 

Presupuesto 

EQUIPAMIENTO   
COMPONENTE 1 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y 

LUMINANCIMETROS 

  

BANCADA PARA LUXOMETROS 

FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

FUENTES DE TENSIÓN REGULABLES 

RESISTENCIAS PATRON 

NIVELES OPTICOS 

NIVELES LASER 

MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

PATRON DE LUMINANCIA 

LUMINANCIMETRO PATRON 

SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTÓMETROS 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

      S/ 

9 838,84 

11 979,00 

74 800,00 

42 966,00 

25 747,13 

2 361,63 

3 249,47 

64 845,00 

218 154,20 

244 816,00 

698 757,27 

COMPONENTE 2 SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS 

SERVICIOS. 

  

  DESARROLLO DE CAPACIDADES S/ 56 160,00 

TOTAL S/ 754 917,27 

 

 
1 Código Único de Inversión 
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Tener en cuenta que el presente presupuesto está referenciados al Informe Técnico N° 097-2023-

INACAL/UF. El presupuesto final deberá ser establecido por la Unidad Ejecutora de Inversiones una vez 

culminada la presente indagación de mercado. 
 

 

 

Al respecto, se desarrollan los contenidos del documento equivalente del PROYECTO, con base a los 

lineamientos aprobados en la fase de formulación, a fin de que inicie la etapa de ejecución de la inversión 

pública. 
 

a) Mediante INFORME N° 007-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.05.27 la Unidad Ejecutora de Inversión 

solicita el inicio de desarrollo de documento equivalente del PI CUI 2619252 a la Gerencia General, 

solicitud que fue autorizada a través del MEMORANDO N° 167-2024-INACAL/PE de fecha 2024.05.28 por 

la Presidencia Ejecutiva;  

b) Mediante Memorando 06-2024-INACAL-UEI, solicita a la Dirección de metrología el Inicio de fase de 

Ejecución del PI CUI: 2619252- asignación de especialistas para la elaboración del Documento 

equivalente.. 

c) Mediante Memorando N° 426-2024-INACAL/DM, la Dirección de Metrología envía la Memoria de 

Descriptiva (Anexo 1) y las Especificaciones Técnicas (Anexo 2) de los bienes correspondientes al PI CUI 

2619252, que servirán como insumo al del desarrollo del documento equivalente. 

d) Mediante informe N°0011-2024-INACAL/UEI, la Unidad Ejecutoria de Inversión solicita actualizar las 

especificaciones técnicas a la dirección de Metrología. Mediante Memorando N° 467-2024-INACAL/DM 

de fecha 24.06.21, la Dirección de Metrología informa que se ha procedido a firmar las especificaciones 

técnicas de la Componente 1 y elaborar los términos de referencia de la Componente 2 (incluye informe 

técnico de sustento de capacitación en el extranjero INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI de fecha 

2024.06.20,  

e) Mediante Memorando N° 008-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.06.21, la UEI, solicita a la EFA se realice 

la solicitud de cotizaciones de los bienes y servicios requeridos en el PI CUI 2619252 a efectos de 

determinar el presupuesto del documento equivalente. 

f) Mediante MEMORANDO 00020-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.08.16, se remitió la solicitud de 

información de avance respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del 

Documento Equivalente del PI 2619252, el cual tiene plazo de respuesta al 2024.08.20. 

g) Mediante NOTA 001066-2024-INACAL/OA-ABAST de fecha 2024.08.21, el EFA remitió información de 

avance respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del Documento 

Equivalente del PI 2619252. 

h) Mediante correo electrónico se citó a una reunión a la DM, para el lunes 2024.08.23 para tratar el avance 

de la elaboración del documento equivalente, y el avance de las cotizaciones. 

i) Mediante Correo Electrónico con fecha 2024.08.27, la Dirección de Metrología se comunicó con empresas 

proveedoras la para que nos remite cotización de bancada, filtros de densidad neutra, fuente de tensión 

regulable, patrón de luminación, sistema patrón para calibración. 

j) Mediante Correo Electrónico con fecha 2024.09.04, las empresa proveedoras comunican que gestionara 

la cotización de la bancada, filtros de densidad neutra, fuente de tensión regulable, patrón de iluminación, 

sistema patrón para calibración. 

k) En la semana del 16 al 20 de septiembre se han recibido 03 cotizaciones: de NIVELES OPTICOS, FILTROS 

DE DENSIDAD NEUTRA Y SISTEMA PATRON las cuales han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

Por lo que se han 11 cotizaciones validadas de las 11, 04 equipos faltantes se encuentran a la espera de 

respuesta, sin embargo, las empresas KEYDER y CESPI han indicado que remitirán cotización ya que se 

encuentran coordinando con su proveedor.  

http://www.inacal.gob.pe/
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l) Se realizo reunión de Coordinación con Abastecimiento el día Lunes 2024.09.30 y el martes 2024.10.01 

con la Dirección de Metrología para acordar puntos respecto a la elaboración del documento equivalente. 

m) En las reuniones de coordinación (UEI-DM) de fecha 2024.09.30 se ha replanteado la elaboración de los 

TDR, siendo que se han separado las Fuentes de tensión regulable y se han ajustado los TDR para las 

Resistencias Patrón, estos han sido remitidos mediante correo electrónico por la DM en fecha 2024.10.17 

en conjunto con cotizaciones que validan su costeo. 

n) Mediante MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.10.23 la UEI remitió a la Dirección 

de Metrología la solicitud de requerimiento de información respecto a: 

a.  Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, Ítem 01 del 

Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de los servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de 

la Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el 

Proyecto de Inversión. 

o) Mediante MEMORANDO D000201-2024-INACAL-DM de fecha 2024.10.25 la DM remitió la información 

solicitada respecto a MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI y remite 

a. Sustento de  la no Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, 

Ítem 01 del Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de 04 servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de 

la Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el 

Proyecto de Inversión. 

- Calibración de luxómetros con una lampara (linealidad y factor de calibración 

- Calibración de luxómetros - factor de calibración adicional.  

- Calibración de luminancimetros con una fuente de luz (linealidad y factor de calibración)  

- Calibración de luminancimetros - factor de calibración adicional. 

 

1.4. Alcance 
 

El presente documento está orientado al desarrollo de las características detalladas de los recursos requeridos 

para la ejecución del proyecto, las mismas que respondan a las necesidades de la Dirección de Metrología, 

como Unidad Productora de Bienes y Servicios, considerando para ello la información registrada, en el Banco 

de Inversiones, por la Unidad Formuladora. 
 

1.5. De las especificaciones técnicas  
 

Un componente del presente documento son las especificaciones técnicas de los recursos que conforman la 

inversión. El propósito de las especificaciones técnicas de los bienes que se adjuntan al presente documento 

es brindar una pauta a seguir para el suministro de los bienes y/o servicios requeridos, para lo cual deberá 

tenerse en cuenta las necesidades del área usuaria, garantía, transporte y/o implementación, así como el 

soporte técnico (si corresponde) para su óptimo funcionamiento, ciñéndose a las normas establecidas para tal 

fin. 
 

1.5.1.  De los proveedores 
 

Los proveedores, tendrán en consideración lo señalado en las especificaciones técnicas adjuntas de cada 

bien solicitado, las cuales forman parte del presente documento, considerando estas como mínimas, 

además es de responsabilidad del proveedor: 

http://www.inacal.gob.pe/
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a. Demostrar que está calificado y que su oferta cumple con los requisitos establecidos en las 

especificaciones técnicas. 

b. Informarse sobre las características de calidad del servicio, insumos, recursos y/o producto terminado 

solicitado. 

c. Informarse sobre las especificaciones técnicas, códigos o normas técnicas aplicables al producto 

solicitado. 
d. Informarse y comunicar a la entidad solicitante que cumplirá con los controles, pruebas y 

ensayos a su producto (si corresponde). 

e. Ofrecer garantías sobre sus productos. 

 

La entrega de los bienes se realizará en las instalaciones del INACAL ubicado en Calle Coronel 

Odriozola N° 630, San Isidro, Lima, o ubicación alternativa, la misma que será comunicada 

oportunamente por la Entidad. 
 

1.5.2.  Del INACAL 
 

El INACAL mediante el personal asignado de la Unidad Productora de Bienes y Servicios - la 

Dirección de Metrología, verificará la calidad, cantidad y acabado de los bienes de acuerdo a lo 

establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas, 

efectuando las pruebas que considere necesario (de corresponder), de manera previa a su 

recepción, para lo cual el proveedor brindará las facilidades correspondientes. 

 

Cuando los bienes no cumplan con las características y condiciones solicitadas y ofrecidas, la 

UEI – INACAL no efectuará la recepción, considerándose la prestación como “no efectuada”, 

aplicándose las penalidades que correspondan. 

 

El funcionario responsable de la Dirección de Metrología está autorizado a rechazar aquellos 

productos que no cumplan con la calidad, acabado y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas o estén en mal estado, rotos, fisurados, etc. 

http://www.inacal.gob.pe/
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1.6. Plazo de Ejecución 
 

El plazo de ejecución de las inversión, es de 442 días calendario los cuales son sustentados en 

el ítem  5. Cronograma de ejecución física de la Inversión. 

 

1.7. Valor referencial de Bienes 
 

El valor referencial para los bienes, de acuerdo al presupuesto realizado en el presente 

documento  asciende a S/ 770,785.88 (Setecientos setenta mil setecientos ochenta y cinco con 

88/100 Soles) incluido el IGV y otras cargas. 

 

1.8. Descripción general 
 

La prestación de los servicios relacionados al presente proyecto se realiza a través de los 

procedimientos establecidos por la Dirección de Metrología, los cuales son los siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE LUXÓMETROS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE LUMINANCÍMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  Descripción  

Preparación de los ítems de 

calibración 

Colocar el luxómetro a calibrar en la bancada para luxómetros y empleando los 

niveles óptico y láser alinear el luxómetro respecto a la lámpara patrón de intensidad 

luminosa. 

Encender la lámpara de intensidad luminosa empleando la fuente de tensión 

regulable hasta alcanzar la corriente de alimentación del certificado. Monitorear la 

tensión y corriente de la lámpara usando la resistencia patrón y multímetros. 

Determinación del error de 

indicación del luxómetro 

  

Medir la distancia entre la lámpara patrón y el luxómetro empleando el medidor 

electrónico de distancia. El valor de iluminancia de referencia se obtiene del valor 

certificado de intensidad luminosa de la lámpara entre la distancia al cuadrado. La 

indicación del luxómetro a calibrar se compara con el valor de referencia para 

obtener el error de indicación. 

Determinación de la 

linealidad del luxómetro 

Para obtener la linealidad del luxómetro se colocan los filtros de densidad óptica 

neutra entre la lámpara patrón y el luxómetro haciendo que el valor de iluminancia 

de referencia disminuya. 

Si se desea alcanzar mayor valor de indicación para la linealidad, se empleará el 

sistema patrón para la calibración de fotómetros. 

Determinación de la 

incertidumbre de calibración 

  

La incertidumbre de calibración se determinará considerando las diversas fuentes 

que se hayan identificado, tales como: repetibilidad, calibración del patrón, deriva del 

patrón, estabilidad de la alimentación eléctrica, etc. 

Actividad  Descripción  

Preparación de los ítems de 

calibración 

Colocar el luminancímetro a calibrar en el soporte y empleando los niveles óptico y 

láser alinear el instrumento respecto al patrón de luminancia, tomando en cuenta que 

el área de medición del luminancímetro debe ser menor que la abertura del patrón 

de luminancia. 

Encender el patrón de luminancia hasta lograr la estabilidad. 

Determinación del error de 

indicación del luminancímetro 

  

Comparar la indicación del luminancímetro a calibrar con el valor de luminancia del 

patrón de luminancia, el cual ha sido previamente calibrado con un luminancímetro 

patrón. 

Repetir las mediciones para cada uno de los valores certificados del patrón de 

luminancia. 

Determinación de la 

incertidumbre de calibración 

  

La incertidumbre de calibración se determinará considerando las diversas fuentes 

que se hayan identificado, tales como: repetibilidad, calibración del patrón, deriva del 

patrón, estabilidad de la alimentación eléctrica, etc. 

http://www.inacal.gob.pe/
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ELEMENTOS REQUERIDOS 

 

La inversión está compuesta por los siguientes elementos: 

 

COMPONENTE 1 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETROS 

 

 

CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETRO 

 
1. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

2. FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC 

3. FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC 

4. RESISTENCIAS PATRON 

5. NIVELES OPTICOS 

6. NIVELES LASER 

7. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

8. PATRON DE LUMINANCIA 

9. LUMINANCIMETRO PATRON 

10. SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTÓMETROS 

 

COMPONENTE 2 SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS. 

 
11. CAPACITACION DE PERSONAL 

12. SERVICIO DE DETERMINACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PI -

SERVICIOS TUSNE 

http://www.inacal.gob.pe/
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FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA  

 

Filtros ópticos de vidrio de densidad óptica neutra, se emplean 

para reducir la luz incidente sin cambiar la distribución óptica 

de la misma. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Juego de e filtros de densidad óptica neutra: 

• 14 filtros de densidad óptica neutra de 50 mm x 50 mm 

(+/- 1 mm), tipo absortivos, con valores nominales de 

densidad neutra de: 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 

/ 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 . Debe incluir una 

caja de almacenamiento. 

• 01 filtro de densidad óptica neutra variable de 80 mm (+/- 3 mm) de diámetro, con valores 

de ND3 a ND1000, con 10 pasos. 

 

Debe incluir: 

• Dos soportes rectangulares tipo abrazadera para filtros de 50 mm x 50 mm. Con rosca 

tipo M6. 

• Dos postes de acero de 150 mm x 12,7 mm con rosca tipo M6. 

• Dos bases para poste de acero de 100 mm, con diámetro interior de 12,7 mm 

 

FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC 

 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Una (01) fuente regulable de alimentación de corriente alterna AC, con alimentación de 220 

VAC / 60 Hz:  

- Máxima capacidad: 1000 V  

- Monofásica  

- Rango de tensión: 2 V a 150 V ; 2 V a 300 V 

- Estabilidad de la tensión: menor a 0,1 %  

- Rango de frecuencia: 40 Hz a 65 Hz  

- Estabilidad de la frecuencia: Menor o igual a (0,05 % de la lectura + 1 dígito)  

- Efecto de carga: Menor o igual a (0,2 % + 0,2 V)  

- Con comunicación RS232 

 

 

FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

 

Una (01) fuente regulable de corriente continua DC, con alimentación de 220 VAC / 60 Hz:  

- Máxima capacidad: 1000 VA  

- Máxima tensión: 120 V o mejor  

- Máxima corriente: 10 A o mejor  

- Resolución del multímetro 0,001 V o mejor  

- Resolución del amperímetro 0,0001 A o mejor  

- Exactitud de los indicadores: +/- (0,03% del rango + 1 dígito) 
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RESISTENCIAS PATRON 

 

Patrones de referencia en resistencia eléctrica. Se emplea en la 

medición de corriente de un circuito con alta exactitud. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

 

Dos (02) resistencias patrones:  

 

• Tipo derivadores de corriente (shunt) 

• Valor nominal de las resistencias: 0,01 ohm (exactitud 

0,03 %)  

• Corriente máxima en aire: 12 A o mejor 

• Estabilidad típica anual: 60 ppm o mejor 

• Con 04 terminales de conexión 

 

 

NIVELES OPTICOS 

 

Equipo óptico que se emplea para medir la inclinación mediante 

un visor óptico. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Un (01) nivel óptico automático: 

• Desviación estándar: 0,7 mm/km o mejor 

• Magnificación: 30x o mejor 

• Con graduación giratoria de 360° e intervalo de 10’ 

• Con base nivelante de tres puntos y burbuja de 

nivelación 

• Debe incluir una maleta de transporte 

 

 

NIVELES LASER 

 

Equipo electrónico que emite haces de luz láser que se 

emplean como referencia para alineación de elementos. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Un (01) nivel láser: 

• Láser rojo con líneas verticales y horizontales de 360°, 

con autonivelación 

• Alcance: 25 m 

• Tolerancia: +/- 0,3 mm/m o mejor 

• Rango de nivelación: +/- 3° o mejor 

• Con regulación de intensidad del láser 

 

Debe incluir: 

• Estuche de transporte y almacenamiento 

• Batería de iones de litio con cargador 

• Adaptadores para montaje (magnético y en pared) 

• Trípode con cabezal inclinable 
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MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

 

Instrumento de medición electrónico que mide distancia sin 

contacto empleando un haz láser. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Un (01) medidor electrónico de distancia 

• Rango de medición: 0,05 m a 200 m 

• Resolución: 0,1 mm o mejor 

• Precisión: 1,0 mm o mejor 

• Láser clase 2 rojo 

• Con medición angular de 360° 

• Error máximo permitido de la medición angular: +/- 0,2° o mejor 

• Con cámara digital para medición 

 

Debe incluir: 

• Maleta de transporte 

• Cable de conexión USB 

• Trípode con adaptador para el medidor electrónico de distancia 

• Con pilas y/ cargador 

 

PATRON DE LUMINANCIA 

 

Fuente de luminancia consistente en una esfera de integración 

con control de intensidad. Se emplea como patrón de referencia 

para la calibración de luminancímetros. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Un (01) patrón de luminancia: 

• Tipo esfera de integración con control variable 

• Esfera de integración de 75 mm a 100 mm con puerto de 

entrada de 18 mm a 20 mm 

• Rango de luminancia: 0 cd/m2 a 200 000 cd/m2 o mejor 

• Tipo de fuente de luz: LED blanco con espectro CIE L41 

• Con regulación de intensidad de 1 % a 100 % 

 

Debe incluir: 

• Fuente de alimentación 220 VAC / 60 Hz 

• Certificado de calibración del fabricante en luminancia e iluminancia. 

 

 

 

LUMINANCIMETRO PATRON 

 

Equipo de medición fotométrico que sirve para determinar la luminancia de una superficie. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Un (01) luminancímetro patrón 

• Intervalo de indicación: 0,001 cd/m2 a 200 000 cd/m2 o mejor 

• Resolución: 0,001 cd/m2 a 1 000 cd/m2 

• Ángulo de medición: 3° ; 1° ; 20’ ; 6’ y 2’ seleccionables 
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• Distancia de medición: 0,1 m mínimo 

• Clase de exactitud: A según DIN 5032-7 

• Índice general de desajuste de V(lambda), f1: 3% o mejor 

• Respuesta direccional, f2: 2% o mejor 

• Linealidad, f3: (0,2% + 1 dígito) o mejor 

• Error de display, f4: 0,6% o mejor 

• Fatiga, f5: 0,1% o mejor 

• Con pantalla de indicación y selector de rangos 

• Con salida analógica y digital RS232 

• Con rosca de ¼” para trípode 

• Alimentación: 220 VAC / 60 Hz 

 

Debe incluir: 

• Barra de banco óptico de 10 cm 

• Batería 

• Fuente de alimentación 

• Caja de transporte 

• Certificado de calibración del fabricante 

 

 

SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTÓMETROS 

 

Sistema de medición de referencia que se emplea en la calibración 

de luxómetros y luminancímetros, empleando fuentes de intensidad 

luminosa, filtros ópticos, etc. 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

El sistema patrón para la calibración de fotómetros deberá 

contar con: 

 

Un (01) módulo para la calibración de luxómetros 

• Deberá tener una lámpara de tungsteno halógena con 

temperatura de color de 2856 K . 

• Deberá incluir un soporte para la lámpara y sistema de 

ventilación. 

• Intervalo de trabajo: aproximadamente entre 2 lux a 19 000 

lux . 

• La atenuación de la iluminancia debe lograrse con filtros de densidad óptica neutra, los 

cuales deberán estar incluidos. 

• Deberá tener una cámara de paredes negras mate que eviten reflexiones internas. 

• Deberá contar con una mesa de nivelación en altura. 

• Deberá contar con un medidor de altura digital con resolución de 0,01 mm o mejor y 

palpador tipo esférico. 

• Deberá contar con certificado de calibración del fabricante. 

 

Un (01) módulo para la calibración de luminancímetros 

• Deberá consistir en una esfera de integración con un revestimiento interno de sulfato de 

bario. 

• Deberá tener una lámpara de tungsteno halógena con temperatura de color de 2856 K . 

• Intervalo de trabajo: aproximadamente entre 3 cd*m-2 a 21 000 cd*m-2 . 

• La atenuación de la iluminancia debe lograrse con filtros de densidad óptica neutra. 

• El puerto de salida de la esfera deberá conectarse con el módulo para la calibración de 

luxómetros. 

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 14 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

• Deberá contar con certificado de calibración del fabricante. 

 

Una (01) fuente de tensión directa regulable 

• La fuente deberá permitir encender las lámparas de los módulos para la calibración de 

luxómetros y luminancímetros de tal forma que alcancen la temperatura de color de 2856 

K . 

• La fuente debe tener la opción de regular la tensión de salida para mantener la corriente 

constante entre los bornes de las lámparas. 

• Deberá contar con perillas para la regulación manual y con una salida USB para el control 

remoto desde una PC. 

• Deberá contar con una pantalla para la visualización de datos. 

• Resolución: 0,1 A en modo manual y 0,001 A en modo remoto, o mejor. 

• Máxima potencia de salida: 250 W 

• Exactitud: ± (0,04 % + 0,05 A) o mejor 

• Rizado: <0,1 % 

• Alimentación: 220 VAC / 60 Hz 

 

Un (01) fotómetro 

• El fotómetro deberá contar con un picoamperímetro, un detector de iluminancia 

(luxómetro) y un detector de luminancia (luminancímetro).  

• El picoamperímetro deberá tener una linealidad menor o igual a 0,025 % 

• El picoamperímetro deberá tener una exactitud de ganancia de ± 1 % o mejor. 

• El picoamperímetro deberá contar con una pantalla digital para la visualización de datos y 

una salida USB. 

• Los detectores deberán tener un error de V(lambda) menor o igual a 3 % (f1). 

• Los detectores deberán tener una respuesta angular menor o igual a 1,5 % (f2). 

• Los detectores deberán tener una linealidad menor o igual a 0,2 % (f3). 

• El fotómetro deberá contar con certificado de calibración UKAS. 

• Alimentación: 220 V / 60 Hz 

 

Los instrumentos deberán conectarse a los tomacorrientes con conectores tipo NEMA 1 o 5. 

El sistema deberá incluir todos los cables y conexiones necesarias para su funcionamiento. 

 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA CALIBRACIÓN DE DETECTORES Y FUENTES DE 

ILUMINANCIA Y LUMINANCIA 

 

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

El servicio incluirá el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

- La capacitación deberá incluir teoría y prácticas de laboratorio. 

- La capacitación está dirigida hasta 02 servidores/as (personal de la Dirección de 

Metrología). 

- Duración: 40 horas cronológicas distribuidas en 5 días (8 horas por día), que puede 

cambiar previa 

coordinación entre la Entidad y el proveedor, cuyo contenido mínimo debe estar compuesta 

de: 

 

• Fundamentos de mediciones en fotometría 

• Calibración de medidores de iluminancia 

• Calibración de lámparas de intensidad luminosa 

• Calibración de medidores de luminancia 

• Calibración de fuentes de luminancia (esferas de integración) 

- El envío a los participantes del curso de los materiales de clases, programación de fechas y 

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 15 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

horarios para las clases. 

 

La prestación del servicio se realizará de manera presencial en las instalaciones del 

proveedor. Las diapositivas y material usado para el curso deben ser entregadas a los 

participantes del curso. 

 

A este servicio se incluye en el presente documento, en el Anexo:  Antecedentes el informe técnico de 

sustento de capacitación en el extranjero, INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI de fecha 2024.06.20, 

donde el área usuaria indica literalmente:  

“(…) Debido a que el INACAL es el mayor ente rector de la metrología en el país, no existen a 

nivel nacional instituciones que puedan brindar el conocimiento técnico adecuado para el 

desarrollo de las capacidades de medición en fotometría. 

 4.3. Por lo expuesto es necesario que la capacitación en fotometría sea brindada por un INM 

de otro país cuyas CMC en fotometría hayan sido reconocidas a nivel internacional.  

4.4. Es necesario considerar el presupuesto para adquisición de pasajes y viáticos del personal 

que participe en la capacitación(…)”. 
 

Por lo que se encuentra sustentada la contratación de proveedor internacional. 

 

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO  

 

SERVICIO DE DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS NUEVOS SERVICIOS NO 

EXCLUSIVOS GENERADOS POR EL PI 2619252 

 

 

• Revisión de la información relacionada con el mantenimiento y operación de los bienes 

utilizados en la prestación de los servicios no exclusivos que brinda el INACAL a través de 

la Dirección de Metrología, así como también, los costos relacionados en los que incurre la 

administración en la tramitación de la solicitud de servicio.  

• Elaboración de la estructura de costos de la tarifa de nuevos servicios generados por el PI 

2619252 que comercializará la Dirección de Metrología, utilizando la metodología de costeo 

ABC basado en actividad. 

• Realizar una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Metrología y el personal del 

Equipo Funcional de Contabilidad para el levantamiento de la tabla ASME, herramienta que 

sistematiza la secuencia de actividades y recursos consumidos por el INACAL.  

• Actualizar las tablas ASME preparados por los técnicos de la Dirección de Metrología a fin 

de determinar los inductores que se utilizaran en la determinación del costo de los nuevos 

servicios, realizando las coordinaciones que correspondan con el personal técnico 

responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

• Reuniones de coordinación y validación con los responsables de cada servicio de la 

Dirección de Metrología. 

• Elaboración del Informe Técnico – Legal de Costos de los servicios contenidos en la 

propuesta de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la Dirección de 

Metrología, conformada la propuesta es por un total 04 nuevos servicios identificados 

(según listado detallado de servicios). 

o Calibración de luxómetros con una lampara (linealidad y factor de calibración)  

o Calibración de luxómetros factor de calibración adicional.  

o Calibración de luminancimetros con una fuente de luz (linealidad y factor de 

calibración) 

o Calibración de luminancimetros - factor de calibración adicional. 
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BANCADA PARA LUXOMETROS 

 

De acuerdo al Informe Tecnico N° D00017-2024-INACAL/DM-EFMCI emitido por el Responsable del 

Equipo Funcional de Metrología Científica e Industrial en fecha 2024.10.24, el cual fue remitido por la 

Dirección de Metrología mediante MEMORANDO N° D0002021-2024-INACAL/DM a la Unidad Ejecutora, 

donde sustenta la no continuidad de la compra de la Bancada para Luxómetros del Proyecto de Inversión 

con CUI 2619252 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 

INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO 

DE LIMA e indica literalmente: 

 

A través del Proyecto de Inversión con CUI 2619252 denominado “Mejoramiento de los 

Servicios Operativos o Misionales Institucionales en los Laboratorios de Fotometría y 

Radiometría Óptica del Instituto Nacional de Calidad, Distrito de San Borja de la Provincia de 

Lima del Departamento de Lima”, cuya objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de atención 

del Laboratorio de Fotometría y Radiometría para la prestación servicios de calibración de 

luminancímetros y luxómetros modernos, se identificó la necesidad de realizar adquisiciones de 

equipos patrones y accesorios complementarios, así como la necesidad de fortalecer las 

capacidades técnicas del personal especializado. Entre los bienes identificados a adquirir se 

encuentra una Bancada para Luxómetros, que es una estructura que se emplea en la calibración 

de luxómetros. 

  

Durante el segundo trimestre del 2023, mediante correo electrónico, el INACAL recibió una 

invitación para participar en una comparación del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) 

en la magnitud de intensidad luminosa, junto con otros países de la región americana y otras 

regiones. Actualmente la comparación ya fue aprobada, con código SIM.PR-K3.2023, por la 

Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y se cuenta con la participación de México, 

Taiwán (China Taipéi), Corea del Sur, Bolivia, Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, 

Canadá, Uzbekistán y Perú. 3.4 Cabe resaltar que, para poder participar en dicha comparación 

era necesario contar con una bancada que permitiera instalar las lámparas patrones de intensidad 

luminosa y el luxómetro patrón. Por ello la Dirección de Metrología solicitó el servicio de 

fabricación de una estructura metálica para ser empleada en la medición de intensidad luminosa 

en lámparas. El servicio fue realizado durante el tercer trimestre del 2023. La estructura se instaló 

en el Laboratorio de Fotometría y Radiometría Óptica. 3.5 Durante el primer trimestre de 2024 

el Laboratorio de Fotometría y Radiometría Óptica concluyó las pruebas preliminares para la 

comparación con resultados satisfactorios. 3.6 Teniendo en cuenta que la medición de 

intensidad luminosa emplea un método similar a la calibración de luxómetros, durante el 

segundo trimestre de 2024 el Laboratorio de Fotometría y Radiometría Óptica realizó pruebas 

adicionales para evaluar si la estructura metálica también podría ser utilizada para la calibración 

de luxómetros. Se muestra esquema de medición. 
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A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la estructura metálica puede ser empleada 

tanto en la calibración de intensidad luminosa en lámparas como en la calibración de luxómetros, 

por lo tanto, esta estructura metálica realizaría la misma labor que la Bancada de Luxómetros 

solicitada en el Proyecto de Inversión con CUI 2619252. 3.8 Por lo tanto, el Laboratorio de 

Fotometría y Radiometría Óptica cuenta con una estructura metálica que puede ser utilizada para 

la calibración de luxómetros; por lo que se recomienda la no continuidad de la compra de la 

Bancada para Luxómetros especificado en el Proyecto de Inversión con CUI 2619252, toda vez 

que su función la cumplirá la actual estructura metálica fabricada 
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2. METRADOS 
 

Los bienes y las cantidades son las siguientes: 

 
Tabla 2 
Lista de Bienes 

METRADO - PI 2619252 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE 

FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" 

    

Costo Directo 

Componente N° 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y 

LUMINANCIMETROS 

Bienes Unidad de Medida N 

1 FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA Equipos 1 

2 FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC Equipos 1 

3 FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC Equipos 1 

4 RESISTENCIAS PATRON  Equipos 2 

5 NIVELES OPTICOS Equipos 1 

6 NIVELES LASER Equipos 1 

7 MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA Equipos 1 

8 PATRON DE LUMINANCIA Equipos 1 

9 LUMINANCIMETRO PATRON  Equipos 1 

10 SISTEMA DE PATRON PARA LA CALIBRACION DE FOTOMETROS Equipos 1 

Componente N° 02: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y 

PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

11 
SERVICIO DE CAPACITACIONEN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y 

FUENTES DE ILUMINANCIA PARA LA DM INACAL 
Servicio  1 

11.1 
CAPACITACION EN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y 

FUENTES DE ILUMINANCIA Y LUMINANCIA 
Personal 2 

11.2 PASAJES* Personal 2 

11.3 VIATICOS *(02 PERSONAS)  Dias 5 

12 SERVICIO DE ACTUALIZACION TUSNE  Servicio  1 

Costo Indirecto 

 Liquidación/Cierre de la Inversión Documento  1 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

COMPONENTE 1 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETROS 

 
1. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

2. FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC 

3. FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC 

4. RESISTENCIAS PATRON 

5. NIVELES OPTICOS 

6. NIVELES LASER 

7. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

8. PATRON DE LUMINANCIA 

9. LUMINANCIMETRO PATRON 

10. SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTÓMETROS 

 

COMPONENTE 2 SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS. 

 
11. CAPACITACION DE PERSONAL 

12. ACTUALIZACION DE SERVICIOS TUSNE 
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1. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 21 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 22 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 23 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 
  

http://www.inacal.gob.pe/


 

pág. 24 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 

www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

2. FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC
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3. FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC
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4. RESISTENCIAS PATRON
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5. NIVELES OPTICOS
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6. NIVELES LASER
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7. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA
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8. PATRON DE LUMINANCIA
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9. LUMINANCIMETRO PATRON
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10. SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTÓMETROS 
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11. CAPACITACION DE PERSONAL
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12. ACTUALIZACION DE SERVICIOS TUSNE
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4. PRESUPUESTO DETALLADO 
Año de inicio : 2024 

Mes : Noviembre  

Tipo de Periodo : Mensual 

Numero de Periodo : 18 

Días calendario 

Modalidad de Ejecución 

: 442 

: Administración Indirecta – Por Contrata 

 

4.1 Presupuesto 

 
Tabla 4 
Resumen de presupuesto 

PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE  - PI 2619252 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 

INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, DISTRITO DE 

SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" 

      

Costo Directo 

Componente N° 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS 

Y LUMINANCIMETROS 

Bienes Unidad de Medida N Costo Unitario Costo Total 

1 FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA Equipos 1 S/ 15,150.00 15,150.00 

2 FUENTES DE ALIMENTACION ALTERNA AC Equipos 1 S/ 38,000.00 38,000.00 

3 FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC Equipos 1 S/ 20,000.00 20,000.00 

4 RESISTENCIAS PATRON  Equipos 2 S/ 24,420.00 48,840.00 

5 NIVELES OPTICOS Equipos 1 S/ 11,110.00 11,110.00 

6 NIVELES LASER Equipos 1 S/ 5,608.44 5,608.44 

7 MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA Equipos 1 S/ 4,402.44 4,402.44 

8 PATRON DE LUMINANCIA Equipos 1 S/ 148,500.00 148,500.00 

9 LUMINANCIMETRO PATRON  Equipos 1 S/ 210,000.00 210,000.00 

10 
SISTEMA DE PATRON PARA LA CALIBRACION DE 

FOTOMETROS 
Equipos 1 S/ 222,650.00 222,650.00 

Componente N° 02: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y 

PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

11 

SERVICIO DE CAPACITACIONEN LA 

CALIBRACION DE DETECTORES Y FUENTES DE 

ILUMINANCIA PARA LA DM INACAL 

Servicio  1 S/ 31,525.00 S/ 31,525.00 

11.1 

CAPACITACION EN LA CALIBRACION DE 

DETECTORES Y FUENTES DE ILUMINANCIA Y 

LUMINANCIA 

Personal 2 S/ 3,602.50 S/ 7,205.00 

11.2 PASAJES* Personal 2 S/ 3,800.00 S/ 7,600.00 

11.3 VIATICOS *(02 PERSONAS)  Dias 5 S/ 3,344.00 S/ 16,720.00 

12 SERVICIO DE ACTUALIZACION TUSNE  Servicio  1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

Costo Indirecto 

4 Liquidación/Cierre de la Inversión Documento  1 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 

TOTAL 770,785.88 

*Se sustenta los montos en el anexo 03 Costeo de los Bienes  
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 
 

LP  2024 2025 2026 

  NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Detalle Duración 
Fecha inicio 

Fecha fin ajustada 
Organo Responsable M

ES
 

01
 

M
ES

 

02
 

M
ES

 

03
 

M
ES

 

04
 

M
ES

 

05
 

M
ES

 

06
 

M
ES

 

07
 

M
ES

 

08
 

M
ES

 

09
 

M
ES

 

10
 

M
ES

 

11
 

M
ES

 

12
 

M
ES

 

13
 

M
ES

 

14
 

M
ES

 

15
 

M
ES

 

16
 

M
ES

 

17
 

M
ES

 

18
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

PROYECTO COMPLETO                                             

                                                

1 
Informe Tecnico de aprobacion de DE 

- UEI  
2 5/11/2024 6/11/2024 UEI                                     

2 Informe de Consistencia de DE  1 7/11/2024 7/11/2024 UF                                     

3 Informe de opinion presupuestal 1 8/11/2024 8/11/2024 OPP                                     

4 Informe de Asesoria legal 1 11/11/2024 11/11/2024 OAJ                                     

5 Resolucion de Aprobacion de DE 2 12/11/2024 13/11/2024 PE                                     

6 Solicitud de Incorporacion al PMI  1 14/11/2024 14/11/2024 UEI                                     

7 Incorporacion al PMI  5 15/11/2024 21/11/2024 OPMI PRODUCE                                     

8 
Creacion de la Meta y habilitacion de 

recursos 
1 22/11/2024 22/11/2024 OPP                                     

9 Inclusion al CMN 1 25/11/2024 25/11/2024 EFA                                     

1  FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 15,150.00             15,150.00                             

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 0 25/11/2024                                        

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     

5 
Solicitud de  Certificación 

Presupuestal 
1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 60 11/12/2024 9/02/2025 Proveedor                                     

9 Verificacion de almacen 3 10/02/2025 12/02/2025 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 5 13/02/2025 19/02/2025 Area Usuaria - DM-Abast                                      

11 Pago 5 20/02/2025 26/02/2025 Contabilidad-Tesoreria      15,150.00                             

2  
FUENTE DE ALIMENTACION 

ALTERNA AC 
38,000.00           38,000.00                               

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 25/11/2024                                         

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     

5 
Solicitud de  Certificación 

Presupuestal 
1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 30 11/12/2024 10/01/2025 Proveedor                                     

9 Verificacion de almacen 3 13/01/2025 15/01/2025 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 5 16/01/2025 22/01/2025 Area Usuaria - DM-Abast                                      

11 Pago 5 23/01/2025 29/01/2025 Contabilidad-Tesoreria     38,000.00                               
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      2024 2025 2026 

   LP   NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Detalle Duración 
Fecha inicio Fecha fin 

ajustada 

Organo 

Responsable M
ES

 0
1 

M
ES

 0
2 

M
ES

 0
3 

M
ES

 0
4 

M
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 0
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M
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 0
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M
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 0
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 1
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M
ES

 1
1 

M
ES

 1
2 

M
ES

 1
3 

M
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 1
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 1
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

3  FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC 20,000.00           20,000.00                               

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 0 25/11/2024                                     

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     

5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 30 11/12/2024 10/01/2025 Proveedor                                     

9 Verificacion de almacen 3 13/01/2025 15/01/2025 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 5 16/01/2025 22/01/2025 
Area Usuaria - DM-

Abast  
                                    

11 Pago 5 23/01/2025 29/01/2025 
Contabilidad-

Tesoreria 
    20,000.00                               

4  RESISTENCIAS PATRON 48,840.00                   48,840.00                       

  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 0 25/11/2024                                         

1 Requerimiento del bien  2 26/11/2024 27/11/2024 Area Usuaria DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 15 28/11/2024 18/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 3 19/12/2024 23/12/2024 Abastecimiento                                     

4 Solicitud y Certificación Presupuestal 3 24/12/2024 26/12/2024 Abastecimiento                                     

5 Certificacion presupuestal 3 27/12/2024 31/12/2024 OPP                                     

6 Solicitud de Inclucion al PAC  1 1/01/2025 1/01/2025 Abastecimiento                                     

7 Inclusión al PAC 5 2/01/2025 8/01/2025 Abastecimiento                                     

8 Solicitud de aprobacion de expediente OA 1 9/01/2025 9/01/2025 Abastecimiento                                     

9 Aprobación del expediente OA 2 10/01/2025 13/01/2025 OA                                     

10 Solicitud de designacion de comité  1 14/01/2025 14/01/2025 Abastecimiento                                     

11 Designación del comité 2 15/01/2025 16/01/2025 OA                                     

12 Derivacion de expedeinte al  comité de selección  1 17/01/2025 17/01/2025 Abastecimiento                                     

13 Instalación y revisión de documento por el comité 1 20/01/2025 20/01/2025 
Comite de 

Selección 
  

  
                                

14  Elaboración de bases 2 21/01/2025 22/01/2025 
Comité de 

Selección 
  

  
                                

15 Aprobación de bases 1 23/01/2025 23/01/2025 OA                                      

16 Publicacion del Procedimiento de Selección 1 24/01/2025 24/01/2025 Abastecimiento                                     
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17 
Registro de participantes a traves de la plataforma 

SEACE (electronico) 
7 27/01/2025 4/02/2025 Participantes   

  
                                

18 
Formulación consultas y observaciones a traves de 

la plataforma SEACE (electrónico)  
2 5/02/2025 6/02/2025 Participantes                                     

19 
Absolución consultas y observaciones a traves de la 

plataforma SEACE (electrónico)  
1 7/02/2025 7/02/2025 

Comité de 

Selección 
                                    

20 
Presentación ofertas  a traves de la plataforma 

SEACE (electrónico)  
1 10/02/2025 10/02/2025 Participantes                                     

21 Admisión y subsanación 3 11/02/2025 13/02/2025 
Comité de 

Selección 
                                    

22 Evaluación y calificación ofertas (**) 2 14/02/2025 17/02/2025 
Comité de 

Selección 
                                    

23 Buena Pro 1 18/02/2025 18/02/2025 
Comité de 

Selección 
                                    

24 Consentimiento 5 19/02/2025 25/02/2025 
Comité de 

Selección 
                                    

25 Publicación consentimiento 1 26/02/2025 26/02/2025 
Comite de 

Selección 
                                    

26 Presentación documentos para la firma de contrato 8 27/02/2025 10/03/2025 Adjudicado                                      

27 Revisión de documentos 2 11/03/2025 12/03/2025 Abastecimiento                                     

28 Subsanación de documentos 4 13/03/2025 18/03/2025 Adjudicado                                      

29 Firma de Contrato 2 19/03/2025 20/03/2025 
Abastecimiento-

Contratista 
                                    

30 Entrega del bien 68 21/03/2025 28/05/2025 Contratista                                     

31 Revisión de Bien/conformidad/Pago 20 29/05/2025 25/06/2025 
Area Usuaria DM-

Abast-Cont 
            48,840.00   

 

                  

 5 NIVELES OPTICOS 11,110.00         11,110.00                                 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 25/11/2024                                        

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     

5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 10 11/12/2024 21/12/2024 Proveedor                                     

9 Verificacion de almacen 3 23/12/2024 25/12/2024 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 3 26/12/2024 30/12/2024 
Area Usuaria - 

DM-Abast  
  11,110.00                                 
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6  NIVELES LASER 5,608.44           5,608.44                               
  ADJUDICACIÓN DIRECTA   25/11/2024                                        

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 
Area Usuaria -

DM 
                                    

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria 
DM 

                                    

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     
5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     
6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     
7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     
8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 30 11/12/2024 10/01/2025 Proveedor                                     
9 Verificacion de almacen 3 13/01/2025 15/01/2025 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 3 16/01/2025 20/01/2025 
Area Usuaria - 

DM-Abast      5,608.44                               

                                               
 7 MEDIDOR ELECTRÓNICO DE DISTANCIA 4,402.44         4,402.44                                 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 25/11/2024                                         

1 Requerimiento del bien  1 26/11/2024 26/11/2024 
Area Usuaria -

DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/11/2024 3/12/2024 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 4/12/2024 4/12/2024 Area Usuaria 
DM 

                                    

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 5/12/2024 5/12/2024 Abastecimiento                                     
5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 6/12/2024 6/12/2024 Abastecimiento                                     
6 Certificacion presupuestal 1 9/12/2024 9/12/2024 OPP                                     
7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 10/12/2024 10/12/2024 Abastecimiento                                     
8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 10 11/12/2024 21/12/2024 Proveedor                                     
9 Verificacion de almacen 3 23/12/2024 25/12/2024 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 3 26/12/2024 30/12/2024 
Area Usuaria - 

DM-Abast    4,402.44                                 

8  PATRON DE LUMINANCIA 148,500.00                         148,500.00                 
  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA   25/11/2024                                         

1 Requerimiento del bien  2 26/11/2024 27/11/2024 Area Usuaria 
DM 

                                    

2 Indagación de mercado de EETT 15 28/11/2024 18/12/2024 Abastecimiento                                     
3 Validación cotización 3 19/12/2024 23/12/2024 Abastecimiento                                     
4 Solicitud y de Certificación Presupuestal 1 24/12/2024 24/12/2024 Abastecimiento                                     
5 Certificacion presupuestal / Prevision  2 25/12/2024 26/12/2024 OPP                                     
6 Solicitud de Inclucion al PAC  1 27/12/2024 27/12/2024 Abastecimiento                                     
7 Inclusión al PAC 5 30/12/2024 3/01/2025 Abastecimiento                                     
8 Solicitud de aprobacion de expediente OA 1 6/01/2025 6/01/2025 Abastecimiento                                     
9 Aprobación del expediente OA 2 7/01/2025 8/01/2025 OA                                     

10 Solicitud de designacion de comité  1 9/01/2025 9/01/2025 Abastecimiento                                     
11 Designación del comité 2 10/01/2025 13/01/2025 OA                                    
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12 Derivacion de expedeinte al  comité de selección  1 14/01/2025 14/01/2025 Abastecimiento                                     
13 Instalación y revisión de documento por el comité 1 15/01/2025 15/01/2025 Comite de Selección                                     
14  Elaboración de bases 2 16/01/2025 17/01/2025 Comité de Selección                                     
15 Aprobación de bases 1 20/01/2025 20/01/2025 OA                                      
16 Publicacion del Procedimiento de Selección 1 21/01/2025 21/01/2025 Abastecimiento                                     

17 Registro de participantes a traves de la plataforma 
SEACE (electronico) 

7 22/01/2025 30/01/2025 Participantes                                     

18 
Formulación consultas y observaciones a traves 

de la plataforma SEACE (electrónico)  2 31/01/2025 3/02/2025 Participantes                                     

19 
Absolución consultas y observaciones a traves de 

la plataforma SEACE (electrónico)  1 4/02/2025 4/02/2025 Comité de Selección                                     

20 Presentación ofertas  a traves de la plataforma 
SEACE (electrónico)  

1 5/02/2025 5/02/2025 Participantes                                     

21 Admisión y subsanación 3 6/02/2025 10/02/2025 Comité de Selección                                     
22 Evaluación y calificación ofertas (**) 2 11/02/2025 12/02/2025 Comité de Selección                                     
23 Buena Pro 1 13/02/2025 13/02/2025 Comité de Selección                                     
24 Consentimiento 5 14/02/2025 20/02/2025 Comité de Selección                                     
25 Publicación consentimiento 1 21/02/2025 21/02/2025 Comite de Selección                                     

26 Presentación documentos para la firma de 
contrato 

8 24/02/2025 5/03/2025 Adjudicado                                      

27 Revisión de documentos 2 6/03/2025 7/03/2025 Abastecimiento                                     
28 Subsanación de documentos 4 10/03/2025 13/03/2025 Adjudicado                                      

29 Firma de Contrato 2 14/03/2025 17/03/2025 
Abastecimiento-

Contratista 
                                    

30 Entrega del bien 130 18/03/2025 26/07/2025 Contratista                                     
31 Revisión de Bien/conformidad/Pago 15 28/07/2025 15/08/2025 DM-Abast-Cont                   148,500.00                 
9  LUMINANCÍMETRO PATRÓN 210,000.00                     #########                     

  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 1 25/11/2024                                         
1 Requerimiento del bien  2 26/11/2024 27/11/2024 Area Usuaria DM                                     
2 Indagación de mercado de EETT 30 28/11/2024 8/01/2025 Abastecimiento                                     
3 Validación cotización 3 9/01/2025 13/01/2025 Abastecimiento                                     
4 Solicitud y Certificación Presupuestal 1 14/01/2025 14/01/2025 Abastecimiento                                     
5 Certificacion presupuestal 2 15/01/2025 16/01/2025 OPP                                     
6 Solicitud de Inclucion al PAC  1 17/01/2025 17/01/2025 Abastecimiento                                     
7 Inclusión al PAC 5 20/01/2025 24/01/2025 Abastecimiento                                     
8 Solicitud de aprobacion de expediente OA 1 27/01/2025 27/01/2025 Abastecimiento                                     
9 Aprobación del expediente OA 2 28/01/2025 29/01/2025 OA                                     

10 Solicitud de designacion de comité  1 30/01/2025 30/01/2025 Abastecimiento                                     
11 Designación del comité 2 31/01/2025 3/02/2025 OA                                     
12 Derivacion de expedeinte al  comité de selección  1 4/02/2025 4/02/2025 Abastecimiento                                     
13 Instalación y revisión de documento por el comité 1 5/02/2025 5/02/2025 Comite de Selección                                     
14  Elaboración de bases 2 6/02/2025 7/02/2025 Comité de Selección                                     
15 Aprobación de bases 1 10/02/2025 10/02/2025 OA                                      
16 Publicacion del Procedimiento de Selección 1 11/02/2025 11/02/2025 Abastecimiento                                     

17 Registro de participantes a traves de la plataforma 
SEACE (electronico) 

7 12/02/2025 20/02/2025 Participantes                                     

18 
Formulación consultas y observaciones a traves 

de la plataforma SEACE (electrónico)  2 21/02/2025 24/02/2025 Participantes                                     
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19 
Absolución consultas y observaciones a traves de la 

plataforma SEACE (electrónico)  
1 25/02/2025 25/02/2025 Comité de Selección                                     

20 
Presentación ofertas  a traves de la plataforma SEACE 

(electrónico)  
1 26/02/2025 26/02/2025 Participantes                                     

21 Admisión y subsanación 3 27/02/2025 3/03/2025 Comité de Selección                                     

22 Evaluación y calificación ofertas (**) 2 4/03/2025 5/03/2025 Comité de Selección                                     

23 Buena Pro 1 6/03/2025 6/03/2025 Comité de Selección                                     

24 Consentimiento 5 7/03/2025 13/03/2025 Comité de Selección                                     

25 Publicación consentimiento 1 14/03/2025 14/03/2025 Comite de Selección                                     

26 Presentación documentos para la firma de contrato 8 17/03/2025 26/03/2025 Adjudicado                                      

27 Revisión de documentos 2 27/03/2025 28/03/2025 Abastecimiento                                     

28 Subsanación de documentos 4 31/03/2025 3/04/2025 Adjudicado                                      

29 Firma de Contrato 2 4/04/2025 7/04/2025 
Abastecimiento-

Contratista 
                                    

30 Entrega del bien 45 8/04/2025 23/05/2025 Contratista                                     

31 Revisión de Bien/conformidad/Pago 20 26/05/2025 20/06/2025 DM-Abast-Cont               210,000.00                     

10  
SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE 

FOTOMETROS 
222,650.00                           222,650.00               

  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 1 25/11/2024                                         

1 Requerimiento del bien  5 26/11/2024 2/12/2024 Area Usuaria DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 30 3/12/2024 13/01/2025 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 3 14/01/2025 16/01/2025 Abastecimiento                                     

4 Solicitud y Certificación Presupuestal 2 17/01/2025 20/01/2025 Abastecimiento                                     

5 Certificacion presupuestal 2 21/01/2025 22/01/2025 OPP                                     

6 Solicitud de Inclucion al PAC  1 23/01/2025 23/01/2025 Abastecimiento                                     

7 Inclusión al PAC 5 24/01/2025 30/01/2025 Abastecimiento                                     

8 Solicitud de aprobacion de expediente OA 2 31/01/2025 3/02/2025 Abastecimiento                                     

9 Aprobación del expediente OA 2 4/02/2025 5/02/2025 OA                                     

10 Solicitud de designacion de comité  1 6/02/2025 6/02/2025 Abastecimiento                                     

11 Designación del comité 2 7/02/2025 10/02/2025 OA                                     

12 Derivacion de expedeinte al  comité de selección  1 11/02/2025 11/02/2025 Abastecimiento                                     

13 Instalación y revisión de documento por el comité 1 12/02/2025 12/02/2025 Comite de Selección                                     

14  Elaboración de bases 2 13/02/2025 14/02/2025 Comité de Selección                                     

15 Aprobación de bases 1 17/02/2025 17/02/2025 OA                                      

16 Publicacion del Procedimiento de Selección 1 18/02/2025 18/02/2025 Abastecimiento                                     

17 
Registro de participantes a traves de la plataforma 

SEACE (electronico) 
7 19/02/2025 27/02/2025 Participantes                                     

18 
Formulación consultas y observaciones a traves de la 

plataforma SEACE (electrónico)  
2 28/02/2025 3/03/2025 Participantes                                     

19 
Absolución consultas y observaciones a traves de la 

plataforma SEACE (electrónico)  
1 4/03/2025 4/03/2025 Comité de Selección                                     

20 
Presentación ofertas  a traves de la plataforma SEACE 

(electrónico)  
1 5/03/2025 5/03/2025 Participantes                                     

21 Admisión y subsanación 3 6/03/2025 10/03/2025 Comité de Selección                                     

22 Evaluación y calificación ofertas (**) 2 11/03/2025 12/03/2025 Comité de Selección                                     

23 Buena Pro 1 13/03/2025 13/03/2025 Comité de Selección                                     

24 Consentimiento 5 14/03/2025 20/03/2025 Comité de Selección                                     
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25 Publicación consentimiento 1 21/03/2025 21/03/2025 
Comite de 
Selección                                     

26 
Presentación documentos para la firma de 

contrato 8 24/03/2025 2/04/2025 Adjudicado                                      

27 Revisión de documentos 2 3/04/2025 4/04/2025 Abastecimiento                                     
28 Subsanación de documentos 4 7/04/2025 10/04/2025 Adjudicado                                      

29 Firma de Contrato 2 11/04/2025 14/04/2025 Abastecimiento-
Contratista 

                                    

30 Entrega del bien 130 15/04/2025 23/08/2025 Contratista                                     

31 Revisión de Bien/conformidad/Pago 20 25/08/2025 19/09/2025 
Area Usuaria 

DM-Abast-Cont                     222,650.00               

11  CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR. 
CALIBRACIÓN DE LUMINANCIMETROS 

31,525.00                                 31,525.00         

  CAPACITACION 7,205.00                                           
  CONTRATACION INTERNACIONAL 1 23/08/2025                                         

1 Requerimiento del bien con Informe 
tecnico de contratacion internacional  

2 25/08/2025 26/08/2025 Area Usuaria 
DM 

                    
 

              

2 Indagación de mercado de EETT 15 27/08/2025 16/09/2025 Abastecimiento                                     
3 Validación cotización 3 17/09/2025 19/09/2025 Abastecimiento                                     
4 Solicitud y Certificación Presupuestal 2 22/09/2025 23/09/2025 Abastecimiento                                     
5 Certificación presupuestal 3 24/09/2025 26/09/2025 OPP                                     
6 Solicitud de Inclucion al PAC  3 29/09/2025 1/10/2025 Abastecimiento                                     
7 Inclusión al PAC 5 2/10/2025 8/10/2025 Abastecimiento                                     

8 Informe Tenico de EFA de Contratcion 
Internacional  

3 9/10/2025 13/10/2025 Abastecimiento                                     

9 Informe legal para la Contratacion 
Internacional 

5 14/10/2025 20/10/2025 OAJ                                     

10 Solicitud de aprobacion de expediente OA 2 21/10/2025 22/10/2025 Abastecimiento                                     
11 Aprobación del expediente OA 2 23/10/2025 24/10/2025 OA                                     

12 
Publicacion del Procedimiento de 

Selección 1 27/10/2025 27/10/2025 Abastecimiento                                     

13 
Registro de participantes a traves de la 

plataforma SEACE (electronico) 1 28/10/2025 28/10/2025 Abastecimiento                                     

14 Otorgamiento de la buena pro 5 29/10/2025 4/11/2025 Abastecimiento                                     
15 Consentimiento 1 5/11/2025 5/11/2025 Abastecimiento                                     
16 Generacion de la OS 2 6/11/2025 7/11/2025 Abastecimiento                                     
17 Plazo de ejecución 5 10/11/2025 14/11/2025 Proveedor                                     

18 Revisión de Bien/conformidad 10 17/11/2025 28/11/2025 Area Usuaria 
DM 

                                    

19 Devengado y Pago 10 1/12/2025 12/12/2025 
Contabilidad-

Tesor                           31,525.00       
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  PASAJES Y VIATICOS 24,320.00                                           

1 
Remite requerimiento de pasajes y  la planilla de viaticos 

(Auorizacion, programacion e informe) 
3 19/10/2025 21/10/2025 DM                                      

2 
Revisa y remite a tramite( de corresponder a Gerencia 

General) 
2 22/10/2025 23/10/2025 OA                                     

3 Autorizacion  2 24/10/2025 27/10/2025 GG                                     

4 Compra de PASAJES 3 28/10/2025 30/10/2025 Aabastecimiento                                     

5 Gestion de Viaticos 3 31/10/2025 4/11/2025 Contabilidad                                     

12  

SERVICIO DE DETERMINACION DE LAS TARIFAS DE 

LOS NUEVOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PI 

2619252 

5,000.00 23/08/2025                           5,000.00             

1 Requerimiento del servicio 1 25/08/2025 25/08/2025 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 26/08/2025 1/09/2025 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 2/09/2025 2/09/2025 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 3/09/2025 3/09/2025 Abastecimiento                                     

5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 4/09/2025 4/09/2025 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 5/09/2025 5/09/2025 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 8/09/2025 8/09/2025 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 30 9/09/2025 9/10/2025 Proveedor                                     

9 Verificacion de area usuaria 5 10/10/2025 16/10/2025 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 5 17/10/2025 23/10/2025 
Area Usuaria - DM-

Abast  

                                    

  COSTO INDIRECTO/PI VIABLE                               5,000.00             

 CIERRE Y LIQUIDACIÓN 10,000.00     UEI                             10,000.00       

1 Requerimiento del servicio 1 24/10/2025 24/10/2025 Area Usuaria -DM                                     

2 Indagación de mercado de EETT 5 27/10/2025 31/10/2025 Abastecimiento                                     

3 Validación cotización 1 3/11/2025 3/11/2025 Area Usuaria DM                                     

4 Elaboracion de cuadro comparativo 1 4/11/2025 4/11/2025 Abastecimiento                                     

5 Solicitud de  Certificación Presupuestal 1 5/11/2025 5/11/2025 Abastecimiento                                     

6 Certificacion presupuestal 1 6/11/2025 6/11/2025 OPP                                     

7 Elaboracion de orden y Notificacion 1 7/11/2025 7/11/2025 Abastecimiento                                     

8 Plazo de entrega (Entrega del Bien) 45 10/11/2025 25/12/2025 Proveedor                                     

9 Verificacion de area usuaria 5 26/12/2025 1/01/2026 Abastecimiento                                     

10 Conformidad / Pago 5 2/01/2026 8/01/2026 
Area Usuaria - DM-

Abast                              
10,000.00 

      

11 Cieerre de la Inversion 15 9/01/2026 29/01/2026 UEI                                     
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PI 2619252 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 
                    

LP 

2024 2025 2026 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Detalle Duración 

M
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 0
1 

M
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 0
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M
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2 
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3 

M
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4 

M
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 1
5 

M
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 1
6 

M
ES

 1
7 

M
ES

 1
8 

FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 15,150.00       1.00                             

FUENTE DE ALIMENTACION ALTERNA AC 38,000.00     1.00                               

FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC 20,000.00     1.00                               

RESISTENCIAS PATRON 48,840.00             2.00                       

NIVELES OPTICOS 11,110.00   1.00                                 

NIVELES LASER 5,608.44     1.00                               

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE DISTANCIA 4,402.44   1.00                                 

PATRON DE LUMINANCIA 148,500.00                   1.00                 

LUMINANCÍMETRO PATRÓN 210,000.00               1.00                     

SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE 

FOTOMETROS 
222,650.00                     1.00               

CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR. 

CALIBRACIÓN DE LUMINANCIMETROS 
31,525.00                           1.00         

SERVICIO DE DETERMINACION DE LAS 

TARIFAS DE LOS NUEVOS SERVICIOS 

GENERADOS POR EL PI 2619252 

5,000.00                       1.00             

CIERRE Y LIQUIDACIÓN 10,000.00 
                            1.00       
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6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PI 2619252 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, 

DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 
                    

LP 

2024 2025 2026 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

AB

R 

Detalle Duración 
M

ES
 0

1 

M
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 0
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 0
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M
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 1
6 

M
ES

 1
7 

M
ES

 1
8 

FILTROS DE DENSIDAD 

NEUTRA 
15,150.00       15,150.00                             

FUENTE DE ALIMENTACION 

ALTERNA AC 
38,000.00     38,000.00                               

FUENTE DE CORRIENTE 

CONTINUA DC 
20,000.00     20,000.00                               

RESISTENCIAS PATRON 48,840.00             48,840.00                       

NIVELES OPTICOS 11,110.00   11,110.00                                 

NIVELES LASER 5,608.44     5,608.44                               

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE 

DISTANCIA 
4,402.44   4,402.44                                 

PATRON DE LUMINANCIA 148,500.00                   148,500.00                 

LUMINANCÍMETRO PATRÓN 210,000.00               210,000.00                     

SISTEMA PATRÓN PARA LA 

CALIBRACIÓN DE 

FOTOMETROS 

222,650.00                     222,650.00               

CAPACITACIÓN EN EL 

EXTERIOR. CALIBRACIÓN DE 

LUMINANCIMETROS 

31,525.00                           31,525.00         

SERVICIO DE 

DETERMINACION DE LAS 

TARIFAS DE LOS NUEVOS 

SERVICIOS GENERADOS POR 

EL PI 2619252 

5,000.00                       5,000.00             

CIERRE Y LIQUIDACIÓN 10,000.00                             10,000.00       

 
15,512.44 745,273.44 10,000.00 

770,785.88 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA ANUAL DEL PI 2619252 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

CALIDAD, DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

 

Programación de ejecución técnica del PI 2024 2025 2026 TOTAL 

Componente 01. ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 

DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETROS         

1 FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA   15,150.00   15,150.00 

1 FUENTE DE ALIMENTACION ALTERNA AC   38,000.00   38,000.00 

1 FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA DC   20,000.00   20,000.00 

2 RESISTENCIAS PATRON   48,840.00   48,840.00 

1 NIVELES OPTICOS 11,110.00     11,110.00 

1 NIVELES LASER  5,608.44   5,608.44 

1 MEDIDOR ELECTRÓNICO DE DISTANCIA 4,402.44     4,402.44 

1 PATRON DE LUMINANCIA  148,500.00   148,500.00 

1 LUMINANCÍMETRO PATRÓN   210,000.00   210,000.00 

  SISTEMA PATRÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE FOTOMETROS   222,650.00   222,650.00 

Componente 02. SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS METODOS 

ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS         

1 Capacitación a personal técnico   31,525.00  31,525.00 

1 Servicio de determinacion de tarifas de servicios generados por el PI   5,000.00     

COSTO INDIRECTO         

1 Liquidación de la Inversión     10,000.00   
Total por años 15,512.44 745,273.44 10,000.00 770,785.88 
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7. CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN 
 

8.1 Respecto a la vigencia del documento equivalente: 01 año a partir de su aprobación, de acuerdo con la Directiva2 

 

Artículo 34. Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes 

34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años 

contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse 

iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento 

equivalente a fin de continuar con su ejecución 

  

8.2 Respecto al seguimiento del PI considerar la Directiva3: 

 

 Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución  

45.2 (…) el OR del Sector, GR y GL conforma un comité de seguimiento de inversiones encargado de 

efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité está conformado 

por las UEI y otros órganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden la información sobre el 

avance de la ejecución de las referidas inversiones con una periodicidad mensual(…)  

45.3 La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser 

registrada mensualmente por la UEI en el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, 

dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente. 

 

8.2 Para las Modificaciones en ejecución tener en consideración la directiva4: 

 

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones 

 

33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI 

antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos 

de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y 

siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de 

inversión. 

 

 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las 

mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, 

parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes, 

del mismo modo el art. 29.6  indica que Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la 

información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna 

conforme a lo dispuesto en la Directiva5. 
 

 

 
2 Directiva N.º 001-2019-EF/63.01 aprobada con Resolución Directoral N.º 001-2019-EF/63.01 
3 ídem 
4 ídem 
5 ídem 
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8. MATRIZ DE COMPATIBILIZACIÓN 
 

Tomando en consideración los aspectos específicos en la fase ejecución se ha identificado las siguientes modificaciones respecto al Formato 7A: registro y viabilidad del PI 2619252 

 
Fase de Formulación Fase Ejecución 

Variación Técnica 

Variación Presupuestal 

Bienes UM N Costo Unitario Costo Total Bienes N Costo Unitario Costo Total Monto 
Sustento de Variación 

Presupuestal 

Costo Directo   

Componente N° 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETROS 

0 
BANCADA DE 

LUXOMETROS 
Equipos 1 S/ 9,838.84 S/ 9,838.84           

 Informe Tecnico N° D00017-2024-

INACAL/DM-EFMCI donde sustenta la 

no continuidad de la compra de la 

Bancada para Luxómetros, el cual 

sustenta la preexistencia de un equipo 

que cumple con las funciones, lo cual no 

afectara el cumplimiento del objetivo de 

la inversión.  

-S/ 9,838.84 

  

 Por la no continuidad 

de la compra del activo. 

  

  

1 
FILTROS DE DENSIDAD 

NEUTRA 
Equipos 1 S/ 11,979.00 

S/ 

11,979.00 
1 

FILTROS DE DENSIDAD 

NEUTRA 
1 S/ 15,150.00 S/ 15,150.00 

Elaboración de especificaciones técnicas 

de bienes según tecnología vigente en el 

mercado, así mismo se ha realizado 

detalle las características requeridas para 

los equipos, no existiendo variaciones 

con respecto a la preinversión. 

S/ 3,171.00 

 Como resultado de 

actualización de valores 

mercado 

  

  

  

  

  

  

2 FUENTES DE TENSION Equipos 2 S/ 37,400.00 
S/ 

74,800.00 

2 

FUENTES DE 

ALIMENTACION 

ALTERNA AC 

1 S/ 38,000.00 S/ 38,000.00 

Se ha identificado las principales 

características de cada equipo, y se 

realizo el desglose de los equipos que se 

encuentran en el item, no existiendo 

variaciones con respecto a la 

preinversión. 

S/ 20,600.00 

  

3 
FUENTE DE CORRIENTE 

CONTINUA DC 
1 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 

3 RESISTENCIAS PATRON  Equipos 2 S/ 21,483.00 
S/ 

42,966.00 
4 RESISTENCIAS PATRON  2 S/ 24,420.00 S/ 48,840.00 

Elaboración de especificaciones técnicas 

de bienes según tecnología vigente en el 

mercado, así mismo se ha realizado 

detalle las características requeridas para 

los equipos, no existiendo variaciones 

con respecto a la preinversión. 

S/ 5,874.00 

4 NIVELES OPTICOS Equipos 1 S/ 25,747.13 
S/ 

25,747.13 
5 NIVELES OPTICOS 1 S/ 11,110.00 S/ 11,110.00 -S/ 14,637.13 

5 NIVELES LASER Equipos 1 S/ 2,361.63 S/ 2,361.63 6 NIVELES LASER 1 S/ 5,608.44 S/ 5,608.44 S/ 3,246.81 

6 

MEDIDOR 

ELECTRONICO DE 

DISTANCIA 

Equipos 1 S/ 3,249.47 S/ 3,249.47 7 

MEDIDOR 

ELECTRONICO DE 

DISTANCIA 

1 S/ 4,402.44 S/ 4,402.44 S/ 1,152.97 

7 
PATRON DE 

LUMINANCIA 
Equipos 1 S/ 64,845.00 

S/ 

64,845.00 
8 

PATRON DE 

LUMINANCIA 
1 S/ 148,500.00 S/ 148,500.00 S/ 83,655.00 
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8 
LUMINANCIMETRO 

PATRON  
Equipos 1 S/ 218,154.20 

S/ 

218,154.20 
9 

LUMINANCIMETRO 

PATRON  
1 S/ 210,000.00 S/ 210,000.00 -S/ 8,154.20 

9 

SISTEMA DE PATRON 

PARA LA CALIBRACION 

DE FOTOMETROS 

Equipos 1 S/ 244,816.00 
S/ 

244,816.00 
10 

SISTEMA DE PATRON 

PARA LA CALIBRACION 

DE FOTOMETROS 

1 S/ 222,650.00 S/ 222,650.00 -S/ 22,166.00 

Componente N° 02: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS  

10 

SERVICIO DE 

CAPACITACIONEN LA 

CALIBRACION DE 

DETECTORES Y 

FUENTES DE 

ILUMINANCIA PARA LA 

DM INACAL 

Servicio  1 S/ 56,160.00 
S/ 

56,160.00 
11   1 S/ 31,525.00 S/ 31,525.00 

Elaboración de términos de referencia 

según sustento de capacitación en el 

extranjero INFORME 62-2024-INACAL-

DM-MCI de fecha 2024.06.20, no 

existiendo variaciones con respecto a la 

preinversión. 

-S/ 24,635.00 

 Como 

resultado de 

actualización 

de valores de 

Monitor mercado 

11 

SERVICIO DE 

DETERMINACION DE 

TARIFAS DE LOS 

SERVICIOS 

GEENRADOS POR EL PI 

- ACTUALIZACION 

TUSNE  

Servicio  - S/ 0.00 S/ 0.00 12   1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

Se ha identificado que los servicios 

generados por el proyecto de Inversión 

requieren la determinación de tarifas e 

incorporación al TUSNE de la entidad, 

por lo que se ha incorporado la acción 

con la finalidad de coadyuvar al 

cumplimiento de los fines y objetivos 

institucionales en la prestación del 

servicio. Este se vincula al logro del 

objetivo central del proyecto de 

inversión.   

-S/ 5,000.00 
 Por incorporación del 

servicio de 

determinación de tarifas.  

Costo Indirecto   

  Documento Equivalente 
Documen

to 
1   8,800.00     0 S/ 0.00 S/ 0.00 

 El documento equivalente se ha 

realizado inhouse por la UEI y DM, lo que 

no afecta al cumplimiento de los 

objetivos. 

-8,800.00  

 El documento 

equivalente se ha 

realizado inhouse por la 

UEI y DM, por lo que ya 

no es necesaria la 

programación del monto. 

  
Liquidación/Cierre de la 

Inversión 

Documen

to  
1   0     1 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 

 Se prevé el servicio para el cierre de la 

inversión. 
10,000.00 

 Se prevé gasto para el 

cierre de la inversión  

TOTAL       763,717.27         770,785.88   7,068.61   

Fuente: UEI – Trabajo de gabinete 
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9. ANEXOS 
 

9.1 COSTEO DEL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO DE 

INVERSION 2619252 

9.2 Antecedentes: Documentos emitidos y recibidos a efectos de la elaboración del 

Documento Equivalente 
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ANEXO 9.1: COSTEO DEL PRESUPUESTO DEL 

DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO DE 

INVERSION 2619252: 

9.1.1 Metodología: 

 

 

a) Mediante Memorando N° 426-2024-INACAL/DM, la Dirección de Metrología envía y las Especificaciones 

Técnicas (Anexo 2) de los bienes correspondientes al PI CUI 2619252. 

b) Mediante informe N°0011-2024-INACAL/UEI, la Unidad Ejecutoria de Inversión solicita actualizar las 

especificaciones técnicas a la dirección de Metrología. Mediante Memorando N° 467-2024-INACAL/DM de 

fecha 24.06.21, la Dirección de Metrología informa que se ha procedido a firmar las especificaciones técnicas 

de la Componente 1 y elaborar los términos de referencia de la Componente 2 (incluye informe técnico de 

sustento de capacitación en el extranjero).  INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI de fecha 2024.06.20. 

c) Mediante Memorando N° 008-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.06.21, la UEI, solicita a la EFA se realice la 

solicitud de cotizaciones de los bienes y servicios requeridos en el PI CUI 2619252 a efectos de determinar 

el presupuesto del documento equivalente. 
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d) Mediante MEMORANDO 000201-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.08.16, se remitió la solicitud de 

información de avance respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del 

Documento Equivalente del PI 2619252, el cual tiene plazo de respuesta al 2024.08.20. 

e) Mediante NOTA 001066-2024-INACAL/OA-ABAST de fecha 2024.08.21, el EFA remitió información de avance 

respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del Documento Equivalente 

del PI 2619252. 

BIENES Y SERVICIOS DEL PI 

2619252 
Categoria 

Especialista 

asignado 

Fecha de remision a 

Abast 

Numero de 

Invitaciones 

Cotizaciones 

obtenidas  

Culminado 

SI/NO  

 

COMENTARIOS 

BANCADA DE LUXOMETROS BIEN  RUTH SALDOVAL 21/06/2024 4 0 NO sin cotizacion  

FILTROS DE DENSIDAD 

NEUTRA 
BIEN  RUTH SALDOVAL 21/06/2024 4 0 NO sin cotizacion  

FUENTES DE TENSION 

REGULABLES 
BIEN  RUTH SALDOVAL 21/06/2024 4 0 NO sin cotizacion 

RESISTENCIAS PATRON  BIEN  JORGE CORDOVA 21/06/2024   1 SI VALIDADO  

NIVELES OPTICOS BIEN  JORGE CORDOVA 21/06/2024 3 0 NO sin cotizacion  

NIVELES LASER BIEN  JORGE CORDOVA 21/06/2024  1 NO NO VALIDADO, 

MEDIDOR ELECTRONICO DE 

DISTANCIA 
BIEN  FELIX FLORES 21/06/2024   1 SI VALIDADO:  

PATRON DE LUMINANCIA BIEN  FELIX FLORES 21/06/2024  1 NO NO VALIDADO:  

LUMINANCIMETRO PATRON  BIEN  FELIX FLORES 21/06/2024   1 SI VALIDADO,  

SISTEMA DE PATRON PARA 

LA CALIBRACION DE 

FOTOMETROS 

BIEN  JORGE CORDOVA 21/06/2024  0 NO sin cotizacion  

SERVICIO DE 

CAPACITACIONEN LA 

CALIBRACION DE 

DETECTORES Y FUENTES DE 

ILUMINANCIA PARA LA DM 

INACAL 

SERVICIO  JORGE CORDOVA 21/06/2024 1 1 SI 
CENAM REMITIO 

COTIZACIÓN 

 

Así mismo indico “(…)Del cuadro anterior y de las cotizaciones no obtenidas y no validadas por el área 

usuaria, es necesario que revisen y evalúen la EETT conforme a su necesidad, toda vez que no se ha 

conseguido proveedor en el mercado nacional” 

 

f) Mediante correo electrónico se citó a una reunión a la DM, para el lunes 2024.08.23 para tratar el avance de 

la elaboración del documento equivalente, y el avance de las cotizaciones que se informó con  NOTA 001066-

2024-INACAL/OA-ABAST, y por lo descrito en la nota, la UEI y el Área  usuaria, es decir la Dirección de 

Metrología, solicitaron la cotización a los proveedores a fin de agotar las vías para obtener cotizaciones en el 

mercado nacional. 

g) En la semana del 16 al 20 de septiembre se han recibido 03 cotizaciones: de NIVELES OPTICOS, FILTROS 

DE DENSIDAD NEUTRA Y SISTEMA PATRON las cuales han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

Por lo que se han 11 cotizaciones validadas de las 11, 04 equipos faltantes se encuentran a la espera de 

respuesta, sin embargo, las empresas KEYDER y CESPI han indicado que remitirán cotización ya que se 

encuentran coordinando con su proveedor.  

h) Se realizo reunión de Coordinación con Abastecimiento el día Lunes 2024.09.30 y el martes 2024.10.01 con 

la Dirección de Metrología para acordar puntos respecto a la elaboración del documento equivalente. 

i) En las reuniones de coordinación (UEI-DM) de fecha 2024.09.30 se ha replanteado la elaboración de los 

TDR, siendo que se han separado las Fuentes de tensión regulable y se han ajustado los TDR para las 

Resistencias Patrón, estos han sido remitidos mediante correo electrónico por la DM en fecha 2024.10.17 en 

conjunto con cotizaciones que validan su costeo. 

j) Mediante MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.10.23 la UEI remitió a la Dirección de 

Metrología la solicitud de requerimiento de información respecto a: 

a.  Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, Ítem 01 del 

Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de los servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la 
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Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el Proyecto 

de Inversión. 

k) Mediante MEMORANDO D00021-2024-INACAL-DM de fecha 2024.10.25 la DM remitió la información 

solicitada respecto a MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI. 

a. Sustento de la no Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, 

Ítem 01 del Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de 04 servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la 

Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el Proyecto 

de Inversión. 

i. - Calibración de luxómetros con una lampara (linealidad y factor de calibración 

ii. - Calibración de luxómetros - factor de calibración adicional.  

iii. - Calibración de luminancimetros con una fuente de luz (linealidad y factor de 

calibración)  

iv. - Calibración de luminancimetros - factor de calibración adicional. 
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9.2  CUADROS COMPARATIVO DE PRECIOS POR BIEN/SERVICIO 

COMPONENTE EQUIPAMIENTO: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE LUXOMETROS Y LUMINANCIMETROS 

 

BANCADA PARA LUXOMETROS 

De acuerdo al Informe Tecnico N° D00017-2024-INACAL/DM-EFMCI emitido por el Responsable del Equipo 

Funcional de Metrología Científica e Industrial en fecha 2024.10.24, el cual fue remitido por la Dirección de 

Metrología mediante MEMORANDO N° D0002021-2024-INACAL/DM a la Unidad Ejecutora, donde sustenta 

la no continuidad de la compra de la Bancada para Luxómetros del Proyecto de Inversión con CUI 2619252 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS 

LABORATORIO DE FOTOMETRÍA Y RADIOMETRIA OPTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, 

DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA e indica literalmente: 

 

A través del Proyecto de Inversión con CUI 2619252 denominado “Mejoramiento de los Servicios 

Operativos o Misionales Institucionales en los Laboratorios de Fotometría y Radiometría Óptica del 

Instituto Nacional de Calidad, Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de 

Lima”, cuya objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de atención del Laboratorio de Fotometría 

y Radiometría para la prestación servicios de calibración de luminancímetros y luxómetros 

modernos, se identificó la necesidad de realizar adquisiciones de equipos patrones y accesorios 

complementarios, así como la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del personal 

especializado. Entre los bienes identificados a adquirir se encuentra una Bancada para Luxómetros, 

que es una estructura que se emplea en la calibración de luxómetros. 

  

Durante el segundo trimestre del 2023, mediante correo electrónico, el INACAL recibió una 

invitación para participar en una comparación del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) en la 

magnitud de intensidad luminosa, junto con otros países de la región americana y otras regiones. 

Actualmente la comparación ya fue aprobada, con código SIM.PR-K3.2023, por la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y se cuenta con la participación de México, Taiwán (China 

Taipéi), Corea del Sur, Bolivia, Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Canadá, Uzbekistán y 

Perú. 3.4 Cabe resaltar que, para poder participar en dicha comparación era necesario contar con 

una bancada que permitiera instalar las lámparas patrones de intensidad luminosa y el luxómetro 

patrón. Por ello la Dirección de Metrología solicitó el servicio de fabricación de una estructura 

metálica para ser empleada en la medición de intensidad luminosa en lámparas. El servicio fue 

realizado durante el tercer trimestre del 2023. La estructura se instaló en el Laboratorio de Fotometría 

y Radiometría Óptica. 3.5 Durante el primer trimestre de 2024 el Laboratorio de Fotometría y 

Radiometría Óptica concluyó las pruebas preliminares para la comparación con resultados 

satisfactorios. 3.6 Teniendo en cuenta que la medición de intensidad luminosa emplea un método 

similar a la calibración de luxómetros, durante el segundo trimestre de 2024 el Laboratorio de 

Fotometría y Radiometría Óptica realizó pruebas adicionales para evaluar si la estructura metálica 

también podría ser utilizada para la calibración de luxómetros. Se muestra esquema de medición. 
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A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la estructura metálica puede ser empleada 

tanto en la calibración de intensidad luminosa en lámparas como en la calibración de luxómetros, 

por lo tanto, esta estructura metálica realizaría la misma labor que la Bancada de Luxómetros 

solicitada en el Proyecto de Inversión con CUI 2619252. 3.8 Por lo tanto, el Laboratorio de 

Fotometría y Radiometría Óptica cuenta con una estructura metálica que puede ser utilizada para la 

calibración de luxómetros; por lo que se recomienda la no continuidad de la compra de la Bancada 

para Luxómetros especificado en el Proyecto de Inversión con CUI 2619252, toda vez que su función 

la cumplirá la actual estructura metálica fabricada 
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1. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

          

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA /ELEMENTOS OPTICOS PARA LA CALIBRACION DE DIVERSOS TIPOS DE FOTOMETROS/CALIBRACION DE LUMINANCIMETROS Y LUXOMETROS  

                                              

  

Item Nº Descripción Pedido 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC 
QUIMICA 

SERVICE SRL  
RELES S.R.L. CESPI PERU S.A.C  Valor Estimado (V.E.) 

                                    

    RUC: 20508784652 RUC:   RUC: 20101420753 RUC: 20523412486 

Metodologia utilizada para la 

determinación del VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  

Valor Unitario 

del Item (S/.) 

  

  
Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
    

                                              

  

1 
BANCADA DE 

LUXOMETROS 
  UNIDAD 1   S/. 15,150.00 S/. 15,150.00             

Precio Promedio de 

las cotizaciones 

validas 

      S/. 15,150.00   S/. 15,150.00 

                                              

      NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                              

  Características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                            

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   60 dc       ITEM 1    S/. 15,150.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO                 

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de 

los TDR/EETT. 
  SI                 

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI       Total V.E   S/. 15,150.00   60 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI                       

  f.- Fecha de cotización   19/09/2024                       

  g.- Numero de Invitaciones   4 3 3 3                 

  h.- Invitado por:   UEI EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

  
El Valor Estimado asciende a S/ 15,150.00 ( Doscientos cuarenta y siete mil con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas 

válidas. 
  

  

  Observaciones:                                          

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia.   

  

  Fecha:  31/10/2024                                         
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2. FUENTE DE ALIMENTACION AC ALTERNA / FTR AC 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                              

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 FUENTE DE ALIMENTACION AC ALTERNA / FTR AC 

                                              

  

Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC QUIMICA SERVICE SRL  CESPI PERU S.A.C  RELES S.R.L. Valor Estimado (V.E.) 

                                    

    RUC: 20508784652 RUC: 20100421195 RUC: 20523412486 RUC: 20101420753 
Metodologia 

utilizada para la 

determinación del 

VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  

Valor Unitario 

del Item (S/.) 

  

  
Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
    

                                              

  

1 

FUENTE DE 

ALIMENTACION AC 

ALTERNA / FTR AC 

  UNIDAD 1   S/. 38,000.00 S/. 38,000.00             

Precio 

Promedio 

de las 

cotizaciones 

validas 

      S/. 38,000.00   S/. 38,000.00 

      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                              

  Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                            

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   30 dc       ITEM 1    S/. 38,000.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO                 

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de 

los TDR/EETT. 
  SI                 

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI       Total V.E   S/. 38,000.00   30 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI                       

  f.- Fecha de cotización   19/09/2024                       

  g.- Numero de Invitaciones   4 1 3 3                 

  h.- Invitado por:   UEI EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

  El Valor Estimado asciende a S/ 38,000.00 ( Treintayocho mil con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 

                                              

  Observaciones:                                          

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 
  

  

  Fecha:  31/10/2024                                         
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3. FUENTE DE ALIMENTACION AC ALTERNA / FTR AC 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                              

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 FUENTE DE ENERGIA DC CONTINUA / FTR DC 

                                              

  

Item 
Nº 

Descripción Pedido 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC 
QUIMICA SERVICE 

SRL  
CESPI PERU S.A.C  RELES S.R.L. Valor Estimado (V.E.) 

                                    

    RUC: 20508784652 RUC: 20100421195 RUC: 20523412486 RUC: 20101420753 Metodologia 
utilizada para 

la 
determinación 

del VR. 

  

Valor 
Unitario (S/.) 

  
Valor 

Unitario del 
Item (S/.) 

  

  
Precio 

Unitario (S/.) 
Precio Total 

(S/.) 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio Total 
(S/.) 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio Total 
(S/.) 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio Total 
(S/.) 

    

                                              

  

1 
FUENTE DE ENERGIA DC 

CONTINUA / FTR DC 
  UNIDAD 1   S/. 20,000.00 S/. 20,000.00             

Precio 
Promedio de 
las 
cotizaciones 
validas  

  S/. 20,000.00   S/. 20,000.00 

 
      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                              

  
Características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación 

Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos 
de Ley 

                                            

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   30 dc       ITEM 1    S/. 20,000.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO                 

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de los 
TDR/EETT. 

  SI                 

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI       Total V.E   S/. 20,000.00   30 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI                       

  f.- Fecha de cotización   19/09/2024                       

  g.- Numero de Invitaciones   4 1 3 3                 

  h.- Invitado por:   UEI EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

El Valor Estimado asciende a S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 

                                              
  Observaciones:                                          

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 
*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 

  Fecha:  31/10/2024                                         
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4. RESISTENCIA PATRON 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                          

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 RESISTENCIAS PATRÓN 

                                          

  

Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  CESPI PERU S.A.C  KEYDER COMPANY SAC 
ACRE SURVEYING 

SOLUTIONS PERU S.A.C 
Valor Estimado (V.E.) 

                                

    RUC: 20523412486 RUC: 20508784652 RUC: 20557845667 
Metodología utilizada 

para la determinación 

del VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  

Valor Unitario 

del Item (S/.) 

  

  

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
    

                                          

  
1 RESISTENCIAS PATRON   UNIDAD 2   S/. 7,790.00 S/. 15,580.00 S/. 41,050.00 S/. 82,100.00     

Precio Promedio de las 

cotizaciones validas  
  S/. 24,420.00   S/. 48,840.00 

                                          

      COTIZÓ COTIZO NO COTIZÓ               68 

                                          

  Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                        

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   60 dc 75 DC   ITEM 1    S/. 48,840.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO CREDITO             

  c.-  La DM participó en la validación del cumplimiento de los TDR/EETT.   SI SI             

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI SI   Total V.E   S/. 48,840.00   68 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI NO                   

  f.- Fecha de cotización   10/10/2024 7/10/2024                   

  g.- Numero de Invitaciones   4 3 3                 

  h.- Invitado por:   UEI UEI  EFA                 

  Conclusión:                           

  
El Valor Estimado asciende a S/ 48,840 (Cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de 

las ofertas válidas. 
  

  

                                          

  Observaciones:                                      

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 
  

  

  Fecha:  31/10/2024                                     
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5. NIVEL OPTICO 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                              

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 NIVEL OPTICO/  

                                              

  

Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  
ACRE SURVEYING 

SOLUTIONS PERU S.A.C 

KEYDER COMPANY 

SAC 
CESPI PERU S.A.C  

ACRE SURVEYING 

SOLUTIONS PERU S.A.C 
Valor Estimado (V.E.) 

                                    

    RUC: 20557845667 RUC: 20508784652 RUC: 20523412486 RUC: 20557845667 Metodologia 

utilizada para 

la 

determinación 

del VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  

Valor Unitario 

del Item (S/.) 

  

  
Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
    

                                              

  
1 NIVEL OPTICO    UNIDAD 1   S/. 19,000.00 S/. 19,000.00         S/. 3,220.00 S/. 3,220.00 

Precio 

Promedio  
  S/. 11,110.00   S/. 11,110.00 

      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ COTIZÓ un segundo equipo                 

                                              

  Características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos  

                                            

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   10 dc     10 dc ITEM 1    S/. 11,110.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO     CREDITO           

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de 

los TDR/EETT. 
  SI     SI           

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI     SI Total V.E   S/. 11,110.00   10 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI     NO                 

  f.- Fecha de cotización   19/10/2024     19/10/2024                 

  g.- Numero de Invitaciones   3 3 3 3                 

  h.- Invitado por:   UEI EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

  
El Valor Estimado asciende a S/ 11,110.00 (Once mil ciento diez con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 

  

  Observaciones:                                          

  
*La cotizacion realizada por el proveedor es en dolares, por lo que se utilizo el tipo de cambio de S/ 3.80 

*El proveedor cotizo dos equipo, ambos equipos fueron validados por el Area Tecnica 

*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                                         
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6. NIVEL LASER 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                          

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 NIVEL LASER/ 

                                          

  

Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC CESPI PERU S.A.C  
ACRE SURVEYING 

SOLUTIONS PERU S.A.C 
Valor Estimado (V.E.) 

                                

    RUC: 20508784652 RUC: 20523412486 RUC: 20557845667 

Metodologia utilizada para 

la determinación del VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  
Valor 

Unitario del 

Item (S/.) 
  

  

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
    

                                          

  
1 NIVEL OPTICO    UNIDAD 1       S/. 7,540.00 S/. 7,540.00 S/. 3,676.88 S/. 3,676.88 

Precio Promedio de las 

cotizaciones validas 
  S/. 5,608.44   S/. 5,608.44 

                                    

      NO COTIZÓ  COTIZÓ COTIZÓ                 

                                    

  Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                    

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)     30 dc 30 dc ITEM 1    S/. 5,608.44     

  b.- Formas de pago     CREDITO CREDITO           

  c.-  La DM participó en la validación del cumplimiento de los TDR/EETT.     SI SI           

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.     SI SI Total V.E   S/. 5,608.44   30 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE     SI SI                 

  f.- Fecha de cotización     26/09/2024 23/09/2024                 

  g.- Numero de Invitaciones   2 2 2                 

  h.- Invitado por:   EFA UEI UEI                 

  Conclusión:                           

  
El Valor Estimado asciende a S/ 5,608.44 (Cinco mil seiscientos ocho con 44/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas 

válidas. 
  

  

                                          

  Observaciones:                                      

  *La empresa cotizo el valor del equipo en dolares por lo que se uso el tipo de cambio de  S/ 3.8 

 *El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

*Teniendo en consideración la complejidad del Proyecto de Inversión, se ha optado desarrollar la metodología, del mayor costo para evitar desfinanciamiento en la etapa de ejecución. 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                                     
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     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

7. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA/ 

                                                   

  

Item Nº 
Descripción 

Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  RELES S.R.L. CESPI PERU S.A.C  
ACRE SURVEYING 

SOLUTIONS PERU S.A.C 
GEOTOP S.A.C. ISETEK S.A 

KOSSODO 

METROLOGIA 

S.A.C. 

Valor Estimado (V.E.) 

                                          

  
  RUC: 20101420753 RUC: 20523412486 RUC: 20557845667 

RUC: 

20489461600 

RUC: 

20100862132 

RUC: 

20601958121 
Metodologia 

utilizada para la 

determinación 

del VR. 

Valor 

Unitario (S/.) 

  
Valor 

Unitario del 

Item (S/.) 

  

  

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
        

                                                    

  
1 

MEDIDOR ELECTRONICO DE 

DISTANCIA  
UNIDAD 1       S/. 6,490.00 S/. 6,490.00 S/. 2,314.87 S/. 2,314.87             Precio Promedio  S/. 4,402.44   S/. 4,402.44 

                                        

      NO COTIZÓ COTIZÓ  COTIZÓ NO COTIZÓ NO  COTIZÓ NO COTIZÓ               

                                        

  
Características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación 

Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos 

de Ley 

                                        

  a.- Plazo de ejecución (d.c.)     30 dc 10 dc       ITEM 1  S/. 4,402.44 

  b.- Formas de pago     CREDITO CREDITO               

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de los 

TDR/EETT. 
    SI SI               

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.     SI SI       Total V.E S/. 4,402.44   10 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE     SI SI                     

  f.- Fecha de cotización     26/06/2024 19/09/2024                     

  g.- Numero de Invitaciones     2 2 2 2 2               

  h.- Invitado por:   EFA UEI UEI EFA EFA EFA               

  Conclusión:                                     

  
El Valor Estimado asciende a S/ 4,402.44 (Cuatro mil cuatrocientos dos con 44/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 

  

                                                    

  Observaciones:                                                

  *La empresa cotizo el valor del equipo en dólares por lo que se uso el tipo de cambio de  S/ 3.8 

 *El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

*Teniendo en consideración la complejidad del Proyecto de Inversión, se ha optado desarrollar la metodología, del mayor costo para evitar desfinanciamiento en la etapa de ejecución. 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                                               
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8. PATRON DE LUMINANCIA 

                                                          

  

Objeto de la 

Contratación 
ADQUISICION DE 01 PATRON DE LUMINANCIA 

                                                          

  

Item Nº Descripción 
Pedid

o 

Unidad 

de 

Medida 

Cantida

d 

  KEYDER COMPANY SAC CESPI PERU S.A.C  

EDEX 

REPRESENTACIONE

S SRL 

JS 

INDUSTRIAL 

SRL 

ZAMTSU 

CORPORACIO

N SRL  

KOSSODO 

METROLOGI

A S.A.C. 

RELES S.R.L. Valor Estimado (V.E.) 

                                                

  
  RUC: 20508784652 RUC: 

2052341248

6 
20256535051 

2011186459

5 
20108605392 

2060195812

1 

2010142075

3 

Metodologia 

utilizada para 

la 

determinación 

del VR. 

  

Valor Unitario 

(S/.) 

  

Valor Unitario 

del Item (S/.) 

  

  
Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Precio 

Unitario (S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
                        

                                                        

  

1 

PATRON DE 

LUMINANCIA 

  

UNIDA

D 
1   

S/. 

148,500.00 

S/. 

148,500.00 

S/. 

60,390.00 

S/. 

60,390.00 
                    

Precio 

Promedio 
  

S/. 

148,500.00 
  

S/. 

148,500.00 

                                            

      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO  COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                            

  

Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las 

cotizaciones 
  Evaluación 

Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de 

Ley 

                                            

  a.- Plazo de ejecución (d.c.)   130 dc 60           ITEM 1   S/. 148,500.00  

  b.- Formas de pago   CREDITO CREDITO                     

  
c.- 

 La DM participó en la validación del 

cumplimiento de los TDR/EETT. 
  SI SI                     

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI NO           Total V.E S/ 148,500.00  130 dc 

  e.- Se considero para la determinación del VE   SI NO                           

  f.- Fecha de cotización   24/09/2024 8/07/2024                           

  g.- Numero de Invitaciones   2 2 2 2 2 2 2                 

  h.- Invitado por:   UEI EFA EFA EFA EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                                           

  
El Valor Estimado asciende a S/ 148,500.00 (Ciento cuarenta y ocho mil quinientos con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 

  

  Observaciones:                                                      

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 
  

  

  Fecha  31/10/2024                                                     
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9. LUMINANCIMETRO 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                              

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 LUMINANCIMETRO PATRON 

                                              

  
Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC CESPI PERU S.A.C  RELES S.R.L. 
KOSSODO METROLOGIA 

S.A.C. 
Valor Estimado (V.E.) 

    RUC: 20508784652 RUC: 20523412486 RUC:   RUC: 20601958121 
Metodologia utilizada para la 

determinación del VR. 

  
Valor Unitario 

(S/.) 

  
Valor Unitario 

del Item (S/.) 
  

  
Precio Unitario 

(S/.) 
Precio Total (S/.)                 

                                            

  

1 
LUMINANCIMETRO 

PATRON 
  UNIDAD 1   S/. 210,000.00 S/. 210,000.00             

Precio Promedio de 

las cotizaciones 

validas 

      S/. 210,000.00   S/. 210,000.00 

                                      

      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                      

  Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                      

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   45 dc       ITEM 1    S/. 210,000.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO                 

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de los 

TDR/EETT. 
  SI                 

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI       Total V.E   S/. 210,000.00   45 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI                       

  f.- Fecha de cotización   10/07/2024                       

  g.- Numero de Invitaciones   2 2 2 2                 

  h.- Invitado por:   EFA EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

  

El Valor Estimado asciende a S/ 210,000.00 (Doscientos diez mil con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas.   

  

                                              

  Observaciones:                                          

   

 *El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrologia. 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                                         
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10. SISTEMA PATRON PARA LA CALIBRACIÓN 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)  

                                              

  Objeto de la Contratación ADQUISICION DE 01 SISTEMA PATRON PARA LA CALIBRACION DE FOTOMETROS 

                                              

  
Item 

Nº 
Descripción Pedido 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

  KEYDER COMPANY SAC CESPI PERU S.A.C  RELES S.R.L. 
KOSSODO 

METROLOGIA S.A.C. 
Valor Estimado (V.E.) 

                                    

    RUC: 20508784652 RUC: 20523412486 RUC: 20101420753 RUC: 20601958121 Metodologia utilizada 

para la determinación 

del VR. 

  
Valor Unitario 

(S/.) 

  
Valor Unitario 

del Item (S/.) 
  

  
Precio Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 
                

                                            

  
1 

PATRON DE 

LUMINANCIA 
  UNIDAD 1   S/. 222,650.00 S/. 222,650.00             Precio Promedio    S/. 222,650.00   S/. 222,650.00 

                                      

      COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ                 

                                      

  Caracteristicas consideradas en la evaluacion de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                                      

  a.- Plazo de ejecucion (d.c.)   130 dc       ITEM 1    S/. 222,650.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO                 

  
c.- 

 La DM participó en la validación del cumplimiento de los 

TDR/EETT. 
  SI                 

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI       Total V.E   S/. 222,650.00   130 dc 

  e.- Se considero para la determinacion del VE   SI                       

  f.- Fecha de cotización   19/09/2024                       

  g.- Numero de Invitaciones   2 2 2 2                 

  h.- Invitado por:   EFA EFA EFA EFA                 

  Conclusión:                               

  
El Valor Estimado asciende a S/ 222,650.00 (Doscientos veintidos mil seiscientos ciencuenta con 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las 

ofertas válidas. 
  

  

                                             

  Observaciones:                                          

  
*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*Los proveedores señalados cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) y RUC en estado habido; además, están relacionados al objeto de la contratación. Asimismo, han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                                         
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COMPONENTE INTANGIBLES  

SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS METODOS ACTUALIZADOS Y PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

11. CAPACITACION  

  Objeto de la Contratación CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACION EN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y FUENTES DE ILUMINANCIA Y LUMINANCIA 

                                

  

Item Nº 
Descripción 

Pedido 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  CENAM MEXICO Valor Estimado (V.E.) 

                      

    RUC: INTERNACIONAL 
Metodologia utilizada para la determinación del VR. Valor Unitario (S/.) 

  Valor Unitario del Item 

(S/.)     Precio Unitario (S/.) Precio Total (S/.)   

                              

  
1 

CAPACITACION EN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y 

FUENTES DE ILUMINANCIA Y LUMINANCIA 
UNIDAD 1   S/. 7,205.00 S/. 7,205.00 

Precio Promedio de las cotizaciones 

validas 
    S/. 7,205.00   S/. 7,205.00 

                              

  Características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                              

  a.- Plazo de ejecución (d.c.)   05 DC ITEM 1  S/. 7,205.00     

  b.- Formas de pago   PAGO ADELANTADO         

  c.-  La DM participó en la validación del cumplimiento de los TDR/EETT.   NO         

  d.- Cumplimiento de los TDR/EETT.   SI Total V.E S/. 7,205.00     

  e.- Se considero para la determinación del VE   SI               

  f.- Fecha de cotización   19/07/2024               

  g.- Numero de Invitaciones   1               

  h.- Invitado por:   EFA               

  Conclusión:                 

El Valor Estimado asciende a S/ 7,205.00 (Siete mil doscientos cinco 00/100 Soles), que corresponde a la cotizaciones validas por haber cumplido con los TDR y/o EETT solicitados por el área usuaria, y precio promedio de las ofertas válidas. 
 
  Observaciones:                            

  *La empresa cotizo el valor del equipo en dolares por lo que se uso el tipo de cambio de  S/ 3.8 

*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*El Provedor es internacional, por lo que existe un documento que sustenta la contratacion internacional. 

  

  
 

SERVICIO DE CAPACITACIONEN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y FUENTES DE ILUMINANCIA PARA LA DM INACAL 

Item Descripcion   UM Cantidad PU   PT 

1  CAPACITACION EN LA CALIBRACION DE DETECTORES Y FUENTES DE ILUMINANCIA Y LUMINANCIA  PERSONAL 2 S/ 3,602.50   S/. 7,205.00 

2 PASAJES*  PERSONAL 2 S/ 3,800.00   S/. 7,600.00 

3 VIATICOS *(02 PERSONAS)   DIAS 5 S/ 3,344.00   S/. 16,720.00 

TOTAL   31,525.00 

 

*Los pasajes se han considerado en referencia al Pais de donde Proviene la Cotizacion ( Mexico) 

** DIRECTIVA N° 002-2024-INACAL/PE Directiva para la atencion de viaticos de comisiones de servicios nacionales e internacionales del personal de INACAL Version 2 

aprobado por Resolucion Jefatural N° 047-2024-INACAL/OA de fecha 22 de Julio del 2024, el cual establece $ 440.00 para America del Norte, donde se ubica el Instituto que 

cotizo el servicio.       
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12. ACTUALIZACION-INCORPORACION DE LOS SERVICIOS AL TUSNE 

SERVICIOS 

                                

  Objeto de la Contratación CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION - INCORPORACION DE SERVICIOS TUSNE 

                                

  

Item Nº Descripción Pedido 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  PRECIOS HISTORICOS/ Valor Estimado (V.E.) 

                      

    RUC: ----- Metodología utilizada para la determinación 

del VR. 
Valor Unitario (S/.) 

  Valor Unitario del 

Item (S/.)     Precio Unitario (S/.) Precio Total (S/.)   

                              

  
1 

SERVICIO DE ACTUALIZACION - 

INCORPORACION DE SERVICIOS TUSNE  
  UNIDAD 1   S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

Precio Promedio de las cotizaciones 

validas 
    S/. 5,000.00   S/. 5,000.00 

                              

  

                              

  características consideradas en la evaluación de las cotizaciones   Evaluación Valor Referencial (S/.) Incluidos IGV, impuestos de Ley 

                              

  a.- Plazo de ejecución (d.c.)   30 ITEM 1  S/. 5,000.00     

  b.- Formas de pago   CREDITO         

  c.-  La DM participó en la validación del cumplimiento de los TDR/EETT.   NO         

  d.- Numero de Servicios a Incorporar    4 Total V.E S/. 5,000.00     

  e.- Se considero para la determinación del VE   SI               

  f.- Fecha de cotización   19/07/2024               

  Conclusión:                 

  El Valor Estimado asciende a S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Soles), que corresponde al prorrateo de valor histórico de la contratación del mismo servicio, SERVICIO DE COSTEO DE DETERMINACION DE LAS TARIFAS DE LSO 

NUEVOS SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DE DM -  ORDEN DE SERVICIO 2416-2024 por el monto de S/ 15,600.00 soles, por la inclusión de 78 servicios.   

                                

  Observaciones:                            

  *Los servicios que se incorporaran en el Servicio de actualización TUSNE de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Metrología son: 

  --- Calibración de luxómetros con una lampara (linealidad y factor de calibración) 

 --- Calibración de luxómetros - factor de calibración adicional. 

 --- Calibración de luminancimetros con una fuente de luz (linealidad y factor de calibración) 

 --- Calibración de luminancimetros - factor de calibración adicional. 

*El Valor estimado, incluye todos los costos y gastos. 

*El costo se ha calculado a través del precio histórico cotizado por servicio similar, el cual por servicio se implementó un costo de S/ 200.00, sin embargo se está considerando 

  

  

  Fecha:  31/10/2024                           
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9.1.3 INVITACIONES, COTIZACIONES Y VALIDACIONES PARA EL COSTEO  

En el siguiente acápite se presenta las invitaciones realizadas a empresas, las cotizaciones recibidas 

y la validación técnica de par te de la Dirección de Metrología, insumos util izados para el desarrollo 

del presupuesto del Documento Equivalente del Proyecto de Inversión 2619252.  

00. BANCADA PARA LUXOMETROS 

01. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

02. FUENTE DE ALIMENTACION AC ALTERNA  

03. FUENTE DE ENERGIA DC CONTINUA 

04. RESISTENCIA PATRON 

05. NIVEL OPTICO 

06. NIVEL LASER 

07. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

08. PATRON DE LUMINANCIA 

09. LUMINANCIMETRO 

10. SISTEMA PATRON PARA LA CALIBRACIÓN 

11. CAPACITACION  

12. ACTUALIZACION - INCORPORACION DE LOS SERVICIOS AL TUSNE 
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01. BANCADA PARA LUXOMETROS 

a. Invitaciones 
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Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

c. Validación 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 
 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

02. FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA 

a. Invitaciones a cotizar 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

c. Validación de c

otización recibida 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

03. FUENTE DE TENSION AC Y DC 

a. Invitaciones a cotizar 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

*Para tomar en cuenta los precios, se han tomado en consideración solo equipos, siendo no prescindibles los accesorios que la 

empresa cotiza. 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

c. Validación de cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 
 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

04. RESISTENCIA PATRON 

a. Invitaciones a cotizar 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

c. Validación de cotización recibida 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

05. NIVEL OPTICO 

a. Invitaciones a cotizar 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 
b. Cotización recibida 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 
Se ha considerado la cotización con código 352039 que es el NIVEL AUTOMATICO, y en el cuadro comparativo se ha 

considerado también el Nivel automático con código 833190, ambos equipos cumplen con las características técnicas 

requeridas por el área usuaria, el código 792290 no corresponde al equipo, corresponde a Medidor electrónico de 

Distancia. 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

c. Validación de cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

06. NIVEL LASER 

a. Invitaciones a cotizar 

 
 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

c. Validación de cotización recibida 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

07. MEDIDOR ELECTRONICO DE DISTANCIA 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

a. Invitaciones a cotizar

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

b. Cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

c. Validación de cotización recibida

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

d. PATRON DE LUMINANCIA 

e. Invitaciones a cotizar 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

f.  

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

 

http://www.inacal.gob.pe/


 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú 
Teléfono (511) 640 8820 
www.inacal.gob.pe 

 

 

 

     Unidad Ejecutora de 
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h. Validación de cotización recibida
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b. Validación de cotización recibida 
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09. SISTEMA PATRON PARA LA CALIBRACIÓN 

a. Invitaciones a cotizar
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c. Validación de cotización recibida
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10. CAPACITACION  

a. Solicitud de cotización
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b. Cotización recibida
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ORDEN DE SERVICIO 2486: 
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ANEXO 9.2 : ANTECEDENTES (DOCUMENTOS 
EMITIDOS Y RECIBIDOS DURANTE LA 
ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE) 
 

a) Mediante INFORME N° 007-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.05.27 la Unidad Ejecutora de Inversión 

solicita el inicio de desarrollo de documento equivalente del PI CUI 2619252 a la Gerencia General, 

solicitud que fue autorizada a través del MEMORANDO N° 167-2024-INACAL/PE de fecha 2024.05.28 por 

la Presidencia Ejecutiva;  

b) Mediante Memorando 06-2024-INACAL-UEI, solicita a la Dirección de metrología el Inicio de fase de 

Ejecución del PI CUI: 2619252- asignación de especialistas para la elaboración del Documento equivalente. 

c) Mediante Memorando N° 426-2024-INACAL/DM, la Dirección de Metrología envía la Memoria de 

Descriptiva (Anexo 1) y las Especificaciones Técnicas (Anexo 2) de los bienes correspondientes al PI CUI 

2619252, que servirán como insumo al del desarrollo del documento equivalente. 

d) Mediante informe N°0011-2024-INACAL/UEI, la Unidad Ejecutoria de Inversión solicita actualizar las 

especificaciones técnicas a la dirección de Metrología. Mediante Memorando N° 467-2024-INACAL/DM 

de fecha 24.06.21, la Dirección de Metrología informa que se ha procedido a firmar las especificaciones 

técnicas de la Componente 1 y elaborar los términos de referencia de la Componente 2 (incluye informe 

técnico de sustento de capacitación en el extranjero INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI de fecha 

2024.06.20. 

A este servicio se incluye en el presente documento, INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI 

en el Anexo:  Antecedentes el informe técnico de sustento de capacitación en el extranjero, 

INFORME 62-2024-INACAL-DM-MCI de fecha 2024.06.20, donde el área usuaria indica 

literalmente:  

“(…) Debido a que el INACAL es el mayor ente rector de la metrología en el país, no existen 

a nivel nacional instituciones que puedan brindar el conocimiento técnico adecuado para el 

desarrollo de las capacidades de medición en fotometría. 

 4.3. Por lo expuesto es necesario que la capacitación en fotometría sea brindada por un 

INM de otro país cuyas CMC en fotometría hayan sido reconocidas a nivel internacional.  

4.4. Es necesario considerar el presupuesto para adquisición de pasajes y viáticos del 

personal que participe en la capacitación(…)”. 

 

e) Mediante Memorando N° 008-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.06.21, la UEI, solicita a la EFA se realice 

la solicitud de cotizaciones de los bienes y servicios requeridos en el PI CUI 2619252 a efectos de 

determinar el presupuesto del documento equivalente. 

f) Mediante MEMORANDO 00020-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.08.16, se remitió la solicitud de 

información de avance respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del 

Documento Equivalente del PI 2619252, el cual tiene plazo de respuesta al 2024.08.20. 

g) Mediante NOTA 001066-2024-INACAL/OA-ABAST de fecha 2024.08.21, el EFA remitió información de 

avance respecto a la solicitud de cotizaciones de bienes y servicios para la elaboración del Documento 

Equivalente del PI 2619252. 
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h) Mediante correo electrónico se citó a una reunión a la DM, para el lunes 2024.08.23 para tratar el avance 

de la elaboración del documento equivalente, y el avance de las cotizaciones. 

i) Mediante Correo Electrónico con fecha 2024.08.27, la Dirección de Metrología se comunicó con empresas 

proveedoras la para que nos remite cotización de bancada, filtros de densidad neutra, fuente de tensión 

regulable, patrón de luminación, sistema patrón para calibración. 

j) Mediante Correo Electrónico con fecha 2024.09.04, las empresa proveedoras comunican que gestionara 

la cotización de la bancada, filtros de densidad neutra, fuente de tensión regulable, patrón de iluminación, 

sistema patrón para calibración. 

k) En la semana del 16 al 20 de septiembre se han recibido 03 cotizaciones: de NIVELES OPTICOS, FILTROS 

DE DENSIDAD NEUTRA Y SISTEMA PATRON las cuales han sido validadas por la Dirección de Metrología. 

Por lo que se han 11 cotizaciones validadas de las 11, 04 equipos faltantes se encuentran a la espera de 

respuesta, sin embargo, las empresas KEYDER y CESPI han indicado que remitirán cotización ya que se 

encuentran coordinando con su proveedor.  

l) Se realizo reunión de Coordinación con Abastecimiento el día Lunes 2024.09.30 y el martes 2024.10.01 

con la Dirección de Metrología para acordar puntos respecto a la elaboración del documento equivalente. 

m) En las reuniones de coordinación (UEI-DM) de fecha 2024.09.30 se ha replanteado la elaboración de los 

TDR, siendo que se han separado las Fuentes de tensión regulable y se han ajustado los TDR para las 

Resistencias Patrón, estos han sido remitidos mediante correo electrónico por la DM en fecha 2024.10.17 

en conjunto con cotizaciones que validan su costeo. 

n) Mediante MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI de fecha 2024.10.23 la UEI remitió a la Dirección 

de Metrología la solicitud de requerimiento de información respecto a: 

a.  Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, Ítem 01 del 

Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de los servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de 

la Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el 

Proyecto de Inversión. 

o) Mediante MEMORANDO D000201-2024-INACAL-DM de fecha 2024.10.25 la DM remitió la información 

solicitada respecto a MEMORANDO N° D0007-2024-INACAL/UEI y remite 

a. Sustento de  la no Continuidad respecto a la compra del Equipo BANCADA DE LUXOMETROS, 

Ítem 01 del Componente de Equipamiento del Proyecto de Inversión.  

b.  Identificación de 04 servicios TUSNE que se ofrecerán con la culminación del Proyecto, a fin de 

incorporar y costear el del “Servicio de actualización del Tarifario de Servicios No Exclusivos de 

la Dirección de Metrología” como una de las actividades del Componente Intangibles en el 

Proyecto de Inversión. 

i. - Calibración de luxómetros con una lampara (linealidad y factor de calibración 

ii. - Calibración de luxómetros - factor de calibración adicional.  

iii. - Calibración de luminancimetros con una fuente de luz (linealidad y factor de 

calibración)  

iv. - Calibración de luminancimetros - factor de calibración adicional. 
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