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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Tabla N° 11. 1. Cronograma de actividades para la implementación del PMA 

CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

1.0 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O CORRECTIVAS   

1.1.0 SUB PROGRAMA DE MANEJO EMISIONES RUIDO Y VIBRACIONES   

1.1.1 Medidas para la reducción de emisiones de material particulado x x x x x x x x x x x x 

1.1.2 Medidas a implementarse para la reducción de emisiones de gases de combustión x x x x x x x x x x x x 

1.1.3 Riego continuo de áreas de Trabajo x x x x x x x x x x x x 

1.1.4 Humedecer y cubrir con manto de lona los volquetes que trasportan material excedente.  x x x x x x x x x x x x 

1.1.5 Minimización de maniobras y manipuleo innecesario de materiales. x x x x x x x x x x x x 

1.1.6 Prohibición de mantener la maquinaria encendida si es no se va a utilizar.  x x x x x x x x x x x x 

1.1.7 Control de velocidad para reducir polvaredas  x x x x x x x x x x x x 

1.1.8 Verificar que todas las maquinarias cuenten con Inspección Técnica x x x x x x x x x x x x 

1.1.3 Medidas para el manejo de ruido x x x x x x x x x x x x 

1.1.10 Prohibición de uso indiscriminado de bocinas  x x x x x x x x x x x x 

1.1.11 Verificar que los vehículos cuenten con silenciadores en buen estado x x x x x x x x x x x x 

1.1.12 Evitar la concentración de maquinarias en un mismo lugar x x x x x x x x x x x x 

1.1.4 Medidas para el manejo de vibraciones x x x x x x x x x x x x 

1.1.3.1 Vigilancia periódica del estado de maquinaria   x x x x x x x x x x x x 

1.1.3.2 Trabajos reducidos en cuanto a la exposición a equipos vibratorios  x x x x x x x x x x x x 

1.1.3.3 
Tomar pequeños descansos de unos diez minutos cada hora contribuyen a moderar los efectos adversos 
de las vibraciones 

x x x x x x x x x x x x 

1.1.3.4 delimitar las zonas de voladura para evitar la intervención de espacios innecesarios                         
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CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

1.2 SUB PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES   

1.2.1 Medidas para la conservación del suelo x x x x x x x x x x x x 

1.2.1.1 Limitar los trabajos de movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal solo en el área requerida x x x x x x x x x x x x 

1.2.2 Medidas para el control de erosión y sedimentos x x x x x x x x x x x x 

1.2.3 Medidas para la conservación del paisaje x x x x x x x x x x x x 

1.2.1.2 Limitar los trabajos de movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal solo en el área requerida x x x x x x x x x x x x 

1.2.3 
Verificación de constancia de Inspección Técnica y de 
mantenimiento de cada vehículo. 

x x x x x x x x x x x x 

1.2.4 Medidas para la conservación del curso de agua y su calidad x x x x x x x x x x x x 

1.2.1.3 Solicitar autorización de ejecución de obra en cauces de fuentes superficiales x x x x x x x x x x x x 

1.2.4 
Se prohibirá rodar las maquinarias por el cauce del Río, así como el cruce de los cursos y/o cuerpos de 
agua. 

x x x x x x x x x x x x 

1.2.4 Limpieza de los cursos de agua involucrados en el Proyecto. x x x x x x x x x x x x 

1.2.5 Medidas para la conservación de la flora x x x x x x x x x x x x 

1.2.5 Demarcación y señalización de vías para la movilización de equipos y maquinarias. x x x x x x x x x x x x 

1.2.5 Demarcación y señalización de las áreas sujetas a desbroce. x x x x x x x x x x x x 

1.2.1.5 Remoción de cobertura vegetal será restringida exclusivamente a áreas asignadas. x x x x x x x x x x x x 

1.2.6 Implementación de carteles que incentiven el fortalecimiento del cuidado de la Flora.  x x x x x x x x x x x x 

1.2.6 Prohibición de quema y/o extraer la vegetación, bajo ninguna circunstancia. x x x x x x x x x x x x 

1.2.6 Medidas para la conservación de la fauna x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.1 Regular la Conducta adecuada de los trabajadores, no molestarlos y dejar que se alejen del área ocupada. x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.2 Controlar la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria pesada x x x x x x x x x x x x 
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CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

1.2.5.3 Limitar el tránsito del personal trabajador al área delimitada por los componentes de proyecto x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.4 Restringir el uso de bocinas para poder evitar hacer ruidos excesivos  x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.5 Prohibición de la posesión de individuos de fauna, la captura de crías y polluelos en los frentes de la obra. x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.6 Prohibición de la caza o captura de especies de fauna silvestre. x x x x x x x x x x x x 

1.2.5.7 Implementación de carteles que incentiven el fortalecimiento del cuidado de la Fauna  x x x x x x x x x x x x 

1.3 SUBPROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE   

1.3.1 Reconocimiento de las especies de fauna silvestre en el área a intervenir. x x x x x x x x x x x x 

1.3.2 Ahuyentamiento de fauna silvestre. x x x x x x x x x x x x 

1.3.3 Rescate y reubicación de fauna silvestre.  x x x x x x x x x x x x 

1.3.4 Contactar con la ARFFS/ATFFS de registrar alguna especie herida y/o atrapada. x x x x x x x x x x x x 

1.4 SUBPROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE ORQUÍDEAS                         

1.4.1 Reconocimiento de las especies de fauna silvestre en elárea a intervenir. x x x x x x x x x x x x 

1.4.2 Rescate y Reubicación de las especies de flora silvestre x x x x x x x x x x x x 

1.5 SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EFLUENTES                         

1.5.1 Manejo de residuos sólidos                         

1.5.1.1 Instalación de almacenamiento temporal y contenedores x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.2 Segregación de residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.3 Recolección selectiva de los residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.4 Almacenamiento de los residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.5 Transporte de los residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.6 Acondicionamiento de los residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.7 Valorización de los residuos sólidos x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.8 Tratamiento de los residuos sólidos  x x x x x x x x x x x x 
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CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

1.5.1.9 Disposición final de residuos sólidos no municipales similares a los municipales x x x x x x x x x x x x 

1.5.1.10 Disposición final de residuos sólidos no municipales            x           x 

1.5.2 Manejo de efluentes domésticos                         

1.5.2.1 Implementación de baños químicos portátiles x                       

1.5.2.2 Limpieza y mantenimiento de baños químicos portátiles x x x x x x x x x x x x 

1.5.2.3 Transporte y disposición final de baños químicos portátiles                       x 

2.0 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN TEMPORAL   

2.1 Señales ambientales temporales en las instalaciones auxiliares (incluye estructura de soporte 60x60) x                       

3.0 PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS AUXILIARES   

3.1 Manejo de áreas auxiliares x x x x x x x x x x x x 

3.2 Compensación por uso de DME's x x x x x x x x x x x x 

3.3 Compensación por uso de campamento x x x x x x x x x x x x 

3.4 Compensación por uso de patio de maquinarias x x x x x x x x x x x x 

3.5 Compensación por uso de polvorín x x x x x x x x x x x x 

3.6 Compensación por uso de top soil x x x x x x x x x x x x 

3.7 Compensación por uso de cantera (cerro) x x x x x x x x x x x x 

4.0 PROGRAMA DE MANEJO DE EXPLOSIVOS   

4.1 Medidas de manejo de explosivos x x x x x x x x x x x   

5.0 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL   

5.1 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS   

5.1.1 Implementación del Manual de código de conducta para los trabajadores y sub contratistas de la obra                         

5.1.1.1 Elaboración del código de conducta. x                       
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CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

5.1.1.2 Implementación del Manual de código de conducta para los trabajadores y sub contratistas de la obra. X X X X X X X X X X X X 

5.1.1.3 Charlas de inducción presencial X X X X X X X X X X X X 

5.1.1.4 Reunión informativa y entrega de material informativo  X         X             

5.1.2 Mecanismo de comunicación e información entre el titular y la población                         

5.1.2.1 Habilitación de la línea telefónica e instalación del buzón de sugerencias y oficina de información x                       

5.1.2.2 Implementación de los mecanismos de comunicación e información entre el titular y la población X X X X X X X X X X X X 

5.1.2.3 Reunión informativa y entrega de material informativo  X         X             

5.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS    

5.2.1 Reunión informativa y entrega de material informativo  X         X             

5.2.2 Implementación de los mecanismos de atención de quejas y reclamos. x x x x x x x x x x x x 

5.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES   

5.3.1 Conformación del comité de vigilancia x                       

5.3.2 Reuniones informativas x     x       x       x 

5.4 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL   

5.4.1 Convocatoria laboral  x                       

5.4.2 Empadronamiento  x                       

5.4.3 Contratación  x x x x x x x x x x x x 

5.4.4 Capacitación x x x x x x x x x x x x 

6.0 PLAN DE CONTINGENCIAS   

6.1 Implementación de acciones ante el riesgo  x x x x x x x x x x x x 

6.2 Monitoreo de calidad de suelo x x x x x x x x x x x x 

6.3 Monitoreo de calidad de agua x x x x x x x x x x x x 
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CRONOGRAMA AMBIENTAL 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ítem Descripción 

7.0 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL    

7.1 Monitoreo de la calidad de agua x         x           x 

7.2 Monitoreo de la calidad de aire  x         x           x 

7.3 Monitoreo de ruido x         x           x 

7.4 Monitoreo de calidad de vibraciones x         x           x 

7.5 Monitoreo componente biológico x         x           x 

8.0 PLAN DE CIERRE   

8.1 Desmontaje de instalaciones provisionales                        x 

8.2 Retiro de maquinarias y equipos                       x 

8.3 Restauración de áreas auxiliares                       x 

8.4 Reforestación                       x 

8.5 Cierre del componente social                       x 

Fuente. – Equipo técnico ECOSOUL E.I.R.L. 
 
 
 

 


