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REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO : 037 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

UE: 001443 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

CC: Todos
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CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

OEI.01 I FORTALECER LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO A LOS PRESTADORES; GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.
AEI.01.05 I INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO URBANO; CON INTERVENCIÓN DEL MVCS A GOBIERNOS LOCALES Y PRESTADORES

AOI00144315126 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2191607
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315874 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2191607
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.75
33.33

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

AOI00144315292 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2292736
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

AOI00144315875 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2192687
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315876 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2192687
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.50
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.50

AOI00144315116 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 2292736

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 88.9

OEI.02 I FORTALECER LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL A LOS PRESTADORES; GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.
AEI.02.01 I Asistencia Técnica y seguimiento pertinente para la gestión de inversiones en el ámbito rural a Gobiernos Regionales y Locales

CÓDIGO TIPO /
DE OEI
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AOI00144304794 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT CUSCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 17.00 53.00 35.00 61.00 39.00 24.00 35.00 25.00 35.00 35.00 47.00 20.00 426.00

98.12
EJECUTADO 17.00 53.00 35.00 61.00 39.00 24.00 35.00 25.00 35.00 35.00 47.00 12.00 418.00

AOI00144304801 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT CUSCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 8.00 3.00 2.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 30.00

93.33
EJECUTADO 8.00 3.00 2.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 28.00

AOI00144304874 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT UCAYALI

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 13.00 13.00 12.00 15.00 8.00 10.00 9.00 12.00 12.00 8.00 5.00 10.00 25.00

98.33
EJECUTADO 13.00 13.00 12.00 15.00 8.00 10.00 9.00 12.00 12.00 8.00 5.00 8.00 25.00

AOI00144311015 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT ICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 3.00 11.00 6.00 1.00 35.00

100.00
EJECUTADO 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 3.00 11.00 6.00 2.00 36.00

AOI00144304796 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
HUANCAVELICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 93.00 80.00 38.00 105.00 110.00 125.00 84.00 103.00 104.00 83.00 110.00 50.00 1,085.00

99.72
EJECUTADO 93.00 80.00 38.00 105.00 110.00 125.00 84.00 103.00 104.00 83.00 110.00 47.00 1,082.00

AOI00144304789 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT ANCASH

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 24.00 13.00 19.00 25.00 41.00 24.00 18.00 15.00 12.00 24.00 26.00 12.00 92.00

100.00
EJECUTADO 24.00 13.00 19.00 25.00 41.00 24.00 18.00 15.00 12.00 24.00 26.00 23.00 104.00
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AOI00144304806 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
LAMBAYEQUE

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 32.00 17.00 21.00 12.00 21.00 14.00 30.00 13.00 18.00 20.00 25.00 16.00 239.00

99.16
EJECUTADO 32.00 17.00 21.00 12.00 21.00 14.00 30.00 13.00 18.00 20.00 25.00 14.00 237.00

AOI00144304792 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
CAJAMARCA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 71.00 47.00 79.00 81.00 108.00 90.00 97.00 121.00 106.00 79.00 117.00 60.00 1,056.00

99.62
EJECUTADO 71.00 47.00 79.00 81.00 108.00 90.00 97.00 121.00 106.00 79.00 117.00 56.00 1,052.00

AOI00144304838 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT JUNIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 28.00 29.00 18.00 15.00 20.00 13.00 20.00 10.00 27.00 22.00 21.00 5.00 60.00

100.00
EJECUTADO 28.00 29.00 18.00 15.00 20.00 13.00 20.00 10.00 27.00 22.00 21.00 20.00 66.00

AOI00144304855 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT MADRE DE DIOS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 3.00 9.00

88.89
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 1.00 10.00

AOI00144311016 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT TUMBES

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 3.00 1.00 13.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 3.00 2.00 14.00

AOI00144304795 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT AYACUCHO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 17.00

94.12
EJECUTADO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 0.00 16.00

AOI00144304811 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT LORETO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 51.00 60.00 24.00 38.00 26.00 46.00 48.00 29.00 38.00 22.00 35.00 20.00 437.00

100.00
EJECUTADO 51.00 60.00 24.00 38.00 26.00 46.00 48.00 29.00 38.00 22.00 35.00 21.00 438.00

AOI00144304791 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
AYACUCHO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 73.00 76.00 76.00 126.00 137.00 88.00 94.00 88.00 93.00 51.00 136.00 80.00 1,118.00

96.60
EJECUTADO 73.00 76.00 76.00 126.00 137.00 88.00 94.00 88.00 93.00 51.00 136.00 42.00 1,080.00

AOI00144304797 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
HUÁNUCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 58.00 63.00 37.00 62.00 81.00 50.00 46.00 63.00 92.00 46.00 59.00 41.00 698.00

96.42
EJECUTADO 58.00 63.00 37.00 62.00 81.00 50.00 46.00 63.00 92.00 46.00 59.00 16.00 673.00

AOI00144300114 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144304785 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT APURIMAC

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 8.00 7.00 7.00 3.00 6.00 7.00 8.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 52.00

100.00
EJECUTADO 8.00 7.00 7.00 3.00 6.00 7.00 8.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 55.00

AOI00144304835 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT PUNO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 2.00 5.00 7.00 5.00 3.00 3.00 0.00 2.00 5.00 4.00 1.00 37.00

100.00
EJECUTADO 0.00 2.00 5.00 7.00 5.00 3.00 3.00 0.00 2.00 5.00 4.00 1.00 37.00

AOI00144304839 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT TACNA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 4.00 1.00 18.00

94.44
EJECUTADO 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 4.00 0.00 17.00

AOI00144304910 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT AREQUIPA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 1.00 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00

AOI00144311013 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT MOQUEGUA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 1.00 9.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314613 - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
UNIDAD DE

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144311012 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT LAMBAYEQUE

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 11.00

90.91
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 0.00 10.00

AOI00144304804 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT CAJAMARCA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 109.00 112.00 98.00 387.00 269.00 192.00 266.00 142.00 156.00 131.00 135.00 150.00 499.00

97.50
EJECUTADO 109.00 112.00 98.00 387.00 269.00 192.00 266.00 142.00 156.00 131.00 135.00 105.00 503.00

AOI00144304798 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT CAJAMARCA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 10.00 14.00 16.00 11.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 3.00 3.00 70.00

95.71
EJECUTADO 10.00 14.00 16.00 11.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 3.00 0.00 67.00

AOI00144304870 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT TACNA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00

AOI00144304824 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT HUÁNUCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 29.00 30.00 29.00 20.00 27.00 34.00 29.00 23.00 35.00 29.00 27.00 5.00 101.00

100.00
EJECUTADO 29.00 30.00 29.00 20.00 27.00 34.00 29.00 23.00 35.00 29.00 27.00 26.00 107.00

AOI00144304802 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT JUNIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 31.00 69.00 49.00 58.00 60.00 51.00 51.00 69.00 59.00 56.00 63.00 40.00 656.00

99.24
EJECUTADO 31.00 69.00 49.00 58.00 60.00 51.00 51.00 69.00 59.00 56.00 63.00 35.00 651.00

AOI00144304860 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT PASCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 4.00 4.00 2.00 7.00 8.00 12.00 10.00 13.00 6.00 5.00 5.00 4.00 24.00

100.00
EJECUTADO 4.00 4.00 2.00 7.00 8.00 12.00 10.00 13.00 6.00 5.00 5.00 14.00 28.00

AOI00144304784 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
AMAZONAS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 46.00 43.00 16.00 36.00 48.00 51.00 42.00 50.00 35.00 45.00 36.00 40.00 488.00

93.44
EJECUTADO 46.00 43.00 16.00 36.00 48.00 51.00 42.00 50.00 35.00 45.00 36.00 8.00 456.00

AOI00144304823 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT PUNO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 55.00 49.00 50.00 83.00 47.00 39.00 34.00 41.00 34.00 63.00 43.00 48.00 586.00

95.56
EJECUTADO 55.00 49.00 50.00 83.00 47.00 39.00 34.00 41.00 34.00 63.00 43.00 22.00 560.00

AOI00144304788 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
APURIMAC

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 17.00 9.00 8.00 26.00 12.00 23.00 25.00 10.00 15.00 16.00 35.00 7.00 203.00

100.00
EJECUTADO 17.00 9.00 8.00 26.00 12.00 23.00 25.00 10.00 15.00 16.00 35.00 15.00 211.00

AOI00144304812 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT JUNIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 3.00 4.00 7.00 11.00 7.00 5.00 2.00 4.00 1.00 1.00 3.00 1.00 49.00

100.00
EJECUTADO 3.00 4.00 7.00 11.00 7.00 5.00 2.00 4.00 1.00 1.00 3.00 2.00 50.00

AOI00144304837 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT SAN MARTIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 22.00

100.00
EJECUTADO 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 23.00
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AOI00144304814 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT LA LIBERTAD

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 20.00

100.00
EJECUTADO 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 20.00

AOI00144311014 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT PASCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 1.00 10.00

AOI00144304818 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
MOQUEGUA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 8.00 19.00 15.00 9.00 18.00 13.00 12.00 10.00 12.00 18.00 17.00 9.00 160.00

96.88
EJECUTADO 8.00 19.00 15.00 9.00 18.00 13.00 12.00 10.00 12.00 18.00 17.00 4.00 155.00

AOI00144304828 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT TACNA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 5.00 8.00 5.00 8.00 10.00 13.00 8.00 8.00 10.00 9.00 12.00 10.00 106.00

98.11
EJECUTADO 5.00 8.00 5.00 8.00 10.00 13.00 8.00 8.00 10.00 9.00 12.00 8.00 104.00

AOI00144304871 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT TUMBES

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 5.00 6.00 7.00 7.00 1.00 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 7.00

100.00
EJECUTADO 5.00 6.00 7.00 7.00 1.00 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 7.00

AOI00144304786 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT ANCASH

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 17.00 28.00 37.00 25.00 31.00 26.00 14.00 24.00 29.00 35.00 25.00 27.00 318.00

98.74
EJECUTADO 17.00 28.00 37.00 25.00 31.00 26.00 14.00 24.00 29.00 35.00 25.00 23.00 314.00

AOI00144304820 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT PASCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 39.00 37.00 14.00 27.00 37.00 24.00 33.00 38.00 35.00 27.00 19.00 20.00 350.00

100.00
EJECUTADO 39.00 37.00 14.00 27.00 37.00 24.00 33.00 38.00 35.00 27.00 19.00 24.00 354.00

AOI00144304799 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT ICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 17.00 25.00 9.00 9.00 20.00 9.00 12.00 11.00 14.00 10.00 4.00 13.00 153.00

93.46
EJECUTADO 17.00 25.00 9.00 9.00 20.00 9.00 12.00 11.00 14.00 10.00 4.00 3.00 143.00

AOI00144304816 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT HUANCAVELICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 19.00 25.00 40.00 42.00 60.00 48.00 42.00 70.00 53.00 54.00 65.00 27.00 150.00

100.00
EJECUTADO 19.00 25.00 40.00 42.00 60.00 48.00 42.00 70.00 53.00 54.00 65.00 46.00 153.00

AOI00144304834 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT UCAYALI

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 7.00 12.00 4.00 8.00 6.00 6.00 7.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 68.00

100.00
EJECUTADO 7.00 12.00 4.00 8.00 6.00 6.00 7.00 2.00 3.00 4.00 4.00 6.00 69.00

AOI00144304781 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT AMAZONAS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 34.00 23.00 26.00 17.00 24.00 25.00 21.00 17.00 16.00 23.00 34.00 6.00 57.00

100.00
EJECUTADO 34.00 23.00 26.00 17.00 24.00 25.00 21.00 17.00 16.00 23.00 34.00 14.00 65.00

AOI00144304807 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT HUÁNUCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 6.00 11.00 5.00 1.00 38.00

97.37
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 6.00 11.00 5.00 0.00 37.00

AOI00144304813 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT MADRE
DE DIOS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 18.00

94.44
EJECUTADO 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17.00

AOI00144304913 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT CUSCO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 21.00 21.00 47.00 26.00 30.00 27.00 25.00 24.00 30.00 25.00 25.00 33.00 104.00

97.47
EJECUTADO 21.00 21.00 47.00 26.00 30.00 27.00 25.00 24.00 30.00 25.00 25.00 23.00 107.00

AOI00144304822 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT LORETO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00 4.00 1.00 25.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00 4.00 1.00 25.00

AOI00144304826 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT SAN
MARTIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 20.00 31.00 12.00 26.00 27.00 26.00 31.00 33.00 29.00 40.00 35.00 17.00 327.00

100.00
EJECUTADO 20.00 31.00 12.00 26.00 27.00 26.00 31.00 33.00 29.00 40.00 35.00 19.00 329.00

AOI00144304862 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT PIURA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 21.00 21.00 19.00 15.00 26.00 25.00 17.00 17.00 17.00 20.00 17.00 23.00 57.00

95.29
EJECUTADO 21.00 21.00 19.00 15.00 26.00 25.00 17.00 17.00 17.00 20.00 17.00 10.00 59.00

AOI00144304819 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT LIMA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 8.00 1.00 23.00

95.65
EJECUTADO 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 8.00 0.00 22.00

AOI00144304831 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT TUMBES

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 9.00 1.00 10.00 5.00 4.00 6.00 3.00 53.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 9.00 1.00 10.00 5.00 4.00 6.00 5.00 55.00

AOI00144304833 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT PIURA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 18.00 11.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00 54.00

100.00
EJECUTADO 18.00 11.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 15.00 65.00

AOI00144304793 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT APURIMAC

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 26.00 0.00 0.00 8.00 12.00 9.00 16.00 11.00 23.00 14.00 14.00 10.00 53.00

100.00
EJECUTADO 26.00 0.00 0.00 8.00 12.00 9.00 16.00 11.00 23.00 14.00 14.00 10.00 61.00

AOI00144304803 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT LA
LIBERTAD

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 33.00 47.00 40.00 42.00 38.00 35.00 36.00 41.00 50.00 98.00 59.00 24.00 543.00

100.00
EJECUTADO 33.00 47.00 40.00 42.00 38.00 35.00 36.00 41.00 50.00 98.00 59.00 30.00 549.00

AOI00144304790 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT
AREQUIPA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 31.00 24.00 6.00 89.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 31.00 24.00 30.00 113.00

AOI00144311017 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT AREQUIPA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144304832 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT ICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 5.00 9.00 7.00 12.00 10.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 7.00 7.00 24.00

96.43
EJECUTADO 5.00 9.00 7.00 12.00 10.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 7.00 4.00 24.00

AOI00144304850 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT LIMA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 4.00 2.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 4.00 4.00 7.00

AOI00144304867 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT SAN MARTIN

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 62.00 24.00 21.00 21.00 28.00 28.00 22.00 20.00 32.00 23.00 21.00 20.00 86.00

100.00
EJECUTADO 62.00 24.00 21.00 21.00 28.00 28.00 22.00 20.00 32.00 23.00 21.00 21.00 87.00

AOI00144304783 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT ANCASH

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 42.00 8.00 14.00 17.00 7.00 5.00 9.00 5.00 10.00 10.00 15.00 13.00 155.00

100.00
EJECUTADO 42.00 8.00 14.00 17.00 7.00 5.00 9.00 5.00 10.00 10.00 15.00 17.00 159.00

27/2/25, 10:42 a.m. REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 3/44



AOI00144304805 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT HUANCAVELICA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 2.00 3.00 15.00 1.00 1.00 28.00 7.00 1.00 3.00 2.00 2.00 7.00 72.00

90.28
EJECUTADO 2.00 3.00 15.00 1.00 1.00 28.00 7.00 1.00 3.00 2.00 2.00 0.00 65.00

AOI00144304821 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT PIURA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 55.00 49.00 27.00 80.00 87.00 32.00 68.00 71.00 39.00 64.00 66.00 38.00 676.00

98.52
EJECUTADO 55.00 49.00 27.00 80.00 87.00 32.00 68.00 71.00 39.00 64.00 66.00 28.00 666.00

AOI00144304842 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT UCAYALI

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 22.00 15.00 12.00 21.00 6.00 7.00 6.00 8.00 10.00 4.00 8.00 8.00 127.00

100.00
EJECUTADO 22.00 15.00 12.00 21.00 6.00 7.00 6.00 8.00 10.00 4.00 8.00 14.00 133.00

AOI00144304849 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT LAMBAYEQUE

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 6.00 9.00 9.00 6.00 3.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 14.00 11.00

93.45
EJECUTADO 6.00 9.00 9.00 6.00 3.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 3.00 12.00

AOI00144304866 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT PUNO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 63.00 83.00 107.00 62.00 40.00 42.00 49.00 36.00 46.00 38.00 45.00 60.00 192.00

95.97
EJECUTADO 63.00 83.00 107.00 62.00 40.00 42.00 49.00 36.00 46.00 38.00 45.00 31.00 208.00

AOI00144304808 - ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT LIMA

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta ASISTENCIA TECNICA Acumulado Anual
PROGRAMADO 12.00 11.00 12.00 7.00 9.00 0.00 13.00 17.00 8.00 12.00 3.00 9.00 113.00

98.23
EJECUTADO 12.00 11.00 12.00 7.00 9.00 0.00 13.00 17.00 8.00 12.00 3.00 7.00 111.00

AOI00144304825 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT MADRE DE DIOS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144304846 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT LA LIBERTAD

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 15.00 58.00 33.00 32.00 36.00 28.00 40.00 40.00 44.00 41.00 39.00 21.00 110.00

100.00
EJECUTADO 15.00 58.00 33.00 32.00 36.00 28.00 40.00 40.00 44.00 41.00 39.00 29.00 117.00

AOI00144304779 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES
CONCENTRADOS - AGT AMAZONAS

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 8.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 25.00

92.00
EJECUTADO 8.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 23.00

AOI00144304800 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT AYACUCHO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 35.00 46.00 43.00 46.00 39.00 47.00 36.00 46.00 41.00 13.00 45.00 30.00 140.00

100.00
EJECUTADO 35.00 46.00 43.00 46.00 39.00 47.00 36.00 46.00 41.00 13.00 45.00 40.00 151.00

AOI00144304853 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - AGT LORETO

UNIDAD TECNICA DE
GESTIÓN TERRITORIAL

Muy Alta PROYECTO No Acumulado
PROGRAMADO 20.00 7.00 3.00 5.00 6.00 7.00 9.00 12.00 7.00 8.00 9.00 4.00 38.00

100.00
EJECUTADO 20.00 7.00 3.00 5.00 6.00 7.00 9.00 12.00 7.00 8.00 9.00 14.00 41.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 95.3

AEI.02.02 I Fortalecimiento de capacidades efectivo para la mejora de la gestión y prestación de servicios a Gobiernos Regionales y Locales; y prestadores

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144304815 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO DE GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES A PROGRAMAS DE INCENTIVOS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROGRAMADO 50.00 217.00 203.00 94.00 79.00 97.00 50.00 148.00 71.00 50.00 67.00 25.00 1,151.00

100.00
EJECUTADO 50.00 217.00 203.00 94.00 79.00 97.00 50.00 148.00 71.00 50.00 67.00 25.00 1,151.00

AOI00144308853 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL -
ATM Y GR - D/GRVCS - ICA

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ENTIDAD No Acumulado
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144304844 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL -
ATM Y GR - D/GRVCS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ENTIDAD No Acumulado
PROGRAMADO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00

100.00
EJECUTADO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00

AOI00144308905 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL -
ATM Y GR - D/GRVCS - TACNA

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ENTIDAD No Acumulado
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314791 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL -
ATM Y GR - D/GRVCS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES - UCAYALI

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ENTIDAD No Acumulado
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144304774 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA LA
MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144304852 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MONITOREO DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

100.00
EJECUTADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 57.1

AEI.02.03 I Infraestructura de agua potable y saneamiento sostenible en el ámbito rural; con intervención directa del MVCS en beneficio de los Gobiernos Locales

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144304224 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328475
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144304973 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - SAN MARTIN

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144305000 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - MADRE DE DIOS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144310641 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235416

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.20

35.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07
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AOI00144311034 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400874

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.09 0.09 0.02 0.02 0.08 0.21 0.02 0.03 0.11 0.03 0.00 0.15 0.85

100.00
EJECUTADO 0.09 0.09 0.02 0.02 0.08 0.21 0.02 0.03 0.11 0.03 0.00 0.15 0.85

AOI00144312450 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339603 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00

AOI00144312505 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235560

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312544 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2471794
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144312550 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2474937 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 5.00 30.00 79.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 5.00 30.00 79.00

AOI00144313251 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235521

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314107 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2280521
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314658 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235260 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144314678 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235607 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00

AOI00144315033 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2280260
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144315117 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235536

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04

AOI00144315208 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2194449 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315281 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307904
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315286 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2253478
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315318 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235547

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.06 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.27

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.06 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.27

AOI00144315333 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2328456 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315388 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235607 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.28 0.68

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.28 0.68

AOI00144315423 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251140 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.28 0.00 0.30 0.78

61.54
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.48

AOI00144315439 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198629 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

AOI00144315479 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235706 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144315498 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2329710 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315604 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400882 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315630 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400941 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315686 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251151 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315712 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400882_ AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315713 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235251_ PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30 0.35 0.95

63.16
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30 0.00 0.60

AOI00144315777 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235549 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315792 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251609 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315793 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2254850 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

AOI00144315808 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279030 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

37.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

AOI00144315812 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2295627 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

AOI00144315858 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2168847 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315942 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2289945

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315972 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289945 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
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PROYECTOS EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316137 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2255956 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316140 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2287086 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316148 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2279630
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144311010 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339595

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.05 0.10 0.06 0.21 0.19 0.92

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.05 0.10 0.06 0.21 0.19 0.92

AOI00144311902 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235558

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.06 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.06 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

AOI00144312751 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235551 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144313247 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235517
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313751 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2189452

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313944 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2278891
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314087 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2315567
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144314160 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235659

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

AOI00144314164 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2281577
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314185 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202466 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15.00 12.00 15.00 0.00 0.00 9.00 6.00 58.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15.00 12.00 15.00 0.00 0.00 9.00 6.00 58.00

AOI00144314702 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400849 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144314857 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2539470
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25

AOI00144315154 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2308363
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315920 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA
(MULTIDISTRITAL) - 2308606

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12

AOI00144315201 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2305673

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315205 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2392883 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315309 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2168995
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315354 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2276070 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315379 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198265 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.08 0.08 0.25 0.00 0.00 0.49 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.08 0.08 0.25 0.00 0.00 0.49 1.00

AOI00144315424 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2257003 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.18 0.00 0.00 0.28 0.66

57.58
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.38

AOI00144312513 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2249276 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 60.00 114.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 60.00 114.00

AOI00144312649 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2167963
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144313457 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412106

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313807 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260096
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313816 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260195
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313972 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284009
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314027 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2293520
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314030 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289961 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

27/2/25, 10:42 a.m. REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 6/44



PROYECTOS
AOI00144314036 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202461 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 15.00 0.00 1.00 0.00 0.00 19.00 40.00 0.00 15.00 9.00 99.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 15.00 0.00 1.00 0.00 0.00 19.00 40.00 0.00 15.00 9.00 99.00

AOI00144314095 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2306389
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314621 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202940 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144315149 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189452
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315155 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412243
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315161 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2299942
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315167 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2189453
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315177 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2330634
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315199 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2308606

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.21 0.35

51.43
EJECUTADO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.18

AOI00144315244 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307887 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315258 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412113
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32

AOI00144315270 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412055
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315284 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2256994
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315294 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2295628
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315311 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2283990
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315315 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307922 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315367 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2196730 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315390 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251151 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315426 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2270790 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.63

31.75
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

AOI00144315428 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305055 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.60

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.45

AOI00144315449 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2303280 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144315487 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2201831 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315573 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307769 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315598 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400877 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 23.00 13.00 14.00 11.00 0.00 0.00 1.00 68.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 23.00 13.00 14.00 11.00 0.00 0.00 1.00 68.00

AOI00144315607 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400886 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315611 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400902 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315706 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339282_ AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316164 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2254850 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144305257 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198257
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144306531 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2293768
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144308421 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2332567
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144312318 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2456767

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.21 0.12 0.07 0.15 0.06 0.06 0.31 0.01 1.00
100.00

EJECUTADO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.21 0.12 0.07 0.15 0.06 0.06 0.31 0.01 1.00
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AOI00144312348 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2198633

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.04

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.04

AOI00144312415 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400870 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.00 12.00 15.00 16.00 13.00 11.00 1.00 84.00

98.81
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.00 12.00 15.00 16.00 13.00 11.00 0.00 83.00

AOI00144312535 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2448877
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144312746 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235536 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 9.00

88.89
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144312757 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2279319

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

AOI00144312760 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2279319 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00

12.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313594 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254848
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144313662 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2286683

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144314303 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235797 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 14.00 24.00 11.00 66.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 14.00 24.00 11.00 66.00

AOI00144314410 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2304268 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144314631 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200858 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144314690 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2250947 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144314699 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2339516 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144314703 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400874 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314767 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254847 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315170 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2168847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315190 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2168929 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

AOI00144315204 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2256323

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09

100.00
EJECUTADO 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09

AOI00144315220 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2256323 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315239 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307887 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315252 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2456767
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315344 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2284002 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315353 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2257777 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144315398 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2286683 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.21 0.20 0.29 0.20 1.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.21 0.20 0.29 0.00 0.80

AOI00144315422 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251076 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.28 0.68

58.82
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.40

AOI00144315644 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196738
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315947 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2289966
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2251151 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316014 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2280625 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316144 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2308377 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316155 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2295627 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

AOI00144305020 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - TUMBES

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144306445 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2283749 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 100.00
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PROYECTOS EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144311125 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2293851 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144312604 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235613
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144312621 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2330643

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.11
9.09

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

AOI00144312735 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2264857 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00 2.00 8.00 19.00

57.89
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00 2.00 0.00 11.00

AOI00144313578 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251182
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313804 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235661
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144314222 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235607

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144314301 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235797 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144314413 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2304269 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 3.00 0.00 30.00 11.00 9.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1.00 75.00

98.67
EJECUTADO 0.00 0.00 3.00 0.00 30.00 11.00 9.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 74.00

AOI00144314677 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202466 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314686 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202569 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00

AOI00144314696 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2339603 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144314717 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2254847 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144315165 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2189453
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315229 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315280 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307921
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144315290 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235611
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315361 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2308375 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315378 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198629 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315472 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251051 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315515 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289966
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315518 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260573
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315562 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202571 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315654 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198265 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315695 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2287086 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315754 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2275299
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315800 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262010 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315813 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2295627 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315815 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2301610 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315823 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2308376 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315949 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235730
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315954 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235730
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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AOI00144316007 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2280625 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316012 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235517
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316152 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2412233 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316169 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2251309
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144310629 - INTERVENCIÓN MEDIANTE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DEL ALQUILER DE CAMIONES CISTERNA EN
PUNO

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144312410 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2304269 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144312737 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235547 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00

AOI00144312777 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307913 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

83.33
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144314250 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400865 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144314348 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2486188
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314710 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251140 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315112 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2497437 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315135 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189448
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315162 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2168847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315168 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2302960
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315172 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2302964
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315249 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330643 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 55.00 76.00
27.63

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00

AOI00144315259 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412104
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.70
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.70

AOI00144315273 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412107
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315307 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307922
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315337 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2284002 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00

AOI00144315340 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235547 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315385 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235284 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.24 0.00 0.20 0.64

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.24 0.00 0.20 0.64

AOI00144315396 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2276070 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144312783 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328456 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144313707 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202906

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144313784 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2258410
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313888 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235527

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144314058 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289973
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315160 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2189448
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315207 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307887

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.21

95.24
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.20

AOI00144315231 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2194449 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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AOI00144315246 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2330643
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315285 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2446787
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315295 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2262794
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315326 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235528 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315330 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2285435 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315376 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235535 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315453 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2308375 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315475 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2295627 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315506 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2289945
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315539 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202572 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315560 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202570 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 13.00 0.00 0.00 1.00 11.00 8.00 45.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 13.00 0.00 0.00 1.00 11.00 8.00 45.00

AOI00144315569 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2269265

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

AOI00144315574 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307770 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315650 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196734
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315773 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235258 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.19 0.45 0.24 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.19 0.45 0.24 1.00

AOI00144315778 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235565 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

37.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

AOI00144315817 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303142 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315855 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235658 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315878 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2267018
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315982 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2274126
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316003 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2286909 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316010 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2168929
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316070 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235284 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144309530 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260724
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144311005 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339592

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.04 0.10 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

100.00
EJECUTADO 0.04 0.10 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

AOI00144311080 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235423 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 8.00 10.00 46.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 8.00 10.00 46.00

AOI00144312419 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400887 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 14.00 20.00 16.00 15.00 17.00 1.00 18.00 0.00 0.00 1.00 102.00

99.02
EJECUTADO 0.00 0.00 14.00 20.00 16.00 15.00 17.00 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 101.00

AOI00144312542 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2461584 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 177.00 177.00 0.00 354.00 0.00 708.00 1,419.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 177.00 177.00 0.00 354.00 0.00 708.00 1,419.00

AOI00144312691 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189498
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144312767 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2285435 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313568 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251053
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144313569 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251071
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313862 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235588 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00 100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
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PROYECTOS
AOI00144314529 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2559057

SUB UNIDAD DE
ESTUDIOS

Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144314675 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400887 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144314735 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2270790 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144314770 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2287086 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315927 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (COMAS) - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315928 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (EL AGUSTINO) -
2552334

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315134 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2330634
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315143 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2299423
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315251 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2474937
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315485 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307893 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315496 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2285885 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315682 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235607 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315688 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2257003 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315692 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2270790 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315693 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2281271 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315780 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235601 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.60 0.80

25.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20

AOI00144315854 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 220924

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144316077 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2251237 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316105 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2281449
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316114 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2486185
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316115 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2486188
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315473 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254850 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315591 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400871 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315605 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400882 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 16.00 13.00 12.00 11.00 0.00 0.00 1.00 57.00

98.25
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 16.00 13.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 56.00

AOI00144315612 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400902 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 14.00 20.00 1.00 53.00

98.11
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 14.00 20.00 0.00 52.00

AOI00144315637 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330786 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315715 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2267373_ PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315801 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262069 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.60 0.70

14.29
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10

AOI00144315847 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400869

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144316039 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2257777- CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144316044 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2303280 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316167 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2279030 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

AOI00144305849 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254758
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144308419 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281465
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
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AOI00144309214 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202940 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312421 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400885 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 14.00 13.00 41.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 105.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 14.00 13.00 41.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 105.00

AOI00144312426 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400888 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 14.00 19.00 12.00 13.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 72.00

98.61
EJECUTADO 14.00 19.00 12.00 13.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 71.00

AOI00144312678 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2168847

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144312738 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260542 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144312756 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2264857

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

AOI00144312766 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2285435

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.03 0.02 0.00 0.03 0.02 0.17

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.03 0.02 0.00 0.03 0.02 0.17

AOI00144315925 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA
(MULTIDISTRITAL) - 2306897

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313426 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2308377
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.98 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.98 0.00 1.00

AOI00144313700 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2308375

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144313829 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260654
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313923 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200398
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314238 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400849 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144314324 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235565

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314671 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235515 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144314803 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR II PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315215 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2289969 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315226 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284002 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315230 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315237 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2256323 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315400 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2287086 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.45 0.85

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.45 0.85

AOI00144315417 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198630 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.15 0.00 0.18 0.00 0.00 0.18 0.71

74.65
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.15 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.53

AOI00144315528 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2330637
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315541 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235423

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

AOI00144315549 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2338740

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315602 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400881 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315665 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400908

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.37 0.38

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.37 0.38

AOI00144315737 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2302962_
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315739 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2196734 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 40.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 40.00

AOI00144315796 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2260630 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315818 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305056 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.01 0.21

95.24
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20

AOI00144315872 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2189506
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315883 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2412233
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00144315975 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235612
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316057 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235521
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316095 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2307897 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316131 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2202916 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144304955 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - CAJAMARCA

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144305015 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - LORETO

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144306443 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2259437
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144311091 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202571 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 14.00 0.00 0.00 0.00 13.00 7.00 49.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 14.00 0.00 0.00 0.00 13.00 7.00 49.00

AOI00144312641 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235547 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144312747 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235547

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.04 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.00 0.17

100.00
EJECUTADO 0.04 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.00 0.17

AOI00144313696 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307897

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144314255 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400865 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 32.00 34.00 26.00 24.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.00 8.00 16.00 56.00 231.00

100.00
EJECUTADO 32.00 34.00 26.00 24.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.00 8.00 16.00 56.00 231.00

AOI00144314394 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2269265 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 14.00 25.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 14.00 25.00

AOI00144314451 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235284

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144314749 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2287086 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

AOI00144315118 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235655

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

AOI00144315127 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189506
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315150 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2461584
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315234 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235528 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315241 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235655 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315288 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412220
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315358 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303286 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315383 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202916 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.40 0.67

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.40 0.67

AOI00144315389 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2250947 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.25 0.25 0.90

72.22
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.25 0.00 0.65

AOI00144315395 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2268480 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.62

16.13
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

AOI00144315493 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2262010 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00

83.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144315519 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235729
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315594 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400876 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315619 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400903 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315763 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200342 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.75 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.75 1.00

AOI00144315794 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2254850 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315859 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2168847 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315886 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2267018
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
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AOI00144315896 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2412233 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315964 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289966 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315986 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2301715
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316013 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235517 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316016 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2280625
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316031 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2302777 - SUPERVISIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 59.00

45.76
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 13.00 27.00

AOI00144316146 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2260173
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144300962 - GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE PLANTAS
POTABILIZADORAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 04 CUENCAS
(TIGRE, PASTAZA, CORRIENTES Y MARAÑON)

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta SISTEMA No Acumulado
PROGRAMADO 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 64.00 69.00 69.00

100.00
EJECUTADO 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 64.00 69.00 69.00

AOI00144304647 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200396
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144311087 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202464 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144311375 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307922

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.10 0.15 0.15 0.05 0.10 0.58
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.10 0.15 0.15 0.05 0.10 0.58

AOI00144312605 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202914
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144312665 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235547 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144312964 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339282

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144313248 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235517

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313637 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2276070

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313706 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR II PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144313812 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260097
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313844 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2261189
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313896 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202936
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313924 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2270997

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.03 0.00 0.14 0.11 0.12 0.18 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
100.00

EJECUTADO 0.03 0.00 0.14 0.11 0.12 0.18 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60

AOI00144314259 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235416 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 1.00 11.00 13.00 12.00 53.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 1.00 11.00 13.00 12.00 53.00

AOI00144314619 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2544208
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144314656 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2339592 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144314754 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198630 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315121 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235536 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315151 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235527
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315225 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2256323 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315254 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412102
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315272 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412106
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315339 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2328456 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00

71.43
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144315445 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251237 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
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AOI00144315538 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202572

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.11

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.11

AOI00144315575 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307773 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 17.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 17.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

AOI00144315595 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400876 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 23.00 13.00 14.00 11.00 0.00 0.00 1.00 73.00

98.63
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 23.00 13.00 14.00 11.00 0.00 0.00 0.00 72.00

AOI00144315626 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400910

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40

AOI00144315634 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2330786

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10

AOI00144315749 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339543

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.60 0.61

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.60 0.61

AOI00144315779 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235565 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315661 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400945

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315679 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235262 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315733 - CONTROL CONCURRENTE - 2285885 PIASAR Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315810 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2285885 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.01 0.31

96.77
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30

AOI00144315814 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2301610 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.40 0.70

42.86
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30

AOI00144315990 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235517
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315993 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2198629 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316025 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2185034
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316053 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2200853 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316054 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200853
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316154 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2295627 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144304655 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2332564
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144312320 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2471794

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.18 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.65
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.18 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.65

AOI00144312439 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339603 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 14.00 27.00 0.00 0.00 13.00 15.00 79.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 14.00 27.00 0.00 0.00 13.00 15.00 79.00

AOI00144312462 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400905 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312539 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2456767 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 5.00 40.00 89.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 5.00 40.00 89.00

AOI00144312540 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2461584
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
100.00

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144312750 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235551 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00

AOI00144313333 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235730

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313510 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412109

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314527 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2539320
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314629 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2497437

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
100.00

EJECUTADO 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

AOI00144314636 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2201832 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144314639 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328479
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144314674 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400888 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
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AOI00144314739 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2276070 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314766 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2251151 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315929 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (INDEPENDENCIA) -
2552334

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315133 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328455
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315142 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2302964
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315144 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2310847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315282 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307904
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315314 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2456767 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315325 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2392883 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315384 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235266 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.30 0.25 0.21 0.91

76.92
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.30 0.25 0.00 0.70

AOI00144315438 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307897 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30 0.30 0.10 1.00

90.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30 0.30 0.00 0.90

AOI00144315466 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196730 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315471 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235601 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00

AOI00144315561 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202571

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.04 0.00 0.11

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.04 0.00 0.11

AOI00144315570 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2305180

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.04 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.04 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22

AOI00144315608 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400886 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315642 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189458
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315680 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235284 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315721 - CONTROL CONCURRENTE - 2235706 PIASAR Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315757 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307907 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315888 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2267018

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315939 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2170948
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315971 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2260573 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315985 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2301614
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316032 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2282656
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316052 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2200853
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316068 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235266 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316141 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA II - 2260173

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144316149 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2308377
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144306437 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2287082
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144308714 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2255956

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

AOI00144312624 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2330634

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

AOI00144312768 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2285435 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00 100.00
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EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144312781 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2328456

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.43

100.00
EJECUTADO 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.43

AOI00144315766 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200859 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144316064 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2319045
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316076 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2251237

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80

AOI00144316086 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2286683 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316097 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2308375 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316133 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235258 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316142 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2260173 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316168 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2263689
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144306456 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2312392
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144311000 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400868

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.05 0.02 0.08 0.02 0.07 0.15 0.07 0.06 0.11 0.05 0.04 0.07 0.79

93.67
EJECUTADO 0.05 0.02 0.08 0.02 0.07 0.15 0.07 0.06 0.11 0.05 0.04 0.02 0.74

AOI00144315921 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA (MULTIDISTRITAL) - 2400868

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06

AOI00144312317 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2474937

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.10 0.10 0.10 0.25 0.15 0.75
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.10 0.10 0.10 0.25 0.15 0.75

AOI00144312456 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400874 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00

85.71
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144312517 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2269271 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 31.00 13.00 0.00 0.00 13.00 19.00 9.00 0.00 18.00 1.00 0.00 104.00
100.00

EJECUTADO 0.00 31.00 13.00 0.00 0.00 13.00 19.00 9.00 0.00 18.00 1.00 0.00 104.00

AOI00144312608 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2201830
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144312778 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307913 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

AOI00144312966 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400885

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.01 0.09 0.08 0.09 0.17 0.17 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.67

100.00
EJECUTADO 0.01 0.09 0.08 0.09 0.17 0.17 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.67

AOI00144313575 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251115
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144313895 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2266318

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144314097 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2279630

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314226 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2484146
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314331 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235258

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144314691 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235423 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314698 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400868 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00

87.50
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144316004 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2251151 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314853 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2537747
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25

AOI00144315109 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2497437
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315209 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2196739 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315227 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307887 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00

87.50
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315276 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412104
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315297 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328478
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
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AOI00144315301 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2295629
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144315352 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251237 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315365 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235267 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315368 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235706 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315456 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202933 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315551 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339592 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315579 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2308606 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315663 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400936

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315759 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281005
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315809 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279030 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144316009 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2539320 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316011 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235517
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316015 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2280625
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316030 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235521
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316073 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235607 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316147 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2267018 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144304425 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235528 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144304427 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235528 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144312546 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2471794 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 51.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 51.00

AOI00144312614 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289967
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144312653 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2264857 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144312686 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2183860
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144313152 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235614 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313153 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235614 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313267 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235557

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144313518 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2254850

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313564 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235724
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313566 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251030
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313576 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251177
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144314018 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289940
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144316102 - EDUCACION SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2281449

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314644 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202937 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00

AOI00144315404 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305787 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60 50.00
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EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30

AOI00144315553 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400923

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.18

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.18

AOI00144315625 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400913 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

AOI00144315629 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400936 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315655 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198630 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315673 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2201832 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315677 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202937 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315717 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2266064_ PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315822 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2308376 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.65 0.85

23.53
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20

AOI00144315976 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260173
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316056 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235521 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316129 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2202906 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316159 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2251309

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144310410 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2276332 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144310635 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202570

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.08 0.01 0.00 0.01 0.20

95.00
EJECUTADO 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.01 0.00 0.01 0.19

AOI00144312306 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2249276

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.07
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.07

AOI00144312449 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400885 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00

83.33
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144312527 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330178 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 77.00 102.00
24.51

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

AOI00144313403 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307907

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144313587 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2253586
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313719 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2172785
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144313777 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412246

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.30
66.67

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144314091 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279178
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314623 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198265 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315128 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2275299
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315130 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328454
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315153 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2299942
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315200 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2168929
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315275 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412113
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315279 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2538775
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00

AOI00144315298 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284167
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315299 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2280080
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
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AOI00144315343 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2279319 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315447 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2279292 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315501 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412235
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315505 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2474075
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315509 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2474075
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315557 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202464

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08

AOI00144315597 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400877 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315620 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400903 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315671 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400914 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315672 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400936 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315774 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235258 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315848 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400880

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315889 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2267018 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315936 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA
(MULTIDISTRITAL) - 2253478

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315980 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2271577
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316029 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2284326
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.60
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.60

AOI00144316098 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2308375 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316139 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2261092 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144305425 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254120
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144310999 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339603

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.10 0.26

100.00
EJECUTADO 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.10 0.26

AOI00144311072 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202570 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144312749 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235551 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144312770 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2285435 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144313580 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2261092

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144314689 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202572 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144304940 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - HUANCAVELICA

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312731 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2264857 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144312739 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2264857 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144312774 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2306897 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312960 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMAZONÍA
RURAL

AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144313151 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235614 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00

AOI00144313464 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2255198

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

AOI00144314001 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2285882
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144314004 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2285884 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00
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PROYECTOS EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314381 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235515

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314402 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2293851 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 19.00 12.00 46.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 19.00 12.00 46.00

AOI00144314669 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235284 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314704 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400885 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144315181 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2299423
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315206 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235528

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06

AOI00144315278 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412055
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315374 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307893 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315411 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2196730 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315442 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235266 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315452 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2305787 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315486 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200859 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315510 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412235
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315527 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235713
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315556 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202461 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315638 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2330786
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315657 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400905

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11

81.82
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09

AOI00144315683 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2250947 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315705 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235797 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315750 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235549 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

37.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

AOI00144315799 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262010 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.50 0.70

28.57
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144315941 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412054
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315951 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2289945
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316020 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2539320 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316085 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2286683 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316117 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2487140
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316161 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2251309- CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144312780 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307913 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313249 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235521
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313513 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2254847

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01

AOI00144313785 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2259436
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314715 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251151 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315930 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (JESUS MARIA) -
2552334

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
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AOI00144315202 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2305673 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315212 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235655 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315261 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2471479
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.65
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.65

AOI00144315308 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2332507
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315345 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2306897 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315356 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2286683 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315402 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303286 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30

AOI00144315460 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251609 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315514 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2293769
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315590 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400871 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315603 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400882

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315635 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2330786
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315667 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400936 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315691 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2268480 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315727 - CONTROL CONCURRENTE - 2264617 PIASAR Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315758 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307907
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144314707 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202465 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 16.00 8.00 6.00 43.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 16.00 8.00 6.00 43.00

AOI00144315166 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235263
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.25 0.25 0.15 0.00 0.90
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20 0.25 0.25 0.15 0.00 0.90

AOI00144315242 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2256323 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315260 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2475427
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.65
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.65

AOI00144315357 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303280 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315392 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2254847 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.63

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.63

AOI00144315457 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235258 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315504 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235563
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315508 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2484744
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315516 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2280625
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315517 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2279379
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144315533 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202460

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.07

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.07

AOI00144315592 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400871 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 24.00 13.00 14.00 13.00 0.00 0.00 1.00 74.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 24.00 13.00 14.00 13.00 0.00 0.00 1.00 74.00

AOI00144315617 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400903

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315618 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400903 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315648 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251094
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315738 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2196734
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
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AOI00144315771 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202906 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 0.42 0.28 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 0.42 0.28 1.00

AOI00144315824 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2329710 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.40 0.70

42.86
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30

AOI00144315825 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2329710 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315884 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2267018
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315885 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2412233
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315944 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2260573

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315962 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289945 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316049 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2196729
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316058 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UTP - RM N 367-2024-
VIVIENDA

UNIDAD TÉCNICA DE
PROYECTOS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144316145 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2320222 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144311077 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235424 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 14.00 0.00 1.00 0.00 7.00 11.00 49.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 14.00 0.00 1.00 0.00 7.00 11.00 49.00

AOI00144312521 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289943
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144312741 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307913

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.12

100.00
EJECUTADO 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.12

AOI00144312775 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2306897 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312784 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2328456 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313431 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2320222
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.98 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.98 0.00 1.00

AOI00144313808 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235651
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314297 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235797

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.30 0.32 0.82

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.30 0.32 0.82

AOI00144314662 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235261 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144314665 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235262 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315851 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235659 - CAPACITACION

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314733 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2268480 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144314760 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2281271 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315175 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2332562
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315197 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2275299 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

AOI00144315213 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2280835 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315283 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235560
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315329 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2279319 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315366 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2306013 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315382 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202913 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.43 0.61

29.51
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

AOI00144315407 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202933 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.10 0.47 0.72

34.72
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.10 0.00 0.25

AOI00144315536 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202569

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.05 0.24

79.17
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.19

AOI00144315571 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2305180 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00144315589 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400871

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

AOI00144315622 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - FASE II DEL PROGRAMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL

AMAZONIA RURAL Muy Alta ESTUDIO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315647 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235548
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315649 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2266082
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315710 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400888_ AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315798 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2261092 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315887 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412233
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315909 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2254843
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

AOI00144316019 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2539320
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316042 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2303280 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144316162 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2263689

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144304222 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328453
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144311073 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202570 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144312416 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339516 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 7.00 14.00 9.00 16.00 15.00 14.00 16.00 16.00 15.00 28.00 150.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 7.00 14.00 9.00 16.00 15.00 14.00 16.00 16.00 15.00 28.00 150.00

AOI00144312446 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339516 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00

83.33
EJECUTADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144314719 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2257003 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144314722 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2262934 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144315169 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2310847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315217 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307887 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315232 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2284002 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 1.00 0.00 1.00 14.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 1.00 0.00 1.00 14.00

AOI00144315296 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196729
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315313 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2269271 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315346 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307913 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315403 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303939 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30

AOI00144315552 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400908 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

AOI00144315609 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400886 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 16.00 13.00 14.00 10.00 0.00 0.00 1.00 71.00

98.59
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 16.00 13.00 14.00 10.00 0.00 0.00 0.00 70.00

AOI00144315641 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2312883
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315819 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305056 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315879 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2267018
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315943 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2289966

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315988 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2327885
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316024 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2186350
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144306523 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289947 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
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PROYECTOS
AOI00144309274 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202940 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312413 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339592 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 16.00 15.00 0.00 0.00 24.00 18.00 16.00 0.00 0.00 1.00 90.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 16.00 15.00 0.00 0.00 24.00 18.00 16.00 0.00 0.00 1.00 90.00

AOI00144312423 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2249276
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144312460 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339595 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315935 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA (MULTIDISTRITAL) - 2235560

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312607 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307909
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144312609 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235660
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144312619 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412243

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313459 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412107

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313718 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2172782
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 7.00

AOI00144313768 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412235

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313847 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2261205
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313988 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2301157
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314110 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307928
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314612 - SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE POTABILIZACIÓN Y OTRAS
FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 17.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 17.00

AOI00144314642 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2270997 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315110 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2497437
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315221 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2283864 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315236 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235655 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315304 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2283000
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315336 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235614 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315350 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235266 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315410 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2306013 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.50 0.75

33.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.25

AOI00144315431 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251244 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.48 0.63

23.81
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

AOI00144315441 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202916 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144315511 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307905
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315522 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2189458
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315567 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2269260 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315636 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330786 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315660 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400936

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315668 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400945 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
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EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315670 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200858 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315685 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251140 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316046 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235521 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

AOI00144316130 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202906 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144316136 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2254847 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316143 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2279630 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316158 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2251051- CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

AOI00144316165 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2254850 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

AOI00144311007 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202466

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.00 0.13 0.07 0.04 0.00 0.01 0.06 0.38

84.21
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.00 0.13 0.06 0.04 0.00 0.01 0.01 0.32

AOI00144315816 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303142 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.40 0.70

42.86
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30

AOI00144315877 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200343
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.75
33.33

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

AOI00144315945 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2289945
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315960 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2260573 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315979 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2269363
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315983 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281455
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316027 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2193878
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316028 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2186352
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316104 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235266 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144303951 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251112
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144306435 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251178
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144309208 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202940 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144312319 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2484744

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312345 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202940

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.06 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.15

93.33
EJECUTADO 0.06 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.14

AOI00144312630 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2337923

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144312771 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2306897

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.17

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.17

AOI00144312782 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2328456 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144313225 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2200853

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313616 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2196730

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313796 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2259778
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144313893 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235265
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314526 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2539299
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144314630 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2270997 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 100.00
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PROYECTOS EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144314738 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2276070 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144314752 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2324894 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315923 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA
(MULTIDISTRITAL) - 2235536

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315173 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2189448
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315189 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2308363 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 59.00 0.00 0.00 89.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 59.00 0.00 0.00 89.00

AOI00144315216 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2289970 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315223 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198633 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315264 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307921
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315274 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412109
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315319 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2279319

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

AOI00144315370 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251244 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315454 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202905 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315459 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235267 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315526 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2189458 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 37.00 67.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 37.00 67.00

AOI00144315633 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2400875 AMAZONIA RURAL Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315645 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2195747
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315690 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2267017 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315694 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2286909 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315791 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251609 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.60 0.80

25.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20

AOI00144315856 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235659 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315924 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2191606 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 29.00 128.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 29.00 128.00

AOI00144316078 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2251237 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316107 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289966 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144311349 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2189506

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

AOI00144312427 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235655 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 8.00

87.50
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00

AOI00144312769 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2285435 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144313929 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2271304
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144313943 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2267309

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144314672 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235515 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144314681 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235658 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 8.00

AOI00144314747 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2286909 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314756 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281271 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315123 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2279319 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00 100.00
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EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315145 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200343
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315146 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2270997
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00

AOI00144315171 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2299942
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315238 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289970 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315248 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307922 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 68.00 88.00
22.73

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

AOI00144315287 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254843
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144312617 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251098
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144312779 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307913 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144313433 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2320222

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314033 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2332562

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02

AOI00144314403 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2293851

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144314637 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235564
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314638 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328473
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314796 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144314798 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00

85.71
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00

AOI00144315125 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235536 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315158 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2302964
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

AOI00144315257 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412109
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02

AOI00144315300 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2461584
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144315327 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235547 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315364 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235264 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315369 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251228 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315381 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2201832 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.45 0.75

40.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.30

AOI00144315387 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235569 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

AOI00144315391 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251237 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.20 0.55 0.90

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.20 0.55 0.90

AOI00144315419 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202937 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.21 0.54

61.11
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.33

AOI00144315468 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2201828 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315476 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2303142 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315483 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2252768 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144315534 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2202460 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315555 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400943 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 33.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 33.00

AOI00144315583 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400863

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
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AOI00144315623 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMAZONÍA
RURAL

AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315689 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262934 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315711 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400877 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315719 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2264857_ PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315767 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2201828 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.57 0.82

30.49
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.25

AOI00144315950 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2412235
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316096 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307897 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316103 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2200853 - SUPERVISIÓN II

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316113 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2485581
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316138 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2261092 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316157 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2251051 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316170 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235565 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144309417 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMAZONÍA
RURAL

AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144311008 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339516

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.03 0.01 0.00 0.17 0.30 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.03 0.01 0.00 0.17 0.30 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

AOI00144311097 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202569 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 49.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 49.00

AOI00144312616 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2278407
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144312688 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189333
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144312773 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2306897 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144313947 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2196734

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 0.30 0.30 0.18 0.10 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 0.30 0.30 0.18 0.10 1.00

AOI00144314073 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2251051

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314458 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235266

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144314472 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2539320

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314682 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235658 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314795 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315164 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2302960
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315222 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2293763 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315255 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412106
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32

AOI00144315310 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196429
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315355 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279292 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315399 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2286909 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.10 0.00 0.10 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.10 0.00 0.10 1.00

AOI00144315401 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303280 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.20 0.25 0.00 0.15 0.75

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.20 0.25 0.00 0.00 0.60

AOI00144315405 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2308375 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

AOI00144315409 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235267 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.70 1.00

60.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.60

AOI00144315429 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235706 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.65

84.62
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.55
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AOI00144315554 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400923 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

AOI00144315628 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400910 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00

AOI00144315666 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400914 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315901 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2412233

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144312307 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2446787

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144312606 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202907
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144312615 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286605
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144312625 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2328455

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313150 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235614 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144313667 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2287086

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144313995 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284803
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314112 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2280625

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314241 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400849 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 12.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 10.00 43.00 104.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 12.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 10.00 43.00 104.00

AOI00144314322 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2485581
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314676 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202460 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00

AOI00144315926 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (ANCON) - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144314802 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - FONIE
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta ESTUDIO Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00
50.00

EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315111 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2497437 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 24.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
100.00

EJECUTADO 24.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00

AOI00144315136 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2471794
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315159 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2189452
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315163 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2310847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.01 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26
100.00

EJECUTADO 0.00 0.01 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26

AOI00144315179 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235558
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315245 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307922
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315332 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2307913 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315360 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305787 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315363 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202933 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315458 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235264 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315499 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307897 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315566 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235424 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315687 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2254847 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315709 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400887_ AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315789 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251051 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

37.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30
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AOI00144315795 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2260630 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.50 0.80

37.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.30

AOI00144315902 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412233
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315931 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2276070 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315937 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2544208
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316067 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2400866 AMAZONIA RURAL Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144316134 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235258 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144316163 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2263689 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316166 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2279030 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144301890 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2312390
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144305380 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235283
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144311088 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202464 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 15.00 0.00 0.00 13.00 5.00 46.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 15.00 0.00 0.00 13.00 5.00 46.00

AOI00144313309 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2289945
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313427 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2308377

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313583 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2252445
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144313624 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2200342

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144313683 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2303280

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18

AOI00144314013 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286907
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314038 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2305488
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314094 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279630
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144314687 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202571 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144314792 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144314801 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - OXI
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta ESTUDIO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315124 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235536 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315195 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330634 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 24.00 36.00
33.33

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00

AOI00144315256 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412107
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02

AOI00144315277 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2475427
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315359 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2303939 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315377 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307897 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315420 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235261 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.20 0.00 0.44 0.75

41.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.31

AOI00144315470 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235565 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315547 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2293851 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315550 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2338740 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315640 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2312883
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
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AOI00144315760 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2274657
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315768 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2201828 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315948 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2260573
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315305 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2265193
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315386 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235515 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.20 0.00 0.40 0.00 0.15 0.86

82.56
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.20 0.00 0.40 0.00 0.00 0.71

AOI00144315393 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2257777 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.20 0.31 0.00 0.31 0.93

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.20 0.31 0.00 0.31 0.93

AOI00144315437 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235535 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.21 0.00 0.00 0.30 0.66

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.21 0.00 0.00 0.30 0.66

AOI00144315491 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235605 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315530 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307907 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 34.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 34.00

AOI00144315601 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2400881 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315658 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400905

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03

AOI00144315681 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235515 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315761 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307910
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315781 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235601 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315853 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2324894 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 1.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.00 0.50

AOI00144315957 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235730
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315970 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235730

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315999 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2198629 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316120 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2449471
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316132 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202916 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144315946 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2412235
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315977 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260618
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 1.00 1.00 13.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 1.00 1.00 13.00

AOI00144305187 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2195760
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144311071 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202460 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 13.00 0.00 0.00 0.00 12.00 23.00 74.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 13.00 0.00 0.00 0.00 12.00 23.00 74.00

AOI00144311524 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2461584

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.01 0.03 0.03 0.00 0.04 0.06 0.02 0.08 0.11 0.11 0.03 0.05 0.57
100.00

EJECUTADO 0.01 0.03 0.03 0.00 0.04 0.06 0.02 0.08 0.11 0.11 0.03 0.05 0.57

AOI00144312309 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2269271

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.02 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.44
100.00

EJECUTADO 0.02 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.44

AOI00144312437 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400863 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 22.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 22.00

AOI00144312438 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400868 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 2.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 29.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 2.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 29.00

AOI00144312448 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400868 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144312533 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2446787 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144312752 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235551 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 14.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 14.00

AOI00144312759 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2279319 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313239 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202919
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
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AOI00144313319 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235598

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

AOI00144313573 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251100
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144313850 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2261686
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144313869 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2262620
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144313985 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2196732
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144314106 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307927
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144314346 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2486185
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314643 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235560 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314746 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286909 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315059 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235523
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144315183 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235527
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315196 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2328455 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 50.00 75.00
33.33

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

AOI00144315211 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2200855 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315219 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235581 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315243 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2289970 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315351 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235569 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315373 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2264617 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315433 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2252768 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.40 0.67

40.30
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.00 0.27

AOI00144315434 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2264617 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.06 0.23 0.39

87.18
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.06 0.18 0.34

AOI00144315461 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260630 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315481 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251244 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315513 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2301343
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315535 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202465

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.03 0.16

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.03 0.16

AOI00144315546 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235896 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 13.00 1.00 0.00 0.00 3.00 5.00 37.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 13.00 1.00 0.00 0.00 3.00 5.00 37.00

AOI00144315588 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400869 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00

AOI00144315610 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400890 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 13.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1.00 58.00

98.28
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 13.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00

AOI00144315662 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400913

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.10

10.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

AOI00144315772 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202906 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315803 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2269613 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.01 0.31

96.77
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.30

AOI00144315804 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2269613 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315996 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2196730 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316026 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2172748
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316037 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2257777 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
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EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316041 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235515 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316119 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2412235 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316126 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2279630
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144316127 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2200342 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144316156 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235565 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

AOI00144303829 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2258241
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144304773 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
PROYECTOS

UNIDAD TÉCNICA DE
PROYECTOS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144310425 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2310847

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144312417 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339282 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 11.00 14.00 13.00 14.00 12.00 12.00 11.00 0.00 0.00 1.00 88.00

98.86
EJECUTADO 0.00 0.00 11.00 14.00 13.00 14.00 12.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 87.00

AOI00144312613 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202170
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144313224 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200853
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144313581 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251325
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144313590 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2254167
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144313622 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2198629

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314311 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235800 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314422 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2307769 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 16.00 19.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 16.00 19.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00

AOI00144315850 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235658 - CAPACITACION

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315958 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235730 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315997 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2196730 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316008 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235517 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2539320
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316150 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2320222
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144303096 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2332568
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144303968 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286604
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144304223 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328474
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144305543 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235584
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00

AOI00144306442 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328477
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144311365 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2198268

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144312537 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2456767
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144312612 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202165
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144312733 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235547 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 3.00 8.00

62.50
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
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AOI00144312785 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2328456 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00

33.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144312958 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMAZONÍA
RURAL

AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144313673 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2295627

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313822 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2260466
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314161 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2281449

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314668 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235284 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144314679 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235607 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314684 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235659 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144314705 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235416 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315857 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2260542 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315148 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235558
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315157 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2302960
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00

AOI00144315224 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235528 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

88.89
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00

AOI00144315932 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR (CARABAYLLO) PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315316 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2330643 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
50.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315320 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307913

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 0.12

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 0.12

AOI00144315323 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235528

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.08 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.22

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.08 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.22

AOI00144315334 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235528 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 7.00

42.86
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315341 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235614 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315408 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235264 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.52 0.72

27.78
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20

AOI00144315425 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2267017 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.21 0.00 0.42 0.78

46.15
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.21 0.00 0.00 0.36

AOI00144315427 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2281271 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.29 0.00 0.15 0.64

76.56
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.49

AOI00144315435 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2307893 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.49 0.64

23.44
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

AOI00144315450 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2303286 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

AOI00144315467 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2200342 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315474 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2279030 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315489 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235533 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00

AOI00144315572 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2305180 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 16.00 25.00 42.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 16.00 25.00 42.00

AOI00144315580 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2339548

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

AOI00144315606 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400886

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315621 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400905 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00 23.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00 23.00

AOI00144315646 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235709
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315656 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400908

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37

AOI00144315678 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235261 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
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AOI00144315764 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200342 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315802 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262069 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315811 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2285885 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315966 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2412235 - SUPERVISIÓN I

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315994 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2196730 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316128 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2200342 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00

AOI00144304927 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA - AMAZONAS

UNIDAD TECNICA
PARA LA MEJORA DE
LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144306511 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2285886
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144309524 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2328452
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144311086 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2202572 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 15.00 0.00 0.00 12.00 7.00 50.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 15.00 0.00 0.00 12.00 7.00 50.00

AOI00144314685 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235659 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314700 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251076 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00

AOI00144314793 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2552334 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315028 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2199705
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144315129 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235611
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315180 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2412243
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315193 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235527 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 69.00 89.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 69.00 89.00

AOI00144315253 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2249276
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315291 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2252832
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315349 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202916 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315397 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2279292 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.30 0.00 0.12 0.57

78.95
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.30 0.00 0.00 0.45

AOI00144315421 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2235262 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.65

16.92
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

AOI00144315446 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2257777 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315462 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2261092 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315469 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202906 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315495 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2273336 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315520 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235563
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315581 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2339548 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315639 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2312883

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315897 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2196734 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 1.00 0.00 12.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 1.00 0.00 12.00

AOI00144315723 - CONTROL CONCURRENTE - 2251228 PIASAR Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315740 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2198268
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AOI00144315765 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200859 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.10 0.57 0.85

32.94
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.10 0.00 0.28

AOI00144315790 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251051 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

66.67
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

AOI00144315952 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2289966
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315953 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2260573
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316018 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2539320
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144316106 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281449
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144304217 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2295868
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00

AOI00144306424 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284329
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144310465 - RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2422743
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144310643 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235418

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.08 0.08 0.01 0.03 0.13 0.13 0.02 0.00 0.00 0.03 0.03 0.04 0.58

94.83
EJECUTADO 0.08 0.08 0.01 0.03 0.13 0.13 0.02 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.55

AOI00144311001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400870

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144313666 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2286909

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314159 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2281449
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144314272 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235418 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 19.00 5.00 51.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 19.00 5.00 51.00

AOI00144314655 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2339282 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144314692 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235424 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00

88.89
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144314693 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235896 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00

90.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9.00

AOI00144315137 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2269271
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315141 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2168847
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315156 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2189453
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315192 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2412243 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 48.00 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 48.00 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00

AOI00144315293 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2252832
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315324 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2260542

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315348 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2202913 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315418 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2200858 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.43 0.66

34.85
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.23

AOI00144315443 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235549 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315448 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286683 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144315488 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202169 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315512 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2301496
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315529 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2198268
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

AOI00144315548 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2304269 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315565 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235424

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.09

33.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03

AOI00144315684 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251076 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
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AOI00144315696 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2305055 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00

AOI00144315707 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2400870_ AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315731 - CONTROL CONCURRENTE - 2279292 PIASAR Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315797 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2261092 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.70 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00 0.70 1.00

AOI00144316051 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2200853
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316111 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2484146
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144311040 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400888

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144312611 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202915
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144311105 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2269265 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144312431 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339595 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 11.00 9.00 13.00 22.00 68.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 11.00 9.00 13.00 22.00 68.00

AOI00144312436 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2338740 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 9.00 16.00 0.00 15.00 18.00 17.00 14.00 14.00 11.00 1.00 115.00

99.13
EJECUTADO 0.00 0.00 9.00 16.00 0.00 15.00 18.00 17.00 14.00 14.00 11.00 0.00 114.00

AOI00144312610 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2265597
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144312758 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2279319 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00

80.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144314165 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235658

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

AOI00144314332 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400875 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 20.00 32.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 20.00 32.00

AOI00144314620 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2471479
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144314641 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2461584 - SUPERVISIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144314647 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400849

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.10 0.23

100.00
EJECUTADO 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.10 0.23

AOI00144315131 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2332562
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00

AOI00144315198 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2332562 - CAPACITACIÓN

SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 44.00 89.00
50.56

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00

AOI00144315214 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2284002 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315228 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PIASAR PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 9.00

88.89
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144315233 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2284002 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315262 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2412055
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25

AOI00144315306 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235583
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144315322 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202940

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.19

78.95
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.15

AOI00144315338 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2306897 - CAPACITACIÓN

PIASAR Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315372 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2252768 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00

75.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315380 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2198629 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315444 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235569 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315544 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2235800 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 15.00 0.00 0.00 10.00 10.00 61.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 15.00 0.00 0.00 10.00 10.00 61.00

AOI00144315568 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2269264 AMAZONIA RURAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315582 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2339548 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 19.00 16.00 51.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 19.00 16.00 51.00

AOI00144315593 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400876

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
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AOI00144315600 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400880 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 12.00 11.00 0.00 36.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 12.00 11.00 0.00 36.00

AOI00144315659 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400913

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15

AOI00144315708 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - 2400887_

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

AOI00144315852 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2194449 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315866 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2189452
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315987 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2307931
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144316001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2200856

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144316055 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2235521
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316069 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2276070 - SUPERVISIÓN

PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144306486 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2251671
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00144312435 - EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - 2400874 - CAPACITACIÓN

AMAZONIA RURAL Muy Alta CAPACITACION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 13.00 23.00 33.00 14.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 14.00 121.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 13.00 23.00 33.00 14.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 14.00 121.00

AOI00144312515 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2269271
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
100.00

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

AOI00144312548 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2474937
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144312618 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2286686
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144313562 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2257777

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19

AOI00144313643 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2279030

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144313717 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2172778
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144313989 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2202916

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80

AOI00144314047 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2251151

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144315120 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2260542 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.60 0.70

21.43
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.15

AOI00144315122 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235251 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315147 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2168857
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

AOI00144315152 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235263
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
100.00

EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

AOI00144315174 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2328455
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315203 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235614

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

AOI00144315210 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2198633 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

50.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315218 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235256 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315289 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2278317
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

AOI00144315321 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2328456

PIASAR Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05 0.07 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.26

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05 0.07 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.26

AOI00144315394 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2262934 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.63

31.75
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

AOI00144315430 - EXPEDIENTE TÉCNICO - 2251228 PIASAR Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.30 0.59

49.15
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.29

AOI00144315455 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2202920 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144315490 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235535 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00
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AOI00144315494 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2262069 PIASAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00

83.33
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

AOI00144315543 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235800

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22

AOI00144315545 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235896

AMAZONIA RURAL Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 81.9

AEI.02.04 I Soluciones tecnológicas individuales de agua potable sostenible para zonas dispersas; inundables y en emergencia

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144315910 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2289945
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315912 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235566
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315913 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2278984
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315915 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2272048
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315916 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2281282
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315832 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2172773
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315911 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2235657
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315969 - ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.00 1.00 43.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.00 1.00 43.00

AOI00144315991 - ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS

UNIDAD TECNICA PARA
LA MEJORA DE LA

PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144315843 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2328450
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315829 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2171037
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315830 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2201834
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315914 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2284326
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144302231 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE AGUA DE LLUVIA EN 16
CCNN DEL CHAMBIRA - LORETO

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315840 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2170953
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315837 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2332566
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315917 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2412054
SUB UNIDAD DE

ESTUDIOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315836 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2257566
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315835 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2196735
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

AOI00144315842 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2250836
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

AOI00144315831 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2235586
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315841 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2235530
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

AOI00144315839 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2283877
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144315845 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2172695
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315833 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2332569 SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

27/2/25, 10:42 a.m. REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 41/44



PROYECTOS

AOI00144315838 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2235556
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

AOI00144315834 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2253951
SUB UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE

PROYECTOS
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 96.3

OEI.07 II FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GRD; LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO; EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN LAS MATERIAS DEL SECTOR.
AEI.07.05 II CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA; PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A FAVOR DE LA POBLACIÓN.

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144315302 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - LIMA -
HUAROCHIRI - CALLAHUANCA - D.S. N 141-2023-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315785 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - LIMA
SUB UNIDAD DE

PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315521 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - LIMA - YAUYOS -
COLONIA - D.S. N 012-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315416 - PAGO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN - LIMA - LIMA - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316065 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AMAZONAS -
BONGARA - FLORIDA - D.S. N 097-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315104 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - LA LIBERTAD - TRUJILLO - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 12.00

AOI00144315107 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - TUMBES - TUMBES - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00

AOI00144315103 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - ANCASH - HUARAZ - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00

AOI00144315786 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - LAMBAYEQUE
SUB UNIDAD DE

PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315700 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AREQUIPA - LA
UNION - TOMEPAMPA - D.S. N 044-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316125 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AREQUIPA -
ISLAY - COCACHACRA - D.S. N 102-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315415 - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN - PIURA - PIURA - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315698 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - LIMA - HUAURA
- PACCHO - D.S. N 020-2024-PCM-

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144316066 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AMAZONAS -
CHACHAPOYAS - CHILIQUIN - D.S. N 097-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

AOI00144315523 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - APURIMAC -
AYMARAES - CHALHUANCA - D.S. N 004-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00144315108 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - CAJAMARCA - CAJAMARCA - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144316124 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AREQUIPA -
ISLAY - DEAN VALDIVIA - D.S. N 102-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144307182 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
SUB UNIDAD DE

PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315525 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AYACUCHO -
HUANTA - SIVIA - D.S. N 005-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

AOI00144315105 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00

AOI00144315413 - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN - LAMBAYEQUE - CHICLAYO -
MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315412 - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN - LA LIBERTAD - TRUJILLO -
MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144315303 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - AMAZONAS -
BAGUA - BAGUA - D.S. N 006-2024-PCM

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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ESPECIALESAOI00144315414 - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN - TUMBES - TUMBES - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

AOI00144314762 - OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MVCS - PNSR ANTE LAS
EMERGENCIAS OCASIONADAS POR EL FEN

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 14.00 60.00 13.00 11.00 18.00 18.00 18.00 6.00 10.00 10.00 12.00 5.00 195.00

100.00
EJECUTADO 14.00 60.00 13.00 11.00 18.00 18.00 18.00 6.00 10.00 10.00 12.00 7.00 197.00

AOI00144315106 - OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE RESPÚESTA DEL MVCS-PNSR ANTE LAS EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR EL FEN - PIURA - PIURA - MULTIDISTRITAL

SUB UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 13.00

100.00
EJECUTADO 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 15.00

AOI00144315787 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA - HUANUCO
SUB UNIDAD DE

PROYECTOS
ESPECIALES

Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 100.0

OEI.08 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.02 II Capacidades preventivas y defensivas fortalecidas frente a la corrupción; inconductas funcionales y prácticas cuestionables en el MVCS

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144315102 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.0

AEI.08.04 II Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos fortalecido para el MVCS

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144300321 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
100.00

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144307173 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

SUB UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00

AOI00144315989 - FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 100.0

AEI.08.05 II Transformación digital implementada en el MVCS

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144315908 - SUPERVISIÓN DE OBRAS - 2652583
UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN
Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

AOI00144315903 - EXPEDIENTE TECNICO - 2652583
UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN
Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

AOI00144314614 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.00

100.00
EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05: 100.0

AEI.08.08 II Asesoría y defensa jurídica oportuna y efectiva del MVCS

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144316060 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL II
UNIDAD DE ASESORÍA

LEGAL
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

AOI00144300143 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
UNIDAD DE ASESORÍA

LEGAL
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
100.00

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.08: 100.0

AEI.08.12 II PROCESOS MISIONALES; DE SOPORTE Y ESTRATÉGICOS EFECTIVOS DEL MVCS

CÓDIGO TIPO /
DE OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO /
ACCION ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE

AGREGACIÓN
PROG./

EJE.

FISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

AOI00144300320 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
100.00

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144304241 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA COORDINACIÓN TÉCNICA Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144316062 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO II

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
100.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

AOI00144300085 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROGRAMADO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00
100.00

EJECUTADO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00

AOI00144300096 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL PROGRAMA

DIRECCIÓN EJECUTIVA Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100.00
EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

AOI00144316059 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - LEY
32103

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

AOI00144316063 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA II COORDINACIÓN TÉCNICA Muy Alta ACCION Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00
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EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.12: 100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 83.37

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I : 82.81

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II : 100.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2024 [0%-75%> [75%-95%> ≥95% AO CON INFORMACIÓN
INCOMPLETA AEI / AO EN EJECUCIÓN

Acciones Estratégicas 1 2 8 - 11
Actividades Operativas
(Ejecución fisica) 283 89 967 0 1,339

AO EN SEGUIMIENTO 1,339

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 1,339

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

Según la tabla resumen, dentro del grupo de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Actividades Operativas (AO) con ejecución física [0%-75%>, se encuentra la AEI.02.02, “Fortalecimiento de capacidades efectivo para la mejora de la gestión y prestación de servicios a Gobiernos Regionales y Locales, y prestadores”, con un avance físico del 57.1% y un total de
283 AO (algunas sin ejecución física). La falta de ejecución o el bajo nivel de avance se deben a diversas causas, entre ellas: 1) Debido a condicionamiento del Aplicativo CEPLAN v.01, para fines del registro de metas, se tienen AO con programación de metas físicas mínimas que al final del periodo no registran ejecución porque en su mayoría corresponden a pagos
pendientes que no se traducen en avance de meta física (119 AO); 2) Metas físicas con programación inicial que contaban con programación financiera, que luego en el proceso de ejecución, el presupuesto se reasignó a otra AO; sin embargo, por condicionamiento del Aplicativo CEPLAN v.01, no es factible la inactivación de la AO, por lo que, al final del periodo no
registra ejecución física (23 AO); 3) Debido a la interrupción de trabajos por parte de los contratistas, justificada en dificultades financieras, no se logró el 100% la meta física programada, generando incluso el riesgo de la cancelación del contrato de ejecución de la obra (1 AO); 4) Considerando un escenario optimista, en algunos casos se programaron metas físicas
muy por encima a lo que realmente se venía ejecutando, previéndose un esfuerzo operativo mayor al del periodo anterior, el cual no fue suficiente para lograr el 100% de las metas físicas ya programadas. (26 AO); 5) Como producto de la supervisión, se identificaron problemas durante la ejecución de las obras, lo cual llevó a la suspensión y ampliación de los plazos,
encontrándose a la fecha en proceso de levantamiento de observaciones. (8 AO); 6) Debido a los cortos plazos para el reporte de la información relacionada al seguimiento del POI y a la gran cantidad de pendientes que se tuvieron por cierre del año, los Centros de Costos no reportaron información completa de la programación y ejecución de metas físicas, lo cual se
refleja en una ejecución física menor a la realmente obtenida o una programación física inconsistente. (3 AO); 7) El avance de las obras se vio afectado a causa de eventos climáticos, como lluvias intensas, vientos fuertes o cambios bruscos en la temperatura; esto a su vez, no permitió lograr al 100% la meta física programada (1 AO); 8) Debido a la declaración de días
no laborables para el sector público durante el mes de diciembre, no se llegaron a efectuar viajes programados que correspondían a las actividades de monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas (1 AO); 9) A raíz de la suspensión de las obras, debido a problemas presentados en los reservorios dentro del periodo de
responsabilidad por defectos, pozos de percolación con baja filtración en la etapa Operación Técnica Asistida (OTA), entre otros, se generó una demora en la entrega de los informes ya programados respecto a la supervisión y liquidación de obras. (7 AO); 10) Debido a la demora en los actos previos al proceso de transferencia financiera y contable, causada por el
cambio de personal responsable de la recepción, no fue posible elaborar la totalidad de los informes programados de gestión y administración. (12 AO); 11) Muchas de las capacitaciones programadas para sensibilizar a las familias beneficiarias, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y los responsables de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) no
pudieron llevarse a cabo debido a la demora en la contratación del personal encargado del inicio de la Operación Técnica Asistida (OTA). Esta situación se debió al tiempo necesario para reclutar personal que resida en las zonas donde se impartirán las capacitaciones (10 AO); 12) Debido a la demora en la compatibilización del levantamiento de observaciones de los
Expedientes Técnicos (ET), entre el supervisor de la empresa y el supervisor del PIASAR, no se logró ejecutar al 100% las metas físicas programadas en las AO de supervisión de ET. (27 AO); 13) Como consecuencia de las observaciones realizadas por el supervisor en relación con los informes de entregables presentados por los contratistas, en temas ambientales,
sociales, de saneamiento, entre otros, la elaboración de los Expedientes Técnicos experimentó un retraso. Este retraso, a su vez, impidió alcanzar al 100% la meta física programada. (44 AO); y 14) Debido a que los postores desistieron al inicio del proceso de convocatoria, lo que generó retrasos en los actos previos del proceso de contratación de la empresa
consultora para el Componente II: Fortalecimiento de Capacidades, no se logró cumplir al 100% con la entrega de los informes programados. (1 AO). Asimismo, dentro del grupo de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con ejecución física [75%-95%>, destacan la AEI.01.05, “Infraestructura de agua potable y saneamiento sostenible en el ámbito urbano, con
intervención del MVCS a gobiernos locales y prestadores”, con un avance del 88.9%, y la AEI.02.03, “Infraestructura de agua potable y saneamiento sostenible en el ámbito rural, con intervención directa del MVCS en beneficio de los Gobiernos Locales”, con un avance del 81.9%, además de 89 Actividades Operativas (AO). La ejecución no alcanzó el 100% debido a
diversas razones, entre ellas: 1) Como producto de la supervisión, se identificaron problemas como conflictos sociales con las comunidades, la no disponibilidad de terreno, incompatibilidades en la topografía, entre otros, durante la ejecución de las obras, lo cual llevó a la suspensión y ampliación de los plazos, encontrándose a la fecha en proceso de levantamiento
de observaciones. (17 AO); 2) En algunos casos se programaron metas físicas muy por encima a lo que realmente se venía ejecutando, previéndose un esfuerzo operativo mayor al del periodo anterior, el cual no fue suficiente para lograr el 100% de las metas físicas ya programadas (3 AO); 3) Debido a la demora en los actos previos al proceso de transferencia financiera
y contable, no fue posible elaborar la totalidad de los informes programados de gestión y administración (2 AO); 4) Muchas de las capacitaciones programadas no pudieron llevarse a cabo debido a la demora en la contratación del personal encargado del inicio de la Operación Técnica Asistida (OTA). Esta situación se debió al tiempo necesario para reclutar personal
que resida en las zonas donde se impartirán las capacitaciones (20 AO); 5) Debido a la demora en la compatibilización del levantamiento de observaciones de los Expedientes Técnicos (ET), no se logró ejecutar al 100% las metas físicas programadas (7 AO); 6) A raíz de la suspensión de las obras, se generó una demora en la entrega de los informes ya programados
respecto a la supervisión y liquidación de obras (2 AO); 7) El avance de las obras se vio afectado a causa de eventos climáticos; esto a su vez, no permitió lograr al 100% la meta física programada (10 AO); 8) Como consecuencia de las observaciones realizadas por el supervisor en relación con los informes de entregables presentados por los contratistas, la elaboración
de los Expedientes Técnicos experimentó un retraso. Este retraso, a su vez, impidió alcanzar al 100% la meta física programada; 9) Debido a la declaración de días no laborables para el sector público durante el mes de diciembre, no se llegaron a efectuar viajes programados que correspondían a las actividades de monitoreo de la prestación de los servicios de agua
potable y disposición sanitaria de excretas, verificación y seguimiento, y reducción de viajes de compatibilización de estudios. 10) Debido a que los postores desistieron al inicio del proceso de convocatoria, se generó retrasos en los actos previos del proceso de contratación de la empresa consultora para el Componente II.

NOTAS:

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.
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