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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANEXO 3

o
(=) P e o
PERU | Ministerio
de Educacion

RESUMEN LIQUIDACION DE CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DE LA LE. MONTE LIMA, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

Propietario |[MINISTERIO DE EDUCACION - PRONIED

Mecanismo de Financiamiento
Proceso de Seleccion
Empresa Privada

Ejecutor del Proyecto

Entidad Privada Supervisora

[OBRAS POR IMPUESTOS

|RES-PROC-014-2016-MINEDU/UE-108-OXI

|BANCO DE CREDITO DEL PERU

|No corresponde

|No corresponde

DESCRIPCION

MONTO

MONTO DE VALORIZACION

CONTRACTUAL
(SINIGV)

PAGADOS
(SINIGV)

RECALCULADO
(SINIGV)

SALDO A FAVOR
DE LA E. PRIVADA
(SINIGV)

A: DEL EXPEDIENTE TECNICO

Costo Elaboracion Exp. Técnico 188,879.59 - - -

|B: DE LAS VALORIZACIONES
CONVENIO DE INVERSION 5,487,866.33 - - -
C: ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

|D: MODIFICACION AL CONVENIO

TOTAL VALORIZACIONES (A+B+C+D) 5,676,745.92 - - -

JE: MAYORES GASTOS GENERALES

TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES - - - -

IF: REAJUSTES DE PRECIOS DE B
CONVENIO DE INVERSION

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

TOTAL REAJUSTE - - - -

G: SUB TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 5,676,745.92 - - =

|H: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
1.V.G. 18.00% de (I)

|- TOTAL DE LA INVERSION (G+H)

1,021,814.27 - - -

6,698,560.19 - - -
SON: CERO CON 00/100 SOLES

J: PENALIDADES
Multa por demora en elaboracion de E.T. - - - -
Multa por demora en término de obra - - - -

IK: OTROS
Gasto notarial por resolucion de convenio - -
Factura FE01-0009438
Elaboracion de la Liquidacion - -
RJ N° 000092-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO
MONTO A RECUPERAR DE LA E.P. (CON IGV) S/

100.00

5,888.89
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Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrénico archivado en el Programa Nacional de — x Agoncia de Promcion de o Inversion Privada - erd w
Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera ky 'th,\."} g
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