CRONOGRAMA

Actividades Previas
ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES

Emision de la Resolucién de
01 | Conformacién del Comité de
Reasignacion.
02 Notificacion a los Miembros del Comité
Remision de 1a Resolucién a la DIFOID. Mes de Mayo
Elaboracién del Cronograma del Proceso| -
. g . Comité de
03 | de Reasignacion (Etapa Regional : i
. Reasignaciéon
Nacional).
04 | Aprobacién del Cronograma del Proceso
de Reasignacion.

Actividades del Proceso de Reasignacién

ES ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES
; . 02 de Junio del Comité de
Propuesta de Plazas Disponibles a la DRE, 2025
Validacién de Plazas. Ui dzg‘ggo del
04 al 06 de junio PRE
Publicacién de Plazas. del 2025

=

Comité de
Reasignacion

valuacion de Expedientes 11 al 12 de junio
€eritos. 2025

del 2025
;. 16 al 17 de junio
Presentaciéon de Reclamos del 2025

S TR 09 al 10 de junio
Inscripcién Unica del 2025 Postulante
5
blicacién Preliminar del Cuadro de 13 de junio del
. 18 al 19 de junio
m Absolucién de Reclamos del 2025
20 de junio del
2025

5]
¥

Comité de
Reasignacién

=
=
g
O
=]
&)
3
=4
[oN
D
(@]
c
o
(o}
]
o
Q.
@
=
¢
=
=2
o
w

Comité de
Reasignacion

25 al 26 de junio
del 2025

02 al 04 de julio
del 2025
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