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RESOLUCION GERENCIAL Nº 106-2025-GOREMAD· 
PEMD.2100 

Iberia, 17 de octubre del 2025. 
VISTO: 
El INFORME Nº 436-2025-GOREMAD-PEMD/GI/RMCVSLV-LARR/RO(E), de fecha 30 de setiembre del 

2025, emitido por el Residente de Obra (e) 'Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Sudadero-Lago Valencia, distrito de 
las Piedras, Tambopata, región Madre de Dios", lng. Luis Alberto Ruiz Ramirez, el INFORME Nº 144-2025-GOREMAD-PEMD- 

-.. 2191/GI/OS, de fecha 02 de octubre del 2025, emitido por el Jefe de Supervisión, lng. Ruben D. Ordoñez Rodriguez, el INFORME 

�1:A �· l 1: '- Nº 435-2025-GOREMAD-PEMD-2144/ABAST., de fecha 06 de octubre del 2025, emito por la Jefe(e) de la Unidad de 
(/.,o' 'O/ Abastecimientos y Servicios Generales, el MEMORANDUM Nº 519-2025-GOREMAD-2144/ADM, de fecha 07 de octubre del 2025, 
f [ emitido por el Jefe de la Oficina de Administración del PEMD, Mg. Medardo Escarza Gomez, la CARTA Nº 88-2025-GOREMAD- ' � ¡) PEMD-2144/ABAST/CASA. de fecha 13 de octubre de 2025, emitido por la Jefe(e) de la Unidad de Abastecimientos y Servicios 

":e. /' Generales, Mg. Carla A. Salvador Atauchi, la CARTA Nº 10-2025-MARJUSAC-LAS PIEDRAS, de fecha 13 de octubre del 2025, 
' < • emitido por la Gerente General de la Empresa J & C MARJU SAC, Sra. Martina Mamani Huillca, de fecha 14 de octubre del 2025, 

la HOJA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 2025-0002836, de fecha 14 de octubre del 2025, la OPINION LEGAL Nº 070-2025- 
GOREMAD-2025-GOREMAD-PEMD-OAL, de fecha 17 de octubre de 2025, emitido por la Asesora Legal (e) del PEMD, Abog. 
Krisha Brighitte Acuña Tocre, la HOJA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Nº 2025-005014, de fecha 17 de octubre del 2025, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por él artículo 191º de la Constitución Política del Perú, señala 
que: 'Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... )"; lo 
que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, las entidades 
del Sector Publico, a fin de proveerse de los bienes, servicios u obras necesarias para el cumplimiento de sus funciones públicas 
y operaciones productivas, se encuentran obligadas a llevar a cabo procedÍmientos de selección, los mismos que tienen por 
finalidad maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover ta actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras; 

Que el Proyecto Especial Madre de Dios, es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional Madre 
de Dios, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica económica y administrativa, que tiene por 
finalidad, formular, promover, dirigir y ejecutar proyectos de inversión, fomentando el desarrollo de fronteras y la integración 
fronteriza con enfoque de sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional con el fin de garantizar el bienestar y pleno 
desarrollo de la población fronteriza de la región Madre de Dios; 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Nº 008-2023-GOREMAD/GR, de fecha 02 de enero del 2023, 
emitido por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, Sr. Luis Otsuka Salazar, mediante el cual designa a 
la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Srta. Maria Miroslava Frias Peralta, en el Puesto y Funciones como Gerente General 
del Proyecto 1;:special Madre de Dios del Oooiemo Regional de Madre de Dios; 

Que, el Art. 9º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Madre de Dios, aprobado mediante 
Decreto Regional Nº 001-2023-GOREMAD/GR, establece que el Gerente General es la máxima autoridad administrativa 
responsable de dirigir, coordinar supervisar ejecutar, evaluar, administrar y controlar la ejecución de las metas y actividades 
técnicas, financieras y administrativas para asegurar el logro de los resultados y el ejercicio efectivo de las funciones y 
responsabilidades atribuidas al PEMD; 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
� General, pregona el Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 

�\t;.. Gff f�, derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines �ara los que les fueron conferidas; 

':} �� Que, el 24 de junio de 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 32069, Ley General de 
.IJ o ) Contrataciones Públicas(en adelante, la Ley}, la cual tiene por objeto establecer el marco normativo para efectivizar la contratación 
.:l> portuna de bienes, servicios y obras, en términos de eficacia, eficiencia y economía, así como regular, la participación de los 

lores involucrados en el proceso de contratación pública, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento 
portuno de los fines públicos, siendo su finalidad la de maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, 

servicios y obras por parte del Estado y mejorar así las condiciones de vida de los ciudadanos; 

Que, la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley establece que la misma entra en 
vigor a los noventa días calendario contados a partir del dia siguiente a la publicación de su Reglamento; siendo que, con fecha 22 
de enero, se publicó en el diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
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32069, Ley General de Contrataciones P¼blicas(en adelante, el Reglamento), de manera que las referidas normas entraron en 
vigencia a partir del 22 de abril de 2025; asimismo, la Đnica Disposici·n Complementaria Derogatoria de la Ley dispone que a partir 
de su vigencia se deroga la Ley NÜ 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, por su parte, el literal b) del numeral 25.1. del art²culo 25 de la Ley, establece que la autoridad de la 
gesti·n administrativa de cada Entidad contratante es responsable de la aprobaci·n, autorizaci·n y supervisi·n de los procesos de 
contrataci·n de bienes, servicios y obras, con excepci·n de aquellas reservadas al titular de la entidad; distintas a las se¶aladas 
de la gesti·n administrativa, en el caso de las entidades contratantes distintas a las se¶aladas expresamente en dicho literal, es 
quien ejerce la m§xima autoridad administrativa; 

Que, conforme al numeral 55 .2 del art²culo 55 de la Ley NÜ 32069, Ley General de Contrataciones P¼blicas, 
establece que las contrataciones directas son aprobadas por la autoridad de la gesti·n administrativa o el titular de la Entidad, 
seg¼n disponga el reglamento. En el caso de que sea aprobada por la autoridad de la gesti·n administrativa, dicha facultad ser§ 
indelegable; 

Que, mediante el INFORMENÜ 183-2025-GOREMAD-PEMD/GI/RMCVSLV.JNG/RO, de fecha 07/05/2025 
se AUTORIZA REALIZAR SEGUNDA CONVOCATORIA selecci·n SIENÜ 01-2025-GOREMAD-PEMD/C - ADQUISICION DE 
DIESEL 85 $50. 

Que, en fecha 20 de mayo del 2025, el comit® de selecci·n designado mediante Resoluci·n Gerencial NÜ 
033-2025-GOREMAD-PEMD-2100 otorga la buena pro a la empresa J & C MARJU SAC para la adquisici·n de 20,000.00 galones 
de DIESEL 85 S50, por un monto total de SI. 300,000.00 soles, la misma que deber§ abastecer seg¼n cronograma aprobado por 
la residencia de obra en las especificaciones t®cnicas de la adquisici·n . 

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD ENTREGABLES 
MEDIDA 

1Ü ENTREGA 2Á ENTREGA 3Á ENTREGA 

- -ĿĿ- 
DIESEL 85 S-50 GALON 20,000.00 4,000.00 8,000.00 GALONES 8,000.00 

GALONES GALONES 

.,,. 
Å .Å '1. i. 

, -�" '-Ŀ. Que, en fecha 04 de junio del 2025, la Entidad cuenta con vinculo contractual con el contratista J & C 'J 'Ü � i1 ,, MARJU SAC con RUC NÜ20563925303, cuyo objeto de contrato es contrataci·n de 'ADQUISICIčN DE DIESEL 85 S-50', qve 
\\ '; \i deriva del SIE-01-2025-GOREMAD-PEMD-2100-2., de acuerdo al siguiente detalle: ĿĿ'., 
\. �Ŀ . 

. ' . Å ��i,/ 
ĿĿĿĿ"":'.� 
�- 

Que Mediante El INFORME NÜ 43-2025-GOREMAD-PEMD/GIP/RMCVSLV.JNGZ/RO, de Fecha 
10/03/2025, Se Solicit· La Adquisici·n De 20,000.00 Galones De DIESEL 85 S50, Con El Pedido De Compra NÜ 00049-2024, Para 
La Obra "REHA81LIT ACIčN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS 
PIEDRASĿ TAM80PATAĿ MADRE DE DIOS'; 

Que, asimismo la obra 'Rehabilitaci·n y Mejoramiento del Camino Vecinal Sudadero - Lago Valencia, distrito 
de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios', cont· con una asignaci·n presupuesta! aprobada mediante la RESOLUCIčN 
EJECUTIVA REGIONAL NÜ 004-2025, de fecha 17 de septiembre de 2025, acto administrativo que autoriz· la incorporaci·n de 
recursos por un monto total de S/ 300,000.00, provenientes de cr®ditos presupuestales y anulaciones dentro de la U.E., con el 
objeto de garantizar la continuidad y el cumplimiento de las metas f²sicas programadas; 

�G�- Que, mediante el INFORMENÜ 436-2025-GOREMAD-PEMD/GI/RMCVSLV-LARR/RO(E), de fecha 30 de 
'/r:;.}� 't4'c)'\setiembre del 2025, emitido por el Residente de Obra (e) "Rehabilitaci·n y Mejoramiento del Camino Vecinal Sudadero-Lago 

r � Valencia, distrito de las Piedras, Tambopata, regi·n Madre de Dios', lng. Luis Alberto Ruiz Ramirez, mediante el cual solicita 
1 � contrataci·n complementaria al 20% de la Orden de Compra NÜ 119-2025 (Contrato NÜ 001-2025-GOREMAD-PEMD-2100), donde 
u.J justifica t®cnica y financiera su solicitud adicional- complementaria de la prestaci·n del 20% en lo siguiente: a) El Contrato NÜ 001- 

2025-GOREMAD-PEMD-2100, suscrito con la empresa J&C MARJU S.A.C., tiene como objeto la adquisici·n de 20,000 galones 
_-)t-Jt---,,-:-/....,,_,Diesel 85 S50, con un plazo de ejecuci·n hasta el 23 de agosto de 2025. b) Para la prestaci·n de la contrataci·n complementaria 

al 20% del contrato realizado mediante la ORDEN DE COMPRA- GUIA DE INTERNAMIENTO NÜ 0000119-2025, esta residencia 
cuenta con la respectiva disponibilidad presupuesta, lo cual se encuentra debidamente respaldado en el reporte SIAF vigente a la 
fecha, garantizando que los compromisos asumidos cuenten con financiamiento suficiente) Asimismo, es importante se¶alar que 
dicha contrataci·n complementaria responde a la necesidad operativa de asegurar la continuidad y eficiencia de los trabajos 
programados en la obra, espec²ficamente en las actividades de movimiento de tierras y colocaci·n de afirmado granular en el tramo 
comprendido entre el km 36-+-000 al km 39-+-000, con un espesor de 20 cm, labores que resultan indispensables para el cumplimiento 
de las metas f²sicas establecidas. d) El gasto solicitado puede ser cubierto dentro del marco presupuesta! asignado, siendo urgente 
contar con el suministro de Diesel 85 S50, dado que la obra dispone de maquinarias propias operativas en ejecuci·n, cuyo 
funcionamiento es indispensable para el desarrollo ininterrumpido de las actividades constructivas. e) Finalmente, es necesario 
precisar que la contrataci·n complementaria al 20% es porque se tiene un incremento de la asignaci·n presupuesta! que ha 










