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Resumen 

El presente documento ha sido elaborado como parte del Proceso de Regulación de la Tarifa 
Única de Distribución de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, 
aplicable para el periodo regulatorio 2018-2022.  

En el marco del presente proceso de regulación de tarifas, el Consejo Directivo del Osinergmin, 
tiene la responsabilidad de aprobar: (i) La Tarifa Única de Distribución (TUD) de Gas Natural 
por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, (ii) el Plan Quinquenal de Inversiones del 
Concesionario, y (iii) el Plan de Conexiones Residenciales con Gasto de Promoción. 

En ese contexto, en el presente documento se propone al Consejo Directivo, el Plan 
Quinquenal de Inversiones que deberá ejecutar la empresa Cálidda y que será utilizado en el 
cálculo de la TUD de la Concesión de Distribución de Lima y Callao para el periodo 2018-2022. 

El Plan Quinquenal de Inversiones contiene el inventario de las instalaciones proyectadas a 
ejecutar por la empresa Cálidda en el periodo 2018 – 2022, el cual ha sido obtenido sobre la 
base de la información presentada por esta empresa en su Propuesta de Tarifa Única de 
Distribución del periodo 2018-2022, dentro de la cual se incluye el citado plan.  

Sobre la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones de Cálidda del periodo 2018-2022, se 
han efectuado ajustes relacionados con la exclusión de una ERP proyectada para el año 2020, y 
sus instalaciones asociadas, debido a que no atendían a ningún cliente y que no tenía asociado 
redes de polietileno para el suministro de gas natural por red de ductos a usuarios 
residenciales. 

Para la valorización de las instalaciones se ha tomado en cuenta los costos unitarios de 
Osinergmin, cuyo detalle se encuentra en el Informe Técnico N° 117-2018-GRT que sustenta la 
fijación de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión Distribución de Lima y Callao en el 
periodo 2018 – 2022. 

En los siguientes cuadros se resume los metrados y las inversiones proyectadas que deberá 
ejecutar Cálidda en el periodo 2018-2022. 
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Proyección de metrados para el periodo 2018-2022 

 
 

Inversión proyectada para el periodo 2018-2022 

 

Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total

2018 2019 2020 2021 2022

Gasoducto Acero m 56 608 7 144 7 828 13 192 13 309 98 081

PE m 950 097 762 692 763 746 596 987 0 3 073 522

Tubería de Acero m 288 263 161 469 40 1 221

Conexión PE m 211 030 125 743 123 059 158 238 58 245 676 315

Estaciones de ERP Unidad 6 0 0 0 1 7

Regulación City Gate Unidad 0 0 0 0 0 0

Válvulas Acero Unidad 42 16 14 31 5 108

PE Unidad 409 372 393 293 2 1 469

Cruce de Ríos Unidad 1 0 0 2 0 3

Obras Hot Tap Unidad 29 10 10 23 3 75

Especiales Cruce de Vías Unidad 30 13 19 17 9 88

Otras Unidad 3 1 2 6 0 12

Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total

2018 2019 2020 2021 2022 (US$)

Gasoducto Acero US$ 18 317 663 1 417 246 1 499 781 2 253 173 2 929 211 26 417 074

PE US$ 68 848 558 54 323 578 54 748 394 42 055 967 0 219 976 497

Tubería de Acero US$ 50 425 47 543 26 281 74 868 6 828 205 945

Conexión PE US$ 11 317 555 6 742 404 6 598 492 8 484 798 3 123 096 36 266 345

Estaciones de ERP US$ 4 430 000 0 0 0 620 000 5 050 000

Regulación City Gate US$ 0 0 0 0 0 0

Válvulas Acero US$ 149 236 26 587 35 393 47 975 20 244 279 435

PE US$ 119 657 90 140 80 045 67 687 1 755 359 284

Cruce de Ríos US$ 188 259 0 0 376 518 0 564 777

Obras Hot Tap US$ 504 768 174 058 174 058 400 334 52 217 1 305 435

Especiales Cruce de Vías US$ 364 020 157 742 230 546 206 278 109 206 1 067 792

Otras US$ 402 450 134 150 268 300 804 901 0 1 609 801

Total 104 692 591 63 113 448   63 661 290   54 772 499   6 862 557     293 102 385       
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1 Objetivo 

El objetivo del presente informe es definir el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá 
ejecutar la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y que será utilizado en el 
cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la empresa concesionaria Cálidda, para el periodo 
2018-2022. 

2 Antecedentes 

 Con fecha 7 de julio del 2017 mediante Carta N° 2017-020968, la empresa Cálidda, presentó 
a la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) su 
Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022, conteniendo dos (02) supuestos de ejecución 
denominados “Plan Quinquenal Restringido 2018-2022” y “Plan Quinquenal Completo 
2018-2022”, en razón de la presentación de una solicitud de adenda al Contrato de 
Concesión y a la obtención de condiciones de flexibilidad normativa en la ejecución del Plan 
Quinquenal. 

 Con fecha 21 de julio de 2017 mediante Oficio N° 1121-2017-MEM/DGH, la DGH le informó 
a la empresa Cálidda que en su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022 se 
advertía la presencia de dos propuestas de Plan Quinquenal, y que el artículo 63c del TUO 
de Distribución, precisa la evaluación y aprobación de una única propuesta de Plan 
Quinquenal de Inversiones, por lo que le solicitó a la empresa Cálidda defina su Plan de 
Inversiones sin duplicar supuestos de ejecución. 

 Con fecha 14 de agosto del 2017 mediante Carta N° 2017-024244, la empresa Cálidda le 
informó a la DGH que el denominado “Plan Quinquenal Restringido 2018-2022” es la 
propuesta definida para ser ejecutada por la empresa en el mencionado periodo. 

 Con fecha 16 de agosto del 2017 mediante Oficio N° 862-2017-GRT, se le solicita al MEM 
adopte las medidas que resulten necesarias a fin de que la única propuesta de Plan 
Quinquenal de Inversiones que le fuera solicitada a la empresa sea remitida a la brevedad a 
fin de proceder con la evaluación a que se refiere el primer párrafo del literal d) del artículo 
63c del Reglamento de Distribución. 

 Con fecha 17 de agosto del 2017 mediante Oficio N° 1222-2017-MEM/DGH, se le solicita a 
la empresa Cálidda que actualice toda la documentación presentada mediante Carta N° 
2017-020968 del 7 de julio del 2017, la cual deberá contener rigurosa y únicamente los 
documentos y aspectos pertenecientes a la propuesta definida por Cálidda. 

 Con fecha 01 de septiembre del 2017 mediante Oficio N° 1300-2017-MEM/DGH, la DGH 
reitera el pedido formulado a la empresa Cálidda mediante Oficio N° 1222-2017-
MEM/DGH, indicándole que la demora en el envío de información aplaza el inicio del 
procedimiento de regulación tarifaria, de acuerdo a lo señalado por Osinergmin mediante 
Oficio N° 862-2017-GRT. 

 Con fecha 11 de septiembre de 2017, mediante Carta s/n Cálidda remitió a la DGH el Plan 
Quinquenal 2018-2022, cumpliendo con lo indicado en los Oficios Nos. 1121-2017-
MEM/DGH y 1222-2017-MEM/DGH. 
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 Con fecha 25 de septiembre de 2017 mediante Oficio N° 1397-2017-MEM/DGH, la DGH 
envió a este Organismo el Informe Técnico Legal N° 059-2017-MEM/DGH-DGGN-DNH, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 63c del Decreto Supremo N° 040-
2008-EM, indicando que el Plan Quinquenal presentado por la empresa Cálidda no cumple 
con la política energética vigente. 

 Con fecha 06 de octubre de 2017 mediante Carta N° 2017-031352, Cálidda presentó su 
Propuesta Tarifaria a Osinergmin. 

 Con fecha 09 de octubre de 2017, mediante el Oficio N° 198-2017-OS-GG, Osinergmin 
remitió a Cálidda el Informe Técnico Legal N° 507-2017-GRT, el cual contiene la evaluación 
de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de Inversiones presentado por 
Cálidda, así como el pronunciamiento del Osinergmin sobre los aspectos de regulación 
tarifaria y supervisión de la prestación del Servicio de Distribución. 

 Con fecha 10 de octubre de 2017, mediante Oficio N° 997-2017-GRT, Osinergmin señala 
que la propuesta tarifaria presentada no se encuentra acompañada del Plan Quinquenal de 
Inversiones y la carta de pronunciamiento de la DGH sobre el mismo, tal como lo exige el 
numeral 10.1 del "Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre 
Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural" aprobado mediante Resolución 
Osinergmin N° 659-2008-0S/CD. 

 Con fecha 24 de octubre de 2017 mediante carta s/n la empresa Cálidda presentó la 
actualización de su Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022 y de su Propuesta Tarifaria, 
absolviendo las observaciones plateadas por Osinergmin mediante Oficio N° 997-2017-GRT. 

 Con fecha 27 de octubre de 2017 mediante Oficio N° 1051-2017-GRT se remitió a la DGH el 
documento presentado por Cálidda, a través del cual se presentó la actualización de su 
propuesta de Plan Quinquenal, a fin de solicitar la evaluación de dicha actualización e 
informar si con las modificaciones efectuadas se cumple con los objetivos de la política 
energética. 

 Con fecha 06 de noviembre de 2017 mediante Oficio N° 1088-2017-GRT, Osinergmin remite 
a Cálidda, el informe N° 560-2017-GRT con las observaciones efectuadas al Plan Quinquenal 
de Inversiones, a la Propuesta Tarifaria de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural y al 
Plan de Promoción presentados por Cálidda. 

 Con fecha 13 de noviembre de 2017, mediante Carta N° 2017-036062, Cálidda comunicó a 
Osinergmin que identificó un error material en su Plan Quinquenal presentado mediante 
Carta s/n de fecha 24 de octubre de 2017, dicho error material estaba relacionado con la 
Tabla 7 presentada en su propuesta de Plan Quinquenal; Nuevos Proyectos - Comerciales 
Incorporados [Clientes]. 

 Con fecha 22 de noviembre de 2017 mediante Oficio N° 1670-2017-MEM/DGH la DGH 
remitió el Informe Técnico Legal N° 064-2017-MEM/DGH-DGGN-DNH en el que se concluye 
que la actualización del Plan Quinquenal 2018-2022 se encuentra alineada con la Política 
Energética Nacional. 

 Con fecha 04 de diciembre de 2017 mediante Carta N° 2017-038676 la empresa Cálidda, 
presenta la absolución al Plan Quinquenal de Inversiones y Propuesta Tarifaria. 
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3 Revisión y Resultados del Plan Quinquenal de Inversiones 
2014-2018 

En los siguientes cuadros se muestran los metrados y la valorización de las instalaciones 
aprobadas para el periodo tarifario anterior y las ejecutadas por la empresa Cálidda en el 
mismo periodo, que comprende desde el 16 de junio del 2013 al 30 de junio del 2017.  

Cuadro N° 1 

Instalaciones del Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 aprobado 

 

Cuadro N° 2 
Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 aprobado 

 

El resumen, de los metrados efectivamente ejecutados y las inversiones valorizadas con costos 
unitarios de Osinergmin, a septiembre del 2013, se muestran en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 3 
Metrados ejecutados del Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018  

 

Cuadro N° 4 

Inversión ejecutada del Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 

 

 

El nivel de inversión ejecutado para el periodo tarifario que está culminando, comprende las 
inversiones del Plan Quinquenal 2014-2018 hasta el 30/06/2017, esta inversión supera lo 
aprobado para el mismo periodo; sin embargo, existe una marcada diferencia entre la red de 
acero proyectada y la ejecutada. 

  

Grupo SubGrupo Unidad Ejecutado Total

2014 2015 2016 2017*

Gasoducto Acero m 19 031 15 649 30 518 29 830 95 028

PE m 1 221 638 1 333 510 1 318 721 336 653 4 210 522

Tubería de Acero m 563 362 221 269 1 415

Conexión PE m 253 013 276 216 281 751 160 335 971 315

Estaciones de ERP Unidad 0 3 1 3 7

Regulación City Gate Unidad 0 0 0 0 0

Válvulas Unidad 712 831 982 283 2 808

Obras Cruce de Ríos Unidad 0 1 1 0 2

Especiales Hot Tap Unidad 31 24 28 12 95

Cruce de Vías Unidad 62 43 31 21 157

Otras Unidad 0 4 1 5 10

*: Considera información con puesta en servicio hasta el 30/06/2017

Grupo SubGrupo Unidad Ejecutado Total

2014 2015 2016 2017* (US$)

Gasoducto Acero US$ 6 800 729 5 153 754 12 213 301 11 311 502 35 479 286

PE US$ 77 995 500 89 158 083 88 341 967 27 575 552 283 071 102

Tubería de Acero US$ 142 836 91 995 55 408 68 156 358 395

Conexión PE US$ 14 143 956 15 721 547 15 365 645 8 648 627 53 879 775

Estaciones de ERP US$ 0 1 292 656 594 925 2 045 098 3 932 679

Regulación City Gate US$ 0 0 0 0 0

Válvulas US$ 83 304 97 227 114 894 33 111 328 536

Obras Cruce de Ríos US$ 0 5 043 310 722 0 315 765

Especiales Hot Tap US$ 501 056 1 180 519 386 151 97 463 2 165 189

Cruce de Vías US$ 435 417 363 039 248 202 380 977 1 427 635

Otras US$ 0 41 448 225 647 829 615 1 096 710

Total 100 102 798 113 105 311 117 856 862 50 990 101   382 055 072       

*: Considera información con puesta en servicio hasta el 30/06/2017
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4 Análisis del pronunciamiento de la DGH respecto a la 
propuesta de Cálidda de Plan Quinquenal de Inversiones 
2018-2022 

La DGH mediante Oficio N° 1670-2017-MEM/DGH, remitió el Informe Técnico Legal N° 064-
2017-MEM/DGH-DGGN-DNH en el cual concluye que la actualización de la Propuesta de Plan 
Quinquenal de Inversiones para el periodo 2018-2022 se encuentra alineada con la Política 
Energética Nacional. 

4.1 Respecto de la concordancia del Plan Quinquenal 2018-2022 con la Política 
Energética Nacional 

La DGH, a través del Informe Técnico Legal N° 059-2017-MEM/DNH-DGGN procedió a la 
evaluación de la propuesta de Plan Quinquenal 2018-2022, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 63c del TUO de Distribución, concluyéndose, entre otros, que en comparación con el 
Plan Quinquenal 2014-2018, la propuesta remitida por Cálidda contempla una expectativa 
menor de crecimiento de las redes de distribución y del número consumidores previstos; esto 
en desmedro de los potenciales consumidores residenciales a ser beneficiados con el 
programa de financiamiento de conexiones con recursos del FISE, situación que no responde al 
cumplimiento efectivo de los objetivos de la Política Energética Nacional. 

Osinergmin mediante Oficio N° 1051-2017-GRT, solicitó a la DGH su pronunciamiento en 
cumplimiento del Artículo 63c del Reglamento de Distribución, siendo ello un requisito para 
proceder con su aprobación en el marco del procedimiento tarifario a cargo de Osinergmin. En 
ese sentido la DGH manifiesta que, con motivo de la absolución de observaciones, adecuación 
del Plan Quinquenal y actualización de la Propuesta Tarifaria, se ha contemplado la inclusión 
de más distritos de Lima y Callao, así como un aumento de las conexiones residenciales y el 
incremento de la inversión total; en comparación a la propuesta analizada para la emisión del 
Informe Técnico Legal N° 059-2017-MEM/DGH-DNH-DGGN. Igualmente, la DGH manifiesta 
que, se observa que la adecuación del Plan Quinquenal 2018-2022 prevé una ampliación de los 
kilómetros de redes de acero y polietileno, lo que permitiría un mayor número de conexiones 
de usuarios al gas natural. 

Finalmente la DGH mediante el Técnico Legal N° 064-2017-MEM/DGH-DGGN-DNH, manifiesta 
que, al haberse ampliado la cobertura de la propuesta Inicial del Plan Quinquenal 2018-2022, a 
través de la adecuación del Plan Quinquenal 2018-2022 remitida por Cálidda a Osinergmin con 
fecha 24 de octubre de 2017, se advierte que dicha propuesta se encuentra alineada con la 
Política Energética Nacional, a fin de promover el desarrollo de la Industria del gas natural, y su 
uso en actividades domiciliarlas, transporte, comercio e industria, así como la generación 
eléctrica eficiente. 

Por lo tanto, en vista que se cuenta con el pronunciamiento favorable de la DGH del MEM se 
prosigue con el procedimiento tarifario en curso. 
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5 Análisis de la respuesta de Cálidda a las observaciones 
planteadas por Osinergmin respecto a la propuesta de Plan 
Quinquenal de Inversiones 2018-2022 

En respuesta a las observaciones planteadas por Osinergmin mediante el Informe 560-2017-
GRT remitido a la empresa Cálidda mediante Oficio N° 1088-2017-GRT con fecha 06 de 
noviembre de 2017, la empresa Cálidda presentó una actualización de su Plan Quinquenal de 
Inversiones para el periodo 2018-2022 y de su Propuesta Tarifaria mediante Carta N° 2017-
038676 de fecha 04 de diciembre del 2017, en la cual manifiesta lo siguiente: 

5.1 Sobre la demanda de Gas Natural esperada en todos los sectores: 

Cálidda señala que ha incluido la demanda de gas natural para todos los sectores de consumo: 
residencial, comercial, industrial, GNV y generadores eléctricos en la actualización de su 
propuesta tarifaria; asimismo, los volúmenes resultantes de dicha proyección son mostrados 
junto a la proyección de clientes en cada apartado específico del plan quinquenal y en la 
propuesta tarifaria. 

De la revisión de la información, se verifica que la empresa Cálidda cumplió con presentar lo 
requerido. 

5.2 Sobre la competitividad. 

La empresa Cálidda manifiesta que, en la elaboración de su Plan Quinquenal se ha tomado en 
cuenta la condición de competitividad del gas natural frente a sus combustibles sustitutos 
utilizados en cada segmento de mercado. Para el sector residencial la competitividad fue 
analizada sobre la base del GLP; para el sector comercial se ha utilizado el GLP; en el sector 
industrial se ha considerado como sustitutos el GLP y el Diesel 2 y/o Residual; mientras que en 
el segmento vehicular se considera la competitividad con respecto a la gasolina de 90 octanos 
y el GLP. 

De la revisión de la información presentada, se verifica que la empresa Cálidda cumplió con 
presentar el análisis de la competitividad del Gas Natural frente a sus sustitutos. 

5.3 Sobre la ampliación de cobertura 

La empresa Cálidda manifiesta que, considera una ampliación de la cobertura del servicio de 
distribución de gas natural, incorporando un total de 357 488 nuevos usuarios segmentados de 
la siguiente manera: 354 393 residenciales, 2 986 comercios, 10 instituciones públicas, 53 
industrias, 36 gasocentros y 10 pequeños generados eléctricos. 

De la revisión de la información presentada, se verifica que la empresa Cálidda considera una 
ampliación de la cobertura del servicio, lo que conlleva a un incremento en el número de 
usuarios, cifra que será finalmente definida en el Cálculo de la Tarifa Única de Distribución. 

5.4 Sobre la no discriminación 

La empresa Cálidda manifiesta que, el Plan Quinquenal está basado en el criterio de no 
discriminación en la atención de los potenciales usuarios correspondientes a todos los 
segmentos, en el caso de los usuarios residenciales se tomó en cuenta el desarrollo de zonas 
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próximas a las redes existentes así como la inclusión de solicitudes específicas del MEM y de 
Osinergmin, Para el caso de los usuarios industriales y GNV se tomó en cuenta la presentación 
de solicitudes de factibilidad de suministro por parte de los interesados así como las solicitudes 
de intención de conexión al sistema de distribución. 

De la revisión de la información presentada, se verifica que la empresa Cálidda considera la 
ampliación de redes en zonas próximas a las existentes, así como en zonas nuevas y la 
atención de solicitudes de inclusión. 

5.5 Sobre la oportunidad de atención a los solicitantes de nuevos suministros 

La empresa Cálidda manifiesta que, en la elaboración del Plan Quinquenal, se consideró el 
criterio de oportunidad en la atención de solicitudes de nuevos suministros. En el caso de los 
usuarios residenciales y comerciales, se atienden las solicitudes de los usuarios que se 
encuentran frente a la Red de Distribución; en el caso de los otros segmentos de consumo, se 
atienden considerandos los plazos previstos normativamente, salvo complicación que escapan 
al control de la empresa. 

Cabe señalar que, como parte de sus funciones Osinergmin realizará seguimiento de la 
información que presenta periódicamente la empresa a fin de verificar que este criterio sea 
cumplido. 

5.6 Sobre el impacto social 

La empresa Cálidda manifiesta que su propuesta tendrá un alto impacto social, puesto que del 
total de usuarios residenciales a conectar (266 589 clientes) el 90% corresponden a niveles 
socioeconómicos medios y bajos quienes se beneficiarían del descuento del FISE. 

De la información proporcionada por la empresa, se verifica que la expansión de la red de 
distribución está orientada a atender suministros de los niveles, medio, medio bajo y bajo, sin 
embargo, la estimación final de los clientes a conectar se realizará en el informe de Mecanismo 
de Promoción. 

5.7 Respecto del contenido mínimo del Plan Quinquenal 

La empresa Cálidda manifiesta que, con la presentación de su información completa en la base 
de datos del Procedimiento VNRGN, ha cumplido con presentar el detalle de las instalaciones 
de distribución que la conforman. Asimismo, la observación referida a la inclusión de las zonas 
y cronograma tentativo quedan subsanadas con la presentación de la información en la 
estructura del Procedimiento VNRGN. 

Sobre el particular, se verificó la carga de información por parte de la empresa Cálidda en el 
portal institucional, de toda la información de instalaciones de su Plan Quinquenal de 
Inversiones 2018-2022, para su análisis y procesamiento. 
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6 Criterios para definir el Plan Quinquenal de Inversiones del 
periodo 2018-2022 

A fin de definir el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá ejecutar la empresa Cálidda y 
que será utilizado en el cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de 
Distribución de Lima y Callao, para el periodo 2018-2022, se ha realizado las siguientes 
actividades: 

- Revisión del Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018, a fin de verificar los metrados y 
las inversiones efectivamente ejecutadas.  

- Revisión y análisis del Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022 propuesto por Cálidda. 
Para ello se ha tenido en cuenta la información remitida por Cálidda con Carta s/n del 24 
de octubre de 2017, complementado con lo remitido en su Propuesta Tarifaria presentada 
el 04 de diciembre de 2017. 

- Revisión del nivel de crecimiento de las redes de polietileno. 

- Determinación de los metrados de las redes de distribución, así como su respectiva 
valorización. 

- Pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones de 
Cálidda para el periodo 2018-2022. 

- Respuesta de Cálidda a las observaciones planteadas por Osinergmin a su propuesta de 
Plan Quinquenal de Inversiones, de acuerdo al análisis efectuado por Osinergmin respecto 
de aquello que considere pertinente. 

7 Descripción del Plan Quinquenal de Inversiones para el 
periodo 2018-2022, propuesto por Cálidda 

En la Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 04 de diciembre de 2017, la empresa 
Cálidda adjuntó el “Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022”. 

En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de nuevos usuarios tanto en el sector 
residencial y comercial, considerando las ampliaciones en redes existentes y redes nuevas que 
la empresa plantea ejecutar en el periodo 2018-2022. 

En el Cuadro N° 5 se muestra a nivel de distrito, la cantidad de clientes por año que la empresa 
Cálidda planifica sean incorporados, alcanzando la cantidad de 225 901 clientes al final del Plan 
Quinquenal. 
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Cuadro N° 5 
Incorporación de Clientes por distrito en los nuevos proyectos residenciales 

 
Fuente: Cálidda 

En el Cuadro N° 6 se muestra la cantidad de clientes comerciales por distrito en nuevos 
proyectos, alcanzando al final del periodo del Plan Quinquenal un total de 1 628 nuevos 
clientes. 
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Cuadro N° 6 
Clientes Comerciales por distrito en nuevos proyectos 

 
Fuente: Cálidda 

 

En el Cuadro N° 7 se muestra la cantidad de clientes residenciales por distrito que la empresa 
Cálidda plantea incorporar y que se encuentran ubicados en redes existentes, llegando a 
alcanzar al final del periodo de evaluación 128 492 nuevos clientes. 
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Cuadro N° 7 
Clientes Residenciales por distrito en redes existentes 

 
Fuente: Cálidda 
 

En el Cuadro N° 8 se muestra un resumen del Plan de Inversiones para pequeños clientes 
(residenciales, comerciales e instituciones públicas), llegando a alcanzar al final del periodo 
MMUS$ 302.53 (millones de dólares americanos). 
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Cuadro N° 8 
Resumen de Plan de Inversión para pequeños clientes 

 
Fuente: Cálidda 
 

En el Cuadro N° 9 se muestran los clientes a conectar en redes existentes que han sido 
analizados por la empresa, identificando que la gran mayoría estarían siendo catalogados 
como clientes de los niveles socioeconómicos medio y bajo. 

Cuadro N° 9 

Clientes a conectar por nivel socioeconómico 

 
Fuente: Cálidda 

 
 

En el Cuadro N° 10 la empresa presenta un cuadro resumen de la inversión necesaria en el 
segmento GNV, el cual asciende a un total de MMUS$ 10.96 a la finalización del periodo. 

Cuadro N° 10 
Inversiones en el segmento GNV 

 
Fuente: Cálidda 
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En el Cuadro N° 11 presentado por la empresa, se tiene el resumen de la inversión necesaria 
en el sector de Generadores Eléctricos GE, el cual asciende a MMUS$ 1.25 a la finalización del 
periodo. 

Cuadro N° 11 
Inversiones en el segmento GE 

 
Fuente: Cálidda 
 

En el Cuadro N° 12 presentado por la empresa, se tiene el resumen de los proyectos soporte 
que principalmente se van a realizar en la red de acero, esto con la finalidad de atender los 
requerimientos de conexión de nuevos usuarios y de garantizar la continuidad de operación 
del sistema. 

Cuadro N° 12 

 Resumen de Proyectos Soporte 

 
Fuente: Cálidda 
 

Finalmente, en el Cuadro N° 13 la empresa presenta un cuadro resumen de las instalaciones y 
valorización del Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2018-2022 que la empresa 
plantea para el periodo tarifario en evaluación. Cabe señalar que la valorización del Plan 
Quinquenal es el resultado de los metrados de las instalaciones correspondientes a redes, ERP 
y City Gate a costos unitarios de inversión propuestos pos Cálidda. 
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Cuadro N° 13 
Resumen de Plan Quinquenal 2018-2022 

 
Fuente: Cálidda 
 

8 Ajustes a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 
para el periodo 2018-2022 

Luego de la revisión y análisis de la información contenida en la Base de Datos de la Propuesta 
de Tarifa Única de Distribución del 04 de diciembre de 2017, se identificó que la ERP La Molina 
02 proyectada para entrar en servicio el 31 de diciembre de 2020 no suministra gas a ningún 
cliente, por lo que se ha visto por conveniente retirarla del metrado proyectado. Debido a ello, 
también se han retirado las redes de acero asociadas a dicha Estación, así como las Obras 
Especiales asociadas a la misma. El plano de ubicación de la mencionada Estación se muestra a 
continuación: 

 

En el siguiente cuadro se muestra la lista de instalaciones asociadas a la ERP La Molina 02. Al 
respecto se tiene una longitud total asociada de 274.02 m de redes de acero y 2 obras 
especiales  
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Cuadro N° 14 
Instalaciones retiradas del Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022 

 

9 Metrados y valorización del Plan Quinquenal de Inversiones 
2018-2022, determinado por Osinergmin  

En el Cuadro N° 15 se muestran los metrados y la valorización del Plan Quinquenal de 
Inversiones 2018-2022 que deberá ser ejecutado por Cálidda y que son considerados en la 
fijación de la Tarifa Única de Distribución a aplicarse en el periodo 2018-2022. Este cálculo 
incluye las tuberías de conexión necesarias para la conexión de los nuevos clientes. 

Cuadro N° 15 

Proyección de metrados para el periodo 2018-2022 

 

En el Cuadro N° 16 se muestra el metrado de redes de acero proyectado detallado por distrito, 
este cuadro solo considera la red de gasoductos de acero que conforman el sistema de 
distribución. 

N° Identificador Código Tipo de Infraestructura Cantidad Unidades

VNR

1 2474514 020106050203 ERP                    1 Unidad

2 2504212 010108020302 Tuberia de Acero                    7 Metros

3 2328154 010108020302 Tuberia de Acero             17.05 Metros

4 2328157 010108020302 Tuberia de Acero               3.50 Metros

5 2504213 010106040302 Tuberia de Acero               7.43 Metros

6 2328151 010106040302 Tuberia de Acero           239.04 Metros

7 2480145 03040112 Obra Especial                    1 Unidad

8 2480146 03030111 Obra Especial                    1 Unidad

Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total

2018 2019 2020 2021 2022

Gasoducto Acero m 56 608 7 144 7 828 13 192 13 309 98 081

PE m 950 097 762 692 763 746 596 987 0 3 073 522

Tubería de Acero m 288 263 161 469 40 1 221

Conexión PE m 211 030 125 743 123 059 158 238 58 245 676 315

Estaciones de ERP Unidad 6 0 0 0 1 7

Regulación City Gate Unidad 0 0 0 0 0 0

Válvulas Acero Unidad 42 16 14 31 5 108

PE Unidad 409 372 393 293 2 1 469

Cruce de Ríos Unidad 1 0 0 2 0 3

Obras Hot Tap Unidad 29 10 10 23 3 75

Especiales Cruce de Vías Unidad 30 13 19 17 9 88

Otras Unidad 3 1 2 6 0 12
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Cuadro N° 16 
Proyección de metrados de Acero para el periodo 2018-2022 

 
 

En el Cuadro N° 17 se muestra el metrado proyectado de redes de polietileno detallado por 
distrito, este cuadro solo considera la red de gasoductos de polietileno que conforman el 
sistema de distribución. 

Distrito Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 Total

ATE m 953                 220                 104             351                 -                  1 628               

BELLAVISTA m 1 121             -                  -              -                  -                  1 121               

CALLAO m 3 336             -                  1 456          248                 2 617              7 657               

CARABAYLLO m 4 371             -                  -              -                  -                  4 371               

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO m 1 542             -                  -              -                  -                  1 542               

CHILCA m 3 135             961                 -              1 324              -                  5 420               

CHORRILLOS m 305                 -                  -              1 146              -                  1 451               

COMAS m 1 224             42                   -              59                   -                  1 325               

INDEPENDENCIA m 2 842             739                 -              -                  -                  3 581               

LA MOLINA m -                 -                  278             -                  -                  278                  

LA PERLA m 182                 -                  -              -                  -                  182                  

LA VICTORIA m -                 47                   -              -                  -                  47                    

LIMA m 790                 -                  281             901                 -                  1 972               

LOS OLIVOS m 1 534             298                 -              -                  -                  1 832               

LURIGANCHO m 7 317             472                 604             1 833              -                  10 226            

LURIN m 1 941             440                 -              -                  -                  2 381               

MI PERU m 2 224             -                  -              -                  -                  2 224               

PACHACAMAC m 166                 1 503              -              -                  -                  1 669               

PUEBLO LIBRE m -                 -                  1 036          -                  -                  1 036               

PUENTE PIEDRA m 6 795             -                  -              511                 -                  7 306               

PUNTA HERMOSA m 1 582             -                  -              -                  -                  1 582               

RIMAC m 1 036             -                  -              -                  400                 1 436               

SAN ANTONIO m 397                 625                 -              -                  -                  1 022               

SAN JUAN DE LURIGANCHO m -                 47                   202             -                  8 815              9 064               

SAN JUAN DE MIRAFLORES m -                 -                  1 713          328                 -                  2 041               

SAN LUIS m 56                   -                  199             -                  -                  255                  

SAN MARTIN DE PORRES m 2 012             732                 -              972                 1 477              5 193               

SAN MIGUEL m 258                 -                  -              -                  -                  258                  

SANTA ANITA m 803                 -                  -              -                  -                  803                  

VENTANILLA m 748                 43                   295             -                  -                  1 086               

VILLA EL SALVADOR m 9 941             -                  1 659          3 005              -                  14 605            

VILLA MARIA DEL TRIUNFO m -                 972                 -              2 515              -                  3 487               

Total general m 56 611           7 141              7 827          13 193           13 309           98 081            
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Cuadro N° 17 
Proyección de metrados de Polietileno para el periodo 2018-2022 

 
 

Finalmente en el Cuadro N° 18 se muestra la valorización de las instalaciones para el periodo 
2018-2022. 

Cuadro N° 18 

Inversión proyectada para el periodo 2018-2022 

 
 

  

Distrito Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 Total

ANCON m -                   39 943           -                  -                  -                  39 943             

ATE m 464                  110 645         55                   142 029         -                  253 193           

BREÃ‘A m -                   -                  58 466           -                  -                  58 466             

CALLAO m -                   -                  34 783           1 688              -                  36 471             

CARABAYLLO m 63 892            129 540         128 738         6 619              -                  328 789           

CHILCA m -                   51 619           -                  13 171           -                  64 790             

CHORRILLOS m -                   151 189         140 713         7 552              -                  299 454           

COMAS m -                   -                  -                  18 404           -                  18 404             

INDEPENDENCIA m 965                  -                  -                  -                  -                  965                   

LA MOLINA m 444                  -                  -                  462                 -                  906                   

LA VICTORIA m -                   111 802         145 981         -                  -                  257 783           

LURIN m 2 262               -                  -                  35 491           -                  37 753             

MI PERU m 1 503               70 112           -                  -                  -                  71 615             

MIRAFLORES m 7 221               -                  -                  -                  -                  7 221               

PACHACAMAC m 82 975            -                  -                  -                  -                  82 975             

PUENTE PIEDRA m 249 613          619                 40 069           104 495         -                  394 796           

RIMAC m -                   -                  70 680           -                  -                  70 680             

SAN BORJA m -                   137                 -                  140                 -                  277                   

SAN ISIDRO m 263                  -                  -                  -                  -                  263                   

SAN JUAN DE LURIGANCHO m 394 917          49 933           -                  12 793           -                  457 643           

SAN JUAN DE MIRAFLORES m -                   37 616           -                  86 107           -                  123 723           

SAN LUIS m -                   818                 -                  25 567           -                  26 385             

SAN MARTIN DE PORRES m -                   -                  177                 8 435              -                  8 612               

SANTIAGO DE SURCO m -                   -                  -                  251                 -                  251                   

SURQUILLO m -                   -                  -                  94 732           -                  94 732             

VENTANILLA m 133 924          8 576              104 843         32 130           -                  279 473           

VILLA EL SALVADOR m 7 802               -                  39 241           -                  -                  47 043             

VILLA MARIA DEL TRIUNFO m 3 852               142                 -                  6 922              -                  10 916             

Total general m 950 097          762 691         763 746         596 988         -                  3 073 522       

Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total

2018 2019 2020 2021 2022 (US$)

Gasoducto Acero US$ 18 317 663 1 417 246 1 499 781 2 253 173 2 929 211 26 417 074

PE US$ 68 848 558 54 323 578 54 748 394 42 055 967 0 219 976 497

Tubería de Acero US$ 50 425 47 543 26 281 74 868 6 828 205 945

Conexión PE US$ 11 317 555 6 742 404 6 598 492 8 484 798 3 123 096 36 266 345

Estaciones de ERP US$ 4 430 000 0 0 0 620 000 5 050 000

Regulación City Gate US$ 0 0 0 0 0 0

Válvulas Acero US$ 149 236 26 587 35 393 47 975 20 244 279 435

PE US$ 119 657 90 140 80 045 67 687 1 755 359 284

Cruce de Ríos US$ 188 259 0 0 376 518 0 564 777

Obras Hot Tap US$ 504 768 174 058 174 058 400 334 52 217 1 305 435

Especiales Cruce de Vías US$ 364 020 157 742 230 546 206 278 109 206 1 067 792

Otras US$ 402 450 134 150 268 300 804 901 0 1 609 801

Total 104 692 591 63 113 448   63 661 290   54 772 499   6 862 557     293 102 385       
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10 Conclusiones  

 
Del análisis antes expuesto se ha determinado lo siguiente: 
 

 De conformidad con el artículo 63c del Reglamento de Distribución, una vez obtenido 
el pronunciamiento favorable de la DGH del MEM respecto a la propuesta de Plan 
Quinquenal presentado por la empresa Cálidda y la evaluación efectuada por parte de 
este organismo, se concluye que corresponde aprobar el Plan Quinquenal de 
Inversiones para la Concesión de Lima y Callao para el periodo 2018-2022. 

 Las inversiones presentadas por la empresa Cálidda en su propuesta de Plan 
Quinquenal ascienden a la suma de MMUS$ 398.83, las cuales tras ser valorizadas con 
costos que maneja este organismo se obtienen la suma de MMUS$ 364.48. Cabe 
señalar que dichos montos corresponden a las inversiones a efectuar desde el segundo 
semestre del 2017 hasta el año 2022. 

 Las inversiones que se consideran para el cálculo de la tarifa única de distribución 
abarcan el periodo comprendido desde el segundo semestre del 2017 hasta el año 
2021, dicho monto de inversión calculado con costos de Osinergmin asciende a la 
suma de MMUS$ 357.62 
 

 
 
  



Informe N° 115-2018-GRT Página 24 de 24 

 

Anexo 1 

 

Mapa del Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022 


