SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb IP nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, seguin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS
Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:
ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucidén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

participantes

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de Ila
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificaciéon del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta economica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccién, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

' LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién documental de su condicidn de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comudn del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico vélido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comdn no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comdn o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razdn social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

2.3.7. La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsorcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segin el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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seleccion y la ejecucion contractual.

2.4. EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacién, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3.2.

3.3

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aqguellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV

DEL CONTRATO
4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE  PRIMERA
CONVOCATORIA
En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.
c) Caodigo de | EI CCIl es requisito indispensable para | Articulo 67 de la Ley.
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213y 215
(CCl) o, en el |€efectuar el pago a los proveedores | del
caso de | domiciliados en el Peru. Reglamento.

domiciliados,

en el exterior.

proveedores no

namero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nUimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

acredite
cuenta
facultades
perfeccionar

corresponda.

d) Documento que
que
con

para

contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucién
Arbitral

elegida
por el postor, de

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion
arbitral elegida debe encontrarse inscrita
en el Registro de Instituciones Arbitrales y

Articulo 77, 83 y 84; asi
como la Décima
Disposicion

administracién
de la
elegida por

corresponder.

JPRD

postor, de

de obra cuyos montos sean iguales o
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria
Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del

El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la

Ley.

Décima Disposicién
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es

verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE  PRIMERA
CONVOCATORIA

y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N°009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025, Ley 32185.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025, Ley
32186.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N°27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N°1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N°007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR-reglamento Ley Remype.
- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE.

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N°009-2005-TR del ministerio de trabajo y
promocion del empleo.

- Ley General del Medio Ambiente N°28611.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Quiruvilca

RUC N° . 20192751919

Domicilio legal : JR. TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO,
LA LIBERTAD

Correo electrénico . logistica@muniquiruvilca.gob.pe /

mdglogistica23@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE N°80604
DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con el CUI N° 2687402.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 921,035.62 (NOVECIENTOS VEINTIUN MIL

TREINTA Y CINCO CON 62/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

5 La cuantia de la contratacién indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.

—_
)
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1.5.

1.6.

En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 678,729.27
Gastos Generales (10.00%) 67,872.93
Utilidad (5.00%) 33,936.46
Sub Total 780,538.66
Impuesto I.G.V. (18.00%) 140,496.96
Presupuesto Base 921,035.62

Consideraciones:

La cuantia de la contratacidon considerada en el presente
cuadro _es aquella determinada en el expediente técnico
aprobado por la entidad contratante.

En el sistema de entrega de solo construccién, el costo
asignado para el componente obra (incluyendo
equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el
expediente técnico aprobado. Estos costos pueden ser
actualizados durante la fase de actuaciones preparatorias
previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién.

Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo
decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el
redondeo.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 17 de noviembre de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2.

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la

Pladicop.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acépite.

a)
b)

c)

d)

e)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Pacto de integridad (Anexo N° 2).
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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f)

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de

disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccidén de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es progresiva.
Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante comunicado la
implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi como la fecha a
partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentaciéon a los
proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de seleccion, debiendo
verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2221

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacidon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N°09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°13).

Advertencia

ABREVIADADE OBRAS

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA, sito en JR. TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA,
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)

)

k)

)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N°7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Instituciéon Arbitral elegida por el postor (Anexo N°10).

Autorizaciéon de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N°12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Ginicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacién o el
procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacion. En estos Ultimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal k).

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N°17).

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N°14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

N
=)
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e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

En caso de no contar con firma digital, en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en JR.
TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

N
—_—
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 4 = .
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas ‘ ‘

%
"ANG 08 18 recUPeracitn y consolidacion de la economia paruana v

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE N°80604 DEL
CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CUI N"2687402.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicios para la ejecucion del “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE
N'80604 DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"” con el CUI N*2687402.

. .
LGCP: LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA ~ LEY N* 32069
n + RLGCP: D.S. N* 009-2025-EF REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES

PUBLICAS.

+ UGRD: UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRE

+ DEC: DEPENDENCIA ESPECIALIZADA DE LAS CONTRATACIONES.

+  OECE; ORGANO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

*  RNP:REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

+ SEACE: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

«  RNE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y SUS MODIFICATORIAS.
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

Ley N* 32069 ~ Ley General de Contrataciones Publicas.
Decreto Supremo N* 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N* 32069.
Disposiciones de la Direccion General de Abastecimiento

+  Decreto Supremo N* 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N* 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General
Decreto Supremo N? 011-79-VC.

L
A’ Texto Unico Ordenado de la Ley N* 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
‘ﬂ Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N* 043-2003-PCM.
Decreto Legislativo N* 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publco

«  Ley N"32185 - Ley de Presupuesto del Sactor Publico para el Aho Fiscal 2025

+  Ley N* 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico pera el
Afo Fiscal 2025.
Decreto Supremo N® 007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacién de la Micro y Pequefia Empresa.

+ Decreto Supremo N® 008-2008-TR-Reglamento Ley Remype

« Loy N227972, Ley Orgénica de Municipalidades
Lay 32077

» Cédigo Ciwil
Directivas y Opiniones dei OECE.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.5. N* 009-2005-TR del Ministerio de
Trabajo y Promocién del Empleo.
Ley General del Medio Ambiente N* 28611

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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*  DENOMINACION DE LA OBRA;
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
RECREATIVOS DE LA IE N*80604 DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA
- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LBERTAD” con el CUI

N*2687402.

*  CUANTIA DE OBRA;
La cuantia de obra ha sido caiculada al mes de Setiembre de 2025 y asciende al monto
wotal de §/ 921,035.62 (Novecientos veintidn mil treinta y cinco con 62/100 soles)

o *  UBICACION GEQGRAFICA;

El caserio de Ularay, pertenece geogréficamente y politicamente al distrito de Quiruviica,
jurisdiccion de la Provincla de Santlago de Chuco, Departamento de La Ubertad. Las
instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se

encuentran jerdrquicaments centralizadas en la capital de la provincia.

Region : Lo libertod
Departamento : Lo Libertad
Provindia :  Sontiogo de Chuco
Distrito :  Quiryvilca

Caserio ¢ Uaoray

Acmﬁnuacbn.sepmsemalamucbnatravésdenwasaemacmbcalumnymcru
~ ocalizacion
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Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural {

peciall ision y Liquidaciones de Obras Publicas ‘ o
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ILUSTRACION 1: UBICACION DEL PROYECTO

[ SPARTAMENTO LA LIRERT AL I

[ UBICACION DEPARTAMENTAL |

)

| UBICACION PROVINCIAL |

No
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Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
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- UBICACION DISTRITAL

MACROLOCALIZACION DE LA 20NA DEL PROYECT
FUENTE: GOOGLE NEART
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.~~~ Municipalidad Distrital de Quiruvilea
"% Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 4
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

“Afo de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad piblica del presente proyecto es ofrecer adecuadas condiciones para realizar
practicas deportivas y recreativas, mediante la instalacion de la losa de recreacion.

2. DESCRIPCION GENERAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS
Nombre del proyecto de | | DE LA IE N"80604 DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO

inversion/IOARR/actividad " | DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Codigo Unico de Inversién (CUN), |

de correspondar : | 2 \

Y 60 Caserfo de Llaray, Distrito de Quiruvilca, Provincia de

. Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad,
De acuerdo con el articulo 157 del Reglamento, la
Q Especialidad . | espedialidad de la presente cbra es el literal: a) Obras o

consultorla de obras en edificaciones y afines

Subespecialidad : | Establecimientos o espacios deportivos,

Tipologh Estadios deportivos y colisecs, Instalaciones deportivas

de obras recreativas.

Documents vy fecha de
actualizacion del expediente | : | [NO CORRESPONDE]
técnico, de corresponder ﬂ

Tipo y numero del procedimiento
de seleccién que se convoco para
la elaboracion del expediente
wécnico, de corresponder

[NO CORRESPONDE]"

3. OBJETIVO:

£l objeto de la presente convocatoris es CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA quien
prestard sus servicios correspondientes  la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
u‘ ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE N'80604 DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA
. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con el CUI N°2687402,
que garantice el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas Técnicas, planos y en
general lo indicado en el expediente técnico y conforme a los dispositivos legales y reglamentarios
vigentes y en la Ley N* 32069 - Ley General de Contrataciones Piblicas y el Decreto Supremo N*
009-2025-EF que aprobd el Reglamento de la Ley N* 32069, que son inherentes a la Ejecucién de
Obra

4. CONDICIONES CONTRACTUALES:

Las metas del proyecto son:

« 01 Losa de concreto simple de drea 452.75 m2.,

* Suministro e instalacién de gras sintético de drea 461.89 m2.

o Instalacién de 02 arcos de fulbito inc. Tablero de bdsquet y 02 Postes para Net de Véley.
o Construccidn de 92.04 ml de Cuneta de concreto con rejilla metalica

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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« Techado parabolico de losa deportiva, de drea 424.32 m2, de estructuras metdlicas livianas y
pesadas con tubo cuadrado y cobertura metdlica curva tipo TR4 0.5mm y cobertura de
policarbonato TR4 1mm con un #rea de 102,00 m2.

o Construccion de Teatrin con un dres de 123.93 m2 y losa aligerada con un #rea de 103,59 m2
e Techado de Teatrin, de drea 89.08 m2, de estructuras metalicas livianas y pesadas con tubo
cuadrado y cobertura metalica tipo TR4 0.5mm y cobertura de policarbanato TR4 1mm con un

drea de 2205 m2
5. ANEXOS TECNICOS:
Se adjuntard & las bases la documentacién del Expediente Técnico aprobado de |a obra a convocar
“Advertencia
Yo comformidad con ios Merles ) e i) del afticulo 5 del Reglameno, las entidaces deban gal anlizm que
ol proceso de contrataadn sed obieto de pubhadad y @ fusion. asl Como DAsSAd0 en 1egias y ¢ 1tenos carcs
y hocewbies

i@ yiormacsdn  Incluyendo los anexos OCnicos debe estiar reg stiados

En eve sertido se oOss QU toda
ik 0 onlaces eriwmos &N roe molazo de Gche

eon & SEACE de la Pladicog prohiuenco i pubicsaon de

[—mrrrux.-'m

|

6. DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO:

£l proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE N°80604 DEL CASERIO DE
LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD” con el CUI N*2687402, cuenta con Testimonio de Escritura de Donacidn Perpetua deun

jote de terrenc de drea igual & nueve
Ministerio de Educacion Publica, especificamente para
N* 80604, suscrita por Notario Pblico de Santiago de Chuco con

hecurus.ub’udoendaserbdou.nv.ahvo'dd
la construccion de la Institucion Educativa
fecha 02 de setiembre de 1981, el

cual se encuentra consignada dentro del expediente técnico y en &l banco de inversiones, por ende,

se cuenta con disponibilidad de terreno.

conformidad con lo dispuesto en ¢! articulo 108 del Regiamento.

£! contratista puede subcontratar hasta un mdximo del 40% del monto del contrato vigente de

No se considera subcontratacién le sdquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista

mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a |2 entidad contratante.

8. SEGUROS:
Para la ejecucion de ests obra se requiere con

tar con los siguientes SEGURO DE TRABAIO DE

RIESGO: Seguro de accidentes personales (SCTR), Seguro complementario de Trabajo de Riesgo y

Seguro contra todo riesgo (CAR)

9. AVANCES

El contratista Unicamente remitira los
penodicidad especificada en la seccion
previstos en las valorizaciones, las mismas que serén en periodos mensuales.

10.
Para la presente convocatoria no se empleara metodologias colaborativas.

informes correspondientes a las valorizaciones segun la
forma de pago, cuyos avances de gjecucion estardn
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11. GESTION DE LA CAUDAD
Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacion del Contratista el realizar
una corracta planificacion de la calidad, asl como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad
A tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad
£l Supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 0 ensayos
de los materiales, estructuras O equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas, La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard al Contratista de ninguna de sus obligaciones
astipuladas en el Contrato
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el

caso.

D Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion,

Todo equipo suministrado y/o utifizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechaio del
Supervisor o la Entidad, debido & fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa,

Toda partida, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas
o reemplazadas por y 8 expensas del Contratists y deberdn contar con la aprobacion del
Supervisor,

£1 Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daflos o
pérdidas, ya sean directos © indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra 0 utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en ¢l Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor
serd de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con
# autorizacién del Supervisor, ambos serén solidariamente responsables por la reparacion y los
dafios v perjuicios que ocasionen.

£l contratista se debe regir estrictamente a las consideraciones técnicas precisadas en el
expediente técnico

. -

De existir la necesidad de autorizar fa ejocucion de una prestacién adicional, el responsable de la
slaboracion del expediente técnico del adicional de obrs, estard a cargo del Contratista de la obra
y que deberd regir segin lo estipulado en ¢l articulo 194 del Reglamento de la Ley Geneoral de
Contrataciones Publicas; su verificacion técnica serd responsabilidad del Supervisor de Obra.
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14. OTRAS DISPOSICIONES
REQUISITOS DEL POSTOR:

persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de
ejecutor de obras, debe contar con una organizacién que le permita cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son
conferidas en estos Términos de Referencia,

No haber incurrido en actos de corrupcitn, asi como a respetar el principio de integridad,
No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con
ol Estado, conforme a lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas vy su
Reglamento, asl como las disposiciones aplicables de Ia Ley N"27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo © convenio con hingun proveedor; y, conocer [as
disposiciones del Decreto Legisiativo N*1034, Decreto Legisiativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer la normativa vigente en contratacion pablica

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para ls ejecucion satisfactoria de los trabajos &
realizar deberdn Nevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita de la Supervision.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinaria durante |3 ejecucion de los trabajos
an la obra corren por cuenta del contratista

S| la supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar ls calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista
esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, serd de entera
responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo slguno para la entidad

Se dispondré de los medios de transporte adecusados para Ia movilizacién y desmovilizacién de
|as maquinarias.

QBLIGACIONES CONTRACTUALES:

A continuacion, se presenta la refacion de actividades del Contratista, sin que sea limitativa.

A)

Queds claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil y en el
literal b) del numeral 69.2 del articulo 69% de la Ley General de Contrataciones PUblicas, que
establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad de! ejecutor de las obras no
menor de siete (07) afos,

Ademés, y sin exclusidn de las obligaciones que correspondan a | Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N* 32069 y su Reglamento, son inherentes a
la ejecucion de obra contratada, lo sigulente:
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®* Garantizar la participacién del personal profesional clave que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal téenico y suxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucidn de la Obra.

® Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la Ejecucion de la Obra.

® Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo
cual mantendrd coordinacion permanente con la Supervision v la Entidad sobre los
trabajos que se sjecuten,

® El Contratista estd obligado a aplicar |a reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demds
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucidn de
Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que se formulara
2 La Entidad.

e E! Contratista suministrard toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, aquipos, abastecimiento y otros medios

‘ de construccion necesaria o adecuada para la ejecucién y terminacion de la Obra.
Protegers las obras durante su ejecucidn, realizindolas de manera compatible con la
seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfaccion de la Supervisién y de acuerdo
con los Documentos del procedimiento de seleccion y 2 los del Contrato.

* Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni
generar medios que pudieran generar focos de contaminacidn, alteracidn y degradacion
de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.

® Enatencidn & que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabsjo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante |os siguientes siete (7) afios, desde |a fecha de recepcion
de la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos,
fallas y/o viclos ocultos que presenta la obra ejecutada, no podra negar su participacion y
absoluckdn de dichos requerimientos mencionados, sin mayores costos a la Entidad, En
caso de no contestar por escrito y/o no concurnr a la citacion antes indicada, se hard
conocer su negativa al OECE y a la Contraloria General de la Repiblica, para los efectos
legales consigulentes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por
el cual es responsable ante el Estado.

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y
en cualiquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionaimente, en
¢l curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asl como a lo dispuesto
en los incisos 1), 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

h 8. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

La Municipalidad Distrital de Quiruviica proporcionard apoyo y la documentacion
necesaria al Contratista para el adecuado cumplimiento del servicio.

£l Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esté obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarnas de
Servicios PUblicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion,

oo
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La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Pablicas y las Entidades Conceslonarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
via piblica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd
de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopcion
de acclones necesarias que eviten daflos a los trabajos provectados, se advierte ademas
que e/ expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder ejecutar la
obra, quedando pendiente ks comunicacion de inicio de obra,

E. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista deberd efectuar un inventario detallado de las Instalaciones de servicios
publico ubicadas en el drea de Influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas
» las empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las
redes principales y secundarias; asi como, subterrdneas y aéreas, esto en el caso que sea
necesario realizar actividades complementarias a las destalladas en el Expediente
Técnico.

. F. DAROS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos, medio ambiente y demds a
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion
de! contrato, sin perjuicio de LA ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el
caso,

G. INDEMNIZACIONES
Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas psra el Proyecto, y
que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de
‘ apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualguier obra que ses necesario
para evitar acoidentes o demandas de los propietarios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo con Ley. Toda responsabliidad de caracter laboral y por el psgo
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

I.  SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta |os avisos preventivos en
el sitio de |a obra.

Durante las diversas stapas de la construccién, las obras se mantendrdn, en todo
momento, en perfectas condiciones.

10

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

w
No



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE

CONVOCATORIA

PRIMERA

-+~ Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Il _

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural ‘

Especialista en Supervisién y Liquidaciones de Obras Publicas

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana :

J. E oM

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contratoy de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios 0 defectos
en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en
la obra ejecutada, el contratista debers demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa

satisfaccién de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos

y éstos no pudieran ser comprobados.

K P AS Y CERTI

El contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la
obra, por ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a
realizar, trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de
calidad de materiales y ejecucion de trabajos se efectuaran en laboratorios externos

debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
ademés deberé tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las
normativas como el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
rambién el contratista deberd cumplir con las solicitudes de control de calidad que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia

requerida.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizar4 las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos

por el supervisor de obra. No se odmitirén pruebas cuando el contratista y el supervisor

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de |a obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte de! Supervisor

de Obra.

L. SUP

Durante la ejecucién de obra la Entidad controlard los trabajos efectuados por el
contratista a través del Supervisor, que corresponderd a una persona natural o Juridica

que representara a la Entidad,

La supervision es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
ademds de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la
obra, segin se ha definido sus funciones en el articulo 187° del Reglamento de la Ley

General de Contrataciones Publicas.

La Supervision de obra recibird todas las facilidades necesarias del Contratista para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estardn estrictamente relacionadas con lo indicado

en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendrd autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique I
buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los
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materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas,
para asegurar la calidad de la obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse
durante su ejecucion; No obstante lo sefialado, su actuacién debe ajustarse al contrato,
no teniendo autoridad para modificarlo.

M. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Entidad podrd, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente |a obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que
2 su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica no deja
al contratista al margen de su participacion contractual, manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.

RESPONSABI A:
* El contratista deberd de adjuntar las actas, acta de entrega de terreno, acta de inicio
6 de obra y toda la evidencia de las ocurrencias de la obra.
=  El contratista durante el proceso constructivo debera registrar, evidenciar, todos los
protocolos correspondientes a la obra.
= Los aslentos de cuaderno de obra deben ser registrados de forma diaria y de forma
correlativa, pudiendo evidenciar las ocurrencias con un panel fotografico.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD:
= La entidad es responsable por las modificaciones que apruebe u ordene respecto del
expediente técnico, estudios informes o similares o por aquelios que se generen
debido a la necesidad de la ejecucion de estos.

CUADERNO DE INCIDENCIA:
Debe considerarse las disposiciones establecidas en el articulo 188 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO:
Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 68° de la LGCP y los Articulos 122,
a 144 del RLGCP.

% CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):
Las Caracteristicas Técnicas de la obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el Expediente
Técnico.
=  E| expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcion técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustentd la declaracion de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Pablica;
precisando que los precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el
expediente técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados
al mes de Setiembre de 2025; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano
de obra se ha considerado lo establecido en las leyes sociales; asumiendo como referencia
los establecidos en la tabla salarial CAPECO y de la Federacion de Trabajadores en
Construccién Civil del Pert (FTCCP),
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ARA DE FIEL CUMPLIMIENT
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacién final.
También pueden optar por solicitar la retencion del pago, en atencion a lo dispuesto en el articulo
114 del reglamento de la LGCP,

15. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE
N"80604 DEL CASERIO DE LLARAY DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con el CUI N* 2687402, es de ciento noventa (90) dias
calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de obra.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Edificacidn o Infraestructura
EJECUCION DE OBRA (****) Mot.;iliari'o 90 dias calendario
Equipamiento
Plan de contingencia No corresponde
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA) No corresponde
TOTAL 90 dias calendario
16. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un
plazo especifico para |a respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido
en el cuadro siguiente:

Plazo méximo de respuesta | : | 05 dias calendario.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la cldusula de notificaciones durante la ejecucién contractual del
contrato.

17.MODALIDAD DE PAGO:

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 161 del
Reglamento, bajo la modalidad de Solo Construccion.

De acuerdo al articulo 158 del Reglamento indica:
158.1 la entidad contratante determina uno de los siguientes sistemas de entrega de obra

a) Solo Construccién: se contrata solo la ejecucion de la obra, una vez que se cuenta con el
expediente técnico aprobado. La responsabilidad del contratista corresponde al
componente que ejecuta. La entidad contratante es responsable de los errores y
deficiencias del expediente técnico.

El expediente técnico se aprobo mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 305-2025-
MDQ/GM, de fecha 16 de octubre de 2025,
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18.ADELANTOS:

Mecanismo de garantia mlkaf:fe a
los adelantos

.~

Lo Entided no entregord adelantos de ningun tipo

En caso |a entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de
acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes
segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante
% repartido para el contratista

20. APUICACION DE INCENTIVOS

80 %
20%

En el presente requerimiento se contempla el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado
de la fecha programada de
culminacién de la
prestacion.

Cuando el Contratista finaliza la ejecuciéon de la obra antes de
la fecha programada y se otorgue la conformidad respectiva;
ello no cuenta si durante la ejecucion de la obra se aprueban
suspensiones y ampliaciones de plazo.

21. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no
se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales, En la modalidad
de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad
contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista,

Las formulas polindmicas y/o monémicas se detallan en el expediente técnico.

22. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, |2 entidad contratante le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dfa

14'_ de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

23. OTRAS PENALIDADES:

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

integrante del plantel técnico por segunda vez,
siempre que no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no
imputable al contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 189.3
del articulo 189 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacién.

OTRAS PENALIDADES
N* SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando se produce la sustituciéon de un mismo 0.5 UIT por cada Una vez autorizada la

sustituciéon del mismo
integrante del plantel
técnico por parte de la
entidad contratante y
acorde a lo indicado en
el supuesto de
aplicacion de penalidad.
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PERSONAL CLAVE

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido, de
conformidad con las disposiciones establecidas

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del

Segin  informe  del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la

Por no cumplir con lo estipulado en la Directiva

en el numeral 189.1 del articulo 189 del ' B :::::’d — o
Reglamento de |a Ley General de Contrataciones S

Publicas.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Segun informe  del

Supervisor de Obra o

3 | N*009-2020-0SCE/CD. °'5°:$r:’:;:d° personal GIDUR de la
La aplicacidn serd por cada vez que se evidencia ' entidad, de
| la ocurrencia. corresponder,
| INFORME _DE _REVISION DE EXPEDIENTE
ﬂ TECNICO Segin informe del
Por no presentar dentro de los plazos . Supervisor de Obra o
4 | establecidos en el Reglamento de la Ley General e U:’T :ot:.cs:da o personal GIDUR de la
de Contrataciones Publicas el Informe de " ' entidad, de
Revisién del Expediente Técnico, de acuerdo con corresponder.
el Art. 171 del DS N* 009-2025-EF
: OBRA Segin informe del
| 0.5 UIT por cada dia | Supervisor de Obra o

Cuando el residente y demds personal clave no
se encuentra en forma permanente en |a Obra,

de ausencia del

personal GIDUR de la

Demora en presentar el Programa de Ejecucion

de acuerdo al factor de participacion, sin haber paranel en gbre. :::::d e de
justificado su ausencia ante la entidad. po ‘
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO O

REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Segin  informe  del

Supervisor de Obra o

6 | y Calendarios Contractuales Actualizados "3 t;fm::‘ dia personal GIDUR de la
correspondientes, en armonia con la Ampliacion ; entidad, de
de Plazo concedida, Inicio o Reinicio de Obra. corresponder.

{” | (numeral 206.1 de! articulo 206 del RLGCP) - 7
f Segin informe  del
| Cuando el Contratista no coloque el Cartel de .
| Obra dentro del plazo establecido o no| O Un Pporcada | Supervisor de Obra o

7l ocasién que se personal GIDUR de la
mantenga el cartel de obra durante toda la .

’ produzca. entidad, de
ejecucion de la obra
corresponder.
Segun informe  del
Cuando los seguros necesarios para la obra a 0.5 UIT por cada Supervisor de Obra o
8 | cargo del contratista no se encuentren vigentes ocasién que se personal GIDUR de la
o haya iniciado la obra sin ellos. produzca. entidad, de
corresponder.
Segin informe  del
SENALIZACION 0.5 UIT por cada Supervisor de Obra o

9 | Cuando el contratista no cumpla en colocar y ocasion que se personal GIDUR de la
mantener la sefializacién en la zona de trabajo produzca. entidad, de

corresponder.
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realizarse de insumos y recursos a utilizar y el

cronograma de participacion del personal

MENT. E Segin informe  del
E 0.5 UIT por cada Supervisor de Obra o
10 | Cuando se detecte al personal obrero o personal ocasioén que se personal GIDUR de la
técnico del contratista de Obra realizando produzca. entidad, de
labores sin el uso de los EPPs. corresponder.
SEGURIDAD DE OBRA
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto Segin informe  del
peatonal o vehicular incumpliendo las normas Supervisor de Obra ©
11 | vigentes sobre seguridad y salud en trabajo, 0.5 UIT por cads personal GIDUR de la
como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la ocurrencis, entidad, de
Norma G-050 seguridad durante la construccion, corresponder.,
ademas caso omiso de las sefializaciones
solicitadas por la supervision.
Segin informe del
ﬂ No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo 0.5 UIT por cada Supervisor de Obra o
12 | con Ioestipuladoenlal.ev297asde$¢guridadv ‘ocurrencm personal GIDUR de la
Salud en el Trabajo. ’ entidad, de
corresponder. .
V.
La entidad tiene todo el derecho a realizar la
verificacion de metrados ejecutados y
presentados en la valorizacién mensual de obra,
y de ser el caso de que existan valorizaciones de Segin informe del
trabajos sin cefiirse al check list oficial de le i : de Obre
Entidad (el cual debe ser previamente 1.0 UIT por cada g7 »
13 2 personal GIDUR de la
notificado) ni a las bases de pago de las ocurrencia
s - s entidad, de
especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos comesponder
no ejecutados (sobrevalorizaciones, '
valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadradas en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder. ___||
P :
Por presentar documentacion incompleta o Segin Informe  del
solicitudes fuera de los plazos otorgados por la Supervisor de Obra o
14 | Entidad o de los plazos establecidos en el 0.5 UIT por cada personal GIDUR de la
Reglamento de la LGCP, perjudicando el trémite SR—— entidad, de
normal de los mismos (solicitud de adelantos, corresponder.
valorizaciones, adicionales, informa final, etc.)
No presentar dentro de los diez (10) dias
calendario de iniciada la ejecucién de la obra, los segin informe del
Planes de Manejo Ambiental, de Seguridad y Supervisor de Obra o
salud, Componente Social — Capacitacion, de 0.5 UIT, por
15 ” g personal GIDUR de la
corresponder, segun las actividades ocurrencia.
programadas en el expediente técnico es a entidad, %
corresponder.

|

16
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! DEL CONT! A

Cuando el contratista no cuente en obra con los
equipos minimos requeridos para la ejecucién
de |a obra, o que los tenga incompletos. En caso
de que la maqguinaria y equipamiento
estratégico presente deterioro y el contratista

' no realice la reposicién de forma oportuna

generando el retraso injustificado de los trabajos
programados. La penalidad serd por dia y por
equipo.

0.8 UIT, por
ocurrencia.

Segin  informe  del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la
entidad, de
corresponder.

17

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Cuando el contratista efectde un trabajo mal
ejecutado. El Contratista deberd corregir dichos
trabajos sin costo alguno para la entidad. Esto se
refiere para los siguientes casos:

(1) Cuando el Contratista no cumple con ejecutar
los trabajos en obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas sefialados en el
expediente técnico aprobado, como son
dosificaciones, encofrados, alineamientos,
pendientes y otras formas geométricas que se
indican en los planos; y/o

(2) Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
certificacién de calidad correspondiente, los
cuales deben ser calificados entre el Residente y
el Supervisor con los correspondientes
protocolos de control y/o aseguramiento de
calidad.

La aplicacién serd por cada vez que se evidencia
la ocurrencia

1.0 UIT, por
ocurrencia.

Segun informe  del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la
entidad, de
corresponder,

/ .

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales que no

cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas contenidas en el expediente técnico y
las normativas vigentes. La penalidad serd por
cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberd
retirar dicho material y reemplazario por otro
que cuente con los respectivos certificados y/o
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del contratista.

0.5 UIT, por
ocurrencia.

Segin informe  del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la
entidad, de
corresponder.

19

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD
PREVIOS.

Cuando el contratista presente materiales que
no cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacién, EL CONTRATISTA
debera retirar dichos materiales y reemplazarios
por otros que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de calidad.
Siendo dicho a cargo del Contratista,

0.5 UIT, por
ocurrencia.

Segun informe  del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la
entidad, de
corresponder.
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P DEL p 5
Por la demora en el cumplimiento en los pagos :‘un Bomfzrm;b del
del personal clave del contratista por un periodo 0.5 UIT, por PR, o " @
20 personal GIDUR de la
mayor al mes de pago. Para cada caso, el ocurrencia. P
entidad, de
personal afectado debe presentar una solicitud LTSRS
de pago por el rétraso ocurrido. TREPOTINI
PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Por la demora en el cumplimiento en los pagos Segin informe  del
del personal obrero de mano de obra no Supervisor de Obra o
0.5 UIT, por
21 | calificada por un periodo mayor al mes de pago. —" personal GIDUR de la
Para cada caso, el personal afectado debe S entidad, de
presentar una solicitud de pago por el retraso corresponder.
ocurrido.
Si el contratista incumple con las normas Socio :eugur;dsoinf:;mgb dec:
” 22 Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo 0.8 UIT, por :onal GIDUR dn la
{Por no informar accidente o incidentes de ocurrencia. pe. .
entidad, de
trabajo).
corresponder.

1

Nota: El monto de la UIT corresponde al afio de aplicacion de la penalidad.

Procedimiento de Aplicacién
El procedimiento para seguir en la aplicacién de penalidades, asi como la presentacion de
descargos por parte del contratista, serd como se indica 2 continuacién

a) De detectarse alguna infraccion cometidas por el Contratista, el Supervisor de obra, debera
comunicarle mediante cuaderno de incidencias la situacion verificada (que se considerard
como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la infraccién. En
los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, el Supervisor de obra comunicard mediante cuaderno de incidencias al contratista,
que se aplicaré la penalidad en vista de su incumplimiento.

¢) El Supervisor de obra, procede a calcular la penalidad segun las consideraciones establecidas

‘ en la tabla, de acuerdo a la forma de célculo, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
{L equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d) El Supervisor de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacién de la penalidad,
la cual deber ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o
<i fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido e/ monto
méximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calculardn aplicando la forma de céiculo, al monto contractual, las que serdn
deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, oen la liquidacién final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a
la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente
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24.FORMA DE PAGO:
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra : | MENSUAL

En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u

Célculo de la valorizacion : | otros pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de manera
independiente.

Plazo para que la entidad contratante o

el contratista, segin corresponda, Treinta (30) dias calendario, computados desde

efectie el pago del saldo de la| : | el dia siguiente del consentimiento de la

liquidacion del contrato y presente el liquidacion.

comprobante de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

REQUISITOS P PRESENT. NA VALORIZACION DE 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION,
INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION.

2. INDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION

3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION; DATOS GENERALES, ANTECEDENTES,
COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL AVANCE
PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA CURVA “S" (CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

- INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD A LOS
INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

- COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL CASO
DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

- REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE (COPIA)

COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS AL CONTRATO
PRINCIPAL DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR CONTRATO DEL CONSORCIO DE SER
EL CASO EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE
ESPECIALISTAS.

- COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE SUPERVISION (DE SER EL CASO) Y DE LOS
PROFESIONALES CLAVES,

- PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DEL SUPERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA EJECUCION DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL)

19
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- COPIA DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA SUPERVISADA DE

ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.

NOTAS

v EL CONTENIDO DE TODA LA VALORIZACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL
SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR DEBERA CONTAR CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER CUMPLIR A LA
EMPRESA CONTRATISTA: SUPERVISOR, RESIDENTE, MAESTRO DE OBRA, PERSONAL
(CALIFICADO, NO CALIFICADO Y OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO EPP EN
OBRA — SE DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

v NOTA 3: ADJUNTAR EN CD CONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACION DE OBRA DEL
MES EDITABLE Y ESCANEADO.

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTARA LA VALORIZACION LA SUPERVISION
PRESENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA CONTENIENDO SUS PROPIOS
CALCULOS DEL AVANCE DE OBRA SEGUN EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA

4.1 GENERALIDADES DEL INFORME
. CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION DEL MES DEL REPRESENTANTE LEGAL O

COMUN DEL CONTRATISTA AL REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA CUAL DESCRIBE Y HACE REFERENCIA
A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PERIODO VALORIZADO (DATOS GENERALES,
ANTECEDENTES, COMENTARIO DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL
AVANCE PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

. UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA EN COORDENADAS UTM (ESTE — NORTE).

4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)

VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO

JUSTIFICACION DE METRADOS PRESENTADOS EN LA VALORIZACION ACTUAL

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES
CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO
DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO.

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA EJECUTADO HASTA EL MES VALORIZADO
CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA DIAGRAMA DE GANTT — SEGUN LA VALORIZACION
PRESENTADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)

COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO (CURVA “S")
PANEL FOTOGRAFICO CON SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE OBSERVE AL
RESIDENTE CON LA SUPERVISION CON SU RESPECTIVO EPP, DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO - MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS, EL PANEL
FOTOGRAFICO DEBERA MOSTRAR LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES Y NO SE

20
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DEBERAN REPETIR CON VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER
PRESENTADOS CON FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR ORTOFOTO DEL PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA VALORIZADO (DE
CORRESPONDER)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

4.4.

INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES DE LA CONTRATISTA (DESCRIPCION
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES VALORIZADO SEGUN PLAN APROBADO O
PARTIDAS EJECUTADAS, HACER USO DE FORMATOS O CUADROS DE CONTROL SEGUN SU
ESPECIALIDAD — ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS COMO MINIMO CON
DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)

EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA ANEXAR EL FORMATO
DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ALCANZAR FORMATO DIARIO Y
EL NOMBRE DE LA CHARLA DE SEGURIDAD Y FECHA DONDE SE EVIDENCIE LA CANTIDAD
DE TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI Y FIRMA DE CADA
TRABAJADOR) — EN COPIA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL COMPONENTE SOCIAL (EN
EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL CASO
DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA
CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO — COPIA DE LOS
CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO DE EJECUCION.

ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MEZCLAS, RESISTENCIA DEL CONCRETO
Y COMPACTACION DEL SUELO DE CORRESPONDER - DEBERAN SER PRESENTADOS LOS
ORIGINALES DEL LABORATORIO RESPONSABLE).

ANEXOS

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, INGENIERO
RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UNO DEL ESPECIALISTA
(PROFESIONALES CLAVES) - COPIA

COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS ESPECIALISTAS
(LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION.

COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC.)

COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, SUSPENSION DE
OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)

COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS, MATERIALES, ETC.), EN SU
DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE MAGA LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO.

COPIA DEL OSCE. COMO EJECUTOR DE OBRA (RNP),

COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA, RESIDENTE DE
OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEA EN LA PRIMERA O EN LA SEGUNDA VALORIZACION.
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- ACTA DENO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA

COMUNIDAD EN LA ULTIMA VALORIZACION.

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS BENEFICIARIOS AL INICIO DE

LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION

REGISTRO DE SCTR — SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGUN LA

PLANILLA).

PLANILLA ELECTRONICA DEL MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL

OBRERO.
- FACTURA.
- CCL

5. APARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:

- PLANILLA ELECTRONICA, EL REPORTE R1, R2, R3 Y R4 DEL PLAME 601, R8, BOLETAS DE

PAGO DE SUS TRABAJADORES.
- CONSTANCIA DE DECLARACIONES PDT PLAME 601, PLAME 621 IGV RENTA,

- COMPROBANTES DE PAGO: ESSALUD, SNP, AFP, SIS-CONAFOVICER, SENCICO, RENTAS

(3RA, 4TAY 5TA). MICROEMPRESA.

NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1 COPIA EN
NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL iNDICE DE CASO NO PRESENTAR SERA DEVUELTO,
DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITAL Y ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN

FORMATO JPG)

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBE ESTAR FIRMADO Y SELLADO TANTO
POR EL RESIDENTE DE OBRA COMO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, Y DE SER EL CASO POR CADA
ESPECIALISTA POR LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE

ENCUENTRA EN LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION MENSUAL DEBE TENER
CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO EN VALORIZACION EN S{ COMO EN CUADERNO DE
OBRA, AS| COMO LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. POR LO QUE LA SUPERVISION DEBE
REVISAR CADA COMPONENTE DEL DOSSIER DE VALORIZACION, YA QUE ES DE SU ENTERA
RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DICHA DOCUMENTACION. CASO CONTRARIO SE LE
SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULTA CONTENIDA SEGUN CONTRATO

CORRESPONDIENTE.

NOTA 4: SE REITERA QUE TODO PANEL FOTOGRAFICO DEBERA ESTAR FECHADO Y
GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS DE LA CAMARA, ASIMISMO SE SENALA QUE LAS

FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS CON LAS VALORIZACIONES ANTERIORES.

NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR ORDENADA SEGUN INDICE, Y DEBERA

TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUISITOS Y EN ARCHIVADORES.

NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VALORIZACION SERA EN BASE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE

CONTRATACIONES PUBLICAS.

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - v
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Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE de
la Pladicop.

25.RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento, no
siendo posible |a recepcion parcial de obra,

26.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

27.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD o CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
DE LA UIBERTAD o CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N* 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

LIQUIDACION DEL CONTRATO:
La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidaciéon

es el siguiente:

CONTENIDO MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
M DESCRIPCION oescircon AN
0 |PRESENTAOON
1 JCARATULA
1 |CARTA DIRGIDA A LA ENTIDAD CON ATENCION A LA GIDUR
3 [INDICE: DCCUMENTACION ENUMERADA Y ORDENADA
| FICHA TECNICA RESUMEN
11 GENERALIDADES DE OBRA
I JDOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EIECUCION D OBRA
a1 ADJUDICAQION ¥/0 CARTA DE NCTIRICACION DE LA BUENA PRO COPA SAAPLE
22 CART A SIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLAHENTO YO SOUQTUD DE RETENCION DE_ 10 COPIA SMRLE
13 CONTRATO DE EXECLOON DE OR4 INCLUIR ADENDAS) COPIA SMPLE
14 CONTRATC DE CONSORCID - D CORRESPONDER COPA SMPLE
15 CONTRATC D€L RESIDENTE DE OB3A v [€L PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COMMA SMRLE
16 CERTIFICADO DE HABLIDAD VIGENTE DEL RESDENTE v DEL SLANTEL PROFESIONAL CLAVE COPIA SVMRLE
)7 ACTOS RESCLUTIVOS DE LOS PRESUPLESTOS ADNOIONALES ¥ DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS COMA SMPLE
19 ACTOS RESOLUTIVOS DE ANPUIACIONE S DE PLAZO COMA SIMBLE
110 JACTOS RESOLUTIVOS DE PENAL DADES - DE CORRESPONDER COPA NP2
9] ACTO LUTVO DF LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPOON DE OBRA (O™A§
12 IACTA DE ENTREGA DE. TERREND
213 JACTADE MO0 PARALZACON ¥ REMICO DE OB2a
214 ICERTIRCADO DF CONFORM DAD TECNACA JCULVINACION DE OBRA)
215 |ACTA DE RECEPCON DE OBRA (INCLUIE ACTA CON OBSERVACIONES) ORIGINAL
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il DOCUMENTOS TECNICOS | |
31 |LIQUIDACION FINAL )
311 |INFOANE FINAL DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OSRA |
312 [MEMORIA DESCRIPT VA VALORIZADA I
113 |AESUMEN DE JOGUIDACION
114 CONTROL DE VALCRIZACIONES
315 [RESUMEN DE vALORZACIONES TRANINTADAS ¥ PAGADAS
116 [FORMULA POUNOMICA SEGUN EXPEDIENTE
317 [INDICES UNIFICADOS PUBLICADOS POR EL INE
iia CALCULO COEFICENTES MENSUALES RIAJUSTES - CONTRATD PRINCIPAL
313 [CALCULO COEFICENTES MENSUALES REAILSTES - ADICONALES DE OBRA
31110 [CALCULD DE LOS REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

11 JCALCULO DF 405 REAIVSTES - ADIC ONALES DE OBRA | DF CORRESPONDER)

3112 JCALCULD DE 105 REANUSTES - MAYORES METRADOS (D CORRESPONDER
CALCLLO OF (AS DEDUCCONES OF 0% REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO Y ADEANTO
DE MATERIALES |
3134 CALCLLD /O VERICADION DE LAS ANORTIZADIONES DEL ADELANTD DRRECTO VO MATERIALES |
3115 MCALCULD DE MULTAS Y PENALIDADES (DE CORRESPONDER |
31116 JGRAFICODE AVANCE DE O2RA [CURVA $7) F5C0 ¥ FINANCERD
3117 [MONTO DE NVERSION FINAL DE OBRA
3118 JCALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALOWTADO (VIGENTE)
. 1119 [CRONOGRAMA DF E/ECUCION DE DBRA - GANTT (IGENTE

12 |METRADOS, PRESUPUESTOS ¥ VALORZACIONES.
121 [RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS
122 |CONTROL DE METRADOS £ ECUADDS ¥ PROGRAMADCS
323 [SUSTENTO DF REPLAKTED D 105 METRADOS £i5CUTADOS
125 |PRESUPUESTO BAGE

126 [PRESUPUESTO O LA PROPUESTA ECONOIICA DEL CONTRATO PRINCIPAL

327 [PRESUPUESTO DE LOS ADICIONALES DF OBRA

323 [PRESUPUESTO DE LOS DEDUCTIVCS D OBAA

325 [RESUNEN DE LAS VALOSZACONES - CONTRATO PRINCIPAL

3210 [RESUMEN DE LAS VALORIZACONES - ADICIONALSS DE OB3A

3211 JRESUMEN OF LAS VALORIZACIONES - MAYORES METRADOS

33 [CONTROL DE CAUDAD

33l WERTIF.CADCS DE CALIDAD DE MATERALES COPIA SLE

333 JCERTE/CADOS DE CAUDAD DE EQUIPCS TOMA SMPLE

333 CERTEICADOS DE INFORMES DE ENSAYDS COPIA SAaPLE

134 DISENOS D MEZCLA COPIA SIVPLE |
335  [20TURA DE PROBETAS COPIA SMPLE |
336 PROTOCOLOS DE CALIDAD COPia SaRLE

34 [PANEL FOTOGRAICO

14! FOTOGRAFIAS QUE (WUSTREN £L PROCESD CONSTRUCTIVO DURANTE LA SJ5CUCION DE LA 03R4
35 |CUADERNO OE 08RA

351 IORGANL DE CUADERNO #8550 © oG TAL DE OBRA
16 PLANOS FINALES

361 PLANGS DF PEPLANTEQ POST - CONSTRUCDION

0

' LA CANTIDAD DE 105 PLANGS DE REPLANTED O POST.CONSTRUCCION, DESERA SER LA MISMA OUE ESTUYO CONTEMPLADA EN L | 1 <

EXPEDIENTE TECNCO APRDSADO n:

v UMENTOS TECWICOS o0

T1_ [H0IA DE AESUMEN OF 105 COMPROBANTE 0F FAGO O

Al OWPROBANTIS DE PAGO (P - S1a%) ENTIDOS FOS LA ENTDAD T

LOS COMPROBANTES D PAGO WNCLUIRAN. FACTURAS, CONSTANOAS DE TRANSFERENCIAS, DETRACCIONES, ENTRE OTROS DICHA &)

INFORMACION DEBE DF [STAR VISADA POR LAS ARFAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA ¥ ADMINSTRACION <

v ANDNOS |

S.4 VALORZACICAES CANCELADAS - CONTRATO A NCIPAL COMA SANLE | Q

152 VALOR ZACIONES CANCELADAS - ADICONALES DE 0822 COPA SAIRLE g

[S3 VALON JACIONES CANCELADAS - MAVORFS METRADCS COPIA SAIPLF >

154 REPONTE DE VO ADEUDO CON ESSALUD LOPIA SAWRLE L

153 ICERTICADO DE NO ADELDO CON SENCCO ORGNAL o

156 ICERTIFICADO Df NO ADELDO CON CONAFOVICER ORGINAL m

2 DECLARACION JURADA DF WO ADEUDO A LOS TRABAJADORES PAGO DE CTS ¥ GRATSICACONES OGINAL <

', ACTA DE NO ADELTO DE LA EVPRESA CON LA COMUNIDAD ¥ CON LOS TRABAJADORES SUSCRITO 208 SU% o

1) ORGINAL

AUTORDADES e oo . _ . sl [ <

39 RESOLUCON DEL PLAN MONITORED ARCUEOLOCK O (DE CORIESPONDER| QGINAL o

- £1C o Ljecutor pr 0 o exp de Hquok debecla rdenado, fu v foliado en o con o i Se |

\debera presentar on (01) ongunal, une {01) copra o color y uno (01 copio en negro. Asimismo, code expediente inchaird wn (CD) contemido tode la m

F do y o inf on s f onbls o)

WO | tod ¢ mfo da en ¢l expediente de lgwidocion oviginel, deber estor o color a

-8 do de loy s conceiadas s0l0 los documentos clementales (corta de presentoaon a ko Entsdad. volorizacion propremente =z

dicha_otros), evitando asi, ¢l exceso de informacion que fue prescntode cn las vol s mensunles O

<
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28. OTRAS DISPOSICIONES
28.1. CUANTIA DE LA CONTRATACION

La cuantia de la contratacién para la ejecucion de la obra ha sido calculada al mes de Setiembre
de 2025 y asciende al monto total de S/ 921,035.62 (NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y
CINCO CON 62/100 SOLES), el cual incluye gastos generales, utilidad e impuestos de ley (IGV).

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA IE N°80604 DEL CASERIO DE LLARAY

PROYECTO : DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD" con el CUI N® 2687402
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
CASERIO ¢ LLARAY
DISTRITO : QUIRUVICA
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
REGION ¢ LA LBERTAD
MODALIDAD: CONTRATA
PLAIO DE
EJECUCION : 3 meses (90 dias calendarios)
FECHA : Setiembre 2025
|  RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS
| MONTO §/
] | OBRAS PROVISIONALES 16,187.25
2 ' DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 2,755.00
3 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5998.12
4 | CAMPO DEPORTIVO DE CESPED ARTIFICIAL 88,097.6)
5 ' TECHADO DE CAMPO DEPORTIVO 422,362.79
6 | TEATRIN 103,611.15
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS 19.886.84
8  |FETE " 19.830.51
cD__ | COSTO DIRECTO 678,729.27
GG | GASTOS GENERALES 10.00% 67.872.93
UTl | UTILIDAD 5.00% 33,936.46
sT | SUB TOTAL 780,538.66
IGV  LG.V. - 18.00% 140,496.96
PO PRESUPUESTO DE OBRA 921,035.62

28.2. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serdn
aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente
Técnico.
Mids alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podré ampliarlas en
cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir

en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.
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28.3.

CUADERNO DE INCIDENCIAS Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de incidencias es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la
obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N* 188 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, asimismo en él se anota los hechos mds relevantes que ocurren
durante la ejecucion de la obra, ademds mediante él se realizardn las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N* 190 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geogréfica rural y habiendo
restricciones de conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Incidencias Fisico y las
imédgenes de las anotaciones serdn registradas en la plataforma de |la OSCE, en concordancia al
numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N* 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacién
se formalizé6 mediante la Resoluciéon N* 100-2020-OSCE/PRE.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes de las
anotaciones en el cuaderno de Incidencias realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo maximo de diez
(10) dias hdbiles del mes siguiente. El registro se efectuara desde el asiento de apertura hasta el
asiento de cierre.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de incidencias y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda.

Las consultas en cuaderno de Incidencias son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a
discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segln corresponda y la Municipalidad Distrital
de Quiruvilca, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N® 190 del Reglamento de |a Ley General
de Contrataciones Publicas, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

. INSPECCION

Todo material y la mano de obra empleada, estardn sujetos a la verificacion de la Supervision,
quien esta facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberdn ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
debera ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista,

El Contratista deberd suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra
y materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a |2
Municipalidad Distritai de Quiruvilca, ni al representante de la Supervision,
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28.6. MATERIALES Y MANO DE OBRA
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberdn ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el Mercado
Nacional.
Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacién.
El control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las normas, indicaciones
de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el
supervisor de obra solicitard al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que
corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc,

28.7. TRABAJOS
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las
consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.
El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Incidencias,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.
Cualquier cambio durante la ejecucién de la obra que obligue a modificar el proyecto original
seran aprobadas por la Municipalidad Distrital de Quiruvilca a través del proyectista, previa
pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
opertunamente el debido sustento.

28.8. MOVILIZACION
El Contratista bajo su responsabilidad movilizard oportunamente a la obra los equipos
mecdnicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion
de la obra.

28.9. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA
El Supervisor o Inspector, segln sea el caso, y el Residente de obra formalizardn la entrega de
terreno y la apertura de cuaderno de incidencias (Asiento N° 01); se elaborard el "Acta de
entrega de terreno”.

28.10.MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los
materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance
de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

28.11.CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS
El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y
climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa
contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotacién
de canteras.

27
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28.12, Y ATRI NES DEL

El Contratista suministrard toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la
ejecucion y terminacién de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y pruebas de

laboratorio.

El Contratista protegerd las obras durante su ejecucion, realizéndolas de manera compatible con

la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta,
hasta la recepcién de las mismas. Reparard y reconstruird todas las estructuras y propiedades
que, a juicio de la Supervisién, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucién de las obras,

dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrard las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segdn lo
que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervisién y/o
como lo especifique el Contrato. Se utilizard (nicamente equipos de eficiencia comprobada por
la Supervision, siendo el Contratista el Gnico responsable por la bondad de los mismos. Los
campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberdn estar
previstos de grupos electrégenos, instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos,
enseres, menaje, combustible y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de

los usuarios.

28.13. ke D. SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N*29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N*28611, Ley General

de Ambiente.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con dotar de equipos de proteccién personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado en todo momento

del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la
lista de verificacién de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al
inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto

como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la

Municipalidad Distrital de Quiruvilca, por ello deberd contar con los medios y vias

comunicacién tecnolégicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o

solicitud hecha por la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

28.14.SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designado por la Entidad.
El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta

durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de la obra.

de
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29. PERSONAL NO CLAVE

Segun el expediente técnico aprobado, no se cuenta con personal no clave (personal profesional
técnico).

30. REQUISITOS DE CALIFICACION:
30.1. REQUISITOS DE CAUFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante
los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de |a Ley General de Contrataciones Publicas, para
ejecucion de obras similares se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia
del postor:

Especialidad: Obras en edificaciones y afines; Construccion, reconstruccién, remodelacién,
rehabilitacién, ampliacién, creacién y/o mejoramiento de espacios publicos y recreacionales.
Subespecialidad: Espacios publicos y recreacionales

Tipologia: Instalaciones deportivas, estadios deportivos, coliseos, instalaciones deportivas o
recreativas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados (que no son entidades contratantes), para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente pérrafo; no
es posible que acredite su experiencia (nicamente con la presentacién de contratos o
constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de |la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana™

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del
comprobante de pago, segin corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considero la experiencio de cguelios integrantes qQue ejecutan

conjuntamente e objeto del contrato

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

GRADO
R |
e CARGO PROFESION AcaDEmico | "NCIDENCIA
Titulo
Residente de ) k Profesional,
Ol Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y 100%
habilitado.
g Ing. de Higiene y Seguridad Industrial Titulo
Espgcnahsta = o Ing. Industrial o Ingenieria de Profesional,
Seguridad y Salud ) ; 100%
Ocupetions} Seguridad y Salud en el trabajo o Ing. colegiado y
Ambiental o Ing. Civil habilitado.
Acreditacion:

El Titulo Profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Tltulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como

el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional

requerido.

En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
ﬂ postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion

académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
: adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante

SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun

corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia minima de 24 meses en el cargo
| desempefiado como: Residente o supervisor o
Ingeniero Civil o | inspector o gerente de construccién o jefe de
Arquitecto supervision, o la combinacién de estos en: la ejecucién
titulado. de obra o inspeccion de obra osupervision de
obra; en obras similares o de instituciones educativas

Residente de
Obra

bésicas publicas.
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
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. Municipalidad Distrital de Quiruvileca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 4
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas 3

“Aho de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

Experiencia minima de 12 meses en el carg;ﬂ
Ing. de Higiene y | desempefiado como Especialista, ingeniero,
Seguridad supervisor, jefe. responsable, coordinador o la

Especaa'lista M Industrial o Ing. | combinaciéon de estos, en seguridad y salud

Seguridad y : . 2 ; é
salud industrial o ocupa.csonal o seguridad e higiene ocupacional o
Ocussdionly Ingenierfade | seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
Medio Seguridad y Salud | seguridad y salud ocupacional y medio ambiénte o
PR jen el trabajo o Ing.| salud ocupacional o implementacion de planes de
Ambiental o Ing. | seguridad e higiene ocupacional o SSOMA; en la
Civil, titulado. | ejecucién o inspeccidn o supervision de obras en

general.
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i)
” certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal propuesto

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi

como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo

profesional requerido.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del

personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio

de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento,

la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso losdocumentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes

completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios

anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del

tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

7/ 30.2. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
7 C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
El postor debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:
DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA UNIDAD | CANTIDAD
ESTACION TOTAL Unidad 01
REGLA DE ALUMINIO 2" X 6" X 10" Unidad 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Unidad 01
ROTOMARTILLO DEMOLEDOR DE 29 kg Unidad 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 Unidad 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Unidad 01
CAMION GRUA DE 15 ton CON WINCHE Unidad 01
GRUPO ELECTROGENO DE 100 KW Unidad 01
COMPRESORA DE AIRE Unidad 01
SOLDADORA MULTIPROSITO 295 A Unidad 01
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Unidad 01

il

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

U1
o



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

AD
QuBLC A DE “&

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 1 ' -

bis

. Municipalidad Distrital de Quiruvilca "

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas =Y )
"Afo de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana’ ’
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Unidad | 01
EQUIPO DE OXICORTE Unidad 01
ANDAMIO METALICO Unidad 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Acreditacion:

Copla de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estard
disponible para la ejecucién del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del
personal clave.

Advertencia
0so que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito puede

estar a nombre del consorao o de uno de sus integrantes

. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 Elndmero maximo de consorciados es de 02 integrantes,

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditacién:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE  PRIMERA
CONVOCATORIA

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION
3.3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante
los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, para
ejecucion de obras similares se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia
del postor: Especialidad: Obras en edificaciones y afines; Construccién, reconstruccion,
remodelacion, rehabilitacion, ampliacién, creaciéon y/o mejoramiento de espacios publicos y
recreacionales; Subespecialidad: Espacios publicos y recreacionales y Tipologia de Obra:
Instalaciones deportivas, estadios deportivos, coliseos, instalaciones deportivas o recreativas;
se considerard como obra similar a: Mejoramiento y/o Creacién o la combinacion de estos
términos de espacios recreativos publicos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacidn; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacidn societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CONVOCATORIA

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

. GRADO
CARGO PROFESION ACADEMICO INCIDENCIA
Residente de Titulo Profesional,
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y 100%
Obra =
habilitado.
Espemalysta Ing. de Higiene y Segurldaq quustrlal Titulo Profesional,
en Seguridad o Ing. Industrial o Ingenieria de ;
. . colegiado y 100%
y Salud Seguridad y Salud en el trabajo o Ing. =
; . habilitado.
Ocupacional Ambiental

Acreditacion:

El titulo profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educaciéon  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formaciéon académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA

Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses en el cargo de:
Residente, supervisor, inspector o gerente de construccion o jefe de
supervisién o la combinacién de estos, en: la ejecucidon de obra o
inspeccidn de obra o supervision de obra; en obras similares al objeto
de la convocatoria, computada desde la fecha de la colegiatura.

RESIDENTE DE
OBRA
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Con experiencia minima de doce (12) meses en el cargo de: Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién
ESPECIALISTAEN | de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
SEGURIDAD Y ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o de SSOMA,
SALUD o seguridad y salud ocupacional o implementacion de planes de
OCUPACIONAL | seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién o inspeccidon o
supervisién de obras en general, computada desde la fecha de la
colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién
y hombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

- El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del Reglamento,
la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcion del contrato de acuerdo al
literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento con precalificacion o
no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse en cuenta
los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecuta
las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la participacién de
postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por
el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar
la experiencia si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido en las bases.

3.3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

El postor debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:
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DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA UNIDAD | CANTIDAD

ESTACION TOTAL Unidad 01

REGLA DE ALUMINIO 2" X 6" X 10" Unidad 01

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Unidad 01

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR DE 29 kg Unidad 01

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 Unidad 01

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Unidad 01

CAMION GRUA DE 15 ton CON WINCHE Unidad 01

GRUPO ELECTROGENO DE 100 KW Unidad 01

COMPRESORA DE AIRE Unidad 01

SOLDADORA MULTIPROSITO 295 A Unidad 01

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Unidad 01

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Unidad 01

EQUIPO DE OXICORTE Unidad 01

ANDAMIO METALICO Unidad 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para

la ejecucidn del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a

nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

D.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacidon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | 35 hyntos

1. Residente de Obra

2. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional. Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el

Se considera que un personal clave supera el tiempo de |requisito de experiencia en la

experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN | especialidad:
ANO adicional a la experiencia requerida en los requisitos de [35] puntos
calificacion.

Mas de [40] hasta [80]% del

Acreditacion: personal clave considerado en el

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisiéon y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
[20] puntos

Menos del [40]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad:

[0] puntos
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2

Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las précticas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestibn ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y su alcance incluya especificamente a
ejecucidn de obras en edificaciones.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
METODOLOGIA PARA SU
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ASIGNACION
Evaluacion:
— 15 puntos

En caso se evalle una sola practica,
al verificar el cumplimiento se le
asigna el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

e Acredita la certificacion
[15] puntos

¢ No acredita la certificacion
[0] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

implementado un sistema de gestiébn antisoborno de
Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya

sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha

acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma

15 puntos

« Acredita la certificacion
[15] puntos

* No acredita la certificacion
[0] puntos
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas y su alcance incluya
especificamente a ejecucion de obras en edificaciones.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de un sistema de

aseguramiento y control de calidad.
Acreditacion:

Certificacibn en Sistemas de Gestiébn de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras.
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a la
ejecucion de obras en edificaciones.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

Advertencia

Esta certificacion no puede ser utilizada en forma
simultanea con el Sistema de Control Calidad aplicado
a proyectos.

* Certificacion
alcance incluya especificamente
a ejecucion
edificaciones:

15 puntos

vigente su

y

de obras en

[15] puntos

* No presenta certificacion o ésta
no es valida:

[0] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacién:
Se evalla la implementacién de préacticas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud en el
trabajo mas alla del cumplimiento normativo obligatorio. 20 puntos

Acreditacion:

I.1 Certificacion en Sistemas de Gestidon de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado 1ISO 45001:2018, NTP-
ISO 45001:2018 o0 equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras en edificaciones.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion
para obtener el puntaje.

« Acredita la certificacion
[20] puntos

* No acredita la certificacion
[O] puntos
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 35 puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 15 puntos
F. CAPACITACION NO CORRESPONDE
G. GESTION DE CALIDAD 15 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
. GESTION DE RIESGOS NG CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

20 puntos

. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

4.2

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

en la estrategia de contratacion:

el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican
no cumplan el referido rango.

e Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre

las propuestas que
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A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccién es: Limitada
de conformidad al articulo 165 del Reglamento.

Importante para la entidad contratante

e Enlos procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econdmica
es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion: L, L L .
La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje a la oferta

Se evallia considerando el precio | de precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes
ofertado por el postor que debe | inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la
encontrarse en el rango entre el | Siguiente formula:

95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Los evaluadores
descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

Po = Mb . x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Acreditacion: Mo = Monto de la oferta econbmica _

- Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Se acredita mediante el
documento que contiene la oferta

econdémica (Anexo N° 6). [PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS] ® puntos

Pmax = Puntaje maximo

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccidn, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicAndose la siguiente formula:

PTP =¢c1+PT + 2+ Pe

Donde:
PTP = Puntaie total del postor a evaluar
Pt = Puntaie de la evaluacién técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaie de la evaluacion econémica del postor a evaluar
cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica: 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica: 0.20

Donde: c1 +c¢c2=1.00

0.80+0.20 = 1.00

® De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..J, inscrita en la Ficha N° [............oois ] Asiento N° [...............]]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . o, con DNEN® [oooi ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.........ccoenn . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se

debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... 1. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension

mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [, ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. EIl
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD
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La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.
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Importante para la entidad contratante

¢ En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

. I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucién de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

contratista, de conformidad con las ILli/INF!gglleI?\iAs

dlsp05|c||0223 . edst?ble?dals 123 de: TRIBUTARIAS (4 UIT)
numeral . el articulo e CUANDO LA
Reglamento. GUANTIA DE LA

CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo

indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]1: RESOLUCION _POR _TERMINACION _ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”
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Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

¢ El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

¢ El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del &rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacidn, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.
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CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacibn como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

11 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN_OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooveiieiiieeeee, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacidon no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
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REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de|................ ] al [CONSIGNAR
FECHAI.
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE?*? SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
méximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

12 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

~J
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE13 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE24 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?5 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacion de naotificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

13 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

14 lbidem

15 lbidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?*®

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [cecveverieienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?'’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién puablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?18,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

17 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Gnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

18 Reglamento del Ley N° 31564
Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

19 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de selecciéon??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme alo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

20 Articulo 92. Culminacidn de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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CONVOCATORIA
ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

22 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE  PRIMERA
CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [....ccoooieiiiiiiiiienne... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[coeennnnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 123
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]2

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%325

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos
referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2
del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccidbn competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado
cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente
debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la convocatoria del
procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato menor.

, ANEXON°5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [ceeveiannn. ] con CARGO [..ccvvrurninnnnnns ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?®

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

Iw

o7 (I~

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

(0e]
(Oa

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIASI], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucién del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [..ccverarnrnnnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.ccccveeiernnn.n. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL I[TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [..voveeieiarnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Sefiores

EVALUADORES ,
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g 5 - opecia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE S ETURADE
NO CLIENTE '\ IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE2 CAMBIO e AT
COMPROBAN cp?7 DE SER EL CASO VENTA?® %
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
30 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LAEJ ECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%1 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

%2 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 '
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...civiiiiiiiiininnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....ccvvvvnvnnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...ovvvvevinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

3 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

34 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) Lasentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO
A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en el tramite del proceso
de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE

JUDICIAL]

3¢ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTOQ]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—
No
(Oa]
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°07-2025-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [-.eveveeraennnes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO IIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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No
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