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PARQUE DE LAS

LEYENDAS

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DE PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LAGUNA RECREACIONAL DEL PARQUE DE LAS
'LEYENDAS - ZONA HUACHIPA DE CENTRO POBLADO VITARTE DISTRITO DE ATE DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI 2612331.

1. FINALIDAD PUBLICA T

La contratacién tiene como finalidad de Consultoria de obra para la elaborar el expediente
técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Espacios Publicos
Urbanos en Laguna Recreacional del Parque de las Leyendas - Zona Huachipa de Centro
Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con CUI N.°
2612331, a fin de contar con un instrumento técnico~normativo que permita garantizar la
ejecucion adecuada, eficiente y oportuna de la inversién. :
La finalidad publica del proyecto esta orientada a brindar a la poblacién un espacio publico
urbano recreativo seguro, accesible y sostenible, que contribuya a mejorar la calidad de
vida de los visitantes y vecinos, fomentando la integracion social, la recreacion saludable
y la preservacion del entorno natural de la zona.
De esta manera, se busca asegurar el uso eficiente de los recursos publicos en el marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe),
cumpliendo con los objetivos institucionales del Parque de las Leyendas — Felipe

. Benavides Barreda, y atendiendo la demanda social de infraestructura recreacional de

~ calidad en el distrito de Ate y zonas aledanias.

2. DESCRIPCION GENERAL

Nombre : Mejoramiento y ampliacién del servicio de espacios publicos

del proyecto urbanos en Laguna Recreacional del parque de las Leyendas - Zona

de Inversion Huachipa de Centro Poblado Vitarte Distrito de Ate de Ia provincia
de Lima del departamento de Lima.

Cui 1 2612331

Ubicacion . Zona Huachipa - Centro Poblado Vitarte - Distrito de Ate - Lima -
Lima. )

Especialidad . Edificaciones y afines.

Subespecialidad : Establecimientos administrativos o de atencién al publico

Tipologia . Afines, (espacios publicos recreacionales).

:} Contratacion de la elaboracién del
\bjeto de la Contratacion: expediente técnico de Mejoramiento vy

' ampliacion del servicio de espacios publicos
urbanos en Laguna Recreacional del parque
de las Leyendas - Zona Huachipa de Centro
Poblado Vitarte Distrito de Ate de Ia
provincia de Lima del departamento de
Lima.
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ARG O DELAS
LEYENDAS

Nivel de estudios de Preinversion, :| Ficha técnica
segun corresponda o expediente
técnico del proyecto resuelto
Documento y ultima fecha de|:| 17 de setiembre de 2025
actualizacién de la ficha técnica y/o
estudio de Preinversién' o expediente
técnico del proyecto resuelto.

Tipo y namero del procedimiento de | :| No corresponde
seleccion que se convocd para la
formulacion y evaluacion o expediente
técnico del proyecto resuelto, de
corresponder.

3. TERMINOS DE REFERENCIA

La consultoria tiene por objeto la elaboracion del expediente técnico del proyecto de
inversion denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Espacios Publicos
Urbanos en la Laguna Recreacional del Parque de las Leyendas - Zona Huachipa,- del

Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con
CUI N.° 2612331.
La prestacién comprende el desarrollo integral de los estudios técnicos que garanticen la
viabilidad técnica, econdémica y ambiental del proyecto, bajo criterios de sostenibilidad,
funcionalidad y seguridad, conforme ala normativa del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de inversiones — Invierte.pe y la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01.

APLICACIC')N DE FICHA DE HOMOLOGACION .

El presente requerimiento no califica para la aplicacion de una ficha de homologacion,
debido a que no existe una ficha aprobada por el 6rgano rector que corresponda
especificamente a la consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
de inversién “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de espacios publicos urbanos en
Laguna Recreacional del Parque de las Leyendas - Zona Huachipa del Centro Poblado
Vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima” con CUI N° 2612331. En tal
sentido, las especificaciones técnicas y los requisitos del servicio se establecen conforme
a los lineamientos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe) y a la normativa aplicable para consultorias de obras, -
garantizando el cumplimiento de los principios de eficiencia, valor por dinero y
transparencia en la contratacion.

LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS METROL()GICAS, Y NORMAS
Para el desarrollo del expediente técnico, y sin ser limitativo se considerara lo siguiente:

Reglamentos y hormas técnicas

1 Es responsabilidad de la entidad contratante verificar que la declaracién de la viabilidad de los proyectos de
inversion no supere la vigencia de tres afios desde su registro en el Banco de Inversiones (Bl) acorde a las
disposiciones del SNPMGI, asi como verificar las demandas y metas fisicas actualizadas que requiere dicha
inversién a la fecha de la convocatoria.
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El Expediente Técnico debers realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y
normas técnicas que se indican a continuacion:
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
- NORMA EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores
- Ley Nro. 290090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Ediﬁcaciones,
Y sus modificaciones, : ‘
- lLa Ley N°29664, Ley que crea ¢ Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres — gj NAGERD.
- Directiva N°012-201 7- OSCE/CD
- Leyde concesiones eléctricas — decreto ley Nro. 25844,
- Cddigo Nacional de Electricidad.
- Norma técnica metrados para obras de edificacion Yy habilitaciones urbanas, en sy
version mas reciente, ‘ ‘
- Ley Nro. 27446 — Ley del sistema hacional de evaluacion de] impacto ambiental,
publicado el 23/04/2001.
- Ley Nro. 29783 — Ley de seguridad y salud en g| trabajo y sus modificatorias mas
actuales. o ‘
- Resolucién Ministerial N ° 282-2017-MC, Guia metodolégica para Ia identificacion

Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

- Ofras normas complementarias que se requiera, en marco del cumplimiento de las
normas de édiﬁcaciones, establecidas en la normatividag vigente, segun Ia
naturalezay necesidad de la obra de modo que se garantice la adecuada ejecucion,
funcionalidagd y duracién. :

En forma supletoria o alternativa, podra plantear Ia utilizacién de Normas de ensayos y
disefio, o criterios técnicos utilizados por entidades y organismos de reconocido
prestigio internacional, siempre que se justifique técnica Y economicamente sy
aplicacién en e| proceso constructivo. ‘

“CONTRATACION POR iTEMS 0O PAQUETES

MUNICIPALIDAD DE

MA

PARQUE DE LAS LEYENDAS

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Pery
Telf.: (01) 644 9200 - d‘@f/elparquedelasleyendas
Www.gob.pe/leyendas
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Huachipa del Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Departamento de
Lima", con CUl N.° 2612331.

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSION

El proyecto de inversion se encuentra registrado y activo en el Banco de Inversiones
con él desde el 15 se setiembre del 2023 con codigo Unico de Inversion (cul N°
2612331, denominado: “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de espacios publicos
urbanos en la Laguna Recreacional del Parque de las Leyendas - Zona Huachipa del
Centro Poblado Vitarte, distrito de Ate, provincia'y departamento de Lima”.

El proyecto cuenta con viabilidad otorgada por un monto de S/ 2 976 618,00 (dos millones

novecientos setentay seis mil seiscientos dieciocho con 00/100 soles), habiéndose definido

como alternativa de solucién la ejecucion del mejoramiento Y ampliacion de la
infraestructura recreacional existente.

Con Resolucién de Alcaldia N°110-2025 de fecha 27 de marzo 2025.se incorpora el
proyecto en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de inversiones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2025-2027, a su vez mediante dicha
resolucion la Municipalidad Metropolitana de Lima comunica a las Unidades Ejecutoras de
Inversiones para fines correspondientes

la sostenibilidad del proyecto esta garantizada por el Patronato del Parque de las
Leyendas, entidad que, dentro de su organigrama institucional, cuenta con la Gerencia de
Operaciones Y Seguridad, responsable de la -operacion 'y mantenimiento de la
infraestructura de la Laguna Recreacional. Asimismo, el Patronato dispone de recursos
propios provenientes de las tarifas de ingreso de los visitantes, que financian las
actividades de conservaciony funcionamiento del parque, incluyendo las areas zoologicas,
botanicas, arqueologicas y culturales.

El area destinada al proyecto comprende una zona donde actualmente se ubica la laguna
existente, la cual presenta deficiente estado visual y problemas de salubridad por el uso de
aguas servidas. Adicionalmente, parte del terreno proyectado esta siendo utilizado
actualmente .como recinto para la jirafa, por lo que sera necesario realizar el
reordenamiento y adecuacion del espacio a fin de viabilizar la intervencion propuesta.

ESTADO DEL SANEAMIENTO FisicO LEGAL Y LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
AREA DONDE SE PRETENDE DESARROLLAR LA OBRA B
El area donde se desarroliara el proyecto cuenta con saneamiento fisico-legal, conformed- . -
la Partida Registral N° 45064832. .

=\ Asimismo, el terreno se encuentra bajo 1a administracion y posesion del Patronato del.
Parque de las Leyendas (PATPAL), entidad que dispone de libre disponibitidad del area .
para la formulacion y ejecucion del proyecto de inversion. No se registran conflictos de '
posesion, superposicion de derechos ni afectaciones que limiten el desarrollo de las
actividades correspondientes a la consultoria.
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En ese sentido, Ia consultoria deberd iniciar sys actividades con el reconocimiento fisico y
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lineamientos técnicos y criterios de disefio que garanticen la funcionalidad, sostenibilidad
Yy coherencia de la propuesta con los objetivos establecidos en el proyecto de inversion.

CONCEPTOS, CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE DISENO DEL PROYECTO,
CONCEPCION ARQUITECTONICA Y TECNICA
CONSIDERACIONES GENERALES:
e El Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

del contrato, en el plazo otorgado. :

* Los profesionales que conformen el equipo del Consultor seran responsables
directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por
especialidad, debiendo participar de una reunién de coordinacién al inicio y durante
el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a
seguir.

realizacion del Expediente Tecnico.
*  Para aprobar los pagos del servicio es requisito que los informes y/o documentacion
emitida por cada especialista sean sustentados, debidamente firmados y opinién

fecha y memoria explicativa. p

¢ Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en el marco de -
las normativas del caso, en lo técnico, conceptual y en Io analitico; no se aceptaran .
estimaciones o apreciaciones del profesional especialista sin el debido respaldo

técnico
- PARQUE DE LAS LEYENDAS 'y, MUNICIPALIDAD DE
Av. Parque de'las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Pery @ L l M A /
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El Consultor entregara en archivos digitales editables (los cuales seran revisados
antes de la ultima conformidad de servicio para su informe de conformidad), toda la
informacién correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma
ordenada, en un total de dos (02) originales y una (01) copia

COORDINACION Y SEGUIMIENTO.

o Eljefe del Proyecto es el representante técnico del Consultor y es el coordinador del
Equipo Técnico de especialistas responsables de desarrollar el Expediente Técnico
de Obra. ' :

e El Coordinador del proyecto, designado por la Entidad, es el responsable de
supervisar el estudio, acompafiado por un equipo de Especialistas evaluadores
designados y/o contratados para tal fin.

e ElConsultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones
con el Coordinador y/o revisor designado por la Entidad, a efectos de uniformizar los
criterios técnicos que serviran de base para €l desarrollo de los diferentes rubros y
etapas del estudio. ~ _

e Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de la Entidad. : '

e Durante el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, y en
cualquier etapa de gjecucion en que se encuentre éste, el consuiltor deberatomar en
consideracion las recomendaciones que le formule el y/o los coordinadores
asignados por la Entidad. ‘ LT '

e La Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre los documentos
formulados por el Consultor. En tal sentido, el Consultor debera subsanar las
observaciones que la Entidad le formule hasta conseguir la aprobacion del
expediente técnico por parte de la Entidad. :

e La Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico elaborado por el Consultor, si dicho documento
no contase con la calidad y consistencia técnica requerida

e lLa Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta resulte ser
incoherente, incongruente, ilogica 0 poco clara. El Consultor no podra negarse a su
cumplimiento, dicha exigencia no implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento 0 <
pago de prestaciones adicionales. ‘ '

e ' La Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar €l desarrollo ‘“d*elh
objeto del Contrato, podra convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea.
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido enla <.

concernientes al objeto del contrato.
e El Coordinador designado por la Entidad es competente para evaluar, revisar y
pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que presente el Consultor.
e ElConsultor debera levantar ia totalidad de las observaciones que pudiera formularie
la Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

MUNICIPALIDAD DE

LIMA
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gastos generales.

FUENTES DE INFORMACION Y REVISION DE ANTECEDENTES.
i. El Consultar debera revisar y evaluar todos los antecedentes que Ia Entidad ponga

Municipal o en otros Organismos Publicos o Privados.
ii. La Entidad entregara al Consultor una copia del estudio de Pre Inversion con el cual
se declaré la viabilidad del Proyecto de Inversién: ‘MEJORAMIENTO Y

i. Verificacion de Ig ubicacién del proyecto, medidas y éreas disponibles, altitud,:'__

proyecto) del terreno, instalaciones, usos, tipo de materiales de construccién, estado
de Conservacion, servicios basicos, etc. :
ii. Verificacion de I disponibilidad del terreno y/o el saneamiento . fisico legal, la

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Perg
Telf.: (01) 644 9200 - cr@f/elparquedelasleyendas
www.gob.pe/leyendas
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propiedad y/o autorizaciones requeridas para el uso del terreno, conforme a los

documentos del estudio de pre inversion, € identificacion de las probables
afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecucion de la obra. _

iii. Identificar la participacion de los involucrados en el proyecto y recabar informacion
que incida en el disefio de! Expediente Técnico de Obra.

iv. Se identificaray considerara los aspectos preliminares sobre el Impacto Ambiental
que originara la ejecucion del proyecto. '

v. Con lainformacion obtenida el Consultor debe elaborar el Informe de Reconocimiento
y Compatibilizacion del Estudio de Pre Inversion, con las conclusiones Y
recomendaciones a considerar para la elaboracion del Expediente Técnico.

vi. Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los parametros del
estudio de p}e inversion, en caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones
en la(s) meta(s) propuesta(s) debido a que la situacion real encontrada difiere de lo
indicado en la pre inversién o por cualquier otra razén debidamente fundamentada,
&stos solo procederan una vez que sean evaluados y aprobados. por la UF de la
entidad mediante el Formato N°08 seccion Ay notificados al Area Usuaria.

vii. Para las modificaciones el Consultor debera tener en cuenta a los usuarios finales
que tendra el proyecto, debiendo adecuarse a sus necesidades reales; pero siempre
en el marco de las normas vigentes para este tipo de proyectos.

REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO. :

 Requerimiento: ,
El consultor debera elaborar el Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento Y
Ampliacién del Servicio de Espacios Publicos Urbanos en Laguna Recreacional del
Parque de las Leyendas - Zona Huachipa de Centro Poblado Vitarte, Distrito de Ate,
Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con CUI N.° 2612331, en estricto

cumplimiento de lo siguiente:

a. Desarrollar los estudios basicos y especificos necesarios (topograficos, mecénica de
suelos, estudios hidrolégicds, geotécnicos, ambientales, entre otros) que sustenten
las soluciones de ingenieria propuestas. ‘ '

b. Formular las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, electromecanicas, de accesibilidad Y seguridad,
considerando las normas técnicas vigentes.

" ¢. Elaborar los documentos técnicos: memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
metrados, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra, cronogramas de
. .z . Y4 . . .
ejecucion y calendario de adquisicion de insumos y equipos. :

d. Incluir el presupuesto detallado de obra, supervision y liquidacion, con sustento en- ..
andlisis de precios unitarios y costos vigentes, incorporando los gastos generales y
utilidad conforme ala normativa aplicable.

e. Incorporar la propuesta de plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de mitigacion
de impactos ambientales y plan de gestién de residuos solidos derivados de la obra.

PARQUE DE LAS LEYENDAS ¢, MUNICIPALIDAD DE
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f. Asegurar la compatibilidad y coherencia técnica entre los diferentes componentes del
proyecto, evitando interferencias y garantizando la factibilidad de la ejecucion.

g. Entregar el expediente técnico en formato fisico y digital, con todos los archivos
editables (CAD, Excel, Word, Project, entre otros), garantizando su reproducibilidad
y trazabilidad, dos (02) originales y una (01) copia.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Para la elaboracion del Expediente Teécnico, el consultor debera considerar lo siguiente:
1. Normativa vigente: Cumplimiento estricto de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), normas técnicas sectoriales,
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, lineamientos ambientales, asi como
toda normativa complementaria aplicable al tipo de inversion.

2. Compatibilidad con el estudio de preinversion: El expediente técnico debera guardar
coherencia con los objetivos, - metas fisicas y alcance definidos en la fase de
preinversion, garantizando la viabilidad técnica, econémica, ambiental y social del
proyecto.

3. Precisién en la informacién técnica: Los planos, memorias descriptivas, metrados,
analisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas deberan ser elaborados con
un nivel de detalle suficiente que permita su ejecucion sin necesidad de estudios
adicionales.

4. Estandares de calidad y S‘eguridad: Incorporar soluciones constructivas que aseguren
durabilidad, funcionalidad, operatividad y seguridad de las infraestructuras
proyectadas, considerando las condiciones geograficas, topograficas, hidrolégicas,
climaticas y de accesibilidad del area de intervencion.

5. Sostenibilidad y mantenimiento: Proponer alternativas que faciliten el mantenimiento
preventivo y correctivo, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto en el medianoy
largo plazo.

. Validacién y compatibilizacién: El expediente debera integrar y compatibilizar todos los
componentes  (arquitectdnicos,  estructurales, sanitarios,  eléctricos, viales, .+

. Presentacion y entregables: La documentacion deberz presentarse en version fisica

PDF, segun los lineamientos de la entidad.

PARQUE DE LAS LEYENDAS
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dos (02) juegos originales y un (01) copia (impresa y debidamente anillada/empastéidé w : :
y/o archivador) y digital en formato editable (DWG, Excel, Word, Project, entre otros)y i e
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UBICACION DEL PROYECTO:

e Region :  Lima
¢ Provincia : Lima -
e Distrito e ATE

CONTENIDO MINIMO DE PRESENTACION DEL CONSULTOR -
PLAN DE TRABAJO
El Consultor debera presentar un Plan de Trabajo detallado que permita a la Entidad
realizar un seguimiento y control efectivo de las actividades durante la ejecucion del
servicio. Este documento constituye un instrumento de gestion fundamental para garantizar
el cumplimiento de los plazos, la calidad de los entregables y la articulacién con las areas
técnicas correspondientes, debera presentar como indica el item “c. PLAZO DE
PRESTACION DEL SERVICIO” del presente Termino de Referencia.
El Plan de Trabajo debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

1. Cronograma de Actividades

o Debera presentarse en formato diagrama de Gantt, |dent|f|cando claramente las = . |
" actividades y subactividades, en concordancia con los plazos establecidos en los L

presentes Términos de Referencia.

o El cronograma deberad contemplar todas las fases del servicio, lncluyendo
recopilacion de informacién, levantamiento topografico, estudios basicos, desarrollo -
de especialidades, elaboracion de memorias descriptivas, planos, metrados,
presupuestos, especificaciones técnicas, féormula polindmica, v demas
componentes técnicos requeridos para la elaboracion del expediente técnico.

2. Secuencia Metodolégica

PARQUE DE LAS LEYENDAS f3, MUNICIPALIDAD DE
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o Se debera describir la metodologia de trabajo que se empleara para la recopilacién,
procesamiento y analisis de la informacién necesaria para la elaboracién del
expediente técnico.

o El consultor debera precisar los procedimientos t&cnicos y administrativos que
garanticen la calidad del estudio, asi como los mecanismos de coordinacién
permanente con la Subgerencia de Inversiones y las areas técnicas del PATPAL-
FBB, a fin de asegurar la coherencia y compatibilidad del disefio con los objetivos
del proyecto de inversién

3. Participacién y responsabilidades del personal clave.
o Se debers identificar al especialista responsable de cada componente o actividad,
'precisando sus roles, responsabilidades y nivel de participacién dentro del
desarrollo del servicio.

o El plan debera reflejar una distribucién equilibrada de tareas entre los profesionales
del equipo técnico, garantizando la disponibilidad del personal clave durante toda Ia
ejecucion de la consultoria.

ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA ;
El expediente técnico debera contener minimamente la siguiente estructuray la
presentacion seré como lo indica el item “c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO”
del presente Termino de Referencia:
Texto tipo "Arial" 10. En Negrita: Capitulo - 14, Titulos - 12 y Sub Titulos ~ 10,
Encabezado (nombre y codigo del proyecto), y Pie de pagina (titulo Y nimero); Texto
tipo "Arial" — 8, Membrete de Ia Entidad en los Planos, Caratula (Con foto de la
elevacién del proyecto y logotipo de la entidad).

Caratula ‘

indice

Resumen ejecutivo

Memoria descriptiva general

Memoria descriptiva por especialidades y memoria de calculo

Estudios Basicos
- Informe de levantamiento topografico
- Estudio de suelos
- Estudio de Impacto/Mitigacién Ambiental
- Estudio de salud y seguridad en el trabajo
"\ - Estudio de Gestion de riesgos
mf - Estudio de salud y seguridad en el trabajo
- Estudio de interferencias con las redes existentes de empresas de servicios
- Otros estudios complementarios :
7. Especificaciones Técnicas
8. Metrados

- Planilla y resumen de metrados de cada especialidad
9. Presupuesto

- Hoja de Consolidado de presupuesto general

- Presupuesto desagregado por especialidades

R O
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Desagregado de Gastos Generales fijos y variables (*) Se incluira la Utilidad
(%) y el IGV (18.00%)
- Desagregado de Gastos de Supervision
- Andlisis de costos unitarios
. Calculo de fletes — externos e internos
- Relacion de insumos generales y por grupos (resumen de cotizaciones de las
diferentes especialidades)
- Férmula polinémica
10. Cronograma
- Cronograma de avance de obra GANTT (Se determinara la ruta critica)
- Diagrama red ‘
- Cronograma valorizado mensual de ejecucion de obra
- Cronograma de desembolso
- Cronograma de adquisicion de materiales e insumos.
. Relacién de equipos y maquinarias clave para la ejecucion de la obra.
11. Planos
- Plano de ubicacion
- Planos generales.
- Planos de Arquitectura.
- Planos de Estructuras
- Planos de Instalaciones Sanitarias
. Planos de Instalaciones Eléctricas
. Planos de Instalaciones Mecanicas
- Planos de detalles
12. Anexos
- Panel Fotografico (comentado)
- Vistaen 3D
. Cotizacion de insumos y equipos .
- Otros documentos (permisos, planes, etc.) - de ser el caso.
- Documentos gque garanticen la Operacion y Mantenimiento.

CONTENIDO TECNICO DE LA ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA S

El expediente técnico debera contener minimamente la siguiente informacion:

A. RESUMEN EJECUTIVO
El contenido del resumen ejecutivo sera el siguiente:

Nombre del proyecto, CUL , S
Ubicacion del proyecto (Accesibilidad de la zona, condicion climatica): - .
Estado actual de la zona del proyecto. I
Descripcion técnica del proyecto, descripcion de metas fisicas.
Valor referencia de ejecucion de obra (Desagregado por especialidades,
Gastos Generales, Utilidad (IGC). ’ ‘
Fuente de financiamiento.
Modalidad de ejecucion.
Plazo de ejecucion de Obra.
Cuadros consolidados de gastos generales y gastos de supervisiéri.

O 0O 0 O ©
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B. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Debe describirse con total claridad lo siguiente:

o Aspectos generales

o Ubicacién del proyecto

o Antecedentes del proyecto .

o Situacién actual de la zona a intervenir y la infraestructura existente (Incluir
fotos con descripcion)
Objetivos y metas del proyecto
Probleméatica que resolvera el proyecto, solucién propuesta
Normas aplicables
Beneficiarios del proyecto
Consideraciones técnicas
Plazo de ejecucion
Modalidad de ejecucién y sistema de entrega.
Resumen del presupuesto
Sustento de la variacién de metas respecto al estudio de Preinversién.
Relacién de profesionales que participan en la elaboracion del expediente
técnico.
o Otros aspectos que el consultor crea conveniente.

OOOOOOOOOO

C. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES Y MEMORIA DE
CALCULO
Se deberan elaborar las memorias  descriptivas por especialidades: de
arquitectura, de estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Disefio y memoria de calculo

Cada especialista debera proyectar el disefio mas adecuado en marco del
objetivo, finalidad del proyecto y normatividad del caso, y debera sustentarlo
técnicamente, siendo obligatorio que se adjunte los métodos Yy procedimiento
utilizados en el disefio planteado, con Ia norma de célculo por especialidad. Se
deberan elaborar los estudios basicos

D. ESTUDIOS BASICOS
El consultor debera elaborar, desarrollar todos los estudios basicos necesarios
que sustenten técnica, econdmica Yy ambientalmente la viabilidad Yy ejecucion del
proyecto, en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo con la naturaleza
del mismo. Dichos estudios deberan incluir como minimo lo siguiente: .

- Informe de levantamiento topografico. - Levantamiento planimétrico y oo
altimétrico de la zona de intervencion, georreferenciado al sistema’ oficial de "
coordenadas UTM — WGS 84. . s

- Estudio de suelo. - Considerando que el proyecto contempla la ihfe'wencién o
sobre una laguna existente, el expediente t&cnico debera incluir un estudio _'f'j‘l"'
basico de suelos que permita identificar las caracteristicas fisicas "y
mecanicas del terreno en el area de influencia. Este estudio es necesario para
garantizar la estabilidad de los bordes, la adecuada impermeabilizacion del
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vaso de la laguna y la correcta ejecucion de obras menores asociadas, como
muelles, senderos, pérgolas y mobiliario urbano.

. Estudio de Impacto/Mitigacion Ambiental. - Identificacion de impactos
ambientales generados por el proyecto, medidas de mitigacién y plan de
manejo ambiental, conforme a la normativa del Ministerio del Ambiente.

El informe de- Gestion Ambiental debera elaborarse de acuerdo a los
lineamientos normativos vigentes, establecidos por la autoridad competente
del sector. ‘ _

El Consultor debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental que contenga las
medidas de prevencion, control y mitigacion de los impactos ambientales
derivados de todas las etapas del proyecto.

El consultor, en toda la documentacion a . entregar del estudio de
impacto/mitigacion ambiental, debera mostrar el sello y firma del jefe del
Estudio y de los Especialistas responsables de su elaboracion.

. Estudio de salud y seguridad en el trabajo. — El consultor debera identificar
los peligros y evaluar los riesgos a los que estaran expuestos los trabajadores
durante la ejecucion del proyecto, planteando medidas de prevencion y
control en cumplimiento con la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, su reglamento y normas complementarias. Este estudio incluira el
plan de seguridad, protocolos de emergencia, sefializacion y uso de equipos
de proteccion personal.

El estudio debera contener minimamente con el indice que se detalla a
continuacion, ademas debera establecer las recomendaciones que seguira el
consultor durante la ejecucion de la obra. :

Introduccién, proposito

Organizacion y gestion de la seguridad.

Plan y disposicion de la obra.

Excavaciones.

Andamios.

Escaleras de mano.

Procesos peligrosos.

Movimiento de materiales.

Posiciones de trabajo, herramientas y equipo.

Medio ambiente de trabajo.

Equipo de proteccion personal (EPP).

Instalaciones de bienestar.

Conclusiones con respecto a la realidad de la obra.

Recomendaciones para la ejecucion de ja obra. N o

- Estudio de Gestién de riesgos. — El consultor debera analizar los riesgos . .
naturales, tecnolégicos y antropicos que puedan afectar la z'o’né de o,
intervenciéon  (sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, ~ etc.),
proponiendo medidas de mitigacién y planes de contingencia. El estudio debe
elaborarse en concordancia con la Politica Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres (SINAGERD) y con la normativa técnica aplicable en la Directiva
N° 012-2017-OSCE/CD - “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras”, se debera elaborar un informe que ira anexo al
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expediente técnico, ademas de este informe de vulnerabilidad, se debe
anexar las matrices o cuadros correspondientes para cada riesgo identificado.

concesionaria tenga en |as Zonas del proyecto Y en las que estime que
podrian Presentarse en gj proyecto.
Se efectuara especial esfuerzo de tal forma que el proyecto g disefiarse y

desarroliarse Nno Interfiera con I ,infraestructura de las instalaciones de los -

E. DISENOS DE INGENIERIA
* DISENO ARQUITECTONICO

Antegroyecto
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caso contrario el consultor los propondra debidamente sustentado, poniendo a
consideracion a la entidad para su aprobacion.

Disefio Arguitecténico Final

- El Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de

ejecucion de obra; sera desarrollado una vez qué se cuente con la conformidad
del anteproyecto, asimismo, sera elaborado Y firmado por €l especialista
(Arquitecto colegiado habilitado), integrante del equipo técnico del Consultor.

- La concepcion arquitectonica, debera tomar criterios estéticos y volumétricos
acordes con la infraestructura existente, integrado dentro de la modernidad al
entorno y contexto geografico existente, en funcion de las condiciones del
terreno, topografia, clima, ubicacion, orientacién, ventilacién, seguridad,ya los
alcances de la normatividad vigente. Asimismo, el disefio volumeétrico como su
aspecto- en conjunto, debera expresar la finalidad y uso de la edificacion,
definiéndose claramente los ingresos y areas publicas. La calidad
arquitectonica del proyecto debera reflejar las caracteristicas propias de la
infraestructura a desarrollarse. .

- El disefio arquitectonico se hara en coordinacion con 10s profesionales de las
diferentes especialidades qué involucra el proyecto, para obtener el disefio y 1a
distribucion definitiva acorde al usoy la necesidad real.

- El consultor debera conformar un ‘archivo - fotogréfico ‘donde exponga las
condiciones actuales de la infraestructura, con los comentarios que estime
conveniente para sustentar las metas a desarroliar.

- El consultor presentara el Programa Arquitectonico detallado con los
respectivos calculos justificativos, suscrito por profesional en la especialidad,
parte de su equipo técnico. '

_En el Proyecto de Arquitectura se€ deben considerar todas las obras
complementarias, de acuerdo con la naturaleza y segun la necesidad del
proyecto.

« DISENO ESTRUCTURAL
Sera desarrollado Y firmado por el especialista en estructuras del equipo técnico
del Consultor.
Comprendera los calculos estructurales cefiido al Reglamento Nacional de
Edificaciones RNE y las respectivas Normas Técnicas vigentes. »
El Proyecto de Estructuras se desarrollara teniendo en cuenta las Normas =
Técnicas de Estructurasy Disefio Sismorresistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones, asi como la Normativa del AC!, ANSI, ASTM aplicable, tomando
en consideracion lo siguiente: : ‘ ’
El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacién con 108
profesionales de las otras especialidades involucrados en el proyecto, para
obtener el disefioy la distribucion definitiva de acuerdo con elusoyla necesidad
real.

« DISENO DE INSTALACIONES SANITARIAS

\
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La especialidad de Instalaciones Sanitarias sera desarrollada en permanente
coordinacién con los profesionales en Ia especialidad de arquitectura e
instalaciones eléctricas del equipo del Consultor y el Coordinador designado por

la Entidad.

Para el disefio de los sistemas de agua y desagle, debera tener en

consideracion: :

- Los puntos existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la

zona de proyecto.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.120 accesibilidad para
personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, Norma Técnica
I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Norma Técnica EM.010

Instalaciones Eléctricas Interiores, entre otros).

- Otras consideraciones que se requiera, en marco del cumplimiento de las
normas de edificaciones, establecidas en la normatividad vigente, segln la
naturaleza y necesidad de la obra de modo que se garantice la adecuada

ejecucién, funcionalidad y duracion

- Sera su responsabilidad también la presentacién de la Memoria Descriptiva, de
la especialidad, memoria de calculo, metrados y especificaciones técnicas de
los materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando cotizaciones de los
mismos. Es importante mencionar que este calculo estd directamente

relacionado con la demanda de usuarios del proyecto.

- Las plantas de instalaciones sanitarias deberan ser concordantes con la planta
de arquitectura, conservando la misma nomenclatura por los ejes, ambientes,

niveles, ubicacion de aparatos sanitarios y demas elementos.

« DISENO DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

El Proyecto de Instalaciones Eléctricas para la edificacién comprende las
instalaciones eléctricas en interiores. El disefio debe ajustarse a lo establecido
en el Codigo Nacional de Electricidad y las Normas DGE y corresponde a las
instalaciones que se efectden al interior de los servicios publicos a partir de la
acometida hasta los puntos de utilizacién; siendo obligatorio el cumplimiento de
las reglas de proteccion contra el riesgo eléctrico. Al respecto, el riesgo eléctrico
debe de considerarse las sobrecargas, cortos circuitos, diferencia de potencial

accidental, entre otros.

alimentacién correspondiente en los diferentes servicios ptiblicos.
Las instalaciones eléctricas internas comprenden las instalaciones de

tomacorrientes, lamparas reflectoras, tablero de distribucion, alumbrado de

emergencia, y otros segln la necesidad de la obra.

« DISENO DE INSTALACIONES MECANICAS:

La red debe establecerse en base a la estructura existente, a fin de cubrir las
demandas propias de las actividades a desarrollarse sin afectar estructuralmente
la edificacién. El Consultor a través del disefio eléctrico mecanico y memorias
de calculo debera establecer las necesidades de energia eléctrica y su

el proyecto de instalaciones mecanicas para Ia edificacion comprende las
instalaciones y soporte de los elementos mecanicos también sera parte del
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equipo que coordine con los proveedores de entretenimiento, desplazamiento
de botes etc. El disefio debe ajustarse a lo establecido en el Codigo Nacional

Mecanico.

« DISENO PAISAJISTICO:
El proyecto comprendera el disefio paisajistico, donde tendra que disefar,
conservar, planificar y rehabilitar el medio ambiente con la ayuda de elementos
naturales como piedras, ladrillos, agua, accidentes geograficos, se puede definir
como la composicién de masas y espacios. Hay varios elementos del paisaje -
que ayudan a embellecer y organizar el entorno.
Se tendré que planificar los paseos, el césped, los arbustos, los jardines, los
macizos de flores, etc. a fin de formar un entorno hermoso para la laguna y el
parque en si. El propésito principal del paisajismo es crear un ambiente alegre
alrededor y brindar a los visitantes un aliento saludable, una buena apariencia y
belleza natural. ‘
Se deben considerar dos componentes principales; el componente hecho por el
hombre, que implica la intervencion del hombre como la construccion de
infraestructuras; y el entorno natural como el espacio, el agua, los arboles, las
rocas Y la tierra. Como tal, el arquitecto paisajista debe considerar no solo los
espacios sino el potencial del entorno, la mejor forma de armonizar los espacios
interiores con los del exterior.
Se tomaran en cuenta las recomendaciones dispuestas por el PATPAL-FBB.
En caso de tener que plantearse la eliminacién de los arboles y/o reubicacion, el
consultor debera obtener la autorizacion del PATPAL-FBB.

F. ESPECIFICACIONES TECNICAS
El orden estara de acuerdo al ultimo Reglamento de Metrados vigente, donde
considere descripcion de la partida, unidad de medida, forma de mediciéon y forma
de pago.
Las especificaciones técnicas, deben formularse de forma objetiva;
alternativamente pueden ser formulados por el o6rgano a cargo de las
contrataciones y aprobados por el area usuaria.
Dichas especificaciones técnicas, deben proporcionar acceso al proceso de
contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacién de
obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo..... -
Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se ha‘ce\ B
referencia a una fabricacién o una procedencia determinada, o a un procedimiénto‘é 8
concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un prdveedor
determinado, o a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o a una prod'LiCcié_n'
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores 0.
ciertos productos.
Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no
estén cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando. las
caracteristicas del proyecto requieran su modificacion.
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por
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cada partida, que compone del presupuesto, la siguiente estructura de
Especificaciones técnicas:

- Nombre de la partida incluida el item.

- Descripcién de la partida.

- Calidad de los materiales.

- Equipos (cualidad).

- Modo de ejecucion.

- Controles y aceptaciéon de los trabajos (controles técnicos, controles de

ejecucion, controles geométricos y de acabados), de corresponder.

- Modo de medicién.

- Forma de pago.
Debe existir concordancia entre el nombre, el N° de ltem, la unidad y el metrado
de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la
planilla de metrados y en las especificaciones técnicas.

FA Afio de la recuperacidn y consolidacion
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G. PLANILLA DE METRADOS

La Planilla de Metrados constituye un documento técnico de caracter obligatorio
que debe reflejar con exactitud las cantidades de obra a ejecutar, derivadas
directamente de los planos de disefio aprobados por cada especialidad.

El consultor debera elaborar la Planilla de Metrados con la siguiente estructura
minima:

* Identificacion de Partidas: cada partida debera estar claramente descrita,
numerada y codificada, concordando con el presupuesto, las especificaciones
técnicas y los planos correspondientes.

e - Unidades de Medida: deberan establecerse en funcién de lo indicado en el
Reglamento Nacional de Metrados vigente (m2, m3, ml, kg, unidad, etc.).

» Cantidad o Volumen de Obra: calculado en base a los planos, memorias de
calculo y disefio de cada especialidad.

» Observaciones Técnicas: cuando sea necesario, se debera incluir notas
aclaratorias que sustenten el criterio de medicién adoptado.

La Planilla de Metrados debera cumplir estrictamente con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Metrados, asegurando la coherencia entre:

* Los planos de arquitectura e ingenieria.

» El presupuesto detallado del proyecto.

¢ Las especificaciones técnicas.

Asimismo, debera presentarse en formato digital editable y en fisico debidamente
firmado por los profesionales responsables de cada especialidad, garantizando la
trazabilidad y validez técnica de los calculos realizados.

. PRESUPUESTO : .
El Presupuesto de Obra debera ser calculado en base a los metrados y los "ajnélisis :
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV ‘que
corresponda. El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10uotro -
similar que la Entidad disponga para su revision, asimismo debera presentar la
base de datos del S10. Los precios de los insumos mas influyentes y/o necesarios
en la elaboracion del presupuesto deberan ser sustentados por el correspondiente
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estudio de mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos

y anexando como minimo dos (02) cotizaciones o fuentes como revistas y otros.

Asimismo, de requerirse la actualizacion del Presupuesto, esta debera ser

realizada por el consultor, con los cuadros y cotizaciones o fuentes respectivas, y

ofros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacion, esta

obligacion puede exigirse hasta la convocatoria del proceso de seleccion de la
empresa consultora que se encargue de la ejecucion de la obra.

Consideraciones generales

-"Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan
ser debidamente justificadas, para su aprobacién.

- Debe existir una concordancia de Nombre, Nro. de ftem, Unidad y Metrado de
las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la
planilla de metrados y especificaciones técnicas. ‘

- Los Gastos Generales, deberan ser debidamente justificados y sustentados,
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables
correspondientes.

- El Costo de la Supervision, debera ser debidamente justifi cado y sustentado,
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y varlables, englobando
todos los recursos que seran necesarios para una correcta supervision.

- Debe incluirse Resumen de Presupuesto, detallado de acuerdo a la modalidad
de contratacién, considerando todos los gastos incurridos en la elaboracién del

* proyecto de inversién (no es limitativo).

- Debe incluirse Presupuestos separados por especialidades y componentes.

I. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Los Andlisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida -
necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra, considerando
la composicion de mano de obra, materiales y equipos, el rendimiento de la mano
de obra y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las
canteras de materiales de construccion, su costo de explotacion, el costo de otros
materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes,
impuestos, seguros y en general, todos los costos que se indican en las
actividades de la construccion, consignado en los analisis de precios que deben
estar debidamente sustentado.
Los andlisis se elaboraran en forma detallada, tanto para los Costos Directos
(Presupuesto de Obra), como los Indirectos (gastos generales fijos, varlables y '
utilidad) y el 1.G.V que corresponda. . &
Asimismo, debera presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:

Memoria de Costos

indices de célculo para precios unitarios

Andlisis de costos directos

Andlisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y vanables

Listadei insumos.

AN N NN

J. FORMULA POLINOMICA
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La féormula polinémica constituye el mecanismo de reajuste de precios que se

aplicara al contrato de obra, en caso de variaciones de los costos de los insumos

que la componen, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del

Estado — Ley N.° 32069 y su Reglamento.

El consultor deberd elaborar la férmula polinébmica en cumplimiento de las

disposiciones vigentes, observando lo siguiente:

1. Base Legal
Ley N.° 32069 — Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo correspondiente.

o Normativa emitida por el INEI para la publicacion de los indices unificados de
precios de la construccion.

2. Criterios Generales

o Laférmula polinémica debera considerar los componentes representativos de
la obra, agrupando insumos seguin especialidades (materiales, mano de obra,
equipos, entre otros), conforme a la naturaleza del proyecto.

o La ponderacion de cada componente se establecera en funcién del anlisis de
costos unitarios y de los presupuestos parciales, sustentados técnicamente.

o Lasumatoria de los coeficientes de participacion de los insumos sera igual a la
unidad (1,00).

3. Aplicacién
o E reajuste de precios se calculara de acuerdo con los indices de precios de
insumos que publique el INEI en el periodo de ejecucion contractual.
o Se aplicara Ginicamente a las valorizaciones de obra que correspondan a la
ejecucion fisica posterior al mes base fijado en el expediente técnico.
o No corresponde reajuste de precios en caso de atrasos imputables al consultor.

4. Responsabilidad del Consultor

o El consultor es responsable de formular, sustentar y presentar la férmula
polinémica Unica del proyecto, en concordancia con el presupuesto de obra,
las partidas y los andlisis de costos unitarios.

o La formula debera ser presentada en formato editable y fisico, firmada por el

“ especialista responsable, y aprobada por la Entidad para su mcorporamon en
el contrato de obra.

o Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de
cuatro (4) formulas polinémicas. En caso que en un contrato existan obras de
diversa naturaleza, sélo podra emplearse hasta ocho (8) férmulas polinémicas.

oEl nimero de monomios que componen la férmula polinémica no exceda de
ocho (8) y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a /
cinco centésimos (0.05) .

o Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de
elementos, maximo tres (03).

o Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre ser4 igual a la unidad- (1 ).

o Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al
milésimo.
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o Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo
monomio.

o Cada formula polindmica debera presentarse con su agrupamiento preliminar
del Software S10 '

K. CRONOGRAMAS DE OBRA
Son documentos que muestran la programacion de la ejecucién de obra y tienen
como finalidad que la Entidad controle el avance de la obra.
El Consultor deberé formular el cronograma de ejecucién de obra analizado,
considerando las restricciones que:puedan existir para el normal desenvolvimiento
de las obras, tales como dificultad de acceso a ciertas areas o alta afluencia de
publico visitante, etc. El cronograma se elaborara empleando el método CPM /
GANT en el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto; se presentara también un diagrama de barras
para cada una de las tareas y etapas del proyecto. Asimismo, presentara un
programa de utilizacion de equipos y materiales, concordado con el cronograma
CPM.
Los cronogramas a presentar de forma obligatoria son (todos deberan ser
analizados por partidas):

e Cronograma de ejecucion de obras: elaborado con la metodologia CPM/

GANT estableciendo la ruta critica de la obra.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la ruta critica, es la secuencia programada de las actividades
constructivas de una obra, cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de
la obra.

+ Cronograma de adquisicion de Materiales e insumos. El Cronograma de
Adquisicion de materiales que el Consultor realice, debe guardar relacion con
el Cronograma de Ejecucion de Obra. En ello debe incluir todos los insumos
utilizados en cada partida del Presupuesto (Mano de obra, materiales y
€equipos).

¢ Calendario valorizado de obra. Es el documento en el que consta la
programacién valorizada de la ejecucion de la obra. Contempla la distribucion
del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra
y es concordante con la programacion detallada en documentos como el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y el Diagrama de Gantt. .

e Cronograma de desembolso. El Consultor debe presentar un Cronograma o o
de Desembolso, considerando el tiempo de duracién del Proyecto y los:
adelantos que se estipulen. S

L. PLANOS T
o Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto (Ese. 1/500 y la que se
indique), referencia dentro del Parque y a nivel Distrital.
o Layout de disposicidbn de ubicaciébn de oficinas, almacenes caseta de’
guardiania, comedores, vestuarios, servicios higiénicos para el personal,
cercos de obra y el trazo por sector (Esc. 1/500 y la que se indique).
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Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto (Esc. 1/100, 1/75 o escala
conveniente)

o Plano de circulacion interna para el abastecimiento y eliminacién de material
excedente de obra.

o Plano de planta indicando la intervencién programada. (Esc. 1/50, 1/75 1/100
0 escala conveniente).

o Plano de Levantamiento Topograﬁco de cada zona de intervencion del
Proyecto, ubicando limites del proyecto, puntos de agua, de energiay otros.

o Planos de planta general del proyecto, acotado y detallado, indicando
acabados y materiales, etc. (Esc. 1/100, 1/75, 1/50, o escala conveniente)

o Planta de Distribucién, por cada sector del proyecto; indicando ejes, cotas,
dimensiones, cantidades, descripcién general, tipo, calidad, colores de
materiales a utilizar y cuadro de vanos, accesorios, etc. (Esc.1/50 o escala
conveniente). Diferenciar situacién actual, intervencion y resultante.

o Cortes y elevaciones generales frontal, lateral, posterior, indicando alturas,
niveles, acabados (Esc. 1/50, 1/75, 1/100 o escala conveniente), debera
detallar el tanque elevado y cisterna, de ser el caso. Minimo cuatro (04) cortes
por sector y cuatro (04) elevaciones.

o Plano de detalle de puertas-ventanas y detalles en general del cuarto de

bombas (Esc.1/25,1/10,1/5)

Plano de detalles de carpinteria de madera y/ metalica. (Esc. 1/25,1/10,1/5).

Plano de detalles de las fuentes de agua. (Esc. 1/25,1/10,1/5)

Plano de Cuadro de acabados

Plano de detalles del puente de madera o metal.

Plano de vias internas y externa a la laguna recreativa.

Plano de detalles de embarcaderos y cobertura de muelles.

Detalles de mobiliario fijo y accesorios, y demas, necesario para la ejecucién

de la obra.

o Detalles de tratamientos o acabados de areas interiores y exteriores, etc.,
(Esc.1/25,1/10,1/5).

o Los Planos estructurales deberan reflejar de manera integral todas las metas
del proyecto arquitecténicas.

o Los planos deben reflejar de manera integral todos los componentes
propuestos en el recorrido de la laguna.

o Planos de cimentacién y/o portlcos y/o vigas y/o columnas y/o pedestales y/o
losas, detalles a una escala conveniente, de todos los ambientes que
conforman el proyecto a construir de acuerdo a las normas vigentes. (Esc.
1/50,1/25)

o Planos de detalles estructurales de sardineles de concreto, jardineras, juntas
de pisos, patios, muros, etc. (de corresponder).

o Planos de cortes y elevaciones de la cimentacion propuesta, como minimo 4‘ :
cortes a lo largo y ancho del proyecto. (zapatas) :

o Planos de estructuras metélicas, con cortes, detalles y elevaciones.

o Plano de red de distribucion de Agua Potable y Desaglie desarrollados por
ambiente. Indicando la ubicacién del tanque cisterna, etc. (Esc. 1/50) De
corresponder. >

00 O O 0O 0 0
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Plano de detalles de redes de distribucion, accesorios, buzones cajas, etc.
(Esc. 1/5,1/10,1/20) De corresponder.

o Plano de conexion a la red externa, indicando la ubicacién de los puntos de
conexion de la red publica, con el trazo de la red eléctrica'y alimentadores o
tableros y postes en zonas exteriores del proyecto. (Esc. 1/200).

- o Plano de conexién de red interna, indicando el trazo de la red eléctrica y
alimentadores o tableros, tomacorrientes, alumbrado de emergencia, entre
otros de corresponder. (Esc. 1/200).

o Plano de detalle de la distribucion de la iluminacion, las pantallas y el sonido; y
demas que se considere necesario de acuerdo el disefio final.

Las escalas indicadas no son limitativas, toda vez que el consultor es responsable

de presentar los planos a una escala adecuada que permita evidenciar toda la

informacion. : ,

Los planos tendran una presentaciéon y tamafio uniforme. Deberan estar

identificados por una numeracion, codificacién adecuada y mostraran la fecha,

sello y firma del jefe del Proyecto y del Especialista respectivo.

M. PANEL FOTOGRAFICO
Se deberan adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 20 fotografias
(considerar que estas no repitan tomas de la misma problematica a solucionar) de
los aspectos més relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar.

N. DISCOS COMPACTOS

El Consultor entregaré los discos compactos, con la informacién y se organizaran
en carpetas de acuerdo a las especialidades, se consignaran los nombres de cada
archivo en los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe
Acrobat, etc. Acompariado del CD o CDs o usb. En el caso de capitulo de costos,
los cuadros de las bases de calculo, en archivo de Word y/o Excel (editables), la
programacion de la obra en formato MS Project, una copia de seguridad en
formato S10 de la base de datos de los presupuestos de obra.

3.1. METAS FiSICAS U OBJETOS FUNCIONALES
La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las S|gu1entes
1. Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversién: “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de espacios publicos urbanos en laguna recreacional del
Parque de las Leyendas - Zona Huachipa del Centro Poblado Vitarte, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima”, con CUI N° 2612331,

2. Desarrollar el disefio arquitecténico, estructural, sanitario, eléctrico y paisajistico -
correspondiente a los siguientes componentes fisicos del proyecto: o
« - Laguna o espejo de agua recreacional.
e Isla central.
+ Muelle o embarcadero.
¢ Catarata artificial.
¢ Puente de madera.
e Cuarto de bombas y sistema de recirculacion de agua.
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Fuentes decorativas en la laguna.

e Caminos peatonales y vias de acceso.
e Miradores panoramicos.

e Pérgolas y zonas de sombra.

» Bancas y mobiliario urbano.

¢ lluminacion y sonido -

¢ Insectario y animales invertebrados

¢ - Animatronicos

3. Elaborar los planos, metrados, presupuestos, andlisis de costos unitarios,
cronogramas, especificaciones técnicas, férmulas polinémicas, memoria descriptiva
y demas documentos que integran el expediente técnico conforme a la normativa
vigente y a los lineamientos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones — Invierte.pe.

4. Entregar el Expediente Técnico completo, validado y aprobado por la Entidad,
garantizando la coherencia técnica, la funcionalidad, sostenibilidad y viabilidad
constructiva del proyecto.

3.2. ANEXOS TECNICOS

Para la formulacién del expediente técnico, la Entidad contratante adjunta los siguientes

anexos documentarios necesarios para el desarrollo del servicio:

1. Formato 7A — Registro de Proyecto de Inversién en Invierte.pe, que contiene la

- informacion general y el estado situacional del proyecto.

2. Anadilisis de Costos, con las estimaciones preliminares referenciales del presupuesto
base del proyecto.

3. Resumen Técnico, con la descripcién general de las metas fisicas y el alcance del
proyecto, conforme a la Ficha Técnica Simplificada actualizada al 17/09/2025.

Los documentos antes mencionados forman parte integral del presente requerimiento
técnico y se adjuntan a las Bases del procedimiento de seleccion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, garantizando su
registro y publicacion en el SEACE.

3.3. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Durante la ejecucién contractual no se empleard la metodologia. BIM ni otras
metodologias colaborativas, dado que la naturaleza y complejidad del proyecto no lo
\ requieren.

¢/ El expediente técnico se elaborara conforme a las disposiciones establecidas en la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones (Invierte.pe) y las normas técnicas vigentes aplicables al tipo de
infraestructura.

3.4. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO
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SUMA ALZADA

. SISTEMA DE ENTREGA

SOLO DISENO

.-PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de la presente convocatoria corresponde a la elaboracion del
expediente técnico, el cual se prestard en un plazo total de noventa y cinco (95) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato y/o notificacion de
la orden de servicio, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion.

La presentacion de cada entregable sera Gnicamente por mesa de partes del Patronato
Parque de las Leyendas PATPAL — FBB dirigido a la Subgerencia de Inversiones y este
debera contar con un (01) juego original fisico y editable (estos deben estar debidamente
impresas y anillada/fempastada y/o archivador) y digital (USB/CD vy link de descarga
Drive) en formato editable (Word, Excel, AutoCAD, RVT, NWC, NWD, IFC u otros segtin
corresponda) y PDF, el ejemplar deberan estar firmados por los especialistas
responsables, el jefe de Proyecto y el representante legal del Consultor.

Posterior a la notificacion de la revision y/o levantamiento de Observaciones del
entregable el Consultor debera presentar a la Entidad el entregable correspondiente

compilado en formato fisico (dos [02] juegos originales y un [01] juego copia) y en

formato digital mediante dispositivo USB rotulado, que contenga la documentacion en
formato PDF y en sus archivos editables originales (Word, Excel, AutoCAD, RVT, NWC,
NWD, IFC u otros segun corresponda), todos los ejemplares deberan estar firmados por
los especialistas responsables, el jefe de Proyectoy el representante legal del Consultor.
Esta presentacion debera realizarse dentro del plazo de cinco (5) dias calendario
contados a partir de la notificacion de la conformidad del cuarto entregable, estos cinco
(05) dias no forman parte del plazo contractual de la elaboracién del Expediente
Técnico, entiéndase que el plazo contractual continua con cada conformidad y
notificacion de entregable al Consultor. * -

Los plazos de revisién, observacion y subsanacion no forman parte del plazo contractual
ni generan derecho a ampliacién de plazo ni pago adicional.

: Plazo maximo parala 'b»resentacién del entregable por
parte del contratista

| de la firma del contrato

- Contenldo:
El Plan de Trabajo debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
1. Cronograma de Actividades
2. Secuencia Metodolégica
3. Participacién y Responsabilidades del Personal Clave
- Revision:
La Entidad evaluara el Plan de Trabajo dentro de un plazo maximo de dos (2) dias

www.gob.pe/leyendas
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calendario y notificara al Consultor que se ha tomado de conocimiento el Plan de
Trabajo.

- Levantamiento de observaciones:
No aplica, por corresponder tinicamente a la presentacion del plan de trabajo inicial.

- Conformidad del primer entregable.
La Entidad notificara la aprobacién del Primer entregable para continuar con el
segundo entregable.

... | Plazo maximo para la presentacién del entregable por
~ _SEGUNDO | parte del contratista
~ ENTREGABLE | Treinta (30) dias calendario contados a partir del dia
| siguiente de la conformidad del primer entregable.

- Contenido: ’

1. Memoria Descriptiva:

2. Planos iniciales del proyecto:

3. Anteproyecto arquitecténico debidamente sustentado, el cual .involucra ‘la
arquitectura general de cada infraestructura o médulo proyectado.

- Revisién:
La Entidad evaluara el Segundo Entregable remitiendo las observaciones que
correspondan al Consultor, en el plazo de hasta de siete (7) dias calendarios.

De no existir observaciones la Entidad procedera a notificar al Consultor la
conformidad del Primer Entregable.

- Levantamiento de observaciones:
El Consultor, dispondra de un plazo de hasta cinco (05) dias calendario para
absolver las observaciones y remitir a la Entidad.

La Entidad evaluara y verificara el levantamiento de las observaciones, y de
levantarse las observaciones la Entidad procedera a notificar al Consultor la
conformidad del segundo entregable, el Consultor podra iniciar el desarrollo del
tercer entregable.

- Conformidad del segundo entregable:
La Entidad emitira al Consultor un Informe respecto al desarrollo del segundo
entregable elaborado por el Consultor, a fin de proceder con la etapa del tercer |-
entregable. El presente entregable se aprobara mediante Informe de conformidad )
realizado por el revisor y/o coordinador del proyecto asignado por la Subgerencia *
de Inversiones. '

_ . o ~ Plazo méaximo para la presentacién del entregable por
~ TERCER | parte del contratista

- ENTREGABLE - | Treinta (30) dias calendario contados a partir del dia
e ' siguiente de la conformidad del segundo entregable.

g

~ Conténido:
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Los productos por el Consultor a ser entregados en el tercer Entregable son los
siguientes: '
1) Memoria descriptiva y memoria de célculo de arquitectura
2) Memoria descriptiva y memoria de calculo de estructuras ‘
3) Memoria descriptiva y memoria de calculo de instalaciones sanitarias
4) Memoria descriptiva y memoria de célculo de instalaciones eléctricas
5) Memoria descriptiva y memoria de célculo de instalaciones mecanicas
6) Planos
- Planos generales.
- Planos de Arquitectura.
- Planos de Estructuras
- Planos de Instalaciones Sanitarias
- Planos de Instalaciones Eléctricas
- Planos de Instalaciones Mecanicas
- Planos de detalles
- Revisién:
La Entidad evaluara el Segundo Entregable remitiendo las observaciones que
correspondan al Consultor, en el plazo de hasta de siete (7) dias calendarios.

De no existir observaciones la Entidad procedera a notificar al Consultor la
conformidad del tercer entregable.

En el caso de presentacion incompleta o deficiente de los entregables o de la
subsanacién de las observaciones de los mismos, la Entidad puede considerar
como incumplimiento de obligaciones y dara lugar a la aplicacion de las penalidades
que correspondan conforme al Reglamento.

El plazo de elaboracién del expediente técnico no incluye el plazo para su revision
y/o la revision de los entregable por parte de la Entidad.

El plazo de levantamiento de observaciones se computara a partir del dia siguiénte
de la comunicacion fisica o virtual por parte de la Entidad, el que llegue primero,
debiendo ser presentado en mesa de partes de la Entidad.

- Levantamiento de observaciones:
El Consultor, dispondra de un plazo de hasta cinco (05) dias calendario para
absolver las observaciones y remitir a la Entidad.

La Entidad evaluara y verificara el levantamiento de las observaciones, y de;'s’er“ o
levantadas la Entidad procedera a notificar al Consultor la conformidad del TerCer
Entregable. SR B

Ly

- Conformidad del Tercer entregable: :
La Entidad emitira al Consultor un Informe respecto al desarrollo del tercer
entregable elaborado por el Consultor, a fin de proceder con la etapa del cuarto
entregable. El presente entregable se aprobara mediante informe de conformidad

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - PerG ;
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reahzado por el revisor y/o coordinador del proyecto asignado por la Subgerencia
de Inversiones.

Los dias que la Entidad se tome para revisar el entregable y los dias que el
Consultor y/o jefe de Proyecto demoren en el proceso de subsanacion de
observaciones, hasta la emisién de lo conformidad del ENTREGABLE, no forma
parte del plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace mencién, no seran
causal o razdn bajo ninglin concepto para que el Consultor solicite ampliaciones de
plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo establecido en el contrato
suscrito

¥ 5 | Plazo méaximo para la presentacion del entregable por
CUARTO L | parte del contratista
ENTREGABLE | Treinta (30) dias calendario contados a partir del dia
| siguiente de la conformidad del tercer entregable

- Contemdo
Los productos por el Consultor a ser entregados en el cuarto entregable son los
siguientes: :
13. Caratula
14. indice
15. Resumen ejecutivo
16. Memoria descriptiva general
17. Memoria descriptiva por especialidades y memoria de calculo
18. Estudios Basicos
- Informe de levantamiento topografico
- Estudio de suelos
- Estudio de Impacto/Mitigacion Ambiental
- Estudio de salud y seguridad en el trabajo
- Estudio de Gestion de riesgos
- Estudio de salud y seguridad en el trabajo
- Estudio de interferencias con las redes existentes de empresas de
servicios
- Otros estudios complementarios
19. Especificaciones Técnicas
20. Metrados
- Planilla y resumen de metrados de cada especialidad
21. Presupuesto
- Hoja de Consolidado de presupuesto general
- Presupuesto desagregado por especialidades
- Desagregado de Gastos Generales fijos y variables (*) Se lnclwra la
Utilidad (%) y el IGV (18.00%)
- Desagregado de Gastos de Supervision
- Analisis de costos unitarios
- Calculo de fletes — externos e internos o
- Relacion de insumos generales y por grupos (resumen de cotizaciones :
de las diferentes especialidades)
- Férmula polinémica

PARQUE DE LAS LEYENDAS gty MUNICIPALIDAD DE
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Pert ‘%’ LI M A
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22. Cronograma
- Cronograma de avance de obra GANTT (Se determinara la ruta critica)
- Diagrama red
- Cronograma valorizado mensual de ejecucion de obra
- -Cronograma de desembolso
- Cronograma de adquisicion de materiales ‘e insumos.
- Relacién de equipos y maquinarias clave para la ejecucion de la obra.
23. Planos
- Plano de ubicacion
- Planos generales.
- Planos de Arquitectura.
- Planos de Estructuras
- Planos de Instalaciones Sanitarias
- Planos de Instalaciones Eléctricas
- Planos de Instalaciones Mecanicas
- Planos de detalles
24. Anexos
- Panel Fotografico (comentado)
- Vistaen 3D ,
- Cotizacion de insumos y equipos
- Oftros documentos (permisos, planes, etc.) - de ser el caso.
- Documentos que garanticen la Operacion y Mantenimiento.

- Revision:
Entregable remitiendo las observaciones que correspondan al Consultor en el
plazo de hasta de siete (07) dias calendarios.

De no existir observaciones la Entidad procedera a notificar al Consultor de la
conformidad del cuarto entregable

- Levantamiento de observaciones:
El Consultor, dispondra de un plazo de hasta cinco (05) dias calendario para
absolver las observaciones y remitir a la Entidad.

La Entidad evaluara y verificara el levantamiento de las observaciones, y de ser
levantadas la Entidad procedera a notificar al Consultor la conformidad del cuarto
entregable.

- Conformidad cuarto entregable.
La Entidad emitira al Consultor un Informe respecto al desarrolio del cuarto
entregable elaborado por el Consultor. El presente entregable se aprobara
mediante Informe de conformidad realizado por el revisor y/o coordinador del-
proyecto asignado por la Subgerencia de Inversiones. .

Los dias que la Entidad se tome para revisar el entregable y los dias que el
Consultor y/o jefe de Proyecto demoren en el proceso de subsanacion de
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observaciones, hasta la emisioén de lo conformidad del ENTREGABLE, no forma
parte del plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace mencién, no seran
causal o razon bajo ningun concepto para que el Consultor solicite ampliaciones
de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo establecido en el
contrato suscrito.

La conformidad del cuarto entregable por parte de la Entidad implica la aceptacion
total del expediente técnico, quedando esté en condiciones de ser sometido al
proceso de aprobacidn correspondiente.

Una vez otorgada la conformidad, el Consultor debera presentar a la Entidad el
expediente técnico como lo indicado en el item “c. PLAZO DE PRESTACION DEL
SERVICIO” del presente Termino de Referencia.

La Entidad contara con un plazo méximo de diez (10) dias habiles para emitir y
notificar al Consultor la resolucién que aprueba el expediente técnico.

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
El presente numeral no corresponde al objeto de contratacién, por tratarse de una
consultoria de obra bajo el sistema de entrega de solo disefio, orientada a la elaboracién
del expediente técnico del proyecto de inversion.

En consecuencia, no resulta aplicable lo dispuesto en el articulo 192 del Reglamento de -
la Ley de Contrataciones del Estado, el cual regula los plazos aplicables durante la
ejecucion contractual de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y
disefio y construccién.

Por lo tanto, no se establece un plazo especifico de respuesta entre las partes en esta
etapa de consultoria, quedando dichas comunicaciones sujetas a los mecanismos y
plazos determinados en el contrato y el plan de trabajo, conforme a lo dispuesto en el
marco normativo vigente y las buenas practicas administrativas de gestién contractual.

e. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio de Consultor de obra se desarrollara en las oficinas que el Consultor haya
acreditado para el desarrollo del presente proyecto, ubicada en la ciudad de Lima y/o
Callao; la misma que estara debidamente implementada, con area suficiente para el
desarrollo de las actividades que se contratan, equipos, mobiliario y utensilios de oficina,
de cémputo y de dibujo, teléfono fijo, etc.

Los trabajos de campo y recopilacion de informacién primaria seran desarrollados dentro
del Patronato del Parque de las Leyendas, previa coordinacion.

f. ADELANTO DIRECTO o
De acuerdo con la estrategia de contratacion, no se ha considerado la entrega de «
adelanto directo para la presente Consultoria de obra.
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En tal sentido, no aplica la disposicién referida al adelanto directo ni al mecanismo de
garantia correspondiente, conforme a lo establecido en el articulo 61 de la Ley de

Contrataciones del Estado y los articulos 115, 116 y 184 de su Reglamento.

g. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del
Reglamento.

OTRAS PENALIDADES:
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

La presentacion de entregables o informes sin | 0.5 x egun informe

1| la firma y sello de los especialistas respectivos | por cada del evaluador y/o
y del jefe de Proyecto. " | ocurrencia | Area usuaria.

Se aplicara la penalidad afectada por cada
oportunidad en que se detecte.

Ausencia de los especialistas en los trabajos de | 0.6 x UIT | Segun informe
campo  y/o reuniones de coordinacion del evaluador y/o
2| convocadas por la entidad a través de correo : Area usuaria.
electronico o mediante carta simple.

Se aplicara la penalidad afectada por cada
especialista- ausente, segin referencia de
calendario de participacion y/o programa de

reuniones.

31| Presentacion de entregables o informes | 0.4 x UIT | Seguln informe del
incompletos respecto a lo solicitado en los evaluador y/o Area
Términos de Referencia, Bases Integradas, usuaria.

Contrato o .Plan de Trabajo.- Se aplicara la
penalidad afectada por cada oportunidad en que

se detecte. _

4 | En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.4 x UIT | Segun informe del |~
Consultor y el personal ofertado, y la Entidad no evaluador y/o Area
apruebe la sustitucién por no cumplir con la usuaria. 5

experiencia o calificacién requerida.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
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subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable2 correspondiente,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese
al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que:
pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las
observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
CONTRATANTE no efectia la recepcién o no otorga la conformidad, segin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Las penalidades sefialadas se aplican de manera independiente y acumulativa, segin
corresponda, sin perjuicio de las acciones legales o contractuales adicionales que la
Entidad pueda ejercer. Las penalidades se descontaran de las valorizaciones o pagos
pendientes al Consultor. '

h. SUBCONTRATACION
El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato
original de conformidad con lo dispuesto en el numeral 108.1 del articulo 108 del
Reglamento.

i.FORMULA DE REAJUSTE
Para la presente Consultoria de obra, no se considera la aplicacién de formula de
reajuste.

j-APLICACION DE INCENTIVOS
En la presente contratacién no se contempla la aplicacion de incentivos, dado que el
objeto contractual corresponde a la elaboracion del expediente técnico bajo el sistema de
entrega “solo disefio” y modalidad de pago suma alzada, conforme a lo establecido en la
estrategia de contratacion.

k. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO
DE INGENIERIA DE VALOR

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV) son
aplicables a los contratos de ejecucién o supervision de obra.

2 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal,
corresponde que la entidad contratante efectie el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia
- completo adicional en dicho supuesto.
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Dado que el presente proceso de contratacion corresponde a una Consultoria para la
elaboracién del expediente técnico, no aplica la generacion ni la reparticién de ahorros
por PCIV.

Por. lo tanto, no se establece porcentaje de reparto de ahorros entre la entidad
contratante y el contratista. '

1.SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se
resolveran mediante conciliacién y/o arbitraje, conforme a lo establecido en el articulo
45 de la Ley de Contrqtaciones del Estado y el articulo 226 de su Reglamento.

De haberse pactado conciliacion, esta se llevara a cabo antes del inicio del arbitraje.
El arbitraje sera de caracter institucional y se realizara en la ciudad de Lima.

Para la administracién del arbitraje, el contratista seleccionara una de las siguientes
instituciones arbitrales previamente aprobadas por la Entidad:

« Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (CCL).

» Centro de Andlisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica
del Peru (PUCP). :

o Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio Americana del Peri (AmCham).

El laudo arbitral sera definitivo e inapelable, y las partes se obligan a su cumplimiento.

m.FORMA DE PAGO

PARQUE DE LAS LEYENDAS
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Perd
Telf.: (01) 644 9200 - #@f/elparquedelasleyendas

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 de la Ley de General de contrataciones
Publicas y su reglamento, la Entidad efectuara el pago de la contraprestacién pactada
a favor del Consultor, previa conformidad del area usuaria, dentro del plazo maximo de
diez (10) dias hébiles, prorrogable por cinco (5) dias habiles adicionales, debidamente
justificados.

~ REQUISITOSPARAELPAGO %  de|%depago
Cuando la Entidad haya emitido la aprobacién y/o 00%
conformidad del primer entregable presentado por parte
del Consultor.

Cuando la Entidad haya emitido la aprobacion y/o 25% 25%
conformidad del segundo entregable presentado por
parte del Consultor. o .
Cuando la Entidad haya emitido la aprobacién y/o 25% 50%.:
conformidad del tercer entregable presentado por parte
del Consultor.

Cuando la Entidad haya emitido la aprobacion y/o 30% 80%
conformidad del cuarto entregable presentado por parte
del Consultor.

www.gob.pelleyendas
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A la aprobacién mediante Resolucién del Expediente | = 20% 100%
Técnico por parte de la Gerencia General del PATPAL.

El pago por los servicios serd a todo costo, incluyendo todos los beneficios, leyes
sociales e impuestos de ley.

n. OTRAS DISPOSICIONES

i. Cumplimiento normativo.
El Consultor debera ejecutar el servicio cumpliendo estrictamente las disposiciones
establecidas en la Ley N.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento
aprobado por D.S. N.° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi como en la Directiva N.°
001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe), el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), las normas
técnicas peruanas y demés disposiciones legales aplicables.

ii. Responsabilidad técnica.
El Consultor sera responsable por la calidad técnica, precisién y consistencia del
expediente técnico, asi como por la veracidad de la informacion utilizada en su
elaboracion. En caso de detectarse errores, omisiones o inconsistencias atribuibles al
Consultor, este debera asumir la responsabilidad de su correccion, sin generar costos
adicionales para la Entidad. :

iii. Confidencialidad.
El Consultor y su equipo técnico deberan guardar absoluta reserva sobre toda la
informacion técnica, econémica, administrativa o de cualquier indole a la que accedan
durante la ejecucion del servicio, no pudiendo divulgarla ni utilizarla para fines distintos
a los establecidos en el contrato.

iv. Propiedad intelectual.
Todos los productos, planos, memorias descriptivas, calculos, informes, estudios,
presupuestos, especificaciones técnicas y demas documentos elaborados por el
Consultor seran de propiedad exclusiva del Patronato del Parque de las Leyendas —
Felipe Benavides Barreda, quien podra reproducirlos, modificarlos o utilizarlos
libremente sin requerir autorizacién adicional.

v. Sustitucién de personal.

En caso de requerirse el reemplazo de algin profesional clave del equipo técnico, el
Consultor debera presentar una solicitud formal a la Entidad, adjuntando el curriculum y
documentos de sustento del nuevo profesional, el cual debera cumplir como minimo con
los mismos requisitos de formacion y experiencia establecidos en el contrato. La Entidad
evaluara y aprobaréa el cambio en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario.

i. Seguridad y medio ambiente. ,
El Consultor debera cumplir las normas vigentes en materia de seguridad, salud en el
trabajo y proteccién ambiental, asi como las disposiciones internas del PATPAL- FBB” ‘
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durante el desarrollo de actividades en campo. Cualquier dafio o accidente ocurrido
durante la ejecucion del servicio sera responsabilidad exclusiva del Consultor.

vii. Equipos y materiales.
El Consultor debera proveer todos los equipos, materiales, software, licencias y recursos
necesarios para la correcta ejecucion de la Consultoria, sin generar gastos adicionales -
a la Entidad.

viii. Integridad y ética profesional.

El Consultor se compromete a actuar con transparencia, objetividad y ética en el
cumplimiento de sus funciones, absteniéndose de incurrir en cualquier acto que pueda

Afio de la recuperacidn y consolidacicn 202 5

constituir conflicto de intereses o afectar la imparcialidad del proceso, conforme a lo

dispuesto en el articulo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ix. Interpretacién y prevalencia.

En caso de discrepancia entre los documentos contractuales, prevalecerd lo dispuesto
en la Ley, su Reglamento, el contrato y los presentes Términos de Referencia, en ese

orden de prelacién.

4. REQUISITOS DE CALIFICACION
4.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
a. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 398,716.07
(Trescientos noventa y ocho mil setecientos dieciséis con 07/100 soles), en
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS / SUPERVISION DE
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE OBRAS en la especialidad y
subespecialidades determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago final, segln corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor, conforme a

la Resolucion Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01:
- Establecimientos administrativos o de atencién al pablico

Asi mismo se consideran proyectos afines los siguientes:
- Parques.

- Centros de recreacion.

- - Zonas de esparcimiento.

- Polideportivos.

- Alamedas.

- Plazas publicas y/o civicas.

- Malecones y paseos peatonales.

- Complejos deportivos o culturales.

- Areas verdes urbanas.

PARQUE DE LAS LEYENDAS
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- Espacios plblicos recreativos o de integracion comunal.
- Mejoramiento de entorno urbano o recuperacion de espacios publicos

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o
liquidacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta
o0 cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago® o comprobante de
retencion electronico emitido por SUNAT por la retencién del IGV#, correspondientes a un
maximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe
presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es
posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u
6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacién.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,
se asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en
la DECLARACION JURADA REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondlentes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompairiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente la DECLARACION JURADA.
DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV.

% %\ Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden -
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran
£/ transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con

3 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

4 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion’ del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar la DECLARACION
JURADA REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

b. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
b.1. CALIFICACION DE PERSONAL CLAVE
- INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO del personal clave requerido como JEFE DE
PROYECTO.

- ARQUITECTO del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA.

- INGENIERO CIVIL del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURA

- INGENIERO SANITARIO del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES SANITARIAS

- INGENIERO ELECTRICISTA, INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ING
MECANICO ELECTRICISTA, del personal clave requerido como ESPECIALISTAEN
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Acreditacion:

El titulo profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitos:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https:/ftitulosinstitutos. minedu.gob.pe/, segun corresponda

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DN! y profesion del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o titulo
£} profesional requerido. )
:{ En caso el titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor-
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
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adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segun corresponda.

b.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- El jefe de Proyecto, personal clave requerido para la ejecucion de la presente
Consultoria, debera acreditar experiencia no menor de tres (03) afios, como jefe de
proyecto en la elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos en
proyectos relacionados con el objeto de la contratacion.

- El especialista en Arquitectura, personal clave requerido para la ejecucion de la
presente Consultoria, debera acreditar experiencia no menor de dos (02) afos, como
especialista y/o encargado en la especialidad de arquitectura en la elaboracion de
expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos relacionados con el
objeto de la contratacion.

- El especialista en Estructura, personal clave requerido para la ejecucion de la
presente Consultoria, debera acreditar experiencia no menor de dos (02) afios, como
especialista y/o encargado en la especialidad de estructura en la elaboracion de
expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos relacionados con el
objeto de la contratacion.

- Elespecialista en instalaciones sanitarias, personal clave requerido para la ejecucion
de la presente Consultoria, debera acreditar experiencia no menor de dos (02) afios,
como especialista y/o encargado en la especialidad de instalacién sanitarias en la
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos
relacionados con el objeto de la contratacion.

- El especialista en instalaciones eléctricas, personal clave requerido para la ejecucién
de la presente Consultoria, debera acreditar experiencia no menor de dos (02) afios,
como especialista y/o encargado en la especialidad de instalaciones electricas en
la elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos
relacionados con el objeto de la contratacion.

Acreditacidn;

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
\personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
Y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite el
HMocumento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
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considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la-presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
b.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
. = . Equipamiento = | Cantidad
Laptop
No mayor a 5 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del 1

procedimiento de seleccién
Equipos de computo

No mayor a 5 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del 2
procedimiento de seleccion
Impresora a color multimedia
No mayor a 5 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del 1
procedimiento de seleccion
Pléter de planos

No mayor a 5 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del 1
procedimiento de seleccién

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o
equipamiento esta disponible para la ejecucion del contrato.

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

c. PARTICIPACION EN CONSORCIO
¢.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (02), considerando que la prestacién
requiere una adecuada coordinaciéon técnica y especializacién en el desarrollo de
expedientes técnicos de obras publicas.

c.2 El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de treinta por ciento
(30%), a fin de asegurar una participacion efectiva y corresponsabilidad en la ejecucmn o ,
del servicio. o TRy

¢.3 El integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia en la especia"lidkad R
debera tener una participacion minima del sesenta por ciento (60%) en la ejecucién'j.d,ev AR
las obligaciones contractuales, garantizando que el liderazgo técnico recaiga en el socio -
con mayor capacidad y experiencia acreditada.
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Acreditacién:
Se acredita con la promesa de consorcio

5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1. Otras obligaciones -
El consultor debera realizar una reunion inicial dentro de los dos (02) dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la cual podra ser presencial o virtual, segtn disponga
la Entidad, con la finalidad de asegurar la calidad técnica del servicio.

Asimismo, el consultor debera contar con los medios tecnolégicos necesarios para la
realizacion de reuniones virtuales, aceptar los procedimientos de supervision y/o
fiscalizacion dispuestos por la Entidad, y cumplir con las normas de seguridad y salud en
el trabajo vigentes. Serd de exclusiva responsabilidad del consultor cualquier dafio que
pudiera sufrir su personal durante la ejecucion del servicio, debiendo garantizar la debida
identificacién de todos los profesionales participantes.

Todo el personal especialista debera desplazarse a la zona de intervencién y asistir a las
reuniones convocadas por la Entidad.

La coordinacién y seguimiento del servicio de consultoria estara a cargo de la
Subgerencia de Inversiones, teléfono (01) 644-9200, anexo 1506.
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