MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N° 5 64-2015-MINAGRI-PSI

Lima, 16 NOV.20%

VISTOS:

El Informe Nro. 0212-2015-MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Administracién'y
Finanzas del PSI, el Memorando Nro. 5854-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico
Nro. 047-20315-MINAGRI-PSI-DIR de la Direccidon de Infraestructura de.Riego, vy el
informe Legal Nro. 841-2015-MINAGRI-PSI-QAJ de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (en adelante el PSI) es la Unidad
Ejecutora N° 006 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego. Se cred con Decreto
de Urgencia N° 024-97, iniciaimente como Unidad de Coordinacion del Proyecto
Subsectorial de limigacion, con autonomia técnica, econdmica y financiera para el
cumplimiento de sus funciones, acorde con el Contrato de Préstamo N° 4076-PE.
Posteriormente cambia de denominacién y pasa a ser la Ejecutora Nro. 008" PSI,
desarrolla actividades en el marco de! Programa de Riego Tecnificado® y en mérito a
compromisos internacionales®, asimismo, ejecuta las actividades que le encargue el
Sector Agricultura en materia de riego;

Que, mediante Decretc Supremo N° 045-2015-PCM, publicado el 05 de julio de
2015, se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, lca, Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro
inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenémeno El Nino,
por el plazo de sesenta (60) dias calendarios, para la ejecucion de medidas de excepcion
inmediatas y necesarias de reduccién del muy alto riesgo existente y de rehabilitacién que
correspondan, periodo que fue prorrogado por sesenta (60) dias adicionales por D.S.
N° 058-2015-PCM, publicado el 02 de setiembre de 2015;

Que, con Decreto Supremo N° 074-2015-PCM, publicado el 30 de octubre. de .
2015, se prorroga por el témino- de sesenta (60) dias calendario, a partir del 03 de
noviembre de 2015, el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias

! Ley N° 28675, que entre otros, sustituye a la Unidad Ejecutora N° 006: UCPSH del Ministerio de Agricultura por la
Unidad Ejecutora N 006: PSI.

2 Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificade.

® EI PS! ejecuta programas, proyectos y conglomerados de proyectos de inversién publica en el marco del Contrato de
Préstamo N° PE-P31 entre el Gobierne del Pend con el JICA {Proyectos de Behabilitacién y Mantenimiento de
Infraestructura Hidraulica en la Costa}, Contraio de Préstamo N° PE-P45 entre el Gobiemo del Pend con el JICA
{Programa de Proteccion de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante inundaciones) y el Contrato. de Préstame
7878-PE, suscrito entre &l Gobiermo del Pertl con ef Banco Mundial (Proyecto de [rrigacién en la Sierra).
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comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, lca, Arequipa, Cusco, Puno, Junin y
Provincia Constitucional del Callao, por pefigro inminente ante el periodo de lluvias 2015-
2016 y posible ocurrencia del fendmeno El Nifio, declarado por Decreto Supremo N° 045-
2015-PCM, para la culminacion de la ejecucién de acciones inmediatas y necesarias de
respuesta destinadas a la reduccion del muy alto riesgo existente y rehabilitacion gque

correspondan;

‘

Que, mediante Informe Técnico Nro. 047- 2015—MINAGRI PSI-DIR la Direccion

de Infraestructura de Riego sefala Io siguiente:

a)

&)

Que la Auforidad Nacicnal del Agua, medlante OfICIO N® 200-2015-ANA-J,
remite el informe de evaluacién técnica sobre la presencia del fenémeno E!
Nifio 2015-2016, solicitando la declaracion de emergencia por peligro
inminente, sustentandolo mediante el Informe Téenico N° 003-2015-ANA-
DEPHM, donde ha identificado en términos cualitativos y cuantitativos una
relacion de rios y quebradas del territorio nacional que en primera prioridad
estan sujetas a un alto nivel de vulnerabilidad y de afectacién, por el cual
solicita al PSI| disponga las medidas y acciones necesarias a efecios
prevencioén de inundaciones ante las luvias intensas a presentarse.

{ue como consecuencia de las precipitaciones producidas en la parte alta
de la cuenca durante los meses de enero-marzo del 2015, aunado a las
precipitaciones .de afos anteriores, ha dado lugar gque se siga
incrementando los niveles de colmatacidn en el cauce del Ric Santa en los
seclores Santa Hosa, quebrada Arroyo Grande y Obraie, cuyo material
proviene de la erosion del suelo que se produce en la parte alta lo que
coniieva que en fa parie baja de Ia cuenca se Incremente considerablemente
la acumulacidn de sedimentos, formandose meandros con bancos de arena
y grava que son depesitados a lo largo del cauce, reduciéndose de esia
manera la seccién hidraulica del rio no estando 2ste apto para soporar un
incremento de caudal en fa préxima temporada de Huvias, o que evidencia
un grave peligro de desborde ¢ inundaciones; siendo necesario con suma
urgencia realizar la actividad de descolmatacion del cauce mediante el corte
y eliminacién de material colmatado vy la limpieza y arrimado del material con
el fin de reducir &l riesgo de desborde y procurar obiener un mejor
acondigionamienic del cauce de ambos rfos,

Que, frenie a los hechos descritos por la DIR, como drea usuaria propone
tomar fa decision urgente e imperosa de sjecutar actividades estrictaments
necesarias, en funcién a las zonas identificadas v evidencia el rissgo
inminente y potencial de que en la préxima temporada de liuvias se pusden
desbordar ias aguas, hecho que permite concluir en la relevancia e
inminencia para coniratar el servicio reqguerido, remarcando gue las
consecuencias de ello serfan de mayor senvergadura considerando los
terrents de cuiltivo v 1a infraestructura de riego estan expuestas ante un
aveniual presencia de luvias, o gque acrecenfaria ef dano de la zona
referida; en esa medida, las actividades que permitiran afrontar la
inminencia de su ocurrencia y evacuar las aguas en fa préxima ‘temporada
de lluvias, corresponden a la "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ANHUA
001, SEGUN FICHAS TECNICAS REFORZADAS N° 028 — 027 - 0289
segulin detalle siguiente:
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Resolucion Directoral N° 364-2015-MINAGRI-PSI

- Ficha Téonica FHReforzada N° 026 “DESCOLMATACION Y -
PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO -~ 7
SANTA, SECTOR SANTA ROSA™.- (...} “El Cauce principal del rio santa
se encuentra bastamte colmatado y ileno de vegelacion por ef poco
marienimisnto gue ha recibido en fos tiftimos 15 afios por o que se ha
estrechado y formado meandros.  Esta  siluacidn  incrementa
notablemente las probabilidades de desbordes def ric cuando alcanza
caudales mucho menores que los correspondientes al caudal de disefio
{300 m3/seg). que la vez se lraduce en una probabilidad ds colapso de
fos digues y consecuentes inundaciones en ef Disirito de Catac,..” {...)
“Se ha provectado ampiiar la seccidn hidraulica del rio en una longiiud
de 500 m, mediants la limpleza de toda vegetacion y & corte de material
en una franja promedio enire 20 y 30 m mediados de la margen derecha
a la margen izquierda, sisndo la profundidad de corte promedio .83 m.;
con fa finalidad de que por accidn natural, la avenida incramenie ef drea
hidrdulica del cauce principal v por lo tanic su eficiencia; ademds se
realizard actividades de snrocado en drea de 2100 m2. Se realizard
lrabajos de descolmalacion de limpieza y arrimado y enrocado de
material con el apovo de tractoraes s/¢ (310 HP), excavadora s/0 (170 ~
250 HP} y camion voiguete 6x4, 330 HP, 16m3 para una fongitud de
fotal de 0.50 Km. con un volumen de limpieza v arrimado de maferial
12,380.20 m3 y volumen de errocado de 2100 m3”

- Ficha Téenica Reforzada N° 027: “DESCOLMATACION Y DEFENSA
RIBERENA DEL SECTOR OBRAJE — PUENTE CHUCCHUN- {_..) “EJ
sector Obraje — Puenle Chucchun, se encuentra cofmaladz y con
vegetacion arbustea debido a ur nulo mantenimienio. Esfa situacion
incrementa  notablemente  las  probabilidades  de  desbordes g
inundaciongs  cuando  alcanza caudales mayores que  Ios
correspondientes  al caudal de disefic {30m3/fseg). Se  sstima,
dependiendo del fugar del colapso, que el drea inundable en cualqguiera
de los casos supere las 150 has. ademds de dahar infraestructura de
riego v drenaje existente en gran cantidad en af drea. Segun evaluacion,
de producirse fas inundaciones se afectaria a no menos de 340 familias.
Para ejecutar los trabajos de fa actividad en necesario confar con la
participacion de excavadoras s/o (250 HF) y volquetes de capacidad de
15 m3, para una longitiid total de 3.00 Km, con uil volumen de corle y
eliminacion de material 24,648.23 m3. Se ha proyeciade extraer iz
vegetacion y retirar af volumen de material colmatade del cauce para
arnpliar la capacidad hidraulica del dren en una franja 15 y 26 cm de
ancho de margen izguerde a margen derecho, el desbroce con
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maquinatia para eliminar lag raices y affura promedio de corfe de 0.82
m; con la finalidad de que aumente la capacidad de fransporie del dren.
La actividad propuesta se efecutard con el empleo de maquinaria
pasada como 8o @xcavadaras s/o 170 —- 250 HP y volquetes de 316

- HP?

Ficha Técnica Reforzada N° 028 "“DESCOLMATACION DE LA

QUEBRADA ARROYC GRANDE, DISTRITO DE  PARIHUANCA,

PROVINGIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.- (...} “EI

Cauce principal del rio santa se encuenira bastante colmatado y fleno de a
vegetacion por el poco mantenimiento que ha recibido en ios ditimos 15 .., =77

aftos por lo que se ha estrechado y formado meandros. Esta situacion
incrementa notablemente las probabilidades deg desbordes del rio
cuando alcanza caudales mucho menores que los correspondienies al

caudal de disefic (300 m3/seg), que la vezr se fraduce en upa .

probabllidad de colapso de los diques y consecuantes inundaciones en
ef Distrito de Parthuanca...” (...} “Se ha proyectado ampliar la seccion
hidrdaulica del rio en una longifud de 1100 m, mediante la limpieza de
toda vegslacion y ef corle de material en una franja promedio entre 05 ¥
10 m mediados ds la margen derecha a fa margen izquisrda, sfendo la
profundidad de cote promedio 0.88 m.; con ia finalidad de que por

accidn natural, la avenida incremente ef drea hidrdulica del cauce .

principal y por fo tanto su eficiencia; ademds se realizard actividades dé.
enrocado en drea de 7,700 m2. Se realizara trabajos de descolmatacion
de fimpieza y arrimado y enrocado de material con ef apoyo de ractores
8o (310 HP), excavadora s/o (170 ~ 250 HP} y camion volguete 6x4,
330 HP, 15m3 para una fongffud de total de G.50 Km. con un volumen de
fimpieza y arrimado de material 12,380.20 m3 y volumen de enrocado de
7.700 m3"

d} Que esta situacién descrila permite suponer que de producirse un
incremento de caudal en la prddima temporada de lluvias, &l cauce no
tendria las condiciones hidraulicas suficientss {cauce colmatado) para
evacual el excedenie de agua, evidencidndose el grave peligro de gue
ocurra un acontecimienio catastrdfico que afedts ia infraestructura de riego v
las dreas agricolas, que ha sido estimada en 662 has y 1940 familias.

Que, por su parte la Oficina de Administracién y Finanzas a través del Informe_ -

Nro. 212-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 16 de noviembre del afo en curso, sefiala
que resulta aplicable para la contratacion sub examine la exeneracion por la caiisal de
emergencia, motivo por el cual solicita a la Direccion Ejecutiva la exped;cion del
resolutivo que materialice la aprobac;lon del procedimiento respectivo;

CQlue, la citada oficina sustenta su posicion en los aspectos siguientes:

a) De la oportunidad y planificacidn de las intervenciones por parte del

PSl: El Programa Subsectorial de lrrigaciones como Unidad Ejecutora del
pliego MINAGRI, cuenta con autonomia técnica, econdmica y financiera, es

el

organo ejecutor de proyectos y actividades relacionadas con el

mejoramiento y/o rehabilitacion de la infraestructura de riego; no obstanie
para programar sus contrafaciones requiere contar con disponibilidad de
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N° 364-2015-MINAGRI-PSI

b)

recurso presupuestales que el Ministerio de Economia y Finanzas y luego el
nivel sectorial (MINAGRI) le asigne; significando que, para los proyectos o ¥
actividades regulares, cuyos presupuestos se gestionan de un periodo
presupuestal a otro se programan ceon su inclusién en el Plan Operativo
Institucional — PO, ejecutandose mediante una adecuada planificacion.

En el caso especifico de las actividades de Emergencia decretadas por el
Supremo Gobiermno, se advierte que el articulo 1 de los Decretos Supremos
Nros. 045, 058 y 074-2015-PCM, precisa como objetivo la culminacién de la
gjecucion de acciones inmediatas y necesarias de respuesta destinadas a fa
reduccién del muy alto riesgo existerite y a la rehabilitacidn de las zonas que
pudieran verse afectadas. De acuerdo a lo establecido y por la naturaleza
de las actividades a ejecutar, no es posible formular una planificacién para
las actividades de descolmatacion y limpieza de cauces y quebradas y
drenes necesarias en esta inminente situacion de emergencia.

Finalmente resalta que el PSI realiza intervenciones de acuerdo a las
prioridades que establece la Autoridad Nacional del Agua — ANA — méxima
autoridad técnicc-normativa del Sistema Nacional de Gestion de los
Recursos Hidricos- significande ello que, declarada la EMERGENCIA, la
intervencidn del PSI, debe efectuarse con la debida INMEDIATEZ, no
obstante supeditada a la asignacién de recursos y a la identificacion de
priofidades por parte de la ANA.

De los hechos que originan _la coniratacidén sub examine: Con relacion a
este aspecto sefiala que la Direccién de Infraestructura de Riego (en
adelante DIR) a través del inferme Técnico N° 047-2015-MINAGRHI-PS! ha
sustentado: {...)como ha consecuencia de las precipitaciones producidas
en la parig alfa de la cuenca duranie los meses de enero-marzo del 2015,
auvnado a las precipilaciones de afics anlteriores, ha dado lugar que se siga
incrementando los niveles de colmalacidn en el cauce def Rlio Santa en los
seclores Sanla Rosa, quebrada Arroyo Grande y Obraje, cuve material
proviene dg la erosion del sueio que se produce en ia parte alfa lo que;
confleva que en la parte baja de ia cuenca se incremente considerablemente
ia acumuiacion de sedimentos, forméndose meandros con bancos de arena
¥ grava que son depositados a lo large del cauce, reduciendoss de esta
manera la ssccion hidrdulicd del ric no estando éste apio para soporiar un
incremento de caudal en la proxima temporada de Hluvias, lo gue evidencia
un grave peligro de desborde e inundacionss; siendo necesaric con suma
urgencia realizar la aclividad de descolmaiacion def cauce mediants ef corte
y eliminacién de material coimalado v la limpieza y arrimado dal material con
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el fin de reducir el riesgo de desborde y procurar obfener un msjor
acondicionamiento dei cauce de ambos rics”.

En este contexto ia DIR ha determinado que la “actividad minima” necesaria
para reducir el riesgo por inundacion es realizar la limpieza y arrimado de
material dél cauce (descolmatacion) que permita evacuar las aguas en la
préxima temporada de liuvias cuyas caracterfsticas se encuentran en la
"ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ANHUA 001, SEGUN ?ECHAS o
TECNICAS REFORZADAS N° 026 — 027 - 028" g

¢) De la configuracién de la causal de situacién de emerqenc:a Sena]
que los hechos informados por la Direccion de Infraestructura de Riego -
determinan una situacion que suporie el grave peligro de la ocurrencia de un
~ aconteeimiento catastréfico, ocasionado por la naturaleza, configurandose
asi la causal de Situacién de Emergencia establecida en el Articulo 128° -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando que la DIR
ha identificado la actividad minima necesaria para reducir el riesgo de
inundacién; por tanto la contratacion solicitada por ia DIR constituye lo
‘estrictamente necesario” para prevenir/reducir los efectos que posibles
desbordes e inundaciones en la zona a intervenir podria generar en [a
poblacion. ‘

d) De la imposibilidad de realizar un proceso clasico: Sefala que un
proceso cldsico como es el Concurso Publico, requiere de 32 dias habiles

desde la convocatoria hasta el consentimiento de fa buena pro {con mas de
un postor}, ademés de 12 de dias hébiles adicionales para la suscripcién de
contrato, lo cual equivale a 66 dias calendario aproximadamente. Sin contar
la posible elevacion de observaciones al OSCE, que sumaria 10 dias
habiles mas. Sumado & ello, puede darse la posibilidad de que los postores
presenten apelaciones (hasta 08 dias habiles siguientes al otergamiento de
la buena pro para apelar y 15 dias habiles para rasolver por parte del
Tribunal del OSCE); plazos gue desnaturalizarian la necesidad det servicio
sub examine.

e} De la imposibilidad de aplicar el Procedimiento Especial contenido en
el Anexo Nro. 1 del Decreto de Urgencia N° 004-2015: Sefala que en el

articulo 7° del referido D.U. se establecidé la posibilidad de aplicar.-un
procedimiento especial de contratacién, cuyo desarrollo se ejecutaria en un
plazo que desnaturaliza la necesidad del servicio sub examine dada la
urgencia; aunado a ello, cabe resaltar que ante el desierto del
procedimiento, corresponderia que la siguienie convocatoria se tealice
aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1 del
D.U. 004-2015).

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Oficina de Administracion y Flnanzas
sefala que se consuitd a dos reconocidos Estudios de Abogados ‘si la
aplicacién del procedimienio especial regulado por el D.U. Nro. 004-2015
es obligatorio. Siendo las respuestas obtenidas las siguientes:

* Estudio Muiiiz — Muiiiz Ramirez Perez-Taiman & Olaya Abogados y Estudio Uriarte Abogados.
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“Con el Fenémeno El Nifio, el solo adelanto de liuvias ¢ aumenio en la
intensidad de las precipitaciones pluviales podria ocasicnar que las
actividades de descolmatacion no se ejecuten ¢ puedan suspenderse ante -

- el aumento de los volimenes de agua en fos rics, no cumpliendo su
propdsito de prevencidn (esto es reducir o eliminar la vulnerabilidad de la
poblacién ante un posible dafo)1. (...) En otras palabras, si la aplicacién del -
procedimiento especial de contrataciénh a que se refiere el Decreto de
Urgencia N° 004-2015 conlleva a que los bienes y servicios requeridos por
el Programa Subseciorial de Irrigacicnes se entreguen o se presten —o
existe el riesgo que puedan ser entregados o prestados- fuera de los plazos
necesarics para gue se realicen en forma oportuna las actividades de
prevencion, correspondera a su titular adoptar otros mecanismos
permitidos por la normatividad de contrataciones del Estado. Se -
entiende que carece de racionalidad exigir al Programa Subsectorial
de Irrigaciones el cumplimiento de un procedimiento administrativo si
ello conlleva a exponer a la poblacion a la ocurrencia de eventos
dafiinos. En estos casos, sera de aplicacidn la contratacion bajo
exoneracién por causal de situacion de Emergencia, prevista en el
articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 128° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

“...el procedimiento especial de contrataciones regulado por el Decreto de
Urgencia 004-2015 no excluye ni limita la aplicacién de la causal de
exoneracion por situacion de emergencia regulada en los articulo 20 y
23 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
Reglamento™; por lo que, concluye en su inciso d) lo siguiente: ..."el
pracedimiento especial de contratacién previsto en el articulo 7° del Decreto
de Urgencia N° 004-2015 no impide la aplicacion de la causal de
exoneracion por situacion de emergencia regulada en los articulos 20 y 23
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
Reglamenio”. {resaltado es nuestro). '

f) De la autoridad competente para autorizar la exoneracion sub examine:
Con refacién a este aspecto, sefala que el titular del Sector Agricultura y
Riego a través de la Resolucion Ministerial Nro. 0262-2014-MINAGRI de
fecha 06 de mayo de 2014, ha reconacido expresamente que el PS| opera
como “Entidad” independiente en materia de contratacion estatal, toda vez
gue cumple con los requisitos previstos en el literal |) del numeral 3.1 del
articulo 3 de la Ley de Conirataciones del Estado, aprobado por Decreto
Legislativo Nro. 1017, concordante con la Opinion N° 007-2015/DTN, al
contar con recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
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de sus funciones administrativas, con autonomia presupuestal y economica
para devengar sus propios gastos, cuya estructura organizacional y
funcional fue aprobada por Resolucién Ministerial Nro. 1570-2006-AG vy por
Resolucién Directoral Nro. 134-2014-MINAGRI-PSL.

En este contexto, atendiendo a Io establecido en el articulo 5° de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con lo previsto en el articulo 5° de

su Reglamento, aprobado por Decrsto Supremo Nro. 184-2008-EF, el nivel

jerarquico requeride para autorizar la exeneracion sub examine, recae en;e,i'-"'
Director Ejecutivo del PSI al ser la més alta autoridad ejecutiva de;
Entidad, de conformidad a su Manual de Operaciones, aprobado por
Resolucion Ministerial Nro. 01570-2006-AG.

Quie, en virtud de log antecedéntes sefalados en el numeral | del presente, se
han identificado cuatro aristas pasibles de analisis: i} La naturaleza del servicio objeto
de contratacién y posibilidad de su “oportuna” programacion; i) El procedimienio
idoneo para su contratacion; iii) EI protocolo que viene desarroltando el PSl-para
minimizar eventuales riesges en las contrataciones que viene realizando; y iv) El nlvel
jerarquico requerido para autorizar exoneraciones en el PSI;

Que, respecto de la naturaleza del servicio objeto de contratacién y la
posibilidad de su “oportuna” programacion, mediante Informe Técnico Nro. 047-2015-
MINAGRI-PSI-DIR la Direccidén de Infraestructura de Riego informa: .. )ecmo ha
consecuencia de las precipitaciones producidas en la parte alta de la cuenca duranie
{05 meses de enero-matzo def 2015, aunado g las precipitaciones de afos antériores,
ha dado lugar que se siga incrementando i0s niveles de colmalacion en el cauce del
Rio Santa en los sectores Sania Rosa, guebrada Arroyo Grande y Obraje, cuyo
material proviene de la erosidn del suelo que se produce en la parte afta lo que
corfleva que en la parte baja de la cusnca se incremenife considerablaments fa
gcumuiacion de sedimentos, formédndose meandros con bancos de arena y grava que
son depositados a o largo del cauce, reduciéndose de esfa manera la seccion
hidraulica del rio no estando éste apto para soportar un incremenio de caudal en fa
proxima femporada de fluvias, o que evidencia un grave peligro de desborde g
inundaciones; siendo necesalio con suma urgencia realizar la actividad de
descolmalacion del cauce mediante el corte v slfiminacidn de material colmatado y fa
fimpieza v arrimado del material con el fin de reducir el riesgo de desborde y procurar
obtenear un mejor acondicionarmienic del cauce de ambos rios;

Que, consideraciones de orden técnico déterminadas por la DIR, se advierte
que estamos ante un servicio cuya naturaleza es netamente paliativa y temporal, pues
el PSI persigue con esta intervencion publica prevenir/reducir los graves dafios que la
colmatacion del cauce generaria en la infraestructura de riego y las areas agricolas que
ha sido estimada en 882 has v 1,940 familias; ‘ ‘

‘Que, respecto de la programacion de estas intervenciones publicas, el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE ha exhortado al PSt a
programar de manera oportuna las actuaciones que en materia de contratacion piblica
correspondan, considerando su naturaleza ciclica anual. Con relacién a este aspecto,
es necesario tener en consideracion lo siguiente: i) E! Programa Subsectorial de
Irrigaciones, participa en el Programa Presupuestal 068: Reduccion de Vulnerabilidad v
Atencién de Emesrgencia por Desastres, que contempla el Producto Poblacion con
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Medidas de Proteccién Fisica ante Peligros Hidrometereoldgicos. Pese a la
programacion que cada afo se realiza, la asignacion de presupuestc necesaria para la
ejecucion de actividades de descolmatacion, no es considerada por el Ministeric de
Economia y Finanzas, en razon a que este tipo de gasto se contempla como gasto

corriente (genérica de gasto Adgquisicién de Activos No Financieros) por cuanto.

constituye Gasto de Capital; i) Careciendo de asignacién presupuestaria, no resulta
posible técnica ni legalmente efectuar una programacion de contrataciones, toda vez
que para su inclusidn en el Plan Anual de Contrataciones se requiere el informe de la
disponibilidad presupuestal, conforme lo exige la normatividad de contrataciones del
estado; iii) En &l caso del Fendmeno El Nifio, se trata de un evento hidrometeoroldgico
recurrente de cicio anual y que usualmente es de intensidad débil; sin embargo para el
preésente afio, la autoridad encargada de estudiarlo (ENFEN) ha estimado una posible
gcurrencia de este fendmeno cuya intensidad se manifestara de fuerte a extracrdinaria,
con graves repercusiones para la peblacion y la economia del pais; y iv) La intensidad
de este evento se manifiesta con la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales
(luvias intensas) asi como desplazamientio de glevados voliimenes de masa hidrica en
los cauces y guebradas, y que requieren acciones de mayor envergadura a que si el
evento hidrometeoroldgico correspondiara a uno de cardcter recurrente. En ese sentido
las intervenciones del Esiadc irente a un Fendmene E! Nific de intensidad fuerte a
extraordinario no puede ser la misma que para el caso de una de intensidad débil;

Que, an este orden de ideas, se advierte con meridiana claridad que la
naturaleza de las intervenciones pubiicas gue la Entidad debe ejecutar para -
prevenir/reducir los efectos del Fendmeno E! Nifo, asi come los procedimientos
técnicos para la asignacion presupuestaria, hacen inviable que estos setvicios puedan
-ser pregramados con antelacion. Cabe acotar, que esios aspectos forman parte del
-analisis realizado por la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, contenido en el Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ;

Que, dilucidada la naturaleza del servicio (infervencion publica) a contratar,
corresponde analizar qué procedimiento resulta mas idéneo para su contratacién. Al
respecto, la normmativa que regula la contratacién estatal y el D.U. N° 004-2015 nos
permite identificar tres procedimientos: :

a) Concurso Piblico® (modalidad clasica). De acuerdo a lo establecido en la
tey de Contrataciones del Estado y su Reglamento, este tipo de
procedimiento se aplica para necesidades “programadas”; constituye solo

* Se hace referencia al praceso de seleccién de Concurso Piiblico, considerando el valor referencial
determinado para el servicio pasible de contratacién (Mayor a s/. 400 000,00),
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una de las tres etapas que comprende la contratacidn estatal® y se
desarrolla observando los estadios siguientes: i) Convocatorta, ii) Registro
de Participantes, iii) Formulacion de Consulitas, iv) Absolucion de Consultas,
v) Formulacién de Observaciones, vi) Absolucion de Observaciones, vii)
Integracion de Bases, viii) Presentacion de Propuestas, ix) Evaluacién vy .
Calificacion, x} Buena Pro y xi) Consentimiento de la Buena Pro. Como
minimo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas deben mediar
22 (veintidds), lo que implica que tnicamente el procedimiento de
contratacién tomaria un plazo minimo de 32 dias habiles (sin incluir la
posibilidad de que eleven las observaciones a las Bases para
Pronunciamiento de ‘OSCE, ia interposicion de un recurso de apelacion ¢ la
ccurrencia de un vicio que genere la nulidad de oficioc del procedimiento, y
con ello el retroceso del proceso). '

Siendo ello asi, se advierte con meridiana claridad que este procedimiento . -
no se condice con la naturaleza de la necesidad sub examine, no solo por--
los plazos que demanda, sino porgue su utilizacidn se ha previsto en la
normativa para necesidades debidamente programadas (Plan Anual de
Contrataciones — PAC y Plan Operativo Institucional —POI).

b) Procedimiento especial previsto en el Anexo Nro. 1 del D.U. Nro. 004-
2015: A través de este D.U. se dictaron medidas para la ejecucién de
intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 — 2016 y la ocurrencia de!
Fenémeno El Nifio. En su articulo 7° sefiala que las éentidades listadas por
resolutivo de ia Presidencia del Consejo de Ministtos PUEDEN aplicar el
procedimienio especial de contratacion que figura en su Anexo 1. En
principio, coincidimos con los informes emitidos por dos estudios juridicos de
connotado prestigio” que concluyen que el citado procedimiento especial NO
ES OBLIGATORIO y conforme a la redaccion del texto del D.U. podra ser
utilizado siempre- que permita contratar de forma oporiuna los bienes y
servicios necesarios para atender la emergencia declarada, cumpliendo con.
el propésito de prevencion.

Con relacién al tiempo que demanda este procedimiento especial, la Oficina
de Administracién y Finanzas ha evidenciado que su duracién estimada no
se condice con la urgencia de ia necesidad; aspecto al cual se le afiade que
de quedar desierio, corresponderia que la siguiente convocatoria se realice
aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1 dei
D.U. 004-2015).

Siendo ello asi, su utilizacion desnaturalizaria el propésito de la contratacion
dada fa urgencia con la que se requiere la intervencidn publica; maxime si
fenemos en cuenta el resultado de su aplicacién reportade en la Nota de

¢ El proceso de contratacion estatal se desarrolla en tres etapas o fases: i) programacién y acios
preparatorios; ii) etapa de seleccion; y iii) ejecucion contractual.

" Informe de fecha 05-10-2015 del Estudio Uriarte Abogados, v el Informe de ka misma fecha emitido por
el Estudio Muftiz- Mufiiz Ramfrez Pérez Taiman & Qlaya Abogados.
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Resolucion Directoral N° 76X -2015-MINAGRI-PSI

Prensa (NP} 094-2015 de fecha 21 de octubre de 2015 emitida por lai
Unidad de Prensa e Imagen Institucional de! OQSCE?

Exoneracion por la causal de situacién de emergencia: En relacién al
marco tegal que regula las exoneraciones cabe remitimos al literal b) del
articulo 20° y el articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, que desarrolla a la “Situacién de
Emergencia” como una de las causales que permite que las entidades
eviten realizar un procedimiento de seleccion natural.

Conforme al primer parrafo del articulo 23° de la Ley, la situacion de
emergencia es definida como: “{...) aquelia en la cual ia Entidad tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastréficos,
acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional, o de
situaciones que supongan el grave peligro de que alguno de los
supuestos anteriores ocurra, o de emergencias sanitarias declaradas por
el ente rector del sistema nacional de salud”. ‘

En concordancia con los articufos indicados, el articulo 128° del Reglamenio
de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus
meodificatorias, establece lo siguiente: “En virtud de acontecimientes
catasiréficos, o de situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional,
0 de situaciones gue supongan grave peligro, de que alguno de los
supuestos anteriores ocurra, o de emergencia sanitaria, la Entidad debe
contratar en forma inmediata fo estrictamente necesario para prevenir
los efectos del evento proximoe a producirse, asi como para atender
requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido.

Dicho artfculo ademas define como “situaciones gue suponen grave peligro”
a “(...) aquellas en las que exista {a posibilidad debidamente comprobada de
que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de
manera inminente”.

Conforme se ha sehalado en el Capitulo 1il del Curso “Compras Estatales
Eficientes” desarrollado a través del Aula Virtual del Organismo Supervisor

8 A través de 1a Nota de Prensa 94-2015 del 21-10-2015 la Unidad de Prensa e Imagen Institucional del
OSCE informa que a la fecha las entidades han convocado bajo el procedimiento especial de contratacion
del D.U. Nro. 004-2015 cinco (05) procesos, de los cuales dos (02) han sido declarados nulos de oficio,
dos (02) han sido adjudicados y unc (01) ha sido materia de denuncia ante el OSCE la cual fue declarada
fundada y por tanto pasible de medidas correctivas. Fuente: www.0sce.gob.pe
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de las Contrataciones del Estado® la invocacion de la causal “situacién de
emergencia’ solo debe dar lugar a la adopcion de medidas de prevencién,
las cuales deben concretarse antes de la ocurrencia de los eventos que han
sido calificados comeo de grave peligro, con las caracteristicas siguientes:

Inmediatez en la alencion de requerimientos: debe obtenerse [a;
prestacion que paliara las. consecuencias del hecho gue justificd la situacién
de emergencia, lo que permitira a la Entidad afrontar la situacion o evento: . .
gue justificé la causal, pues obtendra sin mayor dilacién las prestacién que =
requiere para tales efectos.

Como puede apreciarse el fin primordiai es atender las consecuencias de
algun evento que por su gravedad no permitira activar los mecanismos que
prevé la contratacion estatal, o prevenir los efectos de su inminente
ocurrencia. o

Contratacién de lo estrictamente necesario: por consideraciones de
ordén técnico, corresponde a la entidad evaluar y determinar lo
estrictamente necesario para la atencion de la situacion de emergencia.

Procedimiento de regularizacion: esta causal es la unica que puede ser
regularizada; es decir, permite primero obtener la prestacién, y posterior a
ello emitir los décumentos que la sustentan (Por gjemplo: Inclusion en el
PAC, registro en el SEACE, Informes técnicos y legales, emision del
instrumento que regulariza la autorizacién de contratacién, registro del
procedimiento exoneratorio en el SEACE, documentc que perfecciona el
contrato, garantias, entre otros.)

A la luz de este contexto normativo, corresponde analizar si la contratacion
sub examine cumple con las caracteristicas requeridas pafa que se
configure la causal “situacion de emergencia”,

Con relacién a la inmediatez en la atencidn de requerimienios, la
Autoridad Nacional del Agua en ejercicio de sus atribuciones y funciones ha
identificado puntos criticos que constituyen un riesgo inminente y potencial
de desborde de las aguas; considerando esta situacién y ante el incremento
de fuertes lluvias la DIR evidencia el riesgo inminente y potencial de
desborde de las aguas que discurriran en la proxima temporada, inundando
zonas de culiivos aledafas, generando pérdidas econdmicas, dafos
materiales e inclusive afectando a los agricultores en los distritos de Catag,
Parishuanca, Acompampa, Provincias de Recuay y Carhuaz, Depaﬁamenm
de Ancash,. : .

Con relacion a la determinacion de lo que resulta estrictamente néc;esario
para prevenirfreducir la situacién antes descrita, la DIR ha identificaddque
la “actividad minima” necesaria para reducir el riesgo por inundacion es
contratar el  SERVICIO  DENOMINADO: "ACTIVIDAD  DE
DESCOLMATACION ANHUA 001, SEGUN FICHAS TECNICAS
REFORZADAS N° 026 — 027 - 028"; por lo que recomienda realizar las

s Pdgina 19, Capitulo 23, Curso “Compras Estatales Eficientes”, Aula Virtual “OSCE EDUCA”,
hitp:/fportal.osce. gob.pefosce!
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acciones necesarias para contar con el servicio con caracter de urgente y en .
el menor plazo posible, para prevenir potenciales desastres.

Con relacion a la posibilidad prevista en la normativa de primero obtener la
prestacién y luego “reqularizar”, cabe resaltar que en aras de la absoluta
transparencia y con la finalidad de evitar riesgos sin afectar la celeridad
requerida en estas contrataciones, el PSI viene desarrollando un protocolo’
de trabajo cuyo desarrollo abordaremos en el siguiente acdpite, que ha .
incluido la publicacién de solicitudes de expresiones de interés, y remision
ulterior de los términos de referencia a fin de recibir cotizaciones de
personas juridicas que acrediten solvencia técnica y econdmica para
realizar las intervenciones publicas requeridas y permitan en condiciones
competitivas determinar el valor referencial/monto autorizado maximo para
la contratacion. Cabe acotar que conforme se acredita en el “Informe del
Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado Nro. 0006-2015-MINAGRI-
PSI-OAF-LOG-RCQ” se emplearon dos fuentes de informacion: i) estructura
de costos y i) cotizaciones, acreditando la existencia de pluralidad de -
proveedores.

Que, respecto del protocolo que viene desarrolfando el PSI para minimizar
eventuales riesgos en la ejecucion de las intervenciones publicas ante la posible
ocurrencia del Fendmeno El Nino, conforme a la declaratoria de emergencia realizada
por el Gobierno Nacional, cabe resaltar que en ios términos de referencia se ha incluido
como estipulacién que el pago del servicio se efectuara a la culminacién total del
servicio -sin admitir adelantos o desembolsos parciales- previa conformidad del area -
usuaria y con la aprobacion de usuarios intervinientes. Concluida la intervencion de
emergencia, se suscribe un Acta de Cierre de Actividad en seftal que el servicio se ha
ejecutado de conformidad con lo establecido, participando no solo el proveedor y el PSI
sino también la Autoridad Nacional del Agua vy las Juntas de Usuarios. En el primer
caso, se trata del ente estatal encargado de autorizar y evaluar las intervenciones en
los cauces; en el segundo caso, se trata de la persona juridica del sector privado que
tiene a cargo —por mandato de la Ley N°® 29338, Ley de Recursos Hidricos- la
operacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica de caracter pablico; i

Que, cabe precisar que la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, a través del Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ ha concluido -
que “En el caso del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la contratacién de
actividades de descolmatacion contemplande el pago del 100% del servicio a la
culminacidn del mismo —sin admitir adelantos ni desembolsos parciales- ha permitido
evitar que las actividades de prevencidn se vean afectadas por controversias legales
que conllevan a procesos de conciliacion y arbitrajes, tal como ocurre usualmente en la
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ejecuciéon de obras. De ocurrir estas controversias, por los plazos que conlleva
dilucidarlas, se perderia la oportunidad de intervenir de forma preventiva ante ia posible
ocurrencia de un evento danino.”;

Que, este protocolo dota de fransparencia y eficiencia la contratacion,
minimizando los riesgos que han sido expuestos por el Organisme Supervisor de lag.
Contrataciones del Estado en su presentacién ante la Comisién Ad Hoc para el
Fendémeno El Nifio — 2015 del Congreso de la Republica'® y que se centra en [ox
aspectos siguientes: '

Riesgo de Competencia: Reveld como mala practica de las Entidades el
favorecimiento a determinados proveedores estableciendo caracterfsticas
1écnicas a solicitud de intereses particulares.

Al respecto, se resalta que en la contratacion sub examine es el ANA que en
ejercicio de sus atribuciones y funciones prioriza las intervenciones identificando -
la ficha técnica que se utilizara para la contratacién, correspondiendo al PSI su
aprobacién. Asimismo, del “Informe del Estudio de Posibilidades que Ofrece el
Mercado Nro. G008-2015-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-RCQ" que obra en el
expediente de contratacién, se acredita la existencia de pluralidad de
proveedores, debido a que se emplearon dos (02) fuentes de informacion: i)
Estructura de Costos y ii) Cotizaciones, maxime si el valor referencial/monto
autorizado establecido en S/ 1 585 708.37 (Un milldn, quinientos ochenia y
cince mil, setecientos nueve con 37/100 Nuevos Soles), se determind
considerando el menor precio de la fuente cotizaciones.

Riesgo de Evasion: Reveld como mala practica de las Entidades de forzar
figuras de exoneraciones para evitar procesos competitivos con la tnica
finalidad de individualizar contratos con determinados proveedores.

Al respecto, se resalta que se ha sclicitado a través de publicaciones en diarios
de circulacidn nacional expresiones de interés, habiendo remitido por correo a
los que expresaron su interés, las caracteristicas técnicas del servicio, con la
finalidad de recibir cotizaciones que permitan identificar la mas idénea en
términos técnicos y econdmicos. :

Riesgo de Indefension: Reveld come mala practica de las Entidades que no se

les hace entrega completa de la informacién esencial — expedientes técnicos en

el caso de obras — actuacion gque es muy dificil probar por parte de fos -
proveedores para hacer valer sus derechos, generando indefensidn,

Al respecto se resalta que se remitié por correo electrénico toda la informacién
necesaria para que los proveedores cuenten con todos los elementos que le
permitan formular de manera idénea su cotizacion.

Que, respecto del nivel jerarquico requerido para autorizar exoneraciones en el
PSI, cabe acotar que en adicién al andlisis realizado por la Oficina de Administracion y
Finanzas a través del Informe Nro. 0212-2015-MINAGRI-PSI-OAF, es menester acotar

' Diaposifivas denominadas “Intervenciones del OSCE” de actubre de 2015, presentadas ante el Congreso de fa
Repdblica. Fuente: http/fwww.congreso.gob.pe
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Resolucion Directoral N° 164 -2015-MINAGRI-PSI

que a traves del Informe Nro.1234-2015-MINAGRI-OGAJ, de fecha 04 de noviembre ;
del 2015, la Oficina General de Asesoria Juridica del MINAGRI, analizo la competencia -
legal que tiene el PSI para autorizar las exoneraciones de los procesos de seleccién,
arribando —entre otros- a las conclusiones siguientes: ij Para el sistema administrativo
de abastecimiento, no existe definicion de entidad plblica. Ni la normativa de
contrataciones del Estado vigente, ni las interpretaciones, opinioches o©
pronunciamientos efectuados por OSCE han establecido una definicion de Entidad
Pdblica, a diferencia de otros sistemas administrativos; ii} Atendiendo al Decreto de
Urgencia N° 02-97 y la Resolucién Ministerial N° 262-2014-MINAGRI, asi como a su
autonomia, administrativa, economica y presupuestal, el Programa Subsectorial de
Irrigaciones constituye una entidad para efectos de la normatividad de contrataciones
del Estado y, en consecuencia, tiene competencia legal para autorizar las
exoneraciones de precesos de seleccion a través de resolutivo de su titular, acorde con
lo estipulado en los articulos 5° y 21° de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe Legal N° 841-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de fecha 16 de
noviembre de 2015, la Oficina de Asesorfa Juridica, en mérito a lo sefialade por el area
usuaria en el Memorando N° 5854-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico N° 047-
2015-MINAGRI-PSI-DIR; asi como en virtud a la opinién favorable de la Oficina de
Administracion y Finanzas expresada en el informe N° 212-2015-MINAGRI-PSI-OAF,
concluye que la propuesta de exoneracién del proceso de seleccién por situacion de
emergencia para la contratacién del servicio "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION
ANHUA 001, SEGUN FICHAS TECNICAS REFORZADAS N° 026 - 027 - (0287,
por un monto estimado de S/, 1 585 708.37 (Un milidén, quinientos ochenta v cineo mii,
setecienios nueve con 37/100 Nuevos Soles); cumple con el marco nermative vigente;
motivo por el cual recomienda aprobar la referida contratacion exonerada;

Que, el articulo 135° del Regiamento de la Ley de Contrataciones def Estado, el
cual regula el procedimiento para las contrataciones exoneradas y senala que la
aprobacién de una exoneracion se circunscribe a la omision del proceso de seleccidn,
perc no a inaplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado
que regulan las fases de actos preparatorios y ejecucién contractual, debiendo
observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demas formalidades previstos |
en dicha normativa; i

Que, de manera especifica la norma permite que las contrataciones exoneradas
por causal de situacion emergencia puedan ser aprobadas en via de regularizacion
dentro del plazo maximo establecido en el articulo 128° del Reglamento que sefiala:
“Toda coniratacion realizada para enfrentar una situacidn de emergencia debe
regularizarse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de efectuada la entrega del
bien o fa primera enirega en ef caso de suministros, o del inicio de la prestacion del
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servicio o def inicio de la ejecucion de la obra. Para tal efecto, la Entidad debe incluir el
proceso en su Plan Anual de Conirataciones, asi como elaborar y publicar en el
SEACE Ja resolucion o acuerdo coirespondiente y el informe a que se refiere ef
mencionado articulo 133°. Adicionalmente, debe cumplir con formalizar las actuaciones
de la fase de actos preparalorios y del perfeccionamiento del contrato que resufien
aplicables”, aspectos que deberd tener en cuenta la Oficina de Administracion y
Finanzas; '

Que, la causal por situacién de emergencia justifica la contratacién de lo -7
estrictamente necesario para atender las consecuencias directas del evento produclhdoy;
por lo cual una vez realizada dicha contratacién, la Entidad debe convocar los?
respectivos procesos de seleccion para atender las necesidades que no estén ::
directamente relacionadas con la situacion gue sustentd la exoneracion, actuacion para
la cual el area usuaria formulara el requerimiento respectivo;

Que, las apreciaciones de la Direccién de Infraestructura de Riego, de la Oficina . . ...
de Administracién y Finanzas y de la Oficina de Asesorfa Juridica, permiten concluirgue - """~
se ha dado cumplimiente ai mencionado articulo 128° del Reglamento de la Ley de -
Contrataciones del Estado cuando sefiala que “...) la Entidad debe contratar en forma .-,

inmediata fo estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento proximo a
producirse (...);

De conformidad, con lo dispuesto del articulo 20° y 21° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado
por la Ley N°® 29873, y los artfculos 128°, 133° 134° y 135° de su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias;

Con las visaciones de la Direccién de Infraestructura de Riego, de la Oficina de
Administracién y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento,
y de la Oficina de Asesoria Juridica; -

En uso de las facultades con_feridéé por la Resoclucién Ministerial N° 01570-
2006-AG; .

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la exoneracién del proceso de seleccidon Concurso
Publico para la contratacion del servicio: ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ANHUA
001, segin - “Ficha Técnica Reforzada N° 0268. “DESCOLMATACICN Y
PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR
SANTA ROSA", “Ficha Técnica Reforzada N° 027: “DESCOLMATACION Y -
DEFENSA RIBERENA DEL SECTOR OBRAJE — PUENTE CHUCCHUN", “Ficha -
Técnica Reforzada N° 028. “DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA ARROYO
GRANDE, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH?, por la causal de situacidn de emergencia, hasta por
el monto 5/. 1 585 709.37 (Un milidn, guinienios ochenta v cinco mil, selecienios nuave
con 37/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas.

Articulo Segundo.- La contratacidn cbjeto de la exoneracion que se aprueba en
la presente Resolucion, de acuerdo a lo previsto en el articulo 135° del Reglamento de
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fa Ley de Conirataciones del Estado, estard a carge del 6rgano encargado de las
contrataciones de la Entidad.

Articulo Tercero.- Encargar a ia Oficina de Administracion y Finanzas,
comunigue el contenido de la presente Resolucion y los Informes Técnicos y Legal a la:
Contraloria General de la Republica, dentro del plazo de diez (10) dias siguientes a la
fecha de su aprobacidn, asi como su publicacién en el SEACE,

Articulo Cuarto.- Remitir copia de la presente Resolucion a la Direccion de
Infraestructura de Riego, a la Oficina de Administracion y Finanzas, a la Oficina de
Planificacidn Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Asesorfa Juridica para los
fines de su competencia. ' ‘
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