MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
" Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N°<£32 -2015-MINAGRI-PSI

Lima, 18 NOV. 2015
VISTOS:

El Informe Nro. 0217-2015-MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Adminisiracidn y

- Finanzas del PSI, el Memorande Nro. 5853-2015-MINAGRI-PSI-DIR e informe Técnico

* Nro. 048-2015-MINAGRI-PSI-DIR de la Direccién de Infraestructura de Riego, y el
Informe Legal Nro. 846-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Subsectotial de Irrigaciones (en adelante el PSI) es la Unidad
Ejecutora N° 006 del Pliego 013: Ministeric de Agricultura y Riego. Se cred con Decreto.
de Urgencia N° 024-97, inicialmente como Unidad de Coordinacion def Proyecto
Subsectorial de Irrigacion, con autonomia técnica, econdmica y financiera para el
cumplimiento. de sus funciones, acorde con el Contrate de Préstamo N°® 4076-PE.
Posteriormente cambia de denominacion y pasa a ser la Ejecutora Nro. 006" PSl,
desarrolla actividades en el marco del Programa de Riego Tecnificado® y en mérito a
compromisos internacionales®; asimismo, ejecuta las actividades que le encargue el
Sector Agricuitura en materia de riego; :
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Que, mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, publicado el 05 de julio de
2015, se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos
en los departamentos de Tumbes, Piurd, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, lca, Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro
inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenémeno El Nino,
por €l plazo de sesenta (60) dias calendarios, para la ejecucién de medidas de excepcion
inmediatas y necesarias de reduccion del muy alto riesgo existente y de rehabilitacion que
correspondan, periodo que fue prorrogado por sesenta (60) dias adicionales por D.S.
N° 058-2015-PCM, publicado el 02 de setiembre de 2015;

Que, con Decreto Supreme N° 074-2015-PCM, publicado el 30 de octubre de
2015, se prorroga por el término de sesenta (60) dias calendario, a partir del 03 de
noviembre de 2015, el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias

' Ley N° 28675, que entie otros, sustituye a la Unjdad Ejecutora N° 006: UCPSI del Ministerio de Agricultura por la
Unidad Ejecutora N° 006: PSI.

€ Ley N° 28585, Ley que crea el Progsama de Riego Tecnificado.

% El PSI ejecuta programas, proyectos y conglomerados de proyectos de inversion plblica en ef marco del Contrato de'
Préstamo N° PE-P31 entre el Gobierno def Per: con el JICA {Proyectos de Rehabilitacion y Mantenimiento de -
Infraestructura Hidréulica en la. Costa), Contrato de Préstamo N° PE-P45 entre ef Gobierno del Peri con el JICA
(Programa de Proteccion de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante inundaciones) y el Coniraio de Préstamo | -
7878-PE, suscrito entre el Gabierno del Perd con el Banco Mundial {Proyecto de Irrigacion en la Sierra). '
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comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Areguipa, Cusco, Puno, Junin y
Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-
2016 y posible ocurrencia del fenémeno El Nifio, declarado por Decreto Supremo N° 045-
2015-PCM, para la culminacion de ia ejecucién de acciones inmediatas y necesarias de
respuesta destinadas a la reduccion del muy alto riesgo existente y rehabilitacién que.

correspongdan;

Que; mediante’ Informe Técnico Nro. 046-2015-MINAGRI-PSI-DIR ia Direccién

de lnfraestructura de Riego senala lo siguiente:

a)

c)

Qe la Autoridad Nacional del Agua, medrante"Oflcw N° 200-2015-ANA-J,
remite el informe de evaluacion técnica sobre la presencia del fenémeno El
Nino 2015-2016, solicitando la declaracién de emergencia por peligro

inminente, sustentandolo mediante el Informe Técnico N° 003-2015-ANA- . s« s

DEPHM, donde ha identificado en términos cualitativos y cuantitativos una -

relacion de rios y quebradas del territorio nacional que en primera pl‘lOI‘fdad 5

estan sujetas a un alto nivel de vulnerabilidad y de afectacién, por el cua
solicita al PS| disponga las medidas y acciones necesarias a efectos
prevencién de inundaciones ante las lluvias intensas a presentarse.

Que como consecuencia de las precipitaciones producidas en la parte alta de

- la cuenca durarte los meses de enero-marzo del 2015, aunado mas. a las

precipitaciones de afos anteriores, ha dado lugar que se siga incrementando
los niveles de colmatacion en el cauce del ric Huarmey en los sectores
Champa, Garlero, Lacrado, Marfa Cristina — Cafampampa, cuvo materal
proviene de ia erosion del suelo que se produce en la parie alig, lo que conlleva
que en ia parle baja de la cuenca se incremenia considerablemente la
acumulacion de sedimentos, formandose meandros con bancos de arena y
grava gue son depositados a lo largo del cauce, reduciéndose de esta
manera la seccién hidrdulica dei rio no estando éste apto para soportar un
incremento de caudal en la préxima temporada de lluvias, lo que evidencia
un grave peligro de desborde e inundaciones; siendo necesario con suma
urgencia realizar la actividad de descoimatacién del cauce mediante la
limpieza y el arrimado del material, de los bancos de grava y arena para
reducir el riesgo de desborde y procurar obtener un mejor
acondicionamiento del cauce de ambos rios. ‘

Que frente a ios hechos descritos la Direccion de Infraestructura de Risgo,
como area usuaria propone tomar la decisidén urgente & imperiosa de
gjecutar actividades estrictamente necesarias, en funcién a las zonas
identificadas y priorizadas por la Autoridad Nacional del Agua en &l rio
Huarmey; donde se evidencia el riesgo inminente y potencial de que en la
proxima temporada de Huvias se puedan desbordar las aguas, hecho que
permite concldr en la relevancia e inminencia para contratar el sewvicio
requerido, remarcando que las consecuencias de efic serfan de mayor
envergadura considerando que los terrenos de cuffivo y 1a infraestructura de
rlego estan expuestas anle un evenfual presencia de Huvias, lo que
acrecentaria ef dafo de fa zona referida; eh esa medida, las actividades que

permitiran afrontar la inminencia de su ocurrencia y evacuar las aguas en la .

proxima temporada de Huvias, corresponden a la “ACTIVIDAD DE/
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de irrigaciones

Resolucion Directoral N° 132 -2015-MINAGRI-PSI

DESCOLMATACION ANHUAR N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS™
REFORZADAS N° 022, 023, 024 vy 025", segln detalle siguiente:

Ficha Técnica Reforzada N° 0220 ‘DESCOLMATACION DEL RIO
HUARMEY — SECTOR CHAMPA® El cauce principaf del ric Huarmey se
encuenira bastante colmatado v llenc de vegetacion por ef poco mantenimiento
gue ha recibido st los difimos 15 afios, por fo que se ha estrechado vy formado
meandros. Esta situacidn incrementa nolablemente las probabifidadss de
desbordes del rio cuando alcanza caudales mucho menores que Ios
correspondientes al caudal de disefio (200 mS/sey), que & la vez se fraduce en
una probabilidad de colapso de los diques v conssecuentes inundaciones en el
Distito de Culebras. Se estima, dependiendo del lugar de colapso, que ef drea
inundabie en cualquiera de los casos supere fas 45 has (JU Huarmey) ademas

- de dafiar infraesirictura de riego y drenaje existente en gran cantidad en ef
area. Segin evaluacion, de producirse las inundaciones se afectaria a no
menos de 200 familias de la Provincia de Huarmey, Se ha proyectado ampliar
fa capacidad hidrdufica del rio mediante la fimpleza de foda la vegetacion y el
corte de material en una franja promedio entre 30 y 40m medidos ds la margen
derecha a ia margen izquierda, siendo fa profundidad de corte promedio 1.05m;
con Iz finalidad de que por accidn nahual, la avenida incremente ef drea
hidrdufica del cauce principal y por lo tanto su eficiencia de fransito. Se
regiizardn rabajos de descolmalacion de limpieza y arimado de malerial con ef
apoyo de fracloras s/o (310 HP), para una longitud de total de 3.00 Km, con un
volumen de fimpieza v arrimade de materal 125,758.62 m3.

Y
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Ficha Técnica Reforzada N° 023: “DESCOLMATACION DEL RIO
HUARMEY - SECTOR GARLERQO DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE
HUARMEY — ANCASH’. Ef cauce principal del rio Muarmey se encuenira
bastanie colmatado v Heno de vegetacion por e poco mantenimiento que ha
recibido en los dlimos 15 aflos por lo que se ha estrechado v formado
meandros. Esfa situacion Incrementa notablemente las probabifidades de
deshordes del rio cuando alcanza caudales mucho menores que 108
correspondiontss ai caudal de disefic (200 m3/seg), gue a la vez se fraduce en

una probabilidad de colapsc de fos digues v consecuentas inundaciones en ef
Distrito de Huarmey. Se estima, dependiendo del lugar de colapso, que of drea
inundable en cualguiera de los casos supere lgs 800 has (JU Huarmey)
ademds de dafiar infraestructura de riego y drenaje existente en gran cantidad = -
en f drea. Segun evaluacion, de producirse las inundaciones se afectarlaano -~
menos de 200 familias de la Provincia de Huarmey. Se ha proyeciado ampfiar
la capacidad hidrdufica del rlo mediante la limpieza de foda la vegetacion y of
corte de material en una franja promedic entre 30 y 40 m medidos de la margeri -

Pag. 3



derecha a la margen izquierda, siendo ia profundidad de corde promedio 1.18
m; con iz finafidad de gle por accidn natural, la avenida incremente el drea
hidrdulica del cauce principal y por o lanto su gficiencia de frdnsito. Se
realizaran frabajos de descoimatacion de limpieza v arimado de maierial con e
apoyo de tractores s/o (310 HP), para una fongitud de tolal de 10 Km, con un
volurnen de limpieza y arrimado de material 463,063.61, m3.

Ficha Técnica Reforzada N° 024: “DESCOLMATACION DEL RIO
HUARMEY — SECTOR LACRADC™. & cauce principal del rio Huarmey se
encuenira bastante colmatado y fleno de vegelacion por el poco mantenirniento
que ha recibido en los difimos 15 afios por lo que se ha estrechadc y formado
meandros. Esta sifuacion incrementa notablemenie las probabilidades de ..
desbordes de! rio cuando alcanza caudales mayores que Jos correspondientes
al caudal de disefio (200 m3/seg). que a la vez se traduce en una probabiligad
de colapso de los diques y consecuenies inundaciones en el Distrifo de . .
Huarmey, Se esfima, dependiendo dal lugar de colapso, que el drea inundable
en cualquiera de los casos supere fas 30 has (JU Huarmey) ademas de dafiar
infraestructura de riego y drenaje existenite en gran cantidad en el drea. Segin
evaluacion, de producirse las inundaciones se afectaria 8 no menes de 70
famifias de la Provincia de Huarmey, Se ha proyectado ampliar la capacidad
hidraulica del rio mediante la limpieza de foda fa vegefacidn y el corle de
material en una franfa promedio entre 30 y 40 m medidos da la margen derecha

a fa margen izquisrda, siendo la profundidad de corte prormedio 1.00m. éonle
finafidad de que por accidn natural, fa avenida incremente ef drea hidrdulica del
calge principal y por lo tanto su eficiencia de trdnsito. Se realizardn trabajos de
descoimatacion de limpieza y arimado de material con el apoye de fractores

/o (310 HP}, para una longitud da fofal de 1.28 Km, con un volumen de
fimpleza y arfmado de malerial 51,300.18 ma.

Ficha Técnica Reforzada N° 025: “DESCOLMATACION Y PROTECCION
DEL RIO HUARMEY — SECTOR MARIA CRISTINA — CANAMPAMPA,
DISTRITO DE HUARMEY — ANCASH": E/ cauce principal del rio Huarmey se
encuenira bastante colmatado y fleno de vegelacion por ef poco mantenimienio
que ha recibide en ios dltimos 15 afios por o que se ha estrechado v formado
meandros. Esta sifuacion incrementa notablemente las probabilidades de
desbordes del rio cuando alcanza caudales mayores que los correspondientes
al caudal de disefio (200 m3/seg), que a la vez se Wraduce en una probabilidad
de cofapso de los diques y consecuenies inundaciones en el Distrito de
Huarmey. S8 estima, dependiendo del lugar de colapse, que sl drea inundable
en cualquisra de los casos supere Ias 40 has (JU Huarmey) ademds de dafiar
infragstructura de riego y drengje existente en gran cantidad en ef drea. Segun
evaluacidn, de producirse las inundaciones se afectariz a no menos de 70
familias de fa Provincia de Huarmey. Se ha proyectado ampliar la capacidad
hidraulice del rio mediante Iz limpisza de toda la vegetacidn y el corte de
material en una franja promedio entre 30 y 40 m medidios de la margen derecha
& 1a margen izguierda, siendo la profundidad de corte promedio 1.10 m.;con fa
finalidad de que por accion nafural, la avenida incremente el drea hidréuiica dai
cauce principal ¥ por fo taniG su eficiencia de transito. Se realizarén trabajos de |
descolmatacion de limpieza y arrimado de material con el apoyo de traciores
s/ {310 HP}, para una lfongitud de total de 5.5 Km, con un volumen de fimpisza
Y arrimado de material 234,418,371 m3.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N°% 32 -2015-MINAGRI-PSI

d) Que esta situacidén descrita nos permite suponer que de producirse un
incremento de caudal en la préxima temporada de lluvias, el cauce del rio o’
tiene actualmente las condiciones hidraulicas para evacuar el excedentedel-- .
agua evidenciandose el grave peligro de que ocurra un acontecimie
catastréfico que afecte la infraestructura de riego v las areas agricolas, qu
ha sido estimada en 540 familias y 915 hectéreas de cultivo. '

Que, por su parte la Oficina de Administracién y Finanzas a través del Informe
Nro. 217-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 11 de noviembre del afic en curso, sefala
que resulta aplicable para la contratacion sub examine la exoneracién por la causal de.
\ emergencia, motivo por el cual solicita a ta Direccién Ejecutiva la expedlc;lon del
\ resolutivo que materlallce la aprobacion del procedimiento respectivo; ‘

Que, la citada oficina sustenta su posicion en los aspectos siguientes:

a) De la oportunidad y planificacidon de las intervenciones por parte del

PSI: El Programa Subsectorial de lrrigaciones como Unidad Ejecutora del
pliego MINAGRI, cuenta con autonomia técnica, econdmica y financiera, es
el organo ejecutor de proyectos y actividades relacionadas con el
mejoramiento y/o rehabilitacion de la infraestructura de riego; no obstante
para programar sus contrataciones requiere contar con disponibilidad de
recurso presupuestales que el Ministerio de Economia y Finanzas y fuego el
nivel sectorial (MINAGRI) le asigne; significando. que, para los proyectos o
actividades regulares, cuyos presupuestos se gestionan de un periodo
presupuestal a otro se programan con su inclusién en el Pian Operativo
Institucional — PO, gjecutédndose mediante una adecuada pianificacion.

En el caso especifico de las actividades de Emergencia decretadas por el
Supremo Gobierno, se advierte que el articulo 1 de los Decretos Supremos
Nros. 045, 058 y 074-2015-PCM, precisa como objetivo la culminacion de la
gjecucion de acciones inmediatas v necesarias de respuesta destinadas a la:
reduccion del muy alto riesge existente y a la rehabilitacién de las zonas que
pudieran verse afectadas. De acuerdo a lo establecido y por la naturaleza
de las actividades a ejecutar, no es posible formular una planificacidn para
las actividades de descolmatacion y limpieza de cauces y quebradas y
drenes necesarias en esta inminente situacion de emergencia.

Finalmente resalta que el PSI realiza intervenciones de acuerdo a las’
prioridades que establece la Autoridad Nacional del Agua — ANA — maxima -
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestién de los ©
Recursos Hidricos- significando ello que, declarada la EMERGENCIA, la
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intervencion del PSI, debe efectuarse con la debida INMEDIATEZ, no
obstante supeditada & la asignacién de recursos y a la identificacion de
pricridades por parte de fa ANA.

b} De los hechos que originan [a contratacion sub examine: Con relacién a

este aspectc sefala que la Direccién de iInfraestructura de Riego (en
adelante DIR) a través del Informe Técnico N° 046-2015-MINAGRI-PSI ha
sustentado: ...} como consecuencia de las precipitacionss producidas en ia.
parte alta de la cuenca durante los meses de enero-marzo del 2015, aunado
mas a las precipifaciones de afios anteriores, ha dadc lugar que se siga
incrementando los niveles de colmalacion en el cauce del rio Huarmey en jos
seciores Champa, Garlerc, Lacrado, Marla Cristina — Ceflampampa, cuyo -
material proviene de fa erosion del suelo que se produce er la parte alta, Io que
conlfeva que en la parte baja de la cuenca se incrementa considerablemente
fa acumulacion de sedimentos, formdndose meandros con bancos de arenia
Y grava que son depositados a lo fargo del cauce, reduciéndose de esta
manera la seccion hidrdulica del rio no estando éste apto para soportar un
incremento de caudal en la proxima temporada de fluvias, o que evidencia
un grave peligro de desborde e inundaciones; siendo necesario con suma
‘urgencia realizar la actividad de descolmatacion del cauce mediante la
limpieza y el arrimado del maferial, de ios bancos de grava y arena para
reducir el riesgo de desborde y procurar obtener un mejor
acondicionamiento del cauce de ambos rios”,

&
‘)
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Ern este contexte la DIR ha determinado que la “actividad minima” necesaria
para reducir ef riesgo por inundacién es realizar la limpieza y arrimado de
material del cauce (descolmatacién) que permita evacuar las aguas en la
préxima temporada de liuvias cuyas caracteristicas se encuentran en la
*ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ANHUAR N° 001, SEGU?\E FiCHAS
TECNICAS HEFCRZADAS N° 022, 023, 024 y 025"

c) De la confiquracién de la causal de situacién de emergencia: Sefiala
que los hechos informados por la Direccion de Infraestructura de Riego,
determinan una situacién que supone el grave peligro de la ocurrencia de un
acontecimiento catastréfico, ocasionado por la naturaleza, configurdndose
asl la causal de Situacion de Emergencia establecida en el Articulo 128°
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando que la DIR
ha identificado la actividad minima necesaria para reducir el riésgo de
inundacion; por tanto la contratacién solicitada por la DIR constituye lo
“estrictamente necesario” para prevenir/reducir los efectos que posibles
desbordes e inundaciones en la zona a intervenir podrla generar en la
poblacién.

d) De la_imposibilidad de realizar un proceso clasico: Sefiala que un
proceso clasico como es el Concurso Plblico, requiere de 32 dias habiles
desde la convocatoria hasta el consentimienio de la buena pro (con mas de
un postor), ademéds de 12 de dias habiles adicionales para la suscripcién de
contrato, lo cual equivale a 66 dias calendario aproximadamente. Sin contar -
la posible elevacion de observaciones al OSCE, que sumaria 10 dias
habiles més. Sumado a ello, puede darse la posibilidad de que los postores:
presenten apelaciones (hasta 08 dias habiles siguientes al otorgamiento de .
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N°£$2 -2015-MINAGRI-PSI

la buena pro para apelar y 15 dias habiles para resclver por parte del
Tribunal del OSCE}); plazos que desnaturalizarian la necesidad del servicie:
sub examine. :

e) De la imposibilidad de aplicar ei Procedimiento Especial contenido en’
el Anexo Nro. 1 del Decreto de Urgencia N° 004-2015: Sefhala que enef
articulo 7° dei referido D.U. se establecié la posibilidad de aplicar un
procedimiento especial de contratacidn, cuyo desarrollo se ejecutaria en un
plazo que desnaturaliza la necesidad del servicio sub examine dada la
urgencia; aunado a ello, cabe resaltar que ante el desietto del
procedimiento, corresponderia que la siguiente convocatoria se realice
aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1'del
D.U. 004-2015). S

L%
Y

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Oficina de Administracién y Finanzas

sefiala que se consuité a dos reconocidos Estudios de Abogados4, si la

aplicacién del procedimiento especial regulado por el D.U. Nro. 004-2015
. es obligatorio. Siendo las respuestas obtenidas las siguientes:

%
Lnfad,
1By

G‘?z,a’

%
o,

“Con el Fendmeno El Nifio, el solo adelanto de lluvias o aumento en la
intensidad de las precipitaciones pluviales podrfa ocasionar que las
actividades de descolmatacion no se ejecuten o puedan suspenderse ante
el aumento de los volimenes de agua en los rios, no cumpliendo su
propésito de prevencion (esto es reducir o eliminar la vulnerabilidad de fa
poblacién ante un posible dafio)1. (...) En otras palabras, si la apficacion del
procedimiento especial de contratacién a que se refiere el Decreto de
Urgencia N° 004-2015 conileva a que los bienes y servicios requeridos por
el Programa Subsectorial de Iirigaciones se entreguen o se presten —o
eXiste el riesgo que puedan ser entregados o prestados- fuera de los plazos
necesarios para que se realicen en forma oportuna las actividades de
prevencion, correspondera a su titular adoptar otros mecanismos
permitidos por la normatividad de contrataciones del Estado. Se
entiende que carece de racionalidad exigir al Programa Subsectorial
de Irrigaciones el cumplimiento de un procedimiento administrative si
ello conlleva a expener a la poblacién a la ocurrencia de eventos
ot e dafiines. En estos casos, sera de aplicacidon la contratacion bajo

S exoneracion por causal de situaciéon de Emergencia, prevista en el
articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 128° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estade”.

* Estudio Mufiiz — Mufiiz Ramirez Perez-Taiman & Olaya Abogados y Estudio Uriarte Abogados.
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“...el procedimiento especial de contrataciones regulado por el Decreto de
Urgencia 004-2015 no excluye ni limita la aplicacion de la causal de
exoneracion por sifuacion de emergencia regulada en los articulo 20 y
23 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
Reglamento™; por lo gue, concluye en su inciso d) lo siguiente: ... el
procedimiento especial de contratacién previsto en el articulo 7° del Decreto
de Urgencia N° 004-2015 no impide la aplicacién de ia causal de
exoneracién por situacion de emergencia regulada en los articulos 20 y 23
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
- Reglamento” (resaltado es nuestro).

f) De la autoridad competente para autorizar la exoneracién sub examine:
Con relacién a este aspecto, sefiala que el titular del Sector Agricuitura y-
Riego a través de la Resolucién Ministerial Nro. 0262-2014-MINAGRI de
fecha 06 de mayo de 2014, ha reconocido expresamenté que el PSl‘opera-
como “Entidad” independiente en materia de contratacion estatal, toda vez
que cumple con los requisitos previstos en el literal j) del numeral 3.1 del
articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Legislativo Nro. 1017, concordante con la Opinion N° 007-2015/DTN, al
comntar con recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de sus funciones administrativas, con autonomia presupuestal y econdémica
para devengar sus propios gastos, cuya estructura organizacional’ y
funcional fue aprobada por Resolucién Ministerial Nro. 1570- 2006 AG y por-
Resolucion Directoral Nro. 134-2014-MINAGRI-PSI.

En este contexto, atendiendo a lo establecido en el articulo 5° dela Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con lo previsto en el articulo 5° de
su Reglamente, aprobade por Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF, el nivel
jerarquico requerido para autorizar ia exoneracién sub examine, recae en el
Direcior Ejecutivo del PSI al ser la mas alta autoridad ejecutiva de la
Entidad, de conformidad a su Manual de Operaciones, aprobado por
Resolucion Ministerial Nrc. 01570-2006-AG.

Que, en virtud de los antecedentes sefalddos en el numeral | del presente; se
han identificade cuatfro aristas pasibles de andlisis: i} La naturaleza del servicio objeto
de contratacion y posibilidad de su “oportuna” programacion; i) El procedimiento
idonec para su contratacién; iii) El protocolo que viene desarrollando el PSI para
minimizar eventuales riesgos en las contrataciones gue viene realizando; y iv) El nivel
ierarquico requerido para autorizar exoneraciones en el PSI;

Que, respecto de la naturaleza del servicio objeto de coniratacién y la
posibilidad de su “oportuna” programacién, mediante Informe Técnico Nro. 048-2015-
MINAGRI-PSI-DIR la Direcciéon de Infraestructura de Riego informa: (...} como
consecusncia de las precipitaciones producidas en la parte alta de la cuenca duranie los
meses de enero-marzo del 2615, aunado mids a las precipiacionss de afios antferiores, ha
dado lugar que se siga incrementande fos niveles de colmatacion en el cauce del o
Huarmey en los sectores Champa, Garfero, Lacrado, Mar(a Cristina — Caflampampa, cuyo
malerial proviene de la erosicn def suelo que se produce en la parfe alla, io que conlleva

que en la parte baja de la cuenca se incrementa considerablemente fa acumulacion de /-

sedimentos, formandose meandros con bancos de arena y grava que son depositados -
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a lo largo del cauce, reduciéndose de esta manera la seccién hidrdufica del rio no
estande éste apto para soportar un incremento de caudal en la proxima temporada de
fluvias, lo que evidencia un grave peligro de desborde e Inundaciones; siendo -
necesario con suma urgencia realizar la actividad de descolmatacion del cauce

. mediante la limpieza'y el arrimado del material, de los bancos de grava y arena para;
reducir el riesgo de desborde y procurar obtener un mejor acondicionamiento def ca ce

de ambos Hos”:

Que, consideraciones de orden técnico determinadas por la DIR, se advierte
que estamos ante un servicio cuya naturaleza es netamente paliativa y temporal, pues
el PSI persigue con esta intervencion publica prevenir/reducir los graves dafos que la
colmatacion del cauce generarfa en fa infraestructura de riego y las dreas agricolas que
ha sido estimada en 915 has y 540 familias;

Que, respecto de la programacion de estas intervenciones plblicas, < el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE ha exhortado al PSl'a
programar de manera aportuna las actuaciones gue en materia de contratacion publica
correspondan, considerando su naturaleza ciclica anual. Con relacién a este aspecto, ™ -
es necesario tener en consideracion lo siguienie: i) E! Programa Subsectorial de
. Irrigaciones, participa en el Programa Presupuestal 068: Reducciéon de Vulnerabilidad y

Atencién de Emergencia por Desastres, que contempla el Producto Poblacién con
Medidas de Proteccidon Fisica anie Peligros Hidrometereclégicos. Pese a la
programacioén que cada afio se realiza; la asignacién de presupuesto necesaria para la
ejecucién de actividades de descolmatacién, no es considerada por el Ministerio de
Economia y Finanzas, en razdén a que este tipo de gasto se contempla como gasto
corriente (genérica de gasio Adquisicion de Activos No Financieros) por cuanto
constituye Gasto de- Capital; i) Careciendo de asignacion presupuestaria, no resulia
posibie técnica ni legalmente efectuar una programacion de contrataciones, toda vez
‘que para su inclusion en el Plan Anual de Contrataciones se requiere el informe de la
disponibilidad presupuestal, conforme lo exige la normatividad de contrataciones del
estado, iii) £n el caso del Fendmene El Nifio, se trata de un evento hidremeteorolégico -
recurrente de ciclo anual y que usualmente es de intensidad deébil; sin embargo para el
presente aho, la autoridad encargada de estudiarlo {ENFEN) ha estimado una posible
ccurrencia de este fendmenc cuya intensidad se manifestara de fuerie a extracrdinaria,
con graves repercusiones para la poblacidn y la economia del pals; y iv) La intensidad
de este evento se manifiesta con la ocurrencia de fueres precipitaciones pluviales
(lluvias intensas) asf como desplarzamiento de elevados voilimenes de masa hidrica en
los cauces vy quebradas, y que requiersn acciones de mayor envergadura a que si el
evento hidrometeoroldgico correspondiera a uno de caracter recurrente. En ese sentido
las intervenciones del Estado frente a un Fendmeno El Nifio de intensidad fuerte a
extraordinario no puede ser la misma que para el caso de una de intensidad débil;
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Que, en este orden de ideas, se advierte con meridiana claridad que la
naturaleza de las intervenciones publicas que la Entidad debe ejecutar para
prevenirfreducir los efectos del Fendmeno E! Nifo, as{ como los procedimientos
técnicos para la asignacién presupuestaria, hacen inviable que estos servicios puedan
ser programados con anielacién. Cabe acotar, que esios aspectos forman parte del
analisis realizade por la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, contenido en el informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ;

Que, dilucidada la naturaleza del servicio (intervencion publica) a contratar,
corresponde analizar qué procedimiento resulta mas idoneo para su contratacion. Al -
respecto, la nomativa que regula fa contratacion estatal y el D.U. N° 004-2015 nos
permite identificar tres procedimientos: i

a) Concurso Publico® (modalidad clasica): De acuerdo a lo establecidoen la™
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, este tipo de
procedimientc se aplica para necesidades “programadas”; constituye solo
una de las tres etapas que comprende la contratacion estatal® y se
desarrolla observando los estadios siguientes: i) Convocatoria, ii) Registro
de Participantes, iii) Formulacién de Consultas, iv) Absolucién de Consultas,

v) Formulacién de Observaciones, vi) Absolucién de Observaciones, vn)
Integracién de Bases, viii) Presentacién de Propuestas, ix) Evaluacién y "
Calificacion, x) Buena Pro y xi) Consentimienic de la Buenha Pro. Como :
minimo entre [a convocatoria y la presentacién de propuestas deben mediar-

22 (veintidés), lo gue implica que Gnicamente el procedimiento de-
contratacién tomaria un plazo minimo de 32 dias habiles (sin incluir la ™
posibilidad de que eleven las observaciones a las Bases para
Pronunciamiento de OSCE, la interposicién de un recursc de apelacion o la
ocurrencia de un vicio que genere la nulidad de oficio del procedimiento y
cen ello el retroceso del proceso)

Siendo ello asi, se advierte con meridiana claridad que este procedimiento
no se condice con la naturaieza de la necesidad sub examing, no solo por
los plazos que demanda, sino porque su utilizacidon se ha previsto en la
normativa para necesidades debidamente programadas (Plan Anual de
Contrataciones — PAC y Plan Operativo Institucional —POl).

b) Procedimiento especial previsto en el Anexo Nro. 1 del D.U. Nro. 004-
2015: A fravés de este D.U. se dictaron medidas para la ejecucion de
intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 — 2016 y la ocurrencia del
Fendémeno El Nifio. En su articulo 7° sefiala que las entidades listadas por
resolutivo de la Presidencia del Consejo de Ministros FUEDEN aplicar el
procedimiento especial de contratacidon que figura en su Anexo 1. En
principio, coincidimos con los informes emitidos por dos estudios juridicos de

3 Se hace referencia al proceso de seleccidn de Concurso Pidblico, considerando el valor referencial
determinado para el servicio pasible de contratacién (Mayor a s/. 400 000,00).

® El proceso de contratacién estatal se desarrolla en tres etapas o fases: i) programamén y actos
preparatorios; ii) etapa de seleccidn; y iii) ejecucién contractual. _ e

Pag. 10




MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

MCA bE; AEO(,

Resolucion Directoral N° 4. -2015-MINAGRI-PSI

&

connotado prestigio’ que concluyen que el citado procedimiento especial NO
ES OBLIGATORIO y conforme a la redaccion del texto del D.U. podra sér”

utilizado siempre que permita contratar de forma oportuna los bienes:
servicios necesarios para atender la emergencia declarada, cumpliendo:
el propésite de prevencién,

Con relacion al tiempo que demanda este procedimiento especial, la Oficina

de Administracién y Finanzas ha evidenciado que su duracién estimada no

se condice con la urgencia de la necesidad; aspecto al cual se le afiade que

de quedar desierto, corresponderia que la siguiente convocatoria se realice
aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1 del;
D.U. 004-2015). P

Siendo ello asi, su utilizacién desnaturalizaria el propdsito de la contratacion ™ ;
dada ia urgencia con la que se requiere la intervencién pdblica; maxime si -/
tenemos en cuenta el resultado de su aplicacion reportado en la Nota de+~~"
Prensa (NP) 094-2015 de fecha 21 de octubre de 2015 emitida por la
Unidad de Prensa e Imagen Institucional del OSCE®

c} Exoneracion por la causal de situacién de emergencia: En relacion al

marco legal que regula las exoneraciones cabe remitirnos al literal b) del
articulo 20° y el articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, que desarrolla a la “Situacién de
Emergencia” como una de las causales que permite que las entidades
gviten realizar un procedimiento de seleccion natural.

Conforme al primer parrafo del articulo 23° de la Ley, la situacién de
emergencia es definida como: “(...) aquella en la cual la Entidad tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastrdficos,
acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacicnal, o de
situaciones que supongan el grave peligro de que alguno de los
supuestos anteriores ocurra, 0 de emergencias sanitarias declaradas por
el ente rector del sistema nacional de salud”.

%
3
?%Informe de fecha (05-10-2015 del Estudio Uriarte Abogados, ¥ el Informe de Ia misma fecha emitido por

¢l Estudio Mufiiz- Mufiiz Ramirez Pérez Taiman & Olaya Abogados.

¥ A través de la Nota de Prensa 94-2015 del 21-10-2015 la Unidad de Prensa e Imagen Institucional del
OSCE informa que a la fecha las entidades han convocado bajo el procedimiento especial de coniratacién
del D.U. Nro. 004-2015 cinco {05) procesos, de los cuales dos (02) han sido declarados nulos de oficio,
dos (02) han sido adjudicados y uno (01) ha sido materia de denuncia ante ¢l OSCE la cual fue declarada
fundada y por tanto pasible de medidas correctivas. Fuente: www.osce.gob.pe
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En concordancia con los articulos indicados, el articulo 128° del Reglamenio
de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus
modificatorias, establece lo siguiente: “En virtud de acontecimientos .
catastroficos, o de situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional,
o de situaciones que supongan grave peligro, de que algunc de los
supuestos anteriores ocurra, 0 de emergencia sanitaria, la Entidad debe
contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir
ios efectos del evenio proximo a producirse, asi como para aiender
requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido,_,,. .

Dicho articulo ademés define como “situaciones que suponen grave pellgro -
a “(...) aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de
que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de. -
manera inminente”,

Conforme se ha sefalado en el Capitulo Il del Curso “Compras Estatales
Eficientes” desarroliado a iravés del Aula Virtual del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado® la invocacién de la causal “situacion de
emergencia” solo debe dar lugar a la adopcién de medidas de prevenc:on_
las cuales deben concretarse antes de la ocurrencia de los eventos.que han ™ -
sido calificados como de grave peligro, con las caracteristicas mgumentes.

iInmediatez en la atencién de requerimientos: debe obtenerse la”
prestacion que paliara las consecuéncias del hecho que justifics la situacion
de emergencia, lo que permitird a la Entidad afrontar la situacién o evento
que justificd la causal, pues obtendra sin mayor dilacién las prestamon que.r
requiere para tales efectos.

Como -puede apreciarse el fin primordial es atender las consecuencias de
algan evento gue por su gravedad no permitird aclivar los mecanismos que
prevé la contratacién estatal, o prevenir los efectos de su inminente
ocurrencia.

Contratacion de lo estrictamente necesario: por consideraciones de
orden técnico, corresponde a la entidad evaluar y determinar lo
estrictamente necesario para la atencion de la situacion de emergencia.

Procedimiento de regularizacion: esta causal es la Unica gue puede ser
regularizada; es decir, permite primero obtener la prestacién, y posterior a
elio emitir los documentos gue la sustentan (Por ejemplo: Inclusidn en el
PAC, registro en el SEACE, Informes técnicos y legales, emision del
instrumento que regulariza la autorizacidon de contratacion, registro del
procedimiento exoneratorio en el SEACE, documento que perfecciona el
contrato, garantias, entre otros.)

A la luz de este contexto normativo, corresponde analizar si la contratacién
sub examine cumple con las caracteristicas requeridas para que se
configure la causal “situacion de emergencia”.

? Pagina 19, Capitulo 23, Curso *“Compras Estatales Eficientes”, Aula Virtual “OSCE'EDUCA”,.
http;/fportal.osce gob.pe/osce/ '
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Con relacion a la inmediatez en la atencion de requerimientos, la
Autoridad Nacional del Agua en ejercicio de sus afribuciones y funciones ha
identificado puntos criticos que constituyen un riesgo inminente y potencial
de desborde de [as aguas; considerando esta situacion y ante el incremento
de fuertes lluvias la DIR evidencia el riesgo inminente y potencial de
desborde de las aguas que discurrirdn en la préxima temporada, inundando
zonas de cultivos aledanas, generando pérdidas econémicas, danos
materiales e inclusive afectando a los agricultores del disirito de Culebras v
de Hugrmey, de la provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Con relacién a la determinacion de lo que resulta estrictamente necesario .- ..
para prevenir/reducir la situacién antes descrita, la DIR ha identificado que..

la “actividad minima” necesaria para reducir el riesgo por inundacién es -
contratar el  SERVICIO DENOMINADOQ: "ACTIVIDAD D_E?__
DESCOLMATACION ANHUAR N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS:
REFORZADAS N° 022, 823, 024 y 025", por lo que recomienda realizar las
acciones necesarias para contar con el servicio con caracter de urgente y en

el menor plazo posible, para prevenir potenciales desastres.

Con relacién a la posibilidad prevista en la normativa de primero obtener la
prestacion y luego “regularizar”, cabe resaltar que en aras de la absoluta
transparencia y con la finalidad de evitar riesgos sin afectar la c¢eleridad
requerida en estas contrataciones, el PSI viene desarrollando un protocolo
de trabajo cuyo desarrollo abordaremos en el siguiente acdpite, que ha .
“incluido la publicacién de solicitudes de expresiones de interés, y remisién |
ulterior de los términos de referencia a fin de recibir cotizaciones de
personas juridicas que acrediten solvencia técnica y econdmica para
realizar las intervenciones publicas requeridas y ‘permitan en condiciones
competitivas determinar el valor referencial/montc autorizado maximo para
la contratacién. Cabe acotar que conforme se acredita en el “Informe del
Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado Nro. 118-2015-MINAGRI-
PSI-OAF-LOG-JEGH” se emplearon dos fuentes de informacion: i)
estructura de costos y ii) cotlizaciones, acreditando la existencia de
*“‘59“ pluralidad de proveedores.

Que, respecto del protocolo que viene desarrollando el PS! para minimizar
.;_eventuales riesgos en la ejecucion de las intervenciones publicas ante la posible
ocurrencia del Fendmenao El Nifio, conforme a la declaratoria de emergencia realizada
por el Gobierno Nacional, cabe resaltar que en los términos de referencia se ha incluido
como estipulacidon que el pago del servicio se efectuara a la culminacién total del
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servicio -sin admitir adelantos o desembolsos parciales- previa conformidad del area
usuaria y con la aprobacion de usuarios intervinientes. Concluida la intervencién de
emergencia, se suscribe un Acta de Cierre de Actividad en sefial que el servicio se ha
ejeeutado de conformidad con lo establecido, participando no solo el proveedor y el PSI
sino también la Autoridad Nacional del Agua y las Juntas de Usuarios. En el primer
caso, se trata del ente estatal encargado de autorizar y evaluar las intervenciones en
los cauces; en el segundo caso, se irata de la persona juridica del sector privado que
tiene a cargo —por mandato de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos- la
operacion y mantenimiento de la infraestructura hidrdulica de caracter publico;

Que, cabe precisar que la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, a través del Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ ha concluidg. .- ...
que “En el caso del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la contratacion -de
actividades de descolmatacion contemplando el pago del 100% del servicio ala.+
culminacién del mismo —sin admitir adelantos ni desembolsos parciales- ha permi’t‘rg‘o
evitar que las actividades de prevenicién se vean afectadas por controversias legales ™
gue conllevan a procesos de conciliagcion y arbitrajes, tal como ocurre usualmente en la
_ ejecucion de obras. De ocurrir estas controversias, por los plazos que conlleva

dilucidarlas, se perderia la oportunidad de intervenir de forma preventiva ante la posible
ocurrencia de un evento dafino”;

Que, este protocolo dota de fransparencia y eficiencia la contratacion,
‘minimizando [os riesgos que han sido expuestos por el Organismo Supervisor de. las
Contrataciones del Estado en su presentacion ante la Com|S|on Ad Hoc-para el
Fenémeno El Nifio — 2015 del Congreso de la Republica’ y que se centra en Ios, B
aspectos siguientes:. L Ce

Riesgo de Competencia: Reveld como mala practica de las Entidades. el
favorecimiento a determinados proveedores estableciendo caracteristicas
técnicas a solicitud de intereses partlculares

Al respecto, se resalta que en la contratacion sub examine es el ANA que en
ejercicio de sus atribuciones y funciones prioriza las intervenciones identificando
la ficha técnica que se utilizara para la contratacion, correspondiendo al PSI su
aprobacién.” Asimismo, del “Informe del Estudio de Posibilidades que Ofrece el
Mercado Nro. 118-2015-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-JEGH” que obra en el
expediente de contratacioh, se acredita la existencia de pluralidad de
proveedores, debido a que se emplearon dos (02) fuentes de informacién: i)
Estructura de Costos y i) Cotizaciones, maxime si el valor referencial/monto
autorizado establecido en 5/, 4 720 000.00 (Cuatro millones, selecientos veinte
mit con 00/100 Nuevos Soles), se determiné considerando el menor precio de la
fuente cotizaciones.

Riesgo de Evasion: Revelé como mala practica de las Entidades de forzar
figuras de exoneraciones para evitar procesos competitivos con la Unica
finalidad de individualizar contratos con determinados proveedores.

'® Diapositivas denominadas “Intervenciones del OSCE” de octubre de 2015, presentadas ante el Congreso de [a
Republica. Fuente: hitp://www.congreso.gob.pe
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‘Al respecto, se resalta que se ha solicitado a traves de publicaciones en diarios

de circulacion nacional expresiones de interés, habiendo remitido por correo a - .

los gue expresaron su interés, las caracteristicas técnicas del servicio, con la
finalidad de recibir cotizaciones que permitan identificar la mds idénea en
términos técnicos y econémicos.

Riesgo de Indefension: Reveld come mala practica de las Entidades que no se
les hace entrega completa de la informacién esencial — expedientes técnicos en
el caso de obras — actuacién que es muy dificil probar por parte de los
proveedores para hacer valer sus derechos, generando indefenision.

Al respecto se resalta que se remitié por correo electrénico toda la informacién
necesaria para que los proveedores cuenten con todos los elementos que [e )
permitan formular de manera idonea su cotlzacson -

Que, respecto del nivel jerdrquico requerido para autorizar exoneraciones en el
PSI, cabe acotar que en adicién al andlisis realizade por la Oficina de Administracion y
Finanzas a través del Informe Nro. 0217-2015-MINAGRI-PSI-OAF, es menester acotar
que a traves del Informe Nro.1234-2015-MINAGRI-OGAJ, de fecha 04 de noviembre
del 2015, la Oficina General de Asesoria Juridica del MINAGRI, analizé fa competencia
legal que tiene el PSI para autorizar las exoneraciones de los procesos de seleccion,
arribando —entre otros- a fas conclusiones siguientes: i} Para el sistema administrativo
de abastecimiento, no existe definicion de eniidad publica. Ni la normativa de
conirataciones del Estado vigente, ni las interpretaciones, opiniones o
pronunciamientos efectuados por OSCE han establecido una definicién de Entidad
Publica, a diferencia de otros sistemas administrativos; i} Atendiendo al Decreto de
Urgencia N° 02-97 y la Resolucion Ministerial N° 262-2014-MINAGRI, asi como a su
autoncmia, administrativa, econémica y presupuestal, el Programa Subsectorial de
Irrigaciones constituye una entidad para efectos de la normatividad de contrataciones
del Estado y, en consecuencia, tiene competencia legal para autorizar las
exoneraciones de procesos de seleccion a través de resolutivo de su titular, acorde con
lo estipulado en los articulos 5° y 21° de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe Legal N° 846-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de fecha 17 de
noviembre de 2015, la Oficina de Asescria Juridica, en mérito a lo sehalado por el drea
usuaria en el Memorando N° 5853-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico N° 046-
2015-MINAGRI-PSI-DIR; asi como en virtud a la opinién favorable de la Oficina de
Administracién y Finanzas expresada en el Informe N° 217-2015-MINAGRI-PSI-OCAF,
concluye que la propuesta de exoneracion del proceso de seleccion por situacion de
emergencia para la contratacion del servicio "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACH ON
ANHUAR N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS REFORZADAS N° 022, 023, 024 ¥
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G25", por un monto estimado de S/. 4 720 000.00 (Cuatro millones, selecienios veinte
mil con OC/100 Nuevos Soles); cumple con el marco normativo vigente; motivo por el
cual recomienda aprobar [a referida contratacion exenerada;

Que, el articulo 135° del Reglamento de la Ley dé Contrataciones del Estado, el
cual regula el procedimiento para las contratacicnes exoneradas y sefiala que la
aprobacién de una exoneracion se circunscribe a la ecmisién del proceso de seleccién,
pero no a maplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado
que regulan las fases de actos preparatorios y ejecucion contractual, debiendo
observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demas formalidades previstos
en dicha normativa;

Que, de manera especffica la nofrma permite que las contrataciones exoneradas =
por causal de situacién emergencia puedan ser aprobadas en via de fegularizacion. -
dentro del pfazo maximo establecido en el articulo 128° del Reglamento que sehala:
“Toda contralacion realizada para enfrentar una sifuacion de emergencia debe
regularizarse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de efectuada la entrega del
bien o la primera enlrega en el caso de suministros, o del inicio de la prestacion del
servicio o del inicio de la ejecucion de la obra. Para tal efecto,-la Entidad debe inciuir ef
proceso en su Plan Anual de Conirataciones, asi como elaborar y publicar en ef
SEACE la resolucion o acuerdo correspondiente y el informe a que se refiere ef
mencionado articulo 133°. Adicionalmente, debe cumplir con formalizar las actuaciones

de la fase de actos preparatorios y del perfeccionamiento del contrato que resuften. . -
aplicables”, aspectos que debera tener en cuenta la Oficina de Administracién.y -

"Finanzas;

Que, la causal por situacion de emergencia justifica la contratacion de Io

estrictamente necesario para atender las consecuencias directas del evento producrdo

por lo cual una vez realizada dicha coniratacion, la Entidad debe convocar los
respectivos procesos de seleccion. para atender .las necesidades que no estén
directamente relacionadas con la situacién gue sustenté la exoneracion, actuacién para
la cual el 4rea usuaria formulara el requerimiento respectivo;

Que, las apreciaciones de la Direccidn de Infraestructura de Riego, de la Oficina
de Administracion y Finanzas y de la Oficina de Asesorfa Juridica, permiten concluir que
se ha dado cumplimienie al mencionado articulo 128° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado cuando sehala que “(...) la Entidad debe contratar en forma
inmediata lo_estrictarmente necesano para prevenir los efectos del evento proxrmo a

producirse {...)";

De conformidad, con lo dispuesto del articulo 20° y 21° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N® 1017, modificado
por la Ley N° 29873, y los articulos 128° 133° 134° y 135° de su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF v sus modificatorias;

Con las visaciones de la Direccién de Infraestructura de Riego, de la Oficina de
Administracion y Finanzas, de la Oficina de Planeamlento Presupuesio y Seguimiento,
y de |a Oficina de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolucién Ministerial N° 01570-
2006-AG;
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Resolucion Directoral N°£3$2 -2015-MINAGRI-PSI

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la exoneracién del proceso de seleccién Concurso
Publico para la contratacion del servicio: ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION
ANHUAR N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS REFORZADAS N° 022, 023, 024 y 025
- Ficha Técnica Reforzada N° 022: “DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY -
SECTOR CHAMPA®, Ficha Técnica Reforzada N° 023: “DESCOLMATACION DEL RIC
HUARMEY - SECTOR GARLEROC DISTRITC DE HUARMEY, PROVINGIA DE
HUARMEY ~ ANCASH", Ficha Técnica Reforzada N° 024: “DESCOLMATACION DEL
RIC HUARMEY ~ SECTOR LAGCRADO”, Ficha Técnica Heforzada N° 025:
“DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO HUARMEY — SECTOR MARIA
CRISTINA — CANAMPAMPA, DISTRITO DE HUARMEY — ANCASH?, por la causal de
situacion de emergencia, hasta por el monto S/. 4 720 000.00 {Custrc miliones,
setecientos veinte mil con {}Oﬁ 00 Nusvos Soles), incluido el Impuesto General a las
Ventas.

Articufo Segundo.- La contratacion objeto de la exoneracién que se aprueba en
la presente Resolucién, de acuerdo a lo previsto en el articulo 135° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, estara a cargo del organo encargado de las
contrataciones de la Entidad.

Articulo Tercero.- Encargar a [a Oficina de Administracidon y Finanzas,
comunigue el contenido de la presente Resolucion y los Informes Técnicos y Legal a la
Contraloria General de la Republica, dentro del plazo de diez (10) dias siguientes a la
fecha de su aprcbacion, asf como su publicacion en el SEACE.

«x”‘ Arlicuio Cuarto.- Remitir copia de la presente Resclucion a la Direccion de
~ 5 Eﬁ@fraestructura de Riego, a la Oficina de Administracién y Finanzas, a la Oficina de
XN (gv]amf[cac:on Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Asesorfa Juridica para los
' Jes5-fines de su competencia. '

Registrese y comuniquese.







