MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N° 300 -2015-MINAGRI-PSI

Lima, 19 NOV. 1015

VISTOS:

El'Informe Nro. 0233-2015-MINAGRI-PSI-CAF de ia Oficina de Administracién y
Finanzas del P8I, el Memorando Nro. 5878-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico
Nro. 066-2015-MINAGRI-PSI-DIR de la Direccién de Infraestructura de Riego, y el
Informe Legal Nro. 862-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (en adelante el PSI) es la Unidad-
Ejecutora N° 006 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego. Se creé con Decreto.
de Urgencia N° 024-97, inicialmente como Unidad de Coordinacién del Proyecto
Subsectorial de Irrigacién, con autonomfa técnica, econdmica y financiera para el
cumplimiento de sus funciones, acorde con el Contrato de Préstamo N° 4076-PE.
Posteriormente cambia de denominacién y pasa a ser la Ejecutora Nro. 006': PSI,
desarrolla actividades en el marco del Programa de Riego Tecnificado® 4 en mérito a
compromisos internacionales®: asimismo, ejecuta las actmdades gue le encargue el
Sector Agricultura en materia de tiego;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, publicado el 05 de julio de
2015, se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, .Cajamarca,
Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro
inminente ante el periodo de liuvias 2015-2016 y posible ccurrencia del Fenémeno El Nifio,
por el plazo de sesenta (60) dias calendarios, para la ejecucién de medidas de excepcion
inmediatas y necesarias de reduccion del muy alto riesgo existente y de rehabilitacion que
correspondan, periodo que fue prorrogade por sesenta (60} dias adicionales por D.S.
N°® 058-2015-PCM, publicado el 02 de setiembre de 2015:

Que, con Decreto Supremo N° 074-2015-PCM, publicado el 30 de octubre de
2015, se prorroga por el téminc de sesenta (60} dias calendario, a partir def 03 de
noviembre de 2015, el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias

' Ley N° 28675, que entre otros, sustituye a la Unidad Ejecutora N° 006: UCPS! del Ministerio de Agricultura por la
Unidad Ejecutora N° 006: PSI.
2 Ley N® 28585, Ley que crea &l Programa de Riego Tecnificado.

® EI PSI ejecuta programas, proyectos y conglomerados de proyectos de inversion ptiblica en el marco del Contrato de
Prastamo N° PE-P31 entre el Gobiemo del Peni con el JICA (Proyectos de Rehabiitacion y Mantenimiento de
Infrasstructura Hidradlica en la Costa), Contrato de Préstamo N° PE-P45 enire of Gobiemo del Perl con &l JICA
(Pragrama de Proteccion de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante inundacionss) y el Contrato de Préstamo
7878-PE, suscrito entre el Gobierna del Perl con el Banco Mundial {Proyecto de irigacion an la Sierra).
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comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas, San Mariin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junfn y
Provincia Constitucional del Callao, -por peligro inminente ante el periodo de Huvias 2015-
2016 y posible ocurrencia del fendmeno El Nifto, declarado por Decreto Supremo N° 045-
2015-PCM, para la culminacion de la ejecucién de acciones inmediatas y necesarias de
respuesta destinadas a la reduccion del muy alto riesgo existente y rehabilitacién que
correspondan;

Que, mediante Informe Té&cnico Nro. 0688-2015- MiNAGRl PSi-DIR la Direccidn

de Infraestructura de Riego sefala lo siguiente:

a}

b}

c)

Que la Autoridad Nacional del Agua, medlante Oﬁmo N“ 200-2015-ANA-J,
remite el informe- de evaluacién técnica sobre la presencia del fendémeno El
Nifio 2015-2018, soclicitando la declaracion de emergencia por peligro
inminente, sustentandolo mediante el informe Técnico N° 003-2015-ANA-
DEPHM, donde ha identificado en términos cualitativos y cuantitativos una
relacion de rios y quebradas del territorio nacional gue en primera prioridad
estan sujetas a un alto nivel de wulnerabilidad y de afectacién, por el cual
solicita al PSI| disponga las medidas y acciones necesarias a efectos
prevencion de inundaciones ante las lluvias intensas a presentarse.

Que como consecuencia de las precipitacicnes producidas en la parie alia de
la cuenca de os rios de Grande, Nasca, Taruga v Trancas, durante los meses
de enero-marzo del 2015, aunado a las precipitaciones de afios anteriores, ha
dado lugar que se siga incrementiandoe los niveles de colmatacién en el cauce

- del rio en diferertes sectores como: San Juan y Santa isabel, Copara, La Joya,

San Carlos Camotal, El Pino, Francia-Ledn, Quemazadn, Pampdn, Ccongalla vy
Conventillo,  incrementandc considerablemente . la  acumulacién  de
sedimentos, formandose meandros con bancos de arena y grava que son
depositados a lo largo del cauce, reduciéndose de esta manera la seccidn
hidraulica del rfe no esiando €ste apto para: soportar ‘un incremento de
caudal en la préxima temporada de lluvias, lo que evidencia un grave peligro
de desborde e inundaciones; siendo necesario con suma urgencia realizar la
actividad de descolmatacién del cauce mediante la fimpieza y el arrimado
del material, de los bancos de grava y arena para reducir el riesgo de
desborde y procurar obtener un mejor acondicionamiento del cauce.

Clue frente a los hechos descritos a Direccidn de infrasstructura de Riego,
come area usuaria propone fomar la decisidn urgente e impericsa de
gjecutar actividades estrictamente necesarias, en funcién a las zonas
identificadas y priorizadas por Ia Autoridad Naciona! del Agua en los rios de
Nasca, Grande, Taruga v Trangas; donde se evidencia el resgo inminente y
potencial de que en la préxima temporada de Huvias se puedan deshbordar
las aguas, aunado mas a fa expetiencia vivida por el fendmeno el nifio del
1897-1998, donde los rios Nasca, Grande, Taruga v Trancas tuvieron un
caudal del 300 m%s, gue supero el promedio mensual histdrico; hecho que
permite concluir en ia relevancia e inminencia para contratar el servicio
requerido, remarcandc que {83 consecuencias de elio serian des mayor
envergadura considerando gue los ferrenos de cultivo v la infraestructura de
riege estdn expuestas ante un eventual presencia de luvias, lo gue
acrecentaria el dafio de ia zona referida; en esa medida, las actividades que
permitiran afrontar la inminencia de su ocurrencia y evacuar las aguas en la
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N° 300 -2015-MINAGRI-PSI

proxima temporada de lluvias, comesponden a la “ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACION ICNAPA N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS
REFORZADAS N° 012, 013, 014, 015 y 018°, segln detalle siguiente:

FICHA TECNICA REFORZADA N° 0122 “ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL RIC GRANDE, VARIOS SECTORES: "Realizar la
Limpieza y arrimado de malerial colmatado en ambas mdrgenes con una alfura
de corte promedio de 0.70m, en ef cauce dal rio Grande, con fa Fnalidad de
rectperar un ancho promedio de 60mi en una longitud de 1,800 mi. Tambign se
reafizard una ransicion de entrada y salfida en ef gie, con ia finalidad de tener
una continuidad def fiujo del agua. En resumen fa impieza y armimado consiste
en efiminar ias ralces y cortar el material def cavce a ambas margenes del tio
Grande dando una altura promedio de bordo de 3m, de acuerdo a ;’as:t
secciones lransversales y pendientes establecidas dejando cornpletaments:
fimpic y descolmaiado ef cauce natural...”.

FICHA TECNICA REFORZADA N° 013: “ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL RIO LAS TRANCAS, SECTOR COPARA LA JOYA™:

con una aftura de corfe promedio de 1.10m, en e cauce def rio Las Trancas,
‘con fa finafidad de recuperar 1y ancho promedio de 50mi en una longitud de
1,800 mi. También se realizard una transicion de enirada v salida en &l gjs, con
la finafidad de tener una corfinuidad del flufo def agua. En resumen la fimpieza
y arrimado consiste en elitminar las raices y codar ef material del cauce a

_ambas rmdrgenes del ro Grande dando una altura promedio de bordo de 3m,
de acuerdo a fas secciones transversales y pendientes eslablecidas dejando
completamente limpio v descolmalado ef cauce natural...”.

FICHA TECNICA REFORZADA N° 014 “ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL RIOQ TARUGAS, SECTOR SAN CARLOS
CAMOTAL™ "Realizar Ia Limpisza y amimado de material colmatado en ambas
margenes con una aftura de corle promedio de 1.10m, en el cauce def rio
Tanuga, con Iz finafidad dé recupsrar un ancho promedio de 40mi en una
fongitud de 2,200 mi. También se reafizard una ransicion de entrada y salida
en gl gje, con la finalidad de fener una continuidad det flujo del agua. En
resumen la limpieza v animado consiste en elfiminar las raices y cortar ef
matetial del cauce a ambas mdrgenes del rio Grande dando una altura
promedio de bordo de 3m, de acuerdo a las secciones fransversales y
pendientes astablecidas dejando compleiamente limpio vy descolmatado af
cauce natural..”.
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FICHA TECNICA REFORZADA N° 015: "DESCOLMATACION DE AMBAS
MARGENES DEL RIO [AS TRANCAS EL PINO, FRANCIA-LEON,
QUEMAZON Y PAMPON" ‘Realizar la Limpieza y arimado de materal
colmatado en ambas margenes con una afiura de corte promedio de 1.10 a
1.20 m, en ef cauce dal ric Trancas, con la finalidad de recuperar un ancho
promedio de 50m! en una longid de 5,900 ml. También se realizard una
transicion de entrada y salida en el eje, con la finalidad de tener una
continuidad del fiujo def agua. En resumen la limpieza v arrimado consiste en
efiminar las raices y corfar el material del cauce a armbas mérgenes del rio
Grande dando una aliura promedic de bordo de 3m, de acuerdo a las
secciones fransversales y pendienfes establecidas defando completaments
limpio y descolmatado ef cauce natural...”. :

FICHA TECNICA REFOHZADA N° 016: “ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL RIO NASCA, SECTOR OCONGALLA Y
CONVENTILLO": "Realizar Iz Limpieza y armimado de material colmatado en
ambas mérgenes con una affura de corfe promedio de 0.90 m, en &f cauce def
ro Nazea, con fa finalidad de recuperar un ancho promedio de 50ml en una

- fongitud de 2,300 mi. También se realizard una transicién de entrada y safida
en el gje. con la finalidad de tener una continuidad del fiyjo del agua. En
resumen la fimpieza y amimady consisie en efiminar las raices y corfar el
material del cauce a ambas mdrgenes del rio Grande dando una altura
promedio de bordo de 3m, de acuerdo a las secciones tansversales y
pendientes establecidas dglando completamente limpio y descolmatado el
catiea natural...”. ;

d) Que esta situacién descrita nos permite suponer que de producirse un
incremento de caudal en la préxima temporada de lluvias, ef cauce del rio no
tiene actualmente las condiciones hidraulicas para evacuar el excedente del’
agua evidenciandose el grave peligro de. que ocurra un acontecimiento
catastrdfico que afecte la infraestructura de riego y las dreas agricolas, que
ha sido estimada en 1,287 familias y 2,122 hectéreas de cultivo.

Que, por su parte la Oficina de Administracién y Finanzas a través del Informe

Nro 233-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 18 de noviembre del afio en curso, sefiala

que resulta aplicable para la contratacién sub examine la exonéracién por la causal de

emergencia, motivo por el cual solicita a la Direccién Ejecutiva la expedicion del
resolutivo gue materialice la aprobacién del procedimiento respectivo;

Que, la citada oficina sustenta su posicién en los aspecios siguientes:

a) De la oportunidad y planificacion de las intervenciones por parte del
PSI: El Programa Subsectorial de Irrigaciones como Unidad Ejecutora del

pliego MINAGRI, cuenta con autonomia técnica, econémica y financiera, es
el organo ejecutor de proyectos y actividades relacionadas con el
mejoramiento y/o rehabilitacién de la infraestructura de riego; no obstante
para programar sus contrataciones requiere contar con dispenibilidad de
recurso presupuestales que el Ministerio de Economnia y Finanzas y luego el
nivel sectorial (MINAGRI} le asigne; significando que, para los proyectos o
actividades regulares, cuyos presupuestos se gestionan de un periodo
presupuestal a otro se programan con su inclusién en el Plan Operativo
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucion Directoral N° 50 -2015-MINAGRI-PSI

Institucional - POI, ejchténdose mediante una adecuada planificacion.

En el casc especifico de las actividades de Emergencia decretadas por el
Supremo Gobierne, se advierte que el articulo 1 de los Decretos Supremos
Nros. 045, 058 y 074-2015-PCM, precisa como objetivo la culminacién de fa
gjecucion de acciones inmediatas y necesarias de respuesta destinadas a la
reduccion del muy alto riesgo existente y a la rehabilitacién de las zonas que
pudieran verse afectadas. De acuerdo a lo establecido y por la naturaleza
de las actividades a ejecutar, no es posible formular una planificacion para |
las actividades de descolmatacion y limpieza de cauces y quebradas Yy
drenes necesarias.en esta inminente situacién de emergencia. .

Finalmente resalta que el PSI realiza_intervenciones de acuerdo g las*
prioridades que establece la Autoridad Nacional del Agua — ANA — méxima
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestion de los
Recursos Hidricos- significando ello que, declarada ia EMERGENCIA, la
intervencion del PS), debe efectuarse con la debida INMEDIATEZ, no
obstante supeditada a la asignacidn de recursos v a la |dent|f|caC|on de
prioridades por parte de fa ANA, .

b) De Jos hechos gue originan ia contratacién sub examine: Con relacién a -
este aspecto sefiala que la Direccion de Infraestructura de Riego (en
adelante DIR) a traveés del Informe Técnico N° 088-2015-MINAGRI-PS! ha
sustentado: (...} como consecuencia de las precipfiaciones producidas en ia
parte aka de la cuenca de los rios de Grande, Nasca, Taruga y Trancas
durania los meses de enero-marzo del 2015, aunado a las precipiiacionss de
afios arfferiores, ha dado lugar que se siga incrementando los niveles de
colmatacion en el cauce dsl rio en diferentes sectores como: San Juan v Sanla
isabel, Copara, La Joya, San Caros Camolal, El Pino, Francia-Ledn,
Quemazdn,  Pampdn, Ocongalla v Conveniillo,  Incrementando
considerablemente la acumulacion de sedimenios, formandose meandros
con bancos de arena y grava que son depositados a lo fargo del cauce;
reduciéndose de esta manera la seccion hidrdufica del rio no estando éste
apto para soportar un incremento de caudal en la préxima temporada de
lluvias, lo que evidencia un grave peligro de desborde e inundaciones; -
siendo necesaric con suma urgencia realizar fa actividad de descolmatacién
del cauce mediante la fimpieza y ef arrimado del material, de los bancos de
grava y arena para reducir el riesgo de desborde y procurar obiener un
mejor acondicionamiento del cauce”.
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En este contexio Ja DIR ha determinado que la “actividad minima” necesaria
para reducir ef riesgo por inundacion es realizar la limpieza y arrimado de
material del cauce (descolmatacion} que permita evacuar las aguas en la
proxima temporada de Huvias cuyas caracteristicas se encuentran en la
"ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ICNAPA N° 001, SEGUN FICHAS
TECNICAS REFORZADAS N° 012, 813, 014, 015 y 018"

c) De la configuracion de la causal de situacién de emergencia: Sefiala
que los hechos informados por la Direccion de Infraestructura de Riego,
determinan una situacién que supone el grave peligro de la ocurrencia de un
acontecimiento calastréfico, ocasionado por la naturaleza, configurandose
asi ld causal de Situacién de Emergencia establecida en el Articulo t28°
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando que la DIR
ha identificado la actividad minima necesaria para reducir el riesgo de
inundacién; por tanto la contratacién solicitada por la DIR constituye lo
“estrictamente necesario” para prevenir/reducir los efectos que posibles
desbordes e inundaciones en la zona a intervenir podria generar en la
poblacién.

d} De la imposibilidad de realizar un procesc clasico: Sefiala que un
proceso clasico como es el Concurso Publico, requiere de 32 dias-habiles
desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro {con mas de
un postor), ademas de 12 de dias habiles adicionales para la suscripcion de
conirato, lo cual equivale a 66 dias calendario aproximadamente. Sin contar
la posible elevacién de observaciones al OSCE, que sumaria 10 dias
habiles mas. Sumado a efio, pueds darse la posibilidad de qus los postores
presenten apelaciones (hasta 08 dias habiles siguientes al otorgamiento de
la buena pro para apelar y 15 dias habiles para resolver por parte del
Tribunal. del OSCE); plazos que desnaturalizarian la necesidad del servicio
sub. examine.

e) De la imposibilidad de aplicar el Procedimienio Especial contenido en
el Anexo Nro. 1 del Decreto de Urgencia N° 004-2015: Sefiala que en el
articulo 7° del referido D.U. se establecié la posibilidad de aplicar un
procedimiento especial de contratacion, cuyo desarrollo se ejecutaria en un
plazo gue desnaturaliza la necesidad del servicic sub examine dada la
urgencia, aunado a ello, cabe resaltar que ante el desierto del
procedimiento, corresponderia que la siguiente convocatoria se realice
aplicando el mismo procedimiento y plazos {Numeral 9 del Anexo Nro. 1 del
D.U. 004-2015).

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Oficina de Administracién y Finanzas
sefiala que se consultd a dos reconocidos Estudios de Abogados4, si la
aplicacién del procedimiento especial regulado por el D.U. Nro. 004-2015
es obligaforio. Siendo las respuestas obtenidas las siguientes:

“Con el Fendémeno El Nifio, el solo adelanto de Huvias o aumento en la
intensidad de las precipitaciones pluviales podria ocasionar que las
actividades de descolmatacion no se ejecuten ¢ puedan suspenderse ante

S Estudio Mufiiz — Mufliz Ramirez Perez-Taiman & Olaya Abogados v Estudio Uriarte Abogados,
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el aumento de los volimenes de agua en los rios, no cumpliendo su
proposite de prevencion {esto es reducir o eliminar la vulnerabilidad de la
poblacién ante un posibie dafio)1. (...) En otras palabras, si la aplicacion del
procedimiento especial de contratacién a que se refiere el Decreto de
Urgencia N® 004-2015 conlleva a que los bienes y servicios requeridos por
el Programa Subsectorial de Irrigaciones se entreguen o se presten —o
existe el riesgo que puedan ser entregados o prestados- fuera de los plazos
necesarios para que se realicen en forma oportuna las actividades de
prevencion, correspondera a su titular adoptar otros mecanismos
permitidos por la normatividad de contrataciones del Estado. Se
-entiende que carece de racionalidad. exigir al-Programa-Subsectorial
de Irrigaciones el cumplimiento de un procedimiento administrativo si .
ello conlleva a exponer a la pobiacion a la ocurrencia de eventos
dafinos. En estos casos, sera de aplicacién la contratacidon bajo
exoneracion por causal de situacion de Emergencia, prevista en el
articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estade y el articulo 128° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

“...el procedimiento especial de contrataciones regulado por el Decreto de
Urgencia 004-2015 no excluye ni limita la aplicacién de la causal de
exoneracion por-situacion de-emergencia regulada en los articulo 20 y
23 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
Reglamento”; por lo que, concluye en su inciso d) lo siguiente: ...“el
procedimiento especial de contratacion previsto en el articulo 7° del Decreto
de Urgencia N° 004-2015 no impide fa aplicacién de la causal de
exoneracion por situacién de emergencia regulada en los articulos 20 y 23
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 128 de su
Reglamento”.(resaltado es nuestro).

f) De ia autoridad competenie para autorizar la exoneracién sub examine:
Con relacioén a este aspecto, sefiala que el titular del Sector Agricuttura y
Riego a través de la Resolucién Ministerial Nro. 0262-2014-MINAGRI de
fecha 06 de mayo de 2014, ha reconocido expresamente que el PSI opera
como “Entidad” independiente en materta de contratacion estatal, toda vez
gue cumple con los requisitos previstos en el literal j) del numeral 3.1 del
articuio 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Legislativo Nro. 1017, concordante con la Opinién N° 007-2015/DTN, al
contar con recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de sus funciones administrativas, con autonomia presupuestal y econémica .
para devengar sus propios gastos, cuya estructura organizacional y.
funcional fue aprobada por Resolucién Ministerial Nro. 1570-2006-AG v por
Reésolucion Directoral Nro. 134-2014-MINAGRI-PSI.
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En este contexto, atendiendo a lo establecido en el articulo 5° de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con lo previsto en el articulo 5° de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF, el nivel
jerarquico requerido para gutorizar la exoneracion sub examine, recae en el
Director Ejecutivo del PSI al ser la mas alta autoridad ejecutiva de la
Entidad, de conformidad a su Manual de Operaciones, aprobado por
Resolucién Ministeriai Nro. 01570-2006-AG.

Que, en virlud de los antecedentes sefialados en el numeral | del presente, se
han identificado cuatro aristas pasibles de andlisis: i) La naturaleza del servicio objeto
de contratacion y posibilidad de su “oportuna® programacién; ii) El procedimiento
idéneo para su contratacién; iii) El protocolo que viene desarrollando el PS| para
minimizar eventuales riesgos en las contrataciones que viene realizando; .y iv) El nivel

jerarquico requerido para autorizar exoneraciones en el PSi;

Que, respecto de la naturaleza del servicio objeto de contratacion y la
posibilidad de su “oportuna” programacion, mediante Informe Técnico Nro. (062-2015-
MINAGREPSI-DIR la Direccién de Infraestructura de Riego informa: %...} como
consecuencia de las pravipifaciones producidas en la parie afta de la cuenca de los rios de
Grande, Nasca, Taruga y Trancas duranie los meses de enero-marzo del 2015, aunado a
las precipitaciones de afios anteriores, ha dado fugar que se siga Incremeniando los
nivéles de colmalacion en el cauce dal rio en diferentes sectores como: San Juan y Sania
fzabel, Copara, La Joya, San Cafios Camolal, El Pino, Francia-Ledn, Quemazdn, Pampon,
COcongalia y Conventilio, incrementando considerablemente la  acumulacion de
sedimenios, formdndose meandros con bancos de arena y grava que son depositados
a lo fargo del cauce, reduciéndose de esta manera fa seccidon hidraulica del rio no
estando éste apto para soportar un incremento de caudal en la préxima temporada de
Huvias, lo que evidencia un grave peligro de deshorde e inundaciones; siendo
necesario con suma urgencia realizar la actividad de descolmatacion del cauce
mediante. lg limpieza y el arrimado del material.-de los bancos-de grava y arena para
reducir ¢l riesgo de desborde y procurar obtener un mejor acondicionamiento del
cauce”;

Que, consideraciones de orden iécnico determinadas por la DIR, se advierte
que estamos ante un servicio cuya naturaleza es netamente paliativa y temporal, pues
el PSI persigue con esta intervencién puiblica prevenir/reducir los graves dafos que la
colmatacion del cauce generarfa en la infraestructura de riego v las areas agricolas que
ha sido estimada en 1,287 familias v 2,122 hectéreas de cultivo;

Oue, respecto de la programacion de estas intervenciones publicas, el
Organismo Supervisor de las Contratacionas del Estado — OSCE ha exhortado al PSl a
programar de manera oportuna las actuaciones que en materia de contratacién pUblica
cofrespondan, considerando su naturaleza ciclica anual. Con relacién a este aspecto,
es necesario tener en consideracién lo siguiente: i) Ef Programa Subsectorial de
Irrigaciones, participa en el Programa Presupuestal 068: Reduccién de Vulnerabilidad y
Atencién de Emergencia por Desastres, que contempla el Producto Poblacion con -
Medidas de Proteccion Fisica ante Peligros Hidromstereolégicos. Pese a la
programacién que cada afio se realiza, Ia asignhacion de presupuesto nacesaria para la
gjecucion de actividades de descolmatacion, no es considerada por el Ministerio de
Economia y Finanzas, en razén a que este tipo de gasto se contempla como gasto
corriente (genérica de gastc Adquisicidn de Activos No Financieros) por cuanic
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constituye Gasto de Capital; i) Careciendo de asignacién presupuestaria, no resulta
posible técnica ni legaimente efectuar una programacion de contrataciones, toda vez
que para su inclusion en el Plan Anual de Contratacicnes se requiere el informe de ia
disponibilidad presupuestal, conforme lo exige la normatividad de contrataciones del
estado; iii) En el caso del Fendmeno E! Nifio, se traia de un evento hidrometeorolégico
recurrente de ciclo anual y gue usualmente es de intensidad débil; sin embargo para el
presente afio, la autoridad encargada de estudiaric (ENFEN) ha estimado una posible
ocurrencia de este fenémeno cuya intensidad se manifestara de fuerte a extraordinaria;
con graves repercusiones para la poblacién y la economia del pais; y iv) La intensidad
de este evento se manifiesta con la ocurrencia de fueries precipitaciones pluviales
(lluvias intensas) asi como-desplazamiento de-elevados volimenes de-masa-hidrica.en
los cauces y quebradas, y gue reguieren acciones de mayor envergadura a que si'él
‘evento hidrometeorologico correspondiera a uno de cardcter recurrente. En ese sentido
las intervenciones del Estado frente a un Fendmeno E! Nifio de intensidad fuerte a
extracrdinario no puede ser la misma que para el caso de una de intensidad dabil;

Que, en este orden de ideas, se advierte con meridiana claridad que la
naturaleza de las intervenciones piblicas que la Entidad debe ejecutar para.
prevenir/reducir los efectos del Fenémeno EI Nifio, asi como los procedimientos
técnicos para la asignacion presupuestaria, hacen.inviable que estos servicios puedan. .
ser programados con antelacién. Cabe acotar, que estos aspectos forman parte del
analisis realizado por la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, contenido en el Informe Nro, 1234-2015-MINAGRI-OGAJ;

Que, dilucidada la naturaleza del servicio (intervencidn publica) a contratar,
corresponde analizar qué procedimiento resulta més idéneo para su contratacion. Al
respecto, la normativa que regula la contratacion estatal y el D.U. N° 004-2015 nos
permite identificar tres procedimientos:

a) Concurso Publico® (modalidad clasica): De acuerdo a lo establecido en fa
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenio, este tipo de
procedimiento se aplica para necesidades “programadas”; canstituye solo
una de las tres etapas que comprende la contratacidén estatal’ y se
desarrolla observando los estadios siguientes: #) Convocatoria, i) Registro
de Participantes, iiiy Formulacién de Consultas, iv) Absolucién de Consultas,

% Se hace referepcia al proceso de seleccion de Concurse Piblico, considerando el valor referencial
determinado para el servicio pasible de coniratacion (Mayor a s/. 400 000,00).

¢ Rl proceso de contratacion estatal se desarrolia en fres etapas o fases: i) programacién y actos
preparatorios; ii) etapa de seleccidn; v iii) ejecucién contractual.
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v} Formulacién de Observaciones, vi) Absolucion de Observaciones, vil)
integracion de Bases, viii} Presentacidon de Propuestas, ix) Evaluacion y
Calificacion, x} Buena Pro y xi) Consentimiento de la Buena Pro. Como
minimo entre la convocatoria v la presentacion de propuestas deben mediar
22 {veintidds), lo que implica gue unicamente el procedimiento de
contratacion tomaria un plazo minimo de 32 dias habiles (sin incluir la
posibilidad de que eleven las observaciones a las Bases para
Pronunciamiento de OSCE, la interposicién de un recurso de apelacién o la
ocurrencia de un vicio gue genere la nulidad de oficio del procedimiento y
con ello el retroceso del proceso).

Siende ello asfi, se advierte con meridiana claridad que este procedimiento
no se condice con la naturaieza de la necesidad sub examine, no solo por
los plazos que demanda, sino porque su wtilizacion se ha previsto en la
normativa para necesidades debidamente programadas {Plan Anual de
Contrataciones — PAC y Plan Operativo Institucional —POI).

b) Procedimiento especial previsto en el Anexo Nro. 1 del D.U. Nro. 004-
2015: A través de este D.U. se dictaron medidas para la ejecucion de
intervenciones ante sl petiodo de lluvias 2015 — 2016 y la ocurreéncia del
Fenémeno El Nifio. En su articulo 7° sefiala que las entidades listadas por
resolutivo de la Presidencia del Gonsejo de Ministros PUEDEN aplicar &l
procedimiento especial de contratacion que figura en su Anexo 1. En
principio, coincidimos con los informes emitidos por dos estudios juridicos de
connotado prestigio” que concluyen que el citado procedimiento especial NO.
ES OBLIGATORIO y conforme a la redaccion del texto del D.U. podra ser
utilizado siempre que permita contratar de forma oportuna fos bienes y
servicios necesarios para atender la emergencia declarada, cumpliendo con
el propdsito de prevencién. '

Con relacién al tiempo que demanda este procedimiento especial, la Oficina
de Administracion y Finanzas ha evidenciado que su duracion estimada no
se condice con la urgencia de la necesidad; aspecto al cual se le afiade que
de quedar desierto, corresponderia que la siguiente convocatoria se realice
aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 def Anexo Nro. 1 del
D.U. 004-2015).

Siendo ello asi, su utilizacién desnaturalizarfa el propésito de la contratacién
dada la urgencia con la que se requiere la intervencién publica; maxime si
tenemos en cuenta el resultado de su aplicacion reportado en la Nota de
Prensa (NP) 094-2015 de fecha 21 de octubre de 2015 emitida por la
Unidad de Prensa e Imagen Institucional del OSCE®

7 Informe de fecha 05-10-2015 del Estudio Uriarte Abogados, y el Informe de 1a misma fecha emitido por
el Estudio Muiiiz- Mufiiz Ramirez Pérez Taiman & Olaya Abogados.

¥ A través de la Nota de Prensa 94-2015 del 21-10-2015 la Unidad de Prensa e Imagen Institucional del
OSCE informa gue a la fecha las entidades han convocado bajo el procedimiento especial de contratacién
def D.U. Nro, 004-2015 cinco (05) procesos, de los cuales dos (02) han sido declarados nulos de oficio,
dos (02) han sido adjudicados y uno (01) ha sido materia de demncia ante el OSCE la cual fue declarada
fundada y por tanto pasible de medidas correctivas. Fuente: www.osce.gob.pe
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c) Exoneracion por la causal de situacién de emergencia: En rélacién al
marco legal que regula las exoneraciones cabe remitirnos al literal b) del
articulo 20° y el articulo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, que desarrolia a la “Situacién de
Emergencia” como una de las causales que permite que las entidades
eviten realizar un procedimiento de seleccion natural.

Conforme al primer parrafo del articulo 23° de la Ley, la situacién:de;
emergencia es definida como: “{...) aquella en ia cual la Entidad tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastréficos, -
acontecimientos—que -afecten la- defensa- ¢ seguridad- nacional, © de -
situaciones que supongan el grave peligro de que alguno de los
supuestos anteriores ocurra, o de emergencias sanitarias declaradas por
el ente rector del sistema nacional de salud”. '

En concordancia con fos articulos indicados, el articulo 128° del Reglarnento
de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus
modificatorias, establece lo siguiente: “En virtud de acontecimientos
catastréficos, o de situaciones que afecien la defensa o seguridad nacional,
o de situaciones que supongan grave peligro, de gue alguno de ios
supuestos anteriores ocurra, o de emergencia sanitaria, la Entidad debe
contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir
los efectos del evento préximo a producirse, as/ como para atender
requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido.

Dicho articulo ademas define como “situaciones que suponen grave peligro”™
a “(...) agquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de
que cualguiera de los acontecimientos ¢ situaciones anteriores ocurra de
manera inminente”.

Conforme se ha sefialado en el Capfiulo 1l del Curso “Compras Estatales
Eficientes” desarrollado a fravés del Aula Virtual del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado® la invocacion de fa causal “situacion de
emergencia’ solo debe dar fugar a la adopcién de medidas de prevencion,
las cuales deben concretarse antes de la ocurrencia de ios eventos que han
sido calificados como de grave peligro, con las caracteristicas siguientes:

2 Pigina 19, Capitulo 23, Curso *“Compras Estatales Eficientes”, Aula Virtual “OSCE EDUCA”,
hitp://portal.osce. gob.pefosce/ -
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Inmediatez en la atencion de requerimientos: debe obtenerse la
prestacion que paliaréd las consecuencias del hecho que justific la situacion
de emergencia, lo que permitird a la Entidad afrontar la situacion o evento
que justificé la causal, pues obtendra sin mayor dilacion las prestacién que
requiere para tales efectos.

Como puede apreciarse el fin primordial es atender [as consecuencias de
algin evento que por su gravedad no permitird activar los mecanismos que
prevé la confratacidén estatal, o prevenir los efectos de su inminente
ocurrencia.

Contratacion de lo estrictamente necesario: por consideraciones de
orden técnico, comesponde a la entidad evaluar y determinar lo
estrictamente necesario para la atencién de la situacién de emergencia.

Procedimiento de regularizacién: esta causal es la Unica que puede ser
regularizada; es decir, permite primero obtener la prestacién, y posterior a
ello emitir los documentos que la sustentan (Por ejemplo: Inclusion en el
PAC, registro en el SEACE, Informes técnicos y legales, emision del
instrumento que regulariza la autorizacién de contratacion, registro: del’
procedimienio excneratorio en el SEACE, documento que perfecciona el
contrato, garantias, entre otros.)

A la luz de este contexto normativo, corresponde analizar si la contratacion
sub examine cumple con las caracteristicas requeridas para que se
configure la causal “situacién de emergencia”.

Con relacién a la inmediatez en la atencién de requerimientos, la
Autoridad Nacional del Agua en ejerticio de sus atribuciones y funciones ha
identificado puntos criticos que constituyen un riesgoe inminente y potencial
de-desborde-de:las aguas; considerando: esta_situacion.y. ante-el incremento
de fuertes lluvias la DIR evidencia el riesgo inminente y potencial de
desborde de las aguas que discurriran en la préxima temporada, inundando
zonas de cultivos - aledafias, generando pérdidas econdmicas, dafos
materiales e inclusive afectando a los agricultores de los distritos de Vista
Alagre, Nasca y Palpa de la Provincia de Palpa v Nasca del Departamenic de
ta. -

Con relacidén a la determinacién de lo que resulta estrictamente necesario
para prevenir/reducir la situacién antes descrita, la DIR ha identificado que
la “actividad minima” necesaria para reducir el riesgo por inundacién es
‘contratar el  SERVICIO DENOMINADO: "ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACION ICNAPA N® 001, SEGUN FICHAS TECNICAS
REFORZADAS N° 012, 013, 014, 015y 018°, por lo que recomienda realizar
las acciones necesarias para contar con el servicio con caracter de urgente
y en el menor plazo posible, para prevenir polenciales desastres.

Con relacién a la posibitidad prevista en la normativa de primero obtener la
prestacion y luego ‘regularizar’, cabe resaltar que en aras de la absoluta
transparencia y con la finalidad de evitar riesgos sin afectar la celeridad
requerida en estas contrataciones, el PSI viene desarrollando un protocolo
de trabajo cuyo desarrollo abordaremos en el siguiente acapite, que ha
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incluido la publicacién de solicitudes de expresiones de interés, y remisién
ufterior de los términos de referencia a fin de recibir cotizaciones de
personas juridicas que acreditén solvencia técnica y econdmica para
realizar las intervenciones publicas requeridas y permitan en condiciones
competitivas determinar el valor referencial/monto autorizado méaximo para

la contratacion. Cabe acotar que conforme se acredita en el “Informe del ... -
Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado Nro. 013-2015-MINAGRI-
PSI-OAF-LOG-RCQ” se emplearon dos fuentes de informacion: i) estructira "~
de costos y ii} cotizaciones, acreditando la existencia de pluralidad de’
proveedores.

Que, respecto del protocolo que viene desarrollando el PSI para minimizar
eventuales riesgos en la ejecucién de las intervenciones pubficas ante la posible
ocurrencia del Fenémeno El Nifio, conforme a la declaratoria de emergencia realizada
por el Gobierno Nacional, cabe resaltar gue en los términos de referencia se ha incluido
como estipulacién que el pago del servicio se efectuard a la culminacién total del.
servicio -sin admitir adelantos o desembolsos parciales- previa conformidad del area
usuaria y con la aprobacién de usuarios intervinientes. Concluida la intervencién de
emergencia, se suscribe un Acta de Cierre de Actividad en sefial gue el servicio se ha
ejecutado de conformidad con lo establecido, participando no solo el proveedor y el PSI
sino también la Autoridad Nacional del Agua v las Juntas de Usuarios, En el primer
caso, se trata del ente estatal encargado de autorizar y evaluar las intervenciones en
los cauces; en el segundo caso, se trata de la persona juridica del sector privado que
tiene -a cargo —por mandato de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos- la
operacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica de caracter pablico;
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Que, cabe precisar que la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura y Riego, a través del Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ ha conciuido
que “En el caso del Programa Subsectorial de Irrigaciones, ia contratacion de
actividades de descolmatacion contemplando el pago del 100% del servicio a la
culminacion del mismo —sin admitir adelantos ni desembolsos parciales- ha permitido
evitar que las actividades de prevencion se vean afectadas por controversias legales
gue conflevan a procescs de congciliacion y arbitrajes, tal como ocurre usualmente en la
gfecucion de obras. De ocurrir estas controversias, por los plazos que conlieva
dilucidarlas, se perderia ia oportunidad de intervenir de forma preventiva ante la pos:ble~.:_‘_' S
ocurrencia de un evento dafiino”; / L

Que, este protocolo dota de fransparencia y eficiencia la contratacion,-

minimizando los riesgos que han sido expuestos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado en su presentacién ante la Comisién Ad Hoc para el
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Fenémeno El Nifio — 2015 del Congreso de fa Republica'® y que se centra en los
aspectos siguientes: .

Riesgo de Competencia: Reveid como mala practica de las Entidades el
favorecimienjo a determinados proveedores estableciendo caracteristicas
técnicas a solicitud de intereses particulares.

Al respecto, se resalta que en la contratacidn sub examine es €l ANA gque en
efercicio de sus atribuciones y funciones prioriza las intervenciones identificando
la ficha técnica que se utilizard para la contratacién, correspondiendo al PSi su
aprobacion. Asimismo, del “Informe del Estudio de Posibilidades que Ofrece el
Mercado Nro. 013-2015-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-RCG” que obra en el
expediente de contratacién, se acredita la existencia de piuralidad de
proveedores, debido a que se emplearon dos (02) fuentes de informacion: i)
Estructura de Costos y i) Cotizaciones, maxime si el valor referencial/monto
autorizado establecido en 5/. 4 320 800.0C (Cuatro millones, trescientos veinte
mil, novecientos con 22/100 Nusvos Soles), se determind considerando el
menor precio de la fuente cotizaciones.

Riesgo de Evasion: Revelé como mala practica de las Entidades de forzar
figuras de exoneraciones—para evitar procesos competitivos con la unica
finalidad de individualizar contratos con determinados proveedores.

Al respecto, se resalta.que.se ha solicitado a fravés de publicaciones en diarios
de circulacidn nacional expresiones de interés, habiendo remitido por correo a
los que expresaron su interés, las caracteristicas técnicas del servicio, con la
finalidad de recibir cotizaciones que permitan identificar la més idénea en
términos técnicos y econdmicos. :

Riesgo de Indefension: Reveld.como.mala-practica-de-las. Enfidades gue no se
les hace entrega completa de la informacion esencial — expedientes {écnicos en
el caso de obras — actuacién que es muy dificil probar por parie de los
proveedores para hacer valer sus derechos, generando indefension.

Al respecto se resalta que se remitié por correo electrénico toda la informacion
necesaria para que los proveedores cuenten con todos los elementos que le
permitan formular de manera idénea su cotizacion.

Que, respecto del nivel jerarguico requerido para autorizar exoneraciones en el
P5I, cabe acotar que en adicién al andlisis realizado por la Oficina de Administracion y
Finanzas a través del Informe Nro. 233-2015-MINAGRI-PSI-OAF, es menester acotar
gue a través del Informe Nro.1234-2015-MINAGRI-OGAJ, de fecha 04 de noviembre
del 2015, la Oficina General de Asesoria Jurfdica del MINAGRI, analizd la competencia
legal que tiene el PS| para autorizar las exoneraciones de los procesos de seleccion,
arribande —entre otros- a las conclusiones siguientes: i) Para el sistema administrativo
de abastecimiento, no existe definicion de entidad publica. Ni fa normativa de
contrataciones del FEstado vigente, ni las interpretaciones, opiniones o
pronunciamientos efectuados por OSCE han establecido una. definicién de Entidad

'® Diapositivas denominadas “Intervenciones del OSCE” de octubre de 2015, presertadas ante el Congreso de la
Republica. Fuente: hitp/fwww.congreso.geb.pe
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Pablica, a diferencia de otros sisternas administrativos; i) Atendiendo al Decreto de
Urgencia N° 02-97 y [a Resolucién Ministerial N° 262-2014-MINAGRI, asi como a su
autonomia, administrativa, econémica y presupuestal, el Programa Subsectorial de
Irrigaciones constituye una entidad para efectos de la normatividad de contrataciones
del Estado y, en consecuencia, tiene competencia legal para autorizar las
excneraciones de procesos de seleccion a través de resolutivo de su titular, acorde con
lo estiputado en los articulos 5°y 21° de la Ley de Contrataciones del Estado;

- Que, mediante Informe Legal N° 862-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de fecha 18 de
noviembre de 2015, la Oficina de Asesorfa Juridica, en mérito a lo sefialado por el drea
usuaria en el Memorando N° 5876-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico N° 08G-
2015-MINAGRI-PSI-DIR; asi como en virtud a la opinién favorable de la Oficina de
Administracion y Finanzas expresada en el informe N° 233-2015-MINAGRI-PSI-0OAF,
concluye que la propuesta de excneracion del proceso de seleccion por situacion de
emergencia para la contratacion del servicio "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION
ICNAPA N° 001, SEGUN FICHAS TECNICAS REFORZADAS N° 012, 013, 014, 015 v
(167, por un monto estimado de S/. 4 320 900.00 (Cuatro miiliones, frescientos veinte
mil, novecientos con 22/100 Nuevos Soles); cumple con el marco normativo vigente; -
motivo por el cual recomienda aprobar la referida contratacién exonerada;

Que, elarticulo~135> del'Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadlo, €l
cual regula el procedimienio para las contrataciones exoneradas y sefiala que la
aprobacion de una exoneracién se circunscribe a la omision del proceso de seleccion,
pero no a inaplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado
que regulan las fases de actos preparatorios y ejecucion contractual, debiendo
observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demés formalidades previstos
en dicha normativa; :

Que, de manera especffica la norma permite que las contrataciones exoneradas
por causal de situacién emergencia puedan ser aprobadas en via de regularizacion
dentro del plazo maximo establecido en el articulo 128° del Reglamento que sefala:
“Toda coniratacion realizada para enfrentar una situacion de emergencia debe
regularizarse dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes de efectuada la entrega del
bien o la primera enirega en el caso de suministros, o del inicio de la prestacion del
servicio o del inicio de la ejecucién de la obra. Para tal efecto, Ia Entidad debe incluir &l
proceso en su Plan Anual de Contrataciones, asi como elaborar y publicar en el
SEACE ia resolucidn o acuerdo correspondiente y el informe a que se refiere ef
mencionadoe articulo 133°. Adicionalmente, debe cumplir con formalizar las actuaciones
de la fase de actos preparatorios y del perfeccionamiento del contrato que resulten
apficables”, aspectos que deberd tener en cuenta la Oficina de Administracién y
Finanzas; .
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Que, la causal por situacién de emergencia justifica la contratacién de lo
estrictamente necesario para atender las consecuencias directas del evente producido,
por lo cual una vez realizada dicha coniratacion, la Entidad debe convocar los
‘respectivos procesos de seleccién para atender las necesidades que no estén
directamente relacionadas con la situacidn que sustentd la exoneracién, actuacion para
la cual el 4rea usuaria formulara el requerimiento respectivo;

Que, las apreciaciones de la Direccion de Infraestructura de Riego, de la Cficina
de Administracién y Finanzas y de la Oficina de Asesoria Juridica, permiten concluir gue
se ha dado cumplimiento al mencionado articulo 128° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado cuando senala que *(...) la Entidad debe coniratar en forma
inmediata lo estrictamente _necesario para prevenir los efectos del evenio proximo a

producirse (...)";

De conformidad, con lo dispuesto del articulo 20° y 21° de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado
por la Ley N 20873, y los articulos 128°, 133° 134° y 135° de su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias;

Con las visaciones de la Direccion de Infraestructura de Riego, de la Cficina de
Administracion y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento,
y de ta Oficina de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolucion Ministerial N° 01570- '
2006-AG; '

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la exoneracién del proceso de seleccion Concurso
Publico para la contratacion del servicio: ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION [CNAPA
N° 601, SEGUN FICHAS TECKNICAS REFORZADAS N° 012, 013, 014, 015 v 0185,
segin - "Ficha Técnica Reforzada N° §12: “ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION
DEL RO GRANDE, VARIOS SECTORES”, “Ficha Técnica Reforzada N° 013
"ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACGCION DEL RIC LAS TRANGAS, SECTOR COPARA LA
JOYA”, “Ficha Técnica Reforzada N° §14: “ENCAUZAMIENTO ¥ DESCOLMATACION DEL
BIO TARUGAS, SECTOR SAN CARLOS CAMOTAL®, “Ficha Técnica Reforzada N° 015:
“‘DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL RIO LAS TRANCAS EL PINO, FRANCIA-
LEON, QUEMAZON Y PAMPON”, *Ficha Técnica Reforzada N°® 016: “ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL RIO NASCA, SECTOR OCONGALLA Y CONVENTILLO, por la causal
de sitiuacion de emergencia, hasta por el monto S/, 4 320 800.00 {Cuatro millones,
trescientos veinte mil, novecientos con 22/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto
General a-las Ventas.

Articulo Segundo.- La contratacién objeto de la exoneracién que se aprueba en
la presente Resolucién, de acuerdo a o previsto en el articulc 135° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Esiado, estard a cargo del érgano encargado de las
contrataciones de la Entfidad.

Articulo Tercero.- Encargar a la Oficina de Administracion y Finanzas,
comunique el contenido de la presente Resolucion y los Informes Técnicos vy Legal a la
Contraloria Generai de la Republica, dentro del plazo de diez (10) dias siguientes a la
fecha de su aprobacién, asl como su publicacion en el SEACE. '
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Articulo Cuarto.- Remitir copia de la presente Resolucion a la Direccién de
Infraestructura de Riego, a fa Oficina de Administracion y Finanzas, a la Oficina de
Planificacién Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Asesoria Juridica para los
fines de su competencia. :

Registrese y comuniquese.

Director EjeCutivo CHINTE
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