BASES INTEGRADAS DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROCESO DE SELECCION N°
N°021-2025-GR CUSCO/CE-OXI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO:

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PAUCARTAMBO
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO con cédigo tnico de inversiones N° 2623268

Pagina 1 de 83



CONTENIDO

SECCION I: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION ....cv.oovvviiveieeeesriesveerionseenns ot

CAPITULO UNICO: GENERALIDADES .. ....ooooeoeeieecesesee e s sress et 5
Tl BISELEBAL ovosassuneseissusssssinssssadsssses oo o S S S 08 5
1.2:.  ENTIDAD PUBLICA CONMVOCRNTE it s s thi ool sdsdinsb s bondasiats 5
13  OBIETODE LA CONVOCRTORIA. i anisbiodmi il G 6
1.4.  VALORREFERENCIAL ..........ccccovivmrirrennnns R R S R 6
T8 FINBNCHENIENTO o i e i i s e e G s s s bvisansionis 7
16.. PLAZODEPRESTACION DELSERMICHD......occoococutivissiistiorssitossissssiorsonsarsmmsreessotsoansssmasmonsasss 7
1.7:  SISTEMA DE CONTRATACION 5iiciciiiniiistiunsertinsssmssitninsioniss toniarasobonsasmmmemmesssmsanressssteseasedtonsss 8
1.8.  ALCANCES DEL REQUERIMIENTO .....ooioveeieoeeeeeeesieereesessesesseesesseessssesseseessesseessesesessseeneessseees 8
1.9,  COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES ...vvveviveitsieoiesienteesiesseeseeseeiesseseessesssesesseseeneessnns 8

SECCION II: DISPOSICIONES DEL PROCESQ DE SELECCION....cco.cvvvevivinnnne SONE=S—  —— 9

CAPITULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION ......coovvvivoeeiceieeresice e eeees s seeses s assessnsens s 10
1.1, DELCOMITE ESPECIAL .......o.ivoieevsereeeesreesrenreenns e 10
1,20 CONVOCATORIA ..ot es et et sttt nne st eesesseer e s e s s 10
1B, ORI oonismumommomesseis s e e i A B S S b 10
1.4.  EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES........oooivmimivieeiriieceseieneenresnas 10
1.5.  IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS ....oovuerrriesisnesseasesssssa s erssssssssesstsssessssasssssossossssssssssnssnssssssesesssnssosssnseneesesssessossses 11
1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ALAS BASES ....ovovvoiveiviecereesireis 12
1.7.  ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ALAS BASES .......cccoviviieeeeriereesriieines 12
18  TECRAGIER DELREBREES o s s S s 13
1.9.  FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS i s o s
1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA ....couoiiiiiiieiiiteieis ettt e
Tove: EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1.12.1. VARG IO TECNIG et s A R ot

1122, EVALUACION ECONOMICA ........oooosooosveveese oo ovesessnsssssessessonee P —

113, ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO ..oooccccveroesosocsves s 18

114.  DELREGISTROEN EL SEACE............... SRS e A 19

115.  CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION .....oooooccicvomrsssnssoonssonsoesossssossssess oo 19

116.  PROCESO DE SELECCION DESIERTO......ooooooceooeooeoeroeee et 19 [
CAPITULO Il: SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION.................. 207 - |

27 RIECIRBCY DS APELUATEDIN s asissinssowssssesvhnesssissindes xR 554340150 o s s ol o AR s 201,

22, PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION ..occccoiiviverioivnsnissoincsessssssinssssssssssssones 20

G GARANTIR PR LI AP EL AN st rosivutsssssio sk s o s s SSAGTasa 20

284, AGCION CONTENCIOSO ADNMINISTRATIVA G cessstissssiaesaticsssiasssissss svosisssdsisiussssbssiniisicct 21
GAPITULG T DEL CONTRATO DB BUPERNISIGN 500 0 ms0e05055000 s s als s s st i 22

31.  DELPERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION ......cccccoccmmovricrrrirsccerin 22

32,  REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION _..........cococcvicc 22

33.  PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL. .....oooooeeoceceeosoces oot sesreee s 23

34, GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO ......oooooroerioecssceiionsecsesees s csisessesessesseesssisssons 24

Pagina 2 de 83



3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS ..o oot e oot eee e 24

3.6, EJECUCION DE GARANTIAS ....oomeoiioceieeeecee et ce e ves et e e es s e snns e ens e s 24
37.  CONTRATO DE SUPERVISION .....ouiviiiiieieioeiieeeee ettt 25
3.8 JURISDICCIONY COMPETENCIA ...ccoo.ouimrimmeermssimusinissssssrssmsssssesssisssasoississesssiamsssssssssisnioscasis 25
39 | DISPOSICI ONESFEINALES eesonmrmers b e s s e s S s s 25
BINENUDIS . cniemsmsosmsnsss v s sSSP A S U R T 26
ANEX D P D INTETOIN ES arusesrsmmncsmsmsmnoes s e 0SS R 5 s e s R A LSS R s 27
ANEXO B: CALENDARIO DEL PROGESD DEBELECEION - .xsvem st s iiassets 30
ANEXO C:REQUIBITOS DECALIFIBACHON st it s s s avioss s s slyssvsvaininss 32
ANEXODIPRESENTACION DE PROPUESTAS: o i s s e s st i e a7
ANEXO E: FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS .........ooovrerieriirrins 42
ANEXO'F: TERMINOS DE REFEREMNCIA. ......oovminsinmssisiasmsssssrsssiosmiissssossarsosismssesnsermessesssasstssrensensaseemsassasecs 49
L N NSOt 69
FORMATO N° 1: MODELQ DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES ..........ooovoieovee oo oereneesenenn 70

FORMATO N° 2: MODELO DE CARTADE ACREDITACION ... oo 70
FORMATO N* 3: DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR ..o eeeeseereerereenes TS
FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.. 7 i

(3}

FORMATO N° 5: DECLARACION JURADA .....coviviivieireseeeieseetetesesiesaessestesesemeesses s esa e eneseeee e seese e 74
FORMATO N® 8: PROMESA FORMAL DE CONSORCIO ....vvoeeeeeee s eeeenenns TR 75
FORMATO N° 7: DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO ..o 76
FORMATO N° 8: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LAACTIVIDAD (*) ..ooivoieieeeereeereseeeeeseseesesesressnseon 77
FORMATO N° 9: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (™) ..eevvvevivrecieriesiereeeseieeeseseseseenns 78
FORMATO N° 10: CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA ... eese e osee oo eneseeensone 79
FORMATO N° 11: DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
E B N D PR OV CITEN e svsmara s s o s e S e s 80
FORMATO N° 12: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO.............. 81
FORMATO N° 13: CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO ... e 82
FORMATO N° 14: FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA..... 83

Pagina 3 de 83



SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

L i ({p

e
//’"7‘—(‘1—(;# -:?{.

Pagina 4 de 83



CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

Reglamento de la Ley N® 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-
2022-EF, y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2024-
EF y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto

cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad . Gobierno Regional Cusco
RUC N° . 20527147612

Decreto Supremo N.* 011-2019-MTC, Aprueba el Reglamento Nacional de
Gestién de Infraestructura Vial, el cual establece los lineamientos técnicos,
administrativos y de seguridad para la gestion, disefio, construccion, conservacion
y operacion de la infraestructura vial, incluyendo puentes y estructuras asociadas.

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (DG-2018) — MTC, Define los
criterios técnicos para el disefio geométrico de carreteras y estructuras viales,
incluyendo los parametros de alineamiento, secciones, radios de curvatura y /’”’F A
compatibilidad con obras de arte como puentes. / "

Manual de Disefio de Puentes — MTC (2018), Establece los Iineamiento%ﬁ;
criterios de disefio estructural y geotécnico, cargas de disefio, materiales ¥\
especificaciones técnicas para la construccion y evaluacion de puentes S/
vehiculares y peatonales.

Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC, Aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones — Norma E.090 “Estructuras de Concreto Armado” y Norma E.050
“Suelos y Cimentaciones”, aplicables al disefio estructural de elementos de
puentes, estribos, pilotes y cimentaciones.

Guia de Evaluacién y Mantenimiento de Puentes — MTC (2020), Contiene los

procedimientos técnicos para la inspeccién, evaluacion estructural y ===

e s '-blr_.'"l !_;

mantenimiento de puentes, con el fin de garantizar su seguridad, funcionalidad y
vida util.
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Av. Tomasa Tito Condemayta 1101, distrito de Wanchaq,
provincia y region de Cusco.

Domicilio legal

084-221131 de lunes a viernes en el siguiente horario de
atencion de 08:00 a.m. a 4:00 p.m

Teléfono:

Correo electronico oxi@regioncusco.gob.pe.

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la supervision integral (supervision de la elaboracion de
expediente técnico, supervisién de la ejecucion de obra, supervision de la recepcion y
liquidacion) del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
EL PUENTE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA
DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con Cédigo Unico de
Inversion N° 2623268.

1.4, VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 1,878,199.83 (U
MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
CON 83/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio
de preinversion con el que se declaré la viabilidad del Proyecto.

imites?
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

5/1,878,199.83 8/1,690,379.85

S/ 2,066.019.81

(Un millén ochocientos
setenta y ocho mil ciento

(Un millén seiscientos
noventa mil trescientos

(Dos millenes sesenta y
seis mil diecinueve con

noventa y nueve con
83/100 soles)

setenta y nueve con

85/100 soles) 81/100'soles)

Para la presentacion de la oferta econdmica, tener en consideracion lo siguiente:
VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION
OBLIGACIONES MONTO
SUPERSION DE EXPEDIENTE TECNICO S/273,288.65
SUPERVISOR DE OBRA S/1,538,181.69

' El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversién del proyecto. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos. primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

? Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene maés de dos decimales, se aumenta
en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo.
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SUPERVISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION S/66,729.49
TOTAL §/1,878,199.83

IMPORTANTE:

- Las ofertas econdomicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de /las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

1.6.

El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en
el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
Seiscientos veinte (620) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento
técnico minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta
el plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversién.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ITEM OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
1 Elaboracion de expediente técnico. 90
2 Ejecucion de Obra 450
3 Recepcion (**) 20
4 Liquidacion de la inversion 60
TOTAL 620

(**) No incluye el plazo establecido para las eventuales situaciones previstas en los/ s~ .
numerales 102.1y 114.3 y 114.4 del Reglamento de la Ley N°29230, respecto a lag< /| . |
observaciones durante el procedimiento de recepcion o ante la liquidacion, segun ||, .
corresponda. \ ¢

NOTA: e
Para el inicio del plazo de ejecucion del proyecto, asi como del plazo de ejecucion del
convenio de inversién y del contrato de supervision, la Entidad Pablica considerara el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 84 del Reglamento de la

Ley N.° 29230.

El plazo estara sujeto a lo estipulado en el estudio definitivo y/o actualizacién segtin el
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1.8.

1.9.

Art. 99 del Reglamento.

IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;
si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de natificado, dicha liquidacion
queda consentida.

SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision, con excepcion de las etapas supervision de
la elaboracion del expediente técnico, de recepcion y liquidacion, se rige por el Sistema
de contratacion de Tarifas, previsto en el Reglamento de la Ley N°29230.

en las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacion con la EJE.'CUCIO 1
real del servicio. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, Gastos Generales y utilidades.

Para el caso de las etapas de la supervisién de la elaboracion del expediente técnico,
de recepcion y liquidacion, el postor se obliga a realizar el integro de las labores que
involucran estas etapas en su condicion de Entidad Privada Supervisora por el monto
ofertado para dichas labores, independientemente del plazo que tomen las mismas.
Por su parte, la Entidad Publica se obliga a pagar a la Entidad Privada Supervisora el AT
monto ofertado luego del cumplimiento de la obligacion. P

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de."/ s
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes podran descargar las bases del proceso de seleccion de entidad
privada supervisora a través del Portal Web de PROINVERSION o del Gobierno o it 310
Regional de Cusco de manera gratuita. f s
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SECCION II: )
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)
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1.2

1.3.

1.4.

CAPITULO I: )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccién hasta el perfeccionamiento del Confrato de Supervision, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccian.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N® 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

convocatoria se publique en el portal institucional de Ia entidad publtca y de
PROINVERSION: https://www.investinperu.pe/es La publicacion se realizara el mismo
dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a 105/
representantes legales y enviada al domicilio o carreo electronico senalado. La
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, Siencg
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en \5‘
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. N2

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

y Documento Nacional de |dentidad (DNI) en el caso de persona natural razon soclal '
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domlczllo 1) e
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente. Nk

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacién de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electronico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.
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1.5.

IMPORTANTE:

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervisién,

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucién del proyecto o su mantenimiento y/u operacion, ni
con el Ejecutor del Proyecto presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2)
afios previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracion de los
estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacicnal de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Prwadiﬂ
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresé\;
Privada que financia la ejecucion del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos: (]

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresién de interés.

b.  Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccién, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

6. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
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1.6.

1.7.

obligacian de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya
suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglament
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espanol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N” 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comn;
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés. :

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular

a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas /--;;-_ N
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, na‘ 2N
puede ser invocado por éstos como causal de apelacién. I

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES \'\

La decision que tome el Comité Especial con relacién a la absolucién simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultdnea de consultas y observaciones por parte del

Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.
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1.8.

1.9.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporéneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comite Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro 7
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio /=
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta f-
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccién
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma castellano )e( >
en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor - /-
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segln corresponda, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos;
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es ek
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
cantiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.
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1.10.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y |a firma o rubrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacién del representante legal, expedido con
una antigedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representan
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representan
legal 0 apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registra
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elfs
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio. =]

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sextc parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresiéon de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicaciéon de la buena pro para los casos en los que se |
haya presentado mas de un paostor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con |a participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta
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econdémica) los postores podran optar por cualquiera de las siguientes
alternativas para la copia:
1. Copia Fisica: Un (01) juego completo de copias fieles del original,
debidamente foliadas y firmadas,
2. Copia Digital: Un (01) dispositivo de almacenamiento (USB o similar) que
contenga el integro de la propuesta escaneada en formate PDF,
En ambos casos, la copia (ya sea fisica o digital) debera estar anexada dentro
del sobre que contiene la propuesta original. En caso de discrepancia entre el
documento fisico original y la copia presentada, prevalecera siempre el
contenido del documento marcado como "ORIGINAL".2

se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen s
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente,
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con |
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado,
representante legal o representante comun, segln corresponda en atencion al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion/s
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto. bl

Los Sobres N° 1y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y economicosy
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de 10N
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos /< _
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional/ /q /
o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos, }lﬂ,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, '\,\""._\\_
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor \%_;_
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comite

Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta

contintia vigente para todo efecto, a condicidon de la efectiva enmienda del defecto

3 Parrafos incluidos en virtud a la observacion N°13 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

acogida por el comité especial. .
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encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el Ginico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos senalados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacién se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos 0 mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o0 Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas Bases han previsto que la
evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior,

Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen s
propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamgn
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores quéi 3
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hast&«
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el result
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, *
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen de ser =5
el caso, deben ser expresados con dos decimales. " &

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y \
la evaluacion econdmica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,

el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
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Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
la subsanacién solicitada. Siluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnica
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
econdmica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el =
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez’” ="
de paz que las custodio. Solo se abren las propuestas econdmicas de lgs |

postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica indicado | . -\ e

en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de:\_,
los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanaciéon alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios
que compaonen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo d
noventa por ciento (80%) del valor referencial o que excedan éste en mas d
ciento diez por ciento (110%).

#‘ -: cgdly
I‘.. = o
AV
De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal !
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdémica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido

en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segln la siguiente férmula:
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Pi = QOmxPMPE

Qi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Economica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a |a propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros d
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta economica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad Publica. /"‘ »

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en 'e#f',-' Egidrn \%

misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta ‘E&*l
adjudicacién de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados e‘t'}"-':;.‘

cada factor de evaluacion. Dicha presunciéon no admite prueba en contrario. Esta\, /. el L o

informaciéon se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de S
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupé el segundo lugar. En caso no se adjudique la -
buena pro. debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion /.
/
= ISECIN
En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del orden 4la s,
prelacion de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de sorteq, ;.

Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario\f.?‘ D e

o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o0 mas postores, el consentimiento de la Buena

Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio

que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En
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caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicién.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION
El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.
1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO /'-j""__f 2

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por e( Ly
Comité Especial, no se presente ninguna Expresién de Interés o ninguna propuestai
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad “._ /. —
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién. ==

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccién. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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2.3.

: CAPITULO II: )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccidon
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicién del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion
y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles d
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor de la Entidad
Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido
presentado por el postor que quedo6 en segundo lugar y alin se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocupé el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar can los demas postores, respetando el arden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de I
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacién adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacién del

Pagina 20 de 83




2.4,

impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada coma vencimiento de la misma,
sera ejecutada para constituir un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicién.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resoluciéon de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accion se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.2.

CAPITULO III: ,
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, segin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacién de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacid
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene di
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procederd a adjudicarsela al Postor que quedo en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por/
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona,
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en esta%
Bases. “\7_’3.I Vi
WS

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Cadigo de Cuenta Interbancario (CCI). ,
- En caso de ser persona juridica o Consarcio, documento expedido por los registro \

perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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- Traduccién oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucién del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias qué*
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
confractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion
o0 razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberd presentar todos :‘og\ B
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condrcrones
establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. :

- Almomento de la suscripcién del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato ., Aticts
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun se "‘-':_

el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcionario v‘m Vit
competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestaciéon a ™=
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectie el pago correspondiente, la
aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de la liquidacion del
Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervision debe

estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision. _
b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
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3.4,

3.5.

3.6,

contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c)  Perfil viable por parte de |la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucién del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo vy los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N°® 29230 y su
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervisién
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables ol
y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamentg/ s
publica el Banco Central de Reserva del Perl.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades ptiblicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS
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3.7.

3.8.

3.9.

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a)

b)

c)

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos d
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisién
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio

de Economia y Finanzas mediante Resolucién Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de L MIENBRE

acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario sb\‘ N
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias S cews

establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las /4
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°* 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccién.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccién. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin d
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexog.:
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados p
ello, confarme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento. /,f 3
el
Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y Ié{ 2 MiEMBRA 1ol
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. \\\f\ N/
NP

Convenio de Inversién: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucién de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

{ lae Ml
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta Ias[._u__:f //)JSW ifp
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el\.* _~\\-‘/‘§e&i-‘f
respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos Uy ey
correspondientes para la ejecucion de las abligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico."f‘/ 1m\{'?._"f'.‘.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
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para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR,
asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econdémico que
permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geoloégico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversién publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGL.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposicion (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, /
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la

normativa del SNPMGI. i

Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
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Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
. costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econdmica.

Propuesta Econdmica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién |l de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos/
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacioly
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B: _
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria v publicacién de Bases 26/11/2025
Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de Del 27/11/2025 Hasta 05/12/2025
Participantes (1)

Del 27/11/2025 Hasta 05/12/2025
En mesa de partes presencial ubicada en
Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2) | Av. Tomasa Tito Condemayta 1101, distrito
de Wanchag, provincia y regién de Cusco,
de 8:30 hrs a 16:00hrs
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 10/12/2025 Hasta 23/12/2025
24/12/2025

Integracién de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional (4)

08/01/2025
En Oficina de la Gerencia Regional de || &
Desarrollo Economico del Gobierno fi
Presentacion de Propuestas (5) Regional de Cusco ubicado en Av. Tomas
Tito Condemayta 1101, distrito de
Wanchag, provincia y region de Cusco a
las 14:00 hrs
Evaluacion de la Propuesta Técnica (8) Del 09/01/2026 Hasta 14/01/20286
14/01/2026
En: Gobierno Regional de Cusce ubicado
en Av. Tomasa Tito Condemayta 1101,
distrito de Wanchag, provincia y region de
Cusco a las 16:00 hrs

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas vy
Adjudicacion de |a Buena Pro (7)

Consentimiento de la Buena Pro (8) 26/01/2026
Presentacion de requisitos para perfeccionar el contrato de Del 27/01/2026 Hasta 09/02/2026
Supervisién (8)

Suscripcién del contrato de Supervision entre la Entidad Del 10/02/2026 Hasta 12/02/2028

Publica y la Entidad Privada Supervisora (10)

(1) En mesa de partes presencial, sito en Av. Tomasa Tito Condemayta 1101, distrito de Wanchag. provincia y region
de Cusco, en las fechas sefaladas en el calendario, en el horario de 8:30 a 16.00 horas.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espariol. por escrito y dentro del mismo plazo
establecido para la presentacion de [a Expresion de Interes.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consuitas
y observaciones.

(4) Aldia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maxime a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea unico postor. el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dfa de su ctorgamiento. En ca
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de
otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan efercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

(10) Dentro de un plazo no mayor a tres (3) dias habiles presentados los documentos de perfeccionamiento de contrato.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada, de manera fisica, En mesa de partes presencial ubicada en Av. Tomasa
Tito Condemayta 1101, distrito de Wanchagq, provincia y region de Cusco, de 8:30 hrs
a 16:00hrs.

La presentacion de propuestas se realizara, de manera fisica, ante el Comité Especial,

*  La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No abstante, de existir contradiccion en esta
informacién, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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en la oficina ubicada en la Avenida Tomasa Ttito Condemayta N° 1101 del Distrito,
Provincia y Region de Cusco (Gerencia Regional de Desarrollo Econémico), a las
14:00 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcién del contrato.
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ANEXO C: )
EQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion® son los siguientes:

/

A CAPACIDAD LEGAL
Requisitos:
e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consaorcio que suscribe |la promesa de Consorcio.
» Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en |z que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi
A.1 | REPRESENTACION como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de s
integrantes.

Acreditacion:

o Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas.

® Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito

e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (habido y activo).

o Tener Registro Nacional de Proveedores del Estado (registro de consultor).

Acreditacion’

} e Constancia de consulta RUC
A.2 | HABILITACION e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la
presentacion de la propuesta técnica, en los registros correspondientes.

IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisito:
e 01 impresora a colores en formato A4, con una antigiedad nc mayor de
B.1 cinco (05) anos.
: EQUIPAMIENTO e 01 computadora o laptop CORE 15 como minimo, con una antigiiedad no
mayor a cinco (05) afios. RAM 8GB como minimo.
e 01 camioneta doble cabina Pick up 4x4 con una antigiedad no mayor a
ocho (08) "afos.

.:’I‘;I’}'ﬁ i U' v ?{i‘:l

NS

7 La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de

calificacion son fijades por el area usuarnia en el requerimiento.

G

En caso de presentarse en Consorcio.

7 Parrafo modificado en virtud a la observacion N°01 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida parcialmente por el comité especial.
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Acreditacion;

e Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta ¢ alquiler u otro documento que scredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

Requisito:

e La infraestructura minima requerida para la prestacion del servicio de
supervision del proyecto, es contar con una oficina de coordinacién en la
ciudad de Paucartambao.

OBLIGATORIO

B.2 INFRAESTRUCTURA | Acreditacién:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o Declaracion Jurada de alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida.

Requisitos del personal Profesional minimo requerido para la

Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico.

o

e Jefe de Supervision 5

- Ingeniero Civil
- Colegiado y habilitado
- Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05) ano
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacion al |
Colegio de Ingenieros.
-  Experiencia Especifica: minima de tres (03) participaciones
como Director y/o jefe de proyecto y/o Gerente de proyecto y/o
Supervisor y/o Supervisor de proyecto y/o Coordinador de
proyecto y/o consultor de proyecto y/o Jefe de Supervision ylo
responsable de Supervision ylo Ingeniero Supervisor ylo
Supervisor de Obra ylo Supervisor Responsable o lg-7 .5
combinacién de estos. en la supervision yfo? formulaciér?/;,
EXPERIENCIA DEL elaboracion y/o evaluamén de expedientes técnicos y/o estugliss’
B.3 PERSONAL CLAVE - definitivos y/o ejecucién® de proyectos similares. { <

e Especialista en Estructuras

- Ingeniero Civil

-  Colegiado y habilitado

- Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05) afios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de Ingenieros.

- Experiencia Especifica: minima de tres (03) participaciones
como Especialista en Estructuras de Puentes y/o Especialista
en/de Estructuras y/o Ingeniero Especialista Estructural y/o
Ingeniero Estructural y/o Especialista en Disefio Estructural ylo
Especialista en/de Ingenieria Estructural ylo Ingeniero
Supervisor Especialista enl/de Estructuras y/o Especialista
en/de Calculo Estructural yfo Supervisor Estructural ylo
Supervisor delen Estructuras y/o Ingeniero delen
Estructuras y/o Responsable Estructural y/o Responsable
delen Estructuras y/o Especialista en Puentes y/o la
combinacion de todos estos en la supervision'® y/o formulacién
y/o elaboracidén y/o evaluacidn de expedientes técnicos y/o

8 Parrafos incluidos en virtud a la observacian N°03 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
9 Parrafo incluido en virtud a la observacion N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.,
que fue acogida por el comité especial.

19 parrafos incluidos en virtud a la observacién N°04 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
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estudios definitivos y/o ejecucion’ de proyectos similares.

o Especialista en Sueldos

- Ingeniero Civil y/o Gedlogo y/o Geotécnico

- Colegiado y habilitado

- Experiencia General Profesional: no menor a cuatro (04) anos,
sustentada tnicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de Ingenieros.

- Experiencia Especifica: minima de dos (02) participaciones como
Especialista deien Suelos y/o Ingeniero yio Supervisor de
Suelo y concraios y/o Geotécnico y/o Especialista en Mecanica
de Suelos y/o Especialista en Geotecnia y/o |la combinacion de
todos estos en la Supervisién y/o'2 formulacion y/o elaboracion
y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos

ylo ejecucion® de provectos similares.

Requisitos del personal Profesional minimo requerido para la
Supervision de la ejecucion de Obra.

e Jefe de supervision

- Ingeniero Civil

- Colegiado y habilitado

-  Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05) afos
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién
Colegio de Ingenieros.

- Experiencia Especifica: minima de tres (03) participaciones
como Gerente y/o Director y/o jefe y/o Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Jefe de Obra y/o Inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision de obra en la
ejecucion y/o supervision de obras de proyectos similares.

e Especialista en Estructuras
- Ingenierco Civil
- Colegiado y habilitado
- Experiencia General Profesional: no mener a cinco (05) afios, 2/
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacion aﬁ_{_ ;
Colegio de Ingenieros. o
-  Experiencia Especifica; minima de tres (03) pamc:paclone% =

como Especialista en Estructuras de Puentes yio Espectallsta\fu_ s

enfde Estructuras y/o Ingeniero Especialista Estructural y/o
Ingeniero Estructural y/o Especialista en Diserio Estructural ylo
Especialista en/de Ingenieria Estructural ylo Ingeniero
Supervisor Especialista en/de Estructuras y/o Especialista
enfde Caiculo Estructural y/o Supervisor Estructural ylo
Supervisor delen Estructuras ylo Ingseniero delen
Estructuras y/o Responsable Estructural y/o Responsable
delen Estructuras™ yl/o Especialista en Puentes vyio la
combinacion de estos, en la ejecucion y/o supervision y/o control
de proyectos similares,

e Especialista en Sueldos
- Ingeniero Civil y/o Gedlogo y/o Geotécnico
- Colegiado y habilitado
- Experiencia General Profesional: no menor a cuatro (04) anos,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegic de Ingenieros.

I parrafo incluido en virtud a la observacién N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.C..
que fue acogida por el comité especial.
12 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°05 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

acogida por el comité especial.

13 parrafo incluido en virtud a la observacién N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C.. que fue acogida por el comité especial.
I parrafos incluidos en virtud a la observacion N°06 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

acogida por el comite especial.
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- Experiencia Especifica: minima de dos (02) participaciones como
Especialista defen Suelos y/o Ingeniero y/o Supervisor de
Suelo y concretos’ y/o Geotécnico y/o Especialista en
Mecanica de Suelos y/o Especialista en Geotecnia y/o la
combinacion de estos, en la ejecucion y/o supervision y/o control

de proyectos similares.

Nota: los profesionales encargados de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico podrén ser considerados para la supervision de la
ejecucion de obra, siempre que cumplan con los requisitos minimos
establecidos para ser considerados como profesionales clave.

Acreditacion:

e Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante
Yy su respectiva conformidad y/o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente la culminacion de la prestacion del servicio.

e Copias simples de las constancias de trabajo, o

e Copias simples de los certificados de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de supervisién del Proyecto.

Se consideran obras y/o proyectos similares a la ejecuciéon de proyectos d
naturaleza semejante a proyectos de infraestructura vial, y edificacién e
concreto armado tales como construccion, rehabilitacién y mantenimiento de
puentes, pasos elevados, obras de drenaje vial y otras obras que impliguen el
diserio y ejecucion de obras de paso sobre rios, guebradas o terrenos dificiles,
obras viales en general, obras de infraestructura en concreto armado en
general.

(o] EXPERIENCIA DEL POSTOR
Reaquisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (0
vez el monto del valor referencial en proyectos en general, a demas de
contar con experiencia minima como supervisora en dos (2) proyectol
similares durante los Gltimos diez (10) afos a la fecha de la presentacion dk‘\
ofertas.

Se consideran obras y/o proyectos similares a la ejecucién de proyectos de ‘
naturaleza semejante a proyectos de infraestructura vial, y edificacién en
concreto armado tales como construccion, rehabilitacidn y mantenimiento de
puentes, pasos elevados, obras de drenaje vial y otras obras gue impliquen el
disefio y ejecucion de obras de paso sobre rios, guebradas o terrenos dificiles,
FACTURACION obras viales en general, obras de infraestructura en concreto armado en

b5l general.

Acreditacién:

I E
Copia simple de contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada o acta de entrega de obra o acta de recepcién de
obra o liquidacién de obra; se presentaran los contratos, actas de entrega de
obra, resoluciones de aprobacidén de expedientes, codigo aprobado en el
banco de proyectos u documentacion que acredite la conformidad de servicio
en cualquiera de los casos; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito o reporte de
estado de cuenta, o cancelacion en el documento, entre otros,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar gue corresponden a dicha

13 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°07 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

acogida por el comité especial.
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contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacién, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como
experiencia la parte del contratc que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos gue se acredite experiencia adguirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
cerrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun correspanda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatgé$
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

e £n el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aguellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada.

IMPORTANTE:

Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la
modificacién del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al

Comité Especial.
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, en la oficina ubicada
en la Avenida Tomasa Ttito Condemayta N° 1101 del Distrito, Provincia y Regién de
Cusco (Gerencia Regional de Desarrollo Economico) en la fecha y hora sefialada en
el cronograma del proceso de seleccion. De presentarse mas de una carta de
expresion de interés, se realiza con la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del N°021-2025-GR CUSCO/CE-OXI conforme
al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE'SELECCK)N N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESQ DE SELECCION]
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PAUCARTAMBO DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO" con Cédigo Unico de Inversion 2623268

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica: El sobre sera rotulado:

Sefores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NUMERQC DEL PROCESO DE SELECC]ON]
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

“CREACION DEL SERVICIC DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PAUCARTAMBO DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO" con Canico Unico DE INVERSION 2623268,

SOBRE N° 2; PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
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Se presentara en un original y en una'® copia.

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos' la siguiente
documentacién:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Téerminos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultadg,
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos aliy
proceso de seleccién, suscripcién y ejecucién del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

fy Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta d
Propiedad de Vehicu[o 0 también con una promesa de alqui]er emre el postor y €|“

promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor N
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser N
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la Ciudad de Paucartambo.

g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los Ultimos diez (10) afios. dicha informacion debera ser

16) 5 propuesta tecnica se presentara en original y en el numero de copias reguerido en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comite Especia

La omision del indice no descalifica la propuesta. ya que su presentacién ne tiene incidencia en el objeto de la convocateria.
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presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentaciéon que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante
y su respectiva conformidad y/o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente la culminacién de la prestacion del servicio.

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de |
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

j)  Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto, dentro de los dos (2) afos previos a la convocatoria.

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacién de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado/s
(OSCE), en los registros correspondientes. 1’5( PRI

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en \
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamenta de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omisién de alguno de los documentos enunciados acarrearé la no admisién de la /-
propuesta, sin perjuicio de lo sefalado en el décimo segundo parrafo del numeral| -
1.10 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases. \

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afos a la fecha de presentacion de propuestas, el
postor debe acreditar un monto facturado acumulado de una (1) vez el valor
referencial de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad por
la prestacion efectuada o acta de entrega de obra o acta de recepcién de obra o
liquidacion de obra; se presentaran los contratos, actas de entrega de obra,
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resoluciones de aprobacién de expedientes, codigo aprobado en el banco de
proyectos u documentacion que acredite la conformidad de servicio en
cualquiera de los casos; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito o reporte de estado de
cuenta, o cancelacion en el documento, entre otros, correspondientes a un
maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en |la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando experiencig/a
minima por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto d &
proceso, durante un periodo determinado, na mayor a diez (10) afios a la fec
de presentacion de propuestas, el postor debe acreditar como supervisora de do
(02) proyectos en obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria.

Se consideran obras y/o proyectos similares a la ejecucién de proyectos de
naturaleza semejante a proyectos de: infraestructura vial, tales como
construccion, rehabilitacion y mantenimiento de puentes, pasos elevados, obras
de drenaje vial y otras obras que impliquen el disefio y ejecucion de obras de
paso sobre rios, quebradas o terrenos dificiles, obras viales en general, dentro
del marco de la mejora de la conectividad vial.

L , , () PRk
La experiencia se acreditard mediante cualquiera de los siguientes documentos: K\? \ it

- Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con vauchers de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios y/o contrataciones.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
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experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su
respectiva conformidad y/o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente la culminacion de la prestacion del servicio.

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
tecnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA'®

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econémica en SOLES y los componentes de la misma ‘
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta ecandmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE: &

- En caso la informacién contenida en la propuesta econdmica difiera de la\
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

B la propuesta econémica solo se presentara en original.
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién
de la mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

10 puntos

Criterio:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la supervision;

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra, deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

- Organigrama del personal y programa de asignacién del
personal ¥ recursos.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicic de
supervision de obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo. lo siguiente:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervisién.
- Plan de control de calidad

- Cronograma de recursos.

- Control econémico y procedimiento para evitar sobrecostos

- Procesos de gestion de calidad del supervisor.

3. Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
Debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Control de las medidas de seguridad

- Control de las medidas de salud ocupacional

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

4. Plan de control y mitigacion ambiental (adjuntar formatos de control

para la supervision de obra). Debera considerarse como minimo
los siguiente:

- Medidas de mitigacién, reparacién y/o compensacién de
impactos ambientales.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL |

CLAVE

Presenta metodologia
sustenta la propuesta
10 puntos

que

No presenta metodologia
sustente la propuesta

80 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:

Criterio:

Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica del
personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION tanto
en expediente técnico como en obra, considerandose los
siguientes niveles:

NIVEL 1: Ingeniero Civil habilitado con maestria en Gerencia
de Proyectos y/o Administracion y/o Direccién y/o Gerencia de
Proyectos y/o de la Construccion ylo Gestion publica yio
Gerencia de la Construccion moderna ylo Gestién de
Proyectos yl/o Administracion de Empresas (estudios
concluidos).

NIVEL 2: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil habilitado
con maestria en Gerencia de Proyectos y/o Administracion y/o
Direccién y/o Gerencia de Proyectos y/o de la Construccién yio
Gestion publica y/o Gerencia de la Construccion moderna
ylo Gestion de Proyectos ylo Administracion de
Empresas® (con titulo de grado inscrito en el registro de la
SUNEDU).

Acreditacion:
Se acreditardan con copia simple de titulo, resolucién u otros
documentos.

Se otorgara el maximo puntaje
segun el nivel alcanzado.

JEFE DE SUPERVISION
(expediente técnico)
Nivel 1 — Maestria (estudios

concluidos): 03 puntos

Nivel 2 — Maestria (con titulo de
grado): 04 puntos

JEFE DE SUPERVISION (obra)

Nivel 1 — Maestria (estudios
concluidos): 03 puntos

Nivel 2 — Maestria (con titulo
grado): 04 puntos

v
v

7

B.1.2 CAPACITACION:

Criterio:

Se evaluara a los siguientes profesionales de manera individual
para la supervision del expediente técnico y de la ejecucion de
obra:

Sl}PERVlSION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

a) JEFE DE SUPERVISION:
En funcién del numero de horas de los siguientes cursos ylo
diplomados:

Curso en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS.

Curso ylo Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: SUPERVISION: o

Curso ylo Diplomado y/o Actualizacidon y/o
Profesional en: GESTION DE PROYECTOS; o
Curso y/o Diplomado y/o Actualizacién ylo
Profesional en: GERENCIA DE PROYECTOS; o
Curso y/o Diplomado y/o Actualizacidn y/o Especializacion
Profesional en: FORMULACION, Y EVALUACION DE
PROYECTOS SEGUN INVIERTE PE.

Especializacion

Especializacion

b) ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

En funcion del numerc de horas de los siguientes cursos y/o

diplomados:

¥ Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Disefio y Construccion de Puentes

v Curso ylo Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Analisis y Disefio de Estructuras de Puentes; o

v Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion

Profesional en: Disefo Estructural con Normas AASHTO LRFD; o

Jefe de supervision

De 24 horas hasta 119 horas:
Puntos

De 120 horas hasta 240 horas: 02
puntos

Més de 240 horas: 03 puntos

Especialista en Estructuras

De 24 horas hasta 119 horas: 01
Puntos

De 120 horas hasta 240 horas: 02
puntos

Mas de 240 horas: 03 puntos

19 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°08 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

v Curso ylo Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Estructuras de Concreto y Acero aplicadas a
Puentes; o

v Curso y/o Diplomado yl/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Supervision, Ejecucion y Mantenimiento de
Puentes y Obras de Arte; o

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA

a) JEFE DE SUPERVISION:
En funcion del numero de horas de los siguientes cursos ylo
diplomados:

v Curso en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS.

v Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion yl/o Especializacion
Profesional en: SUPERVISION: o

v Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: RESIDENCIA EN OBRAS; o

v Curso y/o Diplomado yfo Actualizacién ylo Especializacién
Profesional en: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS: o

¥ Curso y/o Diplomadoc y/e Actualizacién y/o Especializacion
Profesional en: GESTION DE PROYECTOS; o

v Curso y/o Diplomade ylo Actualizacién y/o Especializacion
Profesional en: GERENCIA DE PROYECTQS; o

v Curso y/o Diplomado yf/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: FORMULACION, Y EVALUACION DE
PROYECTOS SEGUN INVIERTE PE.

b) ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

En funcién del numero de horas de los siguientes cursos y/o

diplomados:

¥ Curso ylo Diplomado y/o Actualizaciéon y/o Especializacion
Profesional en: Disefio y Construccion de Puentes

¥ Curso ylo Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Analisis y Diseno de Estructuras de Puentes; o

¥ Curso ylo Diplomado y/c Actualizacién y/o Especializacion
Profesianal en: Disefio Estructural con Normas AASHTO LRFD; o

v Curso y/o Diplomad ylo Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Estructuras de Concreto y Acero aplicadas a
Puentes; o

¥ Curso ylo Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion
Profesional en: Supervision, Ejecucidon y Mantenimiento de
Puentes y Obras de Arte; o

Acreditacién:
Se acreditardan con copia simple de diplomas, cursos u otros
documentes, segun corresponda.

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio;
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica en |a
especialidad del personal clave propuesto en el Formato N>11y 12,

Se consideran obras yl/o proyectos similares a la ejecucion de
proyectos de naturaleza semejante a proyectos de: infraestructura vial,
tales como construccion, rehabilitacion y mantenimiente de puentes,
pasos elevados, obras de drenaje vial y otras obras gue impliquen el
disefo y ejecucion de obras de paso sobre rios, quebradas o terrenos
dificiles, obras viales en general, dentro del marco de la mejora de |a
conectividad vial.

Jefe de Supervision

De 24 horas hasta 119 horas: 01
Puntos

De 120 horas hasta 240 horas!
02 puntos

Mas de 240 horas: 03 pun

Especialista en Estructuras

De 24 horas hasta 119 horas: 01
Punto =t

e
-

De 120 horas hasta 240 hoﬁs._, :
02 punto el pax

Mas de 240 horas: 03 pu lll\""__ :‘_\ Wi
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Personal Profesional para la Supervision de la Elaboracion del
Expediente Técnico.

e Jefe de Supervision

Ingeniero Civil

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05)
anos, sustentada Unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.

Experiencia _ Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Director y/o jefe de proyecto y/o
Gerente de proyecto y/o Supervisor y/o Supervisor de
proyecto y/o Coordinader de proyecto y/o consultor de
proyecto y/o Jefe de Supervision ylo responsable de
Supervision yl/o Ingeniero Supervisor ylo Supervisor
de Obra y/o Supervisor Responsable o la combinacion
de estos, en la supervision y/o?® formulacion ylo
elaboracion y/o evaluacion de expedientes técnicos ylo
estudios definitivos ylo ejecucién?' de proyectos
similares.

e Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional. no mener a cinco (05)
anos, sustentada Unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.

Experiencia __ Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Especialista en Estructuras de
Puentes ylo Especialista en/de Estructuras ylo
ingsniero Especlalista Estructural y/o Ingeniero
Estructural y/o Especialista en Disefo Estructural y/o
Especialista en/de Ingenieria Estructural y/o Ingeniero
Supervisor Especialista en/de Estructuras ylo
Especialista en/de Calculo Estructural y/o Supervisor
Estructural yfo Supervisor delen Estructuras ylo
Ingeniero delen Estructuras ylo Responsable
Estructural y/o Responsable delen Estructuras y/o
Especialista en Puentes y/o la combinacion de todos estos
en la supervision? y/o formulacion y/o elaboracion y/o
evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos ylo ejecucién?® de proyectos similares.

e Especialista en Sueldos

Ingeniero Civil y/o Gedlogo y/o Geotécnico

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional: no menor a cuatre (04)
anos, sustentada Unicamente con copia de diploma de
incorporacién al Colegio de Ingenieros.

Experiencia _ Especifica: minima de dos (02)
participaciones como Especialista de/en Suelos y/lo
Ingeniero yfo Supervisor de Suelo y concretos ylo
Geotécnico y/o Especialista en Mecanica de Suelos yfo
Especialista en Geotecnia y/o la combinacion de todos

Jefe de supervision
Hasta 03 participaciones:

09 puntos
Mas de 03 participaciones:

10 puntos

43““0
- (PrRE

Especialista en Estructur

Hasta 03 participaciones: Q?g
09 puntos
Méas de 03 participaciones:

10 puntos

Especialista en Suelos /

Hasta 03 participacionss: '“"}."j?» .

09 puntosT=="

Mas de 03 participaciones:
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20 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°03 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
2 parrafo incluido en virtud a la observacién N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C., que fue acogida por el comité especial.
22 Parrafos incluidos en virtud a la observacién N°04 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.. que fue
acogida por el comité especial.
?3 parrafo incluido en virtud a la observacion N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C. que fue acogida por el comité especial.



Fi\CTORES DE EVALUACION

PUNTAJE | METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

estos en la Supervision y/o?* formulacion y/o elaboracién
y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ejecucion?® de proyectos similares,

Personal Profesional para la Supervision de la ejecucion de Obra.

o Jefe de supervision

Ingeniero Civil

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05)
afos, sustentada Unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio de Ingenieros.

Experiencia _ Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Gerente y/o Director y/o jefe ylo
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Jefe de
Obra y/o Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra yfo
Jefe de Supervision de obra en la ejecucion ylo
supervision de obras de proyectos similares.

e Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05)
anos, sustentada tnicamente con copia de diploma de
incorperacion al Colegio de Ingenieros.

Experiencia _ Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Especialista en Estructuras de
Puentes ylo Especialista en/ide Estructuras ylo
Ingeniero Especialista Estructural y/o Ingeniero
Estructural ylo Especialista en Disefo Estructural ylo
Especialista enfde Ingenieria Estructural y/o Ingeniero
Supervisor Especialista enl/de Estructuras ylo
Especialista en/de Calculo Estructural y/fo Supervisor
Estructural ylo Supervisor delen Estructuras ylo
Ingeniero delen Estructuras ylo Responsable
Estructural y/o Responsable dejen Estructuras?® y/o
Especialista en Puentes y/o la combinacion de estos, en
la ejecucion yl/o supervision y/o control de provectos
similares.

e Especialista en Sueldos

Ingeniero Civil y/o Gedlogo y/o Geotécnico

Colegiado y habilitado

Experiencia General Profesional: no menor a cuatro (04)
anos, sustentada unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio de Ingenieros.

Experiencia _ Especifica: minima de dos (02)
participaciones como Especialista delen Suelos ylo
Ingeniero ylo Supervisor de Suelo y concretos? ylo
Geotécnico y/o Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Especialista en Geotecnia y/o la combinacion de estos, en
la ejecucidén y/o supervision y/o control de proyectos
similares.

10 puntos

Jefe de supervision
Hasta 03 participaciones:
09 puntos

Mas de 03 participaciones:

Especialista en Estructu
Hasta 03 participaciones;
09 puntos

Mas de 03 participaciones:

Especialista en Suelos

Hasta 03 participacionas:
09 pu

Mas de 03 participaciones:

10 puntos
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2} parrafos incluidos en virtud a la observacion N°05 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
aceqgida por el comité especial.
23 parrafo incluido en virtud a la observacion N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C,, que fue acogida por el comité especial.
26 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°06 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
27 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°07 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comite especial.




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE | METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Nota: Los profesionales encargados de la supervision de la elaboracion
del expediente técnico podran ser considerados para la supervision de
la ejecucion de obra, siempre y cuando cumplan con los requisitos
minimos establecidos para cada efapa.

Acreditacién;

Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o
contratante y su respectiva conformidad y/o cualquier otro documento
que acredite fehacientemente la culminacion de |la prestacion del
servicio.

Copias simples de las constancias de trabajo; 0

Copias simples de los certificados de trabajo.

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

10 puntos /

C.1. PLAN DE RIESGOS

Criterio:
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la gjecucion
de la supervision.

Acreditacidn:
Se acreditara mediante |a presentacién del documento que sustente el
plan de riesgos propuesto.

Presenta plan de riesg
sustenta |la propuesta
10

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje /

técnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluacién elaborados por el Comité Especial deben guardar\\n
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.
Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalfficadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos) |t
La Evaluaciéon Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta .~ ‘

economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente //

proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Qi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Qi = Propuesta Economica i
Om = Propuesta Economica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

28

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion economica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
G2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion econémica, (maximo 0.20)

Donde: c1 +c2=1.00
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, ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PAUCARTAMBO
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO con cédigo Unico de inversiones N° 2623268

1. FINALIDAD

El Gobierno Regional del Cusco encarga la responsabilidad a la Entidad Privada Supervisora
de velar por la correcta gjecucion del proyecto de inversion y del cumplimiento del Convenio
de inversion, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales vy
administrativos que permitan verificar y controlar que los trabajos del EJECUTOR DEL
PROYECTO DE INVERSION se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio,
plazo y obligaciones contractuales, lo cual asegurara que la Inversion efectuada cumpla con
los estandares de calidad y se brinde asi el servicio requerido de forma eficiente, dentro del
plazo previsto y vele por el correcto cumplimiento del reglamento de la Ley N° 29230 "Ley
que impulsa la inversion publica regional local con participacion del sector privado”,

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica individu
o consorciado, con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, que presen
la propuesta técnica y econémica mas conveniente para el servicio de supervision en |
elaboracion del expediente técnico y supervision de la ejecucion de obra, recepcion
liguidacion del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
PUENTE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2623268.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién de la Entidad Privada e
Supervisora responsable de la supervisién integral (elaboracién de expediente técnico|
gjecucion de obra, recepcion y liquidacion) del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DF_1
MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE Y%7
PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" 7
con codigo unico de inversiones N° 2623268.

3. VALOR REFERENCIAL

Y NUEVE CON 83/100 SOLES), Incluido los impuestos de la Ley y cualquier otro concept
que incida en el costo total del servicio. \

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION
OBLIGACIONES MONTO
SUPERSION DE EXPEDIENTE TECNICO S/273,288.65
SUPERVISOR DE OBRA S/1,538,181.69
SUPERVISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION 5/66,729.49

TOTAL S/1,878,199.83

4. FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE PAGO:
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El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocida en CIPRL, segun lo
dispuesto en el articulo 79 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La forma de pago y monto a la entidad privada es conforme a lo dispuesto en el articulo
117 del Reglamento de la Ley 29230.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en armadas mensuales, en proporcion a las actividades
mensuales a cargo de la Empresa Privada durante la ejecucidn fisica del Proyecto, bajo
el sistema de contratacion de tarifas, de acuerdo a los presentes Términos de Referencia,
previa conformidad de LA ENTIDAD PUBLICA, asimismo, el pago por la supervisién de
la Elaboracion del Expediente Técnico, recepcion y Liquidacion del Proyecto se realizara
en PAGO UNICO una vez la Entidad Publica apruebe dicho documento mediante el acto
resolutivo correspondiente.

En caso de atrasos en la gjecucion por causas imputables a la Empresa Privada respecto
a la fecha consignada en el calendario de avance vigente, y considerando que dichg
atraso produzca una extension del plazo en el Contrato de Supervision que genere u
mayor costo, la Empresa Privada asume el pago de dicho costo. Este mayor monto se\\
deduce en la Liquidacién del Convenio de Inversién y no es reconocido en el CIPRL,
conforme lo establece el numeral 112.3 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacién del servicio de supervision, con excepcion de las etapas supervision de la
elaboracion del expediente técnico, recepcion y liquidacion, se rige por el Sistema d
contratacion de Tarifas, previsto en el Reglamento de la Ley N°29230.
{5
En el sistema de contratacién de tarifas, el Pastor formula su oferta proponiendo tarifa’%’ .
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida ent L
las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacién con la ejecucién real
del servicio. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, Gastos Generales y utilidades.

Para el caso de las etapas de la supervision de la elaboracion del expediente tecnico, de /=) &R
recepcion y liquidacion, el postor se obliga a realizar el integro de las labores que

involucran estas etapas en su condicion de Entidad Privada Supervisora por el monto | | |
ofertado para dichas labores, independientemente del plazo que tomen las mismas. Por %\,
su parte, la Entidad Publica se obliga a pagar a la Entidad Privada Supervisora el monto

ofertado luego del cumplimiento de la obligacion.

e

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

6.1. Lugar de Prestacion:

El prayecto se desarrollara en el area ubicada en:

a) Ubicacion:
Sector Sihuaypampa Llaychu (sobre el Rio Mapacho), Paucartambo.
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b) Localizacion:
- Region: Cusco
- Provincia: Paucartambo
- Distrito: Paucartambo
- Sector: Sihuaypampa Llaychu
- Tramo: Sector Llaychu (sobre el Rio Mapacho)
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IMAGEN 1: MAPA DE UBICACION DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE LA INVERSION DE PF{ \

INVERSION.

IMAGEN 2: UBICACION LOCAL DE LA INVERSION DE PREINVERSION — GOOGLE EARTH
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6.2. Plazo contractual

El contrato de Supervision entrard en vigencia partir del dia inmediato siguiente de su
suscripcion, manteniéndose vigente hasta aprobacion de su Liquidacion o que esta queda
consentida.

Sin perjuicio de la vigencia establecida del Contrato, el plazo establecido para la
prestacién del servicio de supervision comprende la Ejecucion y Liquidacién del proyecto
como se indica a continuacién:

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Supervision de Elaboracion del expediente técnico 90
Supervisién Ejecucion de obra 450
Supervisién de Recepcion 20
Supervision de Liquidacién del proyecto 60
TOTAL 620

La vigencia del contrato de supervision empieza con la suscripcion del referido contrato,
y la ejecucion del servicio de supervision se inicia en la misma fecha que se inicia la
elaboracién del Expediente Técnico del proyecto, fecha establecida en la comunicacién
de parte de la Entidad Publica a la Entidad Privada Supervisora.

Las condiciones para el inicio de plazos del contrato de supervisién son las siguientes: ,

* El perfeccionamiento y suscripcion del Contrato de supervision.

* Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre I
contratacion de la Entidad Privada Supervisora. \

* Entrega del estudio de preinversion viable y registrada en el banco de inversiones
por parte de la Entidad Publica a la Entidad Privada Supervisora.

7. NORMATIVA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

o Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230). af[r’{]fw

¢« Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-
2022-EF, y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF y .
sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

e Decreto Supremo N.° 011-2019-MTC, Aprueba el Reglamento Nacional de Gestion
de Infraestructura Vial, el cual establece los lineamientos técnicos, administrativos y
de seguridad para la gestion, disefig, construccién, conservacién y operacion de la
infraestructura vial, incluyendo puentes y estructuras asociadas.

* Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (DG-2018) — MTC, Define los
criterios técnicos para el disefio geométrico de carreteras y estructuras viales,
incluyendo los parametros de alineamiento, secciones, radios de curvatura y
compatibilidad con obras de arte como puentes.

e Manual de Disefio de Puentes — MTC (2018), Establece los lineamientos, criterios
de disefo estructural y geotécnico, cargas de disefio, materiales y especificaciones
técnicas para la construccion y evaluacion de puentes vehiculares y peatonales.
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e Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC, Aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones — Norma E.090 “Estructuras de Concreto Armado” y Norma E.050
“Suelos y Cimentaciones’, aplicables al disefo estructural de elementos de puentes,
estribos, pilotes y cimentaciones.

¢ Guia de Evaluacion y Mantenimiento de Puentes — MTC (2020), Contiene los
procedimientos técnicos para la inspeccion, evaluacién estructural y mantenimiento
de puentes, con el fin de garantizar su seguridad, funcionalidad y vida atil.normativa
establece las disposiciones generales para la gestion y prestacién de los servicios de
saneamiento en el pais.

8. METAS DEL PROYECTO

a) COMPONENTE 01:
Obras provisionales y trabajos preliminares.
- Movimientao de tierras.
- Sub estructura.
- Construccion de Falso Puente,
- Super Estructura,
- Losa de Aproximacién.
- Accesos de ingreso.
- Senalizacion y Seguridad Vial.
- Sistema de Drenaje.
- Control de Calidad del proyecto.
- Pruebas de Calidad.
- Construccion de Gaviones de proteccion.

b) COMPONENTE 02:
- Talleres de sensibilizacion de la poblacién beneficiaria sobre conservacion de/ f
medio ambiente y su mitigacion. .

- Talleres capacitacion gestion de Riesgos y Desastres.

en Ia elaboracion del expediente técnico, el cual debe guardar plena coherencia con
los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad o aprobacion de las
Inversiones.

9. ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Actividades a realizar durante la Supervision de Expediente Técnico. /

- Mantener una coordinacion permanente con el jefe de proyecto y con !&s _
especialistas responsables de la elaboracion del expediente técnico designadoSys=
por la Empresa Privada, a fin de garantizar la adecuada articulacion de las
actividades de supervision.

- Efectuar la supervision y verificacion técnica, tanto en gabinete como en campo,
de los aspectos principales y/o criticos del proyecto, incluyendo el estudio de
suelos y canteras, la evaluacion del estado y disponibilidad del terreno, la
verificacion de niveles y puntos de control (Bench Mark), asi como cualquier otro
aspecto que la Entidad Privada Supervisora considere relevante para la correcta
formulacién del expediente técnico.

- Supervisar y verificar la consistencia de la Declaracion del Informe de Impacto
Ambiental y demas instrumentos de gestion ambiental que correspondan al
proyecto, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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- Exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones del jefe de proyecto y de los
especialistas de la Empresa Privada encargada de la elaboracion del expediente
técnico, comunicando a la Entidad Publica los avances, incidencias y acciones
adoptadas durante el proceso de supervision.

- Unavez culminada la etapa de revision del expediente técnico, la Entidad Privada
Supervisora debera organizar reuniones técnicas de orientacion con el jefe de
proyecto y los especialistas de la Empresa Privada, con el objetivo de aclarar
observaciones, precisar ajustes y orientar el levantamiento de observaciones
formuladas durante la supervision.

- Realizar la supervision final del expediente técnico, verificando que todas las
recomendaciones y observaciones emitidas hayan sido debidamente atendidas
e incorporadas al documento final.

- Emitir a la Entidad Publica los Entregables Parciales y el Entregable Final
correspondientes, informando formalmente sobre la conformidad del servicio de
elaboracion del expediente técnico, y recomendando su aprobacion definitiva, de
corresponder,

- Ejecutar una revision detallada de la suficiencia y coherencia de los disefios
estructurales, geotécnicos, hidraulicos y de infraestructura, asegurando que las
soluciones propuestas sean técnica y econémicamente viables. En caso sefs
identifique la necesidad de ajustes o modificaciones, la Entidad Privadd|g PR IDENTE
Supervisora debera formular las recomendaciones técnicas correspondientes.ﬁ-
sustentando su pertinencia.

- La supervision integral del expediente técnico constituye una etapa fundamental
para la optimizacion del proyecto. Por ello, toda propuesta de modificacion o
complementacion debera orientarse a prevenir reclamos, sobrecostos y retrasos
en la etapa de ejecucion, asi como a mejorar la calidad técnica del disefio original.
Cualquier ajuste propuesto debera ser coordinado y aprobado por el jefe de
prayecto de la Empresa Privada responsable de la elaboracién del expediente
técnico..

%
[-a]
(=]

9.1. Plan de trabajo

La Entidad Privada Supervisora debera presentar su plan de trabajo como maximo a
los CINCO (5) DIAS CALENDARIO iniciado el plazo del contrato para ser revisado y
aprobado por el area usuaria (Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de
Inversiones), considerar incluir minimo:

e Organigrama funcional de la Entidad Privada Supervisora (nombres, correos -~

T —
ETT
- )

.

electrénicos y numeros de teléfonos moviles), £ o\

\ . TR B ) 1010 B Gl

e Estructura de Dossier de Calidad Y e (r) )i
¢« Formatos de aseguramiento y control de calidad N i )

9.2. Presentacién de entregables
9.2.1. Primera Etapa (Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico)

Durante la ejecucion del Expediente Técnico, se presentaran dos tipos de
Entregables:

| FASE ENTREGABLE FORMA DE PRESENTACION
| I Informes parciales (revision | Se presentara un original y una copia
l de los entregables parciales) | sellada por el jefe de Supervisién y el
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especialista que intervino en su
supervision, en sefal de conformidad.

Informe de opinion favorable | Se presentara un original y una copia
sobre la calidad del | sellada por el jefe de la Supervision y el
Expediente Técnico definitivo | especialista que intervino en su
(revision del entregable final) | supervision, en sefal de conformidad y en
los programas originales que se haran
trabajado.

NOTA:

Para ambos tipos de informe, se debera entregar en formato digital 01 memoria USB
que contengan los documentos en archivos editables y en formato PDF escaneado.

a.

Fase |: Presentacion de Informes Parciales

Correspondera a la elaboracién del informe de revision de avances de cada
una de las etapas y/o actividades del Estudié y tienen caracter de obligatarito.

En caso de que el Jefe de Supervision de la Entidad Privada Supervisora no
presente las Revisiones de los Entregables Parciales dentro del plazo
estipulado, la Entidad podra aplicar una penalidad respectiva de acuerdo a lo
indicado en los términos do referencia de la EPS.

INFORME DE REVISION DEL ENTREGABLE PARCIAL N 01
Para la revision del Entregable Parcial N°01 la Entidad Privada Supervisora /.
tendra un plazo maximo de cinco (05) dias calendario para la elaboracmr;
del informe de revision del Entregable Parcial N°01, en el caso de emstzq
observaciones, el Jefe de Proyecto de la Empresa Privada tiene un plazo\ RN
maximo de diez (10) dias calendario para la subsanacion de las mismas.
Posteriormente, la EPS debera elaborar su Informe de revision de
levantamiento de observaciones y de no existir observaciones debera emitir
la Aprabacion del Entregable Parcial N°01 en un plazo maximo de cinco (05)
dias calendario.

La Entidad Privada Supervisora tendré que verificar los siguientes aSpectOS( . o

- Levantamiento topografico. \‘\\\ N
- Estudio Geoldgico y Geotécnico. S
- Estudio Hidrolégico e Hidraulica.

- Estudio Sismico.

- Estudio de Trafico.

- Estudio de Trazo y Disefio Vial de los accesos.
- Evaluacion de impacto ambiental (EIA).

- Tramites de CIRA.

Entre otros, sin ser limitativo.
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La Revision del Entregable Parcial N°1, serd evaluado y supervisado por
Entidad Privada Supervisora e informado a la Entidad.

b. Fase lI: Informe de Revision del Entregable Final (Opinion Favorable del
Expediente Técnico)

Para la revision del Entregable Final el Supervisor tendré un plazo de diez
(10) dias calendario para la revision del entregable y la elaboracion del
informe de revision del Entregable Final presentado, en el caso de existir
observaciones, el Jefe de Proyecto de la Empresa Privada tiene un plazo de
quince (15) dias calendario para la subsanacion de las mismas,
Posteriormente, la EPS deberda elaborar su informe de revision de
levantamiento de observaciones y de no existir observaciones debera emitir
la Aprobacion del Entregable Final en un plazo de siete (07) dias calendario.

El supervisor tendra que verificar los siguientes aspectos:

- Expediente Técnico completo para la ejecucién de obra, el cual consig?

o
®

Memoria Descriptiva. Para cada especialidad.
Memoria de Calculo. Para cada especialidad.
Especificaciones técnicas. Para cada especialidad.
Memaria de Costos.

Presupuesto resumen general.

Presupuesto para cada especialidad.

Analisis de precios unitarios. Para cada especialidad.
Relacion de insumos. Para cada especialidad.
Formula Polindmica.

Desagregado de gastos generales.

Desagregado de Costos Indirectos.

Cronograma de ejecucion de obra por Gannt.
Cronograma valorizado de avance de obras.
Relacion de metrados por partidas. Para cada especialidad, se debera =7
metrar por componentes (modulos, obras exteriores, cerco /' “‘ ‘ =\\
perimétrico, etc). &

Planos. Por cada Especialidad. L\
Plan de Mantenimiento.

Calculo de Movilizacién y Desmovilizacidon de Equipos.
Calculo del Flete.

Cotizaciones.

TR ERESHEE NN %

SRS EN

Nota: Lo descrito corresponde al proyecto, desglosado por cada especialidad, sin ser
limitativo.

ANEXOS — ESTUDIOS BASICOS
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Levantamiento topogréfico de la inversion.

Estudio Geologico y Geotécnico.

Estudio Hidrolégico e Hidraulica.

Estudio de Estructuras.

Estudio Sismico.

Estudio de Trafico.

Estudio de Trazo y Disefio Vial de los accesos.
Estudio de Materiales

Estudio de Pavimentos.

Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueoldgico (de corresponder).
Estudio de evaluacién de riesgos y Gestion de Riesgo.

RN NN K

Precisiones adicionales para la presentacion de los informes Parciales y Final

El informe debera tener un indice y numeracion de paginas (de atras hacia adelante), en I#.
primera pagina se incluira los datos de los profesionales que intervinieron en la revision d ‘.
Entregable Parcial y/o Entregable Final (especialidad, nombre del profesional, N° dg:
calegiatura y firma mostrando en su sello su registro del C.1.P.).

Asimismo, la Supervision presentara el informe firmado y sellado por su Representante Legal
o Representante Comtun (en caso de Consorcio) y por el Jefe de Supervision.

El Informe se presentara en un (01) original y una (01) copia, ademas de una memoria USB
con todos los archivos conteniendo toda la informacion sustentatoria. / orah
7

Precisiones para la revision de los Informes Parciales y Final /

El presente informe sera presentado segln plazos establecidos en los Términos dg
Referencia para la elaboracién del Expediente Técnico. El cual sera aprobado por [a%;;i'u;, sP A
Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de Inversiones.

Cronograma de Supervisiéon de entregables

RONOGRAMA D R z
DESD 3 O
R ANTA O Z A G0N
2 ALUACIO 2 D 7,5,9;______4,: 2
: ® O ; OBSERVACIO = ; . 5)
DiA > D L i UNDO\ ’
A\ e AR0 gl
_Plan de trabajo 5 (%) \‘:? / A
ENTREGABLE L ops
o n : 30 5 10 g
N° 01 i
ENTREGABLE
T e e e 7
BRAL 35 10 15
PARCIAL 65 15 25 12
STOTALE 90
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(*) El plan de trabajo no requiere de evaluacion ni aprobacidn por lo que no se cuenta como plazo dentro
de los entregables.

(**) El exceso a los 90 dias de supervision por revision, levantamiento de observacion y revisién del
levantamiento de observaciones no seran remunerados a la Entidad Privada Supervisora, puesto que
para la etapa de expediente técnico el pago es por el integro de sus obligacicnes.

9.2.2. Segunda Etapa (Ejecucion de Obra y Recepcion)

Actividades a realizar durante la Supervision de Ejecucion de Obra, Recepcion y
Liquidacién.

- Verificar la existencia y vigencia de los permisos, licencias y documentacion
técnica necesaria para el inicio de los trabajos.

- Asesorar al Gobierno Regional del Cusco en los aspectos relacionados con las
polizas de seguro exigidas en el Convenio de Inversion.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos conforme al Expediente Técnico aprobado,
garantizando el cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y normativa
vigente.

- Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo,
de acuerdo con las normas aplicables, para verificar la calidad de los materiales,
equipos y procesos constructivos.

- Inspeccionar las instalaciones provisionales implementadas por la Empresa
Privada, asegurando que cumplan las condiciones de seguridad, salubridad y
funcionalidad requeridas (alojamiento, oficinas, servicios sanitarios, alimentacion,
entre otros).

- Determinar la programacion, ubicaciéon y alcance de las pruebas de campo
(mecanica de suelos, concreto, materiales, equipos, etc.), participando en la/
extraccion de muestras y testigos. Los costos de dichas pruebas seran asu mldoé
por la Empresa Privada. TR

- Verificar el replanteo general de la obra y efectuar el control topograﬁco \SOZ
permanente durante la construccion.

- Supervisar la realizaciéon de ensayos minimos obligatorios (testigos de concreto,

clasificacion y humedad de materiales, entre otros), asegurando su validez

técnica.

financiero, asi como los reajustes, de acuerdo con el Convenio de Inversion, "w
emitiendo su conformidad y recomendando al Gobierno Regional su tramitacion
correspondiente.
- Verificar, validar y emitir conformidad de las valorizaciones hasta la liquidacion del
Convenio.
- Emitir opinion técnica sobre las consultas y reclamos derivados de la aplicacion
del Convenio de Inversion, conforme al Reglamento de la Ley N.° 29230, y
asesorar al Gobierno Regional en controversias con el contratista o terceros.
- Elaborar y presentar informes técnicos y/o informes especiales cuando el
Gobierno Regional lo requiera o las circunstancias lo ameriten.
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Mantener comunicacion permanente con los funcionarios del Gobierno Regional,

informando sobre el estado situacional, avance y contingencias de la obra.

Revisar y aprobar los planos post-construccién, elaborados y presentados por la

Empresa Privada, antes de la recepcion de obra.

Remitir al Gobierno Regional la documentacion técnica final, debidamente suscrita

por la Entidad Privada Supervisora, el Ingeniero Residente y/o el representante

legal de la Empresa Privada.

Participar en la entrega del terreno, verificando permisos y documentacion

requerida para el inicio de actividades.

Revisar la vigencia de las cartas fianzas y podlizas de seguro de la Empresa

Privada.

Llevar el control y registro del cuaderno de obra, consignando observaciones,

instrucciones y hechos relevantes.

Verificar el replanteo fisico de la obra, redes, niveles y superficies, conforme al

disefio de detalle aprobado.

Efectuar el control de calidad de la obra mediante inspeccion fisica y comparacion

con lo establecido en el Expediente Técnico y las especificaciones.

Emitir opinién sobre consultas técnicas relativas a interpretacion de planos,

especificaciones, pruebas o ensayos que se le requieran.

Ejercer una supervisién permanente de las actividades de la Empresa Privada

durante la ejecucioén.

Rechazar trabajos defectuosos o de calidad insuficiente, disponiendo su

correccion o reemplazo inmediato.

Controlar la conservacion y seguridad de las obras durante su ejecucion.

Supervisar la implementacion y cumplimiento de medidas correctivas dispuestas

en la obra.

Realizar seguimiento a la ejecucion del Convenio de Inversion y al cumplimientof/ -

de los plazos parciales y totales establecidos. 3

Verificar la atencion de observaciones formuladas por el Gobierno Regional y la ‘\‘

Entidad Supervisara.

Controlar el avance fisico y financiero del proyecto.

Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad y salud en

el trabajo por parte de la Empresa Privada.

Supervisar el personal, instalaciones y equipos de la Empresa Privada, verificando /s
/

su idoneidad, calibracion y mantenimiento.

Valarizar mensualmente los avances pendientes hasta la liquidacion de la obra. (e
Emitir pronunciamientos sobre solicitudes o requerimientos técnicos presentados, . |
por la Empresa Privada. \
Formular recomendaciones y sugerencias al Ejecutor respecto a mejoras o ajustes
en los procesos constructivos.

Elaborar los documentos v registros técnicos correspandientes a las actividades
de supervision.

Analizar y validar la documentacion e informacion técnica remitida por el
contratista.

Revisar y aprobar los planos de obra terminada, verificando su correspondencia
con la ejecucion real.

Mantener reuniones periddicas de coordinacién con la Empresa Privada y el
Gobierno Regional.
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- Garantizar la calidad del servicio de supervision y la idoneidad del personal
profesional asignado.

- Velar por la calidad de los trabajos ejecutados y del equipamiento instalado, asi
como por el cumplimiento del componente de capacitacién técnica cuando
corresponda.

- Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente y las disposiciones de control de la
Contraloria General de la Republica, en el marco de la construccion de obras
publicas.

- Exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales y plazos establecidos para
la ejecucion de la obra.

- Emitir la Conformidad de Calidad conforme al articulo 101 del Reglamento de la
Ley N.° 29230, correspondiendo a la Entidad Publica emitir la Conformidad de
Recepcion a través del funcionario competente.

- Presentar, posterior a la recepcién de obra, el Entregable Final de Supervision de
Obra, que debera incluir los metrados post-construccion, los planos finales, el
resumen estadistico del control de calidad y demas documentacion técnica
sustentatoria.

- Revisar y aprobar el programa de levantamiento de observaciones detectadas en
la recepcion de la obra, supervisando y validando su ejecucion.

- Revisar y aprobar la Liquidacién Final del Convenio de Inversion presentada por
el contratista, emitiendo la conformidad correspondiente.,

- Presentar la Liquidacion de su Contrato de Supervisién, conforme a lo establecido
en el Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado mediante D.S. N.° 210-2022-EF
y modificado por D.S. N.° 011-2024-EF.

El presente listado de actividades no es limitativo, quedando la Entidad Privada /<
Supervisora obligada a realizar todas aquellas acciones necesarias, aun no detalladas/ =/ »
en el presente documento, para cumplir cabalmente la finalidad del contrato yiiZ | i
asegurar la calidad integral de la obra.

a. Presentacion de las Valorizaciones.

La Empresa Privada sera responsable de formular y presentar mensualmente la -
valorizacién de los avances de obra, conforme al calendario de ejecucion /
establecido en el Expediente Técnico. La Entidad privada supervisora (EF’S)r ; }
debera emitir opinién favorable respecto a cada valorizacion, considerando la\, 2 A
verificacion de lo ejecutado en campo y su coherencia con el expediente técnico. \'
La EPS sera responsable de remitir dicha opinion a la Entidad Publica dentro del
plazo establecido.

La EPS debera emitir su opinion favorable sobre la valorizacion mensual en
un plazo maximo de diez (10) dias calendario, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al periodo valorizado. Esta opinién debe ser remitida a la
Entidad Publica, la cual debera emitir su aprobaciéon a mas tardar el ultimo dia
habil del mismo mes.

Cuando el Convenio de Inversién contemple el uso de formulas polinémicas de

reajuste, la EPS debera verificar que se apliquen correctamente sobre el dltimo
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mes valorizado. Las valorizaciones actualizadas con el reajuste correspondiente
serviran de base para la emision del Certificado de Inversion Publica Regional o
Local (CIPRL).

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA
PARTE DEL PARRAFO 95.4. La excepcion establecida en la segunda parte del
parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacion al presente
proyecto.

10. REQUISITOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

10.1.

Sobe la Experiencia de la Entidad Privada Supervisora
La Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben acreditar una
(01) vez el monto del valor referencial en proyectos en general. Ademas, Conforme
lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la Ley N°29230,
debe contar con experiencia minima como supervisora en dos (2) proyectos similares
durante los ultimos diez (10) afios, Dicha informacion debera ser presentada, de
acuerdo a los Formatos N' 8 y 9 de las Bases.

| Experiencia La EPS debe contar con experiencia minima como

supervisor en dos (02) proyectos iguales o similares
durante los ultimos diez (10) afios.

El postor debera acreditar Debera acreditar una (01) vez el monto del valor
referencial en proyectos en general.

Proyectos similares Se consideran obras y/o proyectos similares a la
ejecucion de proyectos de naturaleza semejante a | /s
proyectos de infraestructura vial, y edificacion en }/

elevados, obras de drenaje vial y otras obras que

impliquen el disefio y ejecucion de obras de paso
sobre rios, quebradas o terrenos dificiles, obras
viales en general, obras de infraestructura en
concreto armado en general.

Documentos Se acreditara con Copia simple de contratos u
ordenes de servicio y su respectiva conformidad por |/
la prestacion efectuada o acta de entrega de obra o || -
acta de recepcion de obra o liquidacion de obra; se
presentaran los contratos, actas de entrega de obra,
resoluciones de aprobacion de expedientes, cédigo
aprobado en el banco de proyectos u
documentacion que acredite la conformidad de
servicio en cualguiera de los casos; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito o reporte de estado de cuenta,
o cancelacion en el documento, entre otros,
correspondientes a un maximo de diez (10)

servicios y/o contrataciones.
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10.2. CAPACIDAD LEGAL
10.2.1. Representacion:

Requisitos:

¢ Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la oferta.

+ En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

» Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

¢ La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes

Acreditacion:

+ Copia de vigencia de poder expedida por registros pulblicos con una antiglieda
no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

10.2.2. Habilitacion:

Requisitos:
e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (habido y activo).
e Tener Registro Nacional de Proveedores del Estado (registro de consultor).
Acreditacion
« Constancia de consulta RUC
o Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la
presentacién de la propuesta técnica, en los registros correspondientes.
IMPORTANTE:
En el caso de Consorcios. cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a
efecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

10.3. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
10.3.1. Equipamiento

El equipamiento minimo requerido para la ejecucion de la prestacion es el que
detalla a continuacién:

Requisito:

e (01 impresora a colores en formato A4, con una antigiiedad no mayor de cinco (05)
anos.

e 01 computadora o laptop CORE 15 como minimo, con una antigiiedad no mayor a
cinco (05) afios. RAM 8GB como minimo.

e (1 camioneta doble cabina Pick up 4x4 con una antigliedad no mayor a ocho (08)
“?afos.

29 parrafo modificado en virtud a |a observacién N°01 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que
fue acogida parcialmente por el comité especial.
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

10.3.2. Infraestructura

La infraestructura minima requerida para la prestacion del servicio de supervision del
proyecto, es contar con una oficina de coordinacién en la ciudad de Paucartambo.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o Declaracion Jurada de alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura
requerida.

10.3.3. Personal requerido:

Se requiere que el Equipo Técnico cuente con un plantel profesional idoneo, con experiencia
comprobada y amplios conocimientos para cumplir con los alcances de los trabajos a realizar
materia del contrato. El personal requerido es concordante con lo que estipula el presupuesto
analitico del estudio de preinversion.

El Personal Requerido para La presente Consultoria de Supervision es el que se
detalla a continuacion:

Personal a cargo de la supervisiéon de la Elaboracion del Expediente Técnico

% Participacion

Cargo Cantidad Ejecucion, Profesional Requisito

liquidacion del
proyecto

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia General Profesional: no menor a cinco (05)
afios, sustentada Unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio de Ingenieros.

- Experiencia__Especifica: minima de tres  (03)
Jefe de 01 80 % participaciones como Director y/o jefe de proyecto ylo

Supervision Ingenlero ChAl Gerente de proyecto y/o Supervisar ylo Supervisor de
proyecto ylo Coordinador de proyecto y/o consulter de
proyecto ylo Jefe de Supervisién ylo responsable de
Supervision ylo Ingeniero Supervisor ylo Supervisor
de Cbraylo Supervisor Responsable ola combinacion
de estos, en la supervision ylo® formulacion ylo
elaboracion y/o evaluacion de expedientes tecnicos y/o
estudios definifivos y/o ejecucién®! de provectos
similares,
Especialista Colegiado y Habilitado:

en 01 80 % Ingeniero Civil . ;
Esificlirss - Experiencia General Profesional. no menor a
cinco (05) anos, sustentada unicamente con

e
7 RGO

30 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°03 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.

31 parrafo incluido en virtud a la observacién N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C.. que fue acogida por el comite especial.
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Cargo

Cantidad

% Participacicn
Ejecucion,
liquidacion del
proyecto

Profesional

Requisito

copia de diploma de incorperacion al Colegio
de Ingenieros.

Experiencia_Especifica; _minima de tres (03)
participaciones como Especialista en Estructuras de
Puenles ylo Especialista enide Estructuras ylo
Ingenisro Especialista Estructural y/o Ingeniero
Estructural yfo Especialista en Disefo Estructural y/o
Especialista enfde Ingenieria Estructural yio
Ingeniero  Supervisor  Especialista  en/de
Estructuras ylo Especialista en/de Calculo
Estructural ylo  Supervisor Estructural vylo
Supervisor defen Estructuras ylo Ingeniero defen
Estructuras ylo Responsable Estructural yio
Responsable delen Estructuras ylo Especialista en
Puentes ylo la combinacion de fodos estos en la
supervision®? ylo formulacion ylo elaberacion y/o
evaluacion de expedientes técnicos ylo estudios
definitivos y/o ejecucién®® de proyectos similares.

Especialista
en Suelos

01

66 %

Ingeniero Civil ylo
Geologo yio
Geotécnico

Colegiado y Habilitado:

Experiencia General Profesional: no menor a
cuatro (04) anos, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio
de Ingenieros.

Experiencia Especifica: minima de dos (02)
participaciones como Especialista delen
Suelos y/o Ingeniero yio Supervisor de
Suelo y concretos y/o Geotécnico ylo
Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Especialista en Geotecnia y/o la combinacion
de todos estos en la Supsrvisién yio*
formulacion y/o elaboracion y/o evaluacion
de expedientes tecnicos yl/o estudios
definitivos ylo ejecucién® de proyectos
similares.

Asimismo, durante la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico, la Entidad Privada Supervisora
debera contar con las siguientes profesiones. Dichos profesionales no seran objeto de evaluacion en el presente

proceso de seleccion; no obstante, su presencia efectiva sera obligatoria en la etapa indicada:

N* PERSONAL CANTIDAD % DE PARTICIPACION
1 | Especialista en arquitectura 33%
2 | Especialista en hidrologia 66%
3 | Especialista Ambiental 33%
4 | Especialista en Riesgos 33%

32 parrafos incluidos en virtud a la observacién N°04 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

acogida por el comité especial.
33 Parrafo incluido en virtud a la observacion N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C., que fue acogida por el comité especial.

31 Parrafos incluidos en virtud a la observacion N°05 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue

apogida por el comité especial.
33 parrafo incluido en virtud a la observacion N°03 del participante M&H INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C.. que fue acoaida por el comité especial,
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b. Personal a cargo de la supervision de la ejecucién de obra.

Cargo

Cantidad

% Participacion
Ejecucion.
liquidacion del
proyecto

Profesional

Requisito

Jefe de
supervision

0

100 %

Ingeniero Civil

Colegiado y Habilitado:

Experiencia General Profesional: no menor a
cinco (05) anos, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio
de Ingenieros.

Experiencia Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Gerente y/o Director
y/o jefe y/o Residente de Obra y/o Ingeniero
Residente y/o Jefe de Obra y/o Inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision de obra en la ejecucion yfo
supervision de obras de proyectos similares.,

Especialista
en
Estructuras

01

100 %

Ingeniero Civil

Colegiado y habilitado:

Experiencia General Profesionzl: no menor a cinco (05)
afos, sustentada Gnicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio de Ingenieros.

Experiencia _Especifica: minima de tres (03)
participaciones como Especialista en Estructuras de
Puentes ylo Especialista en/de Estructuras ylo
Ingeniero Especialista Estructural y/o Ingeniero
Estructural y/o Especialista en Disefio Estruciural y/o
Especialista en/de Ingenieria Estructural ylo
Ingeniero  Supervisor  Especialista  en/de
Estructuras ylo Especialista enlde Calculo
Estructural ylo Supervisor Estructural ylo
Supervisor delen Estructuras ylo Ingeniero defen
Estructuras ylo Responsable Estructural ylo
Responsable defen Estructuras® y/o Especialista en
Puentes y/o la combinacion de estos, en la ejecucion
y/o supervision y/o control de proyectas similares,

Especialisia
en Sueldos

01

30 %

Ingeniero Civil ylo
Geologo ylo
Geotecnico

Colegiado y habilitado:

Experiencia General Profesional: no menor a cuatro
(04) anos, sustentada Unicamente con copia de
diploma de incorporacion al Colegio de Ingenieros.
Experiencia  Especifica; minima de dos (02)
participaciones como Especialista defen Suelos ylo
Ingeniero ylo Supervisor de Suelo y concretos? ylo
Geotécnico y/o Especialista en Mecanica de Suelos yla
Especizalista en Geotecnia y/o la combinacion de estos.
en la ejecucion ylo supervision ylo contral de proyectos
similares.

(

36 parrafos incluidos en virtud a la observacién N°06 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial.
37 parrafos incluidos en virtud a la observacion N°07 del participante JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., que fue
acogida por el comité especial,
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Asimismo, durante la supervision de la ejecucion de obra, la Entidad Privada Supervisora debera contar con las
siguientes profesiones. Dichos profesionales no seran objeto de evaluacion en el presente proceso de seleccién;
no obstante, su presencia efectiva sera obligatoria en la etapa indicada:

N°® PERSONAL CANTIDAD % DE PARTICIPACION
1 | Asistente Tecnico 1 50%
2 | Especialista en Arquitectura 1 40%
3 | Especialista en hidrologia 1 30%
4 | Especialista en Equipamiento 1 20%

Consideraciones:

En los documentos que acrediten la experiencia se deben especificar el plazo inicio y fin de la
participacion del personal propuesto y el cargo que desempenfid.

La acreditacion de Experiencia respecto al Personal Clave: Sera valida diferentes denominaciones,
siempre que éstas se enmarquen en la Funcion y/o Especialidad requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dichg"*,
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. §

11. Penalidad por Mora

En caso la Entidad Privada Supervisora incumpla injustificadamente sus obligaciones
Contractuales, la Entidad Publica le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso.

Si la Entidad Privada Supervisora incurre en incumplimiento injustificado en la ejecucién de
las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29230 y los numerales 10, 11,
12, 13 y 15 de los presentes Términos de Referencia, la Entidad Publica le aplicara una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del importe de la obligacion que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no
superen el diez por ciento(10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje
indicado, la Entidad Publica automaticamente resuelve el Contrato de Supervision y ejecuta
la garantia de fiel cumplimiento.

En aplicacian del numeral 91.4 del articulo 94 del Reglamento, La suma de penalidades que
imponga la Entidad Publica por cualquier concepto no puede superar los montos regulados
en el parrafo 91.2. del mismo Reglamento.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo la
siguiente formula:

Penalidad diaria= (0.10 x Monto)/(F x Plazo en Dias)

Donde:
F = 0.15 para Plazos mayores a sesenta (60) dias
F = 0.40 para Plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o en caso estos Involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fue la materia de retraso. Esta penalidad sera deducida de los pagos periodicos
o del pago final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la Ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

Se considera justificado el retraso, cuando la entidad privada supervisora acredite de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrida no le resulta imputable. Esta
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calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de Gastos Generales de ningun
tipo. La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto en el marco normativo previsto en
el Reglamento de la Ley N°® 29230.

La Entidad Publica establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion. La penalidad es aplicada por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Durante la prestacién del servicio, adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicara las
siguientes penalidades.

A. Otras Penalidades por efectos de Supervision de la Elaboracién de Expediente
Técnico.

El Gobierno Regional de Cusco aplicara a la EPS otras penalidades, relacionadas con la
Elaboracién del Expediente Técnico, segun el cuadro siguiente. Para el calculo de

penalidad se aplicara el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento

de presentado la incidencia.

A. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nﬂ

Supuestos de aplicacion de
Penalidad

Esquema de célculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion
contractual entre la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA vy el
personal profesional ofertado, y
la Entidad Publica no haya
aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Una (01) UIT vigente, por
cada dia de ausencia del

personal

Segln el informe de la
Gerencia Regional de

Supervisién y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera/l<’ Ddiad

de otorgar un plazo dg<
dos (02) digs?

Entidad Privaday
Supervisora presente
sus descargos.

Por otorgar informacion técnica
sin sustento demostrable o
falsificada, durante la
supervision de |a elaboracion del
expediente técnico.

Media (0.5) UIT vigente, a
la fecha de cada incidencia

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liquidacion de |~
Inversiones. As
Asimismo, esta debera"{_ g
de otorgar un plazo dg | { pilee
dos (02) dias)|
calendario para que la
Entidad Privada

Supervisora presente
sus descargos.

Por no contar con firmas y sellos
de los especialistas
responsables de la supervisién
del expediente técnico en los
documentos y/o entregables gue
son de su responsabilidad.

Un décimo (0.10) de UIT
vigente a la fecha de cada
cada

incidencia vy
profesional.

por

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liguidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otorgar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la
Entidad Privada
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Supervisora presente
sus descargos.

Por no contar con la
disponibilidad de equipos y/o
bienes declarados en el sustento
de su propuesta para |la
presentacion de su servicio.

Media (0.5) UIT vigente a la
fecha de la incidencia.

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otorgar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la
Entidad Privada
Supervisora presente
sus descargos.

Por no contar con la atencién y/o
existencia de oficina de
coordinacion (para la entrega de
notificaciones) establecido
dentro de la ciudad de
Paucartambo con un horario de
7:45am a 4:30pm

Media (0.5) UIT vigente a la
fecha de la incidencia, por
cada dia no formalizada.

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervisién y
Liguidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otorgar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la
Entidad Privada
Supervisora presente

sus descargos.

B. Otras Penalidades por efectos de Supervision de la Ejecucion de Obra.

El Gobierno Regional de Cusco aplicara a la EPS otras penalidades, segun el cuadro
siguiente. Para el calculo de penalidad se aplicara el valor de la unidad impositiva

tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

B. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION \ :

DE OBRA

ND

Supuestos de aplicacion de
Penalidad

Esquema de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién
contractual entre la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA vy el
personal profesional ofertado, vy
la Entidad Publica no haya
aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Una (01) UIT vigente, por
cada dia de ausencia del
personal

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otargar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la
Entidad Privada
Supervisora presente
sus descargos.

NO  INFORMACION
ACCIDENTES.

Cuando el supervisor no reporte
accidentes acontecidos durante
el desarrollo del proyecto.

DE

Media (0.5) UIT vigente a la
fecha de cada incidencia.

Segun el informe de la
Gerencia Regiconal de

Supervision y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otorgar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la

Entidad Privada
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Supervisora presente
sus descargos.

AUSENCIA INJUSTIFICADA
DEL PERSONAL PROPUESTO.
Ausencia injustificada de
algunos y/o todos los
profesionales que figuran en la
estructura de costos
presupuesto y/o requeridos en
los términos de referencia, que
conforma el equipo profesional
de acuerdo al coeficiente de
participacion de la EPS.

Un cuarto (0.25) UIT por
cada incidencia.

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera
de otorgar un plazo de
dos (02) dias
calendario para que la
Entidad Privada
Supervisora presente
sus descargos.

Por no anotar la culminacién de
la obra en el tiempo establecido
en el Reglamento de la Ley
N°298230, tanto para iniciar el
proceso de recepcion como para
la validacion del Comité de
recepcion  posterior a la
culminacién del levantamiento
de observaciones del pliego.

Una (01) UIT vigente, por
cada ocasion que incumpla
alguno de los supuestos.

Segun el informe de la
Gerencia Regional de

Supervision y
Liquidacion de
Inversiones.

Asimismo, esta debera

de otorgar un plazo de |/

dos (02) dias |
calendario para que la
Entidad
Supervisora presente
sus descargos.

FORMATOS
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FORMATO N° 1:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR DIA, MES Y ANO]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] — [ANO] — [MEMBRETE DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Asunto : Carta de expresion de interés para la supervision de la ejecucién
(y, del ser el caso, elaboracién del Expediente Téenico,
mantenimiento y/u operacién) de la(s) inversién(es) [NOMBRE
DEL PROYECTO / IOARR] en [INDICAR UBICACION DEL e
PROYECTO / IOARR], con Codigo Unico [INDICAR CODIGO 7 :
UNICO] bajo el mecanismo de Obras por Impuestos

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSCNA NATURAL O JURIDICA Q

CONSORCIO)], N° RUC [INDICAR NUMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR'
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMUN EN -
CASO DE CONSORCIOQ], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR ‘NUMERO], tenemos el agrade de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de manifestar nuestra
expresion de interés para participar del proceso de seleccion: [INDICAR PROCESOQ DE SELECCION].

DATOS DEL PARTICIPANTE:
(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razén Social (En caso de Persona Juridica): f
[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZON SOCIAL (EN CASCO DE PERSON}* 2
JURIDICA)]
(2) Domicilio Legal:
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) Documento de Identidad N° (4) R U CN° (5) N° Teléfono (s)
(En caso de Persona Natural) e
[INDICAR N* DE DOCUMENTO DE [INDICAR N° DE RUC DE LA ENTIDAD a -
IDENTIDAD] PRIVADA SUPERVISORA] HNDICAR N TELEFONO]

(6) Correo Electrénico:
Solicitamos ser notificados al correo electrénico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo durante
el periodo que dure dicho proceso.

Correo Electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICOQ]
Fecha del Registro: [INDICAR DIA, MES Y ANOQ]

Firma, Nombres y Apellidos
del Representante legal o comtin, segtin corresponda
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FORMATO N° 2: _
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seﬁores:

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR Sl SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA e
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU =~ .
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°/ -
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestrd
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE;
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este *
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion. ‘

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.*®

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

.
a8 Incluir dicho parrafo sclo en el caso de personas juridicas.
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. FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Estimados Senores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERQ DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal : Kl
RUEC | Teléfono(s) : | Correo Electrénico : *

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F_i-rr-rla. Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios. esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los consorciados.\ =\
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: FORMATO N° 4: .
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE ESPECIAL 5

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ]
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Terminos de Referencia, las demas condiciones gue se indican en las presentes Bases y los
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL ;

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ]
Presente -

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del |
i
'\.‘_.

presente proceso de seleccion,

4.- Comprameterme a mantener la oferta presentada durante el procesc de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracidn jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL .

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de ="
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada / b
consorciado). | L

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO Dén__ '
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2] %
Obligaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
« [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:
-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Leirado.
- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al nimero de empresas consorciadas
gue conforman el Consorcio.
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‘ FORMATO N° 7: ,
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de |a referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION

DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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FORMATO N° 8:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Sefores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N CONTRATO /OIS / FECHA™ MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO VENTA" ACUMULADO"
TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del-ﬁostor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

39 2 i i A 3
J Se refiere a la fecha de suscnipeion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.
40

41

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda,

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial,




Sefores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

FORMATO N° 9:

N® NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO / OIS/ FECHA® MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO VENTA* ACUMULADO™

1

2

TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42
43
4

Consignar en la meneda establecida para el valor referencial.

(**) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos similares.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin corresponda

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seguin carresponda,

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de |a emision de la Orden de Servicio o de cancelacion dal comprobante de pago, segun corresponda.




FORMATO N°10:
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL:

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdmica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la gjecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccicn y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.
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FORMATO N° 11: _
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefiores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIOQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O
NOMEBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]

PROFESI

ON: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS
a
ONR[?EEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADQ (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
‘, PERIODO
N° DE NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL CARGO =
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO T'T"C*‘.’ s Duracion Ne Folio
erming
1
2 o
3 "'a'.. ~
4 s/
6 \\: 3\
74 W\ 4%,
8 N A
) T
10
IMPORTANTE

Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.
La informacion manifestada en este documento debera ser fiel refigjo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion conlradictoria que inhabilite la propuesta.

La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del

contrato.

El orden de la consignacion de la experiencia seré desde el més reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

sramae

Flrma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor
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FORMATO N° 13:
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha I Dia: ‘ Mes. | Ano: ]
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar NOMBRE (0] NOMBRE o0 RAZC}N SOC}AL]

denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
uno de los gue lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA  DEL
DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando

el cambio). .
DOCUMENTO NOTIFICADO ”-.’M'- 5 ‘“\\
CONTENIDO ; "'}N
(Indicar los documentos que se remiten i f 'g' i
conjuntamente con la Cédula de \ 2\ Ve
Notificacién). W

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacién del asunto y breve resefa de

contenida).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Sefalar Ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Publica notifique su | Afo: Afio’ Afo;

pronunciamiento).

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de“es
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacion y por el medio electronico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
N e
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~ FORMATO N° 14: , ,
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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