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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 041 -2026-GRL-GGR

Belén,
3 de febrero del 2026

o\ Visto, el Proveldo N° 326-2026-GRL-GGR, de fecha 12 de enero de 2026, la Gerencia General
@: Regional, deriva el Oficio N° 0111-2026-GRUGGR/GRI, de fecha 09 de enero de 2026, de la

Gerencm Regional de Infraestructura, a través del cual remite la Opinién Legal sobre sustitucion del

/.5/profesional Especialista en Costos y Presupuestos, respecto al Convenio de Inversion Regional,
%+&” denominado: “Mejoramiento y Ampliacion del Internado Educacional Nuestra Sefiora de la Merced

- Caballo Cocha - distrito de Ramaén Castilla - provincia de Mariscal Ramén Castilla — Loreto”, CUI
N° 2159661; para evaluacion y opinian legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de octubre de 2025, se suscribié el Convenio de Inversion Regional N° 0004-
2025-0XI-GRL, para el financiamiento y ejecucion del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y~
AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED -
CABALLO COCHA - DISTRITO DE RAMON CASTILLA — PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA — LORETO", CUI N° 2159661, con el objeto que, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION de la ejecucion de obra y la
supervision, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas en las bases integradas,
la propuesta econamica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el
presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. El monto
total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversién
adjudicado que asciende a S/ 40,001,353.66 (Cuarenta Millones Un Mil Trescientos Cincuenta y
Tres con 66/100); con un plazo de ejecucion de 570 dias calendario;

Que, mediante Carta N° 013-2025-JVC/OXI, de fecha 17 de diciembre de 2025, el Ing. Juan
Esmelin Vargas Cabanillas, Titular Gerente de la Empresa JYC CONSULTORES Y EJECUTORES
EIRL, pone en conocimiento de la Entidad la Carta N° 006-2025-CLAM/OXI, de fecha 16 de
diciembre de 2025, suscrita por el representante Comtn del CONSORCIO LA MERCED, sefor Luis
Rengifo Gonzales, el mismo que adjunta la Carta de Renuncia Voluntaria del profesional JOE
LEONARDO BICERRA FLORES, al cargo de Especialista en Costos y Presupuestos; por lo que
solicita el cambio de Especialista en costos y presupuestos, adjuntando al presente documento, el
Curriculo Vitae documentado de la ING. CASANDRA ISABEL RAMIREZ SEPULVEDA, con Registro
CIP N° 318370, para reemplazar a dicho profesional, toda vez que cumple con el requerimiento
técnico minimo para ocupar el cargo de Especialista en costo y presupuesto,

Que, con Oficio N° 4607-2025-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO, de fecha 31 de diciembre de 2025, la
Sub Gerencia Regional de Supervision y Control de Obras, adjunta Informe N° 016-2025-GRL-GRI-
SGRSyCO/CRAN, de fecha 30 de diciembre de 2025, suscrito por el Ing. Christian Rene Arévalo
Noriega, Coordinador de Obra, quien concluye que, el nuevo Ingeniero Especialista de Costos y
Presupuestos, Ing. Casandra Isabel Ramirez Septlveda con CIP N° 318370, reune la experiencia y
calificacion profesional superior a la requerida en las bases integradas, para la contratacion de la
Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA
DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA-DEPARTAMENTO DE LORETO", el mismo que se acredita con la

documentacién_presentada por el CONSORCIO LA MERCED. Por lo tanto, se determina la
PROCEDENCIA al cambio solicitado;

Que, mediante Informe N° 004-2026-GRL-GRI/ASESORIA LEGAL/YCAED, de fecha 08 de enero
de 2026, suscrita por la ABG. YESENEA CAROLA AYLEN BOCANEGRA DAVILA, de la Gerencia
Regional de Infraestructura, sobre la procedencia para la sustitucion del Profesional — Especialista
en Costos y Presupuestos, respecto del Convenio de Inversion Regional denominado:
“Mejoramiento y Ampliacién del Internado Educacional Nuestra Sefiora de la Merced - Caballo
Cocha - distrito de Ramon Castilla — provincia de Mariscal Ramon Castilla — Loreto”, CUl N°®
2150661, sefiala que, revisado y analizado los antecedentes en torno a lo peticionado por la
Empresa Privada Financista (JVC CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L), respecto de la
ejecucion del convenio de inversion publica local denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
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) DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA,

S DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETQ", CUI
=iN° 2159661 el cual cuenta con el informe de procedencia para la sustitucién profesional
5/ ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, no siendo 6bice para no acoger dicha peticion,
~ ello en concordancia con lo sefialado en el numeral 5), 6) y 11) del articulo Il - Principios, del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, Y DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
1534, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO.
Que, el articulo 86° del mismo cuerpo normativo, respecto a la Sustitucidn del Ejecutor propuesto
ylo sus profesionales, numeral 86.1. Excepcionalmente y de manera justificada la Empresa Privada

gue suscribié el Convenio de Inversion puede solicitar a la Entidad Publica autorizacién escrita para
la sustitucion del Ejecutor o la sustitucion de los profesionales y/o los especialistas gue forman parte

del equipo técnico del Ejecutor. Los reemplazantes deben reunir iguales o superiores requisitos a
los establecidos en las bases. Numeral 86.2. La sustitucion del Ejecutor o de los profesionalas y/o
los especialistas debe solicitarse a la Entidad Publica quince (15) dias antes que se culmine la
relacién contractual entre la Empresa Privada y el Ejecutor o sus especialistas a ser sustituidos, y
es autorizada por el titular de la entidad, dentro de los cinco (5) dias siguientes de presentada la
solicitud. Numeral 86.3. En caso de que culmine la relacién contractual entre la Empresa Privada y
el Ejecutor inicial y la Entidad Publica no haya aprobado la sustitucion por no cumplir con los
requisitos establecidos para el Ejecutor o de los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados,
la Entidad Publica le aplica a la Empresa Privada la penalidad establecida en el Convenio de
Inversion, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia
del Ejecutor o de sus profesionales. Que, de acuerdo al literal ¢), numeral 5), del articulo 1° de la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 427-2024-GRL-GR, de 20 de agosto de 2024, el titular de {a
Entidad (GOREL), a fin de delegar atribuciones a su cargo conferidas por la normativa especial en
ofros jerdrquicamente dependientes de &I, sobre el particular, corresponde a la Gerencia General
Regional emitir el acto resolutivo de sustitucidn profesional - ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS, peticionado por la Empresa Privada Financista (JVC CONSULTORES Y
EJECUTQORES EIRL); por lo que, debera derivarse a la Gerencia General Regional, para que
prosiga el tramite, con la materializacién de esta a través del acto resolutivo, para efectos de aprobar
dicha sustitucion. Es de mencionar que, estando al amparo del articulo 17° del T.U.O. de la Ley N°®
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, sefiala en su sub numeral 17.1. del articulo 17° que: "La autoridad podra disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse
la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién, por lo gue, siendo que
mediante documento de la referencia d). Carta N° 013-2025-JVC/OXI, de 17 de diciembre de 2025,
fue presentada a la Entidad en la misma fecha, mediante Tramite N° 48610, corresponde que el
cambio opere desde el 23 de diciembre de 2025. Concluyendo, por lo anteriormente expuesto, esta
Oficina de Asesoria Legal de la GRI, en el ambito de su competencia, es de opinién que, resulta
procedente lo peticionado por fla Empresa Privada Financista (JVC CONSULTORES Y
EJECUTORES E.L.R.L), en torno a su solicitud de sustitucion profesional del - ESPECIALISTA EN
COSTOS Y PRESUPUESTOS , es decir el cambio del ING. JOE LEONARDO BICERRA FLORES,
con CIP N° 329144, quien es reemplazado por el ING.CASANDRA ISABEL RAMIREZ SEPULVEDA,
con CIP N. 318370, vinculado a la ejecucion del convenio de inversién publica local denominado:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA
MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA - LORETQ", CUI N° 2159661. Recomendando, derivar el presente informe vy
acervo documentario a la Gerencia General Regional del GOREL, a fin de que tenga a bien disponer
fa continuacion del tramite de sustitucion del ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS,
del mencionado convenio de inversién ptiblica:
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Que, el articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, modificada por la Ley N° 27680,
3| Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion, Ley N°

30305, Ley de Reforma de los articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucién Politica del Perd
i &y demas modificatorias vigentes; en concordancia con el articufo 2° de la Ley N° 27867, Ley
4205222 Organica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902, que establece: “Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico,
con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constiluyendo,
para su administracién econdmica y financiera, un Pliego Presupuestal”;

" )ElQue, el articulo 4° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificada por

#/1a Ley N° 27902, sefiala que: “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
# desarrollo regional integral sostenible, promoviendo |a inversién publica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”,

Que, mediante Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizacién, se constituye la finalidad,
principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralizacion; regula la conformacion
de las regiones; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y
recursos de los gobiernos regionales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles;’
en su articulo 8° precisa que: “La autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en
sus tres (03) niveles de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia (...)";

Que, el objeto de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Publica Regional y Local con
Participacién del Sector Privado, es impulsar la ejecucion de proyectos de inversion publica de
impacto regional y local, con la participacion del sector privado, mediante la suscripcion de convenios
con los gobiernos regionales yfo locales”;

Que, el Decreto Legislativo N° 1534, que modifica la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la
Inversién Piblica Regional y Local con Participacién del Sector Privado, y dispone medidas
para promover la inversién bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos, tiene como objeto
modificar la presente Ley, a fin de asegurar y promover su utilizacién en todos los niveles de
gobierno, con especial énfasis en gobiernos regionales y locales, ampliando sus fuentes de
financiamiento y alcances para incluir a las IOARR, las IOARR de Estado de Emergencia Nacional,
asi como las actividades de operacion y mantenimiento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N°
29230, Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector
Privado y del Decreto Legislativo N° 1534, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°® 29230, Ley
que impulsa la inversién publica Regional y local con participacion del sector privado, y dispone
medidas para promover la inversion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2022-EF, se aprueba el Texto Unico Ordenado de la

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del

sector privado, que su objetivo es impulsar la ejecucion de proyectos de inversion de impacto

regional y local, con la participacién del sector privado, mediante la suscripcién de convenios de
" inversidn con los Gobiernos Regionales y/o con los Gobiernos Locales;

Que, en el numeral 86.1 del articulo 86° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa
la Inversién Piblica Regional y Local con Participacion del Sector Privado, aprobado con
Decreto Supremo N° 210-2022-EF, establece que: "Excepcionalmente y de manera justificada la
Empresa Privada que suscribid el Convenio de Inversién puede solicitar a la Entidad Publica
autorizacion escrila para la_sustitucion del Ejecutor o la sustitucion de los profesionales y/o los
especialistas que forman parte del equipo técnico del Ejecutor. Los reemplazantes deben reunir
iguales o superiores requisitos a los establecidos en las bases";
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Que, en el numeral 86.2 del articulo 86° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa
la Inversién Pdblica Regional y Local con Participacién del Sector Privado, aprobado con
-]Decreto Supremo N° 210-2022-EF, sefiala que: “La sustitucion del Ejecutor o de los profesionales
& ylo los especialistas debe solicitarse a la Entidad Publica quince (15) dias antes que se culmine la
" relacion contractual entre la Empresa Privada y el Ejecutor o sus especialistas a ser sustituidos, y
€s autorizada por el titular de la entidad. dentro de los cinco (5) dias siguientes de presentada la
solicitud";

Que, para el presente acto administrativo, corresponde aplicar el numeral 17.1 del articulo 17° del
TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece: "La
autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision,
s6lo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales
o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”;

Que, asimismo, es pertinente indicar que |a sustitucion de los profesionales y/o especialistas que
forman parte del equipo técnico de la empresa privada (financista), se rigen conforme a los
procedimientos establecidos en las bases y en Ia fase de ejecucion del Convenio de Inversion en lo
que resulten aplicables, conforme a lo regulado en el numeral 86.1 del articulo 86° del Reglamento
de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Publica Regional y Local con Participacion del
Sector Privado, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF; ademas, los reemplazantes deben
reunir iguales o superiores requisitos a los establecidos en las bases;

Que, estando a la Carta N° 013-2025-JVCIOXI, de fecha 17 de diciembre de 2025, el Ing. Juan
Esmelin Vargas Cabanillas, Titular Gerente de la Empresa JVC CONSULTORES Y EJECUTORES
EIRL, al Informe N° 016-2025-GRL-GRI-SGRSYCO/CRAN, de fecha 30 de diciembre de 2025,
suscrito por el Ing. Christian Rene Arévalo Noriega, Coordinador de Obra, y al Informe N° 004-2026-
GRL-GRI/ASESORIA LEGAL/YCABD, de fecha 08 de enero de 2026, suscrita por la ABG.
YESENEA CAROLA AYLEN BOCANEGRA DAVILA, de la Gerencia Regional de Infraestructura,
sobre |z procedencia para la sustitucion del Profesional - Especialista en Costos y Presupuestos,
respecto del Convenio de Inversion Regional denominado: “Mejoramiento y Ampliacion del Internado
Educacional Nuestra Sefora de la Merced - Caballo Cocha - distrito de Raman Castilla — provincia
de Mariscal Ramon Castilla — Loreto”, CUI N°® 2159661, a través de los mismos se sustenta, la
procedencia para la sustitucion def profesional Especialista en Costos y Presupuestos, respecto al
Convenio de Inversién Regional N° 0004-2025-OXI-GRL, denominado: “Mejoramiento y Ampliacion
del Internado Educacional Nuestra Sefiora de la Merced - Caballo Cocha - distrito de Ramén Castilla
— provincia de Mariscal Ramén Castilla — Loreto”, CUI N° 2158661, al cumplir con las exigencias de
las Bases Integradas del Proyecto, y al encontrarse conforme a las normas legales vigentes de |a
materia, resulta necesario emitir el acto resolutivo necesario;

Que, finalmente cabe indicar que en el numeral 5), literal c) del articulo 1° de la Resolucion
Ejecutiva Regional N° 427-2024-GRL-GR, de fecha 20 de agosto de 2024, el Gobernador
Regional de Loreto, delega facultades a la Gerencia General Regional, en materia de la Ley N°
29230 Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacién del Sector Privado,
regulando el mecanismo denominado Obra por Impuesto y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N® 210-2022-EF, para aprobar mediante Resolucion la sustitucion del profesional yfo
especialistas;

Estando a lo expuesto en el Informe Legal N° 063-2026-GRL-GGR-GRAJ, y con las visaciones de
la Gerencia Regional de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de Administracion, y Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto, ¥

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno
Regional de Loreto, aprobado por la Ordenanza Regional N° 004-2025-GRL-CR, de fecha 10 de
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abril de 2025 y a la delegacion de facultades a la Gerencia General Regional mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 427-2024-GRL-GR, de fecha 20 de agosto de 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la SUSTITUCION con eficacia anticipada, desde el 23 de diciembre de
2025, del profesional Especialista en el cargo de Costos y Presupuestos, del ING.JOE LEONARDO
BICERRA FLORES, con CIP N° 329144, por la ING. CASANDRA ISABEL RAMIREZ SEPULVEDA,
con CIP N° 318370, quien cumple con los requisitos exigidos en las Bases Integradas del Proceso
Seleccién N°009-2025-GORE-LORETO-GRI, en la ejecucion de la obra denominada:
“Mejoramiento y Ampliacion del Internado Educacional Nuestra Sefiora de la Merced - Caballo
Cocha - distrito de Ramén Castilla — provincia de Mariscal Ramén Castilla — Loreto”, CUIN®
2159661, solicitada por la Empresa Privada Financista (Empresa JVC CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL), por los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Empresa JVC CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, y a las instancias administrativas involucradas del Gobierno Regional de
Loreto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y cimplase.




