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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

LICA DE
2 beg,

Resolucion Administrativa N° 0/6  -2020-MINAGRI-PSI/OAF
Lima, 07 FEB 2620

VISTOS: El Informe N° 124-2020-MINAGRI-PSI-DIR/OEP/COORD.PI/DGCH emitido
por el Coordinador de Planes Integrales, Informe N° 349-2020-MINAGRI-PSI-DIR-OEP
emitido por el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos y el Memorando N° 577-2020-
MINAGRI-PSI-DIR de la Direccién de Infraestructura de Riego, el Memorando N° 312-2020-
MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Administracién y Finanzas y el Informe Legal N° 56-2020-
MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
el acto administrativo puede motivarse mediante la declaracion de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictdmenes, decisiones o informes obrantes en el
expediente, a condicion de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacion
constituyan parte integrante del respectivo acto;

De conformidad con los fundamentos y las conclusiones de los Informe N° 124-2020-
MINAGRI-PSI-DIR/OEP/COORD.PI/DGCH emitido por el Coordinador de Planes Integrales,
Informe N° 349-2020-MINAGRI-PSI-DIR-OEP emitido por el Jefe de la Oficina de Estudios y
Proyectos y el Memorando N° 577-2020-MINAGRI-PSI-DIR de la Direccion de Infraestructura
de Riego, el Memorando N° 312-2020-MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Administracion y
Finanzas y el Informe Legal N° 56-2020-MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica
que forman parte de la presente resolucion;

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM;

En uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del PSI, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N° 01570-2006-AG vy la Resolucion Directoral N° 172-2019-
MINAGRI-PSI;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el adicional (partidas 4.19 ‘Ensayo Geofisico de
Refraccion Sismica” y 4.20 “Ensayo Geofisico de MASW") para cumplir con la finalidad del
contrato, ascendente al monto de S/ 314,918.07 (Trescientos catorce mil novecientos
dieciocho con 07/100 Soles) incluido I.G.V., equivalente al porcentaje 3.83% del monto del
Contrato N° 022-2019-MINAGRI-PSI, “ Contratacién del Servicio de Consultoria para la
"Formulacién del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la
Cuenca del Rio Huaura - Departamento de Lima”.

ARTICULO SEGUNDO. - Aprobar la reduccién de la partida 4.10 “Estudios Geofisicos
Refraccion Sismica MASW-MAM” por su inoperabilidad técnica, permitiendo también cumplir
con la finalidad del contrato, ascendente al monto de S/ 611,711.91 (Seiscientos once mil



setecientos once con 91/100 Soles), incluido 1.G.V, equivalente al 7.44% del monto del
Contrato N° 022-2019-MINAGRI-PSI, “ Contratacién del Servicio de Consultoria para la
“Formulacién del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la
Cuenca del Rio Huaura - Departamento de Lima”.

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la Oficina de Administracion y Finanzas proceda
a notificar la presente resolucion, conjuntamente con el Informe N° 124 -2020-MINAGRI-PSI-
DIR/OEP/COORD.PI/DGCH emitido por el Coordinador de Planes Integrales, Informe N°
349 -2020-MINAGRI-PSI-DIR-OEP emitido por el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos y
el Memorando N° 577 -2020-MINAGRI-PSI-DIR de la Direccion de Infraestructura de Riego, el
Memorando N° 312-2020-MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Administracion y Finanzas y el
Informe Legal N° 56-2020-MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica al Contratista
que suscribio el contrato sefialado en el articulo precedente.

Registrese y comuniquese




