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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Simbolo

Descripcion

1

[ABC]

Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.

ABC

Es una indicacion o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al
completar los ANEXOS de la oferta.

Advertencia
1 Abc

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveedores. No deben ser eliminadas una vez culminada
la elaboracion de las bases.

Importante para la
entidad contratante

1 Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
Arial tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

CARACTERISTICAS DE LAS BASES A ELABORAR:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algin cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores:
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BASES INTEGRADAS

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA
DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVI S| ONMEDERAMIENTOB R

DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTOROPAMPA i
ICHAL T PALCO T PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO,
DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD T CON CUI N°2332609.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra fiLeyg se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra fReglamentoq se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE!?

La presente base estdndar correspondiente al procedimiento de seleccién de Concurso Pablico
Abreviado para consultoria de obra es utilizada por la entidad contratante para la contratacion
de: i) consultoria de obra, ii) consultoria de obra para rehabilitacion y reconstruccion posterior
a emergencias y desastres, o iii) segunda convocatoria de un concurso publico para consultoria
de obra; segln la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal correspondiente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

1 De acuerdo con el numeral 260.4 del articulo 260 del Reglamento, si el requerimiento cuenta con ficha de homologacion y
dicha homologacion es parcial, se utiliza la base que aplica al procedimiento de seleccién que corresponde segin la cuantia
de la contratacion.
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

Advertencia

Los evaluadores del procedimiento de seleccion pueden ser comité o jurado, segun corresponda:

A En caso la entidad contratante haya designado un comité para conducir el procedimiento de
seleccién, este se encarga de la evaluacion de las ofertas de los postores de forma colegiada,
siendo solidariamente responsables por dicha evaluacion, salvo que dejen constancia de su
voto en discordia en el acta correspondiente con el respectivo sustento.

A En caso la entidad contratante haya designado un jurado para la evaluacion de las ofertas de
los postores, la DEC se encarga de la recepcion de las ofertas, de la revision de los documentos
para la admisién y los requisitos de calificacion de las ofertas; asi como de su remision a cada
uno de los expertos que conforman el jurado, quienes realizan individualmente la evaluacion
técnica y econémica de las mismas y remiten los puntajes asignados a la DEC para su
publicacién y otorgamiento de la buena pro.

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes?:

ETAPA

CARACTERISTICAS

BASE LEGAL

a) Convocatoria

Se realiza a través del SEACE de la Pladicop
en la fecha sefalada en el cronograma.

Articulos 63 y
64 del
Reglamento.

b) Registro de
participantes

Aplica lista abierta, por lo que cualquier
proveedor puede registrarse como participante
en el procedimiento de seleccion.

Articulos 65 y
94 del
Reglamento.

c) Cuestionamientos | 1. La

presentacion de consultas y/u

econdmicas

ofertas técnicas y

00:01 hasta las 23:59 horas (hora peruana)
de la fecha prevista en el cronograma del
procedimiento de seleccién. Dicha fecha
no puede ser fijada en menos de tres dias
habiles desde la publicacion de Ila
integracion de bases.

a las  bases observaciones se realiza en un plazo no

(consultas, menor a tres dias habiles contabilizados

observaciones e desde el dia siguiente de la convocatoria. | Articulos 62, 66

integracion) y 94 del
La absolucion de los referidos | Reglamento.
cuestionamientos y la publicacion de las
bases integradas se realiza en la fecha
prevista en el cronograma @ del
procedimiento de seleccion.
La presentacién de ofertas se realiza a

d) Evaluacion de través del SEACE de la Pladicop desde las

Articulos 68, 70,
71 72, 73, 74,
75, 78 y 166 del
Reglamento.

2 De conformidad con el numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el
rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organizacién encargadas de las
contrataciones publicas para optar por la mejor decisién debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los

fines publicos.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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2. La presentaciéon de ofertas se realiza
adjuntando el archivo digitalizado que
contenga los documentos que la
conforman, segun lo requerido en las
bases?®.

3. La evaluacion ~de ofertas es SIN
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los
evaluadores o la DEC, segun
corresponda, revisan que la oferta
contenga los documentos sefialados en
el Capitulo 1l de la Seccién Especifica
de las bases, caso contrario la oferta se
considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de
calificacion: Los evaluadores o la DEC,
segln corresponda, califican a los
postores verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion detallados
en el Capitulo Ill de la Seccién
Especifica de las bases. Caso contrario
la oferta se considera descalificada.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los
evaluadores aplican los factores de
evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la Seccién Especifica de las bases a
las ofertas que cumplen los requisitos
de calificacién. En la Seccién Especifica
se prevé un puntaje minimo en la
evaluacion técnica para proceder a la
evaluacion econémica de la oferta.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas:
Esta evaluacion es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de
aquellos proveedores que hubieran
obtenido o superado el puntaje minimo
en la evaluacion técnica.

En los procedimientos de seleccion de
consultoria de obra, la cuantia de la
contratacion es punto de referencia
para las ofertas, aplicandose el método
de evaluacion de la oferta econémica
limitada, en la cual la oferta econémica
de los postores no debe ser menor al
90% de la cuantia de la contratacion.
Para la determinacion de los limites de
la cuantia de la contratacion, si el limite
inferior tiene mas de dos (2) decimales,

3 Los formularios electronicos del SEACE de la Pladicop que los participantes deben registrar para presentar sus ofertas,

tienen car8cter de declaraci-n jurada.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal, sin efectuar el
redondeo matematico. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no
cumplan con el referido limite.
4. Todos los actos se realizan a través del
SEACE de la Pladicop, incluyendo la
subsanacion de ofertas.

Oferta econ6mica de mejor puntaje que
supera la cuantia de la contratacion

En caso la oferta econdmica del postor que
obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia
de la contratacion, se siguen los siguientes
pasos, de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento:

a) La DEC gestiona la solicitud de la
ampliaciéon de la certificacion de crédito
presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente.  De  otorgarse la
ampliacion, se procede a adjudicar la
buena pro.

b) De no contar con la ampliacion de la
certificacién de crédito presupuestario y/o
previsiébn presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor
puntaje total, conforme al numeral 167.1
del articulo 167 del Reglamento, en este
orden: i) La reduccibn de su oferta
econOmica y ii) La reduccibn de
determinadas prestaciones o condiciones
del requerimiento, previa no objecién del
area usuaria. No pueden negociarse las
condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores de
evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no
negociables en el requerimiento. La
finalidad publica de la contratacion no debe
ser afectada.

¢) En caso el postor con el mejor puntaje no
acepte la reduccibn del monto o Ila
reduccion de las prestaciones o
condiciones del requerimiento, se procede
a negociar con los siguientes postores en
el orden de prelacién que obtuvieron. Si el
postor que sigue en el orden de prelaciéon
ofertd un monto igual o menor al de la
cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

d) En caso el postor que obtuvo el mejor
puntaje total reduzca su oferta econémica
pero la reduccién no se encuentre dentro

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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de la cuantia de la contratacion, se solicita
la ampliacion de la certificacién de crédito
presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la
ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con
los siguientes postores (siempre que hayan
obtenido el puntaje minimo en la
evaluacion técnica) en el orden de
prelacion o declarar desierto el
procedimiento de seleccion.

e) Las decisiones adoptadas por los
evaluadores en la negociacion constan en
actas que se publican en el SEACE de la
Pladicop y se sustentan en el principio de
valor por dinero, priorizando el
cumplimiento de la finalidad publica de la
contratacion.
1. Determinada la oferta ganadora, los
e) Otorgamiento de evaluadores o la DEC, segln corresponda,

la buena pro otorgan la buena pro mediante su
publicaciéon en el SEACE de la Pladicop,
incluyendo los documentos que sustenten
los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate,
éste se realiza a través del SEACE de la
Pladicop.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

3. En caso se hayan presentado dos o mas
ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce y registra a través del SEACE de
la Pladicop al dia siguiente de vencido el
plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer
dicho recurso.

4. En caso de que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la buena
pro se produce el mismo dia de la
notificacidn de su otorgamiento y se registra
en el SEACE de la Pladicop al dia siguiente.

2.2 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciébn convocado por una
entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del
procedimiento de seleccion. Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente
direccion electrénica:

2.2.2 Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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2.2.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha técnica
o ficha de homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado
parcialmente respecto de las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular
se tienen como no presentadas.

2.2.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital4, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una
firma. El postor, el representante legal o comun, apoderado o mandatario designado, se hace
responsable de la totalidad de los documentos incluidos en la oferta. El postor es responsable
de verificar, antes de su envio, que los archivos puedan ser descargados y su contenido sea
legible. En caso la informacién contenida en los documentos que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la informacion
declarada en los documentos de la oferta.

Advertencia

En caso el proveedor emplee la firma digital como una Unica firma en los documentos que
conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado firmado
legalmente.

2.2.5 En el caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaracién jurada
de desafectacion del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admision de su oferta la
acreditacién documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo indicado en el literal
f) del numeral 2.2.1.1., del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las bases.

2.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcién vigente en el RNP® como consultor de obra. Los demas integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién vigente en el RNP en las demas etapas del procedimiento de
seleccion. Cada integrante del consorcio debe estar inscrito en el RNP como consultor de obra
en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad contratante, siempre que en
conjunto cumplan con todas las especialidades exigidas. No se considera consorcio a la
asociacién de personas de duracién ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han
sido constituidas como personas juridicas en los Registros Publicos.

2.3.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item, cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segun relacion de items. En este segundo supuesto, los
integrantes del consorcio pueden participar en items distintos a aquel en el que se presentaron
en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del articulo 69 del
Reglamento. La promesa de consorcio debe consignar, como minimo, lo siguiente:

Conforme al articulo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (PSC)
pueden ser: a) Entidad de Certificacion, b) Entidad de Registro o Verificacion, y ¢) Prestador de Servicios de Valor Afiadido.
En el siguiente link puede consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (ROPS)
administrado por el INDECOPI https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/5447866-registro-oficial-de-
prestadores-de-servicios-de-certificacion-digital-rops

5 De conformidad con lo dispuesto en la Vigesimoprimera Disposicién Complementaria Transitoria, en tanto se implemente la
categoria del literal a) del numeral 27.2 del articulo 27 del Reglamento, la formulacion de fichas técnicas de inversiones o
estudios de preinversion que contengan componente de edificacion o infraestructura, conforme lo dispuesto en la Cuarta
Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, se contrata como consultoria de obra y los proveedores pueden
participar en dichos procedimientos de seleccién con inscripcion vigente en el RNP del tipo de servicios.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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234

2.3.5

2.3.6

2.3.7

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comin del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién
contractual. En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad
contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun, por todos los integrantes
del consorcio o de forma independiente por cada consorciado, segun corresponda (firma
manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso
de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida
de la razoén social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser
suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo
establecido en los documentos del procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio
integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma,
sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en
la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
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que éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de
consultoria de obra, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la
especialidad requerida.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9 En los procedimientos de seleccidon por paquete, para la elaboracion de fichas técnicas,
estudios de pre inversibn o expedientes técnicos; asi como para la supervision de la
elaboracién de expedientes técnicos o de la ejecucion de obras, los integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién en el RNP como proveedores de servicios o0 consultores de obra,
segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

i) Losintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios
de pre inversién deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o
como consultores de obra.

<

o
i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico de @0
obra deben encontrarse inscritos como COI’]SLQIOI‘G
del expediente t®cnico de obraodo del R N Bign a"é‘limis

Complementaria Transitoria del Reglamento, cada integrante del consorcio que se obligue
a elaborar el expediente técnico debe contar con la especialidad y categoria que
corresponda.

2.3.10 Respecto de la categoria es aplicable el primer numeral de la Cuarta Disposicién
Complementaria Transitoria del Reglamento, segun el cual la implementacién del proceso para
la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 de su articulo 27 es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en
vigencia del Reglamento.

2.3.11 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a
la presentacion de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato.

2.3.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA
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CAPITULO 1l
RECURSO DE APELACION

3.1 ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgadb®E@ situBenean plrao,obl i gaci -n de pler mi
participantes y postores al expediente de co|ntreé
calificada como secret a, confidenci al yo dree saeqrujed d &
correspondiente a | as ofertas que no fueron Jdmi
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger | a pafoimapasttedeyspuédcenrdrws
dedi stintos medi os, tal es como: (i) | a l ectdr a
al macenamiento de i m8genes, e incluso (iii) puleder
en el expediente, siendo que, en eseteenWlrteignaocr ¢da sca
documentaci - -n en el mreenwiroden agapadra gtasli Ipd envc esptool e n
el Texto BPnico de Procedimientos Administr.ativjos |

3.2, RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante, y es resuelto por uno de estos, segun
corresponda.

3.3. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los cinco dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento de seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde
gue se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado
conocimiento en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea
impugnatr.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO
4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los

siguientes requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias,
salvo casos
de excepcion.

El postor ganador de la buena pro presenta una garantia
de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del
monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede ser: (i) carta fianza
financiera, (ii) contrato de seguro, o (iii) retencién de
pago.

Asimismo, en la Seccién Especifica de las bases pueden
considerarse la presentacion de: i) garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, y ii) garantia
por adelantos directos, siempre que se cumplan las
condiciones sefialadas en el Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel cumplimiento
0 de prestaciones accesorias aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480
000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el
caso de las micro y pequefias empresas estas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago por parte de la entidad contratante con
independencia de la cuantia de la contratacion.

Numerales 61.4y 61.5
del articulo 61 de la
Ley.

Literal a) del numeral
88.1 del articulo 88, y
los articulos 113, 114,
115, 116, 137, 139 y
178 del Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de
ser el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Contener la informacion indicada en el numeral
2.3.3 del Capitulo Il de la Seccion General de las
presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se
efectla el pago y emite la respectiva factura o,
en caso de llevar contabilidad independiente,
sefialar el nimero de Registro Unico de
Contribuyente (RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante notario
publico de cada uno de los integrantes del
consorcio, de sus apoderados o de sus
representantes legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que
pueda consignarse en el contrato de consorcio con el
objeto de regular su administracion interna, como es el
régimen y los sistemas de participacion en los resultados
del consorcio, al que se refiere el articulo 448 de la Ley
N° 26887, Ley General de Sociedades.

En ningln caso puede aceptarse la presentacion de la
promesa de consorcio que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha promesa contenga
firmas legalizadas ante notario publico.

Literal b) del
numeral 88.1 del
articulo 88 y el
articulo 89 del
Reglamento.

=
N

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA
c) Cddigo de
cuenta El CCl es requisito indispensable para realizar una
interbancaria | transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo
(CCl) o, en el | equerido para efectuar el pago a los proveedores
caso de | gomiciliados en el Perd. Articulo 67 de la Ley.
proveedores
no .
domiciliados, | Para los proveedores no domiciliados, corresponde el El literal c) del
el ntimero de | NUimero de cuenta bancaria y nombre de la entidad | numeral  88.1  del
cuenta bancaria en el exterior. articulo 88  del
bancaria y Reglamento.
nombre de la
entidad
bancaria en el
exterior.
d) Documento Corresponde a la vigencia del poder del representante
que acredite |legal que acredite que cuenta con facultades para
gue cuenta | perfeccionar el contrato, en caso el postor sea persona
con juridica. Adicionalmente, el representante legal presenta
facultades copia de su documento de identidad (DNI o carné de
para extranjeria, segun corresponda).
perfeccionar
el contrato, | En el caso de personas naturales, se solicita copia de su Literal d) del numeral
cuando documento de identidad (DNI o carné de extranjeria, 1 del articulo 88 del
corresponda. |segun corresponda). 28' et articulo €
eglamento
En el caso de consorcios, estos documentos deben ser
presentados por cada uno de los integrantes que
suscribieron la promesa de consorcio, segun
corresponda. Asimismo, debe presentarse copia del
documento de identidad (DNI o carné de extranjeria,
segun corresponda) del representante
comun del consorcio.
e) Institucién Este requisito es obligatorio para todos los contratos que
Arbitral superen las 10 UITS. Desde el 1 de enero de 2026, la i
elegida  del | institucion arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el | Articulos 77, 83 y 84 .
listado de | Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de| de laLey, asi como la
instituciones | Administracién de Juntas de Prevencién y Resolucién de | Décima  Disposicion
arbitrales Disputas (REGAJU). Complementaria
propuesto por Transitoria de la Ley.
la entidad
contratante o El literal e) del
propuesta de numeral 88.1 del
tres articulo 88 del
instituciones Reglamento.
arbitrales del
postor.

4.2, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

4.2.1. El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho o cinco dias habiles, segun corresponda, plazo que se contabiliza
desde el dia siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la
Pladicop o desde que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el
procedimiento y plazos dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

4.2.2. El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro
cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la

normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

4.2.3. De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento, excepcionalmente, la

6 De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el
monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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4.3.

43.1

4.3.2

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

444,

4.4.5,

4.4.6.

4.5.

entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma
digital, supuesto en el cual la suscripcion se realiza manualmente.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la
ejecucioén contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el
Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

La retencion del 10% del monto del contrato original en calidad de garantia de fiel cumplimiento
aplica cuando la cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta
mil y 00/100 Soles). En el caso de micro o pequefias empresas que hayan declarado en su
oferta tal condicién, no aplica dicho umbral, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento. En caso de consorcio, aplica dicha retencién si todos sus integrantes declaran en
su oferta la condicion de micro o pequefia empresa.

CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias
financieras deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificacion de
riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere
la clasificacion de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si
la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse
la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO
En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan

documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del

=
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4.6.

Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE7, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sélo
legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo
indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme
lo requiere el articulo 138 del citado Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

7

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Pert y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026, Ley 32513.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal 2026, Ley
32514.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 i Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 1 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto uUnico ordenado de la Ley de Promocién vy
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE

Todas las normas a las que se hace referencia en las presentes bases incluyen sus respectivas
modificaciones; asimismo, dichas referencias deben entenderse a las normas que las sustituyen,
de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

RUC Ne° ;20192751919

Domicilio legal : JR. TRUJILLO N°165 17 QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO,
LA LIBERTAD.

Correo electrénico: . logistica@muniquiruvilca.gob.pe /

mdglogistica23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la CONSULTARIA DE
OBRA PARA LA SUPERVI S| OMEJGREMIBENAO OEB BBRVICI® EN EL
CANAL DE RIEGO TOTOROPAMPA i ICHAL i PALCO i PASAMBARA EN EL CASERIO
PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD i CON CUI N°2332609.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a la suma de S/ 222,217.88 (DOSCIENTOS VEINTIDOS
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 88/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

La cuantia de la contratacionindicada en esta seccion de las bases no debe diferir delacuantia de la
contratacion consignada en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir
contradiccién, prima la cuantia de la contratacion indicada en las bases.

|_\
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15.

1.6.

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentren inscritos en el Registro

Unico de Contribuyentes (RUC).

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 12 de marzo del 2026, mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N°083-2026-MDQ/GM.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05 RECURSOS DETERMINADOS RUBRO 18 CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicop.
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS?®

Las ofertas contienen un indice de documentos®y la siguiente documentacion:

A. OFERTA TECNICA

2.2.1 Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos parala admision de la oferta:
Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos
en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de
extranjeria, segun corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia
del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjeria,
segln corresponda).

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades contratantes
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3
de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE!y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir
el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada manifestando, entre otros aspectos, que el postor: (i) es responsable
de la veracidad de los documentos e informacién de la oferta; y (ii) no se encuentra

CONCURSOPUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

De acuerdo con el AManual pde aUsPuarviecedor es del Estadoo, emitido po
presentar hasta 10 archivos en los formatos .doc, .docx, .xls, .xIsx, .pdf, .zip, .7z, .rar. (para documentos de texto, hojas de
célculo y carpetas comprimidas); ya sea archivos con firmas digitales y otros con firmas manuales, sin que se perjudique la
validez de las firmas digitales. Para consultar el referido manual se puede ingresar a
https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/66426-manuales-de-usuario-de-la-ley-n-32069-en-el-seace

10 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

11 paramayor informacion de las entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma Nacional de
Interoperabilidad i PIDE ingresar al siguiente enlace _https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo
N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el
caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun,
el correo electronico comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento (Anexo N° 5).

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditanlosi Requi si t os dequ€al i
se detallan en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2 Documentacion de presentaciéon facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acr edi t &actordsode Evialuaciono
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2  Aquellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificacion del
cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia empresa (Anexo N° 16), de
corresponder.

2.2.2.3 Solicitud de Bonificacién del diez por ciento (10%) por consultorias de obra que se prestan
fuera de la provincia de Lima y Callao cuando la cuantia no supere los S/ 200 000,00
(Doscientos mil y 00/100 Soles) (Anexo N° 13), de corresponder.

Advertencia

1 Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en | os ac8pites ifiDocumentos par
calificaci-no y AFactores de evaluaci - -no.

1 Los evaluadores analizan si corresponde la aplicacion de bonificaciones adicionales a las
contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable,
caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y acrediten, segun
corresponda, la aplicacién de la bonificacion de la que se trate.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante depésito
en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-741-255456
Banco : BANCO DE LA NACION )
N° CCI12 : 018-741-000741255456-95

12 En caso de transferencia interbancaria.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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B. OFERTA ECONOMICA?®

a) La oferta econdémica se presenta empleando el Anexo N° 6, segln el sistema de entrega, de
corresponder, y la modalidad de pago. En caso el requerimiento contenga prestaciones
accesorias, la oferta econd6mica individualiza los montos correspondientes a las
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

b) En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneraciéon del IGV previsto
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversibn en la Amazonia, presentan
adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion
de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 12).

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o autorizacion de retencion (Anexo 7)
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjeria, segun corresponda) del
postor, en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona juridica;
o de su representante comun, en caso de consorcio.

f)  Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico (Anexo
N° 8).

g) El detalle de los precios (desglose de la estructura de costos), asi como de los gastos
generales del precio ofertado.

h) Institucién Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad
contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor (Anexo N° 9).

Advertencia

1 La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de
instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en las bases del procedimiento de
seleccién o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones
Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este ultimo supuesto, si la entidad
contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor
ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un
sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucién4.

1 Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral,
en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas
y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

13 La evaluacion econdémica es posterior de conformidad con el articulo 94 del Reglamento.

4 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se
implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucion Arbitral de la lista consolidada de seis
instituciones arbitrales, siendo esta la institucién arbitral definitiva.

N
=

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

i)

)

k)

Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacién equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Documentacién que acredite la experiencia del personal clave solicitado, en caso esta haya
sido exigida solo como requisito de calificacién (Experiencia del Personal Clave). En caso
dicha experiencia también haya sido exigida como factor de evaluacion (Experiencia
Especifica Adicional del Personal Clave), la documentacién que acredita este factor y el
requisito de calificacién ya se encuentra en la oferta presentada por el postor, por lo cual no
es necesario volver a presentarla para la suscripcién del contrato.

Advertencia

En caso se haya establecido como factor de evaluacién la Experiencia Especifica Adicional del
Personal Clave, en principio el postor debe mantener al personal clave propuesto para la firma del
contrato; sin embargo, si por causas ajenas a la voluntad del postor adjudicado el personal clave
varia, se presenta la documentacién que acredite que el nuevo personal cumple con lo dispuesto
en el numeral 189.2 del articulo 189 del Reglamento.

En caso el grado o titulo declarado en el Anexo N° 15 no pueda ser verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: 0 en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:

segun corresponda; el postor debe presentar copia
del diploma respectivo. Asimismo, en caso el postor acredite estudios en el extranjero, debe
presentar adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del
reconocimiento ante SUNEDU del grado o titulo otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

Plan de trabajo!® con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

Declaracion Jurada Actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion, de corresponder.

Advertencia

1 El requisito indicado en el literal p) unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

1 De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades contratantes estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado i PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el
Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir copia de la vigencia del poder
del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato, cuando corresponda, ni la copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica o de su representante comdn en caso de
consorcio.

15

16

Conforme se aprecia en el Anexo del Reglamento el Plan de Trabajoeselidocument o el aborado por
y consultoria de obras que organiza y guia las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido minimo incluye:
i) analisis detallado del alcance, ii) composicién de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacion de
supuestos y riesgos asociados, iv) programa de ejecucion y calendarios de participacion del equipo adecuados a la fecha de
inicio del plazo de ejecuci-n contractual 0.

Para mas informacion de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

N
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1 En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 17).

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.4.1. El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto,
el postor (es) ganador (es) de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 90 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en la mesa de partes digital o fisica
de la entidad contratante, en mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Truijillo N°165 - Quiruvilca,
Santiago de Chuco, La Libertad.

2.4.2. El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
mdglogistica23@gmail.com , en caso de no contar con firma digital, la suscripcién del
contrato se realiza en la Oficina de Abastecimiento, sito en Jr. Trujillo N° 165 - Quiruvilca,
Santiago de Chuco, La Libertad, en el horario de atencion de 8:00am a 12:30pm y 2:00pm a
5:30pm.

Advertencia

En caso se verifique en la Pladicop que el proveedor tiene multas impagas impuestas en el marco de
lo previsto en el articulo 89 de la Ley que no se encuentran en procedimiento coactivo, se incorpora al
contrato una clausula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante su ejecucion
la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o
amortizacion de dichas multas.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Advertencia

1 Al elaborar las bas i
St e cont?jfa!:?gnevalu%dores chuyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
o mionta on Coordinami()apro ado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente eI
reduenime dell Resamenta Elnré:glr};:rﬂ;ﬁg%erg:la Fr:)cargada de las contrataciones, de conformidad con ?el
y ! _ . ebe elaborarse de acuer i
capitulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades fo con etformao consignado en este

1 En el caso de la co i6
n .
Emergonene desasttrrzga?;ogn(tjiz:dnioz?rnastuItf[)rlta de obra para rehabilitacién y reconstruccion posterior a
] , ante toma en cuent
e contra a que, de acuerdo con el num
artioulo 292 ¢ emr(;gl:rg:r;t.o, I~a rehabllltaC|or1’o reconstruccion que corresponda a obra se conveorselii?iﬁ.z& ?jel
o ee utiIiza:Scirr]g y ctonstrucmon, a menos que la entidad contratante sustente en la estra?en i;
ot e csgﬁtg?;c%i ertreg?drejulta mas eficaz y eficiente. En tal sentido atendiengdo
S pa , la entidad contratante y i i ’
: | evaltayd
| disefio de manera separada a la contratacion de la ejecucion de obra Y define si corresponde contratar

- Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural :

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA

FINALIDAD PUBLICADE LA CONTRATACION
consultoria de obra para la supervision de la ejecucién de obra
EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO -
0, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA

Contratacion del servicio de
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
PASAMBARA EN EL CASERIO PALC
LIBERTAD", CUI N°® 2332609.

2. DESCRIPCION GENERAL
e OBRA: Te.:?nﬂlﬁe&?o“ﬁﬁtmhmo—en-et CANAL DE RIEGO |
| TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL |
CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE 1

—

' Nombre del proyecio de
inversion/IOARR/actividad

" e .| JGNCO-IA LIBERTAD. e o B
( Cédigo Unico de Inversidn (CUI), de 2332609
| corresponder D | N
| Ubicacié Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento |
sie de La Libertad. _ [
De acuerdo con el articulo 157 del Reglamento, la especialidad de la |
[ Especialidad presente obra es el literal:
a) Obras en REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES |
IL_,_A e ——ee—— e e —————————————
; Subespecialidad Represas e Infraestructura para riego. |
(e ™ == Represas para fiego, Estructuras de aimacenamiento Nidhico con fines 1
‘ de riego, Captacion de agua para rego, Conducgion y distribucion de |
. . 1 agua para riego, Infraestructura de riego menor, Obras de
Tipologia de 2 aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego y Afines |
(directamente relacionadas con las tipologias de cada |
P N subespecialidad). i _ =
" Documento y fecha de actualizacion del | . Resolucién de Gerencia Municipal N° 364-2025-MDQIGM, de fecha '
P expediente técnico, de corresponder 17 de diciembre de 2025. d)
I

'Tnpo y nOmero del procedimiento del
—__ | seleccion que se convoch para la
| elaboracion del expediente técnico, de

@ 'corresponder
a. ’PARA EL CASO DE LA CONTRATAC'ON DE SUPERVISION DE OBRA LA SIGUIENTE TABLA:

Contratacion de ia Supervision de fa Obra: “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA -

Objeto de la Conlratacion: . ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO,
DISTRITO DE QUIRUVILGA - SANTIAGO DE CHUCO - LA

LIBERTAD". [

No corresponde.
|

Tipo y nimero del procedimiento de

seleccion que Se convocd para la : No convocado.

ejecucion de fa obra, de corresponder.

Se debe proporcionar, ferencial del servicio de
supervision de obra. En caso de no establecerse el tipo y numero de procedlmiento de
seleccion del contralo princip: los documenlos
(incluidos anexos) que conforman el expediente técnico de la obra en versién digital los que
deben ser publicados en el SEACE de la Pladicop, desde la fecha de la convocatoria del

presente procedimiento de seleccion.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

Ir. Trujillo N® 165 — Quiruvilca

N
N




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

1%

.. Municipalidad Distrital de Quiruvilea _-.":
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 3
Especialista en Supervisién y Liquidaciones de Obras Publicas 3

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana’

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

— ME.ORAMIENYAO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGD TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO DE PALCO, DISTRITO DE
QUIRUVILCA - SANTUGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
B ALON 0E TOTORAPAMEA . CHI( - PALLD - PASAVEARA DETRITD DE QUSRVLCA PROVINCIA DE SANTIAGO-DE CHUCD DEPARTAVMENTO DE LA LBERTAD
VALOR REFERENCIAL s LR Wy
MONTO DESUPERVISION DY OBRA: 5 L7 Vo BN
PURACTON - soc
ey DEACRIPCION D] Cant, | COSTO | TR |y ToTAL .
N ) | iaEsesy
| JGASTOS FLIOS DE SUFERY IO . L
¥ GASTOS DE LICTTACKON ¥ CONTRATACION 5 Soam |
ASTUS DI PESENTACEN DE DOCTUMENTOS i " Lo (0 1) ¥
n 3 ASTOS DIE VISITA A ORRA e " =
p } UASTOS SOTARIALES T 1,000 0%
‘ JASTUS FLABORACION DE PROPLESTA ¢dh w 1,000 00}
GASTOS DE ENTREGA DE OIRA (Raplaas, Lagaabscen, o) oh w i 1 130 1)
? GASTOS VAREABLES DE SUFERYISION ~ 0. 4.5
b JCASTON ADMEENISTIOATIVOS EN ORKA Y OFICINA (MATERIALES ~ idtee | e
20 JEGUINO DF COMPUTO (I o LAPTOR wd | 1o o
- PMPRESORA MULTIHUNCIONAL ! » R
215 PMUEBLY PARA COMPUTADORA - SILLA and » 100 O
214 FANL M el o M 125
118 TALECD) DF INGENIERO 1 T Ti00e ) <C
2 ASLO DE INGENERO o | 300 >y 4000 p:
18] ZAPATOS D SEGURIDAD w | iw [T S m
JLENTES DE SEGLREDAD sal i w0 (0 Ja e
249 WESCHA DE 50w w| e M (X 4l O
0 WINCHA DE £ wi| Wi 0 08
3 IMATIRIALES DE OFICINA fLapwooron, Tits mgrwers, Archonidas, oci ch n AN o 00
32 MOVTLIZACION ¥ DESMON [LIZACION ~ asinm | 015
21 MOVILIZACION Y DESVOVILEZACKN DE FERSON AL %2 " LTS S5 08
MOVILIZACTON ¥ DESMOVEIZACION DE E0UPOS Y MOMLIARR) ¢ " o e 100 8¢
ta) JGASTOS ADMENVISTRATIVOS EN OBIRA (Dirvechn Torakos » Adm | v 1m0 | 231
2% ENGENTE KD SUMRVISOR T ORIEA o » DY
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IMATERIALLS T OFICTNA | Lo, Toma mprossta. Atchoabes, o - n T o
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

o Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural :
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

'

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

a) TERMINOS DE REFERENCIA:

1.1. ALCANCE:

Se requiere la CONT
prestara sus servicios de

RATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, que
consultoria de obra correspondiente a |a SUPERVISION de la
Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA -
ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE
QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", que garantice el correcto
cumplimiento de 1as Especificaciones y Normas Técnicas, planos y en general lo indicado
en el expediente técnico; realizando el seguimiento, control, coordinacion Yy revision de
los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas
para resolver cualquier problema técnico, econdémico 0 contractual que pudiera

presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato; ello conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes y en la Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones
Publicas y el Decreto Supremo N° 000-2025-EF que Aprueba el Reglamento de |a Ley N°

32069, que son inherentes a |a Supervision de obra contratada.

1.2. OBJETIVO:

OBJETIVO GENERAL:
Garantizar una adecuada supervision, control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion
de la obra, con los estandares de calidad, de acuerdo al expediente técnico y la

normatividad vigente que se exige para ejecutar una obra.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

. Maximizar el valor de lo que se obtendra, en
economia, lo cual implicara que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la
finalidad publica de 1a contratacion, considerando la calidad, 1a sostenibilidad de 12
oferta y la evaluacion de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la
naturaleza de lo que se contrate, ello en concordancia con el principic de Valor por
Dinero establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

acionado con la revision de planos, supervision,

| administrativo de las actividades a ejecutarse,

orientadas a lograr que la obra sea ejecutada de acuerdo con los disefios (plancs de
ingenieria de detalle) y de especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico,

m velando por la calidad de la obra, plazo de ejecucion, su costo y el cumplimiento de 1a

normatividad correspondiente.

La supervision debera asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga de 10s
equipos Y personal suficiente para el cumplimiento del calendario de avance de obra,
siendo esto independiente del namero de equipos ofertados o de su rendimiento.

.3 UBICACION DE LA OBRA'Y POBLACION BENEFICIADA:

\ (‘ +\  El Caserio Palco pernenece geograficamente y politicamente al distrito de Quiruvilca,
P 2005 Chuco. Departamento de La Libertad. Las

términos de eficiencia, eficacia ¥

Este servicio comprendera todo lo rel
control técnico — econdmico y contro

jurisdiccion de la Provincia de Santiago de
as y Judiciales de las Instituciones del Estado se

instancias Administrativas, Ejecutiv
adas en la capital de la provincia.

encuentran jerarquicamente centraliz

Departamento La Libertad.
Provincia : Santiago de Chuco.
Distrito , Quiruvilca.

Caserio : Palco

Geograficamente el Caserio de Palco, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:
CUADRO N° 01: UBICACION DEL CASERIO DEL PROYECTO
La Libertad / Santiago de Chuco
Quiruvilca / 131006

eSS
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1.4. METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

La funcién especifica de la contratacién por ejecutar es SUPERVISAR la Obra:

™ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL
- PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA -
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, CUI 2332609, de acuerdo al expediente técnico
aprobado y asumir todo lo sefialado en la presente términos de referencia hasta la puesta
en funcionamiento de la infraestructura definitiva contratada.

J-@- S\ Las funciones o roles especificos de la Supervision seran: Velar directa y

. permanentemente por la correcta gjecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra

. y del cumplimiento det contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos

durante todo el plazo de la obra, segin lo previsto en el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas y esta en funcién como se detalla:

1. Revision del expediente técnico, de acuerdo al Reglamento LGCP del estado.

2. Revision de los cronogramas de obras actualizados.

3. Supervision de obra durante el periodo de ejecucion.

4. Verificar el correcto desarrollo de la obra, protocolos de calidad y verificacion del
cumplimiento del contrato del Contratista ejecutor y del expediente técnico.

5 Coordinacion con la entidad de posibles adicionales.

8. Presentacion de todos los documentos necesarios solicitados por la entidad.

7. Asesoramiento técnico a la Entidad.

8. Revision de la liquidacion de la obra.

Asimismo, seg(n el expediente técnico de obra aprobado, este tiene como metas fisicas
las siguientes:
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COMPONENTE 01: CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA — ICHAL — PALCO - PASAMBARA:

Se plantea las siguientes acciones.

1

Bocatoma:

Se plantea la construccién de 02 Bocatomas de concreto armado fc=175 kg/lcm2, que
son la estructura principal de captacion.

Desarenador + Aliviadero:

Se plantea la construccién de 02 Desarenador + aliviadero de concreto armado
fc=210 kg/cm2; su objetivo principal es retener y eliminar los sedimentos (arena,
pledras pequefas y lodo) que el agua arrastra desde la fuente de captacion. Al
decantar estas particulas, evita que el canal se obstruya, se erosione prematuramente
o que los sedimentos lleguen a las parcelas de cultivo, protegiendo asi toda la linea
de conduccion, distribucion y el aliviadero Actiia como una valvula de seguridad para
el sistema. Su funcién es evacuar automaticamente el exceso de agua que pueda
ingresar a la captacion debido a crecidas del rio o lluvias intensas. Al desviar este
excedente fuera del canal, evita desbordes que podrian destruir los muros de la
infraestructura o inundar areas no deseadas.

Linea de Conduccién

Se plantea la instalacion de Linea de conduccién, con canal entubado de Tuberia
HDPE S/C 200mm, de longitud 10,939 ml; su funcion es transportar el agua desde la
captacién hasta las zonas de riego en las localidades de Totorapampa, Ichal, El Palco
y Pasambara. Tiene 1 pase de tuberia en fuente hidrica de longitud 4 m.

Obras de Arte

Se plantea la construccion de diversas estructuras complementarias necesarias para
el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego, las cuales incluyen:
14 Camaras de inspeccion; 04 Tomas Laterales tipo | y 28 de tipo Il, de concreto
armado fc=210 kg/em2, son estructuras disefiadas para la distribucién del agua hacia
los sectores especificos de riego; y 01 Caja Recolectora (también llamada Caja de
reunién o de Captacién secundaria) que cumple funciones fundamentales para la
eficiencia y seguridad del sistema.

1.5. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Y,

El OECE ha implementado el Cuademo de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio en
los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccién convocados desde el 14
de agosto del 2020, segun se establece en la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, cuya

aprobacién se formalizo mediante la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacion entre la
entidad y el contratista, sustituye el cuademno de obra fisico, que era vulnerable a riegos

. de pérdida, deterioro o manipulacién de informacion.

informacién registrada.

Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacion en tiempo
real, el registro en linea de asientos, la integracién de la plataforma del SEACE de la
PLADICOP, la bisqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el

seguimiento y monitoreo de la cbra.

La Entidad otorgara al Supervisor el acceso al Cuaderno de Obra Digital (COD); creandole
un usuario al Jefe de Supervisién de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento

de la presentacién de la documentacion para la firma de contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -

SUPERVISOR DE OBRA

| NOMBRES Y APELLIDOS
DNI

% 3 ‘El registro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y
|« culmina con el acto de recepcion de obra. El inspector o supervisor, segun corresponda, y
. /el residente, responsables del registro de informacion, ingresaran a la plataforma digital

" mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la

| CORREO ELECTRONICO | : |
TELEFONO :
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Excepcionalmente, en el caso de verificarse que en el lugar donde se ejecutara el
proyecto no haya acceso a internet, la entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de la obra, podria solicitar la autorizacién
para usar un cuaderno de obra fisico. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva
solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la
Directiva. La Direccidn del SEACE se pronuncia sobre Ia solicitud en un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuademno de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectua desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre

1.6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
1.6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas tienen como objeto definir las normas y
procedimientos que seran aplicados en la construccion de la obra, ya que son parte
integrante del Expediente Técnico. Mas alld de lo establecido en estas
especificaciones, el Residente podra ampliarlas en cuanto a la calidad de los
materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier
trabajo, previa aprobacion del Supervisor.

1.6.2. CUADERNO DE INCIDENCIA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

£l cuaderno de incidencias es un medio digital a través del cual se registran a
través de anotaciones, los principales hechos que ocurren durante la ejecucion de
la obra y debe cumplir lo establecido en el Art. N° 188 de! Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Piblica.

Considerando que la obra se encuentra ubicada en una zona geografica rural y no
habiendo restricciones de conectividad al internet, se empleara el cuaderno de
Obra Digital, en concordancia a las disposiciones establecidas en la Directiva N°
009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizé mediante la Resolucion N° 100-
2020-OSCE/PRE.

1.6.3. CONSULTAS

Las consultas en cuadermo de incidencia son el mecanismo a través del cual el
residente comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias,

e deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada

3 -‘;,_‘f-_\, informacién del expediente técnico. El residente de obra debe formular las
Q; '+ consultas precisando con toda claridad cual es el tema para discemir. En tanto que,

... el supervisor, en el plazo que fija el RLGCP, debe determinar de acuerdo con su

/ capacidad yio conocimientos técnicos, asi como por la naturaleza de la consulta, si

/' esta en capacidad de absolver la consulta o elevaria a la Entidad para opinion del
proyectista.

1.6.4. INSPECCION

Todo material y mano de obra empleada estaran sujetos a la verificacion del
inspector o supervisor, quien ordenara el retiro de todo material que se encuentre
dafiado o defectuoso que no cumpla con lo indicado en los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva yfo presupuesto u otros documentos que conforman
el expediente técnico. Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente
corregidos y el material rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por
la supervision, por cuenta del contratista.

1.7. ALCANCES DEL SERVICIO:

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision de la
obra, de acuerdo con el expediente técnico y la normativa vigente sobre la materia. E!
servicio comprendera todas las acciones de caracter técnico, econémice y administrativo
de las actividades a ejecutarse en la obra, desde su inicio hasta la culminacion total de los
trabajos considerados en el expediente técnico del proyecto, incluso las modificaciones
aprobadas, que permitan concluir la obra, asi como la revision de la liquidacion de obra
elaborada por el Contratista.

Jr. Trujillo N° 165 — Quiruvilca

H CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

S
<

WA Oy

o- 2

Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

1.8. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION:

a) Brindar un servicio de calidad y velar que la obra se ejecute con optima calidad, para lo
cual mantendra su presencia de manera permanente en el lugar donde se ejecuta la

cbra.

b) Revisar el expediente técnico del proyecto en gabinete (planos, memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, presupuestos, mefrados, andlisis de precios unitarios,
estudios de suelos y canteras, cronogramas de avance de obra, estudio de impacto
ambiental, etc.), emitiendo el informe inicial, dirigido a la MDQ, en un plazo de diez (10)
dias calendario de iniciada la obra y, en caso sea necesario, formular oportunamente
las recomendaciones pertinentes. La Municipalidad debe entregar al Supervisor el

expediente técnico del proyecto aprobado.

c) Efectuar el control técnico, econdmico y administrativo de la obra hasta su culminacion.
d) Durante la etapa de ejecucion recepcion de obra, el Supervisor del proyecto tomara en
cuenta para la conservacién ambiental, las medidas de mitigacion previstas en el
estudio de impacto ambiental del expediente técnico del proyecto y/o en las normas

vigentes relacionadas al medio ambiente.

e) El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en los términos de referencia de supervision, contrato y/o en normas legales
correspondientes; debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo

responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la MDQ.

fy Poderes de excepcion del Supervisor del proyecto: No obstante, lo anterior, si durante
el proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro
la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u
ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucién, el
Supervisor del proyecto por excepcion, podra disponer las medidas de urgencia en la
obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la

MDQ en el més breve plazo.

g) Presentar los Informes Mensuales del Consultor de la Supervision y del Jefe de
Supervision con la aprobaciéon de la Valorizacién de Obra respectiva. El Informe
Mensual de la Supervisién deberd ser presentado dentro de los cinco (5) dias
calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién
correspondiente, en tanto la Entidad no excedera en (15) dias calendario para otorgar

la conformidad y (10) dias calendario posteriores para el pago respectivo.

h) En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de
garantizar la ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre,

tramitaré la valorizacién correspondiente, conforme al siguiente detalle:

——_ = Valorizaciéon del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de
- aprobacién por el inspector o supervisor y su remisioén a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de

valorizacion.

respectiva.

i) Dentro de los treinta (30) dias contados desde el dia siguiente de la recepcion de la
obra, el Supervisor presenta a la Entidad sus propios calculos sobre dicho contrato.
j) La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los

quince (15) dias.

1.9. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:
a) Participar en el acto de entrega de terreno, suscribiendo el Acta respectiva.

b) Asistencia en el replanteo general de la obra y efectuar el control topografico durante la

construccion.

c) Supervisar y controlar que la ejecucion de los trabajos se realice de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que contorna el
expedients téonioco, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de
> S aprobacion por el inspector o supervicor y su remision a la Entidad, sera de cinco
~— (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
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d)

e)

m)

n)

o)

p

q

-~

-

r

S

—

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por
el Residente, sobre trabajos de ingenieria no previstos en el proyecto; verificando si
cumplen con las condiciones y especificaciones de construccion.
Oportuna aprobacién de la disponibilidad de canteras; para lo cual realizara las
coordinaciones con las autoridades competentes a fin se tomen las acciones necesarias
reservar los volimenes requeridos para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos
ambientales pertinentes.
Revisar los disefios requeridos en la obra tales como dosificacion de concreto, entre otros
y en caso sea necesario, proponer alternativas y soluciones.
Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
Absolver directamente las consultas que formule el residente, en relacién a la ejecucion de
la obra que no impiiquen modificaciones sustanciales al expediente técnico. En caso de
consultas que impliquen medificaciones al expediente técnico, debera trasladar la consulta
ala MDQ, para el pronunciamiento respectivo.
Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disenos complementarios necesarios.
Control de la programacion y avance de obra, informando a la MDQ sobre los motivos que
generan atrasos, asi come sus implicancias.
Mantener el calendario valorizado de avance de obra siempre aclualizado y vigente
considerando todos los adicionales y ampliaciones de plazo, si hubiese.
Exigir al residente el empleo del cuaderno de obra, el que sera llenado exclusivamente por
el residente y el supervisor. En el encabezado de todas las hojas de dicho cuademo,
debera consignarse el nombre de la obra, y todas las hojas deben ser firmados por ambos
profesionales, conforme se vayan realizando las anotaciones.
Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias significativas en la ejecucion de la obra,
requerimientos al residente, respuestas a consultas, etc
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, y de ser necesario
efectuar las pruebas respectivas. En tal sentido debe informar oportunamente sobre los
resultados de los ensayos de laboratorio, tomando las medidas correctivas necesarias en
caso de obtener resultados que no cumplan cen las especificaciones técnicas.
Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de avance de obra, elaboradas y
presentadas por el residente, las que debe remitir a la MDQ. con el informe mensual
correspondiente, de acuerdo a las indicaciones y plazos establecidos en el Art. 210 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La valorizacion de avance de obra y
ol informe mensual de supervision deberan ser presentados mediante cartas separadas a
la entidad. Los expedientes de la valorizacién mensual de avance de obra e informe
mensual de supervisién deben ser presentados, ademas de la forma impresa, en forma
escaneada contenida en un DVD (Dispositivo digital) con los sellos y firmas
correspondientes.
Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes, sobre las ampliaciones
de plazo, adicionales y/o deductivas o cualquier otro aspecto de la obra, siguiendo los
pracedimientos y plazos establecidos en la normativa que rige los contratos, adjuntando la
documentacion de sustento respectiva.
Verificacion permanente de las condiciones Optimas y operativas de las instalaciones,
materiales, equipos previstos para la ejecucion de la obra, del residente, as/ como del
trabajo realizado del personal contratado por este.
Exigir al residente retirar en forma inmediata, a cualquier trabajador a su cargo, cuando a
Juicio del supervisor del proyecto sea necesario adoptar tal medida para una correcta
ejecucion de ia obra.
Revisar y evaluar el aimacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a
utilizar en la construccion.
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1)

u)

v)

w

-

X)

Vigilar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, que incluyen a fodo el
personal involucrado en |a obra, para evitar accidentes.

Tramitar, con su opinion las solicitudes y/o planeamientos del residente que excedan de su
nivel de decision y a su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a
culminar en una resolucion administrativa.

Otorgar su conformidad al término de la obra, mediante anotacion expresa en el cuadermno
de obra, y solicitar a la MDQ la designacion del comité de recepcion de obra.

Informar a la MDQ la fecha de término de obra en el plazo indicado en la normativa
vigente, a efectos que la MDQ. inicie la designacion de los miembros del comité de
recepcion. El informe debe contener la opinién favorable sobre el término de la obra,
anexando los asientos del cuademo de obra respectivos y las fotografias panoramicas.
Mantener un archivo general del proyecto actualizado, que permita sustentar cualquier
discusion relacionada con: interpretacion del contrato y documentos de licitacion de la
obra, reclamos sobre ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, sustentos ante el
6rgano de control.

1.10. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION E INFORME FINAL

a)

b)
c)

d)

e)

k)

Revisar y suscribir los planos de replanteo de la obra, metrados post-construccion y
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados por el
Contratista, de acuerdo con los trabajos realmente ejecutados.

Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos vy
procedimientos establecidos en el Articulo 212° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publica.

El Supervisor, en un plazo maximo de cinco (05) dias de anotada en el cuaderno de obra la
culminacién de la obra y la solicitud del Residente de recepcion de la obra daré cuenta de
este pedido a la MDQ, con su opinion clara y precisa sobre si terminé o no la obra y en qué
fecha se produjo el término de esta, anexando los asientos del cuaderno de obra
respectivos. De ser el caso informara sobre las observaciones a los trabajos terminados,
pendientes de cumplimiento u observaciones que tuviera al respecto.

Los metrados de post-construccién deben formar parte del acta de recepcion de obra, ya
que complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto, deben plasmarse estos
resultados en un cuadro explicativo donde consten los metrados contractuales, los
correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados
por cada partida.

A la solicitud de recepcién se anexara el informe de término de obra, en el que incluira el
resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Verificar como asesor técnico del Comité de Recepcion, junto con el Contratista e! fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos
contractuales.

Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros del Comité de
Recepcion y el Contratista. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion de la
Obra, precisando gue fue concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno
de Incidencia, salvo que el Supervisor esté en desacuerdo.

De existir observaciones, éstas deben consignarse en un acta o pliego de observaciones y
no se recibira la obra. El Contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion
vigente de la obra o cuarenta (40) dias, el que resulte menor para subsanar |as
observaciones, plazo que se computa a partir del dia siguiente de la fecha de emision del
Pliego de Observaciones. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitard la
Recepcion Final de la obra, para que el Comité de Recepcion efectiie la verificacion
respectiva.

Verificar que, con la liquidacién, el contratista entregue a la MDQ los planos de post
conslruccion y Minuta de Declaratoria de Fébrica o la Memoria Descriptiva Valorizada,
segtin sea el caso. Obligacion del contratista cuyo cumplimiento sera condicion para el pago
de! monto de la liquidacion a favor del contratista.

La Liquidacion del contrato de obra se realizara de acuerdo con las indicaciones y plazos
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culo 215° del Reglamento de Ja Ley General de Contrataciones Publicas.
1) Dentro de los treinta (30) dias, contado desde el dia siguiente de 1a recepcion de la obra, el
supervisor presenta a la Entidad sus propios calculos de la liquidacion.
m) Presentar el informe final del servicio de supervision prestado, a los diez
suscripcion del Acta de Recepcion de obra
dentro de los quince (15) dias calendarios

n) Presentar la Liquidaciéon de su Contrato
posteriores a la presentacion de la Liquidacion del Contrato de Obra, la misma que para ser
aprobada por la MDQ, ser4 revisada, corregida ylo modificada segun sea el caso.

previstos en el Arti

(10) dias de la

1.11. ANEXOS TECNICOS
La Entidad publicara el Expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EN EL CANAL DE RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA
EN EL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD, CUI 2332609, el cual fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
o Municipal N°364-2025-MDQ/GM, y que incluye los siguientes Anexos Técnicos: Memoria
Descriptiva, Memoria de Célculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto,
Andiisis de Precios Unitarios, Insumos, Formula Polinémica, Gastos Generales, Flete
Terrestre, Cotizaciones, Cronogramas, Estudios Basicos, Planos, entre otros.

Advertencia

de la LGCP, las entidades deben garantizar

on los literales g) e 1) del articulo 5
idad y difusion, asf como basado en reglas y

e conformidad ¢
4 objeto de publici

ue el proceso de contratacion s6

criterias claros y accesibies

anexos técnicos deben estar

informacion, incluyendo los
n de links o enlaces axtemos

En ese sentido se precisa que foda ia
prohibiendo Ia publicacto

regis s en el SEACE de Ia Pladicop
en reemplazo de dicha informacion

1.12. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

{a obra no se empleara 1a metodologia BIM, ni metodologias como
nd Construction), u otras, dado que el
templado el empleo de dichas

Durante la ejecucion de
el Lean Construction, VDC (Virtual Design a

expediente técnico no ha sido formulado ni con

herramientas.
1.13. CONDICIONES DE CONTRATACION
) a. MODALIDAD DE PAGO
~TAD BN El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO: POR TARIFAS para la
) MA ALZADA para la revision ylo

¢ B 2 \ supervision de la ejecucion de la obra y SU
[ Ny B | elaboracion de la liquidacion, de conformidad con el articulo 161 del Reglamento de la
p Ley General de Contrataciones Publicas.
b

. SISTEMA DE ENTREGA

“NO APLICA".

c. PLAZODE PRESTACION DEL SERVICIO

E! servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de ciento
{as calendario para la supervision efectiva de los

ochenta (180) dias calendarios d
trabajos de obra ¥ treinta (30) dias calendario para la revision de la liquidacion de la
obra, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion.
El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervision comenzara a partir del
inicic del plazo de ejecucion de Ia obra o a partir del dia siguiente de la suscripcion del
acta de transferencia del inspector al supervisor de obra.
La Liquidacion de la obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 212
del Reglamento de 1a Ley General de Contrataciones Publicas.

El plazo de ejecucion del servicio de supervision puede ser materia de ampliacion de
deductivos de acuerdo a lo sefalado en el REGLAMENTO

plazo y de adicionales y/o
DE LA LEY N°32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
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DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, debiendo el SUPERVISOR prever esta

posibilidad tanto para preveniria como para ejecutar |a prestacion adicional, deductivo,
mayor metrado o menor metrado que modifique el contrato Articulo 63. Modificaciones
contractuales su numera 63.3, que implique. Articulo 198. Ampliacion del plazo
contractual en obras y consultoria de obras

En caso de no aceplar tacita o expresamente el SUPERVISOR ampliar su servicio en
atencién a dichas ampliaciones o adicionales, ésta sera causal de resolucion
contractual por incumplimiento del SUPERVISOR, con las consecuencias que la

norma prevé.

Cuando por motivos ajenos a las partes, el inicio del plazo de la supervision sea
posterior al inicio de obra, el monto de la supervision sera proporcional a los dias que
queden del plazo de la obra.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de
|a obra hasta la suscripcion del Acta de Recepcion definitiva y el consentimiento de la
o Liquidacién Final del Contrato de Obra, la cual sera la Gltima prestacién del
SUPERVISOR.
d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las
partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

[ Plazo maximo de respuesta l ¢ l Cinco (5) dias calendaﬁoJ

Antes del vencimiento de dicho plazo, las paries pueden acordar su prérroga para
cada caso especifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion

contractual del contrato.
e. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

E1 servicio se presta en el Caserio Palco, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago
de Chuco, Departamento de La Libertad.

f. ADELANTO DIRECTO
No aplican adelantos para la presente contratacion.

L2 g. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por
SOk mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120
{ _ del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
\ : -/ Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para
) la resolucion de contrato, seran aplicadas de conformidad con el Articulo 120.
Penalidad por mora en ia ejecucion de la prestacion.
La penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, se aplicara en caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato. La
entidad aplica automaticamente la penalidad por mora por cada dia de atraso de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.4

Para obras:

Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.4

Para plazos entre sesenta y uno a ciente veinte dias: F = 0.25
Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Jr. Trujillo N” 165 — Qutruvilca
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Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=04
Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES

NSTRITH,

%

. :0” '_ﬁ.. ) @'(?";
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural £ 3 Jﬂ :

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

x‘)‘_b
N

Jr. Trujillo N° 165 ~ Quiruvilca

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Pro::::‘?;:rétz a8
Cuando se produce la sustitucion de un mismo Una vez autorizada la
integrante del plantel técnico por segunda vez, gui‘:ﬂ;.z: dcfﬂﬁ sustitucion del mismo
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza integrante del plantel integrante del plantel técnico
01| mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al t :gﬁm aconte 8 10 por parte de la entidad
a contratista, de conformidad con las disposiciones indicado en el supuesta contratante y acorde a lo
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del de aplicacion indicado en el supuesto de
Reglamento. 3 aplicacién de penalidad.
PERSONAL CLAVE PROPUESTO 0.5 UIT por cada dia
02 En caso el contratista incumpla con su obligacion de de ausencia del Segun informe del drea
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o personal en el plazo usuaria.
debidamente sustituido. previsto.
0.5 UIT por no atender
En caso el supervisor de obra no absuelva las | en forma oportuna las
03 consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en consultas formuladas Segun informe del drea <
el numeral 190.3 del articulo 190 del Reglamento de | por el Residente de usuaria. Y
la Ley General de contrataciones Publicas. obra, por cada m
ocurrencia. @)
0.5 UIT del monto L
Cuando el Supervisor de Obra no cumple con la del contrato de 5
04| utilizacion en obra de los equipos y/o vehiculos | Supervision vigente, Segtn mfomdel éroa Qo
ofertados, sin haber justificado su inexistencia. por dia de b <_‘:
incumplimiento. e
No hacer cumplir al Contratista las medidas de 1% del monto del @)
sequridad indicadas en el Expediente Técnico, gorce =
a 05| ademas de no controlar la eficiente calidad en la S copq(a’to (.’e Segun mformg del 4rea -
ejecucion de las diversas partidas conforme al upervision vigente, e D
Sl - ; r cada ocurrencia. N
‘ expediente técnico y el debido proceso constructivo. po =
; : s 1% del monto del
No verificar que los materiales y equipos cumplan L8, A
06| con las especificaciones técnicas del Expediente | ¢ contrato de Segun informe del area 8
Teécnico de obra. upervision vugemg, usuaria.
por cada ocurrencia. <
1Si el contratista no presenta su cronograma de o
[ ¢ 07 personal clave de |la Supervision durante los 0.5 UIT por unica Segun informe del area <
\' ¥ pyimeros siete dias de iniciado el plazo de ejecucion vez, usuaria. o
' | | contractual. @)
~1"Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia e
u omisién en la prestacion del servicio, se produjera P = 100% Costo, <
un pago indebido o se generaré alguna obligacion | hasta un maximo del S
og| oMo gastos generales, intereses u otros, a favor del | 10% del monto del Segun informe del area 1t
Contratista y en perjuicio del Estado, la supervision contrato de usuaria, o
asumira el 100% de dichos costos, hasta un maximo Supervision vigente, m
del 10% del monto del contrato de supervision | por cada ocurrencia <
vigente.
O
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B —T T La Entidad contratante da
respuesta a la solicitud de
ampliacion de plazo sin dicho
e g i oo g pronunciamiento. La Entidad
§| el contratista ejecutor de obra solicita ampliacion 0.5 UIT por no contratante resuelve la
e plazo y el supervisor no responde dentro del ; = s
s pronunciarse, dentro solicitud de la ampliacion de
09 plezo es_tab.leddo en el Articulo 200. Procedimien’ 200..Pmce4m nto del plazo normativo plazo y notifica su decision al
de_ampliacion azo en obras sistemas 3 Y.
de Face. 8 nabuccion i establecido, por cada | contratista, a través de la
= i6n. ocurrencia. PLAPlCOP y notﬁk_:a ‘al
construccion supervisor. El Procedimiento
de las penalidades se
describen en la nota 1 al final
del presente cuadro.
No comunicar a la Entidad o al area usuaria, sobre 1% del monto del
10 eventos ocurridos en la obra (accidentes, contrato de Segun informe del area
ﬂ manifestaciones, conflicto social, etc.), teniendo Supervision, por usuaria.
como plazo maximo al dia siguiente. cada ocurrencia.
PRESENTACION DE INFORMES
Por presentar documentacion  incompleta ©
extemporanea a la fecha otorgada por la Entidad;
como el informe inicial, reportes semanales (via 1%(:::"'2?%0 det
email), informe mensual de supervision, informe de Supervisio novi:e nte
1 consultas técnicas, informe de descargos PO | pocia un maximo d e'| Segun informe del area
penalidades, informe de aprobacién de valorizacion, 10%. por cada dia de usuaria.
de adicional, de deductivo, de mayor metrado, p?etra
informe final @ informe de liquidacion. E! informe de 50
valorizacién se presentara segun formato del Anexo
N° 01 y el informe (reporte) semanal se presentara
sequn formato del Anexo 02.
MONTOS SOBREVALORADOS
Por aprobar valonizaciones del contratista con
metrados de partidas no ejecutadas 0 ejecutadas 1%;?“;?::?:“
parcialmente, o con calculos técnicos inexactos ylo 5 s .
12| deficientes, no conforme & |a normativa vigente: que :::;Nui:';g::g;mdtl Segun ':g::'.eade' e
o origine el pago en exceso de valorizaciones 10%, por cada ’
o adelantadas u otro acto que deriven en pagos ocu A
indebidos, con montos sobrevalorados que ponen en '
riesgo la culminacién de la obra.
MONTOS SOBREVALORADOS 1% del monto del
Por no descontar el 100% del monto sobrevalorado contrato de
43| &" el mes siguiente al detectado; el supervisor del Supervision vigente, Segun informe del area
proyecto s¢ hard acreedor a la penalidad del 1% del hasta un méximo del usuaria.
| =y monto del contrato de supervision vigente, hasta un 10%, por cada
" b | maximo del 10%. ocumrencia.
“f0 ) | VERIFICACION DE CULMINACION DE OBRA
| [ =\ | si como consecuencia de verificar el funcionamiento
7 1 ' | u operatividad de la infraestructura culminada y las 5% del monto del o :
\ ——.-|#4| instalaciones Y equipos en caso corresponda, el contrato de Segun dmfgg;egg:‘comné
= comité de recepcién advierte que la obra no se | Supervision vigente, . persl
encuentre culminada (sin perjuicio a las sanciones por tnica vez.
de Ley).
RECEPCION DE OBRA
Por no participar en la verificacion  del 5% del monto del
15 funcionamiento u operatividad de la infraestructura contrato de Segun informe del comité
culminada y las instalaciones y equipos, de | Supervision vigente, de recepcion.
comresponder, con las pruebas operativas que sean por unica vez.
r ims para la pbservacion o recepcion de obra.
Ir. Trujillo N° 165 — Quiruvilca
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Nota:

cando los porcentajes sefialados al monto
das de los pagos a cuenta, del pago final
se cobrard del monto resultante de la
ran de aplicacion administrativa por parte

Las penalidades enumeradas se calcularan apli
contractual vigente, las mismas que seran deduci
o en la liquidacion final, © si fuese necesario
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento y se!
de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca

La suma de la aplicacion de las penalidades

exceder el 10% del monto vigente del contrato o,
correspondiente.

Para todas las penalidades indicadas en el cuadro precedente, se debe tener
siguiente procedimiento:

por mora y olras penalidades no debe
de ser el caso, del componente o item

en cuenta el

1. Informe del funcionario del 4rea usuaria comunicando a la Entidad el incumplimiento

incurrido por el SUPERVISOR

2. La Entidad informa al SUPERVISOR y solicitara que remita s
incumplimiento incurrido.

3. EI SUPERVISOR tendra cinco (5) dias calendario para presentar su descargo por mesa
de partes a la Entidad. Los descargos presentados fuera del plazo son considerados

como no presentados.
4. Informe del funcionario que evalda si corresponde 0 no 1a aplicacion de la penalidad por
el incumplimiento incurrido por el SUPERVISOR, conforme al descargo presentado por
este, la penalidad sera aplicada en las valorizaciones siguientes o en fa liquidacién de!
contrato.
En caso el SUPERVISOR no haya presentado su descargo, |a penalidad sera aplicada

en las valorizaciones siguientes 0 en la liquidacion del contrato.

u descargo respecto al

o

h. SUBCONTRATAC!ON

No aplica subcontratacién.

FORMULA DE REAJUSTE

La entidad contratante aplica los reajustes

que correspondan en los pagos de acuerdo

san las férmulas monémicas o polinémicas, segun corresponda, previstas en las bases
Los reajustes se calculan utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por
el INEI a la fecha de facturacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes

en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

conforme lo indicado el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que |a entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el

contratista,

Los reajustes se calculan

Las férmulas polinomicas y/o monémicas se detallan en el expediente técnico registrado

en el SEACE de la PLADICOP.
Los reajustes sobre las formulas polinomicas se realizan aplicando lo dispuesto en el

Decreto Supremo N° 01 1-79-VC hasta que se emita \a directiva de la Direccion General
de Abastecimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del articulo 209 y 12

Ir. Trufillo N° 165 — Quiruvilca

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

w
(00]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

O, A
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural £

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas -
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

png Municipalidad Distrital de Quiruvilca - ™ &

Unica disposicion complementaria final del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Pdblicas.

j. APLICACION DE INCENTIVOS
No corresponde incentivos.

k. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

No aplica.
I. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacién, cuando se haya pactado, y arbitraje

Conciliacién: ante un Centro de Conciliacion ubicado dentro de la localidad de Santiago
de Chuco o La Libertad debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

S TON Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
R N Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:
'@ « Lidera Centro de Arbitraje Conciliacion y Dispute of Boards S A.C
' +« TMARC Centro de Arbitraje y Dispute Boards S.A.C.
« Tribunal de Arbitraje y Junta de Resolucion de Disputas para las Contrataciones
Pdblicas E.I.R.L
= Engineering Centro de Arbitraje Boards E.l.R.L.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de
Contrataciones Plblicas y su Reglamento.

El arbitraje sera de tipo institucional.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion del presente
contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serdn resueltos de
manera que detalle el Reglamento de Contrataciones general o definitiva e inapelable
mediante el arbitraje de Derecho, conforme a los reglamentos del Centro de arbitraje, al
cual se someten las partes.

m. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la LGCP - Ley
General de Contrataciones Publicas.

El pago del supervisor corresponde desde el INICIO de la obra HASTA LA
CULMINACION de la misma y sera de acuerdo a lo ofertado, y conforme al Articulo
211. Valorizacion de la supervision de la obra En el caso consulforias de obra para la
supervisién de obra, previo al pago de su_valonzacion, la_entidad verfica que haya
presentado _su_informe respecto a la valonzacion de /a obra. Dicho monto sera
distribuido de la siguiente manera.

La Municipalidad previa conformidad del area usuaria realizara el pago a la supervision
en armadas mensuales proporcionales con el plazo de la supervision de la obra (no
proporcionai ai avance fisico de la obra), debiendo efecluarse (0s pagos en anmadas
mensuales concordantes con el plazo de supervision. Siendo la férmula.

Dias trabajados * Monto contratado
Dias contratados
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g Municipalidad Distrital de Quiruvilca -
> 41 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural £ &

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la econom ia peruana”

La Municipalidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del supervisor
de obra, segun las siguientes condiciones:

E1 96% a tarifa diaria por supervision de obra mediante valorizaciones mensuales y el
4% a suma alzada por revision de I3 liquidacion del monto del contrato de obra; la
conformidad de la revision de la liquidacién del servicio sera cancelado, cuando la
Entidad emita la resolucion de la aprobacién de la Liquidacion Final de obra y/o esta
con informe emita |a prestacion del servicio de la revision de la liquidacion de acuerdo
a Articulo 215. Liquidacién de obras y consultorias de obra; la devolucion de la
garantia de fiel cumplimiento se efectuara cuando se apruebe la liquidacion de la
supervision o de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

MENSUAL.

a) Multiplicado por la tarifa diaria propuesta, dividido entre 30.

P Vo=T1xP
30
Dénde:
Vo = Monto de la Valorizacion Bruta de Supervision
correspondiente al periodo a valorizar dentro del Rubro 1.
T1 = Tarifa Mensual por concepto de Supervision de Efecucion

de la Obra.
P = Periodo a Valorizar expresado en dias calendario.

Conforme a! Art 211 del RLCE, la Entidad, para la
supervision de obra, previo al pago de su valorizacion, la
entidad verifica que haya presentado su informe respecto a
a valorizacion de la obra. En caso de retraso en el pago, el
. g contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los
Periodo de Valorizacion de :
: que se computan desde la oportunidad en que el pago
SUPERVISION de OBRA debié efectuarse.

b) Participacion en la Liquidacion del Contrato de Saldo de

Obra Sera cancelado de acuerdo con lo establecido en el

At. 215 del RLGCP; una vez emitida la conformidad del

Informe Final de Supervision y/o en la Liquidacién Final del

s Contrato de Supervision de obra. Al igual que el rubro

') ZZO0A0 BN, anterior esta sujeto a reajuste siendo el monto del producto
SO\ o entregable correspondiente.

‘ a Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
\+' / por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
\ documentacion:
- Recepcién y conformidad del area usuarna.
. Solicitud del page o Devolucién de garantia (segun
correspunda).
- Copia del Contrato.
En la valorizacién se incluyen las prestaciones adicionales,
Modo de presentacién de la . mayores metrados y/u otros pagos que provengan de una
valorizacion " modificacion contractual. La forma de presentacion es DE
MANERA INDEPENDIENTE.

Plazo para que la entidad

contratante o el contratista,
sequn corresponda, efectie el 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del

pago del saldo de la liquidacion * consentimiento de la liquidacion.
del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

El supervisor serd responsable por la documentacion que el contratista alcance a la
entidad debiendo revisar cada uno de los documentos alcanzados en la misma,
teniendo en cuenta la estructura de valorizacion establecida en el contrato de la

contratista.
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El consultor debera tener en cuenta las consideraciones minimas de |a valorizacion
mensual la cual se obliga a pagar |a contraprestacion al ejecutor en soles; el periodo de
valorizaciones es mensual, ademas el consultor deber4 agregar a dicha valorizacion los

siguientes documentos:

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE SUPERVISION 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

01. CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION
02. INDICE GENERAL SEGUN FOLIACION

03. GENERALIDADES
03.01. INFORME TECNICO DE LA VALORIZACION DEL MES DE LA SUPERVISION,

DATOS GENERALES, ANTECEDENTES, COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS
SUPERVISADOS EN EL MES, DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA OBRA,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

) 03.02. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
- VIVIENDA (EN EL CASO DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO).
04. VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA
04.01.CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS POR LA

SUPERVISION.
FACTURACION DE LASUPERVISION: PERIODO DIM/A AL DIWIA

L DIAS TRABAJADOS | MONTO VALORIZADO ACUMULADO

DESCRIPCION PERIODO VALORIZADO DIARIA
VAL 01 DEL.. AL DE . 2021 S
VAL 02 DEL.. AL..DE .. 202% bl
VAL 03 DEL.. AL . DE 200 g
VAL 04 DEL .. AL . DE...2021 [ . j
TOTAL 00 DIAS $1.0.0

04.02.RESUMEN DE VALORIZACION DE LA OBRA (MEMORIA DESCRIPTIVA
RESUMEN, VALORIZACION DE OBRA APROBADA POR LA SUPERVISION EN EL

PRESENTE MES - EN HOJA EXCEL)
04.03.CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS X

o APROBADAS POR LA SUPERVISION.

> 04.04.PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 15 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DONDE SE MUESTRE AL SUPERVISOR EN LAS PARTIDAS DESARROLLADAS
EN EL MES, CON SUS RESPECTIVOS EPP’S, CADA FOTOGRAFIA DEBERA
CONTAR CON SU DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y CON SU

s FECHA EN EL PIE DE FOTO, PROPIA DE LA CAMARA).

% Q5. CONTROL TECNICO

Q/ "\ 05.01.PRUFBAS DE CALIDAD REALIZADOS POR LA SUPERVISION EN LA OBRA
. (SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO) ANEXA CUADROS DE GASTOS

GENERALES.
05.02.INFORME DE ESPECIALISTAS (ANEXAR A LOS INFORMES DE CADA

ESPECIALISTA 06 FOTOGRAFIAS COMO MINIMO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS — DEBERA CONTAR CON LA FECHA EN PIE DE FOTO PROPIA DE
LA CAMARA GEORREFERENCIADA).

05.03. ANEXAR FORMATOS U PROTOCOLOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN
ESPECIALIDAD DE ACUERDO AL PLAN APROBADO (COPIA).

05.04.CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE LAS PARTIDAS
EJECUTADAS EN LA OBRA (DIAGRAMA GANTT CON LINEA BASE SEGUN
AVANCE O RETRASO EN LA EJECUCION DE SUS PARTIDAS).

05.05.COPIA DEL CUADERNO DE OBRA CORRECTAMENTE LLENADO CON LAS
OCURRENCIAS DEL MES, ESTAS DEBERAN GUARDAR RELACION CON LAS

PARTIDAS VALORIZADAS.
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05.06.CRONOGRAMA DE ASISTENCIAS DE PERSONAL CLAVE APROBADO POR LA
ENTIDAD, SOLO EN EL CASO QUE SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION SEA
MENOR AL 100%.

05.07. LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y SUPERVISION CON LAS
£IRMAS CORRESPONDIENTES (EN COPIA).

06.ANEXOS
06.01.COPIA DE CONTRATO DE SUPERVISION Y ADENDAS REALIZADAS DE SEREL

CASO.

06.02.COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE LA SUPERVISION Y PROFESIONALES
CLAVES CON LA EMPRESA CONSULTORA.

06.03.COPIA DEL DNI DEL SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y PERSONAL
CLAVE.

06.04. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y
DEMAS PROFESIONALES DEL PLANTEL CLAVE DE LA CONSULTORIA
(COPIA).

06.05.CODIGO INTERBANCARIO (CCl).
06,06.CONSTANCIA DE PERMANENCIA EN OBRA DEL SUPERVISOR EN EL MES DE

LA VALORIZACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL COMITE DE
FISCALIZACION U ALGUNA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA.

06.07.ACTAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, SUSPENSION, REINICIO,
ACTAS DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O ENTIDAD
EN EL MES VALORIZADO).

06.08.CD CONTENIENDO LA INFORMACION DE LA VALORIZACION PRESENTADA.

06.09. REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES ~ RNP CONSULTOR.

NOTA 01: DEBERA PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 01 COPIA A
COLOR + 01 COPIA EN NEGRO + 01 CD EN CADA EJEMPLAR (03CD CONTENIENDO
TODO EL ARCHIVO DE LA VALORIZACION EN EDITABLE Y ESCANEADO, LAS FOTOS
DEBERAN ESTAR EN FORMATO JPG).

NOTA 02: TODA LA DOCUMENTACION DEBERA ESTAR CORRECTAMENTE FOLIADA
EN ARCHIVADORES Y CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y EN LA PASTA
DEBERA LLEVAR LA CARATULA CON EL NOMBRE DE LA OBRA Y FECHA DE
VALORIZACION Y TOMO.

NOTA 03: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBERA ESTAR FIRMADO Y
SELLADO TANTO POR EL JEFE DE SUPERVISION COMO EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE OBRA Y EN EL CASO DE LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS
DE LA SUPERVISION, DEBERA ESTAR FIRMADO POR CADA PROFESIONAL
RESPONSABLE, ASI COMO POR EL JEFE DE SUPERVISION Y/O SUPERVISOR, POR
LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE ENCUENTRA EN
LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE OBRA 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

El contenido minimo de las valorizaciones de ejecucion de obra es el siguiente:

1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION, INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA

VALORIZACION.
2. INDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION
3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION

(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

_ INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD
A LOS INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

Ir. Trujillo N° 165 — Quiruvilca

INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION; DATOS GENERALES,
ANTECEDENTES, COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE
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“Afio de la recuperacion y consolidacion

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASIST
APROBADO, EN EL CASO DE PERSO
PARTICIPACION MENORES AL 100%.

ENCIA DEL PERSONAL CLAVE
NALES CON PORCENTAJES DE

REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL S
(COPIA)

COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPE
AL CONTRATO PRINCIPAL
CONTRATO DEL CONSORCI

UPERVISOR Y PERSONAL CLAVE

RVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS
DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR
O DE SER EL CASO EN LA PRIMERA

VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE ESPECIALISTAS.

COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE
LOS PROFESIONALES CLAVES.

PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO
PERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA

O GEORREFERENCIADAS DEL SU

SUPERVISION (DE SER EL CASO) Y DE

10 FOTOGRAFIAS

EJECUCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS

RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)
GUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA

CUTADAS EN EL MES.

COPIA DE FORMATOS DE SE
SUPERVISADA DE ACUERDO A LAS PARTIDAS EJE!

NOTAS
v EL CONTENIDO DE TODA LA VALORIZACIO
SELLADO POR EL SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR DEBERA CONTAR

N DEBE SER FIRMADO Y

CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER

CUMPLIR A LA EMPRESA CONTRATISTA: SUPERVISOR, RESIDENTE,
MAESTRO DE OBRA, PERSONAL (CALIFICADO, NO CALIFICADO Y
OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO EPP EN OBRA - SE

DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

v NOTA 3; ADJUNTAR ENCD G
OBRA DEL MES EDITABLE Y ESCANEADO.

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTARA

ONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACION DE

LA VALORIZACION LA

SUPERVISION PRESENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA

A CONTENIENDO SUS PROPIOS CALCULOS DEL
EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA
4.1 GENERALIDADES DEL INFORME
. CARTA DE PRESENTACION DE

REPRESENTANTE  LEGAL O COMUN DEL

AVANCE DE OBRA SEGUN

LA VALORIZACION DEL MES DEL

CONTRATISTA AL

Qi 2 REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.
‘)« - INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA CUAL DESCRIBE Y

HACE REFERENCIA A LA EJECUCI
VALORIZADO (DATOS GENERA|
OBRA. COMPARACION DEL AV

ON DE LA OBRA EN EL PERIODO
LES, ANTECEDENTES, COMENTARIO DE LA
ANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO

PORCENTUAL DE LA OBRA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

(ESTE - NORTE).
4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA

EN COORDENADAS UTM

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)

VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO
S PRESENTADOS EN LA VALORIZACION

- JUSTIFICACION DE METRADO
ACTUAL

Jr. Trujiflo N° 165 = Quiruvilca
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

. Municipalidad Distrital de Quil'uvilca

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural :

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE
MATERIALES

CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO.
CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA EJECUTADO HASTA EL
MES VALORIZADO

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA DIAGRAMA DE GANTT — SEGUN LA
VALORIZACION PRESENTADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)
COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO
(CURVA “s")

PANEL FOTOGRAFICO CON SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE
OBSERVE AL RESIDENTE CON LA SUPERVISION CON SU RESPECTIVO EPP,
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - MINIMO 10 FOTOGRAFIAS
GEORREFERENCIADAS, EL PANEL FOTOGRAFICO DEBERA MOSTRAR LAS
PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES Y NO SE DEBERAN REPETIR CON
VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER PRESENTADOS CON
FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR ORTOFOTO DEL
PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA
VALORIZADO (DE CORRESPONDER)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES DE LA
CONTRATISTA (DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES
VALORIZADO SEGUN PLAN APROBADO O PARTIDAS EJECUTADAS, HACER
USO DE FORMATOS O CUADROS DE CONTROL SEGUN SU ESPECIALIDAD -
ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS COMO MINIMO CON
DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)

EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA
ANEXAR EL FORMATO DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (ALCANZAR FORMATO DIARIO Y EL NOMBRE DE LA CHARLA DE
SEGURIDAD Y FECHA DONDE SE EVIDENCIE LA CANTIDAD DE
TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI Y FIRMA DE
CADA TRABAJADOR) — EN COPIA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL
COMPONENTE SOCIAL (EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE
APROBADO, EN EL CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE
PARTICIPACION MENORES AL 100%.

REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN
OBRA

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO -
COPIA DE LOS CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO
DE EJECUCION.

ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MEZCLAS,
RESISTENCIA DEL CONCRETO Y COMPACTACION DEL SUELO DE
CORRESPONDER - DEBERAN SER PRESENTADOS LOS ORIGINALES DEL
LABORATORIO RESPONSABLE).

4.4. ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

. Municipalidad Distrital de Quiruvilea ."
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural £

- b g
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas ‘ ?ﬁi
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economfa peruana”
COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y
PERSONAL CLAVE.
CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UNO DEL
ESPECIALISTA (PROFESIONALES CLAVES) - COPIA
COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS
ESPECIALISTAS (LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA
MODIFICACION.
COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBAC!ON DEL
EXPEDIENTE TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC.)
COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA,
SUSPENSION DE OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)
- COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS,
o MATERIALES, ETC.), EN SU DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE HAGA LA
7 RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
COPIA DEL OSCE. COMO EJECUTOR DE OBRA (RNP),
COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA,
RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEA EN LA PRIMERA O
EN LA SEGUNDA VALORIZACION.
ACTA DE NO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA
COMUNIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA
EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA
VALORIZACION.
ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS
BENEFICIARIOS AL INICIO DE LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION
- REGISTRO DE SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO SEGUN LA PLANILLA).
PLANILLA ELECTRONICA DEL MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y
PERSONAL OBRERO,
- FACTURA.
- CCI
ﬁ 5. A PARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:

PLANILLA ELECTRONICA, EL REPORTE R1, R2, R3 Y R4 DEL PLAME 601, R8
BOLETAS DE PAGO TRABAJADORES.
~° - CONSTANCIA DE DECLARACIONES PDT PLAME 601, PLAME 621 IGV RENTA.
i % - COMPROBANTES DE PAGO: ESSALUD, SNP, AFP, SIS-CONAFOVICER,

"
N
W

SENCICO, RENTAS (3RA, 4TA Y 5TA). MICROEMPRESA.

\ NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1
COPIA EN NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL INDICE DE CASO NO
PRESENTAR SERA DEVUELTO, DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITAL

Y ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN FORMATO JPG).

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBE ESTAR FIRMADO Y
SELLADO TANTO POR EL RESIDENTE DE OBRA COMO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA, Y DE SER EL CASQ POR CADA ESPECIALISTA POR
LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE
ENCUENTRA EN LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
(DNI).

NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION MENSUAL
DEBE TENER CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO EN VALORIZACION
EN S| COMO EN CUADERNO DE OBRA, ASI COMO LOS ENSAYOS DE
CONTROL DE CALIDAD. POR LO QUE LA SUPERVISION DEBE REVISAR
CADA COMPONENTE DEL DOSSIER DE VALORIZACION, YA QUE ES DE SU
ENTERA RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DICHA DOCUMENTACION.
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CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULTA
CONTENIDA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE.
NOTA 4: SE REITERA QUE TODO PANEL EOTOGRAFICO DEBERA ESTAR FECHADO
v GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS DE LA CAMARA, ASIMISMO SE

SENALA QUE LAS FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS CON LAS

VALORIZACIONES ANTERIORES.

NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR ORDENADA SEGUN INDICE,
Y DEBERA TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUISITOS
Y EN ARCHIVADORES.

NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VALORIZACION SERA EN
BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

P4,

Esta estructura no es limitativa, la supervision puede proponer una mejor estructuracion
ylo ampliacion del contenido, de comiin acuerdo y aceptacion de la Entidad.

Las valorizaciones se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE de la PLADICOP, en el caso de no estar habilitada dicha opcion por el OECE
se presentara la valorizacion mediante mesa de partes de la entidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien
corresponda, de acuerdo con io que se indique en el contrato de Consorcio.

Advertencia

En caso se verifique que & proveedor tiene multas
procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una clausula de cOmMpPromiso de pago de
la multa, estableciéndose que durante Ia gjecucion del confrato la entidad contratante
retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o

Impagas que no se encueniren en

amortizacion de multas

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA SUPERVISION
DE OBRA 2026 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
La Supervisién presentara dentro de los 10 dias posteriores a la culminacion de la Obra.
La documentacion que presentard la Supervision posteriormente a la ejecucion de la obra,
sera la siguiente:

Informe Técnico

*  Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Qbra.

" * Un (01) CD debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, fecha de

‘ grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del informe a presentar.

Memoria Descriptiva.

Disefos y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccién o Replanteo.

» Planos Finales — Post Construccion o Replanteo.

+ Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el Contratista,

= Copia del Cuaderno de Obra.

* Copia de Acta de Entrega de Terreno.

= Copia de informes y valorizaciones emitidas.

* Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CcD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamaiio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

* Filmacion y/o video comentado, que demuestren el proceso constructivo de la
obra, el cual seré presentado en un CD.
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* Informe Econémico
*  Informe Econdmico de! Contrato de Supervision.
* Informe Economico del Contrato de Ejecucion de Obra.
» Informe Administrativo
= Copia del Contrato de la Consultoria de Supervision
= Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacién del plazo, segln corresponda.
* Copia de la Resolucion que aprueba la Adicionales o Deductivos, segun
corresponda.
» |nforme final de los trabajos realizados por el personal de propuesla al Jefe de
Supervision.
* |Informe final del Contro! de calidad donde se presenta todas las pruebas de
calidad realizadas y sus comentarios respectivos.
+ Recomendaciones
ﬁ = Procedimiento a tener en cuenta para la conservacion de la obra, incluyendo la
alternativa de mantenimiento general y especifico para la obra civil y de los
Equipos que en la Obra se hayan adquirido para tal fin.
o Anexos
* Contrato de Obra.
= Absolucién de Consultas.
= Resolucién de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
* Copia de los asientos del cuaderno de obra

* Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.

= Certificados de Control de Calidad (Originales).
= Copia del Acta de Entrega de Terreno.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL INFORME DE LA REVISION DE LA
LIQUIDACION DE OBRA 2026
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

ﬁ La presentacion del presente informe este sujeto a lo establecido en el Articulo 215 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, siendo los requisitos minimos

los siguientes:
CAPITULO |: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de |a revision correspondiente)

1.1, Carta de Supervisor de Obra dirigida a la Gerencias de Infraestructura

P g \ indicando su conformidad a la liquidacién de Obra. (En original en cada
i I, expediente).
/ ," 1.2. Informe del Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidacion de
Y/ Obra detallando los montos considerados. (En original en cado expediente).

CAPITULO Il: DE LA EMPRESA CONTRATISTA

2.1. Carta de Representante Legal/Comin de la Empresa contratista, dirigida a la
entidad alcanzando la Liquidacién de Obra para su revision y aprobacion. (En
original en cada expediente).

2.2, Informe del Representante Legal/Comin de la Empresa contratista, dirigida a
la entidad, indicando en resumen la Liquidacién Técnica y Financiera de la
Obra para su revision y aprobacion. (En original en cada Expediente).

2.3. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Comin de la
empresa contratista alcanzandole |a Liquidacién de Obra para su revision y
aprobacién. (En Original en cada Expediente).
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2.4. CD/IDVD, con toda la informacién contenida en la Liquidacion de Obra en
formato editable.

CAPITULO IlIl: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA

3.1.INFORME GENERAL DE LA OBRA.

3.1.1. Nombre de la Obra.

3.1.2. Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatoria.
3.1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.

3.14. Ficha Técnica de la Obra.

3.2 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.

3.2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.

3.2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.

3.2.3. Copia de Contrato de Obra — Contrato de Consorcio — Vigencia de Poder
3.2.4. Registro Nacional de Proveedores.

3.2.5. Copia de Resolucion de Cambio de Personal Profesional.

3.2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
3.27. Copia de Formula Polinomica del Expediente Técnico (Contratado-

Adicional).
3.2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
3.2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.

3.3.DE LA CARTA FIANZA

3.3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
3.3.2. Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.

3.3.3. Copia de Carla Fianza del Adelanto de Materiales.

3.4. DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO

3.4.1. Copia de Resolucion de Aprobacidn de Expediente Técnico,

3.4.2. Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacion del
Expediente Técnico segun corresponda.

3.4.3, Copia de Designacién/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra segun
corresponda.

3.44. Copia de Designacion del comité de Entrega de Terreno en caso
corresponda.

3.4.5. Copia de designacion de Comité de Recepcion de Obra.

3.4.6. Actade Entrega de expediente Técnico.

3.4.7. Actade Entrega de Terreno.

348. Actade Inicio de Obra.

3.4.9. Actade Recepcion de Obra.

3.4.10. Acta de Culminacion de Obra.

3.4.11. Cuaderno de Obra (Original).

3.4.12. Copia del Expediente Técnico.

3.4.13. Planos de Replanteo.

3.4.14. Copia de Resolucion de Aprobacién/Desaprobacion de Adicionales de
Obra.

3.4.15. Copia de Resolucién de Aprobacién/Desaprobacion de Ampliaciéon de
Plazo.

3.4.16. Copias de Acta de Suspensién/Reinicio del Plazo de ejecucion de Obra.

3.4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).

3.4.18. Certificado de Contral de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible).

3.4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material
excedente).

3.4.20. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que
correspondan).

3.4.21. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera
ser suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la
obra, validado por Notario/Juez de Paz)
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3.4.22. Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia debera ser

3.4.23.

emitida por las autoridades de fa localidad en la cual se ejecuta la obra,
validado por un Notario/Juez de Paz.
Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
« ESSALUD.
.« SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la
maquinaria, segun corresponda).
AFP.
SENCICO.
CONAFOVICER.
SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORIA.

3.5, DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.

3.5.1

3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
35.5.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Meta Fisico Programada y Ejecutada.

Aspecto Fisico de Obra.

Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

3.6. EVALUACION TECNICA DE OBRA.

36.1.

3.6.2.
3.6.3.

Valorizaciones de Obra.
Informe de Evaluacion Técnica de obra.
Panel Fotogréfico Actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA

Presupuesto Programado.

Presupuesto ejecutado.

Desembolsos / Comprobantes de pago.

Copia de indice Unificados a utilizar en el célculo de Reajustes.
Reajustes.

Penalidades.

Resumen de la Liquidacién Financiera.

CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION

5.1.
5.2.

ANEXOS.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico

Expediente técnico

Bases del proceso de seleccion correspondiente

Absolucion de consultas

Contrato de obra

Adendas al contrato de obra

Valorizaciones de obra

Resolucion de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros
Cuaderno de obra original

Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera solicitado)
Certificados originales de controles de calidad

Acta de entrega de terreno

Acta de Recepcion de Obra

Acta de Observaciones (si la hubiera)

indices unificados de precios del INEI

v

QU AR RN

Panel fotografico de todas las activida
debidamente etiquetado con 100 tomas coma mi

Observaciones de la Liquidacién Financiera.
Conclusiones de Liquidacién Financiera.
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archivo: imagen JPEG; tamafo: menores a 100 Kb. Se especificara su leyenda
respectiva y si es posible fechadas. Asf como ias filmaciones y/o videos realizados.

v Acta de Asamblea General con la poblacién, Autoridades Zonales y Personal de no

tener pagos pendientes a los trabajadores y proveedores que participaron en la
ejecucion contractual.

v Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

PLAZO
SUPERVISION DE OBRA 2026 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

La presentacion del presente informe esta sujeto a lo establecido en el Articulo 215° del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas.

PLAZOS PARA PRESENTAR OTROS INFORMES OBLIGATORIOS, DE

PARA PRESENTAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

CORRESPONDER

Informe de Adicionales de Obra:

El informe debera presentarse en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del dia siguiente de realizada la anotacion, la Supervisién, ratifica a la Entidad la
anotacién realizada, adjuntando en el informe técnico su posicion respecto a la
necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

Informe de Deductivos de Obra:

El informe debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente a la
solicitud de la Entidad Publica de revision del Expediente Técnico del Deductivo de
obra.

Informe de Ampliaciones de Plazo:

E! inspector o la Supervision emite un informe que sustenta técnicamente su opinion
sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada
la solicitud.

Informes Especiales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion
de los insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se presentara conjuntamente con el
Informe de conformidad de las Valorizaciones del contratista, el Informe referido a la
Conformidad de la Calidad del Proyecto.

Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:

Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera emitir opinion al Nuevo
Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo
autorizadas.

Informe de Calendarlo Valorizado Acelerado de Avance de Obra:

Durante la ejecucion de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances

S \parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso

injustificado, en los avances parciales, cuando el supervisor verifique que la valorizacion
acumulada ejecutada sea menor al 80% de la valorizacion acumulada programada o
gxista atraso en la ruta critica al momento de realizada dicha valorizacion, ordena la

7/presentaciéon de un nuevo programa de ejecucion que contemple la aceleracion de

trabajos que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando
ese hecho en el cuaderno de incidencias.

. OTRAS DISPOSICIONES

De la habilitacién del consultor de obra

No se ha considerado incluir requisitos relacionados a la habilitacion para llevar a cabo
la actividad econdmica materia de la contratacion.

De las contrataciones por paquete

El supervisor de obra. cuando es persona natural. o el jefe de supervision. en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la

Jr. Trugiflo N° 165 - Quiruvilca
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vez, salvo la contratacion de supervision de obras convocada por paquete. En este
caso, la participacion permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida
por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

Otras consideraciones

El contrato de supervisién comprende las actividades de liquidacion del contrato de
obra, teniéndose en cuenta lo siguiente:

(i) el contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje.

(ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de la obra,
debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del
supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el
sistema a suma alzada.

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca a través del area usuaria, como Propietario de
la Obra, se reserva el derecho de realizar visitas técnicas inopinadas a las instalaciones
donde se ejecuta la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CANAL DE
RIEGO TOTORAPAMPA - ICHAL - PALCO - PASAMBARA EN EL CASERIO
PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD, CUI
2332609.

. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN SUPERVISION DE OBRA - GARANTIA DE

SUPERVISION

El supervisor sera responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempenar, de acuerdo al Arliculo 69. Responsabilidades relacionadas con la
ejecucién contractual igntes reglas en los supuestos que se detallan
b) En los contratos de mma gg obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y
3 del articulo 1774 del Cédigo Civil, que requlan las obligaciones del contrasta. El Q[QZ_O
de nsabilida r vicios ocultos no puede ser inferior a siete afios, contado
de [g conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, sequn corresponda.
e) En los coniratos de consultoria _para la supervision de obra, la mgoonsab:l:dad por

de! I ion_del rwcrono e ser mfenor la_can! add

e @ alizo la

ugerwsu)n eI Plazo de siete (07) afios, comados a pamr de la confomudad de la
recepcion total o parcial de la obra otorgada por la Entidad. Asimismo, de presentarse en
consorcio debera precisar sobre la responsabilidad de vicios ocultos y su plazo en su
promesa para su admision.

. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

El Consultor para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
conliactual, debera consignar la direccion del domicilio y un comreo electrénico,

». autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emision automatica del

' acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien
) notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, sera de
" responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SEGUN LEY 31564

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa
de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia
en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos
sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afos para
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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1.17. REQUISITOS DE CALIFICACION
1.17.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

< GY/

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 222,217.88
(Doscientos veintidés mil doscientos diecisiete con 88/100 soles), en
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, en la especialidad y subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago final, segin corresponda.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, para consultorias de obras similares se consideran la siguiente especialidad y
subespecialidades como experiencia del postor: Especialidad: Obras en Represas,
Imigaciones y Afines; Subespecialidades: Represas e Infraestructura para riego;
Tipologia de Obras: Represas para riego, Estructuras de aimacenamiento hidrico con
fines de riego, Captacién de agua para riego, Conduccion y distribucion de agua para
riego, Infraestructura de riego menor, Obras de aprovechamiento de aguas
subterraneas con fines de riego y Afines (directamente relacionadas con las tipologias
de cada subespecialidad), cr-tittusitntia-bbiaimpiiient:

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o
liquidacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’ o
comprobante de retencién electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV?,
correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante documentos emitidos por privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente
parrafo: no es posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion de
contratos u ordenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,
se asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacién, las veinte primeras contrataciones indicadas en
el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las

E| solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocade por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra
cancelado. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea ulilizando el término “cancelado” o
“pagada”).

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Jr. Trujillo N* 165 — Quiruvilca
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conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 13.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aguella gue le hubieran
transmitido come parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancicnadas con
inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuande en los contratos, ¢rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscnpcién del contrato, de emision de la orden de compra
o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Advertencia

En el casu de consorcios, solo se considera la expenencia de aquelios nlegrantes que sjeculan

comuntamente el abjeto del contralo

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

»"(f/

CARGO Y/O

RESPONSABILIDAD PROFESION CANTIDAD | INCIDENCIA

Jefe de Supervisién de | Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, titulado,

0,
Obra " colegiado y habilitado. ) -
= Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Especialista en : 1 A
Seguridad y Salud en Ingenierc Industrial o Ingeniero de Seguridad y 1 100%

Salud en el Trabajo o Ingeniero Ambiental,

Obra y Medio Ambiente titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

El Titulo Profesional requerido es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
htips /enlinea sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificadns, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https:/Aitulosinstitutos. minedu.qgob pe/, segun corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido.

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDC no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién ¢ del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero.
segun corresponda
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Unica disposicion complementaria final del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

j. APLICACION DE INCENTIVOS

No corresponde incentivos.

k. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE

INGENIERIA DE VALOR
No aplica.

I. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje

Conciliacién: ante un Centro de Conciliacion ubicado dentro de la localidad de Santiago
de Chuco o La Libertad debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

« Lidera Centro de Arbitraje Conciliacion y Dispute of Boards S A.C

« TMARC Centro de Arbitraje y Dispute Boards S.A.C.

« Tribunal de Arbitraje y Junta de Resolucion de Disputas para las Contrataciones

Puablicas E.I.R.L

= Engineering Centro de Arbitraje Boards E.l.LR.L.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de
Contrataciones Publicas y su Reglamento.

El arbitraje sera de tipo institucional.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion del presente
contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serdn resueltos de
manera que detalle el Reglamento de Contrataciones general o definitiva e inapelable
mediante el arbitraje de Derecho, conforme a los reglamentos del Centro de arbitraje, al
cual se someten las partes.

. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la LGCP - Ley
General de Contrataciones Publicas.

El pago del supervisor corresponde desde el INICIO de la obra HASTA LA
CULMINACION de la misma y sera de acuerdo a lo ofertado, y conforme al Articulo
211, Valonizacion de la supervisién de la obra En el caso consulforias de obra para la
Supervisién de obra, previo al pago de su_valonzacion, la entidad verifica que _haya
presentado_su_informe respecto a la valonzacién de la obra. Dicho monto sera
distribuido de la siguiente manera.

La Municipalidad previa conformidad del 4rea usuaria realizara el pago a la supervision
en armadas mensuales proporcionales con el plazo de |la supervision de la cbra (no
proporcionai ai avance fisico de la obra), debiendo efecluarse (0s pagos en anmadas
mensuales concordantes con el plazo de supervision. Siendo la formula.

Dias trabajados * Monto contratado
Dias contratados
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B.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ros‘;::\“:;g::dad Experiencia - Especialidad
Con experiencia minima de 36 meses como Supervisor o
inspector o jefe de supervision o residente de obra o asistente
g de supervision o la combinacion de estos, en: la ejecucion de
Ingemgro Supervisor obra o inspeccion de obra o supervision de obra, en
e Obra : S
consultorias de supervision de obras similares en la
especialidad y subespecialidad requerida, computada desde la
fecha de la colegiatura.
Con experiencia minima de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
y/o responsable y/o inspector de seguridad y salud ocupacional
Especialista en 0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
Seguridad y Salud en | seguridad en el trabajo salud ocupacional o prevencion en
Qbra y Medio riesgos laborales en la ejecucion y/o supervision de obras o la
Ambiente combinacién de estos; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras similares en la especialidad y
subespecialidad requerida, computada desde la fecha de la
colegiatura.

Acreditacion:

El postor debe sefialar la denominacion del puesto, cargo y/o posicion, y tiempo de
experiencia del personal clave propuesto (afios, meses y dias) en el Anexo N° 15.

Sélo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave
y adicionalmente el factor de evaluacion Experiencia Especifica Adicional del Personal
Clave, el postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para
la evaluacion técnica, adjuntando en su oferta copia simple de cualquiera de los siguientes
documentos. (i) contratos y su respectiva conformidad; (i) constancias; (jii) certificados; o
(iv) cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto. Estos documentos deben sefalar los nombres y apellidos del personal
clave; el cargo desempefado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion; el
nombre de la entidad u organizacion que emite el documento; la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Caso contrario, el requisito de Experiencia del Personal Clave se acredita para la
suscripcion del contrato.

En caso los documentoa que acreditan la experiencia establezcan estd en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia
que no tenga una antigledad mayor a veinticinco anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas. El inicio de plazo de la experiencia debe ser [CONSIGNAR DESDE
BACHILLER O DESDE LA COLEGIATURA, DE SER EL CASO]. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de la misma sélo se
considera una vez el periodo traslapado. En ningun caso corresponde exigir que el mismo
personal clave acredite experiencia en mas de un cargo.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente
con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizé el personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las
bases.

Jr. Trujillo N° 165 — Quinevilca
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‘ 0 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural : 4

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas %%
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

24.8. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
B.3- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Requisitos:
Descripcion Cantidad
CAMIONETA PICKUP 4x 4 01
EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP) 01
IMPRESORA MULTIFUNCIOANAL 01
Acreditacion:

Copia simple de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compraventa o alquiler, u ofro documento que acredite que el
equipamiento estratégico estara disponible para la ejecucion del contrato.

Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de unc de sus integrantes.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
anos de antigiledad y demas condiciones del equipamiento que no consten en la
estructura de costos para la consultoria de obra.

o Q ! C. PARTICIPACION EN CONSORCIO
; Requisitos:
C.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (2).
C.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%

C.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio

Jr. Trujillo N* 165 — Quiruvilca
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3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 222,217.88 (doscientos
veintidés mil doscientos diecisiete con 88/100 soles), en SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRAS en la especialidad y subespecialidades determinadas, durante los veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago final, seguin corresponda.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, para
consultorias de obras similares se consideran las siguiente especialidad y subespecialidades
como experiencia del postor:

Especialidad: obras en represas, irrigaciones y afines; subespecialidades: represas e
infraestructura para riego; Tipologia de obras: Represas para riego, Estructuras de
almacenamiento hidrico con fines de riego, Captacion de agua para riego, Conduccion y
distribuciéon de agua para riego, Infraestructura de riego menor, Obras de aprovechamiento de
aguas subterraneas con fines de riego y afines (directamente relacionadas con las tipologias de
cada sub especialidad).

Advertencia

9 El postor puede acreditar experiencia en cualquiera de las tipologias incluidas en las subespecialidades
consignadas en las bases por la entidad contratante, conforme al listado.

9 Durante la verificacion de los requisitos de calificacion, si la documentacion presentada para acreditar una
experiencia comprende una consultoria de obra en la que se haya ejecutado dos o mas subespecialidades, los
evaluadores verifican técnicamente si estas corresponden a las subespecialidades consignadas en las bases.
Identificadas las subespecialidades validas, los evaluadores reconocen su monto para la acreditacion de la
experiencia.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte contrataciones,
mediante copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion o liquidacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depdésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago” o comprobante de retencién
electrénico emitido por SUNAT por la retenciéon del IGV!8. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados 1°, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente pérrafo;
no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u érdenes
de servicio con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

17

18
19

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando
el t ®r milnaod dicc amcfepagado o) .

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Se enti ende 0 pquellos gué nossan emtidades contratantes.
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Se precisa que, en los casos en que se acredite la experiencia respecto de contratos de
formulacion y disefio, asi como de disefio y construccion, se debe verificar que el componente
se encuentre concluido. El concepto componente debe ser entendido en el marco de lo dispuesto
en la definicion 13 del Anexo | del Reglamento de la Ley 32069.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinticinco afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan

conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL?2

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Advertencia

Como requisito de calificaci-n solo puede consi
perfil del personal clave definido por el area usuaria considerando, entre otros aspectos, la normativa que

resulte aplicable.

Requisitos:
CARGO Y/O RESPONSABILIDAD PROFESION CANTIDAD
Ingeniero Supervisor de Obra Ingeniero civil o Ingeniero Agricola, 1
titulado, colegiado y habilitado.
Especialista en Seguridad y Salud en | Ingeniero de Higiene y Seguridad 1

Obra y Medio Ambiente

Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo o0 Ingeniero  Ambiental,
titulado, colegiado y habilitado

20

Pueden ser considerados personal clave los profesionales especialistas que son esenciales para ejecutar la prestacion. No
son personal clave aquellos que brinden labores de asistencia administrativa o técnica, labores operativas o laboren como
obreros.
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Acreditacion:

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, documento de identidad, el nombre de la
universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional, y el grado o titulo
profesional obtenido en el Anexo N°15. En caso se declare estudios en el extranjero del personal
clave, debe presentarse, adicionalmente, copia simple de la revalidaciéon o reconocimiento del
grado o titulo ante la SUNEDU.

Los evaluadores o la DEC, segun corresponda, verifican los grados o titulos profesionales en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales de la Superintendencia

Nacional de Educacién Superior Universitaria i SUNEDU, a través del siguiente link:

o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a

cargo del Ministerio de Educacion, a través del siguiente link:
segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO Y/O

RESPONSABILIDAD EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

Con experiencia minima de 36 meses como Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de supervision y/o residente de obra o la
combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién o
supervision de obras, segln la especialidad y subespecialidad
requerida, que se computa desde la fecha de la colegiatura.

Ingeniero Supervisor de
Obra

Con experiencia minima de 18 meses como Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, Coordinador o la
combinacion de estos en, seguridad y salud ocupacional o
Especialista en Seguridad | seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad
y Salud en Obra y Medio | en el trabajo o seguridad y salud en obra y medio ambiente o

Ambiente SSOMA o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccion
y/o supervisién de obras en general en el ambito publico, que se
computada desde la colegiatura.

Acreditacion:

El postor debe sefialar la denominacién del puesto, cargo y/o posicién, y tiempo de experiencia
del personal clave propuesto (afios, meses y dias) en el Anexo N° 15.

Solo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave y
adicionalmente el factor de evaluacion Experiencia Especifica Adicional del Personal Clave, el
postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluacion
técnica, adjuntando en su oferta copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.
Estos documentos deben sefialar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo
desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento; la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

Caso contrario, el requisito de Experiencia del Personal Clave se acredita para la suscripcion del
contrato.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. El inicio
de plazo de la experiencia debe ser DESDE LA COLEGIATURA. De presentarse experiencia

H
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ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo de la misma sélo se considera una vez el
periodo traslapado. En ninglin caso corresponde exigir que el mismo personal clave acredite
experiencia en mas de un cargo.

Advertencia:

9 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar
la experiencia si las actividades que realizo el personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto
requerido en las bases.

1 Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el profesional requiere de la habilitacién

en el colegio profesional.

3.41 REQUISITOS DE CALIFICACION ADICIONALES

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Equipamiento minimo Cantidad
EQUIPO DE COMPUTO (PC O LAPTOP) 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01
CAMIONETA PICK UP 4X4 01

Acreditacion:

Copia simple de los documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el equipamiento estratégico estara
disponible para la ejecucién del contrato.

Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.

B. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

C.1 El nUimero méaximo de consorciados es de dos (02)

C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%

C.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditacién:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CAPITULO IV

EVALUACION DE OFERTAS

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de

consultoria de obra la evaluacién de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion

Econdémica.

La evaluacion economica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:

4.1. EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla en funcion al porcentaje de personal clave considerado
en este listado que supere el tiempo de experiencia especifica
considerada en los requisitos de calificacién.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:
- Ingeniero Supervisor de Obra
- Especialista en Seguridad y Salud en Obra y Medio Ambiente.

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia especifica cuando acredita al menos UN ANO
adicional a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

Acreditacioén:

La experiencia del personal clave se acredita con copia simple de
cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su
respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave; la denominacion del
cargo, puesto y/o posicién; el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento; la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan
esta en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

[70] puntos

Si més del 50% del nimero de
personas consideradas en el
listado del personal clave supera
el requisito de experiencia
especifica:

[70] puntos

Si el 50% del nUmero de personas
consideradas en el listado del
personal clave supera el requisito
de experiencia especifica:

[40] puntos

No acredita personal clave que
supera el requisito de experiencia
especifica:

[O] puntos

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo de la misma s6lo se considera una vez el periodo
traslapado.

En ningln caso corresponde exigir que el mismo personal clave
acredite experiencia en mas de un cargo.

Advertencia

Al acreditar este factor de evaluacion Experiencia Especifica
Adicional del Personal Clave, también se acredita la experiencia
declarada en el requisito de calificacion Experiencia del Personal
Clave.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una o hasta dos préacticas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las
practicas relacionadas a la sostenibilidad ambiental.

Acreditacién:

b.1) Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales a nivel
empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes,
emitidas por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacion equivalentes. El referido certificado debe corresponder a la
sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??. Estas certificaciones deben
estar vigentes 22 , incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra.

[10] puntos

1 Acredita la certificacion
[10] puntos

1 No acredita la certificacion
[0] puntos

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con al menos una certificacion del
sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacioén:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 37001).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. 2

[10] puntos

1 Acredita la certificacion
[10] puntos

1 No acredita la certificacion
[O] puntos

2L En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC

(http://www.iaac.org.mx) o Acuerdo de

Reconocimiento Mutuo (MRA) del International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC (https://ilac.org/) o del European

H
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion?*, y estar vigente? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion
para obtener el puntaje.

|. GESTION DE CALIDAD

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla la acreditacion de una o mas practicas de
aseguramiento y control de calidad.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las
actividades relacionadas a la gestion de calidad.

Acreditacién:

i.1) Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente ISO 9001:2015 o equivalente, con
alcance en consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
la consultoria a contratar.

Advertencia

Esta certificacibn no puede ser utilizada en forma
simultdnea con el Sistema de Control de Calidad
aplicado a proyectos,

[10] puntos

1 Acredita la certificacion
[10] puntos

1 No acredita la certificacion
[O] puntos

4.3 RESUMEN DE LOS FACTORES DE EVALUACION APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

TIPO DE EVALUADOR

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

[70] puntos

OFICIAL DE COMPRA /
COMITE / JURADO

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

[10] puntos

OFICIAL DE COMPRA /
COMITE / JURADO?

C. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

OFICIAL DE COMPRA /
COMITE / JURADO?

D. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

JURADO

E. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE|

JURADO

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

[10] puntos

OFICIAL DE COMPRA /
COMITE /JURADO

UBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

o

O

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Asia Pacific Accreditation Cooperation- &)

APAC (https://www.apac-accreditation.org/) )

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion. O

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. =
% Se emplea el tipo de evaluador fAJur adobd);ph3a | as pr§cti casg) 3
27 Seempleaeltipopdeeval uador fJuradoo para | as prc@Bred,ga@asy sefal adas en) |
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G. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE JURADO
H. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE JURADO

I.  GESTION DE CALIDAD

OFICIAL DE COMPRA

[10] puntos COMITE / JURADO

/

J. MONITOREO Y CONTROL

NO CORRESPONDE JURADO

CASO DE USAR BIM

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO EN

PUNTAJE TIPO DE EVALUADOR

K. PLAN DE EJECUCION BIM (BEP)

OFICIAL DE COMPRA

NO CORRESPONDE| ™ comiTE / 3uRADO

/

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante para la entidad contratante

1 De acuerdo con el articulo 166 del Reglamento, para todas las consultorias de obra la cuantia de la
contratacion se determina mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

4.4 EVALUACION ECONOMICA

Puntaje Maximo: 100 Puntos

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado
por el postor.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

100 puntos?®

La evaluacién consiste en otorgar el mayor puntaje a
la oferta del menor monto ofertado y otorgar a las
demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos montos ofertados, segun la siguiente
férmula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

PUNTAJE TOTAL

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacion
econdmica, aplicandose la siguiente formula:

Donde:
PTP

Pt
Pe

PTP =c1PT+c,Pe

Puntaje total del postor a evaluar
Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Puntaje de la evaluacién econdémica del postor a evaluar

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
2 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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C1

Cc2

Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica: [INDICAR
COEFICIENTE, CONSIDERANDOQUEO . 80 O 340.80
Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién econémica: [INDICAR
COEFICIENTE, CONSIDERANDOQUEOQ . 10 O {4=0.2®

Donde: c1 +¢c2=1.00
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

De resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o adecuarse las propuestas en el presente
documento, pero en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE] , en adel ante LA ENTI DAD CONTRATANTE, clon F
|l egal en [ééé], representada por [ééé. . é], idenfk i fi
[éeeéée. ... .................11 conc odoemicilioRUl€gal KrJ . ..
[ééééeéé. ... .. .......Patda.Registral NA jé@6é6ééééa. en. .l.a .] As
[éeéeé. .. ... .] del Registro de Personas Jur2dicagq de
representado por su Repr es.ent.ant],con[CONIACGNARDN ©¢ é é ¢
CARNE DE EXTRANJERIA, SEGUN CORRESPONDA|N°[ é ééééé. . ], seg¥%n poder
enla Partida RegistralNA [ éééé. .], Asiento NA [éééé] del Redist
l a ciudad de [ éééé] , sededgnomimail EGONTRATISTA amlds &rminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha| é € é é € é . [CONSIGNAR: LOS EVALUADORES ADJUDICARON / LA DEC
ADJUDICO, SEGUN CORRESPONDA] la buena pro del CONCURSO PUBLICO ABREVIADO
PARA CONSULTORIA DE OBRA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE_SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
gue incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente
contrato.

Importante para la entidad contratante

1 Para la supervisién de ejecucion de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ3°

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA, SEGUN
CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,

%0 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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segun lo establecido en el articulo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

1 Paralos objetos contractuales distintos a la supervision de ejecucion de obra, se considera la siguiente
clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3!

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA, SEGUN
CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debe hacerlo en un plazo que
no excede de los siete dias del dia siguiente de producida la recepcién, salvo que se requiera efectuar
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite
en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez dias hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

Importante para la entidad contratante

1 Encaso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA
tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLCUSULA [ é]: COMPROMI SO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada desde el primer o Unico pago que se realice, segun corresponda, hasta el 10% del monto
del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en
el articulo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en procedimiento coactivo.

1 En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL
ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS i REDAM que autoriza descuento para el pago de
deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA [ é:]AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza gue se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la
pension mensual fijada en el proceso de alimentos ascendiente a [CONSIGNAR MONTO]sequido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el
tramite del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente cont rat o es de [ ¢é], el mi s
[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
O DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN _EL _CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]

31 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecucién contractual
gue no han sido especificamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo maximo de respuesta
de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL
REQUERIMIENTO] dias calendario. Sin perjuicio de ello, las partes pueden acordar la prorroga de

este plazo maximo especifico para cada situacion.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se incluye la siguiente clausula:

CLCUSULA [é]: PRESTACI ORES ACCESORI AS

filLas prestaciones acceCCONSIGHAR Et DRIEEONDE h AS PRESTACGIQNES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN NUMEROS Y
LETRAS], que incluye todos los impuestos de ley.

El plazo de ejecuci-n de |l as prestaciones acces
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE

ULTIMO CASQ].

[DE_SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS] . o
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Importante para la entidad contratante

Cuando se trate de consultoria para la supervision de ejecucion de obra, la entidad contratante puede incluir
incentivos durante la ejecucion contractual, de acuerdo al articulo 162 del Reglamento, para lo cual debe
incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [é 1. INCENTIVOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Cuando el supervisor emita pronunciamiento debidamente sustentado sobre el total de las consultas del
cuaderno de incidencias y/o a todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor al 50% del
establecido en el contrato o en el Reglamento, la entidad contratante otorga una bonificacién equivalente
hasta el 3% del monto del contrato original.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

32

Los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden
estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo
documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse, entre otros aspectos, el precio y plazo de cada
prestacion.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestacion. El monto sefialado es equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

Importante para la entidad contratante
En caso de que corresponda, debe incorporarse el siguiente texto:

1 Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: Por la suma de [CONSIGNAR EL
MONTO)], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. El monto que es equivalente al
10% del monto contractual de la prestacion accesoria, y que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en el requerimiento otorgar adelanto directo
en el caso de consultoria de obra que lo requieran por condiciones de mercado conforme lo sustentado
en la estrategia de contratacion, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [ é:]JADELANTO DIRECTO

ALA ENTI DAD CONR#A [CANMSIGEAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD SEGUN LAS BASES], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o contrato de seguro acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO
SEGDN LAS BASES] siguientes a |l a presentaci-n dg
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA
LA CONFORMIDAD] en el plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE DIAS O MAXIMO VEINTE
DIAS, EN_ CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias computados desde el dia siguiente de producida la
recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser
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mayor al 30% del plazo del entregable 33 correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Importante para la entidad contratante

En el caso de supervisiéon de ejecucion de obra, la liquidaciéon y su conformidad se regulan conforme a lo
previsto en el articulo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, por lo cual debe incorporarse lo siguiente:

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 215 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD

ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecucion
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS
SEGUN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY] afo(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

. o 0.10 x monto
Penalidad Diaria =
F x plazo

Importante para la entidad contratante

T Consignar como valor AFO0O | o siguiente:

33

En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la
entidad contratante efectle el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho
supuesto.

\‘
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningin tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente parrafo:

AAdi ci onal mente a | a penalidad por mora se apl

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento de verificacion
penalidad

1 | [RELLENAR ESTE CUADRO
SEGUN EL NUMERAL 3.3 DEL
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO _DE LA
SECCION _ESPECIFICA DE

LAS BASES

contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.

una decision.

La suma de la aplicaciéon de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma en
que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En
dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalla dicho descargo y emite

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segin
corresponda,; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de

fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la aplicacion de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el

contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo

68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

aplicacion de la figura de resolucion por terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

1 Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en la estrategia de contratacion, la

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CLAUSULA [ é : RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato cuando el resultado de algun hito
impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los hitos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS HITOS DEL CONTRATOQ].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3* y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conlleva

3 De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
% De acuerdo con el literal d) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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gue sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®6. En ningln caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar?’.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion
General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE, PERU
COMPRAS y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliaci6n como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

fiCual quiera de | as partes tiene el derecho a s
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nuli.dad

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION

ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO

SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF]

Advertencia

91 De conformidad con el numeral 332.2 del articulo 332 del Reglamento, de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la Institucion Arbitral es

36
37
38

De acuerdo con el literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

De acuerdo con el numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesto por la
entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion o, en su defecto, es elegida por la
entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En
este Ultimo supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales
propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales
y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucion3°.

9 Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

9 El arbitraje es resuelto por arbitro Unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de
un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al reglamento de la institucion
arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro
Unico.

CLAUSULA DECIMONOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme a la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°

009-2025-EF:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.cciiccieeeiiirieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la

Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,

formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA] .
ééeéeeeéeeé ééeeeeeeee

3% De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en tanto se implemente
el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucién Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones

arbitrales, siendo esta la institucion arbitral definitiva.
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ALA ENTI DA AEL CONTRAT
CONTRATANTE

Advertencia

1 El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con
certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa de la materia; caso
contrario, se suscribe manualmente.

1 De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, excepcionalmente, la
entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital,
supuesto en el cual la suscripcion se realiza manualmente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [ € é éeprésentafte legpl ook t [EONSIGNAR SEGUN
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC : | Teléfono(s):
MYPE# si | No |
Correo electroénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién, de
conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicio, de ser el caso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

€ é.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada en esta declaracion jurada se entiende
vélidamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacion, de conformidad con la Decimotercera
Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento.

40 Esta informacion es verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo,
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE del siguiente link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/

\‘
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [ééeéeéée. . ], r e pGOBISIGNAR BLNNO&BREMDHELY4n
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE*! Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE# Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE*3 Si | No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electronico del consorcio: [CONSIGNAR]
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

41 En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad contratante en la pagina
web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el
link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln
lo sefialado en el articulo 114 del numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

42 |bidem.

4 lbidem.

\‘
!
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General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios, de ser el caso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eéé. éé.
Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada en esta declaracion jurada se entiende
validamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacién, de conformidad con la Decimotercera
Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N°2
PACTO DE INTEGRIDAD#*
Sefores
EVALUADORES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [ eéeeeée. . ], post or[CONSIGNAR pSEEBNe nt a
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral

de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR

EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.  Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes?>;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM*6.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento*’.

4 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, madificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

4 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica
el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio

Civil 0 normas especificas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento administrativo
sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

47 Conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 68.1 del articulo 68 de la N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, asi como en el literal d) del articulo 274 de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion, lo
que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente,
asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el
proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante“s.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera
conocimiento en el marco del proceso de contratacion ( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del proceso
de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién y fomentar
la rendicién de cuentas.

TERCERQO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccién“®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General®*.é ¢ éééécééeée. éééeecé&éeé.

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

48 El alcance de este numeral no limita o restringe la promocion de productos y/o servicios como parte de las actividades
econodmicas de los particulares, siempre que se encuentren permitidas de manera expresa en una norma legal, como la Ley
N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

4 Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF

AArt2cul o 92. Cul minaci -n de | a fase de selecci-n

La fase de seleccion culmina cuando:
a) Se perfecciona el contrato,
b) Se cancela el procedimiento de seleccién,
¢) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el numeral 86.2 del articulo 86 y numeral 91.2 del articulo
91.0

%0 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de
los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

H
=
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ANEXO No 351
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante comin de [CONSIGNAR

SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento:

Vi.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion. Asimismo, declaro cumplir con todas las condiciones establecidas en el
requerimiento y exigidas por la entidad contratante para el objeto de la contratacion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€éécéecéecée. éeeéecéecé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segln corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio.

51 De acuerdo con el literal ¢) del numeral 69.1 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO'PL'JBLICO
ABREVIADO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE_IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........ccoocvieeeennnnen. ]; y nuestro correo electrénico coman:

[CONSIGNAR].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 52
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1o,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

2 Consignar tUnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

00)
w
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eeeeeeeeeeeeeeece.

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de Identidad

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.

100%54

.6éééééééééééééee.
Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor.

ANEXO N° 5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO i PERSONA NATURAL

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], postor identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro que tengo los siquientes parientes®®, respecto de los
cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del numeral 30.1 del
articulo 30 dela Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, v 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

T [e.]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacién de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del

% Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

% Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente, y al
progenitor del hijo del impedido.

57 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

€€ . . .
Firma, nombres y apellidos del postor
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor.

ANEXO N° 5%

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO i PERSONA JURIDICA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], representante legal de
[CONSIGNAR PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
Sede Registral [CONSIGNAR] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR] Asiento N° [CONSIGNAR],
declaro_gue [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE
PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO: O EL/LOS ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTASS®
O MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS % O
REPRESENTANTES LEGALESS®!, EN CASO DE PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO:
SEGUN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes® respecto de los cuales se configura
el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

% De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Segun el tipo de persona juridica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si el % de
participacion y/o actividades societarias configuran el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.

62 Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos.

8  Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas.
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T [€é.1]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO

DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE

POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE

OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del
articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

€é. . ..
Firma, nombres y apellidos del
representante legal del postor

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la prestacion de consultoria de obra, cuando la entidad contratante aplique la modalidad de pago en
base esquema mixto, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefores
EVALUADORES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, la modalidad de pago es esquema mixto y mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A SUMA ALZADA DE LAS SIGUIENTES SECCIONES:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOJ:

° PRECIO
N° ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

OBLI GACI ONES COSTO (S/)

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOQ]

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) (|[CONSIGNAR
Utilidad (U) (6. %) [CONSIGNAR]
Sub Tot al (ST = CD+ GG+ U] [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%)5 [CONSIGNAR]
MONTO OFERTADO (ST+1 GV) A [CONSIGNAR]

[DE SER NECESARIO, Al~\~lADIR FILAS ADICIONALES] i
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR
Gastos Generales (GG) ([CONSIGNAR
Utilidad (U) (é. %) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+GG+ | [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%) [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO (ST+| GV) A| [CONSIGNAR]

64 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

% |dem.
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|MONTO OFERTADO TOTAL A SUMA ALZADA |[CONSIGNAR|

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LAS SIGUIENTES SECCIONES:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE
EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOIJ:

o PRECIO
N° ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO
OBLI GACI ONES | COSTO (S/)

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) ( 4 [CONSIGNAR
Utilidad (U) (é. %) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+ GG+ U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)56 [CONSIGNAR]
ll\jll\ﬁ_rl\'la\;lgs OFERTADO (ST+1 GV) A [CONSIGNAR]

[DE SER NECESARIO, A@ADIR FILAS ADICIONALES]
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR .
Gastos Generales (GG) (|[CONSIGNAR
Utilidad (U) (é.%) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+GG+ Ul [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%)°¢” [CONSIGNAR
t’\JAr\(l?T’\,IAglgsOFERTADO (ST+1GVY [consiGNAR]

MONTO OFERTADO TOTAL A PRECIOS|[CONSIGNAR]
UNITARIOS

OFERTA A COSTO REEMBOLSABLE DE LAS SIGUIENTES SECCIONES

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE
EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOJ:

o PRECIO
N° ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL
66 1dem.
57 1dem.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

OBLI GACI ONES COSTO (S/)

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR
Gastos Generales (GG) (é.| [CONSIGNAR
Co [ENTIDAD CONTRATANTE
Utilidad (U) Porcentual ( CONSIGNA PORCENTAJE (%)]
o - [ENTIDAD CONTRATANTE
Utilidad (U) Fija (de acuerdo a las bases) CONSIGNA MONTO)]
Sub Total (ST=CD+ GG+ U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)%8 [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO (ST+I1 GV) A C{
CONSIGNAR]
REEMBOLSABLE [CONSIGNAR
COSTO OBJETIVO [CONSIGNAR

[DE SER NECESARIO, QNADIR FILAS ADICIONALES]
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) (é. %) | [CONSIGNAR
Utilidad (U) Porcentual (de| (€&. %)

Utilidad (U) Fija (de acuerdo a las bases) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)%° [CONSIGNAR
'|\Q/|EOE,|:I/|;0?_SAOBEEERTADO (ST+1 GV) A C{ [CONSIGNAR]
COSTO OBJETIVO [CONSIGNAR

MONTO OFERTADO TOTAL A COSTO REEMBOLSABLE|[CONSIGNAR|

OFERTAARA T ARI| FDEZAS SIGUIENTES SECCIONES:

N° DE PERIODO O

TARIFA TOTAL
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODO UNIDAD DE UNITARIA OFERTA

SDE | TIEMPODELA " f
TIEMPO®|  TARIEAT: OFERTADA™ | ECONOMICA

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SpPERVISIC)N DE EJECUCION DE OBRA / SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

[DE SER NECESARIO, ANADIR FILAS ADICIONALES]
B. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SpPERVISION DE EJECUCION DE OBRA / SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO].

MONTO OFERTADO TOTAL A TARIFAS  [CONSIGNAR]

68
69

Idem.
Idem.
70 Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

L Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.
2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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MONTO OFERTADO TOTAL DE LA|CONSIGNAR]
CONSULTORIA DE OBRA

El precio de la oferta corresponde a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA OFERTA ECONOMICA EN
LETRAS] en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los impuestos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
consultoria de obra a ejecutar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eééééeccéééece. ééecéeée.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comuln, segun corresponda

Advertencia

1 En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

1 En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items, el postor puede presentar el precio de
su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los items que se presente.

1 En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente
el postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesoriasbo.

1 En caso de divergencia entre el precio de la oferta en digitos y en letras, prevalece este Ultimo.

1 El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el impuesto materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

fi Mdferta no incluye [CONSIGNAR EL IMPUESTO MATERIA DE LA EXONERACION] o .

9 Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

fLa oferta de | os postores que presenten | a Dec
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 12), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia
sin | GVo.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS i PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [ éeéée. . ], p 0 st 00 repeeseptantd icamand de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me
aplique la retencion de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES

ACCESORIAS], con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado
con el numeral 114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eééeéeéééeéeé. ééeéeceé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF siempre que:
1 El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

9  Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista.

1 La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles).

(o]
w
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS i PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El gue suscribe, [ € ¢ééé éo cohin dec[ QONEISNARIPERSONA JURIDIGA
O CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me aplique la retencion
de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS],
con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61.8 del
articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado con el numeral
114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; asi como
el [ARTICULO 3 DE LA LEY N° 32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE
GARANTIAS DE_ CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS
MYPE, O EL ARTICULO 21 DE LA LEY N°32353, LEY PARA LA FORMALIZACION, DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA i MYPE, SEGUN CORRESPONDA].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€éécéecéecécé. eéecéecé.
Firma, nombres y apellidos del representante
legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 del
Reglamento, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias
de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de las MYPE, siempre que:

1 El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

1  Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista.

9 Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede

la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.

(o]
!
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ANEXO N° 8

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El gue suscribe, [eéeeéee. . ], p 0 st 00 repeeseptant: icanand de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique validamente al correo electrénico [INDICAR EL CORREO
ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eeéééeecéééeec. ééeccéé. .
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segun corresponda

(o]
ol
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ANEXO N° 9
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL™
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [eéeeéee. . ], p 0 st 00 repeeseptant: icanarnd de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE _DOCUMENTO DE_IDENTIDAD], elijo la institucién
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO 1Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

Advertencia

En caso el postor no esté de acuerdo con ninguna de las opciones del listado de instituciones arbitrales
propuesto por la entidad contratante en el numeral 3.3 del Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las bases,
debe reemplazar el texto por lo siguiente:

E | gue sus&éd.ilbe,pdstéor adj udi c a drepresentantegomérsde [CONSIGNAR
SEGUN_CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], propongo el siguiente listado de Instituciones
Arbitrales adicionales:

[INDICAR TRES (3) INSTITUCIONES ARBITRALES:

N.° INSTITUCIONES ARBITRALES RUC
1 [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL] [CONSIGNAR N° DE RUC]
2 [ €] [ €]
3 [ €] [ €]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€éécéecéecécé. eéecéecé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segln corresponda

3 Para la eleccion de la institucion arbitral, la entidad contratante debe tomar en cuenta, como aspectos relevantes, lo previsto

en el literal d) del numeral 77.1 del articulo 77 y el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley.
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Sefores

EVALUADORES , '
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N° 10

Mediante el presente, se detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL
espECIAL]  TAD | o T ONFORMIDAD| EXPERIENCIA TIPODE|  MONTO
N° | CLIENTE PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE’ |CAMBIO| FACTURADO
DAD COMPROBANT |[COMPROBA| , DE SER EL DE: VN A AU AB G
E DE PAGO NTE DE CASO" ’
PAGO ™
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

" Se refiere a la fecha del perfeccionamiento del contrato (documento que lo contiene u orden de servicio).

75

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.
6 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

" El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS a la fecha del documento con el cual acredita la experiencia.
8 Consignar en la moneda establecida en las bases.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los veinticinco afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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[N

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

s 7z oz

eeéé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas
constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion
de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad
incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusiéon; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de
negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta
manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de
seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 11

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 72.3 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, representante legal o comdn de [CONSIGNAR PERSONA JURIDICA
O_CONSORCIO], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el literal c¢) del numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eééeéeééeé.  éééeéeéeceé.
Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de la Relacion
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con sancion vigente en
https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-elestado

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de la entidad
contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador
de la buena pro.
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ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante comiun de [CONSIGNAR
SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento que GOZO DEL BENEFICIO DE LA
EXONERACION DEL IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’ se encuentra ubicado en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.&

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€éécéecéecée. éeeéecéecé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada es presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ajustada
y suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

®En el art2culo 1 del ARegl amento de | as Disposiciones Tri

NCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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Amazon2ad, aprobado por-99%EeFcr esteo dSeuf pirneemoc oNfo 1f0e3mp r e ssaciedades | aes

conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de
rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista
enel Art2culo 16 de | a Ley del | mpuesto a | a Renta.o

8 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la consultoria de obra se presta fuera de
la provincia de Lima y Callao, y la cuantia del item o tramo no supere los S/ 200 000,00 (Doscientos mil y 00/100
Soles) debe considerarse el siguiente anexo.

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS S/ 200,000.00
(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])

Sefores

EVALUADORE$ 3 .
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGUN

CORRESPONDA|, solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITALA

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€éécéecéecée. éeeéecéecé.
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

9 Para asignar la presente bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop.

9 Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones establecidas en el
numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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Advertencia

1 En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la consultoria de obra se presta
fuera de la provincia de Lima y Callao, y la cuantia del item o tramo no supere los S/ 200 000,00
(Doscientos mil y 00/100 Soles) debe considerarse este anexo.

9 Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS S/ 200,000.00
(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, [ ééééé. . ], r epr detoenmsdraofGOBISIGNAR ELn
NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE_SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se
encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eéééecééeeccééeecééeece
Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

9 Para asignar la presente bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes
del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop.

9 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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ANEXO Ne 1481

DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO i
PERSONA NATURAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°02-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], en mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION], declaro que tengo los siguientes
parientes®?, respecto de los cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
de acuerdo a lo siguiente:

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

1 [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL _CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, vy 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

T [e.]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

8 De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

8  Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente, y al
progenitor del hijo del impedido.

8 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

sz

€& . . .
Firma, nombres y apellidos del postor
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