



53774


Municipalidad de Cajamarca

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 185-2021-A-MPC

Mediante Informe N° 759-2021-MPC-GI, la Gerencia de Infraestructura, hace llegar la rectificación por error material a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 185-2021-A-MPC, que aprueba la liquidación Técnica y Financiera del CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL N° 004-2017-MPC, de la Obra: "AMPLIACION DE LA I.E PARROQUIAL DIVINO MAESTRO-MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, CAJAMARCA".

DICE:



RESUMEN DE LIQUIDACION					
DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (CON IGV)	MONTO DE VALORIZACION		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		PAGADOS	RECALCULADOS		
OBRA	S/ 2,807,730.76	S/ 1,055,288.45	S/ 2,803,877.24	S/ 1,748,588.79	
SUPERVISION	S/ 150,735.26	S/ 67,909.08	S/ 93,160.67	S/ 25,251.59	
TOTAL CONVENIO	S/ 2,958,466.02	S/ 1,123,197.53	S/ 2,897,037.91	S/ 1,777,840.38	
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 11,300.00	S/ 11,300.00	S/ 11,300.00	S/ -	
MONTO TOTAL DE LIQUIDACION	S/ 2,908,337.91	(Dos Millones novecientos ocho mil trescientos treinta y siete con 91/100 soles)			
Según comprobante de Pago N° 4719-2015 de fecha 06/08/2015					

DEBE DECIR:

RESUMEN DE LIQUIDACION					
DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (CON IGV)	MONTO DE VALORIZACION		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		PAGADOS	RECALCULADOS		
OBRA	S/ 2,807,730.76	S/ 1,055,288.45	S/ 2,803,877.24	S/ 1,748,588.79	
SUPERVISION	S/ 150,735.26	S/ 18,499.41	S/ 93,160.67	S/ 74,661.26	
TOTAL CONVENIO	S/ 2,958,466.02	S/ 1,073,787.86	S/ 2,897,037.91	S/ 1,823,250.06	
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 11,300.00	S/ 11,300.00	S/ 11,300.00	S/ -	
MONTO TOTAL DE LIQUIDACION	S/ 2,908,337.91	(Dos Millones novecientos ocho mil trescientos treinta y siete con 91/100 soles)			
* Según comprobante de Pago N° 4719-2015 de fecha 06/08/2015					





Municipalidad de Cajamarca

DICE:

ARTICULO TERCERO: APROBAR, el pago del Reajuste de la Fórmula Polinómica, de conformidad con la Cláusula Novena del Convenio de Inversión Pública Local N° 004-2017-MPC, ascendente a la suma de **S/ 76,289.95 (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES)**, incluido el IGV, de acuerdo al detalle efectuado, y de conformidad con la Ley N° 29230, su Reglamento y el TUO.

DEBE DECIR:

ARTICULO TERCERO: APROBAR, el pago del Reajuste de la Fórmula Polinómica, de conformidad con la Cláusula Novena del Convenio de Inversión Pública Local N° 004-2017-MPC, ascendente a la suma de **S/ 81,370.96 (OCHENTAUN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 96/100 SOLES)**, incluido el IGV, de acuerdo al detalle efectuado, y de conformidad con la Ley N° 29230, su Reglamento y el TUO.

Cajamarca 05 de agosto de 2021



Municipalidad Provincial de Cajamarca

Victor Andres Villar Narro
ALCALDE PROVINCIAL

