



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO



CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2023 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES	FECHAS
PREPARACION	Preparación	Elaboración del Reglamento y del proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento del P.P. 2023	01 al 10 marzo
	Comunicación	Aprobación de Ordenanza que Reglamenta el Presupuesto Participativo 2023	15-03-2022
	Comunicación	Resolución de Alcaldía de Conformación del Equipo Técnico	24-03-2022
	Comunicación	Instalación del equipo Técnico	25-03-2022
	Comunicación	Aprobación de Decreto de Alcaldía que aprueba el Cronograma del Presupuesto Participativo 2023	25-03-2022
	Convocatoria y Sensibilización	Difusión del Presupuesto Participativo 2023	28-03-2022 AL 31-03-2022
	Identificación y Registro de Agentes Participantes	Registro y Acreditación de Agentes Participantes	28-03-2022 AL 01-04-2022
	Capacitación Agentes Participantes	Ultimo día de Registro de Agentes Participantes	04-04-2022
		Taller de Capacitación Agentes participantes	05-04-2022 Sindicato Pescadores
	Equipo Técnico	Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	06-04-2022 al 07-04-2022
	Taller de Trabajo	Taller de Rendición de Cuentas	08-04-2022 Auditorio Municipal
	Taller de Trabajo	Taller de Priorización de Proyectos de Inversión	11-04-2022 Auditorio Municipal
	Taller de Trabajo	V Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos. Elección del Comité de Vigilancia	11-04-2022 Auditorio Municipal
COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	Reuniones de Trabajo	Reunión de coordinación con el Gobierno Regional y Provincial	Marzo -2022
FORMALIZACION	Sostenibilidad del proceso	Registro en el aplicativo del Presupuesto Participativo 2023 del MEF	13-04-2022
	Informe Final	Redacción de Informe Final del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año Fiscal 2023	18-04-2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO
 C.E.C. Alvaro Antonio Pajuelo Sánchez
 (B) UNIDAD DE CONT. PRESUP. Y PLANIF.