

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	23,316.75	RD-0315-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
2	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LL	140,984.55	RD-0311-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
3	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	10,651.07	RD-0303-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
4	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	11,456.07	RD-0302-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
5	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	10,402.81	RD-0301-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
6	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	62,185.56	RD-0300-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
7	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	82,430.01	RD-0297-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
				Total S/.	341,426.82	