

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION AL II TRIMESTRE 2023

ZONA REGISTRAL N° VI-SEDE PUCALLPA

Codigo DNPP	Codigo SNIP	Proyecto Componentes	Estado del PIP							Responsable (en lo posible identificar nombre del funcionario)	Devengado acumulado	PIM 2023	Enero - Junio	Total 2023	Diferencia (PIM-Programación)	Metas Especifica	Comentarios
			Solo Viable	ET en elaboración	ET aprobado	en proceso de convocatoria	Contrato Firmado	En Plena Ejecución	Obra Concluida								
2198918	283686	Ampliación y mejoramiento de los Servicios Registrales de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa		x					José Luis Roque Murga Bonilla	979,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		Actualmente el PIP Pucallpa no se encuentra priorizado en la cartera de inversiones, por ello no se asignó recursos presupuestales en el ejercicio 2023, pero se solicitará recursos en cuanto se tenga el informe de conformidad a la evaluación de costo/beneficio de mantener o no la infraestructura existente por parte de los especialistas en infraestructura a cargo de la OGA, y así continuar con las acciones para la elaboración de los términos de referencias para la elaboración del Expediente Técnico.	

Total Proyectos	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------