

### CRONOGRAMA DESMOVILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LOTE 192

PLAN REVISADO TERMINACION L192	2021				2022											
	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MOVIMIENTO RESIDUOS A BAHIAS																
TRANSPORTE FLUVIAL RESIDUOS																
DESCARGA RESIDUOS / DISP FINAL																
	VERANO				INVIERNO								VERANO			

**PRESUPUESTO DESMOVILIZACIÓN Y DIPOSICIÓN DE RESIDUOS LOTE 192**

<b>VALORIZACION</b>	<b>Contrato</b>			<b>Suma total</b>
Fase	Biddle OLI	Brunner Dispo Final	Transporte Fluvial	
1. Movimiento interno/Estiba	\$120,226.33			\$120,226.33
2. Disposición Final		\$250,732.54		\$250,732.54
3. Transporte Fluvial			\$407,401.44	\$407,401.44
<b>TOTAL</b>				<b>\$778,360.31</b>