

### EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL INIA - II TRIMESTRE 2024

Procedimientos de selección	Procedimientos programados en el PAC	Procedimientos convocados	Procedimientos ejecutados con contrato	Procedimientos declarados desiertos	Procedimientos cancelados	Avance de procedimientos
Adjudicación Simplificada	50	12	1	0	0	2%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	3	3	0	0	27%
Contratación Internacional	1	1	0	0	0	0%
Selección de consultores individuales	7	0	0	0	0	0%
Concurso Público	1	0	0	0	0	0%
Licitación Pública	9	3	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

