



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"



## RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL N°010-2022-SGIDUR-MDM/U

Maras, 21 de abril del 2022.

EL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

VISTO:

El Informe N°032-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, del Residente de Obra del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", por el cual solicita la Ampliación Presupuestal N°3 con fines de liquidación técnico financiera;

El Informe N°0144-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliación Presupuestal N°3 a la Jefatura de Supervisión para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO",

El Informe N° 047-RBG-OSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervisión y Liquidación, por el cual declara APROBADO la aprobación de Ampliación Presupuestal N°3 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO" para tramites de liquidación técnico financiero.

El Informe N°037-2022-LLC-OPP-MDM, del Jefe de – Planificación y Presupuesto, EL CUAL OTORGA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/8,357.34 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES), para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO"

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado en el Art. 194 por la Ley N° 27680, corroborada por el Artículo II – autonomía del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facultades para la aprobación de instrumentos administrativos a la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL dentro del ámbito de sus competencias y con refrendo de Gerencia General en concordancia al ROF Y MOF, vigentes de la Municipalidad Distrital de Maras.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS****"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"**

Que, la Municipalidad Distrital de Maras, viene ejecutando por administración directa el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO" aprobado con Resolución de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural N° 08-2021-A-MDM/U de fecha 05 de abril del 2021;

Que, la ejecución del mencionado proyecto requiere de la Aprobación de Ampliación Presupuestal N° 03, por cuyo motivo a través del informe N°032-WGF-RO-SGIDUR-MDM-2022 el Residente de Obra Ing. Wenceslao Gastañaga Figueroa, presenta el expediente sustenta torio de la Ampliación Presupuestal N° 03, el mismo que se encuentra sustentado en los 38 folios del expediente en mención, los cuales cuentan con la firma del Residente del Proyecto.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y el Inspector de Obra, debe procederse a la aprobación de la Ampliación de Presupuesto N° 03; por tales consideraciones y de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley 2797, Ley Orgánica de Municipalidades Artículo 20°, Inciso 6;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** la Ampliación Presupuestal N° 03 de S/8,357.34 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES) con la finalidad de liquidación técnico financiera del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DESCANSO PÚBLICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA – CUSCO", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano cumplir las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Unidad Formuladora.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR** la presente Resolución a la, Oficina de Supervisión y Liquidación de obras.

**ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR** a la Unidad de Informática la publicación de esta resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Maras.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

C.C  
GERENCIA GENERAL  
SECRETARIA GENERAL  
OFICINA DE SUPERVISIÓN  
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS  
URUBAMBA CUSCO  
Arq. César Alexander Flores Yopez  
CAP 11252  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA